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1 Sammendrag 
Agder fylkeskommune skal opprettholde og videreutvikle fylkesvegnettet på en måte 
som gjør at alle trafikantgrupper skal oppleve et sikrere transportsystem, og som 
legger til rette for overgang til mer miljøvennlig transport og en bærekraftig 
samfunnsutvikling.  
 
Med begrensede ressurser innenfor vegområdet, kombinert med betydelige 
utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslep, klima og trafikksikkerhet, er det helt 
avgjørende å ha en plan for en målrettet tilnærming for hvordan det skal prioriteres.  
 
Begrensede ressurser utfordrer oss til å gjøre mer, til lavere kostnad, for å oppnå en 
bærekraftig og god mobilitet for alle i Agder. Kan drift av veg innrettes annerledes, og 
er det mulig å bygge like bra, men rimeligere? 
 
Innretning og styring av kontrakter kan gi positive synergier. Fylkeskommunen har 
positiv erfaring med byggherrestyrte driftskontrakter, og denne kontraktsformen har 
gitt god konkurranse og pris. Det ligger også muligheter i å ta større ansvar for risiko 
for uforutsette hendelser i kontraktene, selv om kostnadene da i større grad vil 
variere fra år til år. Aktiv bruk av fylkeskommunens innkjøpsmakt vil utfordre 
næringslivet, og kan bidra til ønsket regional utvikling.  
 
I Agder er det et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet. Etterslepet må 
håndteres, men det er samtidig behov for målrettede fornyingsprogram for å skape 
en infrastruktur med fremtidsrettede løsninger som gir god mobilitet for alle.  
 
Når ny E18 og E39 står ferdig, vil Agder fylkeskommune måtte overta om lag 200 km 
med gammel europaveg. Dersom kostander til drift og vedlikehold ikke blir fullt ut 
kompensert, vil dette svekke drift- og vedlikehold av eksisterende fylkesvegnett, som 
allerede er preget av et betydelig forfall.  
 
For å utvikle vegnettet og fylkeskommunens rolle som vegeier, er det behov for 
kompetanse, nytenkning, samt ny teknologi og løsninger. Fylkeskommunen 
samarbeider med Universitet i Agder for å utvikle mer klimavennlige og smarte 
løsninger innen bygging, drift og vedlikehold på fylkesvegnettet.   
 

2 Med begrensede ressurser må vi jobbe smartere  
Fylkestinget har gitt føring om å redusere kostnader og vurdere alternative løsninger i 
alle prosjekter. I dette ligger også en omstilling fra statlig til fylkeskommunal tenkning 
og handlingsrom, og behov for å utfordre etablert praksis, samtidig som respekten for 
fag og erfaring ivaretas. Håndbøkene til Statens vegvesen vil fremdeles ligge til 
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grunn for valg som tas i prosjektene. Håndbøkene oppsummerer beste praksis, og 
gir samtidig muligheter for justering og lokal tilpasning. 
 
Det er økonomisk og miljømessig fornuftig å satse på utbedring av eksisterende 
infrastruktur fremfor nybygg, der dette er mulig. Prioritering av mindre tiltak, samt 
ivaretakelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur fremfor nybygg, vil være 
sentralt for å utvikle Agder i tråd med føringene i Regionplan Agder.  
Strekningsvis utbedring av vegnettet er en god løsning på denne utfordringen. 
Kartlegging av utbedringsbehov gir grunnlag for å vurdere tiltak for en jevn og 
forutsigbar standard, som gir mye veg for pengene. Gjenbruk av infrastruktur er bra 
for miljøet, og man unngår store inngrep i naturen. Når et slikt prosjekt er 
gjennomført vil vegene oppleves betydelig oppgradert, med forbedringer både for 
trafikksikkerhet, fremkommelighet og for drift og vedlikehold.  
 

3 Føringer for arbeidet 
I arbeidet med fagrapporten til regional plan for mobilitet er det lagt til grunn de 
førende målsetningene i Regionplan Agder 2030. I tillegg kommer de overordnede 
prissipper i Handlingsprogram for fylkesveg 2021-2024. Det er tidligere besluttet at 
handlingsprogram for fylkesveg inngår som en del av mobilitetsplanen.   
 
Planprogrammet til mobilitetsplanen sier at blant annet følgende skal svares ut:  
 

• Prinsipp for systematisk og helhetlig tilrettelegging av infrastruktur for god 
mobilitet for alle.   

• Utfordringer ved at flere riksvegstrekninger blir omklassifisert til fylkesveg  
• Overordnet status i Statens vegvesens og Nye Veiers arbeid med 

riksvegutbygginger  
• Kartlegge etterslep på fylkesvegnettet   
• Definere prinsipp for hva som er de viktigste fylkesvegene.   
• Omtale om de viktigste næringsvegene   

 
Funksjonsinndeling av vegnettet vil bli fremlagt for fylkestinget i egen sak høsten 
2023.    

4 Dagens situasjon og utfordringsbilde 
Det er avgjørende å sikre en balansert utvikling med konkurransedyktige og 
attraktive byer og tettsteder. Med begrensede ressurser innenfor vegområdet, 
kombinert med betydelige utfordringer rundt vedlikeholdsetterslep, klima og 
trafikksikkerhet, er det helt avgjørende å ha en plan for en målrettet tilnærming av 
hvordan det skal prioriteres. Situasjonen utfordrer oss til å forvalte fellesskapets 
ressurser best mulig, for å oppnå bærekraftig og god mobilitet for alle på Agder. 
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Det er flere eiere av transport-infrastrukturen på Agder. Strukturen er kompleks, og vi 
er avhengig av utstrakt samhandling mellom eierne. Næringsliv og innbyggere bør 
oppleve samspillet mellom de ulike transporteierne som mest mulig sømløst. 
 
Statens vegvesen har ansvar for riksvegene gjennom fylket; E18, E39, rv. 9 og rv. 
41. Ansvaret gjelder også gang- og sykkelveger langs riksvegene, samt to nasjonale 
sykkelruter; rute 1 og rute 3. Disse sykkelrutene går flere steder på fylkesveg. 
Kommunene eier de kommunale vegene, og i tillegg finnes mange private veger. 
Bane Nor har ansvaret for infrastruktur for jernbanen. På Agder dreier det seg i 
hovedsak om Sørlandsbanen, inkludert knutepunkter og terminaler. Avinor eier 
hovedflyplassen for Agder, Kristiansand Lufthavn Kjevik. I tillegg har vi Gullknapp 
flyplass i Arendal og Farsund lufthavn på Lista som har kommunalt og privat 
eierskap. Flere av kommunene har offentlige havner. Det er også en del private 
havner.  Parkeringsplasser, både for biler, sykler og andre kjøretøy, er også viktige 
deler av infrastrukturen for mobilitet. Eierskapet til parkeringsplasser er spredt på 
mange, både offentlige og private.   
 
Fylkeskommunal infrastruktur (april 2022)  
Fylkesveg  3666 km 
Gang- og sykkelveger 294 km 
Kollektivfelt 30 km 
Kollektivknutepunkt 11 stk. 
Innfartsparkeringer 13 stk. 
Holdeplasser  2582 stk. 
Bruer 1025 stk. 
Tunneler 28 stk. 

 

5 Samarbeid og ansvar  
Agder har per april 2022 et vegnett som er fordelt med 3666 km fylkesveg, 2821 km 
kommunal veg og 652 km statlig veg. I tillegg har Agder fylkeskommune 294 km med 
gang- og sykkelveger. Dette gir en fylkesvegandel (uten gang- og sykkelveg) på 51 
prosent, mens kommunene eier 40 prosent og staten 9 prosent. Tabellen over viser 
omfanget av infrastruktur direkte knyttet til fylkeskommunens ansvarsområde. 
 
Fylkesvegnettet er sentralt for å nå nasjonale mål for transportsektoren, og det er 
viktig med god sammenheng mellom transportnettene, uavhengig av hvem som eier 
infrastrukturen. Dette krever god samordning mellom forvaltningsnivåene. 
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5.1 Samarbeid med Statens vegvesen og Nye Veier AS  
Fylkeskommunen har ansvar for fylkesvegnettet, men er også en viktig bidragsyter i 
samarbeidsfora når staten bygger veg. Planansvaret for riks- og europaveger følger 
porteføljene til Statens vegvesen og Nye Veier AS.  
 
Forholdet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen er formalisert gjennom ulike 
samarbeidsavtaler. Det har vært et godt samarbeid med Statens vegvesen gjennom 
mange år, blant annet gjennom felles drift- og vedlikeholdskontrakter. Slike felles 
kontrakter fases nå ut og erstattes med rendyrkede fylkesvegkontrakter.  
 
For tiden bygges det mye ny europaveg i regi av Nye Veier AS, som også skal ha 
drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse vegene. Dette innebærer at det har blitt flere 
vegeiere som har egne driftskontrakter på veg. Det er viktig å opprettholde et godt 
samarbeid med alle vegeiere, blant annet for å sikre at driftsstandarden er riktig i 
overganger mellom ulike kontraktsområder. Alle trafikanter på Agder skal kunne 
ferdes forutsigbart på hele vegnettet, uavhengig av reisemåte og vegeierskap.  
 
 
5.2 Samarbeid med kommuner 
Fylkeskommunen har et godt samarbeid med kommunene om drift av veg, og det 
tilrettelegges for rodebytte mellom fylkeskommunal og kommunal veg, der dette er 
hensiktsmessig. Fylkeskommunen vurderer å innføre en kommunal vegstandard på 
flere lavtrafikkerte fylkesveger. Dette vil redusere driftskostnadene på de aktuelle 
strekningene, samtidig som det blir enklere for entreprenørene å drifte disse vegene 
med samme standard og utstyr som i de kommunale kontraktene.  
 

6 Fysiske tiltak  
6.1 Kartlegging av etterslep på fylkesvegnettet  
Det brukes betydelige midler på drift og vedlikehold av fylkesvegnettet, men 
budsjettene er ikke store nok til å stoppe forfallet. I 2013 ble etterslepet på 
fylkesvegnettet på Agder estimert til 4 mrd. kr.  
 
I Nasjonal transportplan 2022-2033 har regjeringen en øremerket tilskuddsordning til 
fylkeskommunene. I første seksårsperiode er det lagt til grunn en total ramme på 4,7 
mrd. kr, mens det i neste seks års periode er det lagt til grunn 10,7 mrd. kr. 
Fordelingen av midlene mellom fylkeskommunene vil ta utgangspunkt i 
vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, ved å benytte samme fordeling som i dag 
blir brukt i statsbudsjettet. Fordelingen har i 2021 og 2022 gitt Agder fylkeskommune 
litt over 7 prosent av den statlige rammen i Statsbudsjettet. For å få et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag har Statens vegvesen fått i oppgave å samordne en ny 
kartlegging, i dialog med fylkeskommunene. 
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Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK  
 
6.2 Kartlegging av kritisk forfall på fylkesvegnettet 
Til tross for løpende vedlikehold er det et betydelig forfall på fylkesvegnettet, målt 
mot anbefalt standard. En behovsanalyse for det kritiske forfallet på fylkesvegnettet 
ble ferdigstilt i april 2021. Denne identifiserer behovene som vurderes mest kritiske 
for framkommelig og trafikksikkerhet. Dette gjelder blant annet oppgradering av 
bergskjæringer, rekkverk, bruer, tunneler, ustabile kanter, og gang- og sykkelveg.  
 
Det er ikke bærekraftig å la vegnettet forfalle. For Agder er det beregnet et kritisk 
forfallsetterslep på fylkesvegene på til sammen 896 mill. 2021-kroner uten mva. 
Oversikten under viser fordelingen mellom de ulike vegobjektene, samt kostnader. 
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Rapport om kritisk forfall er vedlagt Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024. 
Kartleggingen gir et godt grunnlag for å arbeide systematisk med å redusere forfallet, 
sikre god framkommelighet og utbedre punkter og objekter som kan utgjøre en 
trafikksikkerhetsrisiko. Utbedring vil også gjøre det enklere å gjennomføre 
driftsoppgaver og redusere løpende kostnader til slike tiltak. 
 
 
6.3 Skredsikring  
Selv om det i flere år er gjort en betydelig innsats for å fjerne de høyest graderte 
skredpunktene, gjenstår det fremdeles utbedring av en rekke punkter og områder 
som er pekt på i Regional skredsikringsplan for region sør. Planen ble revidert i 2019, 
og brukes aktivt i prioritering av prosjekter. I tillegg til kjente skredpunkter, vil et mer 
ekstremt klima øke sannsynligheten for skred også utenfor de kjente områdene.  
 
Skredsikringsplanen omtaler kun naturgitte områder med skredfare. I tillegg er det 
flere tusen menneskeskapte bergskjæringer, hvor det er sprengt og kuttet i fjellet for 

Stikkrenner
2 %

Rekkverk
21 %

Bergskjæringer
48 %

Ustabile kanter
1 %

Tunnel
20 %

Bru
8 %

Tall i 1000 kr eksl. mva og inkl. 
byggherrekostnad  Stikkrenner Rekkverk

Berg-
skjæringer

Ustabile 
kanter

Tunnel Bru
Gang- og 
sykkelveg

Totalt 

1003 Kristiansand 19-27 25,8 2,4 2,0 1,6 7,9 39,7
1002 Flekkefjord 18-23 8,0 50,0 90,0 2,0 53,5 26,4 229,9
0920 Arendal 20-25 3,6 24,5 68,0 28,0 5,7 129,8
0921 Åmli 2020-24 3,2 12,3 46,0 3,5 15,2 80,2
0921 Setesdal 18-26 11,8 27,0 10,0 7,4 56,2
0922 Tovdal-Mykland 20-24 1,6 36,7 38,3
1001 Mandal 17-22 1,5 44,5 18,0 3,0 7,9 1,9 76,8
1004 Sirdal 16-21 12,9 145,0 83,0 4,4 245,3
Totalt 16,3 183,4 433,1 10,5 176,1 74,8 1,9 896,0
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å etablere infrastruktur, langs fylkesvegnettet. Bergskjæringer har egen oppfølging, 
og inngår ikke i skredsikringsplanen. Uavhengig av opprinnelsen til utfordringene må 
områdene overvåkes og nedfall registreres, slik at det kan gjøres kvalifiserte 
vurderinger av risiko og behov for utbedring og sikring. 
 

 
Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK  
 
Opprettholdelse av tilstrekkelig beredskap og samfunnssikkerhet forutsetter et 
vegnett med god fremkommelighet også i ekstraordinære situasjoner. Et mer 
ekstremt klima øker behovet for å sikre infrastrukturen, ved å planlegge robuste 
løsninger på nye prosjekter og sette av tilstrekkelig midler til skredsikring og andre 
utfordringer på vegnettet.    
 
Det er en verdi i at det utarbeides nasjonale skredrapporter og at de revideres 
regelmessig. Agder fylkeskommune mener derfor at Statens vegvesen fortsatt bør ha 
det ansvaret for å sikre lik kartlegging nasjonalt.  
 
6.4 Tunneloppgradering  
EU-krav om sikkerhet i tunneler gjelder både på riks- og fylkesveg, for tunneler med 
over 500 meters lengde. Frist for å gjennomføre tiltak var i 2020, men for svært 
kostbare tiltak ble det gitt utsettelse ut 2024. På Agder gjenstår utbedring av fv. 465 
Ravneheitunnelen, fv. 465 Lerviktunnelen og fv. 42 Gåsehellertunnelen. 
Det kan bli aktuelt å søke om utsettelse av oppgradering i enkelte prosjekt. For 
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eksempel vurderes det på fv. 42 langs Sirdals-vannet et nytt tunnelalternativ som vil 
erstatte dagens Gåsehellertunnel.  
 
6.5 Bru og ferjekai  
Statens vegvesens håndbøker anses som retningsgivende på de fleste områder 
innenfor bru og ferjekai. Fylkeskommunen er i tillegg pålagt å følge forskriftspålagte 
krav for bruer og andre bærende konstruksjoner om konstruksjonsmessig sikkerhet, 
samt blant annet å gjennomføre nødvendige inspeksjoner av disse. 
 
6.6 Viktige veger for næringslivet  
Tungtransport har en annen fremkommelighet enn personbiler, og særlig vinterstid 
kan små marginer være avgjørende for om kjøretøyene kan ta seg frem på vegnettet. 
Riktig lastet, og med gode dekk, er fremkommeligheten relativt god, også på smale 
og svingete veger. Under andre forhold vil disse kjøretøyene kunne bli stående fast 
allerede i stigninger på 2-3 grader. Intensivert vinterdrift er derfor iverksatt på særlig 
utsatte strekninger, som på fv. 415 mellom E18 og Simonstad. 
 
Spesiell tilrettelegging av fylkesvegstrekninger for tungtransporten og næringslivet er 
svært kostbart, og derfor er fylkeskommunen i flere tilfeller avhengig av ekstern 
finansiering for å kunne gjennomføre ønskede prosjekter. Fv. 415 mellom Simonstad 
og Hovdefjell, og ny fv. 460 mot Remesvik, er fylkesvegene på Agder som har størst 
fokus for næringslivet, med tanke på utvikling og ivaretakelse. Ny veg fra 
batterifabrikken til Eydehavn og fv. 42 langs Sirdalsvannet er også prioriterte 
næringsveger.  
 
Agder fylkeskommune vil jobbe for at E18 og E39 får motorvegstandard gjennom 
hele regionen og at riksveg 9 får gul midtstripe til E134 Haukeli. Øvrige riksvegnett 
som bør prioriteres er Rv 41. Det bør jobbes for at vegen blir prioritert i forhold til 
trafikkmengde og funksjon gjennom hele regionen.  
 
Det offentlige og næringslivet bør også være en pådriver for å opprettholde og 
videreutvikle flytilbudet i regionen.  
 
6.6.1 Tømmertransport 
Tømmertransport er en viktig næring på Agder. Agder fylkeskommune har fremdeles 
en del broer og strekninger som ikke er godkjent for 10 tonn aksellast eller 60 tonn 
totalvekt, som er kravet for å tillate store tømmertransporter. Det vil være svært 
kostbart og til dels komplisert å oppgradere disse broene for å tåle slik nyttelast.  
 
Denne lenken viser oversikt over flaskehalser i Agder.  

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@67860,6529844,7/hva:!(category%7E(type%7Eenum%7Eid%7E10897)filter%7E!(operator%7E**L*E%7Etype*_id%7E10921%7Everdi%7E!18267)%7Eid%7E900)%7E/hvor:(fylke%7E!42%7E%7Evegsystemreferanse%7E!F)%7E
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6.6.2 Modulvogntog  
Det finnes tre typer modulvogntog; type 1, 2 og 3. Disse vogntogene har en lengde 
på inntil 25,25 meter og maks totalvekt er 60 tonn. Dette gir mer kostnadseffektiv 
transport, som er positivt for miljøet, ettersom de kan frakte om lag 30% mer volum 
enn tradisjonelle vogntog. På grunn av strenge krav til fremkommelighet er det 
hovedsakelig europa- og riksveger, samt noen få fylkesvegstrekninger, som er åpnet 
for type 3. Det er Vegdirektoratet som godkjenner veger for slike kjøretøy, mens 
fylkeskommunen kan godkjenne fylkesveger for type 1 og 2. Fylkeskommunen har 
mulighet til å melde inn endringer til Statens vegvesen to ganger i året.  
 

 
 
6.7 Strekningsvise utbedringer  
Det er økonomisk og miljømessig fornuftig å satse på utbedring av eksisterende 
infrastruktur fremfor nybygg, der dette er mulig. Prioritering av mindre tiltak, samt 
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ivaretakelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur fremfor nybygg, vil være 
sentralt for å utvikle Agder i tråd med føringene i Regionplan Agder. Strekningsvis 
utbedring av vegnettet er en god løsning på denne utfordringen. Kartlegging av 
utbedringsbehov gir grunnlag for å vurdere tiltak for en jevn og forutsigbar standard, 
og gir mye veg for pengene. Gjenbruk av infrastruktur er bra for miljøet, og man 
unngår store inngrep i naturen. Vegene vil oppleves betydelig oppgradert, med 
forbedringer både for trafikksikkerhet, fremkommelighet og for drift og vedlikehold. 
 

 
Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK   
 
6.8 Universell utforming  
Agder skal tilrettelegges for alle. Universell utforming (UU) er et gjennomgående 
perspektiv i Regionplan Agder, der økt mobilitet skal skape bedre levekår, og et felles 
bo- og arbeidsmarked med bred yrkesdeltakelse og tilrettelegge for verdiskaping.  
 
Universell utforming er et lovkrav, og innebærer å tilrettelegge produkter, omgivelser, 
programmer, tjenester, transportmidler og transportløsninger slik at de kan benyttes 
av alle på et likeverdig grunnlag. Et universelt utformet transportsystem bidrar til økt 
likestilling, velferd, mobilitet og deltagelse for alle samfunnsgrupper.  
Ansvaret for universell utforming følges opp gjennom alle driftskontraktene og 
investeringsprosjektene, mens AKT har ansvaret for tilrettelegging av materiellet som 
benyttes i kollektivtrafikken. 
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Fylkeskommunen har ansvar for fylkesvegene og kollektivtransporten i Agder, og 
skal ivareta høy faglig kompetanse på universell utforming og helhetlig tilrettelegging. 
Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen se ulike transportformer i 
sammenheng og tilrettelegge for et bedre og mer tilpasset tilbud for alle.  
 
Som ansvarlig for kollektivtransporten samarbeider fylkeskommunen med Agder 
kollektivtrafikk (AKT) om å tilgjengelig-gjøre kollektivtilbudet for flest mulig. Ved å 
kartlegge behov for tilrettelegging kan man prioritere tiltakene som gir størst effekt for 
flest reisende. Et viktig prinsipp er å få på plass sammenhengende reisekjeder som 
er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå. 
 
Fylkeskommunen har også ansvaret for tilrettelagt transport for personer som på 
grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte det offentlige, rutegående 
kollektivtilbudet der de bor (TT-ordningen). Et godt tilrettelagt kollektivtilbud betyr at 
flere kan bruke det ordinære kollektivtilbudet. 
 
I samarbeid med kommunene, Statens vegvesen og Nye veier AS skal 
fylkeskommunen bidra til tilrettelegging av det offentlige vegnettet, inkludert 
kollektivknutepunkt, holdeplasser, togstasjoner, ferjeleier og kaier. Nytteeffekten av 
et godt tilrettelagt kollektivtilbud vil først bli fullt ut realisert når hele reisekjeden er 
tilrettelagt og tilstrekkelig koordinert. Helhetlig tilrettelegging forutsetter at 
infrastruktur og kollektivtilbud sees i sammenheng og uavhengig av eierskap. 
 
6.9 Digital infrastruktur  
Agder er et geografisk stort fylke og det skal tilrettelegges for at det skal bo folk på i 
hele Agder.  Utenfor tettbygde strøk kan det ofte være ulønnsomt for markedet å 
levere gode løsninger for digital infrastruktur. Agder fylkeskommune har ansvaret, i 
prosjektet Det digitale Agder, for statlige støtteordningen for å få utbygd bredbånd til 
alle. De fleste stedene i Agder er det tilrettelagt for bredbånd, men det gjenstår en del 
områder i utkantområder. Ved gjennomføring av investeringstiltak på fylkesvegnettet 
og på gang‐ og sykkelveger bør det derfor alltid bli vurdert om det skal legges 
trekkerør for framtidig bruk i egne prosjekt. Kommuner og kommersielle aktører skal 
også involveres i planleggingen for å unngå senere graving i vegen.  
 

7 Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet  
Tidligere har fylkeskommune lagt til grunn Vegdirektoratets standardmal for 
driftskontrakter til grunn ved utforming av kontrakter. Det var en forutsetning så lenge 
det var felles vegadministrasjon. Etter avvikling av SAMS-vegadministrasjon står nå 
den enkelte fylkeskommune fritt til å utarbeide egne kontraktsgrunnlag. I Agder 
bruker vi både tradisjonelle funksjonsstyrte kontrakter og byggherrestyrte kontrakter.  
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7.1  Byggherrestyrte kontrakter  
I byggherrestyrte kontrakter inngår byggherre mange avtaler, for eksempel 
fagkontrakter som; for eksempel vinter- og sommerdrift, brøytestikker og kantslått. 
Byggherre beholder kontrollen over det meste av fremdrift og bestillinger til 
entreprenør og har i tillegg en funksjon med «vegoppsyn».   
 
Vegdirektoratet bestilte i 2015 en analyse av Dovre Group om «forsøkskontrakter 
med utvidet byggherrestyring for drift og vedlikehold av veger». I Dovrerapporten 
konkluderes det med at det er flere antall tilbydere per utlysning i byggherrestyrte 
kontrakter enn i ordinære drift- og vedlikeholdskontrakter. Det er imidlertid 
byggherrestyrte kontrakter som har fått to eller færre tilbydere, noe som ikke anses å 
gi tilstrekkelig konkurranse. Analysen brukte Setesdalskontrakten som et eksempel 
hvor det har vært for få tilbydere i nærmere halvparten av utlysningene. Anbefalingen 
var derfor at det bør utføres en markedsanalyse før en tar stilling til om det skal være 
en byggherrestyrt kontrakt. Markedsanalysen gir en beskrive av byggherres behov 
og at det undersøkes hvilke aktører som er i stand til å dekke disse. Kapasitet, 
kompetanse, tilgjengelighet og antall tilbydere er faktorer som bør undersøkes. Dette 
gir en indikasjon på hvilken oppdeling av en byggherrestyrt kontrakt som er 
formålstjenlig.  
 
Det er viktig å fremheve at i en byggherrestyrt kontrakt er det vegeier som følger opp 
fylkesvegnettet, i stedet for at entreprenør bemanner opp for vegoppsyn. Fordel med 
at vegeier har vegoppsyn er at kunnskap om kontraktsområdet forblir hos byggherre 
når kontrakten avsluttes. I en byggherrestyrt kontrakt blir funksjonskontrakten delt 
opp i flere mindre kontrakter. Det gir muligheten for flere lokale mindre- og 
mellomstore entreprenører til å konkurrer om kontraktene som legges ut i markedet, i 
tillegg til de store riksentreprenørene. 
 
7.2  Funksjonskontrakt  
For drift og vedlikehold av veg har det tradisjonelt vært brukt funksjonskontrakter. I 
denne kontraktsformen har det vært en grunnlagsdel med beskrivelse, der 
entreprenøren priser alle prosesser med faste priser (rundsum), i tillegg til at det er 
en del av kontrakten som er priset på mengde. I denne kontraktsformen ligger 
mesteparten av risikoen på entreprenør, kun en liten del på byggherre. Byggherre er 
en kontaktperson (kontrollør), mens entreprenør utfører alt som skal gjøres iht. til 
kontrakten. Kontrakten er delt opp i en funksjonsdel og en liten mengdedel. 
Arbeidsoppgaver som rensk av kummer, rør og vannavleding, renhold av veg og 
utstyr, drift av grøntanlegg, tilsyn og beredskap, og vinterdrift inngår i funksjonsdelen. 
I mengdedelen inngår arbeid som grøfting, fjerning av torvkanter og utskifting av skilt 
og rekkverk. Her inngår også bestilling på timepriser hvor arbeid som for eksempel 
opprydding etter flom inngår. De fleste kontrakter av denne typen har en varighet på 
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5 år, med en opsjon på 1 år. I funksjonskontrakter er det i hovedsak de store 
riksentreprenørene som har mulighet til å bære risikoen i kontraktene. I Agder er det 
fleste drift- og vedlikeholdskontrakter bygd opp etter standardmal for 
funksjonskontrakter. 
 
Dagens funksjonskontrakter er store i økonomisk omfang og har krav til bred 
fagkompetanse for både vinter- og sommerdrift. Derfor er det de store 
riksentreprenørene som har mulighet til å gi tilbud i disse kontraktene. Oppdeling av 
kontrakten på ulike fagområder kan være en fordel for å få flere tilbud både fra 
mindre- og mellomstore entreprenører, i tillegg til de store riksentreprenørene.  
 
Oppdeling i flere mindre kontrakter antas å være en fordel for lokalt næringsliv og 
kan bidra til å sikre flere jobber lokalt. I en funksjonskontrakt er det viktig å ha en 
riktig risikobalanse i forholdet mellom enhetspris og fastpris for å sikre at 
entreprenørene har et insitament til å gjøre jobben effektivt. Erfaring med dagens 
drift- og vedlikeholdskontrakter viser at fastprisen har økt vesentlig de siste årene på 
grunn av at entreprenøren priser risiko høyt. I byggherrestyrte kontrakter i Agder tar 
fylkeskommunen ansvaret for beredskap. Det betyr at entreprenør ikke skal prise 
risiko for værhendelser. Vinterkostnadene utgjør 60-65 prosent av kostnadene i 
kontraktene. Dersom byggherre tar større risiko for beredskap, vil det sannsynligvis 
gi lavere priser i nye drift- og vedlikeholdskontrakter på veg.  
 
7.3 Hvilken kontraktsform velges?  
Agder fylkeskommune vil som hovedregel ha byggherrestyrte kontrakter i indre 
Agder, mens det i større grad vil benyttes funksjonsstyrte kontrakter langs kysten og i 
byområder. Det anbefales at det utarbeides en kontraktstrategi for fylkesvegnettet i 
Agder.  Det arbeidet kan gjøres uavhengig av arbeidet med mobilitetsplanen.   
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Status på driftskontrakter fra 1.september 2022.  
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7.4 Hva kan forventes av vinterdriftsstandard på fylkesvegnettet? 
Brøyting og strøing skjer innenfor bestemte tidsintervaller og frister. Et tidsintervall er 
den tid det tar mellom hver gang et bestemt punkt på vegen blir brøytet og/eller 
strødd, og kan variere fra 1,5 til 4 timer. Vinterdriftsklassene definerer hvilken 
standard de ulike vegene skal ha om vinteren, og hvor ofte det skal brøytes, strøs og 
eventuelt saltes.  
 
Vinterdriften av riks- og fylkesveger er delt inn i fem klasser, A til E: 

- Vinterdriftsklasse A – DkA  
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) 
Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg 

- Vinterdriftsklasse B – DkB   
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom 
hjulspor i begrenset tidsrom.  Salt brukes som preventivt tiltak og for å 
opprettholde og gjenopprette bar veg. 

- Vinterdriftsklasse C – DkC  
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i 
kalde perioder. Krav til friksjon på hard snø/is er større enn 0,25. 
I milde perioder brukes salt, mens det i kalde perioder med snø/isdekke 
brukes sand. 

- Vinterdriftsklasse D – DkD  
Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,25. 
Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. 
Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim. 

- Vinterdriftsklasse E – DkE   
Godkjent føreforhold er hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,20. Sand 
brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. Salt kan brukes for å 
forhindre tynn is og rim. 

Agder fylkeskommune laget en ny vinterdriftskasse F som skal benyttes på det 
lavtrafikkerte vegnettet.   

- Vinterdriftsklasse F – DkF 
Godkjent føreforhold er hard snø/is. Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon 
på snø/isdekke.  Syklustiden økes fra 3 til 6 timer for brøyting. I tillegg er 
tilstanden på dette vegnettet økt fra 3 cm løs snø til maks 6 cm. Syklustiden 
for strøing med sand beholdes med 4 timer tidskrav for å gjenopprette 
godkjente friksjonskrav etter værhendelser.  

Valg av vinterdriftsklasse for en sammenhengende vegrute skal gjøres med 
utgangspunkt i vegrutens trafikkvolum. Tabellen nedenfor gir et utgangspunkt som 
kan nyttes ved fastlegging av vinterdriftsklasse for vegruter. 
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Vinterdriftsklasse   ÅDT 
0 500 1500 3000 5000 10000 15000 20000 

DkA                 
DkB                 
DkC                 
DkD                 
DkE                 
DkF                

For å få kartoversikt over vinterdriftsklassen i Agder kan du klikke på følgende lenke.  

Vinterdriftsklasse DkF bør også vurderes som standard for alle lokale adkomstveger, 
jf. se kapitel 3.13.    

I tillegg er det også en standard for gang/sykkelveger:  

- Vinterdriftsklasse GsA 
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr våt) 
Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar veg. 
Sand brukes dersom bar veg ikke kan oppnås med salting. Da er kravet til 
friksjon større enn 0,3.  

- Vinterdriftklasse GsB 
Godkjent føreforhold er hardt og jevnt snø/isdekke. Sand brukes for å oppnå 
godkjent friksjon på snø/isdekke. Kravet til friksjon er større enn 0,3.    

Vinterdriftsklasse GsA brukes ikke av Agder fylkeskommune. Kan vurderes i 
spesielle tilfeller.  

8 Forvaltning  
8.1  Funksjonsklasser på fylkesvegnettet  
Et viktig formål med inndeling av vegnettet i funksjonsklasser er å kunne prioritere 
veger i forhold til forvaltningspraksis eller tiltak på veg. I dag brukes inndelingen til å 
definere blant annet krav til byggegrenser og avkjørsler i vestre del av Agder, og den 
var i tillegg knyttet opp mot veglysstrategien som var vedtatt i Vest-Agder.   
 
Fylkesvegnettet i Agder har flere funksjoner, og binder sammen lokalsamfunn, 
kommunesentra og regionsentra. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på fylkesvegnettet varierer 
fra rundt 100 på de minste vegene, til over 20 000 på de mest trafikkerte 
strekningene. Standarden på vegnettet varierer fra tofelts/firefelts veger med god 
fremkommelighet, til smale, svingete en-felts veger. De høytrafikkerte 
fylkesvegstrekningene finnes i hovedsak i Kristiansand og Arendal.  
 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@111566,6484974,7/hva:!(id%7E810)%7E/hvor:(fylke%7E!42)%7E
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I forbindelse med regionreformen ble vegreferansesystemet i norsk vegdatabase 
(NVDB) endret, og det ble innført en ny inndeling i funksjonsklasser. Inndelingen er 
blant annet tilpasset til vegdata i EU direktivet 2007/2/EC INSPIRE, hvor hensikten 
var å få en felles infrastruktur for geografiske data i EU. De nye kategoriene tar 
utgangspunkt i vegens funksjon og har følgende inndeling:  
 
 
Vegklasser  Funksjonsklasser Beskrivelse  
A Nasjonale 

hovedveger 
Alle europaveger og riksveger 

B Regionale 
hovedveger 

Veger med regional funksjon har en 
overordnet regional betydning, sammen 
med funksjonsklasse A. Binder sammen 
overordnet vegnett i regionen. Gjelder 
ikke for vegnett til byer og 
kommunesentra.  

C  Lokale hovedveger Veger med viktig lokal, men også en 
regional funksjon. Forbindelsesveg 
mellom funksjonsklasse A og B og 
forbindelse til byer og kommunesentra. 

D Lokale samleveger Veger som binder sammen bygder og 
grender eller gir hovedatkomst til bygd 
eller grend. Disse vegene har også en 
samlefunksjon for trafikk til eller fra veger 
i funksjonsklasse B og C. 

E Lokale 
adkomstveger 

Veger som kan være samleveger, men 
som mest domineres av adkomst til 
boliger og virksomheter. 

 
Inndeling av fylkesvegnettet i funksjonsklasser vil være dynamisk, og når en veg 
endrer funksjon kan dette også gi utslag på funksjonsklassen for tilliggende vegnett. 
Når ny europaveg åpnes for trafikk vil for eksempel mange sideveger endre funksjon. 
Funksjonsinndelingen av vegnettet i Agder vises her.  
 
8.1.1 Holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser  
Parallelt med arbeidet i mobilitetsplanen arbeides det med rammeplan for 
byggegrense og avkjørsler i Agder. Du vurderes blant annet om holdningsklassene 
kan knyttes opp mot funksjonsinndelingen på vegnettet.   
 
8.1.2 Fartsgrenser  
Statens vegvesen lager kriterier for når de ulike fartsgrensene skal benyttes. Det er 
grundige vurderinger bark fartsgrensekriteriene. Vurderingene er basert på kunnskap 
om sammenhengen mellom fart, risiko og ulykker.  
 
Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken ligger til grunn for 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@116894,6513053,7/hva:!(category%7E(type%7Eenum%7Eid%7E11216)id%7E912)%7E/hvor:(fylke%7E!42)%7E
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de fartsgrensene vi bruker i Norge. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall 
drepte og hardt skadde i trafikken.  
 
Fartsgrensene skal også balansere hensyn til framkommelighet og miljø. De 
generelle fartsgrensekriteriene er 50km/t i byer og tettsteder, og 80 km/t utenfor 
tettbebygde strøk. Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser.  
 
I NA-rundskriv 2021/01 har Vegdirektoratet revidert fartsgrensekriteriene for offentlig 
veg. Vegnettet vurderes etter funksjonsinndelingen som er gjort. Oppdaterte 
funksjonsklasser av vegnettet er derfor av betydning til hvilke fartsgrenser som 
settes. 
 
8.1.3 Funksjonsklassene vil bli vektlagt i fylkeskommunale prioriteringer   
Funksjonsinndelingen beskriver viktigheten av vegne. Vegnett som føre til 
kommunesentra, har høy trafikkmengde mm. inngår som en del av hovedvegnettet. 
Fylkeskommunen har også begrensede ressurser og funksjonsinndelingen kan 
derfor brukes i vurdering av hvilke veger som skal prioriteres først.  
 
Hensikten med funksjonsinndelingen har vært å få et retningsgivende verktøy for 
utvikling av et tjenlig og funksjonsdyktig vegnett i Agder, og gi nyttig informasjon i 
strategiske diskusjoner om prioritering og valg. 
 
Funksjonsklassen gir ingen absolutte føringer for at en veg med høyere 
funksjonsklasse skal gis prioritet fremfor en veg i en lavere funksjonsklasse. Høy 
funksjonsklasse kan bli vektet, sammen med andre steg, i vurdering av samlet 
måloppnåelse for et tiltak.  
 
Agder fylkeskommunen vil prioritere hovedvegnettet (funksjonsklasse B og C) med 
hensyn til tiltak for innhenting av etterslep.  
 
Fylkeskommunen kan også vurdere hvor mye forfall en øvrig veg (funksjonsklasse D 
og E) kan tåle. Hensynet til trafikksikkerhet og økonomi skal vektlegges. Dersom det 
er uforsvarlig i forhold til trafikksikkerhet, eller at kostnadene øker vesentlig når det 
først må gjøres vedlikehold på grunn av for eksempels større skader i vegkroppen, 
bør ikke vedlikeholdet utsettes.  
 
Prioriteringen til vedlikehold gjøres til enhver tid ut fra hvilke behov det er på 
fylkesvegnettet og tilgjengelige budsjettmidler. I trange tider, med svake budsjett er 
det riktig å ivareta vegkapitalen fremfor å bygge nytt.  Vedlikehold gir et sikrere 
vegnett og er positivt i forhold til klima og miljø. Nye investeringsprosjekt gir store 
utslipp og kan bli en utfordring knyttet til å nå målet om 63% reduksjon av 
klimagassutslipp i 2030.  
 

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/publikasjoner/na-rundskriv/na-rundskriv-2021-01-fartsgrensekriterier.pdf


 
Regional plan for mobilitet på Agder      2023-2033         

22 

8.2 Gebyr for gravesøknader 
Agder fylkeskommune behandler hvert år cirka 700 søknader om større og mindre 
gravearbeider i eller langs fylkesvegene i fylket. Saksbehandlingen er omfattende, og 
dersom gravearbeidene ikke gjøres riktig vil det kunne forringe vegene og gi økt 
behov for investeringer. En god og effektiv saksbehandling og oppfølging ute er viktig 
for å hindre dette. Dette er bakgrunnen for at det blir foreslått å innføre gebyr for 
saksbehandling. 
 
Lovhjemmel for å kunne kreve gebyr er gitt i veglovens §32. Videre er det i forskrift 
om ledninger i offentlig veg §18 som fastsetter en mulighet for vegmyndighetene til å 
kreve dekning av kostnadene til saksbehandling av søknad om tillatelse, samt uføre 
kontroller i anleggsperioden, i samsvar med selvkostprisnippet. Det vil si at inntekter 
fra gebyret for en tjeneste eller produkt ikke skal overstige kostnadene ved å 
produsere tjenesten eller produktet.  
 
Vurderinger knyttet til å innføre gebyrer for enkelte sakstyper kan bli vurdert 
uavhengig av arbeidet med mobilitetsplanen.  
 
8.3 Utleie av passiv fysisk infrastruktur  
Agder fylkeskommune har vil kreve leie av føringsveger for fiberkabel. I 
fylkesvegnettet er det flere steder tilrettelagt med tomme trekkerør. Rør som vi ikke 
har behov for selv kan gjøres tilgjengelig for kommersielle aktører. Agder 
fylkeskommune vil kreve en leie for å få disposisjonsrett i fylkeskommunale rør. Det 
er utarbeidet en avtale-mal som brukes, men det mangler en overordnet praksis i 
fylkeskommunen som skiller mellom by og land. For eksempel bør det være 
rimeligere å leie trekkerør i utkantområder i forhold til byer.  
 
Det er behov for en tilsvarende mal for utleie av plass i stolper/fellesføring i luft.  
Agder fylkeskommune vil uavhengig av arbeidet med mobilitetsplanen vurderer egne 
forvaltningsrutiner for utleie av trekkerør og tilsvarende om fellesføring i luft.  
   
8.4  Utbygging av statlig infrastrukturtur 
Nye Veier AS bygger ny E18 og E39 gjennom hele Agder. Agder fylkeskommune kan 
forvente å måtte overta det meste av det gamle europavegnettet etter hvert som ny 
veg åpnes for trafikk.  
 
Statens vegvesen gjennomfører videre utbedring av rv. 9 Setesdal, også kalt «Gul 
midtstripe til Hovden». Det gjennomføres også utbedring av deler av rv. 41. 
Utbedringen av rv. 9 og rv. 41 vil gi bedre trafikkavvikling for person- og 
godstransport og øke trafikksikkerheten på strekningene. Satsingen er i tråd med 
Regionplan Agder 2030.  
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Gartnerløkka i Kristiansand er et knutepunkt der E18, E39 og rv. 9 møtes. Med 
utbygging av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen vil trafikkavviklingen i og gjennom 
Kristiansand bedres, spesielt i rush, og gi god tilgjengelighet til ferjeterminalen. 
Prosjektet vil gi et mer robust vegsystem og legge til rette for kollektiv, sykkel og 
gange. 
 

 
Bygging av ny E39 ved Tofteland. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK 
 
8.5  Omklassifisering  
Når ny E18 og E39 står ferdig risikerer Agder fylkeskommune å få overført opp mot 
200 km med gammel europaveg. Dette er veg av relativt høy kvalitet, som også vil 
kreve betydelige budsjettmidler til drift og vedlikehold.  
 
Dagens inntektssystem i statsbudsjettet kompenserer ikke de reelle kostandene 
fylkeskommunene får for veger som blir overført. Agder fylkeskommune er derfor 
bekymret for at kostander til drift og vedlikehold ikke vil bli fullt ut kompensert. 
Dersom denne praksisen følges vil det innebære betydelige merkostnader til drift og 
vedlikehold, noe som vil få konsekvenser for standarden på det øvrige vegnettet.  
 
I tillegg til manglende kompensasjon for utgifter, er det en forsinkelse i 
inntektssystemet på opptil halvannet år, før overførte veger blir lagt til grunn for 
fylkeskommunens inntekstberegninger. I denne perioden vil fylkeskommunen måtte 
drifte de nye vegene innenfor eksisterende budsjettrammer.  
 
Før samferdselsdepartementet fatter endelig vedtak om å nedklassifisere 
eksisterende europaveger, er det etter Veglovens § 7 krav om at fylkeskommunen 
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skal få uttale seg. Det er imidlertid begrenset effekt av slike høringer, ettersom 
statlige veger kan omklassifiseres til fylkesveg mot fylkeskommunens vilje.  
Fylkestinget har bestilt en kartlegging av strekninger på eksisterende europavegnett 
som bør klassifiseres som fremtidig riksveg, samt kartlegging av utbedringsbehovet 
på de øvrige strekningene. Denne vil legges til grunn for høringsinnspill.  
 
Høringsuttalelser vedtas av fylkestinget, men nedklassifisering vedtas av 
samferdselsdepartementet, i henhold til Vegloven.   
 
8.6  Forskning, utvikling og innovasjon innen drift og vedlikehold 
Høsten 2019 innledet Universitetet i Agder (UiA) og Agder fylkeskommune et 
samarbeid som ledet frem til avtale om samarbeid om forskning, utvikling og 
innovasjon (FoUI).  
 
Avtalens hovedmål er å bidra til at Agder fylkeskommune så effektivt som mulig kan 
oppfylle sitt samfunnsoppdrag om bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av vegnett 
og annen fysisk eiendom, og at UiA oppfyller sitt samfunnsoppdrag innen forskning. 
 
Ved oppstart var hovedfokuset forvaltning av eksisterende vegnett. To tiltak er 
allerede initiert: opprettelse av «Pilotveg Agder», samt opprettelse av et «Fagutvalg 
for FDV veg». Videre arbeid vil danne grunnlag for kunnskapshøsting og nye initiativ. 
 
Agder fylkeskommune og UiA samarbeider med flere produsenter om testing av ulike 
produkter som underlag for både grus og asfalt på fv. 3940 Djupelandsvegen og fv. 
3636 Finslandsvegen. Produktene ble tilført i 2020. Vegene skal overvåkes av 
Universitet i Agder for å vurdere effekten av de ulike produktene over tid. 
 
Agder fylkeskommune har i samarbeid med UiA også etablert et fagnettverk for drift 
og vedlikehold av vegnettet.    
 

9 Miljø og klimatiltak  
Agder skal være et attraktivt lavutslippsamfunn med gode levekår. Agder 
fylkeskommunen er den største vegeieren i Agder, og har et betydelig ansvar for å 
oppnå overordnede mål i regionplanen, gjennom forvaltningen av vegsystemet.  
 
Det er økonomisk og miljømessig fornuftig å satse på utbedring av eksisterende 
infrastruktur, der dette er mulig. Prioritering av mindre tiltak, samt ivaretakelse og 
oppgradering av eksisterende infrastruktur fremfor nybygg, vil være sentralt for å 
utvikle Agder i tråd med føringene i Regionplan Agder.  
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Strekningsvis utbedring av vegnettet er en god løsning på denne utfordringen. 
Kartlegging av utbedringsbehov gir grunnlag for å vurdere tiltak for en jevn og 
forutsigbar standard, og få mest mulig veg for pengene. Vegene vil oppleves 
betydelig oppgradert, med forbedringer både for trafikksikkerhet, fremkommelighet 
og for drift og vedlikehold. Gjenbruk av infrastruktur er samtidig bra for miljøet, og 
man unngår store inngrep i naturen.  
 
Der det foreligger strekningsvise utredninger, kan man ved planlagt reasfaltering 
samtidig legge til rette for bruk av investeringsmidler. Dermed kan det gjennomføres 
et større forarbeid som gir mye veg for pengene som settes av til dette.  
Det bør derfor være et mål å utarbeide strekningsvise utredninger for viktige 
fylkesveger, og for veger hvor det er ønskelig å gjøre utbedringstiltak.  
 
9.1  Miljøhensyn i bygging, drift og vedlikehold av vegnettet 
Agder fylkeskommune skal ivareta klima- og miljøkrav i Regionplan Agder 2030, hvor 
det stilles krav til reduksjon av klimagassutslipp og en bærekraftig utvikling. Dette får 
betydning for krav som stilles til entreprenører som utfører arbeid på vegnettet, samt i 
krav til utstyr og strategier for salting.  
 
Miljøvennlige løsninger for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet vurderes løpende. 
Miljøvennlige alternativ til brøytestikker og drivstoff diskuteres. Det innføres 
klimaregnskap for asfaltkontraktene, og klimapåvirkning både for produksjon, råvarer, 
gjenbruk av asfalt, transport og utlegging, vil bli vektlagt i nye asfaltkontrakter.  
For hvert forslag som vurderes gjennomført må det imidlertid gjøres avveininger 
knyttet til kostnader og effekt i klimaregnskapet.   
 
Utfordringer knyttet til naturmangfold dukker ofte opp innen planlegging, bygging, drift 
og vedlikehold av vegnettet. Med naturmangfold menes alle dyr og planter i alle 
geografiske områder og i ulike økosystemer. Hver art har en bestemt funksjon, og 
bidrar på sin måte til at balansen opprettholdes og økosystemet fungerer. Dersom en 
art dør ut, eller blir for stor, kan det føre til at hele økosystemet kollapser. 
 
De konkrete utfordringene kan dreie seg om avveininger mellom økt nytte i spart 
reisetid og argumenter om å ta vare på landbruksjord og kulturlandskap. Andre 
problemstillinger kan gjelde håndtering av overvann, brøyting og kantklipping, tiltak 
som blant annet virker inn på elver og bekker, og den opprinnelige floraen langs 
vegen.  
 
Agder fylkeskommune har et eget klimabudsjett som også inkluderer miljømål, og 
som skal gi en samlet oversikt over tiltak som gjennomføres, og effekten disse har på 
klima og miljø.  
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Samferdsel står for en stor del av klimautslippene. Mange tiltak i klimabudsjettet 
fokuserer på dette, og det er gjort beregninger av effekten i redusert CO2-utslipp for 
tiltakene. Det gjennomføres pilotprosjekter for mer bærekraftig utbygging, drift og 
vedlikehold av vegnettet. Byvekstavtalen for Kristiansandsområdet, samt satsing på 
sykkelbyene er viktige tiltak. Tilrettelegging for elektrifisering av transportsektoren 
videreføres. På sikt kan hydrogen gi et viktig bidrag, særlig innen tungtransporten.  
 
Det utarbeides klimafordelaktige krav for levering av asfalt, og for økt levetid for 
asfalt. Økt kvalitet på vegfundamentene vil gi økt levetid og redusere vegnettets 
langsiktige klimaavtrykk.  
 
Omdisponering av areal er en stor bidragsyter for klimagassutslipp. Dette gjelder 
særlig i prosjekter hvor veglinjen legges i jomfruelig terreng.  Klimagassutslipp skal 
rapporteres i alle faser av prosjekter. Dette bygger kunnskap og gir 
beslutningsrelevant informasjon. Test av verktøy for å beregne CO2-utslipp er i gang. 
Ambisjonen er å starte en pilot på gjennomføring av et nullutslippsprosjekt.   
 
Høyt fokus på drift og vedlikehold av vegnettet, samt midler til skredsikring, er viktig 
for å forebygge skader som følge av klimaendringer. Samtidig må det planlegges for 
robuste løsninger ved nybygging av veg. 
 
Fylkeskommunen skal være en pådriver for å redusere utslipp i anleggsbransjen. 
Nye konkurransegrunnlag kan favorisere materialer som har lavere CO2-avtrykk i 
produksjon og ved transport til byggeplassen. Det utarbeides også krav for en mer 
fossilfri, og på sikt utslippsfri, byggeplass. De nye driftskontrakter har krav om 
månedlig rapportering av CO2-utslipp. Dette vil gi kunnskap for å utforme strengere 
krav om fossilfrie og utslippsfrie maskiner. Byggherrestyrte kontakter kan legge til 
rette for lokale entreprenører, og dermed mindre transport. 
 
Det er en klar forventning om at nye prosjekter dimensjoneres for 200-års flom. I 
enkelte tilfeller innebærer det et betydelig mer omfattende prosjekt, både i kostnad 
og i utslag på klimaregnskapet. En bærekraftvurdering vil kanskje bety at det 
aksepteres at enkelte veger for en kort periode blir stående under vann, fremfor at 
det etableres et tiltak som vil gi et vesentlig høyere klimaavtrykk.  
 
I tillegg til at kostnader ved utvikling av vegene skal begrenses, vil vurdering av 
bærekraft stå sentralt før det besluttes å gjennomføre slike tiltak.  
 
 
9.2 Klimatilpasning av vegnettet  
Norsk klimaservicesenter har utarbeidet klimaprofil for Agder som viser påregnelige 
klimaendringer fram mot slutten av dette århundret dersom de globale utslippene av 
klimagasser fortsetter å øke som i de siste tiårene. Rapporten ble utarbeidet i 2017. 
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Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og i bekker kan utløse 
flere kvikkleireskred. Års-nedbøren er beregnet å øke med ca. 10 %. Økningen blir 
størst vinter og vår, mens det sommerstid ventes små endringer i totalnedbør. 
Episoder med mye nedbør vil komme hyppigere, og med økt nedbørintensitet. Det 
beregnes et klimapåslag på minst 40% på regnskyll med kortere varighet enn 3 
timer. 

Skredfare er sterkt knyttet til lokale terrengforhold, men været er en viktig 
utløsningsfaktor. I bratt terreng kan klimautviklingen gi økt hyppighet av skred som er 
knyttet til regnskyll, flom og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred 
og sørpeskred. Det trengs derfor økt aktsomhet mot disse skredtypene. Økt erosjon 
på grunn av kraftig nedbør og flom kan utløse flere kvikkleireskred. Også 
hyppigheten av mindre steinspranghendelser kan øke. Varmere og våtere klima kan 
redusere faren for tørrsnøskred og øke faren for våtsnøskred i skredutsatte områder. 

I Agder forventes det flere ekstremværhendelser med kraftig nedbør og 
overvannsproblematikk. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver 
og i bekker kan utløse flere kvikkleireskred.  
 

 
Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK 
 



 
Regional plan for mobilitet på Agder      2023-2033         

28 

Agder fylkeskommune har ikke budsjettert for store ekstremhendelser på vegnettet. 
Dersom det oppstår ekstremvær og store ødeleggelser på vegnettet kan det medføre 
behov for omprioriteringer eller økte budsjettrammer.   
 
Fylkeskommunen samarbeider med andre vegeiere for å utveksle kunnskap og 
erfaringer om klimatilpassing av vegnettet. 
 
9.3 Klimakrav i Agder fylkeskommune 
Agder fylkeskommune har ambisiøse klimamål. I Regionplan Agder er det spesifisert 
et mål om å redusere direkte klimagassutslipp i fylket med minst 45 prosent innen 
2030. Agder fylkeskommune skal i forhold til 2017 redusere utslippene av 
klimagasser knyttet til drift av egen virksomhet med 63 prosent innen 2030. Målet 
omfatter direkte utslipp fra fylkeskommunens drift og indirekte utslipp som følger av 
energikjøp, tjenestereiser, og kjøp av tjenester som kollektivtransport, 
avfallshåndtering, asfaltering og vegdrift. 
 
For å få et kunnskapsgrunnlag er ble det bestilt en rapport fra Norconsult.  
Problemstillingen er hvor mye utslipp som kan reduseres ved ulike typer tiltak innen 
fylkeskommunens ansvarsområde, samt kunnskap om hva de ulike tiltakene vil koste 
budsjettmessig. Det er i denne rapporten gjort vurderinger og gjennomført 
beregninger av konsekvensene av ni spesifiserte klimatiltak.  
 
Hovedelementet i utredningsoppdraget har vært å utvikle dette beregningsopplegget, 
som Agder fylkeskommune selv kan videreutvikle og benytte basert på egen 
kunnskap og egne forutsetninger. I rapporten dokumenteres beregningsprinsipper og 
resultater i en første ansats i bruken av beregningsopplegget. Det må presiseres at 
tallanslagene er meget usikre og i enkelte tilfeller må ses mer som regneeksempler 
enn som bearbeidede anslag på effekter. 
 
Utslippene omtales for enkelhets skyld som CO2, selv om det i Miljødirektoratets 
statistikk for direkte utslipp er beregnet CO2-ekvivalenter som også omfatter 
klimaeffekt av utslipp av metan (CH4), lystgass (N2O) og nitrogenoksider (NOx). For 
enkelhets skyld omtaler vi klimagassutslippene bare som «CO2» i rapporten. 
Beregningsresultatene for de ulike tiltakene er vist i under.  
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For driftskontrakter på veg framgår at overgangen til lette elektriske kjøretøy kan skje 
raskt, mens det er lagt til grunn en betydelig treghet i elektrifiseringen for tunge 
kjøretøy og for anleggsmaskiner. Klimakur beregner imidlertid en utvikling der 70 % 
av nye anleggsmaskiner er utslippsfrie (helektriske) innen 2030. 
 
Agder fylkeskommune bør vurdere innfasing av klimanøytrale kjøretøy i nye 
driftskontrakter på veg, særlig for lette kjøretøy i starten av planperioden.  De største 
klimakuttene får vi ved å prioritere klimanøytrale kjøretøy i kollektivtrafikken etter 
hvert som kontraktene fornyes. Det vil bli gjort vurderinger knyttet til utlysninger av 
enkeltkontrakter hva som er mulig å få til knyttet til krav til klimagassreduksjon.  
 

10 Målsetninger for fylkesvegnettet   
Agder fylkeskommune skal opprettholde og videreutvikle fylkesvegnettet på en måte 
som gjør at alle trafikantgrupper skal oppleve et sikrere transportsystem, og som 
legger til rette for overgang til mer miljøvennlig transport og en bærekraftig 
samfunnsutvikling. Det opereres med tre ulike dimensjoner av bærekrafts-begrepet. 
Figuren under viser bærekraftsområdene som delmålene under tar opp.    
 

 

Økonomisk 
bærekraft

•Ivareta vegkapitalen
•Jobbe etter godt nok 
prinsippet

•Klimakrav i offentlige 
korntrakter

•Sikre et godt 
hovedvegnett. Legge til 
grunn funksjonsinndeling 
av fylkesvegnettet ved 
prioriteringer av tiltak på 
fylkesveg.    

Miljømessig 
bærekraft

•Prioritere utbedring fremfor 
nybygging. 

•Ivareta natur og miljø. 

Sosial 
bærekraft

•Trafikksikkerhet 
•Trygg skoleveg  
• Gjøre det attraktivt å gå, 
sykle og reise med 
kollektivtrafikk. 

•Nasjonal skredsikringsplan 
legges til grunn for våre 
prioriteringer

•Andre synergier. For eks 
etablering av trekkerør til 
bredbånd  
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11 Drøftinger/virkninger  
En forutsetning for å nå målene i Regionplan Agder 2030 er effektiv mobilitet. 
Fylkeskommunen må disponere og utnytte vegnettet slik at målet om en bærekraftig 
region med reduserte utslipp og økt levekår kan nås. Målene som foreslås i 
fagrapporten vektlegger bærekraft i alle dimensjoner for å sikre en god mobilitet for 
alle og en god nok forvaltning av vegnettet med de begrensede ressursene vi har.  
 
 
Ivareta vegkapitalen  
Foruten om miljø og klima er forfallet på vegnettet den største utfordringen på 
vegnettet. Det er kartlagt et behov for 896 mill. 2021-kr for å innhente det mest 
kritiske forfallet langs fylkesvegnettet. I tillegg skal det skal det nå kartlegges et totalt 
forfall på vegnettet, jf. Nasjonal transportplan 2022-2033. Dagens budsjettnivå er 
også lavere enn det som er anbefalt i MOTIV (beregnet årlig budsjettbehov). 
Innsatsnivået i 2022 til drift og vedlikehold av veg antas å være for lavt og at forfallet 
derfor fortsatt vil øke. Det er behov for økte statlige rammer for innhenting av 
etterslep og at fylkeskommunen innretter tiltak som reduserer forfallet. For eksempel 
vil fornying av bruer, strekningsvise utbedring over investeringsbudsjettet måtte sees 
i sammenheng med de generelle vedlikeholdstiltakene som gjøres. 
Investeringsbudsjettet på veg bør i større grad vektlegge fornying av vegobjekter 
fremfor å bygge ny helt ny kostbar infrastruktur.  
 
Det er begrensede ressurser og da må vi ha en klar plan for hvordan ressursene skal 
prioriteres. Fagrapporten anbefaler at om mulig skal strekningsvise utbedringer 
prioriteres fremfor kostbare enkeltprosjekt. Fylkeskommunen bør også prioritere 
enda mer ressurser til vedlikehold og innhenting av kritisk forfall på vegnettet.  
 
Jobbe etter godt nok-prinsippet   
Målsetning om å utvikle Agder til et lavutslippsamfunn med gode levekår utfordrer 
oss til å tenke nytt, samtidig som vi vet at det er begrensede økonomiske rammer. Vi 
må derfor jobbe målrettet for å redusere unødvendige kostnader og prioritere de 
riktige tiltakene for å sikre en god måloppnåelse. Ved fornying av for eksempel drift 
og vedlikeholdskontrakter må vi stilles oss spørsmål om kontraktene kan innrettes 
annerledes for å redusere kostnader. Eller for investeringsprosjekt, er det mulig å 
bygge like bra, men rimeligere?    

Penger er en begrenset ressurs, og det er til enhver tid være flere behov og ønsker, 
enn tilgjengelige midler. Innen drift av veg jobber vi for å optimalisere oppgavene for 
å få mer ressurser til å bevare det vi allerede har. Aktuelle tiltak er, for eksempel, å 
vurdere nivået på driftsstandarden på veger med lav trafikkmengde. Driftstiltak som 
endres bør ikke gå på bekostning av vegkapital. 
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Det kan også være oppgaver vi bør gjøre mer av for over tid få til mer bærekraftige 
løsninger. Innenfor vedlikehold av veg kan det være tiltak som forlenger levetiden av 
for eksempel asfaltdekke, utskifting av konvensjonelle belysningspunkt til LED-
armaturer osv. Fylkeskommunen bør prioritere tiltak som over tid er bærekraftige; det 
vil si gir en økonomisk besparelse over tid, som ivaretar trafikksikkerheten og som gir 
bedre effekter på miljø og klima.  

Stille krav i offentlige kontrakter  
Klimaendringer er den største utfordringen i vår tid. Agder fylkeskommune skal bidra 
med alle virkemidler tas i bruk for å oppnå regionale mål.  Med begrensede ressurser 
er det viktig at de riktige tiltakene som velges, med størst måloppnåelse. Kostbare 
tiltak for å redusere klimagassutslipp vil etter hvert blir innarbeidet i kontrakter når 
teknologien er god nok. Det kan være krav til mer klimavennlig kjøretøy og utstyr i 
våre anbud. Krav til kjøretøy og utsyr må også vurderes opp mot om det er annen 
nødvendig infrastruktur i aktuelle områder, som for eksempel er det tilstrekkelig 
kapasitet i strømnettet eller om det er tilrettelagt for hydrogenfyllestasjon. Valg at 
tiltak må basere seg kunnskapsbasert og målrettede tiltak for å bruke offentlige 
midler der det gir størst klima- og miljømessig effekt.    
 
Miljø- og klimatiltak skal vurderes i alle tiltak på fylkesvegnettet. I Agder 
fylkeskommune er det stilt krav om en reduksjon av klimagassutslipp på 63 prosent 
internt. For bygging, drift og vedlikehold innebærer det at vi må gjøre vanskelige 
prioriteringer, med strengere krav i kontrakter, for å ta vår del av dette ansvaret. 
Kostnadskrevende prioriteringer forutsettes vurdert opp mot effekten av tiltaket. 
Nullutslippskjøretøy vil i enda større grad innfases i vår drift etter hvert som 
teknologien blir moden. For kollektivtrafikken er det allerede innført krav til 
elektrifisering av busser og at det etter skal bli den nye standarden. For 
ferjesambandene på i Flekkefjord er det nå også etablert hybridferjer som betyr at 
sambandet er elektrifisert. Dette antas også å komme mer av innenfor 
anleggsbransjen og arbeider på offentlig veg. Klimakrav i kontrakter vil komme i 
stadig større grad, og entreprenørene må være forberedt på at det stilles strengere 
klimakrav fra det offentlige. For å nå målsetningen om klimagassutslipp må 
samfunnet forvente at kostnadene i drift, vedlikehold og bygging av vegnettet vil øke i 
årene som kommer. 
 
Gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og reise med kollektivtrafikk 
Trygg ferdsel på fylkesvegene handler om levekår. Agder fylkeskommune har en 
overordnet målsetning om at levekårene skal bedres. Innen samferdsel er det viktig å 
sikre at vegnettet er trygt ferdes og holde vegnettet åpent. Det må også tilrettelegges 
for alle trafikantgrupper, enten det er tilrettelegging for kollektivtrafikk, sikre tryggere 
løsninger langs vegnettet for gående og syklende, med et særlig fokus på 
skoleveger.  
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Gang-, sykkelveg og fortau skal gi gående og syklende fremkommelighet på egne 
premisser, og bidra til et sikkert trafikkmiljø som er attraktivt for brukerne.  
Syklende kan som regel benytte seg av infrastruktur for gående, men da på 
fotgjengernes premisser. I byområder og tettsteder er det begrenset med tilgjengelig 
areal, og her vil hovedfokus som oftest være å etablere god infrastruktur for gående, 
mens syklister og andre trafikanter i større grad henvises til kjørebanen.  
 
Gåing og sykling er både kostnadsfritt og utslippsfritt, og kan erstatte en rekke 
energitunge reiser i nærområdet. Økt fysisk aktivitet gir en betydelig gevinst for 
folkehelsen. Gang- og sykkelanlegg er i tillegg mindre arealkrevende enn anlegg for 
biltrafikk. El-sykler øker rekkevidden og potensialet for å bytte ut bilreiser med sykkel. 
El-sykler bruker betydelig mindre energi enn elbiler, og er derfor et svært godt tiltak 
for en mer bærekraftig mobilitet.  
 
For å sikre at gang- og sykkelveger blir benyttet hele året, og for å redusere 
sesongsvingninger i gang- og sykkelandelen, er det viktig at drift- og 
vedlikeholdskontraktene har tungt fokus på god og forutsigbar standard. God 
vinterdrift av gang- og sykkelvegene er viktig for skolebarnas trafikksikkerhet, og for 
at foresatte skal oppleve at det er trygt å la være å kjør barna til skolen.  
 
Trygg adkomst til skolene og gode muligheter for sykkelparkering er effektive 
virkemidler for å oppnå økt gåing og sykling til skole. 
 
Opplæringsloven gir elever i 1. trinn rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og 
skole er 2 km eller mer, og for elever i 2.-10.trinn når avstanden er 4 km eller mer, 
samt ved særlig farlig skoleveg. Innenfor disse avstandene er et god utbygd og 
velfungerende gang- og sykkelvegnett derfor særlig viktig for at elevene skal kunne 
ta seg trygt frem til skolen uten å bli kjørt av foresatte.  
 
Foreldrekjøring rundt skolen er blant de største trafikksikkerhetsrisikoene på 
skolevegen. Ved å innføre bilfrie «hjertesoner» rundt skolene, og etablere områder 
utenfor disse sonene, der elever som av ulike grunner må bli kjørt, kan stige av og 
på, kan denne risikoen reduseres. Hjertesoner er blitt et satsingsområde i Barnas 
transportplan, og innføres av stadig flere skoler. Både Nullvisjonen Agder og Trygg 
Trafikk bidrar med veiledning til skolene som ønsker dette tiltaket.  
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Sammendrag  

Det har over tid oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet sett i forhold til anbefalt 

standard for drift og vedlikehold. Agder fylkeskommune har nå foretatt en 

behovsanalyse av hva det vil koste å fjerne kritisk forfall på fylkesvegnettet. 

Behovene er blant annet knyttet til bergskjæringer, rekkverk, bruer, tunneler, ustabile 

kanter, gang og sykkelvegnett. Kartleggingen identifiserer de behovene som 

vurderes som kritiske for framkommelig, trafikksikkerhet og lovpålagte krav.  

 

I Agder estimeres det et kritisk forfallsetterslep på fylkesvegene på til sammen 896 

mill. kr eksl. mva inkludert byggerkostnad. Under vises fordeling på de ulike 

vegobjektene i forfallskartleggingen.  
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Konsekvensene av forfallet er sammensatte, avhengig av hvilke vegobjekt det dreier 

seg om (bru, tunnel, fjellskjæring osv.) og hvor på fylkesvegnettet det finnes. Kritisk 

forfall på fylkesvegnettet påvirker både trafikksikkerhet og fremkommelighet negativt. 

Det er også dårlig økonomi å la tilstanden bli så kritisk at det vil kreve mer 

omfattende og dyrere tiltak for å sette vegobjektene i stand igjen. Kritisk forfall kan 

også føre til problemer med gjennomføring av driftsoppgaver og gi økte 

driftskostnader. 

 

Kartleggingen er basert på et omfattende arbeid som har involvert mange av 

fagmiljøene i Samferdsel og eiendom. Kostnadsoverslaget er basert på bruk av beste 

tilgjengelig kunnskap om tilstand om vegobjektene og en sammenligning i forhold til 

tilsvarende prosjekt som har vært utført tidligere. Det er derfor en stor usikkerhet 

knyttet til kostnadsoverslagene.    
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1. Kartlegging av kritisk forfall på fylkesvegnettet   

Kartleggingen er et tilleggsoppdrag til handlingsprogrammet som skal vedtas av 

fylkestinget i juni 2021. Videre er den en viktig utredning i arbeidet med Regional 

plan for mobilitet.  

 

Sist gang det ble gjort en samlet kartlegging av etterslepet på fylkesvegnettet var i 

2013. Da ble det estimert et behov på om lag 4 mrd. kr i Agder. I forslag til ny 

Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) står det at regjeringen legger opp til 

øremerket tilskuddsordning til fylkeskommunene. I første seksårsperiode er det lagt 

til grunn en total ramme på 4,7 mrd. kr, mens det i neste seks års periode er det lagt 

til grunn 10,7 mrd. kr. Fordelingen av midlene mellom fylkeskommunene vil ta 

utgangspunkt i vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, ved å benytte samme 

fordeling i dag blir brukt i fordeling over tabell C-saken opprustning og fornying. For å 

få et oppdatert kunnskapsgrunnlag er det behov for en ny kartlegging av tilstanden 

på vegene i fylkene. Statens vegvesen skal samordne en ny kartlegging og gå i 

dialog med fylkeskommunene om dette.  

 

Kartlegging av kritisk forfall innbefatter kun deler av forfallet på fylkesvegnettet. 

Arbeidet er avgrenset i forhold på de ulike definisjonene som brukes på 

vegelementene i datagrunnlaget.  Gjennomgang av det samlede forfallet håper vi blir 

en del av NTP-arbeidet som Statens vegvesen skal samordne.   

2. Avgrensing av prosjektet  

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 gjennomførte 

Statens vegvesen i 2019 en overordnet kartlegging av kritisk forfall på riksvegnettet. I 

kartleggingen av kritisk forfall i Agder fylkeskommune bruker vi samme metode som 

ble benyttet av Statens vegvesen.  

 

Vi vil få fram det mest alvorlige forfallet på alle fylkesvegene våre, inkludert gang- og 

sykkelveger, og hva det vil koste å utbedre. Dette vil være et nyttig innspill i arbeidet 

med å prioritere prosjekt i budsjett og handlingsprogram. Kartleggingen av kritisk 

forfall vil gi grunnlag for å disponere midler til vedlikehold på de strekningene der det 

er størst behov.  

 

Følgende premisser legges til grunn i kartleggingsarbeidet:  

 Omfatte alle fylkesveger i Agder, inkludert gang- og fylkesveger 

 Omfatte avvik som medfører meget høye konsekvenser/risiko for 

framkommelighet og trafikksikkerhet 

 Baseres på kjent informasjon og ikke nye inspeksjoner ute 

 Gi et tilstrekkelig godt bilde av det viktigste behovet 

 Tiltaket mangler finansiering. 
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 Tall oppgis eksl. mva og inkludert byggherrekostnader 

3. Metode  

I vurdering av de ulike vegelementene har vi benyttet informasjon vi finner i 

verktøyene Plania, Brutus og Norsk Vegdatabank, samt andre kilder. Vi har 

samarbeidet med fagekspertisen innenfor hvert felt. I tillegg har vi intervjuet samtlige 

byggeledere på drift og vedlikehold. De besitter stor detaljkunnskap om de enkelte 

vegstrekningene. Vi har fulgt en intervjuguide som sikrer at alle får samme spørsmål, 

og må vurdere de samme problemstillingene innenfor sine ansvarsområder. 

Vurderingene må likevel betegnes som grove og overordnede. 

 

Vi har benyttet samme definisjon på kritisk forfall som Vegdirektoratet har angitt for 

riksveg i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Det betyr at vi kun tar med avvik som 

vi mener medfører meget høye konsekvenser/risiko for framkommelighet og 

trafikksikkerhet, eller som er brudd på krav i lover og forskrifter, og som ikke blir 

utbedret i den daglige driften. 

 

3.1 Tunnel 

Definisjon på kritisk forfall: 

 

«Alle tiltak knyttet til avvik fra tunnelsikkerhetsforskriften, forskrift om elektriske 

lavspenningsanlegg og maskinforskrift. I tillegg andre tiltak som inngår i 

tunneloppgraderingsprogrammet som utbedring av ustabilt berg, utbedring av 

ødelagt vann- og frostsikring og utbedring av defekt overvannsanlegg. Gjelder alle 

tunneler, unntatt de som allerede er prioritert i handlingsprogrammet.» 

Vi samarbeider med fagekspertise på tunnel, geologi og elektro for å få fram riktig 

informasjon. Aktuelle verktøy er Plania og geologirapporter. 

 

3.2 Bruer  

Definisjon på kritisk forfall: 

«Bruer, inkludert rekkverk, kulverter/rør, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 

med skader og skadekonsekvens 3B og 3T eller høyere på skadegrad og som er til 

fare for trafikksikkerhet eller fremkommelighet».  

 

Tabellene under forklarer hva som menes med skadegrad, skadetype og 

skadekonsekvens. 

 

 

 

 

SKADEGRAD  
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1 Liten skade 

2 Middels skade 

3 Stor skade 

4 Svært stor skade 

 

 

 

KONSEKVENSTYPE 

B Skade som kan påvirke bæreevne 

T Skade som kan påvirke trafikksikkerhet 

 

KONSEKVENSGRAD  

Konsekvensgrad benyttes for å angi hvor alvorlig skaden er for hele bruen, 

omgivelsene og brukerne av bruen. Graderingen beskriver de ulike 

konsekvenstypene.  

  

Konsekvenstyper  

1 Liten konsekvens. Ikke behov for tiltak.  

 

2 Middels konsekvens. Vurderes om tiltak skal 

registreres i Brutus.  

 

3 Vesentlig konsekvens. Forslag til tiltak i Brutus. 

Inspeksjonsintervall må vurderes.  

 

4 Stor konsekvens. Bruforvalter/oppdragsgiver 

kontaktes umiddelbart.  

 

Rapporten angir kun verste skadegrad. For eksempel 9T, 12T osv. Det blir gitt en 

karakter fra 1-4 på skadegrad og fra 1-4 på skadekonsekvens innen kategoriene B-

Bæreevne og T-trafikksikkerhet. Disse blir multiplisert og gir en oppsummert 

«karakter» på skaden. Det kan være flere alvorlige skader på en bru enn det som 

fremkommer i kartleggingen. Vi viser kun den høyeste «karakteren» og som er 

definert som kritisk forfall. Vi hentet informasjon fra Brutus, samt fagekspertise på bru 

og byggeledere på drift og vedlikehold. 

 

3.3 Stikkrenner 

Definisjon på kritisk forfall: 

 

«Stikkrenner (spennvidde eller diameter opp mot 2,5 meter) og støttemurer med 

skader eller nedbryting som medfører svært høy sannsynlighet for sammenbrudd.» 

Vi henter informasjon fra byggeledere på drift og vedlikehold samt diverse 
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grunnlagsmateriale. 

 

3.4 Rekkverk  

Definisjon på kritisk forfall: 

 

«Rekkverk med skader eller mangler som medfører at svært stor risiko for alvorlige 

ulykker. I utgangspunktet gjelder dette der hvor manglende vedlikehold er årsak til 

skader eller mangler, men det kan også inkludere rekkverk som ikke lenger oppfyller 

funksjonelle krav, eks. farlige endeavslutninger og for lave rekkverk, ref. håndbok 

R610.» 

 

Vi henter informasjon fra byggeledere på drift og vedlikehold samt diverse 

grunnlagsmateriale. 

 

3.5 Bergskjæringer  

Definisjon på kritisk forfall: 

 

«Bergskjæringer hvor manglende vedlikehold fører til svært høy risiko for nedfall, 

stengninger av veg og/eller ulykker.» 

 

Vi henter informasjon fra Norsk vegdatabank, fagekspertise på geologi, kartlegging 

gjort av geologistudenter per 2016, samt byggeledere på drift og vedlikehold. 

Geologistudentene har kartlagt bergskjæringer på alle riks- og fylkesveger etter 

følgende tilstandsvurdering: 

 

 
 

Vi har tatt utgangspunkt i det som er kategorisert som «svært dårlig», tilstandsverdi 

3, og sammenholdt med ny informasjon fra byggeledere på drift og vedlikehold. Noe 

er siden 2016 blitt verre og noe er utbedret.  

 

3.6 Ustabile kanter  

Definisjon på kritisk forfall: 
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«Ustabile kanter, utglidninger, dårlig veifundament som medfører svært høy 

sannsynlighet for stengninger og/eller ulykker.» 

 

Vi henter informasjon fra byggeledere på drift og vedlikehold samt diverse 

grunnlagsmateriale. 

 

3.7 Gang- og sykkelveger   
Definisjon på kritisk forfall: 

 

«Gang- og sykkelveger hvor manglende vedlikehold fører til svært høy risiko for 

ulykker, med særlig fokus på dekke og rapporter fra gang- og 

sykkelveginspeksjoner». 

 

Vi tar utgangspunkt i en tilstandsvurdering av gang- og sykkelvegene fra 2016, og 

sammenholder med ny informasjon fra fagekspertise på dekke og byggelederne på 

drift og vedlikehold. 

 

3.8 Annet  

Definisjon på kritisk forfall: 

 

«Annet vedlikeholdsetterslep som innebærer brudd på krav i lover og forskrifter». 

Her vil ta med eventuelle andre ting som kommer frem i intervju med byggeledere på 

drift og vedlikehold, som medfører lovbrudd eller svært stor risiko for 

fremkommelighet og trafikksikkerhet. Herunder ønsker vi også å avdekke om enkelte 

parseller er svært kostnadskrevende å vedlikeholde.  

4. Datainnsamling  

4.1 Intervjuguide  

 

Vi har stilt samme spørsmål til alle byggelederne. Byggelederne er utfordret til å gi en 

vurdering av alle vegobjektene i den kontrakt de har ansvaret for. I tillegg har vi bedt 

om en kvalitetssikring av lister vi har fått oversendt knyttet til bru, bergskjæring og 

tunneler. Tiltak som er utført/eller planlagt utført i oversendte fagrapporter er tatt ut. 

Andre behov som er registrert og som oppfyller kriteriene for kritisk forfall er lagt til.  

Vi har presisert at de kun skal oppgi kritiske tiltak som det ikke er avsatt 

budsjettmidler til å håndtere det i den daglige driften. 

 

Estimerte kostnader i rapporten er gjort ut fra et grovt anslag der tiltakets art vurderes 

i forhold til tilsvarende prosjekt og priser. Det er derfor en stor usikkerhet knyttet til 

kostnadene i enkeltprosjekter. Kostnadsestimatet gir likevel en god indikasjon på 

hvilke behov det er totalt sett på fylkesvegnettet.  Under følger intervjuguidene som 

er benyttet.   
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I tillegg har vi spurt om det er parseller/områder hvor vegfundament er i så dårlig 

tilstand at det stadig må utføres reparasjon/lapping.  

4.2 Innhenting av informasjon fra andre fagmiljø  

Vi har ikke benyttet intervjuguiden ved innhenting av informasjon om skredsikring, 

tunneler og bruer. Det har vært egne møter med de ansvarlige fagpersonene for å 
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konkretisere vår bestilling. På bakgrunn av det er det hentet ut rapporter fra blant 

annet Brutus, Plania, geologirapporter med mer.    

 

4.3 Andre vurderinger  

Vi har også vurdert om asfalt og dekkelegging skal inngå i kartleggingen. Etter dialog 

med fagansvarlig ble det konkludert med at dersom et dekke har en kritisk skade 

som er til fare for trafikksikkerhet eller fremkommelighet vil det bli utbedret gjennom 

drift- og vedlikeholdskontraktene og asfaltprogrammet. Vi har imidlertid utfordret 

byggelederne på dekkestand for å få en tilbakemelding dersom det er noe som kan 

ha blitt oversett.  Vi fikk bekreftet vår antakelse om at selv om det er en del dårlig 

dekkekvalitet kan det ikke kategoriseres som kritisk dårlig. Kritisk dårlige asfaltdekker 

blir prioritert innenfor vedtatte budsjettrammer.   

5. Resultater  

Rapporten inndeler rapporterte behov (kritisk forfall) etter drift- og 

vedlikeholdskontraktene i Agder.  

 
 

5.1  Drift- og vedlikeholdskontrakter   

Videre følger en detaljert oversikt over de behovene som er registrert på 

fylkesvegnettet.  Vi har valgt å legge til grunn fagrapport om bergskjæringer som ble 

utarbeidet i 2016, se vedlegg E-G for mer informasjon.  

 

For rekkverk har vi anslått at om lag 10 pst av total mengde rekkverk er i kritisk dårlig 

stand. Behovene kan imidlertid være større enn vi legger til grunn i rapporten. 

Anslaget fra byggeleder varierer fra 10- 15 pst av rekkverksandelen som ikke 

oppfyller kriteriene.   

 

For gang- og sykkelvegnettet var det overraskende få tiltak som er meldt inn. Det 

skyldes at en streng holdning knyttet til at skadene er av en slik art at det er til fare 

for trafikksikkerhet eller fremkommelighet. Eksempel på tiltak knyttet til kategoriene 

er røtter som går gjennom asfalt på GS-veg. Det kan øke risiko for at det oppstår 

farlige situasjoner med myke trafikanter.  

Tall i 1000 kr eksl. mva og inkl. 

byggherrekostnad  
Stikkrenner Rekkverk

Berg-

skjæringer

Ustabile 

kanter
Tunnel Bru

Gang- og 

sykkelveg
Totalt 

1003 Kristiansand 19-27 25,8 2,4 2,0 1,6 7,9 39,7

1002 Flekkefjord 18-23 8,0 50,0 90,0 2,0 53,5 26,4 229,9

0920 Arendal 20-25 3,6 24,5 68,0 28,0 5,7 129,8

0921 Åmli 2020-24 3,2 12,3 46,0 3,5 15,2 80,2

0921 Setesdal 18-26 11,8 27,0 10,0 7,4 56,2

0922 Tovdal-Mykland 20-24 1,6 36,7 38,3

1001 Mandal 17-22 1,5 44,5 18,0 3,0 7,9 1,9 76,8

1004 Sirdal 16-21 12,9 145,0 83,0 4,4 245,3

Totalt 16,3 183,4 433,1 10,5 176,1 74,8 1,9 896,0
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5.1.1 1003 Kristiansand  

 

Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-

skjæringer

Utstabile 

kanter 
Tunnel Bru Kommentarer 

FV 405 Mosby 0,15

Vikeland. Mangler på eksisterende 

rekkverk. Gangvei under bru bør 

utbedres. 

FV 465 Vågsbygd 0,60 0,10

Vågsbygdtunnelen. Tiltak for TFS.  

Langenesrona bru. Defekt feste og 

dårlige nedføringer.   

FV 461 Nodeland 0,30

1)Nodeland. Dårlig fender. Vurdere 

nytt brurekkverk på venstre side. 2) 

Stokkeland bru. Endeavslutning på 

hver side 3)Jostadvassbekk bru. 

Behov for nytt rekkverk. 

FV 471 UIA 1,00 0,50

1)Prestheitunnelen. 

Automasjonsanlegget er foreldet og 

ikke utformet/programert mht. 

dagens løsninger. 2) Lundsbrua. Bytte 

lager (Thygesons Minde)

FV 496 Randesund 3,00

Hoksvassbekk bru. Bytte til rør? 12V 

og 9V (kritisk skade TS). Bør 

undersøkes. Stabilisering og 

trafikksikkerhetskader.

FV 3966 Monevn 0,28
Lunde bru (øst). Udatdert rekkverk og 

skade i kantdrager.  

FV 3976 Lunde 2,40 2,00

1) Tidligere kartlagt behov for 

utbedring av bergskjæring. 

2)Støttemur på Lunde er i dårlig 

stand. Anslått kostnad 2 mill. 

FV 4238 Greipsland 0,18

Nodeland bru. Rekkverk mellom 

kjørebane og GS-veg er for lavt og bør 

erstattes. 

FV 405 Samkom 0,30

Mangler på rekkverk og kantdrager, 

samt erosjon/undergraving. 

(Sandbekk)

FV 454 Moseid 0,37

1) Vestre Dalane bru. Mangler 

rekkverk. Kun lav betongfender med 

butte ender, 2) Stubstad bru. Råte på 

rekkverkstolper. Bør byttes. Sette 

opp rekkverk på motsatt side. 

FV 3920 Søgne 0,50
Hallandfoss bru. Rekkverk bør 

erstattes med nytt sprosserekkverk. 

FV 3762 Samkom 0,20
Torjusstanen bru. Utdatert og skadet 

rekkverk. 

FV 3748 Rugsland 0,20
Raen bru. Dårlig betongfender. Mye 

sprekker. 

FV 3912 Ålefjær 0,65
Gjermundstad bru. Udatert rekkverk 

med mye skader. Bør breddeutvides. 

FV 3942 Reiersdal 0,08
Reiersdalsvassbekk bru. Mye skader 

på innfesting til bruplaten. 

FV 3940 Djupesland 0,50

Djupesland bru. Veltet betongfender. 

Bør settes opp 

betongfender/rekkverk.

FV 3978 Try 0,15

Trybekken bru. Betongfender har rast 

ut. Bør settes opp 

betongfender/rekkverk. 

FV 3938 Mannflå 0,30
Mannflå bru. Behov for nytt 

brurekkverk. 

FV 4014 Bue 0,15 Bue bru. Endeavslutning i alle ender. 

25,75
Anslått at 10 pst av total mengde 

rekkverk er i kritisk dårlig stand 

25,75 2,40 2,00 1,60 7,91

I kontraktsområde

Sum 
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Undergang på E39 i Brennåsen vil sannsynligvis bli overtatt som fylkesveg. 

Driftsentreprenøren har uttalt at det var en huseier slapp ut ved vann ved demning 

når det ble meldt ekstremvær, det er det visst slutt på. Etter det har det blitt et mer 

hyppig problem. Tiltaket er ikke inkludert i kartleggingen ettersom det er riksveg.  

  

5.1.2 1002 Flekkefjord   

 
 

Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-

skjæringer
Stikkrenner

Ustabile 

kanter
Tunnel Bru Kommentarer 

FV 43 Vanse 0,25

1) Jåddan bru. Råte på rekkverksolper og 

deformert rekkverk etter påkjørsel. 2) 

Bergsaker bru. Derformert rekkverk etter 

påkjørsel. 

FV 43 Jentefjellene II 1,00

Jentefjellene II bru. 

Lager/betongrehabilitering, erosjon og vann 

renner under.  

FV 44 Trolldalen 5,50 0,02

1)Stikkrenne/kum. Skifte ut 8-10 kummer ved 

bensinstasjon. 2)Skifte ut sprukken mur. 

3)Det er registert behov for isskjøving langs gs-

veg. 4) Flekkefjord bru. Påkjørt 

rekkverkstolpe. Innfesting ødelagt. 

FV 461 Likleiva 0,75

1)Barstad bru II. Vegrekkverk med løse 

innfestinger. Nytt brurekkverk, 2) 

Heptevassbekk I. Morkne trerekkverk, 3) 

Heptevassbekk II. Brudd og bevegelse i 

betongfender. Behov for nytt rekkverk, 4)  

Trældal bru. Rekkverk montert (4 meter 

mellom stolper).  5) Barstad I. Rekkverk for 

lavt etter reasfaltering.  

FV 465 Åpta 2,00 53,50 1,30

1) Dårlig vegfundament, vegen raser ut. 2) 

Lerviktunnelen. Tiltak for TSF. 3) 

Ravheitunnelen. Tiltak for TSF. 4) Rafoss bru. 

Rekkverkinnfesting er for dårlig og i tillegg 

bør det  breddeutvides. 5) Øyemyra bru. 

Betongfender med flere brudd. 6) Slimestad 

bru. Brudd og utbøying av betongfender.  7) 

Breivik Viadukt. Brudd i fender og ødelagt 

stolpeinnfesting. 8) Einerdalsbekk bru. 

Erosjon og rekkverk. 

FV 467 Sirnes 0,06 Sirnes bru. Dårlig rekkverk på en side. 

FV 469 Abelsnes 0,85
1) Halsåsvassbekk bru. Dårlig bunnplate.  2) 

Launes kai. Erosjon i fylling. 

FV 4080 Korshavn 0,05
Austa bru. Vegrekkverk med dårlige 

tresolper. 

FV 4090 Liknes 0,50
Skjerli bru. Vedlikeholdsbehov knyttet til TS-

tiltak. Må påregnes nytt  rekkverk. 

FV 4091 Dragedal 2,50
Stikkrenne/Støttemur. Et par dårlige 

støttemurer. 

FV 4092 Udestad 0,20
Rona bru. Skader på rekkverk og dårlige 

endeavslutninger.  

FV 4100 Prestbekk 1,50
Erosjon- og betongskade på plate. Bytte ut til 

rør?  

FV 4100 Opofte 0,50

Prestbekk bru. Steinlandkar er dårlig og 

bruplate har store avskallinger i underkant. 

Generelt dårlig kvalitet på betong.  Erstattes 

med rør. 

FV 4106 Hetland 0,15
Hetland bru. Råteskader på stolper og løst 

rekkverk. 

FV 4120 Vanse 0,15 Klevelandsbekk bru. Erosjon og utrasing. 

FV 4146 Helle 0,10 Søyland bru. Trerekkverk bør byttes ut. 

FV 4150 Løgane 15,00

Mye råte i trepilarer. Bør bygge 

underbyggning/evt. ny bru.  Usikkert 

kostnadsestimat.  

FV 4150 Loga 0,40

1) Straumlandbekk II. Mangler rekkverk.  2) 

Løgane bru. Behov for nytt rekkverk, samt 

reparasjon av pilarer. 

FV 4162 Feda 0,15
Lone bru. Derformert og løst rekkverk etter 

påkjørsel. 
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I kontraktsområde er det veger med mye lapping. Lappeprosessen øker mye hvert år 

og det ble brukt cirka 2 mill. kr i 2020. Det kan blir kritisk fordi det kommer raskt nye 

skader. Dette er tiltak som spilles inn til asfaltprogrammet og inngår derfor ikke inn 

under kriteriet kritisk forfall.  

 

Bakke bru er registrert, men vi har ikke lagt inn en estimert kostnad. Det skyldes 

usikkerhet knyttet til hva som skal gjøres med brua.   

 

5.1.3 0920 Arendal 

 

Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-

skjæringer
Stikkrenner

Ustabile 

kanter
Tunnel Bru Kommentarer 

FV 4168 Hunsbedt bru 0,33

1) Sandvassbekk II. Skade i innfesting til 

trerekkverk og på tresolper i overgang 2) 

Hagavassbekk. Påkjørselskade på fender 3) 

Gjemlestad. Defekt nedføring, bolter 

mangler. 

FV 4170 Dambrua 0,20
Dokkebekk bru. Mangler rekkverk og 

betongskader i underkant av kantdrager. 

FV 4174 Nygård 0,80

1) Gåselandsvassbekk III. Vegrekkverk med 

flere skader. 2) Gåselandsvassbekk I og II. 

Mangler rekkverk.  Kun lav beongfender med 

butte ender. 3) Audalsvassbekk. Lav 

betongfender med butte ender. 

FV 4182 Oksestein 0,20
Lauvåstjønnbekk bru. Vegrekkverk med flere 

skader. 

FV 4208 Bakke Usikkert Bakke bru. Erosjon- og betongskader.

FV 4204 Sira 1,00

Årvassbekk bru. Mangler rekkverk. Bru er i så 

dårlig forfatning at det bør vurderes å bytte ut 

med rør. 

FV 4128 Abelsnes 0,90

1) Kai på Risholmen. Råteskade på pilar. 2) 

Andabeløy. Erosjon/undergraving. Mangler 

rekkverk. Kun lav betongfender. 

50,00
Anslått at 10 pst av total mengde rekkverk er i 

kritisk dårlig stand 

90,00

I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport 

som er justert ift. utførte arbeider/nye behov 

som er registert av byggeleder (20 mill kr er 

innraportert av byggeleder). 

50,00 90,00 8,00 2,00 53,50 26,36

I kontraktsområde 

Sum

I kontraktsområde 

Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-

skjæringer
Stikkrenner Tunnel Bru Kommentar

FV 402 Møglestu 0,18
Nordgården bru. Vegrekkverk med flere 

skader. 

FV 407 Bjorbekk 0,20
Klomra bru. Vegrekkverk med flere skader. 

Svært lavt på grunn av asfaltering. 

FV 408 Rykene 0,40

Rise bru (over jernbane). Skader på 

innfesting av rekkverk, mangler overgang, 

butte ender og noe korrosjon på rekkverk. 

FV 409 Holtet 0,60
Tromøy bru. Alkalireaksjoner, pilarer, 

prøvetaking. Betongrehabilitering.  

FV 411 Tvedestrand 17,00
Østerråtunnelen. Vegitasjonsrydding i 

tunnelmunning og vannlekasje. 

FV 410 Bergsmyr 1,00 0,20

1) Stikkrenner. Sammensatt renne (betong, 

stein, plast) på Fv 410 i Tvedestrand.  2) 

Songe bru. Undergraving. 3) Songe gs-bru. 

Erosjon. 

FV 418 Brokelandsheia 11,00
Egddalen tunnel. Dårlige matter og nett 

løsnet fra bolt. 

FV 42 Stoa 1,50 0,61

1) Stikkrenne. 1200 mm. stålrenne.                        

2) Rosefvatn bru. Betongskader rund 

innfesting av rekkverkstolpe. 3)Nautenes 

bru. Utdatert rekkverk og for lavt rekkverk 

med en rekke småskader.  4) Nautenes gs-

bru. Flettverksgjerde er ødelagt.  5) Stoholla 

bru. Kun vegrekkverk. 

FV 420 Stølen 0,18 Natvig bru. Rekkverk med flere skader. 
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Problem med stålrenner som er ruster. Blir ikke tatt i den daglige driften. Kritisk i 

forhold til om vegen blir stengt og i verste fall kan medføre en trafikkfare.   

 

5.1.4 0921 Åmli 

 
 

Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-

skjæringer
Stikkrenner Tunnel Bru Kommentar

FV 3678 Helldal 0,40 Gammel steinrenne. 

FV 351 Galte

0,95

1) Galte bru. Udatert og skadet rekkverk. 2) 

Søndeled bru. Stort sprekk i landkar og 

korrosjon hovedbjelke. 

FV 3534 Verpet 
0,85

Verpet bru. Korrosjon på udatert rekkverk. 

Mangler på overgangsrekkverk. 

FV 3542 Bråstad
0,20

Bråstad I. Udatert og skadet rekkverk og 

kantdrager. 

FV 3548 Natvig 0,07 Hammeren bru. Løse deler i rekkverk. 

FV 3566 Færvik
0,10

Sandum bru. Nødvendig med opprensk 

under brua mht. båttrafikk. 

FV 3602 Fjære kirke 0,50 Betongrenne, Kroken i Grimstad. 

FV 3638 Kroken 0,20 Grimstad. 

FV 3732 Froland
0,65

Skars bru. Mangler rekkverk, bør 

breddeutvides. 

FV 3736 Løddesøl
0,50

Tresnes bru. Korrosjon på utdatert rekkverk 

og endeavslutninger. 

24,50
Anslått at 10 pst av total mengde rekkverk er 

i kritisk dårlig stand 

68,00 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport.

24,50 68,00 3,60 28,00 5,69

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

Sum

Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-

skjæringer 
Stikkrenner 

Ustabile 

kanter
Bru Komentarer

FV 3384 Mjåland bru 1,20 Dårlig stor stålrenne. 

FV 3702 Sundet 0,02
Teinelags bru. Mangler bolter i 

rekkverk. 

FV 3384 Åmli 0,33

1) Askeland bru. Mangler rekkverk 

og butte betongender. 2)Lille 

Smeland bru. Mangler rekkverk. 

FV 3718
Froland - 

Tvedstrand
2,00

Dårlig vegfundament. Her bør 

skråning forsterkes og nytt 

rekkverk settes opp. 

FV 3732 Froland 0,65
Skars bru. Mangler rekkverk. Bør 

breddeutvides. 

FV 3744
Grimstad - 

Birkeland 
1,50 Vegfundament glir ut. 

FV 3754 Birkeland 2,00 Stor stålrenne. 

FV 3750 Mollestad bru 1,16

1) Dike-Elva bru. Rekkverk er 

gamelt og lavt. 2)Mollestad bru. 

Korrosjon på utdatert rekkverk og 

en rekke småskader. 

FV 406 Senumstad 12,50 Groptæring på kabler.  

FV 414 Vegårshei 0,05
Ljomnes bru. Løse komponenter i 

rekkverk. 

FV 406 Senumstad 0,25
Risåna bru. Udatert og skadet 

rekkverk, samt kantdrager. 

FV 42 Osedalen 2,30 0,25
Eikely bru. Dårlig vegrekkverk over 

kulverten. 

10,00
Anslått at 10 pst av total mengde 

rekkverk er i kritisk dårlig stand 

46,80
I henhold til utarbeidet 

bergsikringsrapport.

12,30 46,80 3,20 3,50 15,21

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

SUM 
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5.1.5 0921 Setesdal 

 
 

Det er en del dårlige stålrenner som ruster på fylkesvegnettet. Det er imidlertid ingen 

stikkrenner i kontraktsområde som vurderes som kritisk dårlige.  

 

 

 

Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-

skjæringer
Tunnel Bru Kommentarer 

FV 42 Øygarden 2,00
Ustabile kanter i tilknytning til 

rekkverk 

FV 45 Bjørnevatn 0,12

Rygnestad bru. Kantdrager 

skadet, rekkverk er derfor 

svekket. 

FV 337 Nomeland 0,20
Sandvatn bru. Utdatert og skadet 

rekkverk. 

FV 403 Hodnesund 0,65

Mylandsteane bru. Utdatert med 

flere alvorlige skader. Bør 

breddeutvides. 

FV 405 Vatnestraum 0,61

1) Fjermerros bru. Betongskade i 

kantdrager. 2) Lunde bru. Skade 

på rekkverk. 3) Stemlona bru. 

Fuge er dårlig og svært ujevnt.  4) 

Vatnestraum bru. Utdatert og for 

lavt rekkverk med en rekke 

småskader. 

FV 3706 Dale 0,67

1) Fjermeros bru. Mangler 

rekkverk og butte 

betongfendere. 2) Skredbekk- og 

Fiskådal bru mangler rekkverk og 

butte betongdragere.   

FV 3766 Vassvatn 0,40
Vassvatn bru. Gammelt rekkverk. 

Ikke i henhold til standard. 

FV 3772 Evje og Hornes 0,20
Sagmyr bru. Mangler rekkverk og 

butte betongdragere. 

FV 3780 Byglandsfjord 5,00 Geitskartunnelen. Forfall. 

FV 3782 Flatbygd 0,50 Dårlig innfesting.

FV 3792 Klepp 0,15 Stien bru. Undergraving. 

FV 3802 Bygland 0,15 Bjønnå bru. Mangler rekkverk.

FV 3804 Ose 5,00 3,00

1) Heddeneset tunnel. Forfall.  2) 

Ose bru. Overflatebehandling, 

rekkverk og slitelag. 

FV 3812 Skagen 0,10 Bjørgum I. Utrasing landkar. 

FV 415 Uberg 0,05
Uberg bru. Vannansamling på 

brua. Må etablere avløp. 

FV 417 Grytting 0,08
Grytting bru (over jernbanen). 

Dårlig endeavslutning/overgang. 

FV 3384 Harstveit 1,00
Javernes bru.Gammelt rekkverk. 

Ikke i henhold til standard. 

9,30
Anslått at 10 pst av total mengde 

rekkverk er i kritisk dårlig stand 

27,00
I henhold til utarbeidet 

bergsikringsrapport.

11,80 27,00 10,00 7,38

 I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

Sum 
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I Setesdalskontrakten er det også mye dårlige rekkverk og det anslås å være 

nærmere 15 pst.  På Fv 42 vest er det kartlagt tilstanden på rekkverk. Det er utført en 

del arbeider allerede, men det gjenstår noen tiltak knyttet til rekkverk og ustabile 

kanter. På Fv 42 vest er det et anslag på om lag 2 mill. kr for å utbedre rekkverk, i 

tillegg vil det være en kostnad knyttet til ustabile kanter.  

 

5.1.6 0922 Tovdal – Mykland  

Vegnummer  Sted  Rekkverk Bergskjæringer Kommentar 

FV 3706 Åmli   3,70 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport.  

FV 42  Froland   33,00 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport.  

I kontraktsområde  1,60   
Anslått at 10 pst av total mengde rekkverk er i 
kritisk dårlig stand  

Sum  1,60 36,70   

 

5.1.7 1001 Mandal 

 
 

 

 

Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-

skjæringer

Stikk-

renner

Ustabile 

kanter 
Bru GS-anlegg Kommentar 

FV 42 Kvåle 0,50 0,05

1) Mur er er delvis reparert ved Gjeiteskaret. 

Gjenstår en del arbeider. 2) Skeie bru. Brudd i 

betongfender. 

FV 43 Birkeland 0,05
Vennestad bru. Innfesting på stolper nedstrøm 

er løsnet. 

Kv 410 Kjellermo 0,15
Kjellermo GS-bru. Utligdning/erosjon på GS-

bru. Vedlikeholdsansvar AFK.

Fv 455 Ime 1,00 Mur på Tungefoss sprekker. 

Fv 460 Vigeland

0,80 1,20

1) Gaugsem bru. Mangler overganger og 

avslutninger. Butte ender. 2) Skofteland bru. 

Mangler rekkverk. Kun vegrekkverk på den 

ene siden. 3) Syrdalsbekk bru. Mangler 

rekkverk. Kun vegrekkverk på den ene siden. 

4) Lonestrand bru. Erosjon. 5) Sig på den ene 

siden. Ikke mulig å brøyte. Må reasfalteres fra 

Vigeland til Rødberg, ca 2 km.  Miljøgate 

kommer i tillegg,  se punkt  under. 

Fv 474 Malmø
0,50

Miljøgate. Problem med røtter som vokser opp 

i vegen. 

Fv 3988

Sånum 0,65
Rennes bru. Utdatert og svært skadet rekkverk 

og skader i kantdrager. Bør breddeutvides. 

Fv 3994 Speilen 0,80 Banke bru. Nytt brurekkverk. 

Fv 4000 Sodeland 0,15 Sodeland bru. Løst rekkverk. 

Fv 4004 Støle - Fasseland 4,00 Rekkverk. 4000 kr pr m pga veldig bratt område

Fv 4006 Mandal/Lindesnes 0,30

1) Kvitbergskår I. Rekkverk og utbedring av 

fyllinger. 2) Kvitbergskår II. Betongfender er 

svært lav.  

Fv 4012 Spilling
0,15

Libekk bru. Setning og sprekk i betongfender, 

behov for ny betongfender/rekkverk.  

Fv 4030 Storli 1,30

1) Åmdalsbekk II og III, Heståli II og 

Småbekkktjuvet. Vegrekkverk med flere 

skader. 2) Skorebekk- Eiklid- og 

Smedlandsbekk bru. Derformert og skadet 

rekkverk etter påkjørsel. 
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5.1.8 1004 Sirdal 

 
 

Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-

skjæringer

Stikk-

renner

Ustabile 

kanter 
Bru GS-anlegg Kommentar 

Fv 4054 Vigeland 3,00
Veifundament sklir ut i Risdalsområdet på en 

strekning på ca 5 km (vestsiden av Vigeland)

Fv 4186 Grostøl

0,20

Gletnevassbekk bru. Fender med sprekker og 

forskyvninger. En del ekstra vegrekkverk er 

nødvendig. 

Fv 4188 Birkeland 0,05
Håbbåsland bru. Stor avstand mellom 

rekkverkskinne og terreng. 

Fv 4226 Longevassbekk 1,50
Lognevassbekk bru. Setning, flate rør, skifte 

rør. Heve vegen.

Fv 4226 Øyslebø 0,85

1) Leirkjær bru. Råteskader på stolpe og løst 

rekkverk. 2) Sodeland bru. Løst topprør må 

utbedres. 3) Bjørkenes bru. Betongfender rast 

ut. Må erstatte rekkverk/betongfender. 4) 

Buøy bru. Undergraving/erosjon. Landkar 1 og 

2. 

Fv 4238 Skjævesland 0,40

1) Snig bru. Vegrekkverk med flere skader. En 

del korrosjon. 2) Krossen bru. Flere kritiske 

punkt mht. ts. 

Fv 4014 Finsåna 0,67

1) Finsåna X og Finsåna VIII. Mangler rekkverk. 

Kun lav betongfender. Butte ender på Finsåna 

VIII 2) Hestbekk. Mangler rekkverk. Kun lave 

betongfendere med butte ender. 

40,50

25 pst av alt gammelt rekkverk har dårlig 

innspenning. Av det resterende anlås det at 10 

pst er i kristisk dårlig stand. 

18,00 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport.

44,50 18,00 1,50 3,00 7,92 1,85

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

Sum 

Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-

skjæringer
Tunnel Bru Kommentarer 

Fv 42 Tonstad 83,00 0,83

1) Gåsehellertunnelen. Oppgraderes TSF. 

2) Mydland bru. Mangler rekkverk. 3) 

Espetveit bru. Overgangsrekkverk er 

påskjørt. 4) Haukom bru. Ødelagt 

vegrekkverk på den ene siden. 5) 

Tverråna bru. Vegrekkverk med dårlige 

trestolper. 6) Blåbærlia bru. Behov for 

nytt brurekkverk. 7) Fossmyr bru. 

Deformert og løst rekkverk etter 

påkjørsel. 8) Tonstad bru. Topprør er løst 

og stolpe er ødelagt.  

Fv 45 Svartevatn 0,05
Hunnevatn bru. Deformert og løst 

rekkverk etter påkjørsel. Må utbedres. 

Fv 468 Tjørholm 0,35

1) Brello bru. Vegrekkverk montert på ene 

siden. Bør monteres på begge sider. 2) 

Haugo bru. Deformert og løst rekkverk 

etter påkjørsel. Må utbedres. 

Fv 975 Haugen 0,50

1) Jogla bru. Rekkverk deformert og løst 

etter påkjørsel (HS akse 1). 2)Kvævbekk I 

og II. Trafikkfarlig betongfender.  

Fv 4196 Åsemoen 0,70

1) Øvre Røynebu. Mangler rekkverk på en 

side og det er undergraving/erosjon (LK). 

2) Harbakk bru. Vegrekkverk med flere 

skader. 

Fv 4198 Knaben 0,75

1) Kvittjønnbekk. Mangler rekkverk. Kun 

lavbetongfender med butte ender. 

2)Homsbrua. Råteskader og løst rekkverk. 

3) Netlandsnes bru. Mengde feil på 

rekkverk. Trafikkfarlig. 
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6. Anbefaling/Avsluttende kommentar   

Rapporten er et førsteversjon i kartleggingsarbeidet av kritisk forfall på 

fylkesvegnettet. Det kan være hensiktsmessig å jobbe videre med de 

tabelloversiktene som vises i kartleggingen og at disse oppdateres med jevne 

mellomrom mht. hva som er utført og hvilke nye behov som har oppstår.   

 

Det kan også gjøres et videre arbeid med å prioritere de viktigste tiltakene knyttet til 

bergskjæringer og/eller rekkverk. Begge områdene utgjør en stor andel av det totale 

behovet i kartleggingen. I vedlegg E-G fremgår mer informasjon om bergskjæringen 

og identifisere hvor på vegnettet de er, men uten at det prioriteres mellom 

fjellskjæringene.    

 

I vedlegg B og C om bruer er det gjort en prioritet knyttet til de tiltakene som er mest 

kritiske.   

 

 

 

 

 

 

 

Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-

skjæringer
Tunnel Bru Kommentarer 

Fv 4210 Flekkefjord 0,68

1) Sandsmark. Mangler overgang og 

avslutninger. Farlige butte ender. 2) 

Lindelid II. Utdatert rekkverk med flere 

alvorlige skader. 3) Sjusvatn. Nedføring 

påkjørt og deformert. Trafikkfarlig. 4) 

Birkeland. Fenderblokker har rast ut. Må 

utbedres straks. 

Fv 4212 Tonstad 0,10
Øksendal bru. Mangelfull endeavslutning 

på rekkverk. Trafikkfarlig. 

Fv 4222 Sirekrok 0,20
Steggebekk bru. Trafikkfarlig 

betongfender. 

Fv 4224 Lysebotn 2,00

Rekkverk er tatt bort etter trafikkulykke. 

Kostnad for reetablering 2000 kr/m. 600m 

totalt. 

10,90

145,00

I henhold til utarbeidet 

bergsikringsrapport som er justert ift. 

utførte arbeider som er registrert av 

byggeleder (redusert med 4 mill. kr eksl. 

mva.) 

12,90 145,00 83,00 4,16

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

Sum
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7. Vedlegg:   

A. Tabell. Kritisk forfall samlet.  

B. Tabell bruer. Kritiske skader trafikksikkerhet 

C. Tabell bruer. Kritiske skader bæreevne  

D. Notat tunneler. Kritisk forfall.  

E. Rapport bergskjæringer.  

F. Tabell over alle registrerte bergskjæringer.  

G. Notat. Drift og vedlikehold av bergskjæringer.  
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Tall i 1000 kr eksl. mva og 
inkl. byggherrekostnad  Stikkrenner Rekkverk Bergskjæringer

Ustabile 
kanter

Tunnel Bru Gang- og 
sykkelveg

1003 Kristiansand 19-27 25,8 2,4 2,0 1,6 7,9
1002 Flekkefjord 18-23 8,0 50,0 90,0 2,0 53,5 26,4
0920 Arendal 20-25 3,6 24,5 68,0 28,0 5,7
0921 Åmli 2020-24 3,2 12,3 46,0 3,5 15,2
0921 Setesdal 18-26 11,8 27,0 10,0 7,4
0922 Tovdal-Mykland 20-24 1,6 36,7
1001 Mandal 17-22 1,5 44,5 18,0 3,0 7,9 1,9
1004 Sirdal 16-21 12,9 145,0 83,0 4,4
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Stikkrenner Rekkverk Bergskjæringer Ustabile kanter Tunnel Bru Gang- og sykkelveg

Diagramtittel

1003 Kristiansand 19-27 1002 Flekkefjord 18-23 0920 Arendal 20-25 0921 Åmli 2020-24

0921 Setesdal 18-26 0922 Tovdal-Mykland 20-24 1001 Mandal 17-22 1004 Sirdal 16-21



Tall i 1000 kr eksl. mva og inkl. 
byggherrekostnad  Stikkrenner Rekkverk

Berg-
skjæringer

Ustabile 
kanter

Tunnel Bru
Gang- og 
sykkelveg

Totalt 

1003 Kristiansand 19-27 25,8 2,4 2,0 1,6 7,9 39,7
1002 Flekkefjord 18-23 8,0 50,0 90,0 2,0 53,5 26,4 229,9
0920 Arendal 20-25 3,6 24,5 68,0 28,0 5,7 129,8
0921 Åmli 2020-24 3,2 12,3 46,0 3,5 15,2 80,2
0921 Setesdal 18-26 11,8 27,0 10,0 7,4 56,2
0922 Tovdal-Mykland 20-24 1,6 36,7 38,3
1001 Mandal 17-22 1,5 44,5 18,0 3,0 7,9 1,9 76,8
1004 Sirdal 16-21 12,9 145,0 83,0 4,4 245,3
Totalt 16,3 183,4 433,1 10,5 176,1 74,8 1,9 896,0

Tall i 1000 kr eksl. mva og 
byggherrekostnad  Stikkrenner Rekkverk

Bergskjæring
er

Ustabile 
kanter

Tunnel Bru
Gang- og 
sykkelveg

Kritisk forfall fordelt på ulike tiltak 16,3 183,4 433,1 10,5 176,1 74,8 1,9

Stikkrenner
2 %

Rekkverk
21 %

Bergskjæringer
48 %

Ustabile kanter
1 %

Tunnel
20 %

Bru
8 %



Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-
skjæringer

Utstabile 
kanter 

Tunnel Bru Kommentarer 

FV 405 Mosby 0,15 Vikeland. Mangler på eksisterende 
rekkverk. Gangvei under bru bør utbedres. 

FV 465 Vågsbygd 0,60 0,10
Vågsbygdtunnelen. Tiltak for TFS.  
Langenesrona bru. Defekt feste og dårlige 
nedføringer.   

FV 461 Nodeland 0,30

1)Nodeland. Dårlig fender. Vurdere nytt 
brurekkverk på venstre side. 2) Stokkeland 
bru. Endeavslutning på hver side 
3)Jostadvassbekk bru. Behov for nytt 
rekkverk. 

FV 471 UIA 1,00 0,50
1)Prestheitunnelen. Automasjonsanlegget 
er foreldet og ikke utformet/programert 
mht. dagens løsninger. 2) Lundsbrua. 
Bytte lager (Thygesons Minde)

FV 496 Randesund 3,00
Hoksvassbekk bru. Bytte til rør? 12V og 9V 
(kritisk skade TS). Bør undersøkes. 
Stabilisering og trafikksikkerhetskader.

FV 3966 Monevn 0,28
Lunde bru (øst). Udatdert rekkverk og 
skade i kantdrager.  

FV 3976 Lunde 2,40 2,00
1) Tidligere kartlagt behov for utbedring 
av bergskjæring. 2)Støttemur på Lunde er 
i dårlig stand. Anslått kostnad 2 mill. 

FV 4238 Greipsland 0,18
Nodeland bru. Rekkverk mellom 
kjørebane og GS-veg er for lavt og bør 
erstattes. 

FV 405 Samkom 0,30 Mangler på rekkverk og kantdrager, samt 
erosjon/undergraving. (Sandbekk)

FV 454 Moseid 0,37

1) Vestre Dalane bru. Mangler rekkverk. 
Kun lav betongfender med butte ender, 2) 
Stubstad bru. Råte på rekkverkstolper. Bør 
byttes. Sette opp rekkverk på motsatt 
side. 

FV 3920 Søgne 0,50
Hallandfoss bru. Rekkverk bør erstattes 
med nytt sprosserekkverk. 

FV 3762 Samkom 0,20
Torjusstanen bru. Utdatert og skadet 
rekkverk. 

FV 3748 Rugsland 0,20
Raen bru. Dårlig betongfender. Mye 
sprekker. 

FV 3912 Ålefjær 0,65
Gjermundstad bru. Udatert rekkverk med 
mye skader. Bør breddeutvides. 

FV 3942 Reiersdal 0,08
Reiersdalsvassbekk bru. Mye skader på 
innfesting til bruplaten. 

FV 3940 Djupesland 0,50
Djupesland bru. Veltet betongfender. Bør 
settes opp betongfender/rekkverk.

FV 3978 Try 0,15 Trybekken bru. Betongfender har rast ut. 
Bør settes opp betongfender/rekkverk. 

FV 3938 Mannflå 0,30
Mannflå bru. Behov for nytt brurekkverk. 

FV 4014 Bue 0,15 Bue bru. Endeavslutning i alle ender. 

25,75
Anslått at 10 pst av total mengde rekkverk 
er i kritisk dårlig stand 

25,75 2,40 2,00 1,60 7,91

I kontraktsområde

Sum 



Vegnummer Sted Rekkverk Berg-
skjæringer

Stikkrenner
Ustabile 
kanter

Tunnel Bru Kommentarer 

FV 43 Vanse 0,25
1) Jåddan bru. Råte på rekkverksolper og deformert 
rekkverk etter påkjørsel. 2) Bergsaker bru. 
Derformert rekkverk etter påkjørsel. 

FV 43 Jentefjellene II 1,00 Jentefjellene II bru. Lager/betongrehabilitering, 
erosjon og vann renner under.  

FV 44 Trolldalen 5,50 0,02

1)Stikkrenne/kum. Skifte ut 8-10 kummer ved 
bensinstasjon. 2)Skifte ut sprukken mur. 3)Det er 
registert behov for isskjøving langs gs-veg. 4) 
Flekkefjord bru. Påkjørt rekkverkstolpe. Innfesting 
ødelagt. 

FV 461 Likleiva 0,75

1)Barstad bru II. Vegrekkverk med løse 
innfestinger. Nytt brurekkverk, 2) Heptevassbekk I. 
Morkne trerekkverk, 3) Heptevassbekk II. Brudd og 
bevegelse i betongfender. Behov for nytt rekkverk, 
4)  Trældal bru. Rekkverk montert (4 meter mellom 
stolper).  5) Barstad I. Rekkverk for lavt etter 
reasfaltering.  

FV 465 Åpta 2,00 53,50 1,30

1) Dårlig vegfundament, vegen raser ut. 2) 
Lerviktunnelen. Tiltak for TSF. 3) Ravheitunnelen. 
Tiltak for TSF. 4) Rafoss bru. Rekkverkinnfesting er 
for dårlig og i tillegg bør det  breddeutvides. 5) 
Øyemyra bru. Betongfender med flere brudd. 6) 
Slimestad bru. Brudd og utbøying av betongfender.  
7) Breivik Viadukt. Brudd i fender og ødelagt 
stolpeinnfesting. 8) Einerdalsbekk bru. Erosjon og 
rekkverk. 

FV 467 Sirnes 0,06 Sirnes bru. Dårlig rekkverk på en side. 

FV 469 Abelsnes 0,85 1) Halsåsvassbekk bru. Dårlig bunnplate.  2) Launes 
kai. Erosjon i fylling. 

FV 4080 Korshavn 0,05 Austa bru. Vegrekkverk med dårlige tresolper. 

FV 4090 Liknes 0,50 Skjerli bru. Vedlikeholdsbehov knyttet til TS-tiltak. 
Må påregnes nytt  rekkverk. 

FV 4091 Dragedal 2,50 Stikkrenne/Støttemur. Et par dårlige støttemurer. 

FV 4092 Udestad 0,20 Rona bru. Skader på rekkverk og dårlige 
endeavslutninger.  

FV 4100 Prestbekk 1,50 Erosjon- og betongskade på plate. Bytte ut til rør?  

FV 4100 Opofte 0,50
Prestbekk bru. Steinlandkar er dårlig og bruplate 
har store avskallinger i underkant. Generelt dårlig 
kvalitet på betong.  Erstattes med rør. 

FV 4106 Hetland 0,15 Hetland bru. Råteskader på stolper og løst 
rekkverk. 

FV 4120 Vanse 0,15 Klevelandsbekk bru. Erosjon og utrasing. 
FV 4146 Helle 0,10 Søyland bru. Trerekkverk bør byttes ut. 

FV 4150 Løgane 15,00 Mye råte i trepilarer. Bør bygge underbyggning/evt. 
ny bru.  Usikkert kostnadsestimat.  

FV 4150 Loga 0,40
1) Straumlandbekk II. Mangler rekkverk.  2) Løgane 
bru. Behov for nytt rekkverk, samt reparasjon av 
pilarer. 

FV 4162 Feda 0,15 Lone bru. Derformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. 

Vegnummer Sted Rekkverk Berg-
skjæringer

Stikkrenner
Ustabile 
kanter

Tunnel Bru Kommentarer 

FV 4168 Hunsbedt bru 0,33

1) Sandvassbekk II. Skade i innfesting til trerekkverk 
og på tresolper i overgang 2) Hagavassbekk. 
Påkjørselskade på fender 3) Gjemlestad. Defekt 
nedføring, bolter mangler. 

FV 4170 Dambrua 0,20 Dokkebekk bru. Mangler rekkverk og betongskader 
i underkant av kantdrager. 

FV 4174 Nygård 0,80

1) Gåselandsvassbekk III. Vegrekkverk med flere 
skader. 2) Gåselandsvassbekk I og II. Mangler 
rekkverk.  Kun lav beongfender med butte ender. 
3) Audalsvassbekk. Lav betongfender med butte 
ender. 

FV 4182 Oksestein 0,20 Lauvåstjønnbekk bru. Vegrekkverk med flere 
skader. Abelsnes

FV 4208 Bakke Usikkert Bakke bru. Erosjon- og betongskader.

FV 4204 Sira 1,00 Årvassbekk bru. Mangler rekkverk. Bru er i så dårlig 
forfatning at det bør vurderes å bytte ut med rør. 

FV 4128 Abelsnes 0,90
1) Kai på Risholmen. Råteskade på pilar. 2) 
Andabeløy. Erosjon/undergraving. Mangler 
rekkverk. Kun lav betongfender. 

50,00 Anslått at 10 pst av total mengde rekkverk er i 
kritisk dårlig stand 

90,00

I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport som er 
justert ift. utførte arbeider/nye behov som er 
registert av byggeleder (20 mill kr er innraportert 
av byggeleder). 

50,00 90,00 8,00 2,00 53,50 26,36

I kontraktsområde 

Sum

I kontraktsområde 



Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-
skjæringer

Stikkrenner Tunnel Bru Kommentar

FV 402 Møglestu 0,18
Nordgården bru. Vegrekkverk med flere skader. 

FV 407 Bjorbekk 0,20
Klomra bru. Vegrekkverk med flere skader. Svært 
lavt på grunn av asfaltering. 

FV 408 Rykene 0,40
Rise bru (over jernbane). Skader på innfesting av 
rekkverk, mangler overgang, butte ender og noe 
korrosjon på rekkverk. 

FV 409 Holtet 0,60
Tromøy bru. Alkalireaksjoner, pilarer, 
prøvetaking. Betongrehabilitering.  

FV 411 Tvedestrand 17,00
Østerråtunnelen. Vegitasjonsrydding i 
tunnelmunning og vannlekasje. 

FV 410 Bergsmyr 1,00 0,20
1) Stikkrenner. Sammensatt renne (betong, stein, 
plast) på Fv 410 i Tvedestrand.  2) Songe bru. 
Undergraving. 3) Songe gs-bru. Erosjon. 

FV 418 Brokelandsheia 11,00
Egddalen tunnel. Dårlige matter og nett løsnet 
fra bolt. 

FV 42 Stoa 1,50 0,61

1) Stikkrenne. 1200 mm. stålrenne.                        
2) Rosefvatn bru. Betongskader rund innfesting 
av rekkverkstolpe. 3)Nautenes bru. Utdatert 
rekkverk og for lavt rekkverk med en rekke 
småskader.  4) Nautenes gs-bru. Flettverksgjerde 
er ødelagt.  5) Stoholla bru. Kun vegrekkverk. 

FV 420 Stølen 0,18 Natvig bru. Rekkverk med flere skader. 
FV 3678 Helldal 0,40 Gammel steinrenne. 

FV 351 Galte
0,95

1) Galte bru. Udatert og skadet rekkverk. 2) 
Søndeled bru. Stort sprekk i landkar og korrosjon 
hovedbjelke. 

FV 3534 Verpet 
0,85

Verpet bru. Korrosjon på udatert rekkverk. 
Mangler på overgangsrekkverk. 

FV 3542 Bråstad
0,20

Bråstad I. Udatert og skadet rekkverk og 
kantdrager. 

FV 3548 Natvig 0,07 Hammeren bru. Løse deler i rekkverk. 

FV 3566 Færvik
0,10

Sandum bru. Nødvendig med opprensk under 
brua mht. båttrafikk. 

FV 3602 Fjære kirke 0,50 Betongrenne, Kroken i Grimstad. 
FV 3638 Kroken 0,20 Grimstad. 

FV 3732 Froland
0,65

Skars bru. Mangler rekkverk, bør breddeutvides. 

FV 3736 Løddesøl
0,50

Tresnes bru. Korrosjon på utdatert rekkverk og 
endeavslutninger. 

24,50
Anslått at 10 pst av total mengde rekkverk er i 
kritisk dårlig stand 

68,00 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport.

24,50 68,00 3,60 28,00 5,69

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

Sum



Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-
skjæringer 

Stikkrenner 
Ustabile 
kanter

Bru Komentarer

FV 3384 Mjåland bru 1,20 Dårlig stor stålrenne. 

FV 3702 Sundet 0,02
Teinelags bru. Mangler bolter i 
rekkverk. 

FV 3384 Åmli 0,33
1) Askeland bru. Mangler rekkverk og 
butte betongender. 2)Lille Smeland 
bru. Mangler rekkverk. 

FV 3718 Froland - 
Tvedstrand

2,00 Dårlig vegfundament. Her bør skråning 
forsterkes og nytt rekkverk settes opp. 

FV 3732 Froland 0,65 Skars bru. Mangler rekkverk. Bør 
breddeutvides. 

FV 3744 Grimstad - 
Birkeland 

1,50 Vegfundament glir ut. 

FV 3754 Birkeland 2,00 Stor stålrenne. 

FV 3750 Mollestad bru 1,16

1) Dike-Elva bru. Rekkverk er gamelt og 
lavt. 2)Mollestad bru. Korrosjon på 
utdatert rekkverk og en rekke 
småskader. 

FV 406 Senumstad 12,50 Groptæring på kabler.  Avklare med IA

FV 414 Vegårshei 0,05
Ljomnes bru. Løse komponenter i 
rekkverk. 

FV 406 Senumstad 0,25
Risåna bru. Udatert og skadet rekkverk, 
samt kantdrager. 

FV 42 Osedalen 2,30 0,25 Eikely bru. Dårlig vegrekkverk over 
kulverten. 

10,00 Anslått at 10 pst av total mengde 
rekkverk er i kritisk dårlig stand 

46,80 I henhold til utarbeidet 
bergsikringsrapport.

12,30 46,80 3,20 3,50 15,21

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

SUM 



Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-
skjæringer

Tunnel Bru Kommentarer 

FV 42 Øygarden 2,00
Ustabile kanter i tilknytning til 
rekkverk (epost) 

FV 45 Bjørnevatn 0,12
Rygnestad bru. Kantdrager skadet, 
rekkverk er derfor svekket. 

FV 337 Nomeland 0,20
Sandvatn bru. Utdatert og skadet 
rekkverk. 

FV 403 Hodnesund 0,65
Mylandsteane bru. Utdatert med 
flere alvorlige skader. Bør 
breddeutvides. 

FV 405 Vatnestraum 0,61

1) Fjermerros bru. Betongskade i 
kantdrager. 2) Lunde bru. Skade på 
rekkverk. 3) Stemlona bru. Fuge er 
dårlig og svært ujevnt.  4) 
Vatnestraum bru. Utdatert og for lavt 
rekkverk med en rekke småskader. 

FV 3706 Dale 0,67

1) Fjermeros bru. Mangler rekkverk 
og butte betongfendere. 2) 
Skredbekk- og Fiskådal bru mangler 
rekkverk og butte betongdragere.   

FV 3766 Vassvatn 0,40
Vassvatn bru. Gammelt rekkverk. 
Ikke i henhold til standard. 

FV 3772 Evje og Hornes 0,20
Sagmyr bru. Mangler rekkverk og 
butte betongdragere. 

FV 3780 Byglandsfjord 5,00 Geitskartunnelen. Forfall. 
FV 3782 Flatbygd 0,50 Dårlig innfesting.
FV 3792 Klepp 0,15 Stien bru. Undergraving. 
FV 3802 Bygland 0,15 Bjønnå bru. Mangler rekkverk.

FV 3804 Ose 5,00 3,00
1) Heddeneset tunnel. Forfall.  2) Ose 
bru. Overflatebehandling, rekkverk 
og slitelag. 

FV 3812 Skagen 0,10 Bjørgum I. Utrasing landkar. 

FV 415 Uberg 0,05
Uberg bru. Vannansamling på brua. 
Må etablere avløp. 

FV 417 Grytting 0,08
Grytting bru (over jernbanen). Dårlig 
endeavslutning/overgang. 

FV 3384 Harstveit 1,00
Javernes bru.Gammelt rekkverk. Ikke 
i henhold til standard. 

9,30
Anslått at 10 pst av total mengde 
rekkverk er i kritisk dårlig stand 

27,00
I henhold til utarbeidet 
bergsikringsrapport.

11,80 27,00 10,00 7,38

 I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

Sum 



Vegnummer Sted Rekkverk
Berg-
skjæringer

Kommentar

FV 3706 Åmli 3,70 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport. 

FV 42 Froland 33,00 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport. 

1,60
Anslått at 10 pst av total mengde rekkverk er i 
kritisk dårlig stand 

1,60 36,70

I kontraktsområde 

Sum 



Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-
skjæringer

Stikk-renner
Ustabile 
kanter 

Bru GS-anlegg Kommentar 

FV 42 Kvåle 0,50 0,05
1) Mur er er delvis reparert ved Gjeiteskaret. 
Gjenstår en del arbeider. 2) Skeie bru. Brudd i 
betongfender. 

FV 43 Birkeland 0,05
Vennestad bru. Innfesting på stolper nedstrøm er 
løsnet. 

Kv 410 Kjellermo 0,15
Kjellermo GS-bru. Utligdning/erosjon på GS-bru. 
Vedlikeholdsansvar AFK.

Fv 455 Ime 1,00 Mur på Tungefoss sprekker. 

Fv 460 Vigeland

0,80 1,20

1) Gaugsem bru. Mangler overganger og 
avslutninger. Butte ender. 2) Skofteland bru. 
Mangler rekkverk. Kun vegrekkverk på den ene 
siden. 3) Syrdalsbekk bru. Mangler rekkverk. Kun 
vegrekkverk på den ene siden. 4) Lonestrand bru. 
Erosjon. 5) Sig på den ene siden. Ikke mulig å 
brøyte. Må reasfalteres fra Vigeland til Rødberg, ca 
2 km.  Miljøgate kommer i tillegg,  se punkt  under. 

Fv 474 Malmø
0,50

Miljøgate. Problem med røtter som vokser opp i 
vegen. 

Fv 3988
Sånum 0,65 Rennes bru. Utdatert og svært skadet rekkverk og 

skader i kantdrager. Bør breddeutvides. 

Fv 3994 Speilen 0,80 Banke bru. Nytt brurekkverk. 
Fv 4000 Sodeland 0,15 Sodeland bru. Løst rekkverk. 
Fv 4004 Støle - Fasseland 4,00 Rekkverk. 4000 kr pr m pga veldig bratt område

Fv 4006 Mandal/Lindesnes 0,30
1) Kvitbergskår I. Rekkverk og utbedring av 
fyllinger. 2) Kvitbergskår II. Betongfender er svært 
lav.  

Fv 4012 Spilling
0,15

Libekk bru. Setning og sprekk i betongfender, 
behov for ny betongfender/rekkverk.  

Fv 4030 Storli 1,30

1) Åmdalsbekk II og III, Heståli II og Småbekkktjuvet. 
Vegrekkverk med flere skader. 2) Skorebekk- Eiklid- 
og Smedlandsbekk bru. Derformert og skadet 
rekkverk etter påkjørsel. 

Fv 4054 Vigeland 3,00 Veifundament sklir ut i Risdalsområdet på en 
strekning på ca 5 km (vestsiden av Vigeland)

Fv 4186 Grostøl
0,20

Gletnevassbekk bru. Fender med sprekker og 
forskyvninger. En del ekstra vegrekkverk er 
nødvendig. 

Fv 4188 Birkeland 0,05 Håbbåsland bru. Stor avstand mellom 
rekkverkskinne og terreng. 

Fv 4226 Longevassbekk 1,50 Lognevassbekk bru. Setning, flate rør, skifte rør. 
Heve vegen.

Fv 4226 Øyslebø 0,85

1) Leirkjær bru. Råteskader på stolpe og løst 
rekkverk. 2) Sodeland bru. Løst topprør må 
utbedres. 3) Bjørkenes bru. Betongfender rast ut. 
Må erstatte rekkverk/betongfender. 4) Buøy bru. 
Undergraving/erosjon. Landkar 1 og 2. 

Fv 4238 Skjævesland 0,40
1) Snig bru. Vegrekkverk med flere skader. En del 
korrosjon. 2) Krossen bru. Flere kritiske punkt mht. 
ts. 

Fv 4014 Finsåna 0,67

1) Finsåna X og Finsåna VIII. Mangler rekkverk. Kun 
lav betongfender. Butte ender på Finsåna VIII 2) 
Hestbekk. Mangler rekkverk. Kun lave 
betongfendere med butte ender. 

40,50
25 pst av alt gammelt rekkverk har dårlig 
innspenning. Av det resterende anlås det at 10 pst 
er i kristisk dårlig stand. 

18,00 I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport.
44,50 18,00 1,50 3,00 7,92 1,85

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 
Sum 



Vegnummer Sted Rekkverk 
Berg-
skjæringer

Tunnel Bru Kommentarer 

Fv 42 Tonstad 83,00 0,83

1) Gåsehellertunnelen. Oppgraderes TSF. 2) 
Mydland bru. Mangler rekkverk. 3) Espetveit 
bru. Overgangsrekkverk er påskjørt. 4) 
Haukom bru. Ødelagt vegrekkverk på den ene 
siden. 5) Tverråna bru. Vegrekkverk med 
dårlige trestolper. 6) Blåbærlia bru. Behov for 
nytt brurekkverk. 7) Fossmyr bru. Deformert 
og løst rekkverk etter påkjørsel. 8) Tonstad 
bru. Topprør er løst og stolpe er ødelagt.  

Fv 45 Svartevatn 0,05
Hunnevatn bru. Deformert og løst rekkverk 
etter påkjørsel. Må utbedres. 

Fv 468 Tjørholm 0,35

1) Brello bru. Vegrekkverk montert på ene 
siden. Bør monteres på begge sider. 2) Haugo 
bru. Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres. 

Fv 975 Haugen 0,50
1) Jogla bru. Rekkverk deformert og løst etter 
påkjørsel (HS akse 1). 2)Kvævbekk I og II. 
Trafikkfarlig betongfender.  

Fv 4196 Åsemoen 0,70
1) Øvre Røynebu. Mangler rekkverk på en side 
og det er undergraving/erosjon (LK). 2) 
Harbakk bru. Vegrekkverk med flere skader. 

Fv 4198 Knaben 0,75

1) Kvittjønnbekk. Mangler rekkverk. Kun 
lavbetongfender med butte ender. 
2)Homsbrua. Råteskader og løst rekkverk. 3) 
Netlandsnes bru. Mengde feil på rekkverk. 
Trafikkfarlig. 

Fv 4210 Flekkefjord 0,68

1) Sandsmark. Mangler overgang og 
avslutninger. Farlige butte ender. 2) Lindelid II. 
Utdatert rekkverk med flere alvorlige skader. 
3) Sjusvatn. Nedføring påkjørt og deformert. 
Trafikkfarlig. 4) Birkeland. Fenderblokker har 
rast ut. Må utbedres straks. 

Fv 4212 Tonstad 0,10
Øksendal bru. Mangelfull endeavslutning på 
rekkverk. Trafikkfarlig. 

Fv 4222 Sirekrok 0,20 Steggebekk bru. Trafikkfarlig betongfender. 

Fv 4224 Lysebotn 2,00
Rekkverk er tatt bort etter trafikkulykke. 
Kostnad for reetablering 2000 kr/m. 600m 
totalt. 

10,90

145,00

I henhold til utarbeidet bergsikringsrapport 
som er justert ift. utførte arbeider som er 
registrert av byggeleder (redusert med 4 mill. 
kr eksl. mva.) 

12,90 145,00 83,00 4,16

I kontraktsområde 

I kontraktsområde 

Sum



Byggverks Byggverksnavn Lengde HovedvegnKommune Verste ska Brukslast vÅDT Beskrivelse skader Kostnad Prioritet

09-0048 Askeland 5,25 P/FV3384  Åmli(Historisk) 9 T Bk 10/60 400
Mangler rekkverk, butte 
betongender kr 150 000 1

09-0054 Ljomnes 10,75 P/FV414 S  Vegårshei(Historisk) 9 T Bk 10/60 250 Løse komponenter i rekkverk kr 50 000 1
09-0067 Fjermeros 8 P/FV405 S  Iveland(Historisk) 12 T Bk 10/60 500 Betongskade i kantdrager kr 80 000 1

09-0087 Bråstad I 9,55 P/FV3542  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 200
Utdatert og skadet rekkverk og 
kantdrager kr 200 000 1

09-0109 Lunde 6,7 P/FV405 S  Iveland(Historisk) 9 T Bk 10/60 150 Skade på rekkverk kr 25 000 2

09-0112 Stemlona 17,5 P/FV405 S  Birkenes(Historisk) 9 T Bk 10/60 400
Fuger og slitelag er dårlig og svært 
ujevnt kr 250 000 2

09-0138 Ose 76,3 P/FV3804  Bygland(Historisk) 12 T At 6/10 100
Overflatebehandling, rekkverk, 
fuger, slitelag kr 3 000 000 1

09-0193 Galte 18,1 P/FV351 S  Risør(Historisk) 9 T Bk 10/60 650 Utdatert og skadet rekkverk kr 350 000 1

09-0232 Risåna 13 P/FV406 S  Birkenes(Historisk) 9 T Bk 10/60 650
Utdatert og skadet rekkverk og 
kantdrager kr 250 000 2

09-0310 Myklandsteane 5,55 P/FV403 S  Iveland(Historisk) 9 T Bk 10/60 1200

Utdatert rekkverk med flere 
alvorlige skader. Bør 
breddeutvides. kr 650 000 1

09-0319 Uberg 21,4 P/FV415 S  Vegårshei(Historisk) 9 T Bk 10/60 2350
vannansamling på broa. Må 
etableres avløp kr 50 000 2

09-0330 Bjønnå 4,6 P/FV3802  Bygland(Historisk) 9 T Bk 10/60 300 Mangler rekkverk kr 150 000 3
09-0337 Gryting o/jernbane 14,36 P/FV417 S  Gjerstad(Historisk) 9 T Bk 10/60 450 stygg endeavsluttning/overgang kr 80 000 2

09-0369 Skars 11 P/FV3732  Froland(Historisk) 9 T Bk 10/60 450
Mangler rekkverk, bør 
breddeutvides kr 650 000 1

09-0375 Lille Smeland 4,5 P/FV3384  Åmli(Historisk) 12 T Bk 10/60 200 Mangler rekkverk kr 180 000 2

09-0377 Vassvatn 21 P/FV3766  Birkenes(Historisk) 9 T Bk 10/60 150
Gammelt rekkverk. Ikke ihht 
standard kr 400 000 2

09-0396 Sagmyr 3,4 P/FV3772  Evje og Hornnes(Historisk)9 T Bk 10/60 150
Mangler rekkverk, kun butte 
betongkantdragere kr 200 000 1

09-0400 Rise o/jernbane 10,5 P/FV408 S  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 1600

Skader på innfesting av rekkverk, 
mangler overgang - butt ende og 
noe korrosjon på rekkverket kr 400 000 2

09-0490 Rygnestad 6,75 P/FV45 S8  Valle(Historisk) 9 T Bk 10/60 350
Kantdragerer skadet, så rekkverket 
er svekket kr 120 000 1

09-0538 Rosefvatn 6,75 P/FV42 S5  Froland(Historisk) 9 T Bk 10/60 1200
betongskade rundt innfesting av 
rekkverkstolpe kr 60 000 1

09-0567 Tverrå 5 P/FV3706  Åmli(Historisk) 9 T Bk 10/60 150
Mangler rekkverk, kun butte 
betongkantdragere kr 220 000 1

09-0621 Javenes 84,6 P/FV3384  Åmli(Historisk) 9 T Bk 10/60 400
Gammelt rekkverk. Ikke ihht 
standard kr 1 000 000 2

09-0623 Fiskådal 9,7 P/FV3706  Åmli(Historisk) 9 T Bk 10/60 200
Mangler rekkverk, kun butte 
betongkantdragere kr 250 000 1

09-0626 Skredbekk 5 P/FV3706  Åmli(Historisk) 9 T Bk 10/60 150
Mangler rekkverk, kun butte 
betongkantdragere kr 200 000 1

09-0659 Teinelags 13,51 P/FV3702  Vegårshei(Historisk) 9 T Bk 10/50 150 Mangler bolter i rekkverk kr 20 000 1
09-0743 Dike-Elva 13 P/FV3750  Birkenes(Historisk) 9 T Bk 10/60 650 Rekkverk er gammelt og lavt kr 260 000 1

09-0769 Eikely 4,64 P/FV42 S2  Froland(Historisk) 9 T Bk 10/60 3350
Kun dårlig vegrekkverk over 
kulverten kr 250 000 1

09-0814 Vatnestraum 13 P/FV405 S  Iveland(Historisk) 9 T Bk 10/60 500
Utdatert og for lavt rekkverk med en 
rekke småskader kr 250 000 1

09-0874 Verpet 56,85 P/FV3534  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 6050
Mye korrosjon på utdatert rekkverk. 
Mangler på overgangsrekkverk kr 850 000 2

09-0904 Feviktoppen 33 P/KV1123  Grimstad(Historisk) 12 T Bk 10/60

Flere skader på rekkverket. Nedre 
rør er løst. Skinne i avsluttning er 
påkjørt. Mangler festekroker for rør. kr 100 000 1

09-0912 Mollestad 90 P/FV3750  Birkenes(Historisk) 9 T Bk 10/60 650
Mye korrosjon på utdatert rekkverk. 
En rekke småskader kr 900 000 1

09-0916 Nautenes 11,3 P/FV42 S1  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 7850
Utdatert og for lavt rekkverk med en 
rekke småskader kr 300 000 1

09-0997 Natvig 3,46 P/FV420 S  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 7300 Kun vegrekkver med flere skader kr 180 000 1
09-1009 Nordgården 3,55 P/FV402 S  Birkenes(Historisk) 12 T Bk 10/60 3600 Kun vegrekkver med flere skader kr 180 000 1

09-1032 Tresnes 33,7 P/FV3736  Froland(Historisk) 9 T Bk 10/60 400
Mye korrosjon på utdatert rekkverk. 
Farlige avsluttninger kr 500 000 2

09-1074 Nautenes G/S-bru 8,7 P/FV42 S1  Arendal(Historisk) 16 T Bk T8/40 0 Flettverksgjerde er ødelagt/veltet kr 50 000 1
09-1121 Hammeren 78,5 P/FV3548  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 4150 Løse deler i rekkverk kr 70 000 1

09-1161 Klomra 6,76 P/FV407 S  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 3250
Kun vegrekkver med flere skader. 
Svært lavt pga. asfaltering kr 200 000 1

09-1184 Sandvatn 5,8 P/FV337 S  Valle(Historisk) 9 T Bk 10/60 400 Utdatert og skadet rekkverk kr 200 000 2
09-1243 Torjussteane 5,14 P/FV3762  Birkenes(Historisk) 9 T Bk 10/60 400 Utdatert og skadet rekkverk kr 200 000 1
09-1277 Stoholla 1 5,48 P/FV42 S1  Arendal(Historisk) 9 T Bk 10/60 7200 Kun vegrekkverk kr 200 000 1

09-1403 Sandum G/S-bru 16 L/FV3566 S  Arendal(Historisk) 9 T 1700
Nødvendig med opprensk under 
broa mtp. Båttrafikk kr 100 000 1

10-0008 Årsvassbekk 4,5 P/FV4204  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 790

Mangler rekkverk, bro i så dårlig 
forfatning at bør vurderes utbytting 
med rør kr 1 000 000 2

10-0009 Sandsmark 3,55 P/FV4210  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 90
Mangler overganger og 
avsluttninger. Farlige butte ender kr 180 000 2

10-0013 Gauksem 3,93 P/FV460 S  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 310
Mangler overganger og 
avsluttninger. Farlige butte ender kr 200 000 1

10-0017 Gjermundstad 6 P/FV3912  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 250
Utdatert rekkverk med flere skader. 
Bør breddeutvides. kr 650 000 2

10-0020 Lindelid II 4,4 P/FV4210  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 90
Utdatert rekkverk med flere 
alvorlige skader. kr 200 000 1

10-0026 Lunde Øst 6,5 P/FV3966  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 1400
Utdatert rekkverk og skader i 
kantdrager kr 280 000 1

10-0027 Rennes 4,5 P/FV3988  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 300

Utdatert og svært skadet rekkverk 
og skader i kantdrager, bør 
breddeutvides. kr 650 000 1

10-0028 Mydland 3,51 P/FV42 S1  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 510 Mangler rekkverk kr 200 000 2

10-0033 Snig 5,5 P/FV4238  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 350
Kun vegrekkver med flere skader. 
En del korrosjon kr 200 000 2

10-0038 Sandvassbekk II 5,7 P/FV4168  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 300
Skade i innfesting til brurekkverket 
og på trestoler i overgang kr 80 000 1

10-0040 Sandbekk 3,25 P/FV405 S  Vennesla(Historisk) 9 T Bk 10/60 750
Mangler rekkverk og skader i 
kantdrager kr 200 000 1

10-0041 Straumlandbekk II 4 P/FV4150  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 0 Mangler rekkverk kr 200 000 3

10-0046 Skoftland 4,45 P/FV460 S  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 1760
Mangler rekkverk, kun vegrekkverk 
på ene side kr 200 000 2



10-0047 Øvre Røynebu 5 P/FV4196  Kvinesdal(Historisk) 9 B Bk 10/60 350
Mangler rekkverk, kun vegrekkverk 
på ene side kr 200 000 2

10-0048 Samkom 8,65 P/FV3784  Vennesla(Historisk) 9 T Bk 10/60 350

Skader på innfesting av rekkverk, 
mangler overgang - butt ende og 
noe korrosjon på rekkverket kr 250 000 2

10-0050 Øyfid 5,25 P/FV4226  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 200
Mangler brurekkverk, kun 
betongfender kr 200 000 2

10-0052 Syrdalsbekk 3,91 P/FV460 S  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 550
Mangler rekkverk, kun vegrekkverk 
på ene side kr 200 000 1

10-0056 Skjøllingstad 6,87 P/FV3998  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 150
Mangler brurekkverk, kun 
betongfender kr 250 000 3

10-0059 Øygårdsvassbekk I 4 P/FV4062  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 150 Skader på rekkverk og kantdrager kr 150 000 1

10-0065 Nodeland 30 P/FV4238  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 1300
rekkverk mellom kjørebane og gs er 
lavt og svakt og bør erstattes kr 180 000 1

10-0068 Finsåna X 8,71 P/FV4014  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender kr 220 000 3

10-0069 Vestre Dalane 2,5 P/FV454 S  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 250
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender kr 200 000 2

10-0070 Rafoss 4,4 P/FV465 S  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 1550
Rekkverksinnfestning er for dårlig, 
bør breddeutvides kr 650 000 1

10-0071 Finsåna VIII 11,1 P/FV4014  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender kr 250 000 2

10-0072 Abelsnes 5,8 P/FV4128  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 400
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender kr 200 000 2

10-0074 Hestbekk 4,65 P/FV4014  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender kr 200 000 2

10-0080 Åmdalsbekk III 4,6 P/FV4030  Åseral(Historisk) 9 T Bk 10/60 450 Kun vegrekkver med flere skader kr 200 000 1
10-0083 Heståli II 4,35 P/FV4030  Åseral(Historisk) 9 T Bk 10/60 450 Kun vegrekkver med flere skader kr 200 000 1
10-0086 Åmdalsbekk II 3,85 P/FV4030  Åseral(Historisk) 9 T Bk 10/60 450 Kun vegrekkver med store skader kr 200 000 1
10-0087 Småbekkjuvet 3,64 P/FV4030  Åseral(Historisk) 9 T Bk 10/60 450 Kun vegrekkver med store skader kr 200 000 1

10-0090 Stemtjønnbekk 3,3 P/FV4182  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125

Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender og 
skader i betongen kr 200 000 1

10-0091 Skolla 13 P/FV44 S2  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 620
Utdatert rekkverk med flere skader 
og mangler kr 250 000 1

10-0092 Lauvåstjønnbekk 4,75 P/FV4182  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125 Kun vegrekkver med flere skader kr 200 000 2

10-0095 Dokkebekk 4,05 P/FV4170  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Mangler rekkverk og betongskader i 
underkant av kantdrager kr 200 000 2

10-0098 Gåselandsvassbekk II 3,55 P/FV4174  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125 Kun vegrekkver med flere skader kr 200 000 2

10-0099 Gåselandsvassbekk II 4,74 P/FV4174  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender kr 200 000 2

10-0101 Gåselandsvassbekk I 4 P/FV4174  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender kr 200 000 2

10-0102 Audalsvassbekk 5,1 P/FV4174  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender kr 200 000 2

10-0105 Harbakk 4,9 P/FV4196  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 350 Kun vegrekkver med flere skader kr 200 000 2

10-0110 Kvittjønnbekk 3,65 P/FV4198  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 175
Mangler rekkverk , kun lav 
betongfender med butte ender kr 200 000 2

10-0119 Rona 6 P/FV4092  Farsund(Historisk) 9 T Bk 10/50 125

Kun vegrekkver med 
korosjonskader og dårlige 
endeavsluttninger kr 200 000 2

10-0142 Øyemyra 4,63 P/FV465 S  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 3950 Betongfender m/flere brudd kr 100 000 3
10-0151 Espetveit II 9,25 P/FV42 S1  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 800 "Overgangsrekkverk" påkjørt kr 25 000 2
10-0181 Sirnes II 4,8 P/FV467 S  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 1050 Dårlig vegrekkverk på en side kr 60 000 3

10-0193 Nodeland I 4,5 P/FV461 S  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 7800
Kun fender. Vurder nytt brurekkverk 
på V.S. kr 100 000 2

10-0214 Stokkeland 10,5 P/FV461 S  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 1450 Endeavslutninger må utbedres kr 100 000 2
10-0235 Prestbekk 6,12 P/FV4100  Farsund(Historisk) 12 B Bk 10/60 375 Denne er flagget! Erstattes med rør kr 500 000 1
10-0242 Kvitbergskår I 4,21 P/FV4006  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125 Rekkv. + utbedring av fyllinger kr 200 000 2
10-0245 Kvitbergskår II 3,64 P/FV4006  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125 Betongfender, men svært lav. kr 100 000 2

10-0266 Løgane 22,5 P/FV4150  Flekkefjord(Historisk) 9 B Bk 8/32 225

Nytt rekkverk i tillegg til rep av 
pillarer.Dette er 
rekkverkskostnader, kr 200 000 2

10-0280 Hallandfoss 51,78 P/FV3920  Vennesla(Historisk) 9 T Bk T8/40 4250
Rekkverk erstattes av nytt 
sprosserekkverk kr 500 000 2

10-0296 Birkenes 25,3 P/FV3952  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 1100
Knusninger rundt 
rekkverksinnfestinger ++ 2

10-0300 Håbbåsland 4,63 P/FV4188  Hægebostad(Historisk) 9 T Bk 10/60 275
tor avstand mellom skinne og 
terreng kr 50 000 3

10-0311 Reiersdalsvassbekk 4,3 P/FV3942  Vennesla(Historisk) 9 T Bk 10/60 150
Mye skader på innfestingen til 
bruplata kr 75 000 2

10-0322 Barstad II 4,5 P/FV461 S  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 300
Vegrekkverk med løse innfestingern 
Nytt brurekkverk. kr 100 000 3

10-0326 Mannflå 4,64 P/FV3938  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 200 Nytt brurekkverk kr 300 000 2
10-0386 Raen 3,14 P/FV3748  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 350 Dårlig betongfender, mye sprekker kr 200 000 3
10-0410 Banke 55 P/FV3994  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk T8/40 1500 Nytt brurekkverk kr 800 000 3

10-0436 Slimestad 5,2 P/FV465 S  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 3950
Brudd og utbøyning av 
betongfender kr 150 000 2

10-0477 Bue 80 P/FV4014  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125 Endeavslutninger i alle ender kr 150 000 2

10-0484 Flekkefjord 8,6 P/FV44 S1  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 8450
Påkjørt rekkverksstolpe. Innfesting 
ødelagt kr 20 000 1

10-0501 Breivik Viadukt 15 P/FV465 S  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 2720
Brudd i fender og ødelagt 
stolpeinfestinger kr 100 000 2

10-0503 Hoksvassbekk 4,9 P/FV496 S  Kristiansand(Historisk) 12 V Bk 10/60 4050
12v skade og flere 9T.skader. 
Undersøkes! Ny bro? Evt rør? kr 1 000 000 1

10-0520 Haukhom 3,5 P/FV42 S1  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 850
Ødelagt vegrekkverk på enesiden. 
Ingenting på andre siden kr 150 000 1

10-0522 Heptevassbekk I 3 P/FV461 S  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 200 Morkne trestolper. Nytt rekkverk kr 150 000 2

10-0523 Heptevassbekk II 4,67 P/FV461 S  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 200
Brudd og bevegelse i betongfender. 
Nytt brurekkv, kr 200 000 2

10-0529 Jostadvassbekk 4,21 P/FV461 S  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 1450 Nytt veirekkverk bør settes opp kr 100 000 2

10-0559 Skjerli 20,32 P/FV4090  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 300

Brudd og holder ikke mål. Stor 
fallhøyde. Også en del vegrekkver 
må påregnes her. kr 500 000 2

10-0565 Tverråna 4,9 P/FV42 S1  Sirdal(Historisk) 12 T Bk 10/60 850 Veirekkverk med dårlige trestolper. kr 100 000 2
10-0569 Austad 4,3 P/FV4080  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 725 Veirekkverk med dårlige trestolper. kr 50 000 2



10-0578 Gletnevassbekk 11,9 P/FV4186  Hægebostad(Historisk) 9 T Bk 10/60 225

Fender med sprekker og 
forskyvninger. En del ekstra 
veirekkverk nødvendig. kr 200 000 3

10-0579 Krossen 8,4 P/FV4238  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 350 Egentlig en skummel plass kr 200 000
10-0622 Skeie 9,61 P/FV42 S1  Hægebostad(Historisk) 9 T Bk 10/60 1300 Brudd i betongfender. kr 50 000 3

10-0626 Jogla 10,91 P/FV975 S  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 900

Rekkverk er slått løst og deformert 
etter påkjørsel HS akse 1, nedføring 
akse 2 er revet av. kr 100 000 2

10-0627 Kvævbekk 5,6 P/FV975 S  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 830
Skummel betongfender, bør 
utbedres, trafikkfarlig. kr 200 000 2

10-0629 Kvævebekk II 4,16 P/FV975 S  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 830
Skummel betongfender, bør 
utbedres, trafikkfarlig. kr 200 000 2

10-0632 Steggebekk 6,2 P/FV4222  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 200
Skummel betongfender, bør 
utbedres, trafikkfarlig. kr 200 000 2

10-0662 Sjursvatn 2,57 P/FV4210  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 80
Nedføring påkjørt og deformert, 
trafikkfarlig kr 100 000 2

10-0664 Trældal 3,5 P/FV461 S  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 200
Rekkverk montert, 4 meter mellom 
stolper. Bør utbedres. kr 150 000 1

10-0667 Vemestad 5,48 P/FV43 S6  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 930
Innfesting på stolper nedstrøms er 
løsnet, utbedres kr 50 000 1

10-0676 Breilo 4,05 P/FV468 S  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 720

Vegrekkverk montert på den ene 
siden. Bør monteres brurekkverk på 
begge sider. kr 200 000 1

10-0727 Stupstad 5,25 P/FV454 S  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 250

Råte på rekkverksstolper, bør 
byttes. Sette opp rekkverk på 
motsatt side. kr 170 000 1

10-0764 Homsbrua 3,63 P/FV4198  Kvinesdal(Historisk) 12 T Bk 10/60 250
Råteskader og løst rekkverk, 
utbedres kr 250 000 1

10-0783 Finsåna Ix 9,5 P/FV4014  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125 Defekte nedføringer, utbedres kr 75 000 2
10-0826 Einerdalsbekk 6,1 P/FV465 S  Kvinesdal(Historisk) 12 T Bk 10/60 210 Erosjon, utbedres+rekkverk kr 300 000 1

10-0849 Libekk 7,5 P/FV4012  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 225
Setning og sprekk i betongfender, 
ny betongfender/rekkverk kr 150 000 2

Velstet Djupesland 5,55 P/FV3940  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Veltet betongfender. Bør settes opp 
betongfender/rekkverk kr 50 000 3

10-0896 Trybekken 5,06 P/FV3978  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 150

Betongfender har rast ut. Må 
erstattes av rekkverk/ny 
betongfender kr 150 000 2

10-0905 Leirkjær 2,7 P/FV4226  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 6100
Råteskader på stolper og løst 
rekkverk, utbedres kr 150 000 2

10-0908 Sodeland 4,75 P/FV4226  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 6100 Løst topprør. Utbedres kr 50 000 1

10-0911 Bjørkenes 5,4 P/FV4226  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 1300

Betongfender har rast ut. Må 
erstattes av rekkverk/ny 
betongfender kr 150 000 3

10-0926 Birkeland 5,45 P/FV4210  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 90
Fenderblokker har rast helt ut. Må 
utbedres straks! kr 200 000 1

10-0941 Hetland 6,36 P/FV4106  Farsund(Historisk) 9 T Bk 10/60 700
Råteskader på stolper og løst 
rekkverk, utbedres kr 150 000 2

10-0942 Hagavassbekk 8,4 P/FV4168  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 300
Kollisjonsskade på fender. 
Utbedres. kr 200 000 1

10-0943 Blåberlia 3,9 P/FV42 S1  Hægebostad(Historisk) 9 T Bk 10/60 600 Kun vegrekkverk, nytt brurekkverk kr 150 000 3

10-0981 Netlandsnes 61,5 P/FV4198  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 175
En mengde feil på rekkverk. 
Trafikkfarlig, Byttes kr 300 000 1

10-0987 Gjemlestad 41,27 P/FV4168  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 300
Defekt nedføring, bolter mangler. 
Utbedres. kr 50 000 2

10-1002 Øksendal 10,2 P/FV4212  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 125
Skummel avslutning på rekkverk. 
Trafikkfarlig. kr 100 000 2

10-1008 Lone 20,8 P/FV4162  Kvinesdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 350
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 150 000 1

10-1012 Jåddan 4,94 P/FV43 S7  Hægebostad(Historisk) 9 T Bk 10/60 930

Råte på rekkverksstolper og 
deformert rekkverk etter påkjørsel, 
bør byttes. kr 200 000 1

10-1049 Sodeland 5,45 P/FV4000  Lindesnes(Historisk) 9 T Bk 10/60 125 Løst rekkverk. Utbedres kr 150 000 2

10-1051 Haugå 3,6 P/FV468 S  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 720
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 150 000 3

10-1057 Langenesrona 14,95 P/FV456 S  Kristiansand(Historisk) 9 T Bk 10/60 1750 Defekt feste og dårlige nedføringer kr 100 000 2

10-1061 Skorebekk 3,95 P/FV4030  Åseral(Historisk) 9 T Bk 10/60 450
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 200 000 1

10-1062 Smedlandsbekk 4,77 P/FV4030  Åseral(Historisk) 9 T Bk 10/60 450
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 250 000 1

10-1072 Bergsaker 5,7 P/FV43 S4  Lyngdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 10400
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 50 000 2

10-1107 Hunnevatn 8,6 P/FV45 S9  Sirdal(Historisk) 9 T Bk 10/60 1300
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 50 000 3

10-1129 Vikeland 4,35 P/FV405 S  Vennesla(Historisk) 9 T Bk 10/60 9900
Mangler på eksisterende rekkverk. 
Gangvei rett under.bør utbedres. kr 150 000 1

10-1141 Fossmyr 3,6 P/FV42 S1  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 510
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 150 000 2

10-1177 Barstad I 4 P/FV461 S  Lyngdal(Historisk) 12 T Bk 10/60 300
Rekkverk for lavt etter asfaltering. 
Utbedres med nytt rekkverk. kr 150 000 1

10-1194 Søyland II 2,5 P/FV4146  Flekkefjord(Historisk) 9 T Bk 10/60 2100 Trerekkverk bør byttes ut. kr 100 000 3

10-1195 Eikild 2,8 P/FV4030  Åseral(Historisk) 9 T Bk 10/60 450
Deformert og løst rekkverk etter 
påkjørsel. Må utbedres kr 50 000 3

10-1239 Skarpengland 14,6 P/KV90000  Vennesla(Historisk) 9 T UKJENT 0 Løse skinner og stolper. kr 50 000 3
10-1295 Tonstad 59,18 P/FV42 S1  Sirdal(Historisk) 9 T UKJENT 0 Topprøret er løst og stolpe ødelagt. kr 50 000 2

Sum ###############
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Byggverksnr Byggverksnavn Lengde Hovedvegnettstilknytning Kommune Verste skade Brukslast v ÅDT Beskrivelse skader Kostnad Prioritet Til
09-0283 Songe 3,55 P/FV410 S5D1 m6583 Arendal(Historisk) 9 B Bk 10/60 14400 Undergraving 100 000,- 2
09-0316 Senumstad 108 P/FV406 S1D1 m87 Birkenes(Historisk) 9 B Bk 10/50 650 Groptæring kabler 10-15 mill 2

09-0349 Søndeled 40,55 P/FV351 S1D1 m13 Risør(Historisk) 9 B Bk 10/60 700

Stor sprekk i landkar 1 
nedstrøms, korrosjon 
hovedbjelke 600 000,- 1

09-0356 Stien 7,1 P/FV3792 S2D1 m2020 Evje og Hornnes(Historis9 B Bk 10/60 50 Undergraving LK 1, 150 000,- 1

09-0406 Tromøybrua 400,3 P/FV409 S1D1 m661 Arendal(Historisk) 9 B Bk 10/50 10850
Alkalireaksjoner pilarer, 
prøvetakning. Betongrehab. 600 000,- 2

09-0925 Sundsodden 6,04 P/FV420 S9D1 m10257 Grimstad(Historisk) 9 B Bk 10/60 2250
09-1199 Bjørgum-1 5,61 P/FV3812 S1D1 m2205 Valle(Historisk) 12 B Bk 10/60 250 Utrasing landkar 100 000,- 1
09-1260 Songe G/S-bru 14,35 P/FV410 S5D110 m6609 Arendal(Historisk) 9 B UKJENT 14400 Erosjon 100 000,- 3
10-0003 Bakke 53,5 P/FV4208 S1D1 m85 Flekkefjord(Historisk) 16 B GS 100 125 Under planlegging, Usikkert ?
10-0025 Lonestrand 8,55 P/FV460 S1D1 m20307 Lindesnes(Historisk) 9 B Bk 10/60 1700 Erosjon 200 000,- 1
10-0047 Øvre Røynebu 5 P/FV4196 S1D1 m6365 Kvinesdal(Historisk) 9 B Bk 10/60 350 Undergraving/erosjon. LK 300 000,- 1
10-0130 Thygesons Minde 145 P/FV471 S1D1 m2595 Kristiansand(Historisk) 9 B Bk 10/60 11300 Bytte lager 500 000,- 2

10-0235 Prestbekk 6,12 P/FV4100 S1D1 m10136 Farsund(Historisk) 12 B Bk 10/60 375

Erosjonskader og 
betongskader på plate. bytte ut 
til rør? 2x3  rør? 1,5 mill. 1

10-0266 Løgane 22,5 P/FV4150 S1D1 m1127 Flekkefjord(Historisk) 9 B Bk 8/32 225 Nye pilarer og ny bro? 15 mill? 1
10-0288 Klevlandsbekk 7,2 P/FV4120 S1D1 m1826 Farsund(Historisk) 9 B Bk 10/60 275 Erosjon/utrasing 150 000,- 1

10-0421 Jentefjellene II 57 P/FV43 S3D1 m962 Farsund(Historisk) 9 B Bk 10/60 3900
Bom/sprekk ved 
lager/betongrehab 1 000 000,- 3

10-0503 Hoksvassbekk 4,9 P/FV496 S1D1 m8554 Kristiansand(Historisk) 12 V Bk 10/60 4050

Riss/sprekk. Setninger. Dårlig 
fundamentering. Betongrehab. 
Stabilisering. Bytte til rør? 2,0 mill. 1

10-0648 Lognevassbekk 3,2 P/FV4032 S1D1 m13856 Åseral(Historisk) 9 B Bk 10/60 250
Setning, flate rør. Skifte ut rør. 
Heve veien. 1,5 mill. 2

10-0914 Buøy 5,96 P/FV4226 S1D1 m5764 Lindesnes(Historisk) 9 B Bk 10/60 1300
Undergraving/erosjon landkar 
1 og 2. 500 000,- 1

10-0958 Halsåvassbekk 5,08 P/FV469 S1D1 m266 Flekkefjord(Historisk) 9 B Bk 10/60 900
Erosjon, vann renner under 
bunnplate. 750 000,- 1

10-1204 Risholmen 12,6 L/FV4128 S3D1 m0 Flekkefjord(Historisk) 9 B 20 Råteskade pilar 200 000,- 1 Fergeleie
10-1216 Andabeløy 10 P/FV4128 S3D1 m0 Flekkefjord(Historisk) 9 B Bk 10/60 20 Erosjon/undergraving 500 000,- 1 Fergeleie
10-1653 Kjellermo g/s-bru 5,5 P/KV410 S1D10 m847 Lyngdal(Historisk) 9 B 0 Utgliding/erosjon 150 000,- 1
10-0040 Sandbekk 3,25 P/FV405 S3D1 m8998 Vennesla(Historisk) 9 T Bk 10/60 750 Erosjon/undergraving 100 000,- 1
10-0856 Launes 10 FV469 S4D1 m0 6B Bk 10/60 515 Erosjon i fylling 100 000,- 1 Fergeleie



Kritisk forfall 

Skulle forsøke å sette opp en liste over «kritisk forfall» sett i forhold til tunneler. 

Da jeg fikk dette «oppdraget» sendte jeg ut forespørsel til alle byggeledere om de hadde noe de 
ønsket jeg skulle se på/ta med. Har også purret opp underveis. Presiserte at dette må være kritisk 
forfall og ikke bare etterslep eller feil og mangler. Har ikke fått noen tilbakemeldinger på dette.  

For en stund siden leverte jeg inn et notat om innspill til handlingsprogram. Har aldri fått noen 
tilbakemelding på dette så uvisst hvordan dette ligger an. Flere av de punkter som ble tatt opp i det 
notatet er jo å betrakte som kritisk forfall eller avvik mot Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF). Lister 
opp kort hva disse tiltak bestod i og legger ved notat på nytt. Kostnader for disse tiltak finnes i 
forslaget til handlingsplan.  

For tiltak beskrevet på Lerviktunnelen, Ravneheitunnelen, Gåsehellertunnelen, Flekkerøytunnelen 
og Vågsbygdporten har vi en frist til 2025. da skal alt være i orden. 

• Lerviktunnelen. Oppgradering for TSF. Sikkerhetsinstallasjoner.  
• Ravneheitunnelen. Oppgradering for TSF. Sikkerhetsinstallasjoner.  
• Gåsehellertunnelen. Oppgradering for TSF. Sikkerhetsinstallasjoner. 
• Geiteskartunnelen. Belysningsanlegg. 
• Heddeneset tunnel. Belysningsanlegg. 
• Østeråtunnelen. Utskifting belysningsanlegg. Vann og frostsikring i tunnel og forskjæring. 

Sikring av portal. 
• Egddalen tunnel. Bolting/bergsikring. Vann- og frostsikring. Portaler. 
• Prestheiatunnelen. Automasjonsanlegget er «foreldet». Dersom vi skulle få feil på 

styringsanlegget har vi problemer med reservedeler. Anlegget er heller ikke 
utformet/programmert i tråd med dagens løsninger. 

Øvrige tiltak jeg mener er nødvendige å få med i denne sammenheng er: 

Flekkerøytunnelen. Eksisterende nødstasjoner i Flekkerøytunnelen. Disse er i dårlig tilstand på 
grunn av fukt og korrosjon. Dette er sikkerhetsutrustning som MÅ virke. Utbedring av disse er ikke 
med i oppgraderingsprosjektet som nå skal foregå i tunnelen. Det er ikke tatt høyde for det i 
prosjektet og ikke avsatt midler til det. Det er klart at det hadde vært en fordel med tanke på å få 
utført det når først det er arbeid i tunnelen. Det sparer også mye arbeid bare i dette å organisere 
arbeidet. Er også sikker på at det vil være billigste måte om en kunne ta det nå. Kostnad ~1,25 mill  

Vågsbygdporten. Det har nettopp vært gjennomført sikkerhetsinspeksjon i tunnelen. Det ble da ført 
opp 3 avvik som det må lages plan for utbedring.  

1. Det er feil løsning i alle overvannskummer i tunnel. Denne er ikke brannsikker og vil ikke bli 
godkjent. Det dreier som om tiltak på ca 60 kummer. Tiltaket er ikke detaljplanlagt ennå, 
men entreprenør ser foreløpig for seg en enkel løsning der de klarer å komme ned i kum 
uten videre tiltak. Dersom dette er mulig, ser vi for oss en kostnad på ca Kr. 450 000. 
Muligens må det tas hull på bankett og øvre kumring fjernes for å komme ned i kum. I så fall 
blir dette veldig mye ekstra arbeid/kostnader.  
Det vil gjøres en test på muligheten for adkomst tidlig i uke 7. 

2. Det er en blanding av nye og gamle radioskilt i tunnelen. Alle må oppgraderes til nye skilt. 
Dette gjelder 6 skilt. 150 000,- 

3. Mangler skilt «Hindermarkering» på høydehinder på rampe inn fra Hannevika. Kr. 10 000,- 

 



 

Oppsummert kostnader: (eks mva – oppdatert 22.02.21)) 

Tunnel Tiltak Kontraktsomr. Kostnad  
Lerviktunnelen Tiltak for TSF 1002/1005 25 mill 
Ravneheitunnelen Tiltak for TSF 1002/1005 28,5 mill 
Gåsehellertunnelen Tiltak for TSF 1004/1005 83 mill 
Geiteskartunnelen Forfall Setesdal/0910 5,0 mill 
Heddeneset tunnelen Forfall Setesdal/0910 5,0 mill 
Østeråtunnelen Forfall 0902/0910 17 mill 
Egddalen tunnelen Forfall 0902/0910 11 mill  
Prestheiatunnelen Forfall 1003/1005 1,0 mill 
Flekkerøytunnelen Forfall 1003/1005 1,25 mill 
Vågsbygdporten Tiltak for TSF 1003/1005 0,6 mill 

 

Merk: 

Kan bli nødvendig med midlertidige tiltak i Gåsehellertunnelen pga. tidsramme. 

For flere av prosjektene spilt inn til handlingsplan er det en usikkerhet knyttet til disse.  

Lervik og Ravneheitunnelen: Her er jeg faktisk usikker på hvorvidt vi regnet med eller uten mva. 
Hadde laget noen oppsett og så kom det innspill fra andre som gjorde at beløpet ble som det står. 
Men hvorvidt de hadde med mv er jeg nå usikker på. Nå er det imidlertid gått noen tid siden og jeg 
tenker det står best slik det står og velger å si uten mva selv om det selvsagt øker beløpet. Det er 
imidlertid fortsatt så usikre tall da det ikke er foretatt detaljprosjektering. 

Gåseheller: I henhold til tidligere innleverte overslag på oppgraderingen. 

Heddeneset og Geiteskattunnelen: Dette er beløp jeg har fått «overført» fra tidligere Aust-Agder. 
Ikke angitt der hvorvidt det er tenkt med eller uten mva, men siden de fleste andre beløp jeg har 
fått er uten mva antar jeg det er slik her også. 

Egddalen: Dersom det må bygges midlertidig veg for tungbiler kommer det et tillegg på 3,0 mill i 
tillegg. 

Presteheiatunnelen er øket noe i forbindelse i forhold til innspill til handlingsplan. Skyldes mer 
detaljert gjennomgang. Kostnader til SAT ikke tenkt på i første omgang. 

 

Nedenfor listet opp avvik registrert i Plania. Kun til orientering. Sier litt mer konkret om tiltakene i 
forhold til TSF 

Byggnavn Beskrivelse Avviksbeskriv. 

Egddalen Kontrakt 
1 matte er løsnet, 1 matte er det hull i, 1 matte er 
revnet, 1 nett løsnet fra bolt (bånd) 

Egddalen Kontrakt Lekker vann igjennom matte som det er hull i 

Flekkerøytunnelen Normal 
1 defekt den andre lyser, men blinker ikke, mangler 
sperremarkering skilt 930 Krs side. 

Gåsehellertunnelen TSF 
Det er ingen overvannsystem i tunnelen. Ingenting som 
fanger opp brannfarlig væske eller vaskevann. 

Gåsehellertunnelen TSF Det er ikke sikkerhetsbelysning i tunnelen 
Gåsehellertunnelen TSF Det er ikke rømningslys i tunnelen 



Gåsehellertunnelen TSF 

Det finnes ikke nødstrømsforsyning for tunnelens 
installasjoner. Det er ikke tekniske bygg med tilhørende 
egnede tavler for dette.  

Gåsehellertunnelen TSF 

Feil utrusting. 1 brannslokker (12 kg) og telefon i kiosker 
(2 inne i tunnel og to utenfor). Brannskaper bare 1 
brannslokker (12 kg) 

Gåsehellertunnelen TSF 
Ikke tilfredsstillende merking av retning og avstand til 
nødutgang. 

Gåsehellertunnelen TSF 
Ingen tiltak gjennomført etter siste inspeksjon (2013). 
Manglende oppfølging av inspeksjonen. 

Gåsehellertunnelen TSF 
Nødfortauet har dårlig utforming. Bare gruset skulder 
med utstikkende tunnlemarkeringsskilt.  

Gåsehellertunnelen TSF Kjørefeltbredde i underkant av 3 m 

Gåsehellertunnelen TSF 
Ca 1.300 m2 utildekket PE-skum, fordelt utover 
tunnelen. Brannvesenet har akseptert løsningen 

Lerviktunnelen TSF TSF 2.8.3. Mangler ledelys. Max 25 m mellom hver. 

Lerviktunnelen TSF 

TSF 2.15 
Tunnelen mangler i dag tilstrekkelig utstyr for stengning. 
Tiltak: Montering av bom ved begge portaler. 
Dersom det monteres bommer for stengning ønsker VTS 
kamera for å overvåke av bom. 

Lerviktunnelen TSF 

TSF 2.15 
Tunnelen mangler i dag tilstrekkelig utstyr for stengning.  
Tiltak: Montering av bom ved begge portaler 

Lerviktunnelen TSF 

TSF 2.10.2 og 2.10.3 
Antall nødstasjoner og innhold er ikke tilstrekkelig. Ved 
oppgradering skal det være max 250m mellom disse 
samt en utenfor på hver side. 
" brannslokkere og nødtelefon i alle. 

Lerviktunnelen TSF 

TSF 3.6.  
Behov for varsling av trafikanter ved start omkjøringsveg 
og i noen kryss.  
Tiltak: Variabel skilting. Noe bør være fritekst. 

Ravneheitunnelen TSF 

Sandfangkum 1370 meter inn fra Farsundsiden var 
tett/full av vann. Brudd/tette rør er mulig. Høye 
torvkanter 
på høyreside av portal nærmest Farsund. Sandfang 
kum/rørledning må repareres og torvkanter fjernes. 

Ravneheitunnelen TSF 
Display i to av CO-målerene virket ikke. (Måleren 
fungerer i seg selv og kan avlese). Målere må repareres. 

Ravneheitunnelen TSF 7 av SOS- skiltene var uten lys. (605 og 606) 

Ravneheitunnelen TSF 
Manglende belysning i to av skiltene for Havarilomme. 
Må repareres 

Ravneheitunnelen TSF 
Radioskilt. Gammel type skilt med overstrøket frekvens. 
Skiftes til ny type. 

Ravneheitunnelen TSF 
Kun stopplys på en side av vegen. Bommarmer har 
pixelutfall på intregrert stopplys. 

Ravneheitunnelen TSF 

Nødstyreskap. Betjener kun stengning, ventilasjon og 
tunnelbelysning. Nødstyreskapet betjener ikke 
rømningslys. Under 
inspeksjon virket ikke nødstyrepanel i teknisk bygg nr. 1 



Ravneheitunnelen TSF 

Strømforsyning.  
Ikke forsyning fra 2 sider eller annenhver installasjon. 
Det er ikke brannseksjonering i tekniske bygg for 
nødstrøm, normalstrøm, radio, mobil. Eget rom for 
batteri, men ikke egen brann celle. Luftekanal 
inn til batterirom og nødstyreskap. 

Ravneheitunnelen TSF 

Tekniske bygg. 
Ikke egne branceller for alt. Batterier i eget rom - alt 
annet i felles rom. TSFF 2.17.2 sier og noe om dette. Se 
forøvrig punkt om strømforsyning. 

Østerå Kontrakt 
Vegetasjon i tunnelmunning: bør rydde noe i munning 
mot vest 

Østerå Kontrakt Vannlekkasje 3-4 plasser fra tak og halvveis inne i tunnel 

Vågsbygdporten vestgående TSF 

Manglende dykker/ikke rett type dykker i 
overvannskummer. Ikke brannbestandig og har hull. Vil 
ikke hindre brannfarlig væske i å spre seg i anlegget. 

Vågsbygdporten vestgående TSF Feil type skilt for varsling av radiomeldinger.  

Vågsbygdporten vestgående TSF 
Mangler skilt på høydeavviser på rampe inn fra 
Hannevika 

 

Beregning av kostnader for dykker i kum: 

Fra Presis: 
Hvis vi kan komme ned i kummer uten å skjære asfalt og grave, som David og jeg har sett på i dag, 
så stipulerer vi pris til ca kr 2 500,- pr.kum (kumsuging inkludert). Priser eks mva og arbeidsvarsling 
kommer i tillegg ca kr 5 000 pr.skift 
Dere holder nødvendig materiell som tillegges 10% 

Prosess Antal Enh.pris Sum 
Montering dykker 60 2500 150000 
Arbeidsvarsling 3 skift 3 5000 15000 
Dykker (antatt pris - ikke tilbud) 60 4500 270000 

   405000 
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1 Innledning 

Alle1 bergskjæringer med høyde ≥ 5 meter langs fylkesvegene i Agder er kartlagt og 

registrert med tanke på nødvendig vedlikehold. Naturlige skråninger har ikke vært en 

del av kartleggingen. Resultatene fra registreringsarbeidet viser et forfall som er grovt 

kostnadsberegnet til ca. 1253 millioner kroner for fylkesveg i Agder (2014-kroner). 

 

Arbeidet var en del av et landsdekkende prosjekt i Statens vegvesen i perioden 

2012-2016. Alle data er i etterkant tilgjengeliggjort i NVDB/Vegkart.  

 

Tabell 1 viser trafikkmengden på vegnettet og antall nedfall (stein og is) fra 

bergskjæringene. Figur 1 viser et oversiktskart over vegnettet i Agder. 

 

 

Tabell 1. Informasjon om vegnettet i Agder. 

ÅDT < 500 2 039 km  54 % 

ÅDT 500-1500 1075 km 28 % 

ÅDT 1500-4000 476 km 13 % 

ÅDT 4000-8000 132 km 4 % 

ÅDT > 8000 44 km 1 % 

 3766 km 100 % 

Nedfall stein fra bergskjæring* 935 84 % 

Nedfall is fra bergskjæring* 178 16 % 

  1113 100 % 

* Basert på innrapporterte skredhendelser tilgjengelig i vegkart ved utarbeidelse av denne 

sluttrapporten. Det må forventes en betydelig underrapportering av hendelser. 

 

 

Jone Strømsvåg fra Utbygging ressurs har utarbeidet denne sluttrapporten. 

 

                                            
1 Enkelte bergskjæringer kan ha blitt oversett/utelatt grunnet f.eks. vegarbeid på det aktuelle tidspunkt for 

kartlegging eller tett vegetasjon som ikke gjorde det mulig å se bergskjæringen ved passering i bil.  
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Figur 1. Oversiktskart over vegnettet i Agder (kategorisert etter Tabell 1). 

 

 

2 Metode 

Tilstanden til bergskjæringer med høyde ≥ 5 meter er registrert. Ved hver 

bergskjæring er det registrert informasjon om bergskjæringens geografiske 

plassering, geometri, kvalitet og eksisterende sikringstiltak. Se tabell 2 for detaljer. 

Stadfesting av bergskjæringene er gjort ved bruk av GPS eller appen VegViseren på 

iPhone/Android. Ved innleggelse er stadfestingen kontrollert og korrigert hvis 

nødvendig.  
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Tabell 2. Informasjon som er registrert om den enkelte bergskjæring. 

Objekttype 

Skjæring_57 Tilstand/skade, 

fjellskjæring_834 

Kommentar_297 

Egenskapstyper 

Geometri/plassering Kvalitet Tilleggsinformasjon 

Type skjæring (berg) Observert nedfall (i grøft) Eksisterende sikring 

Høyde, middel Fare for nedfall (på veg) (Avstand fra veg, 

grøftebredde) 

Høyde, maksimal Vann i skjæring (Usikkerhet 

tilstandsvurdering) 

Helning, fjellskjæring Tilstand (tilstandsgrad 0-3)  

Pall (permanent hylle) Tiltak når  

Bratt over fjellskjæring Tilleggsinformasjon 

(fritekstfelt) 

(Ingeniørgeologisk 

vurdering) 

 

Nærmeste objekt til 

fjellskjæring 

 

 

 

Ved tilstandsvurdering av skjæringene er følgende ingeniørgeologiske parametere 

vurdert: 

 Oppsprekking av fjellet og orientering av sprekker og slepper. 

 Tegn på bevegelse eller deformasjon. 

 Størrelse på løst materiale og konsekvens av utglidning/nedfall. 

 Avstand fra skjæringsfot til vegbane, samt grøftebredde. 

 Sikringsmetoder og mengde sikring. 

 (ÅDT og veggeometri). 
 
Tilstandsgraden skal gjenspeile både skjæringens kvalitet, sannsynlighet for nedfall 

og behovet for sikring, med fokus på sistnevnte. Ut i fra disse kriteriene er hver enkelt 

bergskjæring beskrevet med en tilstandsgrad som vist i tabell 3.  

 

Det som inndelingen i tilstandsgradene ikke sier noe direkte om, er hvilke skjæringer 

som er «farligst». For eksempel kan nedfall fra en bergskjæring med tilstandsgrad 1, 

føre til større konsekvenser enn et nedfall fra en skjæring med tilstandsgrad 3.  
 

Tabell 3. De ulike tilstandsgradene med tilhørende sikringsbehov. 

Tilstandsgrad Beskrivelse av sikringsbehov 

0 God kvalitet Ingen sikring 

1 Middels kvalitet Lett spettrensk og spredt bolting 

2 Dårlig kvalitet Stort behov for sikring (rensk, bolter, nett etc.) 

3 Svært dårlig kvalitet 
Behov for omfattende sikring (bolter, stag, nett, 

sprengning, voll etc.) 
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3 Resultat 

Det er registrert 4 766 bergskjæringer fordelt på 314 303 meter på fylkesveg i Agder, 

se Figur 2 og Figur 3. I Tabell 4 er det presentert noen utvalgte data.  

 

 
Figur 2. Antall bergskjæringer innenfor hver tilstandsgrad. 
 

 
Figur 3. Samlet lengde på bergskjæringer innenfor hver tilstandsgrad. 
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Tabell 4. Utvalgte egenskapsdata. 

Egenskapstyper 

Antall skjæringer 

(stk.) 

Andel  

(%) 

Høyde bergskjæring   

5 - 10 m 3 834 79 % 

10 - 20 m 810 17 % 

> 20 m 190 4 % 

Bratt over fjellskjæring   

Ja 1 363 28 % 

Nei 3 471 72 % 

Helning fjellskjæring   

Vertikal 1 722 36 % 

Slakere enn 10:1 3 112 64 % 

Nærmeste objekt   

Veg 4 547 94 % 

G/S-veg 258 5 % 

Annet vegareal 29 1 % 

 
 

4 Kostnader 

Det er gitt en omtrentlig enhetspris per løpemeter bergskjæring for hver tilstandsgrad 

(2014-kroner), se vedlegg 2. 

 Tilstandsgrad 0 100 kr/lm 

 Tilstandsgrad 1 1 000 kr/lm 

 Tilstandsgrad 2 10 000 kr/lm 

 Tilstandsgrad 3 25 000 kr/lm 

 

Det totale etterslepet på vedlikehold av bergskjæringer langs fylkesvegene i Agder er 

meget grovt anslått til 1254 mill. NOK, se tabell 4 for detaljer. Det er vanskelig å være 

presis om kostnadene, og tallene er derfor beheftet med stor usikkerhet. 

 

Tabell 5. Kostnadsoverslag for utbedring av bergskjæringer. Summer oppgitt i NOK 

(2014-kroner). 

Tilstandsgrad Estimert etterslep (NOK) 

Tilstandsgrad 0 11 575 000 

Tilstandsgrad 1 121 900 000 

Tilstandsgrad 2 535 430 000 

Tilstandsgrad 3 585 150 000 

Totalt 1 254 055 000 
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5 Videre arbeid 

En bergskjæring er et byggverk. Vegeier har derfor et ansvar for å opprettholde 

tilstrekkelig kvalitet på disse. Vedlikeholdet av bergskjæringer gjennomføres i dag på 

en mangelfull måte. Konsekvensene av dårlig vedlikehold kan være vegstengning, 

materielle skader og i verste fall personskader. 

 

Det anbefales at den enkelte driftskontrakt gjør seg kjent med etterslepet på 

vedlikehold og sikring av bergskjæringer i sin kontrakt. Dersom det settes av midler til 

vedlikehold, og for mest mulig effektiv og målrettet innsats, kan ingeniørgeologene 

ved Utbygging Ressurs være behjelpelig med å gjøre uttrekk fra NVDB/Vegkart, og 

komme med prioriterte forslag til bergskjæringer som har behov for utbedring.  

 

For å prioritere bergskjæringer hvor det skal utføres tiltak, anbefales det ikke å 

utelukkende bruke tilstandsgraden som kriterium. Det vil være en grov forenkling av 

problemstillingen. Andre faktorer som tilstøtende vegareal (GS-veg eller veg), 

trafikkmengde (ÅDT) og vegens betydning (f.eks. en viktig omkjøringsveg) må også 

spille inn. Bergskjæringens høyde og helning (inkl. skråning over skjæring), samt 

avstand til vegareal (grøft) er også viktige faktorer.  

 

Strekningsvise utbedringer bør vurderes for mest mulig effektiv gjennomføring. 

 

Det eksisterer allerede et etterslep da disse dataene ikke er brukt systematisk frem til 

nå. Det anbefales at hver driftskontrakt skaffer seg en oversikt over alle skjæringer 

som er blitt utbedret siden våren 2012. Deretter bør en ingeniørgeolog fra Utbygging 

Ressurs kontrollere om tilstandsgraden bør endres på bakgrunn av utført 

vedlikehold. Ethvert vedlikeholdstiltak bør ha som ambisjon å få tilstandsgraden ned 

til 0-God kvalitet. 

 

Dersom det oppdages feil/mangler i denne rapporten eller i vedleggene, vennligst ta 

kontakt med seksjonsleder for Utbygging Ressurs. 
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6 Eksempel på søk i Vegkart 

Det er mulig å søke opp registrerte bergskjæringer på følgende måte i Vegkart: 

1. Avgrens søket geografisk på «Kontraktsområder»: 
a. Søk på kontraktsområdet «1003 Kristiansand» 

2. Avgrens søket på «Vegkategori»: 
a. Søk på «Fylkesveger»  

3. Hent inn aktuell objekttype: 
a. Søk på «Tilstand/skade, fjellskjæring» (evt. også «Skjæring) 
b. Filtrer søket, f.eks. «Tilstand = 3-Svært dårlig kvalitet» 

 

Figur 4 viser et eksempel på et søk i Vegkart. I tillegg er det mulig å begrense søket 

ytterligere i forhold til parametere oppgitt i tabell 2 eller andre objekttyper i NVDB. 

Trykk på filtrer og søk på spesifikke data. 
 

 

Figur 4. Eksempel på søk i Vegkart.  
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7 Vedlegg 

1. Tabell over alle registrerte bergskjæringer. 
2. Drift og vedlikehold av bergskjæringer i Statens vegvesen. 
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KOMMUNE VEGSYSTEMREFERANSE LENGDE SIDEPOSISJON KONTRAKTSOMRÅDE TILSTAND KOMMENTAR KOSTNAD
Arendal FV42 S1D1 m6-32 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m32-52 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m1276-1379 103 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m1593-1645 52 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m1700-1736 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m2069-2126 57 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m2178-2228 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m2237-2348 110 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m2589-2672 83 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m2596-2664 68 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m2750-2821 71 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m3227-3296 68 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m3230-3287 57 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m3385-3397 12 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D1 m3462-3542 80 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m3987-4156 169 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m4332-4429 98 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m4488-4537 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Froland FV42 S1D1 m4632-4668 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S1D1 m4703-4793 90 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m5113-5317 204 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S1D1 m5289-5370 81 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6074-6162 88 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6130-6150 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6351-6372 21 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6372-6426 54 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6491-6501 10 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6501-6525 24 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6525-6548 23 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6557-6629 72 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6650-6794 144 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S1D1 m6932-7305 373 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m7305-7324 19 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S1D1 m7324-7326 2 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m99-135 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m792-810 18 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m834-889 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m923-980 57 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m1094-1157 63 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m1349-1354 5 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m1354-1364 10 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m1377-1388 11 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m1468-1491 23 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m2037-2039 2 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m2039-2081 42 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m2163-2196 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV42 S1D40 m2387-2440 53 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Froland FV42 S2D1 m243-339 96 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m258-379 121 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m401-414 13 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S2D1 m605-704 99 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S2D1 m659-731 72 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S2D1 m740-762 22 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S2D1 m846-880 34 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S2D1 m866-936 70 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m936-939 3 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m1205-1281 76 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S2D1 m1683-1714 31 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S2D1 m1714-1760 46 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S2D1 m2284-2474 190 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m2373-2509 137 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m2622-2746 124 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S2D1 m2671-2796 125 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S2D1 m2985-3078 93 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S2D1 m3050-3181 131 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m3121-3172 51 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m3322-3384 62 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S2D1 m3396-3430 34 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S2D1 m3492-3544 52 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S3D1 m0-20 20 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S3D1 m169-246 77 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S3D1 m391-445 54 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S3D1 m1315-1536 221 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S3D1 m1849-1902 53 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2002-2091 89 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2113-2193 80 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2394-2441 47 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2475-2512 37 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2616-2652 36 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2666-2745 79 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2731-2894 162 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S3D1 m2903-2991 88 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S3D1 m3154-3194 40 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S3D1 m3366-3422 55 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S3D1 m3442-3493 51 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m50-94 44 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S4D1 m57-102 45 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m137-200 63 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m421-540 119 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S4D1 m778-855 78 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S4D1 m792-855 64 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m962-996 33 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m1282-1306 24 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m1636-1818 182 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S4D1 m2556-2602 46 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m2686-2721 35 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m3172-3204 32 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S4D1 m3519-3536 17 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S4D1 m4890-5100 211 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S4D1 m5153-5233 80 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S4D1 m5168-5312 144 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S4D1 m5554-5773 219 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S4D1 m5597-5611 14 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S4D1 m5799-5849 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m0-107 107 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S5D1 m271-305 34 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S5D1 m422-567 145 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S5D1 m745-799 54 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m852-896 44 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m939-955 16 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m1023-1059 36 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m1118-1152 34 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m1239-1332 93 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m1530-1603 73 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m2225-2337 112 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m2729-2764 35 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S5D1 m3095-3226 131 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m3259-3316 57 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S5D1 m3640-3734 94 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m3986-4075 89 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m4912-4964 52 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S5D1 m5297-5368 71 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m5453-5523 70 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S5D1 m6349-6380 31 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S6D1 m0-36 36 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S6D1 m264-341 77 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S6D1 m599-701 101 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S6D1 m968-1047 79 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S6D1 m1169-1226 57 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S6D1 m1526-1644 118 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S6D1 m1530-1574 44 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S6D1 m1644-1968 324 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S6D1 m2071-2158 87 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S6D1 m2255-2315 60 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S6D1 m2686-2784 98 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S7D1 m182-265 83 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S7D1 m439-573 134 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S7D1 m651-730 79 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m917-959 42 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m923-957 34 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m1250-1309 59 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m5819-5889 70 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m5995-6035 40 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S7D1 m7117-7175 58 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m7242-7307 65 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m7372-7586 214 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m7668-7855 187 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet



Froland FV42 S7D1 m9345-9386 41 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m9681-10033 353 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m10149-10291 142 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m10575-10743 168 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m11035-11075 40 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m11136-11182 46 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m11220-11277 57 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m11459-11540 81 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S7D1 m11891-11930 39 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m11900-11972 72 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m12063-12152 89 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m12167-12265 98 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m12541-12624 84 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m12904-12978 74 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S7D1 m13655-13704 49 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m13784-13854 70 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m14022-14168 146 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m14812-14842 30 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m15209-15518 310 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m15481-15532 51 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m15595-15670 75 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m15819-15891 72 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m15911-15939 28 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m15939-15946 7 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m15946-16021 75 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m16021-16021 0 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV42 S7D1 m16055-16106 52 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m16116-16136 20 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m16694-16836 142 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV42 S7D1 m17638-17718 80 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV42 S7D1 m17838-17924 86 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m18347-18453 106 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m18387-18446 59 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m18709-18813 104 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m18738-18903 165 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m19058-19123 65 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m20246-20322 76 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m20372-20463 91 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m20543-20569 26 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m20597-20629 32 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m20804-20831 27 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m20915-20988 73 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m21087-21155 68 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m21196-21230 34 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m21396-21465 69 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m21451-21484 33 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m21494-21591 97 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m21638-21726 88 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m21817-21880 63 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV42 S7D1 m22005-22090 84 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV42 S8D1 m2198-2293 95 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Birkenes FV42 S8D1 m2589-2669 80 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m3694-3858 164 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m3748-3808 60 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m5693-5709 16 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m5781-5828 47 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m7332-7387 55 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m8173-8238 65 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m9936-9991 55 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m11454-11517 63 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m12398-12482 84 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m12645-12696 51 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m13297-13323 26 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m13332-13348 16 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m13399-13463 64 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m13521-13541 20 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m13628-13672 44 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m13739-13784 45 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m13931-14037 106 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m14704-14768 64 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m14865-14932 67 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m14885-14946 61 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m16692-16762 70 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m17549-17853 304 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m17608-17745 137 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m18094-18194 100 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m18359-18400 41 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m18507-18589 82 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m18667-18736 69 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m18943-19012 70 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m19888-20022 134 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m20148-20372 224 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m20236-20326 90 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m20746-20796 50 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m20997-21048 51 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S8D1 m21273-21325 52 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m0-27 27 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m27-38 11 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m911-937 27 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m983-1076 93 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m1125-1175 49 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m1314-1379 65 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m1385-1418 33 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m4468-4496 28 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m4726-4776 50 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m5076-5164 88 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m5187-5282 95 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m5284-5467 183 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m9558-9601 43 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m9645-9767 122 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m13805-13810 5 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m13810-13861 51 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m13931-13996 65 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m14211-14228 17 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m14228-14325 97 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15062-15149 87 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15157-15176 19 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15246-15275 29 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15275-15277 3 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15369-15529 160 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15549-15634 85 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15701-15761 60 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15796-15809 13 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15844-15854 10 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m15884-15964 80 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m16004-16080 77 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m16122-16145 23 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m16218-16227 9 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m16239-16303 65 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m16318-16366 48 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m16454-16497 43 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D1 m16543-16588 45 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D20 m168-244 76 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D20 m188-268 80 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV42 S9D20 m886-1039 153 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m293-410 117 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m609-710 101 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m857-895 38 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m3222-3314 92 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m3568-3588 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m3588-3594 6 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m3698-3731 33 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S10D1 m3733-3818 85 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m0-31 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m103-198 95 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m720-778 58 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m1100-1158 58 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m1351-1384 33 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m1625-1669 44 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m1720-1818 98 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m1896-1954 58 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m1937-2205 268 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m2208-2281 73 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m2527-2545 18 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m2601-2779 178 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m2810-2842 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m2923-3082 159 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m3611-3685 74 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet



Lyngdal FV42 S11D1 m3695-3726 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m5255-5315 60 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV42 S11D1 m6784-6837 53 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m7718-7771 53 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m9079-9217 138 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m10255-10354 99 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m10354-10439 85 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m10514-10541 27 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m10760-10871 111 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m11376-11500 124 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m11860-11914 54 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m12128-12257 129 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m12540-12555 15 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m12741-12815 74 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m13175-13285 110 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m13325-13520 195 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m13585-13960 375 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m14641-14706 65 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S11D1 m14980-15184 204 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m9740-9809 69 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m9850-9893 43 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m10123-10197 73 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m10277-10376 99 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m10766-11071 306 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m11115-11211 96 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m11503-11618 115 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m11779-12101 322 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV42 S12D1 m12477-12620 143 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV42 S12D1 m13741-13798 57 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S12D1 m19840-19876 36 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S12D1 m21858-21895 37 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S12D1 m23804-24008 204 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S12D1 m24060-24989 929 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S12D1 m24535-24561 26 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S12D1 m24622-24648 26 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m1527-1695 167 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m1770-1842 72 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m1879-1908 29 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m3334-3377 43 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m3444-3522 78 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m3541-3675 134 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m4132-4210 78 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m4332-4517 185 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m4540-4626 86 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV42 S13D1 m6114-6248 134 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m7137-7246 108 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m7277-7378 101 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m7599-7703 103 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m7755-7847 92 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m8039-8367 327 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m8422-8582 160 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m10040-10400 360 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m10420-10648 228 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m11045-11338 294 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m12062-12126 64 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV42 S13D1 m12659-12722 63 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S14D1 m786-824 38 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S14D1 m1019-1073 54 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S14D1 m1480-1528 48 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S14D1 m1543-1602 59 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV42 S14D1 m1675-1692 17 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m6450-6606 156 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m7102-7200 98 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m7265-7324 59 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m8599-8618 19 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m8680-8707 27 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m8741-8790 49 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m8856-8899 43 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m10145-10306 161 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m10405-10433 28 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m10654-10695 41 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m10695-10768 73 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m11874-12019 145 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m12035-12071 36 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m12177-12263 86 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m13136-13179 43 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m13289-13979 690 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m15720-15723 3 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m15723-15970 247 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m16120-16214 94 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m16257-17004 747 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m17004-17027 23 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m18359-18610 251 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m19062-19082 20 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m19204-19215 11 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m19406-19471 65 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m19687-20062 375 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m20064-20199 135 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m20204-20354 150 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m20503-20967 464 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S14D1 m20998-21180 182 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m1351-1438 87 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m1519-1589 70 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m1535-1553 18 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m1661-1740 79 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m1918-1981 63 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m2105-2132 27 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m2105-2128 23 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m2238-2291 53 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m2839-3006 167 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m3009-3078 69 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m3083-3106 23 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m3305-3372 67 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m3311-3346 35 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m3375-3459 84 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m3597-3654 57 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m3790-3832 42 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m5080-5278 198 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m5674-5790 116 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m6084-6159 75 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m6603-6622 19 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m7614-7667 53 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m7946-8013 67 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m8386-8444 58 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m8516-8776 260 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m8853-8947 94 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m8968-9054 86 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m9066-9092 26 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m9133-9216 83 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m9448-9517 69 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m9563-9633 70 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m9655-9759 104 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m9772-9847 75 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m10038-10088 50 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m11619-11644 25 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m11682-11729 47 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m12203-12235 32 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV42 S15D1 m14832-14868 36 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m1208-1245 37 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m2053-2091 38 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m2797-2834 38 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m2845-2863 18 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m3235-3329 94 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m3435-3471 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m3505-3555 50 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m3597-3634 37 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m3791-3814 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m4893-4928 35 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m5242-5279 37 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S2D1 m5802-5873 71 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m623-1085 463 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m1112-1169 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m1199-1284 84 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m1421-1685 264 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m2524-2624 100 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m2897-2967 70 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m3086-3170 84 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m3189-3210 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet



Farsund FV43 S3D1 m3613-3648 35 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m3987-4061 74 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m4479-4554 75 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m4526-4562 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m5118-5158 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m5470-5503 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m6229-6375 146 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m6377-6435 58 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m6866-6974 108 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m7072-7221 149 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m7267-7365 98 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m7368-7398 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m7411-7622 211 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV43 S3D1 m7745-7768 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m8481-8549 68 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m9102-9184 81 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m9578-9677 99 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m9933-10014 81 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m10040-10138 98 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m10189-10219 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m10203-10219 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m10567-10635 68 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m10851-10879 28 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m10970-10987 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m11914-12033 119 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m12196-12231 35 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m12290-12457 167 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m12594-12814 220 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m12900-12976 76 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m13059-13137 78 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m14077-14242 165 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m14326-14375 49 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m14781-14869 88 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S3D1 m17576-17650 74 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m763-855 91 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m991-1041 50 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m1319-1374 55 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m1403-1515 112 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m1739-1747 8 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m2911-2996 85 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m3157-3276 119 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m3356-3482 126 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m4218-4256 38 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m5563-5606 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m5761-5820 59 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m5864-5918 54 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m5963-6048 84 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m6121-6191 70 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m7164-7246 82 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m7557-7589 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m9618-9659 41 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m10329-10362 33 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m11004-11072 68 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m13847-13866 19 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m15024-15077 53 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m16142-16174 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m16658-16682 24 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV43 S5D1 m18342-18347 5 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV43 S5D1 m22564-22650 86 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S5D1 m22680-22722 42 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S5D1 m22831-22878 47 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV43 S5D1 m22923-22977 54 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S5D1 m23071-23126 55 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m3595-3661 66 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m5747-5778 31 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m7910-7985 75 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m8112-8185 73 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m10522-10567 45 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m10688-10735 47 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m10865-10931 66 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m10965-11016 51 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m11536-11545 9 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m12277-12328 51 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m12383-12465 82 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m12555-12587 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV43 S6D1 m12629-12751 122 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m5-155 150 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m164-181 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m164-181 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m181-259 78 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m181-291 110 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m291-325 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m330-490 160 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m376-457 81 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m490-503 13 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m1386-1429 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m1500-1573 73 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m1652-1736 84 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m1761-1926 165 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m2609-2706 97 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m3204-3258 54 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m3508-3532 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m3855-3901 46 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m3997-4000 3 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m4000-4011 11 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m4011-4043 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m4429-4536 107 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m4665-4689 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m4736-4778 41 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S1D1 m4800-4835 35 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m140-260 120 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m4448-4465 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m4541-4601 60 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m4602-4644 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m4726-4750 24 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m4758-4812 54 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m5859-5887 28 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m6072-6077 5 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m7194-7256 63 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m7409-7465 56 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m8392-8414 22 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m8446-8534 87 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m8538-8559 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m8573-8605 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9206-9271 66 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9393-9412 19 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9486-9562 76 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9606-9670 63 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9675-9756 81 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9838-9918 80 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9950-9995 46 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m9996-10055 59 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m10197-10225 28 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m10275-10330 54 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m10553-10615 62 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m10901-10932 31 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11134-11221 87 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11323-11346 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11462-11512 50 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11515-11594 79 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11596-11672 75 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11703-11749 46 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11821-11854 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m11931-12014 83 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m12979-13050 70 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m13072-13141 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m13160-13200 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV44 S2D1 m13223-13268 45 MIDDLE 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S7D1 m1267-1517 250 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S7D1 m2839-2876 37 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S7D1 m4837-4873 36 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV45 S8D1 m138-214 76 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S8D1 m2877-2923 46 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S8D1 m3555-3596 41 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S8D1 m3657-3713 56 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S8D1 m5185-5291 105 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S8D1 m5768-5902 134 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Valle FV45 S8D1 m6226-6269 43 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet



Valle FV45 S8D1 m6737-6794 58 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S8D1 m7037-7076 39 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV45 S8D1 m11010-11155 145 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m23-24 0 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m24-56 32 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m524-582 57 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m940-1018 78 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m1044-1084 40 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m1204-1311 107 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m1357-1430 72 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m2043-2089 46 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m2546-2573 28 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m2585-2613 28 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m2754-2868 114 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m2879-2912 33 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m2990-3038 48 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m3607-3667 60 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m3792-3848 57 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m3911-3961 50 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m3985-4104 120 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m4125-4332 207 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m4370-4431 61 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m4529-4594 65 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m5136-5226 90 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m5475-5533 58 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m5976-6016 40 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m7134-7216 82 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m7705-7984 279 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m8208-8286 79 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m11363-11567 204 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m11756-11811 55 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m12026-12090 63 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m12988-13007 20 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m13323-13369 46 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m13395-13420 25 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m13442-13510 69 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m13529-13555 26 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m13742-13776 34 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m14045-14064 19 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m14228-14286 58 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m14737-14834 97 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m15231-15266 35 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m15833-15971 138 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m16352-16477 124 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV45 S9D1 m16563-16653 90 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Arendal FV193 S1D1 m1277-1325 48 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV193 S1D1 m1472-1516 44 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV193 S1D1 m1962-2005 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV193 S1D1 m3029-3068 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV193 S1D1 m3544-3586 42 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV230 S1D1 m822-907 84 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV230 S1D1 m973-1077 105 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV230 S1D1 m1333-1415 82 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet Utbedres ifm vegprosjekt fv. 230 Strømsvika
Lindesnes FV230 S1D1 m1562-1611 49 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet Utbedres ifm vegprosjekt fv. 230 Strømsvika
Lindesnes FV230 S1D1 m1592-1621 29 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV230 S1D1 m1864-1901 37 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet Utbedres ifm vegprosjekt fv. 230 Strømsvika
Lindesnes FV230 S1D1 m1994-2033 39 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet Utbedres ifm vegprosjekt fv. 230 Strømsvika
Valle FV337 S1D1 m211-297 86 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m476-547 71 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m1497-1597 100 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m2034-2067 33 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m6498-6576 78 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m7132-7189 57 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m8925-8986 61 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m8986-9023 37 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m9043-9107 64 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Valle FV337 S1D1 m9115-9140 26 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m9222-9252 30 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m9434-9475 41 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Valle FV337 S1D1 m9529-9556 26 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m10015-10132 117 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Valle FV337 S1D1 m10703-10764 62 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Valle FV337 S1D1 m10786-10811 25 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m10788-10819 30 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m11257-11339 81 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Valle FV337 S1D1 m14004-14316 312 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Valle FV337 S1D1 m14359-14428 68 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m14841-14890 49 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m15782-15817 35 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m17478-17503 25 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m17503-17614 110 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m17758-17861 103 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m18720-18769 48 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m19298-19411 113 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m21246-21334 88 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV337 S1D1 m21685-21740 55 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Valle FV337 S1D1 m24185-24247 62 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Valle FV337 S1D1 m26290-26340 50 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m72-108 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m132-182 50 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m336-380 44 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m339-366 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m493-513 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m670-736 66 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m1261-1297 36 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m1537-1588 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m1614-1733 119 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m1968-2083 115 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m2158-2184 26 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m2197-2283 86 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m2216-2271 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m2301-2805 504 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m2810-2848 38 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m2858-2917 58 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m3150-3217 67 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m3344-3395 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m3395-3396 1 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m3499-3640 142 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m3682-3881 199 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m4149-4203 54 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m4330-4386 56 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m4478-4540 62 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m4677-4752 75 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m5373-5444 71 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m5553-5621 68 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m5640-5702 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m5743-5764 21 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m5793-5817 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m5820-5828 8 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m6062-6172 110 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m6225-6243 18 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m6286-6344 58 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m6579-6641 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m6588-6656 68 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m6768-6809 41 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m6856-6894 38 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m7383-7449 66 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m7753-7766 13 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m7811-7852 41 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m8011-8045 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m8598-8625 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m9054-9105 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m10386-10405 19 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m10469-10534 65 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m10577-10662 85 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m10703-10763 60 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m11524-11600 76 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m11637-12107 470 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m12140-12223 83 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m12231-12322 91 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m12420-12539 119 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m12679-12755 76 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m12685-12774 89 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m12920-13050 130 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m13113-13143 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m13432-13511 79 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m13580-13628 48 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m13887-13911 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet



Risør FV351 S1D1 m13898-13952 54 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m13960-14034 74 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m14162-14212 50 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m14231-14318 87 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m14409-14537 128 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m14657-14739 82 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m15012-15086 74 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m16216-16275 59 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m16353-16441 88 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m16504-16518 14 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m16529-16557 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV351 S1D1 m16811-16835 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m16839-16893 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m17132-17168 36 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m17396-17504 108 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m17761-18015 255 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m17987-18027 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m18619-18726 107 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m18751-18839 88 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV351 S1D1 m18842-19090 248 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m19165-19194 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV351 S1D1 m19173-19230 57 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m246-290 44 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m710-737 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m799-843 44 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m916-952 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m1871-1881 10 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m2923-2951 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m6828-6873 45 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m7752-7785 33 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m8070-8099 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m8716-8811 95 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m8936-8972 36 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m10665-10710 45 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV401 S1D1 m11224-11272 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m1533-1558 25 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m1743-1769 27 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m1864-1912 48 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m1912-1937 25 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m1937-1938 1 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m2564-2640 76 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m2995-3037 42 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m3649-3689 40 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m3978-4006 29 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m4147-4261 114 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m4278-4450 172 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m4469-4559 90 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m4690-4722 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m4857-4903 46 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S2D1 m5105-5148 43 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m165-191 26 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m459 KD1 m33-35 0 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m459 KD1 m35-48 0 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m459 KD1 m48-49 0 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m706-728 22 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m728-872 144 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m1005-1027 21 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m1027-1130 104 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV401 S3D1 m1178-1194 16 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m494-514 20 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m652-730 78 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m1369-1395 26 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m1660-1729 68 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m1689-1811 121 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m2237-2275 37 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m2385-2420 35 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m2546-2563 17 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m2861-2881 20 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Vennesla FV403 S1D1 m3327-3376 48 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m574-636 62 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m869-967 99 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m1057-1076 20 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m1118-1231 113 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet Utbedret i 2017 (skredsikringsmidler?)
Iveland FV403 S2D1 m1678-1729 50 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m1784-1810 26 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m2594-2672 78 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m2694-2783 89 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m3060-3113 53 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m3514-3572 58 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m3621-3702 80 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m4766-4803 37 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m5582-5610 28 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m5629-5743 113 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m6017-6056 39 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m6167-6240 73 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m6442-6518 76 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m7996-8046 51 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m8070-8106 36 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m8527-8619 93 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m8531-8609 78 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m9344-9455 110 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m9511-9572 61 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m10950-11005 55 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m11793-11909 116 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m12733-12845 112 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m13787-13876 89 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m14047-14114 68 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m15170-15231 62 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m16057-16100 43 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m18607-18670 62 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m18917-18976 59 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m19750-19794 44 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m20144-20184 40 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m20145-20190 45 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m20236-20308 72 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m20820-20865 44 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Iveland FV403 S2D1 m21542-21610 68 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S1D1 m2178-2222 44 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S1D1 m2182-2214 32 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S1D1 m2266-2321 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m532-566 33 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m689-735 46 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m1838-1887 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m2267-2315 49 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m2912-3006 93 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m3006-3073 68 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m3400-3430 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m3770-3994 224 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m6109-6168 59 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m6328-6364 36 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S2D1 m6720-6764 44 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m260-279 19 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m606-753 147 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m778-833 55 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m1393-1431 38 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m2217-2287 70 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m2555-2580 25 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m2860-3030 170 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m3660-3718 58 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m3920-3978 58 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m5066-5122 55 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m5991-6003 12 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m6003-6023 20 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m6050-6074 24 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m6239-6299 60 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m6668-6701 34 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m7082-7134 52 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m7677-7729 52 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m7835-7924 89 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m8012-8048 36 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m8453-8672 219 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m9208-9303 96 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m10025-10117 91 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m10663-10721 59 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m11156-11306 151 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m11705-11807 102 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m11816-11851 34 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m11943-11983 39 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet



Grimstad FV404 S3D1 m12036-12188 152 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV404 S3D1 m12882-12905 23 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m12905-12956 51 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m13374-13426 52 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m14221-14328 106 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m14334-14366 32 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m15010-15056 47 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m15301-15352 51 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m15435-15469 34 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m15679-15711 31 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m15924-16020 96 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m16136-16166 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m16434-16515 80 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m16532-16562 29 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m16598-16736 138 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV404 S3D1 m17102-17126 24 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S1D1 m1429-1443 14 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m0-108 108 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m1600-1641 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m1735-1797 62 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m2346-2434 88 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m2931-3002 71 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m2955-2997 42 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m3066-3133 66 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m4758-4806 48 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m4940-4945 5 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S2D1 m4945-4980 35 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m754-788 34 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m2578-2595 17 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m3218-3233 15 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m3264-3568 303 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m4795-4813 18 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m4839-4926 87 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m5631-5688 57 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m7072-7101 29 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m8354-8415 61 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m8426-8488 63 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m8504-8550 46 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m9456-9560 104 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m9796-9851 55 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m10023-10063 40 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m10099-10149 50 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m10916-10936 20 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Vennesla FV405 S3D1 m11347-11428 81 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m662-680 18 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m800-925 125 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m1006-1013 7 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m1567-1597 30 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m1778-1869 91 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV405 S4D1 m3890-3924 34 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV405 S4D1 m4129-4159 30 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV405 S4D1 m7993-8047 54 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV405 S4D1 m8253-8268 15 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV405 S4D1 m8616-8656 40 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV405 S4D1 m11608-11663 55 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m12592-12636 44 MIDDLE 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m16943-17003 60 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m21635-21706 71 MIDDLE 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV405 S4D1 m21957-22072 115 MIDDLE 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m340-360 20 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m6627-6647 20 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m8382-8452 70 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m8662-8742 80 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m8982-9012 30 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m9207-9255 48 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m9452-9496 44 MIDDLE 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV406 S1D1 m12127-12160 33 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m211-287 76 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m287-294 7 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m707-750 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m803-852 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m852-878 27 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m950-963 13 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m963-988 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m969-1019 50 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1449-1486 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1683-1697 15 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1697-1710 13 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1710-1729 18 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1773-1803 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1803-1875 72 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1905-1957 52 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m1962-1991 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2000-2054 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2054-2090 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2090-2108 18 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2093-2122 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2135-2142 6 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2142-2167 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2177-2199 22 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2290-2352 61 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2386-2439 53 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2450-2535 85 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S1D1 m2580-2646 66 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m36-43 7 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m43-125 82 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m180-243 62 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m839-867 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m967-1050 83 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m1299-1310 11 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m1850-1867 17 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m1867-2001 134 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m2001-2055 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m2072-2329 257 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m2622-2715 93 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m2909-2976 67 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m3475-3573 98 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m4344-4380 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV407 S2D1 m5769-5800 31 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV407 S3D1 m2904-3045 141 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Grimstad FV407 S3D1 m3899-3982 83 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV407 S3D1 m3982-3992 10 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV407 S3D1 m4340-4391 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m127-233 106 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m875-972 98 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m877-989 112 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m1578-1697 119 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m1697-1758 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m1787-1849 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m1968-2042 74 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m2650-2672 22 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m2744-2776 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m2784-2889 104 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m3925-3969 44 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m4146-4203 57 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m7576-7600 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m7695-7763 68 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m7763-7797 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV408 S1D1 m8306-8359 53 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Froland FV408 S1D1 m8359-8384 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Froland FV408 S1D1 m8740-8787 48 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV408 S1D1 m8802-8869 67 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV408 S1D1 m9097-9149 52 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV408 S1D1 m9233-9286 52 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV408 S1D1 m9948-10002 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV408 S1D1 m10033-10166 134 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Froland FV408 S1D1 m10228-10310 82 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV408 S1D1 m11179-11265 85 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m483-561 78 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m1206-1244 38 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m1244-1253 9 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m1297-1328 31 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m1406-1443 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m1672-1705 33 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m1796-1818 21 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m1892-1912 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D1 m2195-2219 23 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m230-260 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet



Arendal FV409 S1D10 m550-717 167 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m858-869 11 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m869-917 48 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m1106-1147 41 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m1267-1315 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m2566-2611 45 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m3171-3306 135 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m3787-3839 52 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m4072-4125 53 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S1D10 m4134-4175 41 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV409 S2D1 m0-15 15 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S2D1 m348-464 116 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Arendal FV409 S2D1 m1027-1057 31 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S2D1 m1030-1067 38 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV409 S2D1 m1479-1542 63 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV410 S1D1 m0-12 12 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV410 S1D1 m12-37 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV410 S1D1 m512-592 80 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV410 S2D1 m486-538 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV410 S2D1 m693-736 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV410 S3D1 m218-249 31 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV410 S3D1 m2034-2049 15 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV410 S3D1 m3265-3348 83 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV410 S3D1 m3987-4148 161 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV410 S3D1 m5101-5207 106 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m6090-6138 48 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m6744-6783 39 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m8402-8441 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m18179-18223 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m19908-19954 45 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m21018-21052 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m21444-21468 24 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m22101-22153 52 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m22589-22641 52 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S3D1 m23025-23057 32 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S4D1 m887-912 25 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S4D1 m1524-1575 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S4D1 m1675-1702 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S4D1 m1875-1941 66 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S4D1 m2970-2995 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S4D1 m3469-3541 72 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S4D1 m3760-3826 65 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m15-65 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m216-399 183 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m489-495 6 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m495-548 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m720-760 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m790-820 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m1355-1395 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m1557-1597 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m3253-3284 32 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m3688-3721 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m3760-3892 132 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m4094-4176 82 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m4417-4487 70 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m4527-4586 59 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m5452-5513 61 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m5525-5614 88 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m5766-5990 223 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m5924-5978 53 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m6700-6766 66 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m8325-8342 17 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m8815-8894 79 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m8894-8913 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m9183-9240 57 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV410 S5D1 m9240-9241 1 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV411 S1D1 m481-550 69 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m579-619 40 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m653-720 68 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m809-874 65 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m942-990 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m1165-1224 59 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m1763-1860 97 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m1913-2047 133 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2054-2162 108 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2175-2204 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2297-2307 10 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2312-2388 76 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2392-2473 81 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2591-2618 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2625-2651 26 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2697-2752 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2899-2977 78 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m2980-3047 67 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV411 S1D1 m3080-3114 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m3222-3243 21 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m3473-3572 99 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV411 S1D1 m3473-3807 334 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV411 S1D1 m4339-4453 114 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV411 S1D1 m4598-4637 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S1D1 m4637-4714 77 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S1D1 m4739-4778 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S1D1 m4797-4862 65 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S1D1 m5101-5148 47 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m307-339 32 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m994-1093 99 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m2998-3070 71 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m3197-3249 52 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m3299-3343 44 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m3520-3582 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m3830-3860 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m3926-3983 57 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m5470-5589 119 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6144-6193 49 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6208-6295 87 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6302-6327 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6347-6397 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6535-6601 66 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6729-6864 135 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6878-6955 78 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m6986-7440 453 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m7507-7609 102 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m7687-7747 60 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m8226-8327 101 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m8462-8495 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m8465-8586 121 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m8676-8919 243 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m9359-9550 191 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S2D1 m10325-10413 88 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m225-268 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m523-588 65 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m622-720 98 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m972-1007 35 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m1304-1360 56 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m1512-1702 190 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m1697-1761 64 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m1799-1873 74 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m3058-3121 63 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m3498-3694 196 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S3D1 m4479-4591 112 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m0-35 35 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m471-530 59 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m575-605 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m958-1064 106 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m1213-1261 48 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m1286-1359 73 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m1295-1350 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m1537-1651 114 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m1545-1632 87 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m1887-2002 114 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m2096-2124 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m2332-2369 37 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m2676-2707 31 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m2854-2924 70 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m2933-3014 81 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m3557-3710 152 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m4520-4638 118 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m4660-4811 151 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet



Tvedestrand FV411 S4D1 m4912-5065 153 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m5097-5147 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m5112-5140 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m5177-5202 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m5280-5349 69 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S4D1 m5283-5318 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m27-98 71 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m63-102 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m234-268 34 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m376-428 52 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m502-580 78 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m577-702 125 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m630-705 75 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m869-908 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D1 m1202-1234 32 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D10 m157-298 141 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV411 S5D10 m397-428 31 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Froland FV413 S1D1 m32-57 25 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV413 S1D1 m493-517 24 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV413 S1D1 m1937-2016 80 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV413 S1D1 m2333-2351 18 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV413 S1D1 m2364-2399 35 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV413 S1D1 m2489-2584 95 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV413 S1D1 m8458-8588 131 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV413 S1D1 m8651-8717 66 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV413 S1D1 m11066-11106 40 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV413 S1D1 m11753-11778 26 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV413 S1D1 m11796-11839 43 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV413 S1D1 m11901-11993 92 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV413 S1D1 m12625-12660 35 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m1155-1225 70 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m1349-1447 98 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m1959-2073 114 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m2110-2316 205 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m2374-3029 656 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m3104-3159 54 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m4050-4146 96 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S1D1 m6057-6164 107 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S2D1 m131-183 52 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S2D1 m135-192 57 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S2D1 m4808-4876 68 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m109-161 52 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m198-226 27 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m264-289 25 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m383-421 38 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m1059-1089 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m1564-1661 97 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m2064-2127 63 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m3188-3240 52 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m3390-3449 59 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m7036-7097 60 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m8757-8789 32 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m11449-11504 55 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m12082-12157 74 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m12421-12587 167 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m12674-12715 41 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m13498-13515 16 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m14342-14396 54 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m15000-15062 62 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m16385-16411 26 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m16823-16918 95 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m17063-17156 93 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m17207-17252 44 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m18066-18111 45 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m18513-18628 115 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m26201-26260 59 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m26315-26346 30 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m26526-26556 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV414 S3D1 m26711-26752 41 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m646-728 82 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m737-949 213 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m1070-1180 110 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m4000-4117 116 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m4561-4656 95 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m5331-5493 162 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m5952-6076 124 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m6080-6236 156 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m6273-6327 54 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV415 S1D1 m6629-6660 31 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m6949-7056 106 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7195-7273 78 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7292-7845 554 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7402-7476 74 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7624-7708 84 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7634-7702 68 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7792-7895 103 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7924-7975 50 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m7975-8126 151 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S1D1 m8094-8165 71 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m544-609 65 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m1161-1190 29 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m1316-1366 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m1462-1531 69 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m1795-1818 23 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m1953-2066 113 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m2454-2499 45 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV415 S2D1 m6336-6418 83 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m6706-6797 91 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m9242-9284 42 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m10961-11038 77 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m14411-14557 146 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m14621-14735 114 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m16911-17030 119 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m16913-17027 114 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m18559-18682 123 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m18749-18804 55 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m18879-19033 154 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m23173-23244 71 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m23855-24010 156 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m24015-24151 136 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV415 S2D1 m25237-25331 94 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m652-762 110 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m1280-1412 132 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m1608-1627 19 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m1947-2038 92 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m2063-2167 104 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m2356-2385 29 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m2395-2534 139 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m2730-2770 40 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m2731-2783 52 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m3800-3831 31 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m3817-3851 34 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m4194-4233 39 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m4496-4638 142 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m4687-4795 108 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m4803-4877 74 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m4896-4931 35 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m5088-5152 65 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m5561-5603 42 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m6742-6766 24 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m7540-7606 66 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m7796-7817 21 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m8751-8799 48 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m8821-8875 54 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m9226-9264 38 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m9683-9748 65 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m10003-10031 28 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m10911-10940 29 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m11127-11165 38 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m11206-11236 30 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m11350-11377 27 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m11702-11729 27 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m11896-11960 64 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Vegårshei FV416 S1D1 m11964-12154 190 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S1D1 m12401-12474 73 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S1D1 m14980-15033 53 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S1D1 m15244-15333 89 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S1D1 m15649-15669 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet



Risør FV416 S1D1 m15669-15930 260 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S1D1 m16584-16702 118 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m71-106 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m112-164 52 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m191-264 73 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m494-584 90 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m753-776 23 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m1203-1272 69 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m1356-1402 46 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m1453-1541 88 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m1679-1726 47 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m1811-1849 38 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m2184-2268 84 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m2308-2377 69 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m2347-2489 142 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m2633-2790 157 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m3066-3272 206 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m3398-3432 34 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m3453-3527 74 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m3696-3731 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m3792-3873 81 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m4358-4511 153 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m4476-4508 31 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m4827-4890 63 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m4892-4940 48 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5063-5195 132 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5310-5351 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5375-5448 73 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5464-5496 32 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5648-5788 140 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5834-5914 80 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5850-5881 31 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m5979-6084 105 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m6318-6364 46 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m6367-6429 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m6475-6643 168 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m6669-6734 65 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m7336-7366 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m7505-7575 70 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m7646-7744 98 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m7894-7990 96 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m7996-8192 196 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m8471-8552 81 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9029-9075 46 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9077-9157 79 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9117-9333 216 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9302-9350 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9406-9407 1 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9407-9525 118 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9525-9682 157 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9743-9783 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9786-9864 77 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9866-9901 35 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9903-9929 26 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m9929-10135 206 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10143-10152 9 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10152-10208 56 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10197-10345 148 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10366-10409 43 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10415-10507 92 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10507-10778 271 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10841-10871 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10871-10983 112 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m10983-11002 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV416 S2D1 m11252-11354 102 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV416 S2D1 m11569-11760 191 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV416 S2D1 m11853-11898 45 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV417 S1D1 m361-408 47 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Gjerstad FV417 S1D1 m5789-5853 64 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV417 S1D1 m8435-8479 44 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV417 S1D1 m8579-8639 60 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV417 S2D1 m5457-5594 137 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV417 S2D1 m5636-5770 135 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV417 S2D1 m5934-5942 8 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV417 S2D1 m5942-5951 9 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Risør FV418 S1D1 m176-240 64 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m431-514 83 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m514-709 195 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m709-717 8 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m1315-1368 53 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m1443-1535 92 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m1535-1613 78 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m1745-1826 80 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2075-2214 139 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2314-2370 55 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2370-2375 5 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2391-2443 52 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2443-2475 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2608-2651 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2721-2969 248 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m2969-2971 3 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3246-3286 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3286-3335 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3335-3344 9 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3378-3390 11 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3390-3440 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3440-3450 10 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3450-3465 15 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3465-3606 141 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3606-3660 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3763-3889 125 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m3970-4019 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4019-4024 5 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4031-4169 138 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4198-4270 72 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4306-4343 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4343-4347 4 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4347-4393 46 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4602-4895 293 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m4674-4917 243 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m5125-5244 119 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m5247-5581 334 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Risør FV418 S1D1 m6067-6105 38 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV418 S1D1 m6398-6426 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m7881-7916 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m8167-8437 270 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9343-9366 23 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9366-9427 61 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9427-9506 79 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9506-9616 110 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9616-9641 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9688-9781 93 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9781-9788 7 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m9788-9874 86 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m10334-10334 0 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S1D1 m10334-10491 157 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S2D1 m535-566 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S2D10 m53-138 85 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m72-155 83 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m227-275 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m240-279 39 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m632-647 15 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m655-713 58 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m655-680 25 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m966-1017 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m1084-1122 39 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m1264-1425 161 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m1689-1740 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m2064-2187 123 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m2416-2456 40 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m2609-2638 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m2730-2885 155 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m2997-3128 130 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m3635-3702 68 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m4198-4228 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m4528-4576 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m4899-5011 112 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m5349-5440 91 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet



Gjerstad FV418 S3D1 m5495-5560 66 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m5673-5781 108 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m6018-6124 106 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m6340-6411 71 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m6523-6551 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m6696-6827 131 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Gjerstad FV418 S3D1 m6710-6766 56 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m374-404 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m424-582 158 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m424-563 139 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m5116-5253 137 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m9447-9640 193 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m9758-9794 36 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m10361-10391 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m10615-10641 26 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m13087-13160 73 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Gjerstad FV418 S4D1 m15155-15251 96 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Arendal FV420 S1D1 m999-1129 129 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV420 S2D1 m705-776 71 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S2D1 m3388-3398 10 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S2D1 m3398-3419 22 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S3D1 m20-50 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV420 S3D1 m436-509 74 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S4D1 m270-467 197 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S4D1 m520-767 247 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S4D1 m914-949 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S4D1 m991-1094 103 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S4D1 m1336-1378 42 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S4D1 m2146-2225 79 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV420 S5D1 m882-972 90 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV420 S5D1 m972-1001 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV420 S5D1 m1001-1027 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV420 S5D1 m2294-2508 215 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S5D1 m2745-2774 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S5D1 m2831-2868 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S5D1 m3021-3063 41 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S6D1 m475-541 66 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S6D1 m857-929 72 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S6D1 m1395-1453 58 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S6D1 m2232-2303 71 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S8D1 m2012-2040 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S8D1 m2040 KD1 m8-15 0 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S8D1 m2040 KD1 m15-25 0 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV420 S9D60 m517-635 118 LEFT 0903 Arendal vest 2016-2021,0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Kristiansand FV420 S9D60 m780-950 170 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Kristiansand FV420 S9D60 m971-1168 197 LEFT 0903 Arendal vest 2016-2021,0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Kristiansand FV420 S9D60 m1250-1317 67 LEFT 0903 Arendal vest 2016-2021,0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV420 S9D60 m1252-1317 65 RIGHT 0903 Arendal vest 2016-2021,0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV420 S9D60 m1317-1319 2 LEFT 0903 Arendal vest 2016-2021,0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV420 S9D60 m1317-1330 13 RIGHT 0903 Arendal vest 2016-2021,0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S10D1 m2012-2231 219 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m1391-1466 75 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m3519-3635 116 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m3819-4050 231 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m4326-4447 121 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m4654-4705 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m4907-4991 84 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m5107-5174 67 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m9928-10043 115 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m10096-10157 61 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV420 S11D1 m10214-10238 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S11D1 m10476-10539 63 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S11D1 m10624-10735 111 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S11D1 m10863-10915 52 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S11D1 m11622-12037 416 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV420 S12D1 m1877-1898 21 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S12D1 m4768-4840 72 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S12D1 m6750-6810 60 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m66-182 116 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m738-800 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m813-842 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m1016-1045 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m1897-1943 46 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m1910-1943 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m2264-2341 77 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m2264-2344 80 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m2452-2473 21 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m2682-2718 36 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m2683-2743 60 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m2767-2805 38 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m2922-2970 48 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m3271-3277 6 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m3277-3323 46 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m3386-3459 73 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m3479-3564 85 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m4254-4319 64 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m4270-4299 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m5416-5457 41 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m5418-5458 41 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m5475-5508 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m5508-5526 19 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m5526-5536 10 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m6045-6125 80 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m6060-6165 105 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m6331-6376 45 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m6454-6492 39 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m6454-6497 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m8402-8451 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m9048-9098 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m9048-9098 50 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m9238-9318 80 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m9248-9358 110 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m9558-9628 70 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m10179-10350 171 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m10468-10488 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m10468-10508 40 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV420 S13D1 m10632-10764 131 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV422 S1D1 m2874-2974 100 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV422 S1D1 m3853-3873 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV422 S1D1 m3894-3944 50 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV422 S1D1 m3974-4074 100 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV422 S1D1 m4274-4374 100 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV422 S2D1 m938-998 60 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV422 S2D1 m2865-2895 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m218-303 84 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m396-486 90 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m648-710 62 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m765-808 43 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m808-917 109 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1004-1020 16 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1020-1091 71 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1182-1336 154 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1419-1436 17 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1637-1720 83 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1830-1873 43 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1873-1901 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1901-1929 29 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m1929-1930 0 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m2058-2292 234 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m2499-2515 16 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m2515-2545 30 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m2545-2618 73 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m2818-2919 101 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m2948-2999 51 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m3086-3172 86 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m3249-3297 48 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m3297-3301 4 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m3521-3526 5 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m3891-3946 55 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m3932-4209 277 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m4499-4517 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m5341-5579 238 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m5867-5946 79 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m6040-6125 84 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m6440-6449 9 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m7995-8057 62 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m9042-9089 47 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV452 S1D1 m9137-9221 84 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet



Kristiansand FV452 S1D1 m9269-9303 34 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m0-21 21 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m159-197 38 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m321-420 99 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m487-633 146 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m699-883 184 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m1196-1238 42 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m1356-1402 46 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m1358-1496 138 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m1625-1644 19 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m1824-1853 29 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV453 S1D1 m1983-2048 65 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m2048-2078 30 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m2487-2539 52 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m2757-2832 75 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m2915-3307 392 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m4199-4577 378 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m4344-4577 233 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m4986-5093 107 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m5235-5348 113 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m5950-5985 34 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m6755-6787 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m7259-7354 95 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m7620-7668 48 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m7895-7945 50 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m8019-8105 86 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m8105-8204 99 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m8342-8449 107 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m8399-8491 92 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m8637-8907 270 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m8927-9014 87 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m9130-9281 150 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m9335-9440 105 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV453 S1D1 m10855-10882 27 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m195-252 57 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m1125-1186 61 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m1739-1826 87 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m1901-1963 63 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m2179-2235 56 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m2376-2438 62 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m3282-3323 41 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m3347-3379 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m4740-4785 45 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m4969-5144 175 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m5756-5906 150 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m7254-7312 58 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m8360-8410 50 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m8476-8557 82 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S1D1 m8715-8872 157 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV454 S2D1 m6316-6340 24 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV454 S2D1 m6967-7079 112 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV454 S2D1 m11193-11287 94 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m250-331 81 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m972-1083 111 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m1507-1610 103 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m2270-2305 35 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m2355-2383 28 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m2735-2766 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m2834-2870 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m3350-3391 41 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m3350-3425 75 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m3439-3465 26 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m3609-3634 25 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m3835-3879 44 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m3927-3955 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m4073-4112 39 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m4912-4967 55 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m4968-5043 75 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m5129-5178 49 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m5294-5329 35 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m5414-5470 56 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m6033-6073 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m6205-6263 58 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m8535-8569 34 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S1D1 m8619-8680 61 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m56-93 37 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m108-150 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m478-556 78 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m578-722 144 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m776-836 60 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m850-941 91 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m986-1142 156 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m1256-1309 53 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m1427-1531 104 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m2149-2321 172 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m3609-3958 350 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m4166-4433 267 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m4471-4483 12 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m4580-4713 133 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m4867-4906 39 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m4989-5121 133 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m5235-5280 45 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m5362-5472 109 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m5556-5641 85 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m5764-5808 44 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m6106-6509 404 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m6896-7044 148 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S2D1 m7061-7144 83 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m344-407 63 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m344-407 63 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m541-704 163 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m541-704 163 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m770-850 80 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m770-850 80 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m950-1021 70 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m950-1021 70 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m1210-1466 256 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m1210-1466 256 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m1466-1584 118 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m1466-1584 118 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m1607-1706 99 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m1772-1804 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m1778-1813 35 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m2256-2297 41 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m3857-3935 78 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m4074-4155 82 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m4477-4583 106 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m4746-4789 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m5988-6023 35 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m7772-7817 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m8258-8271 13 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m8366-8451 85 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m8537-8646 109 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m8761-8859 98 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S3D1 m8948-9042 94 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m234-411 177 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m411-637 226 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m679-844 165 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m924-1004 80 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m1172-1229 57 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m1704-1723 19 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m1799-1906 107 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m1956-2006 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m2215-2295 80 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m2401-2527 126 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m2721-2825 104 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m2896-2991 95 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m3041-3124 83 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m3518-3556 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m3704-3719 15 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m4010-4124 114 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m5930-5999 69 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m6055-6293 238 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m6356-6513 156 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m6644-6654 10 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m6676-6692 16 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m6692-6756 64 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m6804-6816 12 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet



Lindesnes FV455 S4D1 m6847-6893 46 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m6931-6948 17 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m7033-7075 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m7162-7294 132 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m7311-7345 34 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m7379-7467 88 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m7467-7636 169 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m7920-8002 82 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m8002-8026 24 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m8026-8061 35 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m8051-8093 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m8169-8189 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m8400-8456 56 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m9196-9312 116 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m10074-10182 108 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m10214-10265 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m10280-10324 44 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m10609-10680 71 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m11440-11465 25 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m11749-11803 54 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m11892-11920 28 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m12007-12055 48 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m12129-12220 91 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m12287-12364 77 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m12752-12800 48 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m15166-15484 318 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S4D1 m16572-16590 18 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m2316-2412 96 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m3244-3278 34 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m3369-3391 22 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m3516-3530 14 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m3926-4002 76 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m4073-4124 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m4168-4207 39 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m5497-5604 107 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m5785-5992 207 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m6496-6584 88 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m10411-10588 177 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV455 S5D1 m10505-10588 83 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S5D1 m10924-10977 53 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S5D1 m12147-12198 51 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S5D1 m14681-14745 64 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S6D1 m55-100 45 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S6D1 m731-773 42 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV455 S6D1 m1081-1137 56 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S6D1 m1140-1186 46 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S6D1 m1218-1248 30 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S6D1 m1337-1411 74 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV455 S6D1 m1815-1828 13 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m1828-1856 28 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m2622-2663 41 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m3611-3667 56 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m4917-5003 85 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m5468-5547 79 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m5562-5670 108 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m5767-5826 59 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m6793-6938 145 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m7600-7676 75 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m7832-7902 69 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m8952-9205 252 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m9213-9552 339 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S6D1 m9576-10011 435 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m2367-2443 76 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m3300-3382 82 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m3481-3753 272 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m4186-4365 179 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m4450-4605 155 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m4685-4723 38 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m4843-4908 65 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m4928-5000 72 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m5708-5976 268 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m6172-6219 47 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m6591-6671 80 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m6632-6655 23 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m6680-6775 95 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m6838-6968 130 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV455 S7D1 m7960-8037 77 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S1D1 m2742-2780 38 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m57-136 79 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m391-413 22 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m1052-1099 47 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m1578-1659 81 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m1676-1778 102 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m1963-2039 76 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m2127-2160 33 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m2403-2441 39 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m2458-2501 43 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m2534-2614 81 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m2649-2818 169 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m2993-3059 66 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m3371-3485 115 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m3577-3593 16 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m3631-3697 66 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m3816-3952 136 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m3984-4128 144 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m4806-4830 24 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m5526-5612 86 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m5767-5810 43 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m5846-5886 39 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m6127-6179 52 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m6384-6403 20 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m6556-6600 44 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m6563-6580 17 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m6848-6874 27 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m7001-7082 82 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m7532-7556 24 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m11591-11632 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet Utbedret i 2015/16?
Kristiansand FV456 S2D1 m11666-11696 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m13367-13369 3 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV456 S2D1 m13369-13397 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV457 S1D1 m184-234 51 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV457 S1D1 m234-235 0 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV457 S1D1 m785-881 96 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet Utbedret i 2016? Be om kostnader BAT.
Kristiansand FV457 S1D1 m2216-2441 225 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet Utbedret i 2016? Be om kostnader BAT.
Kristiansand FV457 S1D1 m2496-2540 44 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV457 S1D1 m2540-2543 3 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV457 S1D1 m5075-5157 82 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV457 S1D1 m5216-5244 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV457 S1D1 m5244-5275 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m45-96 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1136-1169 33 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1203-1298 95 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1303-1349 46 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1350-1379 29 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1405-1411 6 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1411-1419 8 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1419-1444 25 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1490-1501 11 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1501-1573 72 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1656-1748 92 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1823-1855 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m1961-2004 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m2038-2073 35 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m2136-2214 78 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m2332-2384 52 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV458 S1D1 m2347-2373 26 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m196-250 54 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m286-342 56 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m520-538 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m1162-1196 34 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m1269-1315 46 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m1490-1627 137 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m2375-2446 71 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m2449-2492 43 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m2490-2519 29 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m2584-2660 76 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m4480-4517 37 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV459 S1D1 m5036-5073 37 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet



Lindesnes FV459 S1D1 m5220-5382 162 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m172-208 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m323-389 66 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m1525-1541 16 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m2864-2898 34 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m3909-3940 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m4075-4104 29 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m5094-5115 21 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m5356-5457 101 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m6192-6243 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m6836-6853 17 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m8674-8697 23 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m8734-8770 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m9101-9137 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m9157-9199 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m9250-9282 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m9508-9517 9 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m9581-9695 114 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m9743-9775 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m12497-12529 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m13353-13396 43 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m13465-13509 44 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m13853-14011 157 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m14125-14331 206 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m14338-14431 93 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m14599-14661 62 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m14968-14998 30 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m15084-15240 156 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m15713-15840 127 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m15878-15942 64 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m15976-16022 46 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m16484-16504 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m16570-16621 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m16723-16768 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m17129-17172 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m17289-17411 122 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m17637-17679 42 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m18202-18373 171 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m18770-18788 18 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m20841-20941 101 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m20949-21008 59 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21030-21117 87 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21172-21246 74 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21248-21298 50 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21352-21417 65 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21425-21520 95 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21523-21585 62 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21638-21692 54 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21718-21829 111 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21830-21867 37 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m21974-22012 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m22023-22048 25 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m22089-22173 84 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m22237-22399 162 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m22484-22551 67 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m23388-23420 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet Nye skjæringer etableres ifm. vegprosjekt fv. 460 Snik - Rødberg.
Lindesnes FV460 S1D1 m23434-23468 34 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet Nye skjæringer etableres ifm. vegprosjekt fv. 460 Snik - Rødberg.
Lindesnes FV460 S1D1 m23561-23589 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet Nye skjæringer etableres ifm. vegprosjekt fv. 460 Snik - Rødberg.
Lindesnes FV460 S1D1 m23727-23769 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet Nye skjæringer etableres ifm. vegprosjekt fv. 460 Snik - Rødberg.
Lindesnes FV460 S1D1 m23815-23839 24 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet Nye skjæringer etableres ifm. vegprosjekt fv. 460 Snik - Rødberg.
Lindesnes FV460 S1D1 m25686-25736 49 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m25984-26026 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D1 m26034-26126 92 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D60 m0-35 35 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D60 m35-44 9 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S1D60 m44-45 1 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m3652-3689 37 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m3719-3770 51 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m3775-3802 27 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m4584-4616 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m4697-4719 22 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m6263-6298 35 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m6307-6363 56 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m6575-6600 25 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m6995-7017 21 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m7041-7111 71 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m8130-8222 91 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m9166-9204 38 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m9395-9480 85 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m9580-9616 36 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m9683-9718 35 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m9887-9904 17 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m9984-10028 44 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m10989-11036 47 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m11140-11183 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m11220-11442 222 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m11894-11975 82 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m12010-12076 66 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m12254-12287 33 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m12626-12646 20 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m12748-12816 68 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m13062-13083 21 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m16652-16754 102 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV460 S2D1 m19025-19078 53 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m19987-20045 58 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m21234-21273 39 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m21556-21567 11 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m21636-21754 118 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m22005-22073 68 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m22111-22138 27 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m23846-23922 76 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m24033-24062 29 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S2D1 m24117-24193 75 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m150-218 68 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m4651-4845 194 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m5149-5261 113 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m9396-9497 101 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m9703-9783 80 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m10111-10166 55 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m12339-12633 294 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m12382-12485 103 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m12542-12582 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m13809-14018 209 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m18255-18279 24 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m21463-21559 96 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m21588-21717 129 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m21732-21847 115 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m21901-21952 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m22563-22593 30 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m23083-23121 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV460 S3D1 m24018-24083 65 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m265-325 60 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m334-425 91 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m484-541 57 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m712-811 99 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m2718-2734 16 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m3643-3973 330 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m3973-4012 38 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m5902-5950 48 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m7391-7442 51 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m10296-10333 37 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m10333-10368 36 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m10795-10829 33 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m11195-11277 82 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m11721-11839 118 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m14664-14724 60 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m14820-14851 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m15405-15447 42 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m15894-15959 65 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S1D1 m16238-16324 86 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m614-786 172 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m2631-2669 38 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m2748-2802 53 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m2932-2959 27 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m3136-3158 22 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m3297-3336 39 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m3350-3386 37 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet Ny skjæring etablert ifm. vegprosjekt fv. 461 Vatneli - Kilen
Kristiansand FV461 S2D1 m3417-3447 30 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet Ny skjæring etablert ifm. vegprosjekt fv. 461 Vatneli - Kilen



Kristiansand FV461 S2D1 m3726-3773 48 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet Ny skjæring etablert ifm. vegprosjekt fv. 461 Vatneli - Kilen
Kristiansand FV461 S2D1 m3786-3840 54 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m3844-3919 76 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m3919-3924 4 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m5444-5509 65 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m11744-11788 45 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m11889-11911 22 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m12380-12430 50 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m14434-14498 64 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV461 S2D1 m16955-16971 16 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m17422-17454 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m18611-18634 24 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m18674-18707 34 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m18724-18810 87 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m19089-19109 20 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m19152-19217 65 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m19250-19313 63 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S2D1 m19329-19413 83 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet Utbedret i 2017 etter nedfall på veg.
Lindesnes FV461 S2D1 m19868-19968 100 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S3D1 m146-179 33 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV461 S3D1 m563-611 47 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S3D1 m1355-1372 17 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Lindesnes FV461 S3D1 m1750-1787 37 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV461 S3D1 m2466-2505 39 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m6729-6766 37 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m7142-7169 27 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m7728-7851 123 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m8028-8108 79 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m8682-8725 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m8960-9001 41 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m9282-9314 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m9948-9985 37 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m9985-10007 22 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m10320-10375 54 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m10895-10989 94 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m10989-10997 8 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m11289-11307 18 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S3D1 m11358-11425 67 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m285-315 30 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m559-591 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m844-973 129 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m1066-1105 39 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m1309-1325 16 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m1471-1516 44 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m1541-1567 26 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m1580-1607 28 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m1768-1799 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m1974-2027 53 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m4302-4345 43 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m6766-6836 70 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m7017-7096 79 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m9972-9989 17 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m9989-10104 114 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S4D1 m10818-10863 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m604-635 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m700-826 126 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m3101-3154 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m5079-5145 66 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m8248-8281 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m8337-8367 30 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m8437-8487 50 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m8792-8824 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m8845-8861 16 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m9006-9035 29 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m9768-9825 57 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m9915-9939 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D1 m9923-9939 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D1 m10735-10752 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D1 m11146-11166 20 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D1 m12008-12068 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m292-315 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m400-417 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m654-731 77 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m774-815 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m980-999 19 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m999-1049 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m1366-1458 91 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S5D10 m1467-1501 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m1682-1773 91 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m2045-2094 49 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m2105-2168 63 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m2185-2251 66 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m2417-2604 187 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m2707-2835 127 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m2990-3048 58 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3075-3178 103 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3178-3181 3 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3446-3533 87 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3577-3602 25 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3602-3641 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3653-3748 94 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3758-3864 106 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3864-3957 93 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3957-3980 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV461 S5D10 m3980-3981 1 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m222-318 96 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m480-549 69 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m974-1004 30 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m1134-1203 70 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m1402-1436 34 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m1640-1709 70 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m1889-1929 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m2068-2145 77 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m2227-2288 61 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m2293-2638 345 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m2832-2853 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m2853-2930 76 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m2979-2997 18 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m3146-3223 77 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m3455-3505 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m3591-3632 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m3645-3708 63 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m4099-4120 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m4291-4385 94 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m4328-4387 58 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m5975-6005 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m5988-6078 90 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m6005-6025 20 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m6025-6079 55 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m6515-6547 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m6696-6798 101 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m7181-7250 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m7250-7362 112 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m7747-7788 41 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m7909-7946 37 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m7946-7947 1 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m8183-8205 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m8248-8296 48 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m8319-8390 72 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m9087-9103 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m9281-9331 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m9494-9582 87 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m9746-9803 58 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m9949-10020 70 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m10020-10056 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m10143-10208 65 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m10448-10521 73 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m11162-11208 46 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m12027-12069 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m12069-12140 71 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV461 S6D1 m12146-12235 88 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Vennesla FV462 S1D1 m911-938 27 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV462 S1D1 m1987-2036 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV462 S1D1 m3463-3514 51 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV462 S1D1 m7331-7410 79 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV462 S1D1 m10573-10763 191 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV462 S1D1 m10813-11099 286 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV462 S1D1 m13231-13269 38 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet



Lindesnes FV462 S1D1 m14722-14734 12 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV462 S1D1 m14783-14875 92 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Farsund FV465 S1D1 m1160-1207 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV465 S1D1 m1296-1304 9 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m0-75 75 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m100-104 4 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m104-154 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m201-264 64 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m401-456 55 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m7366-7416 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m7576-7601 25 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m8058-8111 53 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m8120-8205 85 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m8654-8712 58 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S2D1 m10615-10711 96 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m86-123 37 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1196-1240 43 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1240-1289 49 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1313-1376 63 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1381-1408 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1408-1480 72 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1483-1623 140 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1700-1821 121 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m1880-1968 88 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m2300-2414 114 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m2941-2997 56 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m3971-4058 87 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m4058-4060 2 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m4062-4168 106 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m4263-4274 11 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m4274-4371 97 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m4511-4573 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV465 S3D1 m4788-4855 67 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m5227-5289 62 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m5752-5821 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m6344-6430 86 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m6604-6788 183 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m6920-6982 62 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m7218-7283 65 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m7284-7466 182 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m7289-7398 109 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m7617-7716 99 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m7939-8038 99 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S3D1 m8058-8115 57 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m81-94 13 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m94-205 111 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m205-238 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m328-480 152 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m481-510 29 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m560-777 217 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m673-764 91 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m863-999 136 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m972-999 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m999-1020 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m999-1047 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m1232-1324 92 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m1324-1351 27 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m1433-1477 44 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m2410-2532 122 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m2885-3004 119 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m3004-3033 29 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m3033-3039 6 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m6880-6912 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S4D1 m6912-6970 58 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1072-1081 9 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1150-1198 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1236-1261 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1262-1301 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1595-1633 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1684-1715 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1907-1954 47 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m1982-2021 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m2068-2142 74 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m2197-2279 82 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m2432-2443 11 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m2458-2473 15 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m2574-2600 26 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m4042-4161 119 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m4340-4363 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m4814-4861 47 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m5747-5974 227 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m7920-7977 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m7999-8017 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m8100-8142 42 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m8495-8526 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m8507-8526 19 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m8526-8531 5 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m8526-8557 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m8557 KD1 m0-3 0 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S5D1 m8557 KD1 m71-77 0 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m19-57 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m993-1054 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m2360-2387 27 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m3334-3691 357 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m4329-4399 71 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m5594-5676 81 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m5741-5849 108 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m6851-7049 198 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m7087-7107 20 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m8649-8699 50 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m8717-8932 216 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m9198-9259 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m9380-9443 63 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m9670-9863 193 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m11450-11507 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m12516-12590 73 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m12732-12854 122 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m13550-13568 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m13609-13673 64 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m13617-13677 60 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m13897-13971 74 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S6D1 m14340-14379 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m306-432 126 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m732-782 50 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m2681-2741 60 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m4212-4259 48 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m5552-5650 98 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m6750-6845 95 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m7281-7305 24 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m7370-7416 46 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m8112-8138 26 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m9885-9889 4 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m9889-10068 178 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m10280-10410 130 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m10608-10642 34 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m10759-10866 106 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m14172-14294 122 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m15107-15168 61 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m15123-15179 56 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m16771-16793 21 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m16881-16895 14 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV465 S7D1 m18372-18487 115 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m18-84 66 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m124-363 239 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m731-842 111 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m1347-1392 45 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m2931-2965 34 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m3135-3230 95 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m3383-3471 88 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m3493-3498 5 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m3513-3555 42 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m3515-3539 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m3870-3957 87 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m4009-4150 142 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m5033-5133 100 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m5209-5289 80 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S1D1 m5455-5471 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m365-408 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet



Flekkefjord FV466 S2D1 m715-776 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m786-879 93 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m1074-1110 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m1152-1179 27 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m1268-1309 41 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m1313-1342 29 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m2371-2422 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m3592-3623 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m3859-3889 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m4008-4130 122 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m4337-4362 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m4380-4425 45 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m4879-4934 56 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m5062-5150 88 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m6311-6372 61 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m6428-6454 26 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m6518-6552 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m6630-6701 71 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S2D1 m6763-6833 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m17-69 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m164-233 70 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m302-336 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m425-465 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m479-505 26 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m625-656 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m668-737 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m849-937 88 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m946-1010 65 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m1026-1039 13 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m1193-1252 59 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m2775-2810 35 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m2848-2857 9 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m2857-2873 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m3354-3411 56 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV466 S3D1 m5343-5435 92 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV467 S1D1 m243-255 11 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV467 S1D1 m2443-2478 35 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m0-136 136 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m165-210 44 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m2529-2775 246 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m4205-4268 62 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m5479-5550 71 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m5838-5878 40 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m5883-6084 201 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m6091-6158 67 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m6673-6728 55 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m6739-6774 35 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m7262-7339 77 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m7507-7812 305 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet Utbedret i 2017 (strekningsvis utbedring fv 468 Tonstad - Svartevatn)
Sirdal FV468 S1D1 m8081-8116 35 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m8530-8721 191 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m8731-8803 72 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m12179-12191 12 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m12886-12940 54 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m16074-16087 13 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m18837-18910 73 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m20080-20128 47 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m20869-21287 418 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m21571-21587 16 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m23115-23210 94 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m23937-24015 78 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m24017-24055 38 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m24179-24234 55 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m24265-24328 62 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m24467-24512 44 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m24839-24968 129 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m24999-25042 43 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m25554-25613 59 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m27843-27931 87 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m27944-27985 41 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m27995-28062 67 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m28271-28286 15 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m29268-29287 19 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m30037-30219 182 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV468 S1D1 m31047-31091 44 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m1933-2001 68 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2001-2087 87 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2094-2203 109 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2225-2269 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2319-2337 19 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2356-2411 56 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2378-2412 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2484-2509 25 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m2940-2990 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m3120-3148 28 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m3779-3799 20 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m3984-4099 115 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m4129-4199 70 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m4274-4299 25 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m4340-4372 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m4504-4539 35 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m4770-4800 30 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S1D1 m4850-4900 50 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S2D1 m77-101 25 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S2D1 m158-216 58 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S2D1 m256-317 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S2D1 m373-526 153 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S2D1 m635-695 59 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S2D1 m710-772 63 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S2D1 m823-878 55 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m137-200 63 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m285-490 204 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m547-632 85 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m649-700 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m768-810 41 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m1027-1047 20 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m1076-1142 67 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m1160-1200 41 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m1427-1446 19 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m1682-1836 154 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m1866-1919 53 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m1962-2083 122 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m2156-2179 24 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m2321-2383 62 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m2326-2364 37 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m2455-2524 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m2535-2693 158 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m2869-2904 35 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m3069-3164 95 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m3306-3340 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV469 S4D1 m3517-3533 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV470 S1D1 m703-796 93 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV472 S1D1 m1068-1088 20 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV472 S1D1 m1300-1395 96 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV472 S1D1 m1462-1548 86 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV472 S1D10 m212-340 129 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV472 S1D10 m223-345 123 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV472 S1D10 m547-651 104 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S1D1 m283-363 80 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m10-17 7 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m17-52 35 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m477-525 48 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m525-532 7 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m532-538 5 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m538-557 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m932-946 14 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV474 S2D1 m946-989 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV477 S1D1 m262-328 66 MIDDLE 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV477 S1D1 m365-420 55 MIDDLE 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV477 S1D1 m585-616 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV477 S1D1 m2846-2868 22 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV477 S1D1 m2885-2897 12 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV478 S1D1 m2192-2361 169 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV478 S1D1 m3363-3373 10 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV478 S1D1 m3373-3380 6 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV478 S1D1 m3416-3438 22 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV478 S1D1 m3514-3545 30 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m401-556 155 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet



Kristiansand FV478 S2D1 m647-745 97 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m733-782 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m947-991 43 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m991-1014 24 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m1693-1717 24 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m2195-2375 180 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m3699-3755 56 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m3862-3907 45 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV478 S2D1 m3942-3987 45 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV479 S1D1 m43-82 40 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV479 S1D1 m151-203 52 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV479 S1D1 m203-223 20 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV479 S1D1 m379-424 45 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV479 S1D1 m1387-1524 137 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m127-184 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m585-613 28 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m1224-1295 71 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m1442-1476 34 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m1889-1920 31 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m2330-2370 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m3585-3605 20 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m3605-3666 61 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m4199-4220 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m4246-4297 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m4303-4327 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m4802-5003 201 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m5029-5094 65 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m5232-5248 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m5948-5966 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m6009-6047 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m6069-6112 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m6132-6254 122 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m7319-7426 107 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m7514-7547 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV480 S1D1 m8655-8676 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m115-150 34 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m194-235 41 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m255-268 14 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m273-284 11 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m371-377 7 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m1288-1306 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m2183-2195 12 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m2434-2457 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m2885-2900 15 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m3720-3871 151 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m3902-3928 26 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m4233-4262 29 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m4379-4396 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m4497-4528 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m4568-4596 28 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m4695-4727 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m5002-5071 69 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m5255-5301 46 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m5393-5416 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m5439-5489 50 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m6346-6411 65 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m6637-6683 45 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m6740-6763 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m7168-7219 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV480 S2D1 m7295-7309 14 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m1142-1302 160 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m2189-2203 14 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m3313-3408 95 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m3502-3572 70 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m3911-4002 91 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m4955-5008 53 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m5087-5115 28 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m5151-5189 38 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m5419-5514 95 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m5559-5670 110 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m5720-5858 138 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m5960-5997 37 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m6295-6356 61 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m6510-6575 65 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m6591-6672 81 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m6853-6914 61 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m6918-6950 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m7637-7717 80 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m7724-7863 139 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m8021-8083 62 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV482 S4D1 m8766-8817 51 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV482 S5D1 m569-629 60 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV482 S5D1 m629-642 14 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV483 S1D1 m616-671 56 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV483 S1D1 m1123-1155 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV494 S1D1 m327-397 70 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV494 S1D1 m494-535 41 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV494 S1D1 m701-736 36 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV494 S1D1 m757-856 99 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m392-672 280 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m691-850 159 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m896-981 84 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m991-1106 115 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m1497-1568 71 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m1625-1640 15 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m1640-1666 26 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m2290-2342 52 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m3070-3092 22 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m3405-3454 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m3704-3751 47 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m3900-3994 94 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m4007-4059 52 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m4105-4158 53 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m4248-4273 25 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m4290-4344 54 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m5438-5531 93 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m5619-5726 107 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m6142-6147 5 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m6147-6293 146 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m6317-6402 85 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m6766-6829 63 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m6841-6880 39 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m7059-7181 122 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m7821-7907 86 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m8768-8811 43 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m8858-9007 149 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m9399-9444 45 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m9400-9457 57 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m10106-10247 141 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m10192-10217 25 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m11231-11322 91 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m11642-11725 83 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m13272-13475 203 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m13675-13744 70 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m16128-16197 69 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m16904-16931 27 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m16946-16953 7 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m17105-17144 39 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m17571-17727 155 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV496 S1D1 m18199-18250 51 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m91-272 180 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m237-306 70 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m315-378 64 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m563-626 63 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m869-949 80 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m957-1003 46 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m1041-1104 63 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV498 S1D1 m1116-1149 33 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m213-257 44 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m389-621 232 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m674-729 55 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m1063-1140 77 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m3034-3076 42 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m4545-4581 36 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m5522-5551 29 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m6986-7051 65 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m8558-8625 67 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m10625-10738 112 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet



Sirdal FV975 S1D1 m10793-10850 57 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m11208-11333 125 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m11343-11395 52 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m12130-12207 77 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m12346-12622 276 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m12422-12500 78 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV975 S1D1 m12982-13288 305 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m2196-2215 19 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m2199-2239 40 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m2699-2812 113 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m2864-2909 45 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m3401-3555 154 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m3599-3859 260 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m3859-4031 172 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m4089-4137 48 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m4549-4588 39 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m5511-5573 62 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m5669-5736 67 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m5832-5956 124 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m6003-6039 36 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m6069-6120 51 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m6131-6137 6 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m7497-7559 62 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m8713-8800 87 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m9712-9759 47 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m9859-9911 52 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m10302-10329 27 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m10531-10577 46 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m10858-10920 62 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m11502-11555 53 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m12512-12558 46 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m12831-12909 78 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV987 S1D1 m14035-14157 122 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Åmli FV3384 S1D1 m6536-6599 63 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3384 S1D1 m10174-10268 94 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3384 S1D1 m19124-19137 13 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m339-433 94 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m5245-5277 32 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m6477-6703 226 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m12406-12449 43 LEFT_AND_RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m12455-12517 62 LEFT_AND_RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m17311-17433 122 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m18659-18820 161 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m18761-18830 69 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3384 S2D1 m18940-19101 161 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3438 S1D1 m135-319 185 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3438 S1D1 m423-503 81 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m503-520 17 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m544-646 102 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m672-753 81 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m760-899 139 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m1536-1625 88 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m1690-1738 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m2423-2442 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m2828-2872 44 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4296-4358 61 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4381-4410 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4439-4469 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4505-4528 23 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4614-4643 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4761-4804 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4859-4867 8 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m4867-4924 57 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m6411-6448 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m6448-6485 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m6849-6904 55 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m7145-7241 96 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m7303-7370 67 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m8171-8233 61 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m8287-8326 39 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3438 S1D1 m8296-8333 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m189-339 151 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m194-262 68 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m530-610 80 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m610-674 65 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m1399-1461 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m2690-2769 79 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m2785-2850 65 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m2794-2848 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m2923-2965 42 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m3373-3495 122 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m4589-4605 16 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m4774-4804 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3442 S1D1 m5039-5095 56 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3442 S2D1 m490-522 32 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3446 S1D1 m827-856 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3448 S1D1 m14-104 89 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3448 S1D1 m1321-1362 41 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3448 S1D1 m2339-2376 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3448 S1D1 m2568-2815 247 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3450 S1D1 m348-384 36 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3450 S1D1 m1443-1486 43 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3450 S1D1 m1505-1556 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3450 S1D1 m1825-1839 14 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3450 S1D1 m2242-2266 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m177-285 108 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m236-336 100 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m546-580 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m592-615 23 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m696-728 32 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m746-793 46 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m841-971 130 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m1438-1532 94 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m1639-1709 70 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m2187-2247 60 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m2279-2317 38 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m2320-2375 55 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m2398-2438 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m2486-2510 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m2569-2594 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m2667-2701 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m3000-3135 135 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m3148-3259 111 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3452 S1D1 m3398-3414 16 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m33-84 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m529-613 84 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m1155-1195 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m1305-1359 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m1389-1422 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m1491-1536 46 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m1545-1685 140 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m1812-1977 165 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m2427-2473 46 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m3625-3787 162 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3454 S1D1 m3784-3832 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3456 S1D1 m447-537 89 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3456 S1D1 m462-538 75 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m68-103 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m162-191 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m513-541 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m937-958 21 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m985-1067 82 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m1243-1263 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m1274-1284 10 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m1331-1441 110 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m1461-1583 122 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m1675-1696 21 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m1741-1781 40 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m1838-2056 218 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m2236-2276 40 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m2408-2478 70 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m2485-2520 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m2530-2599 69 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m2723-2736 13 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m2741-2771 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m3178-3205 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m5490-5556 66 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D1 m5836-5862 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet



Tvedestrand FV3458 S1D10 m88-115 27 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3458 S1D10 m138-194 56 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m456-524 68 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m687-713 27 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m792-819 27 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m1021-1045 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m1295-1325 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m1928-1952 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2065-2104 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2290-2325 35 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2328-2335 7 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2337-2361 24 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2364-2372 8 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2373-2452 79 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2465-2478 13 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2594-2633 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2635-2691 56 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2815-2859 44 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2892-2925 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m2946-2986 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m3017-3064 47 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3458 S2D1 m3070-3090 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m97-121 24 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m1217-1279 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m1317-1358 41 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m1573-1702 129 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m1788-1810 22 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m1900-1977 77 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m1969-2046 77 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Risør FV3460 S1D1 m2414-2449 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m798-875 77 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m1437-1593 156 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m1864-1899 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m2128-2182 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m2393-2502 109 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m2732-2779 47 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m2838-3037 199 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m3771-3814 43 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m3821-3847 26 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m4109-4139 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m4597-4620 23 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m4641-4758 117 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m5010-5061 51 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m5137-5195 58 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3462 S1D1 m6815-6857 42 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m252-316 63 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m385-404 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m643-708 65 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m1052-1223 171 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m1325-1357 32 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m1470-1537 67 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m1953-1987 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m2022-2058 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3464 S1D1 m2120-2154 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3468 S1D1 m149-167 18 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3470 S1D1 m113-382 269 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3470 S1D1 m756-787 31 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3470 S1D1 m1365-1453 88 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3470 S1D1 m2716-2732 16 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3472 S1D1 m1502-1622 120 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3474 S1D1 m751-862 111 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3474 S1D1 m893-1015 122 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3474 S1D1 m1047-1057 10 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3474 S1D1 m1089-1108 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3474 S1D1 m1161-1276 115 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3474 S1D1 m1315-1351 36 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3474 S1D1 m2113-2140 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3476 S1D1 m1166-1242 76 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3476 S1D1 m1339-1358 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3476 S1D1 m1416-1477 61 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3476 S1D1 m2004-2041 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3476 S1D1 m2146-2175 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m223-266 43 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m676-714 38 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m756-808 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1024-1045 21 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1059-1098 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1107-1148 41 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1291-1312 21 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1404-1437 33 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1605-1664 60 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1690-1718 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1736-1760 24 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m1855-1910 56 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m2049-2061 12 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m2084-2104 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m2145-2304 159 MIDDLE 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3038-3075 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3304-3324 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3405-3442 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3423-3458 34 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3491-3546 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3556-3665 109 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3675-3704 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3715-3737 22 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3787-3818 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3877-3896 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m3883-3903 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m4116-4142 26 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m4442-4474 32 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m4451-4484 32 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m4590-4696 106 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m4782-4853 71 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m5068-5125 57 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m5488-5502 15 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3478 S1D1 m5618-5657 39 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3480 S1D1 m116-152 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3480 S1D1 m279-341 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3480 S1D1 m349-397 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3480 S1D1 m436-466 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3484 S1D1 m1105-1142 37 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m594-688 94 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2046-2095 49 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2277-2345 68 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2417-2459 42 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2510-2525 15 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2532-2590 58 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2660-2705 45 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2722-2846 124 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2878-2926 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3486 S1D1 m2968-3077 109 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3487 S1D1 m532-567 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3488 S1D1 m140-154 14 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3488 S1D1 m389-415 26 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3488 S1D1 m652-683 31 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3488 S1D1 m706-721 15 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3488 S1D1 m745-778 33 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3492 S1D1 m167-231 64 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3492 S1D1 m446-460 14 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3492 S1D1 m575-593 17 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m291-324 33 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m741-822 81 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m1148-1168 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m1536-1555 19 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m1572-1627 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m1670-1708 38 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m1780-1857 77 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m1919-1971 52 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2084-2149 64 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2169-2208 39 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2238-2438 200 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2558-2595 37 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2602-2641 39 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2701-2719 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2724-2783 58 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m2828-2930 102 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m3508-3548 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m3652-3689 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet



Arendal FV3494 S1D1 m3945-4070 125 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m4406-4434 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m6061-6081 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m6336-6439 103 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m6413-6457 44 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m6660-6686 26 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m6793-6875 82 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m7068-7139 71 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m7073-7128 55 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m7385-7427 41 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m7997-8046 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m8213-8241 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m8525-8561 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m8561-8572 11 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m8638-8659 21 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m9406-9459 53 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m9927-10019 92 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3494 S1D1 m10493-10526 33 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3496 S1D1 m2765-2783 18 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3496 S1D1 m5329-5349 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3496 S1D1 m5546-5591 45 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3496 S1D1 m6303-6354 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3496 S1D1 m6357-6387 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3496 S1D1 m6594-6672 77 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3498 S1D1 m655-693 38 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3498 S1D1 m3850-3909 59 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3498 S1D1 m4296-4359 62 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3498 S1D1 m4328-4388 60 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3498 S1D1 m5101-5151 50 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3500 S1D1 m308-338 30 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3500 S1D1 m308-338 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3502 S1D1 m320-356 36 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3504 S1D1 m637-709 72 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3504 S1D1 m810-811 1 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3504 S1D1 m974-1086 113 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3504 S1D1 m1061-1073 12 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3504 S1D1 m1381-1385 5 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3504 S1D1 m1385-1402 17 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3504 S1D1 m1426-1475 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3506 S1D1 m203-343 140 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3506 S1D1 m1728-1764 35 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3506 S1D1 m2236-2265 29 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3506 S1D1 m2383-2432 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3506 S1D1 m2918-2940 22 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3508 S1D1 m1444-1492 48 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3510 S1D1 m0-6 6 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3522 S1D1 m138-164 26 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3522 S1D1 m691-710 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3534 S1D1 m1781-1827 46 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3534 S1D1 m2201-2250 49 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3534 S1D1 m2312-2382 70 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3534 S1D1 m2485-2544 59 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3536 S1D1 m740-760 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3536 S1D1 m820-900 80 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3540 S1D1 m874-916 42 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3544 S1D1 m33-77 44 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3544 S1D1 m181-232 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3544 S1D1 m186-254 68 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3544 S1D1 m746-823 77 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3544 S1D1 m1213-1234 21 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3544 S1D1 m1234-1262 28 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3550 S1D1 m110-141 31 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3552 S1D1 m927-1007 80 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3552 S1D1 m1556-1584 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3558 S1D1 m197-248 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3558 S1D1 m247-288 41 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3564 S1D1 m436-476 40 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3564 S1D1 m3276-3296 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3564 S1D1 m3699-3727 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3566 S1D1 m1501-1536 35 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3566 S1D1 m5522-5569 47 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3566 S1D1 m5666-5716 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3572 S1D1 m107-164 57 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3578 S1D1 m182-227 45 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3584 S1D1 m586-654 68 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3584 S1D1 m1036-1221 185 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 3-Svært dårlig kvalitet
Arendal FV3584 S1D1 m1606-1636 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3584 S1D1 m3257-3417 160 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3586 S1D1 m688-738 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3586 S1D1 m942-968 26 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3586 S1D1 m984-1042 58 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3588 S1D1 m678-705 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3588 S1D1 m890-912 22 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3588 S1D1 m1115-1143 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3588 S1D1 m1961-2001 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV3596 S1D1 m4358-4387 29 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV3596 S1D1 m4720-4762 42 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3596 S1D1 m5518-5552 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3596 S2D1 m1453-1503 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3596 S2D1 m2705-2715 10 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV3596 S2D1 m5808-5838 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3596 S2D1 m5983-6033 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m985-1002 17 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m1194-1283 89 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m1391-1415 24 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m1856-1891 35 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m1934-2000 66 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m3716-3814 98 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m4589-4617 28 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m4632-4666 35 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m5464-5538 74 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m5685-5703 17 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m5731-5879 148 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m6293-6350 57 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m10081-10161 80 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m10170-10222 52 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m10940-10962 22 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Grimstad FV3606 S1D1 m10962-11011 49 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3606 S2D1 m318-339 22 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV3606 S2D1 m417-529 112 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3606 S2D1 m994-1158 164 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3606 S2D1 m1288-1354 66 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3606 S2D1 m3892-3925 33 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV3606 S2D1 m4233-4277 44 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3608 S1D1 m1905-1955 50 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3620 S1D1 m340-385 45 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Grimstad FV3620 S1D1 m959-1112 153 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3620 S1D1 m3194-3243 49 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3620 S1D1 m3288-3308 20 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3624 S1D1 m934-967 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Grimstad FV3640 S1D1 m690-704 14 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m5-29 24 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m29-50 21 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m344-401 56 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m973-1015 42 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m3806-3831 25 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m4442-4492 50 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m4846-4900 54 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3642 S1D1 m5723-5767 44 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3644 S1D1 m22-59 37 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV3644 S1D1 m182-222 40 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3644 S1D1 m511-541 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3648 S1D1 m1241-1274 33 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV3648 S1D1 m1498-1526 28 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3648 S1D1 m1525-1556 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3650 S1D1 m60-92 32 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3652 S1D1 m1203-1245 41 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV3652 S1D1 m1206-1223 16 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV3656 S1D1 m2021-2083 62 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3658 S1D1 m1366-1430 64 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Lillesand FV3658 S1D1 m2739-2799 60 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3658 S1D1 m2749-2779 30 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3658 S1D1 m2899-2969 70 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3658 S1D1 m3786-3831 45 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3658 S1D1 m4492-4539 47 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3658 S2D1 m4102-4162 60 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3658 S2D1 m4201-4301 100 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3658 S2D1 m4321-4361 40 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet



Lillesand FV3662 S1D1 m592-658 66 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3662 S1D1 m918-982 64 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m260-327 67 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m802-853 51 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m1189-1230 41 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m1692-1751 59 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m1926-1963 37 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m2286-2305 19 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m3402-3436 34 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m4734-4771 37 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m4983-5022 39 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3664 S1D1 m5434-5510 76 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3674 S1D1 m1530-1630 100 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Lillesand FV3676 S1D1 m1761-1816 55 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3682 S1D1 m77-104 27 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3682 S1D1 m852-923 71 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3682 S1D1 m982-998 16 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3682 S1D1 m1242-1302 60 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3682 S1D1 m2087-2162 75 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m98-170 72 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m1505-1516 10 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m1657-1854 197 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m2480-2545 65 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m2564-2643 79 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m3087-3263 176 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m3428-3549 121 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m4256-4654 398 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m5648-5756 108 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m5921-6021 100 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m6470-6676 206 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m6682-6791 109 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3688 S1D1 m6791-6893 102 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3692 S1D1 m517-737 220 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3692 S1D1 m1123-1187 64 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV3692 S1D1 m1667-1733 66 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Gjerstad FV3692 S1D1 m2212-2276 64 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3692 S1D1 m2323-2377 54 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3694 S1D1 m900-1076 176 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Gjerstad FV3694 S1D1 m2431-2486 55 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m1375-1442 67 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m1475-1557 82 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m1665-1726 61 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m5766-5821 55 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m5864-5916 51 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m6029-6128 99 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m6317-6373 56 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m7691-7799 108 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m7946-7982 36 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m9150-9208 58 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m9496-9582 86 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3698 S1D1 m9859-10005 146 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3698 S2D1 m1385-1439 54 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m7-35 28 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m393-482 89 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m418-530 112 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m767-829 62 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m879-980 101 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m1007-1082 75 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m1705-1745 41 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m2440-2505 65 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m2730-2779 49 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m2974-3003 29 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m3601-3635 34 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m3851-3902 51 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m3948-3982 34 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3702 S1D1 m5215-5251 36 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Vegårshei FV3704 S1D1 m1812-1851 39 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vegårshei FV3704 S1D1 m2300-2344 44 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m1172-1212 40 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m2209-2254 45 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m2372-2435 63 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m2696-2832 136 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m2901-2941 40 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m2942-3041 99 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m4269-4294 25 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m4303-4416 113 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m4432-4540 108 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m5222-5275 53 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m5335-5453 118 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m5901-5970 69 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m6106-6140 35 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m6407-6450 42 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m7784-7876 92 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m7994-8081 88 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m11808-11848 39 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m11848-11852 4 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m11852-11870 18 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m12201-12290 89 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m12898-12946 48 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m13055-13085 30 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S1D1 m13253-13383 130 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Åmli FV3706 S2D1 m6185-6244 59 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Åmli FV3706 S2D1 m7947-8072 125 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Åmli FV3706 S2D1 m8119-8237 118 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026,0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m401-704 303 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m1717-1754 37 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m1754-1758 4 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m1774-1837 63 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m1868-1923 55 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m3765-3820 55 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m3799-3833 34 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m6695-6881 187 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m7273-7303 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m7377-7492 115 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m7636-7690 54 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m8701-8740 39 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m9372-9393 21 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m9883-9926 43 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m10107-10147 40 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m12333-12401 68 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m12530-12553 24 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m12631-12722 91 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m12734-12755 21 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Froland FV3718 S1D1 m12995-13095 100 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m115-155 40 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m1321-1380 58 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m2015-2087 72 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m2101-2139 39 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m2621-2641 20 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m2887-2894 7 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m3335-3351 16 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m3782-3843 61 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m5314-5388 74 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m8703-8765 62 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Tvedestrand FV3718 S2D1 m10116-10146 30 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m104-148 43 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m2487-2517 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m4274-4324 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m4744-4794 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m5134-5164 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m10298-10324 26 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m10783-10831 48 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3720 S1D1 m10886-10909 23 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3722 S1D1 m2206-2269 64 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3724 S1D10 m142-175 34 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV3732 S1D1 m805-855 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3736 S1D1 m4775-4821 46 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV3736 S1D1 m7541-7594 52 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3737 S1D1 m247-277 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3737 S1D1 m907-938 30 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Arendal FV3737 S1D1 m1085-1100 15 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 0-God kvalitet
Arendal FV3737 S1D1 m2806-2817 10 RIGHT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3737 S1D1 m4009-4029 20 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 2-Dårlig kvalitet
Arendal FV3737 S1D1 m4568-4583 15 LEFT 0920 Arendal 2020-2025 1-Middels kvalitet
Froland FV3740 S1D1 m3229-3289 61 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3740 S1D1 m3363-3389 26 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3740 S1D1 m5066-5167 101 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3742 S1D1 m89-142 53 LEFT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 2-Dårlig kvalitet



Froland FV3742 S1D1 m1093-1131 37 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV3742 S1D1 m1136-1198 62 RIGHT 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3744 S1D1 m16-74 58 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3744 S1D1 m1399-1427 28 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3744 S1D1 m3247-3278 31 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3744 S1D1 m4799-4831 32 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3744 S1D1 m5985-6088 103 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV3744 S2D1 m6117-6154 37 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Grimstad FV3744 S2D1 m8903-8956 53 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3746 S1D1 m984-1074 91 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3746 S1D1 m2557-2580 23 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3746 S2D1 m4506-4556 50 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Birkenes FV3746 S3D1 m4476-4526 50 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m307-364 57 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m871-913 42 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m978-1030 52 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m1286-1340 54 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m1340-1352 12 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m1381-1419 38 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m1430-1449 19 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3748 S1D1 m1670-1885 215 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m6249-6309 60 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m6329-6429 100 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m6499-6549 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m6599-6649 50 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m6779-6819 40 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m6949-6979 30 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m12058-12090 32 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3750 S1D1 m18188-18213 25 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3756 S1D1 m3800-3850 50 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3756 S1D1 m3930-3950 20 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3756 S1D1 m4870-4920 50 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3756 S1D1 m5500-5600 100 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3760 S1D1 m1630-1655 25 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3762 S1D1 m3330-3400 70 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m1205-1287 82 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m1214-1266 53 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m1409-1512 103 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m3814-3866 52 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m3815-3916 101 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m3950-3966 16 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m3966-3972 6 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m3972-4017 45 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m4017-4020 3 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Birkenes FV3764 S1D1 m4020-4042 22 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3764 S2D1 m1210-1397 187 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 2-Dårlig kvalitet
Froland FV3764 S2D1 m1490-1555 65 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3764 S2D1 m2140-2192 52 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 1-Middels kvalitet
Froland FV3764 S2D1 m3235-3265 30 LEFT 0921 Åmli 2020-2024 0-God kvalitet
Froland FV3764 S2D1 m4476-4578 102 RIGHT 0921 Åmli 2020-2024 3-Svært dårlig kvalitet
Iveland FV3766 S1D1 m5765-5810 45 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV3766 S1D1 m6073-6121 48 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV3766 S1D1 m6180-6220 40 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV3766 S1D1 m6913-7003 90 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV3766 S1D1 m7135-7218 83 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3766 S2D1 m137-165 28 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3766 S2D1 m475-500 25 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3766 S2D1 m2840-2900 60 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Birkenes FV3766 S2D1 m3891-3914 23 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Birkenes FV3766 S2D1 m6120-6200 80 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Birkenes FV3766 S2D1 m7580-7610 30 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV3768 S1D1 m1315-1337 22 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Iveland FV3768 S1D1 m2199-2231 32 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV3768 S1D1 m7670-7760 90 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Iveland FV3768 S1D1 m9060-9120 60 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV3772 S1D1 m1707-1764 57 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3772 S1D1 m2480-2512 32 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3778 S1D1 m7356-7423 66 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m451-553 102 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m3248-3281 33 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m3582-3616 34 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m5179-5234 55 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m5246-5420 174 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m5885-5973 88 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m10712-10772 61 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m11268-11381 113 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m12262-12334 72 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m12353-12437 84 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m12517-12660 143 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m12577-12610 33 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m12751-12769 18 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m13077-13139 62 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m14479-14511 33 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15239-15284 45 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15257-15300 43 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15340-15376 36 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15360-15454 93 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15524-15581 57 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15587-15699 112 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15651-15691 40 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m15793-15823 30 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m16038-16162 124 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m16286-16309 23 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m16571-16618 46 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m16661-16761 100 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m22540-22566 26 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m22571-22622 51 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m22684-22744 60 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m22685-22811 126 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Bygland FV3778 S2D1 m23760-23769 9 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3782 S1D1 m4072-4109 37 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3782 S1D1 m6236-6287 51 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3782 S1D1 m7041-7064 23 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3782 S1D1 m7131-7148 17 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3782 S1D1 m9212-9261 49 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3782 S1D1 m10808-10837 29 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m2584-2612 28 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m3143-3172 29 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m3979-4011 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m4659-4711 53 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m5383-5433 50 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m5493-5505 12 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m5639-5657 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m6693-6709 16 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m6999-7071 73 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m7642-7747 106 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m8724-8828 104 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m9507-9539 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m10468-10507 39 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m10612-10640 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m11121-11276 154 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m11121-11296 175 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m11317-11335 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m11585-11615 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m11779-11872 93 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m12123-12259 136 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m12492-12513 21 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3784 S1D1 m12539-12562 23 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m2619-2667 48 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m3331-3380 49 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m6861-6945 84 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m6898-6944 46 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m9178-9197 19 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m11924-11963 39 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m12994-13049 55 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m13111-13203 92 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m13398-13462 64 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m13474-13501 27 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m14437-14519 82 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m16334-16505 171 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m17136-17261 125 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m17321-17469 148 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Evje og Hornnes FV3788 S1D1 m18060-18123 63 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Åseral FV3788 S2D1 m6894-6934 40 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Åseral FV3788 S2D1 m7125-7172 47 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m2468-2611 143 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m2763-2939 176 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m4001-4017 16 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet



Bygland FV3804 S1D1 m4076-4100 24 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m5559-5581 22 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m5830-5852 22 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m5901-5928 27 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m5944-5962 18 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m7715-7773 58 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m8015-8066 51 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m8141-8189 48 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m8189-8200 12 LEFT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m8227-8260 33 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 0-God kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m10356-10413 56 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m10487-10533 46 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m11575-11663 88 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 3-Svært dårlig kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m12071-12132 61 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m12530-12587 57 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 2-Dårlig kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m12607-12674 67 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m12709-12868 159 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Bygland FV3804 S1D1 m12886-12952 66 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Valle FV3812 S1D1 m82-111 29 RIGHT 0901 Setesdal 2020-2026 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3900 S1D1 m1598-1637 39 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3902 S1D1 m5-25 20 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3902 S1D1 m25-132 106 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3902 S1D1 m117-180 63 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3902 S1D1 m224-273 49 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3902 S1D1 m1704-1820 116 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3902 S1D1 m2636-2715 79 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3904 S1D1 m1502-1515 13 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3904 S1D1 m2051-2065 13 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3904 S1D1 m2065-2099 34 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3904 S1D1 m2077-2129 52 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3906 S1D1 m1190-1219 29 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m1388-1403 15 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m1751-1795 44 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m1795-1816 21 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m2162-2186 24 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m2250-2286 36 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m2623-2746 123 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet Utbedret i 2015/16? Be om kostnader fra BAT.
Kristiansand FV3908 S1D1 m3254-3350 96 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m3870-3900 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3908 S1D1 m4291-4310 19 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3910 S1D1 m3754-3815 61 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3914 S1D1 m2648-2708 60 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3920 S1D1 m107-147 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3920 S1D1 m880-978 98 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3920 S1D1 m1159-1212 53 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m880-921 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m1040-1132 92 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m1183-1240 57 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m1350-1389 39 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m1422-1467 45 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m1524-1750 226 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m2270-2281 11 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m2281-2319 38 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m2339-2405 66 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m3289-3295 6 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m3353-3393 40 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3920 S2D1 m3562-3660 98 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m88-154 66 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m90-152 62 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m152-172 20 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m152-224 72 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m200-224 24 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m678-695 17 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m693-734 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m1538-1704 167 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3922 S1D1 m1701-1792 90 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3928 S1D1 m3631-3644 14 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3934 S1D1 m191-256 64 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3936 S1D1 m9732-9737 5 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3936 S2D1 m150-170 20 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3938 S2D1 m1140-1241 101 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3944 S1D1 m1809-1846 37 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3944 S1D1 m2769-2802 33 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m555-587 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m1442-1482 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m2087-2111 24 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m2289-2297 8 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m3880-3998 118 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m4037-4076 39 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m8602-8642 39 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m8837-8894 58 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3946 S1D1 m9468-9471 3 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3946 S2D1 m0-43 43 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3946 S2D1 m184-252 68 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3946 S2D1 m264-304 39 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Vennesla FV3948 S1D1 m186-208 22 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3948 S1D1 m314-372 59 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3948 S1D1 m377-412 35 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Vennesla FV3948 S1D1 m448-502 54 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Vennesla FV3948 S1D1 m711-734 23 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m0-32 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m229-282 54 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m490-548 58 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m548-550 2 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m643-671 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m795-819 24 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m823-870 47 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m902-934 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m1002-1022 20 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m1075-1105 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m1308-1344 36 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m1376-1483 106 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m1858-1894 36 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m2755-2847 93 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m2881-2913 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m3445-3477 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m3717-3834 117 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m4488-4514 27 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m4521-4564 42 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m4607-4642 35 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m4674-4701 27 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m4911-4932 21 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m4956-5005 49 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m5027-5186 159 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m5320-5364 45 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m5957-6073 115 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m6157-6188 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3948 S2D1 m6366-6405 38 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3950 S1D1 m254-292 38 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3950 S1D1 m690-695 5 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3950 S1D1 m876-932 55 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D1 m161-236 75 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D1 m413-444 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D1 m751-780 29 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D1 m1049-1084 35 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D1 m1122-1271 149 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D1 m1437-1480 44 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D1 m1907-1969 62 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D10 m141-177 37 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3952 S1D10 m4-15 11 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3968 S1D1 m206-320 114 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3968 S1D1 m346-403 56 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m363-374 11 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m374-397 23 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m607-671 65 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m742-783 41 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m1172-1222 50 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m2585-2634 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m3724-3825 101 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m4181-4206 25 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m4206-4225 19 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m4290-4377 87 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3970 S1D1 m4429-4452 23 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3972 S1D1 m2860-2902 42 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3972 S1D1 m4104-4167 63 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3972 S1D1 m4791-4840 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3972 S1D1 m5091-5167 76 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m256-290 34 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet



Kristiansand FV3972 S2D1 m1313-1344 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m1478-1516 37 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m1484-1514 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m1556-1643 87 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m1757-1789 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3012-3072 60 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3257-3370 113 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3391-3435 44 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3537-3599 62 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3624-3665 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3693-3722 29 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3735-3770 35 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m3770-4011 241 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m4011-4027 16 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m4134-4186 52 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m4218-4270 51 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m5011-5013 2 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m5013-5223 210 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m5232-5288 56 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m5443-5475 32 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m5581-5691 109 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m5767-5780 13 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m6047-6124 77 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m6208-6224 16 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m6363-6437 74 MIDDLE 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S2D1 m6494-6531 37 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m43-73 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m285-313 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m450-540 90 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m793-859 67 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m1239-1328 90 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m1472-1616 144 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m2375-2413 38 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m4943-4962 19 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m5294-5326 33 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m5552-5570 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m5840-5890 50 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m6411-6476 65 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m6883-6943 60 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m7961-7999 38 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3972 S3D1 m8027-8044 17 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3974 S1D1 m3244-3279 35 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3974 S1D1 m3245-3283 37 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3974 S1D1 m4186-4236 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV3974 S1D1 m4247-4277 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3975 S1D1 m2940-2966 26 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3975 S1D1 m2966-2973 7 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3975 S1D1 m2973-3023 51 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3975 S1D1 m5061-5080 19 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3975 S1D1 m6195-6230 35 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m452-539 87 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m609-756 148 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m768-975 207 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m1009-1122 113 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m1817-1839 22 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m1860-1911 51 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m5155-5173 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m5374-5455 81 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m5542-5674 132 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 3-Svært dårlig kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m8528-8567 39 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m8760-8778 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m9671-9707 36 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3976 S1D1 m9794-9843 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m45-52 7 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m276-340 64 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m360-376 16 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m430-477 47 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m704-726 22 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m1323-1380 57 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m5651-5697 46 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m5858-5914 56 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m6911-6958 47 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m7047-7080 33 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m9310-9355 45 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m9388-9435 46 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV3976 S2D1 m9884-9925 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV3978 S1D1 m3775-3834 59 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3980 S1D1 m1467-1508 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV3980 S1D1 m2255-2286 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m2675-2686 11 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m2795-2823 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m3175-3204 29 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m3558-3588 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m4230-4256 26 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m4512-4548 35 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m4527-4552 24 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV3980 S2D1 m5279-5333 55 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3982 S1D1 m2028-2088 60 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3986 S1D1 m288-338 50 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3986 S1D1 m350-459 110 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV3986 S1D1 m570-673 102 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV3986 S1D1 m764-780 16 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3988 S1D1 m362-434 73 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3988 S1D1 m797-861 64 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3988 S1D1 m1030-1064 33 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m83-135 52 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m165-197 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m452-516 64 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m1188-1264 76 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m1317-1342 25 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m3271-3339 68 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m5862-5907 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m6005-6048 43 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m6251-6344 93 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m7035-7124 89 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m7165-7199 34 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m7724-7764 40 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m7774-7786 12 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3994 S2D1 m8139-8191 52 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m979-1141 162 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m1141-1166 25 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m1286-1287 1 MIDDLE 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m1287-1306 19 MIDDLE 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m1380-1409 29 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m1644-1699 55 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m1768-1796 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3998 S1D1 m1826-1857 31 MIDDLE 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S2D1 m73-190 117 MIDDLE 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S2D1 m583-669 86 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S2D1 m1032-1068 36 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S2D1 m1238-1303 65 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3998 S2D1 m2180-2227 47 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV3998 S2D1 m2660-2766 106 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV3998 S2D1 m2827-2840 13 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4000 S1D1 m66-104 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4000 S1D1 m3081-3095 14 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m302-369 66 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m473-533 60 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m952-1028 77 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m3188-3264 76 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m5416-5449 33 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m5624-5665 41 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m5977-6028 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m6229-6269 40 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m6693-6725 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m6777-6876 99 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m7188-7221 33 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m8163-8199 36 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m9575-9594 19 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m10694-10726 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m12662-12704 42 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4002 S1D1 m13041-13076 35 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4004 S1D1 m1706-1742 36 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4004 S1D1 m2024-2038 14 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4004 S1D1 m2429-2493 64 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4004 S1D1 m2828-2836 8 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4006 S1D1 m135-171 36 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4006 S1D1 m3388-3452 64 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet



Lindesnes FV4006 S1D1 m3452-3489 37 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4006 S2D1 m2522-2580 58 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4006 S2D1 m6972-7010 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4006 S2D1 m7159-7215 56 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4006 S2D1 m8168-8178 10 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4008 S2D1 m5036-5050 14 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4008 S2D1 m7241-7299 58 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4008 S2D1 m8553-8644 92 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4008 S2D1 m8672-8778 106 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV4010 S1D1 m102-152 50 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4010 S1D1 m167-207 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4010 S1D1 m234-256 22 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4012 S1D1 m597-652 55 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4012 S1D1 m3501-3636 135 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4012 S1D1 m3639-3659 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m2356-2417 61 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m3590-3601 11 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m3617-3658 41 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m3691-3772 82 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m4162-4247 85 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m4294-4320 26 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m5121-5131 10 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m5865-5937 72 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4012 S2D1 m6161-6183 22 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4014 S1D1 m3111-3138 27 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4014 S1D1 m4061-4077 16 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4014 S1D1 m4134-4214 80 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4014 S1D1 m4844-4876 32 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4014 S1D1 m4910-4965 55 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV4014 S2D1 m1276-1298 22 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV4014 S2D1 m1316-1347 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV4014 S2D1 m1368-1423 55 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV4014 S2D1 m1536-1579 43 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV4014 S2D1 m1828-1908 80 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Kristiansand FV4014 S2D1 m2060-2093 33 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S1D1 m305-430 125 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4016 S1D1 m497-526 29 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4016 S1D1 m535-715 180 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV4016 S1D1 m3004-3015 11 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S1D1 m5718-5761 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S1D1 m8886-8904 18 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S1D1 m9858-9895 37 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m61-101 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m272-296 24 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m300-327 27 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m666-691 25 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m1830-1852 22 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m3255-3282 27 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m3902-3938 36 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4016 S2D1 m4669-4732 63 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4020 S1D1 m3085-3106 21 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4022 S1D1 m968-1005 37 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4022 S1D1 m6699-6967 269 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4022 S1D1 m13525-13556 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4022 S1D1 m17682-17712 29 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4026 S1D1 m399-424 25 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4026 S1D1 m659-733 74 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4026 S1D1 m787-886 99 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m96-178 82 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m241-298 57 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m1007-1044 37 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m4219-4252 33 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m4540-4571 31 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m4622-4664 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m4795-4823 28 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m4938-5029 91 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m5181-5215 34 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m5222-5254 32 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4026 S2D1 m5271-5364 93 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m690-794 105 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m843-908 65 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m934-979 45 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m1063-1192 129 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m1311-1350 39 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m1545-1602 57 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m2002-2096 94 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m2325-2382 57 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4028 S1D1 m4800-4843 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m1826-1945 119 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m8647-8685 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m9969-10066 97 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m11744-11784 40 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m12910-12998 88 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m13907-13943 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m14203-14253 50 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m14661-14814 153 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m15456-15501 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S1D1 m15602-15640 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m302-491 189 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m542-583 41 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m673-774 101 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m853-874 21 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m4747-4786 39 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m5380-5398 18 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m8199-8257 58 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m10331-10376 45 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m11380-11404 24 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m13475-13656 181 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m14086-14155 69 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m14513-14671 158 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4030 S2D1 m15480-15573 93 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m2372-2381 9 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m2392-2468 76 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m2792-2826 34 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m10051-10091 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m12867-12920 54 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m12960-13010 50 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m13266-13287 21 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m13301-13341 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m13362-13415 54 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m15781-15860 79 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m17456-17544 88 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m19495-19615 120 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m19508-19595 88 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m22843-22860 17 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m23596-23693 97 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4032 S1D1 m23699-23807 109 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m1357-1379 22 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m1463-1497 34 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m1512-1806 294 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m1810-1917 107 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m2469-2579 109 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m2670-2710 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m2736-2842 106 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Åseral FV4038 S1D1 m3945-4131 186 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 3-Svært dårlig kvalitet
Åseral FV4040 S2D1 m4919-5992 1 073 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Åseral FV4040 S2D1 m5783-5839 56 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Åseral FV4040 S2D1 m6187-6312 125 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4042 S1D1 m489-513 24 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4042 S1D1 m1205-1254 49 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4042 S2D1 m1958-1986 28 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4044 S1D1 m787-818 31 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4044 S1D1 m6880-6925 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4045 S1D1 m801-821 20 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m577-590 13 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m632-650 18 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m849-898 49 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m1078-1143 65 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m1107-1143 36 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m2450-2458 8 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m3337-3421 83 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m4586-4627 41 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4046 S1D1 m5107-5182 74 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m572-608 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m719-739 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m907-920 13 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m934-1019 85 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m2076-2093 17 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet



Lindesnes FV4054 S2D1 m6484-6498 14 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m9612-9643 31 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m10803-10848 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m12052-12085 33 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m12719-12797 78 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m13259-13289 31 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m13327-13360 33 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m13650-13716 66 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m13962-13983 21 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m14663-14699 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4054 S2D1 m18482-18495 13 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m5009-5026 17 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m6252-6259 7 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m6330-6402 72 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m6424-6439 15 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m7053-7093 40 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m7758-7774 16 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m7831-7851 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m8065-8116 51 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m10789-10817 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m12735-12750 15 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4062 S1D1 m12951-12961 10 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lyngdal FV4064 S1D1 m710-743 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4066 S1D1 m468-542 74 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Lyngdal FV4066 S1D1 m1040-1051 11 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4066 S1D1 m1338-1351 12 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4066 S1D1 m1379-1400 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4066 S1D1 m1798-1880 82 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4066 S1D1 m5512-5543 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4066 S1D1 m6929-6951 22 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m720-742 22 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m1728-1801 73 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m2011-2035 24 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m2049-2085 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m2402-2430 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m2927-2948 21 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m3346-3414 68 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m3629-3652 23 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m3714-3804 90 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4070 S1D1 m3806-3838 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4072 S1D1 m799-854 55 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4072 S1D1 m1291-1306 15 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4076 S1D1 m979-1000 22 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4076 S1D1 m1002-1023 21 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4076 S1D1 m1174-1198 24 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4076 S1D1 m2013-2053 40 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m1055-1088 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m1218-1259 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m1500-1603 102 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m1628-1713 85 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m3213-3279 66 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m3342-3424 82 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m3927-3972 45 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m3980-3989 9 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m3989-3992 3 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lindesnes FV4078 S1D1 m3992-4059 67 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m651-681 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m1543-1575 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m2049-2157 108 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m2691-2729 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m2748-2780 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m2929-3048 118 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m3390-3423 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m3588-3650 62 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m3801-3883 82 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m4612-4684 71 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m5790-5827 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m5979-6013 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m6307-6358 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m6853-6880 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m6899-6928 29 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m7049-7096 47 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m7409-7442 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m7734-7809 74 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m7827-7869 42 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m8047-8099 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m9431-9450 19 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m9667-9906 239 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4078 S2D1 m9991-10082 91 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m71-122 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m126-127 1 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m237-271 34 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m352-383 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m471-645 174 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m689-738 49 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m1148-1280 132 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m1544-1555 11 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m1763-1787 24 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m1984-2023 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m2039-2060 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m2117-2188 71 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m2970-3020 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m3659-3716 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m3984-4044 60 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m4270-4300 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m4429-4567 138 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m4651-4729 78 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m4841-4895 54 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m4920-4953 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m5036-5059 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m5068-5180 112 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m5185-5244 59 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m5292-5319 27 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m5523-5556 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m6111-6152 41 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m6173-6181 8 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m6181-6220 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m6489-6521 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m6525-6565 40 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m6879-6909 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m10737-10764 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m11258-11326 68 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m11351-11403 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m11446-11488 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m12134-12168 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m12218-12259 41 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m12446-12474 28 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m12474-12491 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m13284-13344 60 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m13341-13370 29 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m13386-13429 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m13438-13481 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4080 S1D1 m13496-13557 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4086 S1D1 m1285-1390 105 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4086 S1D1 m8338-8389 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4088 S1D1 m787-809 22 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4088 S1D1 m954-967 13 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4088 S1D1 m1452-1465 13 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m169-221 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m324-405 80 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m499-665 166 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m532-602 70 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m619-640 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m791-869 78 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m893-998 105 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1055-1148 93 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1137-1173 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1165-1188 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1411-1446 35 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1448-1506 58 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1738-1754 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1759-1818 59 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m1861-1966 105 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m3451-3542 91 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m3623-3727 105 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m3870-3934 64 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m3948-3980 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4055-4099 44 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet



Kvinesdal FV4090 S1D1 m4269-4415 146 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4493-4508 15 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4507-4539 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4541-4568 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4548-4586 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4622-4673 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4679-4748 69 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4759-4807 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m4873-4918 45 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m5053-5094 40 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m5259-5301 42 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m5344-5383 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m5444-5505 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m5531-5557 26 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m5687-5710 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m5896-5920 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m6017-6071 54 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m6157-6190 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m6247-6421 174 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m6445-6527 82 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m6889-6918 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m6948-7034 86 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m7357-7385 28 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m7554-7595 42 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m8738-8838 100 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m8838-8998 160 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m9082-9244 162 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m9246-9388 141 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m9396-9451 55 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m9454-9555 101 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m9571-9681 110 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4090 S1D1 m9709-9836 127 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4091 S1D1 m593-649 56 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4091 S2D1 m3499-3523 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4092 S1D1 m2915-2955 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m161-194 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m285-329 44 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m1564-1668 104 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m2532-2561 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m2759-2813 54 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m2830-2857 26 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m3744-3790 46 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m3967-4018 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m4527-4568 41 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m5996-6010 14 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m6067-6162 95 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m6416-6487 71 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m6504-6574 69 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m6917-6951 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m7072-7092 20 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4094 S1D1 m7114-7146 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m213-326 113 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m413-475 62 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m554-582 28 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m722-752 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m806-850 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m807-846 38 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m812-846 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4096 S1D1 m864-904 40 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2197-2226 29 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2197-2228 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2319-2388 68 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2396-2410 14 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2413-2421 8 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2607-2628 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2818-2875 56 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m2953-2997 44 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m3047-3082 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m3879-3899 20 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m3965-3997 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4098 S1D1 m4093-4095 2 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m304-389 85 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m496-522 26 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m867-910 43 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m873-905 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1230-1303 74 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1325-1357 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1359-1374 15 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1387-1437 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1391-1412 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1469-1511 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1690-1741 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1873-1952 79 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m1954-2055 102 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2062-2109 47 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2306-2323 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2385-2421 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2468-2493 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2509-2552 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2595-2663 68 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2703-2729 26 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2754-2787 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m2797-2838 41 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m3310-3400 90 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m3406-3442 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m3730-3781 50 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m3794-3840 46 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m4147-4161 14 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m4396-4422 26 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m4474-4550 76 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m4636-4693 57 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m4708-4719 11 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m4744-4765 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m4943-5016 73 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m6140-6212 72 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m6354-6431 77 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m6525-6545 20 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m6819-6834 15 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m8275-8365 90 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m8673-8684 11 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4100 S1D1 m8786-8826 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m0-21 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m871-972 102 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m3547-3587 40 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m4187-4225 38 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m6109-6147 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m6185-6212 27 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m7459-7505 46 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m7510-7533 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m7564-7600 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Lyngdal FV4102 S1D1 m9544-9592 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m3373-3457 84 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m3656-3713 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m6155-6238 83 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m6238-6319 81 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m6589-6606 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m6638-6651 13 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m6846-6861 15 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m7045-7157 113 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m7857-7998 141 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m8203-8318 115 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m8574-9021 447 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m9026-9105 79 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m9234-9395 161 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m10376-10438 62 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m10566-10635 69 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m10719-10744 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m10751-10895 144 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV4102 S2D1 m10941-10955 14 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m626-635 9 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m2400-2492 92 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m4512-4543 31 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m4550-4580 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m5358-5392 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m6244-6279 35 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m6417-6471 54 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m8098-8237 139 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m8353-8382 29 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet



Farsund FV4104 S1D1 m8811-8869 58 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m9308-9398 89 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m11543-11554 11 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m11599-11646 47 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m11720-11836 115 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m12014-12060 46 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m12196-12223 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m12406-12459 53 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m13065-13360 295 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m13442-13488 46 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m13559-13611 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m13634-13672 38 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m14661-14727 65 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m15820-15864 44 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m16431-16452 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m16509-16533 23 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m16805-16875 70 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m16951-16994 43 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m17119-17149 29 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m17207-17239 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m18020-18072 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m18096-18130 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m18172-18268 96 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m18567-18601 34 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Farsund FV4104 S1D1 m18597-18654 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4108 S1D1 m91-110 19 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4108 S1D1 m1267-1310 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4108 S1D1 m2311-2395 85 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4108 S1D1 m3898-3902 4 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Farsund FV4108 S1D1 m4010-4044 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Farsund FV4108 S1D1 m4013-4049 37 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4128 S1D1 m335-382 47 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4128 S3D1 m20-31 11 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4128 S3D1 m47-70 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4128 S3D1 m123-252 129 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4128 S3D1 m740-816 76 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4128 S3D1 m832-848 16 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4128 S3D1 m854-897 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4128 S3D10 m56-72 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4130 S1D1 m109-134 25 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4130 S1D1 m222-262 41 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4130 S1D1 m266-278 12 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m103-120 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m212-221 9 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m270-283 13 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m318-353 35 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m406-497 91 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m504-525 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m528-562 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m958-973 15 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m1062-1146 84 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m1321-1339 18 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m1547-1577 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2010-2032 22 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2064-2194 130 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2202-2250 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2259-2284 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2455-2468 13 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2490-2540 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2818-2822 4 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2898-2911 13 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2915-2950 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2970-2994 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m2971-3003 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3004-3045 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3041-3059 18 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3067-3177 110 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3384-3414 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3479-3507 28 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3543-3576 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3609-3657 48 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m3913-4008 96 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m4205-4231 26 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m4426-4458 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m4484-4539 54 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4132 S1D1 m4544-4567 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m36-121 85 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m238-282 44 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m345-378 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m406-418 12 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m696-738 42 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m787-850 63 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m897-914 17 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m917-953 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m972-1046 74 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m2329-2334 5 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m2438-2488 50 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4134 S1D1 m2533-2535 2 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4136 S1D1 m952-966 15 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4136 S1D1 m1402-1426 24 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4136 S1D1 m1569-1586 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4136 S1D1 m1596-1655 59 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4136 S1D1 m1901-1923 22 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4136 S1D1 m1967-1977 10 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m4-82 78 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m249-266 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m341-383 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m390-427 36 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m607-653 46 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m620-654 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m906-927 22 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m943-970 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4138 S1D1 m1201-1214 12 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4140 S1D1 m787-832 45 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4140 S1D1 m791-840 48 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4142 S1D1 m25-101 76 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4142 S1D1 m612-672 60 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4142 S1D1 m1120-1136 16 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4142 S1D1 m1335-1430 95 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4142 S1D1 m2716-2728 12 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4142 S1D1 m2741-2774 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4142 S1D1 m3104-3152 48 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4144 S1D1 m254-308 54 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4144 S1D1 m3286-3375 88 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m152-186 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m365-468 103 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m540-558 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m582-634 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m647-714 67 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m839-895 56 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1044-1162 118 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1064-1141 77 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1309-1328 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1316-1372 56 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1337-1436 98 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1769-1809 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1799-1835 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1878-1909 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S1D1 m1972-2050 77 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m12-51 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m147-212 64 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m212-316 104 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m341-356 15 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m452-479 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m527-587 59 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m596-631 35 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m730-758 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m807-821 14 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4148 S2D1 m831-851 20 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m408-436 28 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m1483-1530 47 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m1821-1871 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m2258-2390 132 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m2866-2904 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m3907-3965 58 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m5181-5242 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m5242-5314 72 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m5322-5408 86 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet



Flekkefjord FV4152 S1D1 m8853-8948 95 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m9236-9249 13 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4152 S1D1 m9283-9349 66 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m760-859 98 MIDDLE 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m875-1069 194 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m1100-1217 117 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m1291-1331 41 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m1517-1588 70 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m1552-1604 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m2046-2140 94 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m2197-2216 18 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m2216-2243 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m2243-2252 10 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m3090-3186 96 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m4138-4169 32 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m4343-4373 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4154 S1D1 m5328-5432 104 MIDDLE 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m190-252 61 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m354-396 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m417-457 41 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m901-961 59 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m1050-1083 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m1085-1118 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m1763-1788 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m2086-2151 65 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m2157-2230 73 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m2681-2715 34 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m2845-2861 16 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m2902-2938 36 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m2940-2952 12 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m2956-3073 116 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m3297-3315 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m4348-4387 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m4388-4414 26 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m5538-5570 32 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4156 S1D1 m5823-5837 14 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m10-43 33 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m66-122 56 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m122-131 9 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m131-195 64 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m220-265 45 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m309-450 141 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m456-594 138 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m708-747 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m765-871 106 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m880-924 44 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m885-915 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m1031-1434 403 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m1055-1088 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m1100-1150 50 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m1439-1460 21 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m1465-1647 182 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m3026-3097 71 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m4518-4557 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4160 S1D1 m4557-4588 31 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m146-176 30 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m256-314 58 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m317-415 98 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m556-650 94 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m1721-1884 162 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m2113-2170 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m2521-2551 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m2776-2819 43 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m2885-2944 58 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m3828-3971 142 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m3947-3987 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m4355-4398 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m4413-4519 106 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m5416-5435 19 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m6034-6078 44 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m6194-6255 60 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m6473-6563 91 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m7111-7157 46 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m7164-7190 26 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4162 S1D1 m7223-7256 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m14-67 53 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m377-487 109 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m735-802 67 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m935-987 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m1270-1308 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m1272-1306 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m1465-1537 73 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m2099-2138 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m2603-2676 73 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m3624-3798 173 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m3849-3878 29 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m3919-3999 81 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m4001-4041 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m4069-4277 208 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m4396-4534 138 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4162 S2D1 m4582-4651 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4164 S1D1 m941-980 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4164 S1D1 m1338-1360 22 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4164 S1D1 m1662-1673 11 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4164 S1D1 m1865-1980 115 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4164 S1D1 m1980-2004 24 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4164 S1D1 m2004-2021 17 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4164 S1D1 m2946-3024 78 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4166 S1D1 m1794-1890 96 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4166 S1D1 m2600-2636 36 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4166 S1D1 m2826-2882 56 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4166 S1D1 m3216-3285 69 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4166 S1D1 m3303-3347 43 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4166 S1D50 m1156-1221 65 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4176 S1D1 m508-547 39 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4178 S1D1 m77-164 87 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4178 S1D1 m339-368 29 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4180 S1D1 m4583-5359 776 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4180 S1D1 m5368-5425 57 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Hægebostad FV4184 S1D1 m2172-2258 86 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Hægebostad FV4184 S1D1 m3878-3903 25 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Hægebostad FV4184 S1D1 m3915-4034 119 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m2686-2729 43 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m3495-3535 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m3658-3710 52 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m3734-3757 23 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m3815-3952 137 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m4287-4338 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m4460-4509 49 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m4509-4513 4 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4184 S2D1 m4513-4515 2 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Hægebostad FV4186 S1D1 m5692-5735 43 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4186 S1D1 m5795-5814 19 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m1322-1410 88 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m7745-7832 87 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m9808-9895 87 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m9908-9935 27 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m9935-9997 62 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m10496-10506 11 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m10803-10859 56 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m10939-11003 64 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m11040-11068 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m11172-11219 47 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m11880-11950 70 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m12090-12197 107 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m12365-12402 37 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4188 S1D1 m12422-12452 30 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Hægebostad FV4190 S1D1 m1387-1418 31 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Hægebostad FV4190 S1D1 m1431-1493 62 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m388-445 57 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m538-588 50 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m792-916 124 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m1267-1311 44 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m2253-2313 60 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m2365-2494 129 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m2680-2715 35 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m4477-4517 40 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m10213-10329 116 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet



Kvinesdal FV4194 S1D1 m14395-14429 34 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m14473-14588 115 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m14634-14679 45 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m15018-15129 110 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m15156-15219 63 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m15985-16082 97 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m16895-16956 61 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m19329-19351 22 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4194 S1D1 m19494-19543 49 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4196 S1D1 m2425-2444 19 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4196 S1D1 m2811-2858 47 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4196 S1D1 m6407-6585 178 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4196 S1D1 m6578-6602 23 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4196 S1D1 m7066-7110 44 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4198 S1D1 m1610-1631 21 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4198 S1D1 m1676-1759 83 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4198 S1D1 m1760-1846 87 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Kvinesdal FV4198 S1D1 m1854-1905 51 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4198 S1D1 m7976-8007 31 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Kvinesdal FV4198 S1D1 m11684-11722 38 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m1230-1282 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m4315-4325 10 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m4352-4382 30 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m4674-4744 70 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m4926-4962 36 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m5649-5676 27 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m5677-5699 22 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m6071-6107 36 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m6405-6444 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m7578-7619 42 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m7834-7873 39 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m7956-7977 21 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m7975-7989 14 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4200 S1D1 m8019-8052 33 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4202 S1D1 m1376-1395 19 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4202 S1D1 m2366-2381 15 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4202 S1D1 m3647-3682 35 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4202 S1D1 m3734-3785 51 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4202 S1D1 m5808-5833 25 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4202 S1D1 m6303-6318 15 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m104-145 40 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m197-221 24 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m327-339 11 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m497-545 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m1108-1156 48 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m1163-1216 54 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m1271-1289 18 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m1840-1978 138 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m2001-2039 38 RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m3084-3136 51 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m3222-3251 29 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m3315-3350 34 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m10918-11026 108 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m11026-11218 192 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m11243-11287 44 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m11326-11340 14 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m11365-11599 233 LEFT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m11633-11703 70 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m11733-11882 149 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m12339-12370 31 1002 Flekkefjord 2018-2023 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m12492-12584 92 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m13089-13167 78 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4204 S1D1 m13328-13383 55 LEFT_AND_RIGHT 1002 Flekkefjord 2018-2023 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m1229-1274 45 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m1436-1940 504 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m1944-2069 125 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m2111-2327 216 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m2541-2680 139 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m3454-3666 212 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m3676-3701 25 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m3705-3803 98 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m3809-3978 169 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m4039-4123 84 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m4133-4195 62 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m4250-4287 37 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m4477-4509 32 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m5265-5319 54 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m5371-5452 81 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m5492-5661 169 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m5687-5716 29 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m5783-5826 43 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m5918-5952 34 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m6004-6142 138 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m6142-6251 109 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m6435-6530 95 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m7821-7853 32 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m7882-7956 74 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m7975-8106 131 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m8152-8202 50 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m8255-8371 116 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m8522-8543 21 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m8755-8791 36 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m9043-9144 101 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m9146-9211 65 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m9236-9350 114 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m9297-9399 102 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m9523-9554 31 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m9619-9689 70 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m10829-10956 127 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m10888-10927 39 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m11122-11136 14 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m11565-11593 28 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m11751-11786 35 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m11962-12043 81 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m12150-12186 36 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m12275-12334 59 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m12414-12492 78 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m13154-13232 78 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m14124-14133 9 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m14146-14382 236 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m14440-14608 168 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m14871-15021 150 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m15487-15874 387 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m15625-15631 6 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m16578-16624 46 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m17995-18031 36 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m18538-18662 124 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m18719-18971 251 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m18773-18801 28 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m18820-18857 37 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m18908-18981 72 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m19032-19123 91 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m19568-19649 81 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m19649-19692 43 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m20118-20157 39 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m20325-20352 27 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Flekkefjord FV4210 S1D1 m20373-20498 125 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m113-158 45 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m169-362 193 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m549-573 24 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m592-620 27 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m1337-1388 51 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m1410-1471 61 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m5377-5475 98 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m5659-5712 53 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m6951-6986 35 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7252-7311 59 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7369-7407 38 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7486-7599 113 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7628-7696 68 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7727-7842 115 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7924-7953 29 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7926-7978 52 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m7966-7985 19 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m8461-8473 12 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m8646-8708 62 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m9111-9154 43 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m9225-9312 87 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet



Sirdal FV4210 S2D1 m9505-9576 71 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m9629-9675 46 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m10030-10073 43 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m10086-10124 38 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m10223-10394 171 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m10331-10367 36 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m10400-10525 125 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m10852-10883 31 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m10933-10990 57 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m11252-11326 74 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m11377-11743 366 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m11946-11958 12 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m12054-12391 337 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m12435-12882 447 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m12896-12970 74 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m13080-13183 103 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4210 S2D1 m13575-13637 62 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4212 S1D1 m1585-1610 25 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4212 S1D1 m1632-1657 25 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Lindesnes FV4214 S1D1 m420-430 10 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4214 S1D1 m2286-2351 65 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4214 S1D1 m2532-2566 34 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m1907-2061 154 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m2264-2452 188 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m2518-2534 16 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m2556-2907 351 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m2987-3012 25 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m3078-3140 62 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m3490-3567 77 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m3794-3843 49 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4216 S1D1 m3825-3911 86 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4220 S1D1 m1637-1684 47 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4220 S1D1 m1720-1794 74 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4220 S1D1 m1794-1797 3 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4222 S1D1 m497-515 18 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m613-666 53 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m1596-1618 22 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m1796-1843 47 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m2380-2449 69 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m2557-2631 74 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m2848-2875 27 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m3137-3150 13 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m3150-3181 31 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m3261-3318 57 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m3337-3446 109 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m3698-3721 23 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m4161-4172 11 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m4992-5024 32 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m5038-5084 46 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m5588-5784 196 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m5895-5917 22 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m6590-6731 140 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m7420-7461 41 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m7868-7933 65 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m8885-8996 111 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m9095-9117 22 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m10102-10153 51 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m11016-11106 90 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m11137-11300 163 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m11304-11362 58 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m11364-11429 65 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m11582-11644 62 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m11757-11821 64 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m11834-11957 123 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m13114-13317 203 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 3-Svært dårlig kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m13269-13313 44 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m13332-13422 90 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m13437-13471 34 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m13819-13939 120 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m14135-14189 54 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4224 S1D1 m14286-14394 108 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m0-46 46 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m102-156 54 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m247-283 36 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m523-537 14 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m2074-2130 57 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m3220-3232 12 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m3869-3962 94 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m3970-4054 84 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5180-5193 13 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5250-5364 114 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5312-5329 17 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5380-5432 52 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5492-5578 86 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5622-5647 25 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5649-5683 34 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5706-5745 39 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m5817-5849 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m6598-6655 57 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m6628-6711 83 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m6719-6747 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m6769-6811 42 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m6858-6882 24 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m6964-7003 39 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m7498-7543 45 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m7563-7576 13 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m9011-9043 32 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m9090-9168 78 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m9994-10032 38 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m10782-10806 24 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m10960-10971 11 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m10971-11048 77 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m11226-11258 31 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m12052-12077 25 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m12537-12585 48 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m12587-12623 37 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m12967-12968 1 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m12967-12968 1 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m12968-13006 38 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m12968-13006 38 RIGHT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m13158-13184 26 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m13641-13664 23 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m13838-13852 14 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m13942-13985 43 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m14224-14243 19 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m14798-14819 21 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m14822-14842 20 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m14868-14884 16 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m15204-15250 46 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m15309-15372 63 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m15397-15412 15 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m15545-15644 99 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 2-Dårlig kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m15668-15692 24 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m15801-15851 50 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m15859-15947 88 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 0-God kvalitet
Lindesnes FV4226 S1D1 m16055-16077 22 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m0-57 57 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m63-169 107 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m470-551 81 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m771-815 44 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m949-1062 113 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m1076-1099 23 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m1396-1460 64 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m1466-1554 87 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4226 S2D1 m1972-2000 28 LEFT 1001 Mandal 2017-2022 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4228 S1D1 m2459-2530 71 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4228 S1D1 m3291-3350 59 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4228 S1D1 m3960-3987 27 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4228 S1D1 m3990-4032 41 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4228 S1D1 m4403-4446 44 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4228 S1D1 m4793-4821 28 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4228 S1D1 m5019-5075 56 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m989-1029 41 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m1031-1066 35 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m1601-1618 18 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m2593-2623 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m2656-2695 40 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m3821-3870 49 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet



Lindesnes FV4232 S1D1 m4471-4497 25 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5011-5089 77 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5064-5095 31 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5131-5197 66 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5260-5305 45 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5348-5378 30 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet Utbedret i 2019.
Lindesnes FV4232 S1D1 m5466-5506 40 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5559-5609 50 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5684-5781 98 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m5788-5842 54 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m6032-6062 30 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m6077-6104 27 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m6142-6166 24 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 0-God kvalitet
Lindesnes FV4232 S1D1 m6332-6374 42 RIGHT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV4234 S1D1 m2013-2108 95 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Kristiansand FV4234 S1D1 m2299-2321 22 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV4234 S2D1 m0-68 68 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV4234 S2D1 m941-991 50 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 1-Middels kvalitet
Kristiansand FV4234 S2D1 m1971-2011 40 LEFT 1003 Kristiansand 2019-2027 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m0-40 40 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m428-457 29 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m474-501 27 RIGHT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m501-516 15 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m722-773 51 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m783-871 88 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 2-Dårlig kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m1087-1121 34 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m1594-1618 24 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m2723-2779 56 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m2895-2999 104 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 0-God kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m3601-3655 54 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
Sirdal FV4258 S3D1 m3678-3778 100 LEFT 1004 Sirdal 2016-2021 1-Middels kvalitet
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 Sammendrag 

Bakgrunn og problemstilling 

Agder fylkeskommune har ambisiøse klimamål. I Regionplan Agder er det spesifisert et mål om å redusere 

direkte klimagassutslipp i fylket med minst 45 prosent innen 2030. Agder fylkeskommune skal i forhold til 

2017 redusere utslippene av klimagasser knyttet til drift av egen virksomhet med 63 prosent innen 2030. 

Målet omfatter direkte utslipp fra fylkeskommunens drift og indirekte utslipp som følger av energikjøp, 

tjenestereiser, og kjøp av tjenester som kollektivtransport, avfallshåndtering, asfaltering og veidrift. 

Problemstilling 

Fylkeskommunen trenger å få mer kunnskap om hvor mye utslippene kan reduseres ved ulike typer tiltak 

innen fylkeskommunens ansvarsområde, samt kunnskap om hva de ulike tiltakene vil koste budsjettmessig.  

Det er i denne rapporten gjort vurderinger og gjennomført beregninger av konsekvensene av 9 spesifiserte 

klimatiltak.  

Som ledd i arbeidet med rapporten er det utviklet et regnearkbasert beregningsopplegg der vi, basert på 

nøkkeltall og forutsetninger, anslår utslippseffekter og kostnadseffekter av tiltakene.  Hovedelementet i 

utredningsoppdraget har vært å utvikle dette beregningsopplegget, som Agder fylkeskommune selv kan 

videreutvikle og benytte basert på egen kunnskap og egne forutsetninger. I rapporten dokumenteres 

beregningsprinsipper og resultater i en første ansats i bruken av beregningsopplegget. Det må presiseres at 

tallanslagene er meget usikre og i enkelte tilfeller må ses mer som regneeksempler enn som bearbeidede 

anslag på effekter.  

Utslippseffekter over tid 

Beregningene er gjort for ulike utslippsbegrep (direkte utslipp, indirekte utslipp). Deler av de indirekte 

utslippene skjer i Agder, mens andre deler av de indirekte utslippene skjer ellers i Norge eller i utlandet. 

Begrensninger i data og beregningsmetodikk hindrer en oppsplitting av indirekte utslipp på indirekte utslipp i 

Agder og øvrige indirekte utslipp.  

Utslippene omtales for enkelhets skyld som CO2, selv om det i Miljødirektoratets statistikk for direkte utslipp 

er beregnet CO2-ekvivalenter som også omfatter klimaeffekt av utslipp av metan (CH4), lystgass (N2O) og 

nitrogenoksider (NOx). For enkelhets skyld omtaler vi klimagassutslippene bare som «CO2» i rapporten. 

Beregningsresultatene for de ulike tiltakene er vist i Tabell A og Figur A.  Mer detaljer om de enkelte tiltak 

finnes i rapporten.  

Tabell A Beregnede/anslåtte endringer i klimagassutslipp i tonn CO₂ per år. Tiltakene omfatter i varierende grad direkte 

utslipp i Agder og indirekte utslipp i Norge og andre land.  

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 - Utslippsfrie busser AKT -                 -              -5 200         -5 200         -7 700         -7 700         -13 000       -13 000         -15 600         

2 - Offentlige kontrakter (drift) -                 -79              -171            -296             -383             -642             -854             -989              -1 093           

3 - Tilrettelegge energifyllestasjoner -                 -              -              -               -               -               -               -                 -                 

4 - Asfaltere grusveier 4 481             -96              -96              -96               -96               -96               -96               -96                 -96                 

5 - LED-belysning -19                 -39              -58              -77               -96               -116             -135             -154              -173              

6 - Avgiftsparkering på fylkeskommunale bygg -53                 -51              -49              -47               -45               -42               -40               -38                 -33                 

7 - Ny driftsstandard lokale adkomstveier -31              -31              -31               -31               -31               -31               -31                 -31                 

8 - Tilrettelegge for sykkelparkering -50                 -48              -46              -44               -42               -40               -38               -36                 -32                 

9  - Nye veiprosjekter 12 369          12 612       12 612        12 612         244              244              244              244                244                

Netto endring per år (utenom tiltak 9) 4 357            -344           -5 651        -5 791         -8 393         -8 667         -14 193      -14 344        -17 058        

Netto endring per år (tiltak 1-9) 16 726          12 268       6 962          6 821          -8 149         -8 424         -13 950      -14 100        -16 814        
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Figur A Beregnede/anslåtte endringer i CO2-utslipp i tonn per år. 

Tiltakene 1, 2 og 3 bør ses i sammenheng. Utslippsfrie busser innført etter hvert som eksisterende kontrakter 

utløper, medfører økte kjøretøykostnader, innsparinger i energikostnader og betydelige kostnader til 

ladeinfrastruktur. Elektrifisering av driftskontraktene krever også ladeinfrastruktur, der det er anslått 

merkostnader. Samlet gir dette for disse tre tiltakene utslippsreduksjoner stigende fra 5 400 tonn CO₂ i 2024 

til ca. 16 700 tonn i 2030. Tiltaket «energifyllestasjoner» medfører bare kostnader, men er altså nødvendig 

for å elektrifisere bussparken.  

Nye veiprosjekter gir store indirekte utslipp de første årene, og på varig basis en viss økning i årlige utslipp 

(direkte og indirekte) som følge av flere veikilometer å vedlikeholde. Utover disse økningene kommer de økte 

utslippene som følge av at flere og bedre veier kan motivere økt trafikk. Dette er ikke inkludert i beregningen.  

Asfaltering av grusveier gir noe lavere utslipp de første årene etterpå, men på varig basis må veiene 

reasfalteres som ledd i det årlige vedlikeholdet, noe som faktisk gir økte årlige utslipp fra driften på varig 

basis. Dette kommer imidlertid ikke før etter 2030 (reasfaltering forutsettes først å skje etter 15 år).  

Utslippsreduksjoner gjennom krav til kjøretøy i offentlige driftskontrakter avhenger av hvor hardt man «skrur 

til» kravene til utslippsfrie kjøretøy. Vi har skjønnsmessig valgt en profil for krav til elektrifisering av disse 

kontraktene, basert på en vurdering av teknologisk framgang og fremtidige kostnadsreduksjoner for tunge 

kjøretøy.  

Skifte til LED-belysning på fylkesveiene gir neglisjerbare utslippsreduksjoner i Norge, men de reduserte 

energikostnadene som tiltaket gir, oppveier nesten investeringskostnadene, slik at utslippsreduksjonen per 

kroner blir betydelig. Det er indirekte utslipp i utlandet som reduseres.  

Å redusere driftsstandarden på lokale adkomstveier medfører besparelse i både klimagassutslipp og 

driftskostnader. Av de utslippsreduserende tiltakene, er dette det tiltaket med lavest effekt. Siden tiltaket ikke 

har noen investeringskostnad, og i tillegg gir en økonomisk gevinst, er det likevel et effektivt tiltak å innføre.  

Parkeringsavgifter og investering i sykkelfasiliteter på fylkeskommunale bygg vil gi færre bilreiser og dermed 

reduserte CO2-utslipp. Størrelsen på utslippseffektene er usikre, men det er godt grunnlag for å anta at slike 

effekter vil komme. Over tid vil de direkte utslippseffektene av færre bilreiser gradvis avta, etter som en 

økende andel av bilreisene skjer med utslippsfrie kjøretøy. Gunstige helseeffekter, og velferdseffekter for de 

reisende er ikke inkludert. Inntektene fra parkeringsavgiftene er en gunstig effekt for fylkeskommunen, som 

kan bruke dem til ulike tiltak, men selvsagt en ulempe for bilistene.  
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Utslipp og kostnader 

I tillegg til de årlige utslippsendringene har vi også anslått kostnader ved tiltakene for fylkeskommunen. Det 

er dermed mulig å sammenholde sum utslippsreduksjoner og sum kostnader over perioden 2022-2030. Man 

kunne tenkt seg å beregne en kostnad i kroner per tonn CO2-reduksjon for å sammenligne tiltakene ut fra et 

begrep om kostnadseffektivitet målt ved kroner per tonn CO2-reduksjon.  

Vi vil anbefale varsomhet ved bruk av denne typen tall.  De er ikke sammenlignbare med beregninger gjort i 

den omfattende offentlige utredningen «Klimakur» og beregningsprinsippene anbefalt av Teknisk 

Beregningsutvalg for klima. Det sentrale beregningsprinsippet der er for det første at det er 

samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadseffekter ved tiltaket som tallfestes, og ikke fylkeskommunale eller 

kommunale kostnader. Den andre, og trolig viktigere forskjellen, er at nytte og kostnader i Klimakur tallfestes 

over tiltakets hele levetid, som kan være mange år lengre enn de 9 årene fra 2022 til 2030. Flere av tiltakene 

har høye kostnader i investeringsfasen, mens nytteeffektene i form av CO2-reduksjon kommer hvert år over 

levetiden. Når nyttevirkningene senere enn 2030 ikke telles med i regnestykket, mens alle 

investeringskostnadene regnes med, kan estimatet på kostnad per tonns utslippsreduksjon lett bli urealistisk 

høy.  

Men tas det høyde for denne begrensningen, kan det i en del sammenhenger likevel være nyttig å studere 

kostnadene for tiltakene og sammenholde dem med utslippsreduksjonene. 

Usikre beregninger – krevende analyser 

Når det gjelder beregningene, kan det ikke understrekes nok at flere av resultatene er til dels meget usikre. 

Men beregningsopplegget kan benyttes og videreutvikles av Agder eller andre, sammen med 

sektoreksperter, for å oppnå bedre anslag på kostnader og effekter.  

Vi vil også anbefale at man forsøker å få til et bedre skille mellom direkte utslipp og indirekte utslipp i 

analysene og vurderingene av tiltakene. Dette er krevende, da eksisterende modellverktøy og teknikker ikke 

legger godt til rette for dette. Vi tror likevel det er verdt å gjøre en innsats i å forsøke å forbedre 

analyseverktøyets mulighet til å skille mellom direkte og indirekte utslipp, siden dette vil kunne gjøre det 

enklere å vurdere måloppnåelse for Agders utslippsmål, som er territorielt basert.  

Innholdet i rapporten 

De ni tiltakene Agder fylkeskommune har ønsket analysert er beskrevet i hvert sitt kapittel i rapporten. Et 

avsluttende kapittel oppsummeres resultatene, og det presenteres også noen kostnadsanslag.   
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1 Innledning 

Agder fylkeskommune har ambisiøse klimamål. I Regionplan Agder er det spesifisert et mål om å redusere 

direkte klimagassutslipp i fylket med minst 45 prosent innen 2030, og med 63 prosent (direkte og indirekte 

utslipp) innen fylkeskommunens egen organisasjon (referanseår 2017). Agder fylkeskommune skal i forhold 

til 2020 redusere utslippene av klimagasser knyttet til drift av egen virksomhet med 63 prosent innen 2030. 

Målet omfatter direkte utslipp fra fylkeskommunens drift og indirekte utslipp som følger av energikjøp, 

tjenestereiser, og kjøp av tjenester som kollektivtransport, avfallshåndtering, asfaltering og veidrift. 

I denne planen ønsker fylkeskommunen å foreslå konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene innenfor 

mobilitet i Agder slik at klimamålene nås. 

Direkte utslipp i Agder 

Agder fylkeskommune består av 25 kommuner med til sammen 311 000 innbyggere. De direkte 

klimautslippene i Agder fylkeskommune i 2020 utgjorde 1 673 000 tonn CO2
1, se Figur 1-1 for utslipp fordelt 

på hovedsektorer.  

 

Figur 1-1: Sektorfordelt utslipp i Agder fylkeskommune 2009-2020, vist i tonn CO2 

Klimabudsjett 

Agder har integrert sitt klimabudsjett i økonomiplanen og budsjettet. I klimabudsjettet presiseres det at 

reduksjon av de direkte utslippene på Agder er fylkeskommunens viktigste oppdrag for å nå Regionplanens 

målsetting og for å bidra til å oppfylle norske forpliktelser i Parisavtalen. Likevel er indirekte utslipp viktige, 

fordi Agder gjennom kjøp av varer og tjenester bidrar til store utslipp utenfor egen region. Klimabudsjettet 

presenterer derfor tiltak som bidrar til både direkte og indirekte utslippsreduksjon i egne tabeller. Tiltakene i 

klimabudsjettet er fordelt slik: 

• direkte utslipp 

• energi (indirekte utslipp) 

• indirekte utslipp (utenom energi) 

• andre aktiviteter og verktøy som understøtter utslippsreduksjoner 

 
1 Kilde: Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2 

Utslippene omtales for enkelhets skyld som CO2, selv om det i Miljødirektoratets statistikk for direkte utslipp er beregnet CO2-
ekvivalenter som også omfatter klimaeffekt av utslipp av metan (CH4), lystgass (N2O) og nitrogenoksider (NOx). For enkelhets skyld 
omtaler vi klimagassutslippene bare som «CO2» i rapporten.    

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2
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Agder fylkeskommune arbeider nå (september 2022) med å utarbeide en regional mobilitetsplan for Agder 

for perioden 2022-2033. I denne planen ønsker fylkeskommunen å foreslå konkrete tiltak for å redusere 

klimagassutslippene innenfor mobilitet i Agder slik at klimamålene nås. 

Problemstilling 

Fylkeskommunen trenger å få mer kunnskap om hvor mye utslippene kan reduseres ved ulike typer tiltak 

innen fylkeskommunens ansvarsområde, samt kunnskap om hva de ulike tiltakene vil koste. 

Fylkeskommunen ønsker spesielt kunnskap om de budsjettmessige konsekvensene av tiltakene.  

Det er gjort vurderinger og gjennomført beregninger av konsekvensene av 7 spesifiserte tiltak for 

klimagassutslippene og kostnadene for fylkeskommunen. Det er også gjort vurderinger og beregninger av 

«pakker» bestående av flere tiltak. 

Om utredningsoppdraget 

Som ledd i arbeidet med rapporten er det utviklet et regnearkbasert beregningsopplegg som, basert på 

nøkkeltall og forutsetninger anslår utslippseffekter og kostnadseffekter av ulike tiltak. Hovedelementet i 

utredningsoppdraget er å utvikle dette beregningsopplegget, som Agder fylkeskommune selv kan 

videreutvikle og benytte basert på egen kunnskap og egne forutsetninger. Denne rapporten dokumenterer 

beregningsprinsipper og resultater i en første ansats i bruken av beregningsopplegget. Det må presiseres at 

tallanslagene er meget usikre og i ulik grad for de ulike tiltakene. De må i enkelte tilfeller ses mer som 

regneeksempler enn som bearbeidede anslag på effekter.  

Direkte og indirekte utslipp 

Selv om klimamålene i Regionplan Agder gjelder de direkte klimagassutslippene (utslipp som skjer på 

Agders område), vil flere av tiltakene i Tabell 1-1 helt eller delvis påvirke utslipp andre steder i Norge eller i 

utlandet. Flere av beregningsmodeller som jevnlig benyttes i utslippsanalyser beregner livsløpsutslipp og 

indirekte utslipp ved bruk av energi eller materialer, og ikke bare direkte utslipp på det stedet hvor tiltaket 

gjennomføres. Våre beregninger benytter de metoder, modeller og konvensjoner som er vanlige innenfor de 

ulike saksområdene. Det vil bety at for noen av tiltakene vil de beregnede utslippseffektene helt eller i all 

hovedsak være direkte utslipp i Agder, i andre tilfeller vil de i stor grad være utslipp andre steder i Norge, 

mens de i noen tilfeller også vil omfatte utslipp i andre land.  

At det er ulike utslippsbegrep som beregnes, må det tas høyde for ved tolkningen av resultatene.  

Beregningsmetodikk - prinsipper 

Tiltakets effekt er beregnet som differansen mellom en antatt utslippsutvikling uten tiltaket, men der en rekke 

forhold endrer seg over tid (referansebane) og en antatt utslippsutvikling der også tiltaket antas gjennomført 

(tiltaksbane). Dette er illustrert i figuren nedenfor.  
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Figur 1-2 Prinsippskisse av beregnet effekt av tiltak. Utslipp i referansebanen, i tiltaksbanen og effekt av tiltak.  

Referansebanen vil variere med de ulike tiltakene. I noen tilfeller er utslippene økende i referansebanen, i 

andre tilfeller legges det til grunn at referansebanen er en videreføring av 2022-utslippene, og i andre tilfeller 

(som illustrert i figuren) vil utslippene gå ned over tid i referansebanen som følge av teknologiske og 

markedsmessige utviklingstrekk. 

Usikkerhet 

Både kostnadene og utslippseffektene av tiltakene er usikre. Figurer og konkrete kvantitative resultater for 

beregnede effekter kan synes som eksakte svar, mens de i realiteten kan være svært usikre. Usikkerheten 

skyldes blant annet at energi- og miljøteknologi gjennomgår en rivende utvikling, slik at fremtidige kostnader 

er svært usikre. Også priser på energi og andre varer er viktige usikkerhetsfaktorer som medfører at også 

effektene av ulike tiltak, og kostnadene ved å gjennomføre dem, vil bli usikre.  

Generelt er kostnadseffektene ved tiltakene gjennomgående mye mer usikre enn effektene på utslippene, 

selv om også de sistnevnte vil være meget usikre for en del av tiltakene. 

I Klimakur2 gjøres det en rekke beregninger av kostnadene per tonn redusert CO2 (tiltakskostnad). Tallene i 

denne rapporten er ikke sammenlignbare med tallene i Klimakur, blant annet fordi det i denne rapporten bare 

ses på utslipps- og kostnadseffekter for perioden 2022-2030, mens beregningene i Klimakur ivaretar 

konsekvenser over hele levetiden til de analyserte tiltakene, som ofte vil være flere tiår.  

Tiltak som vurderes 

Fylkeskommunen har spesifisert en liste over tiltak som ønskes vurdert og analysert. De omfatter tiltak i 

fylket på områdene vegtrafikk, sjøfart (havn og ferjer) og utbyggingsprosjekter innenfor samferdsel. Tiltakene 

omfatter kun fylkeskommunal virksomhet. Fylkeskommunen ønsket også å få vurdert utslippskonsekvensene 

av en del planlagte tiltak som kan gi økte klimagassutslipp. Tiltakene er listet opp i Tabell 1-1. Der er det 

også angitt hvorvidt de enkelte tiltakene antas å gi reduserte eller økte utslipp.  

  

 
2 https://www.miljodirektoratet.no/klimakur 
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Tabell 1-1 Tiltak som Agder Fylkeskommune ønsker vurdert med hensyn til utslipp og kostnader.  

Nr. Tiltaksbeskrivelse Antatt effekt 

på utslipp 

1 Overgang til utslippsfrie busser i tråd med Agder kollektivtrafikks mål om 90 % utslippsfrie busser i 2030 Redusert 

2 Stille krav i offentlige (drifts-) kontrakter om nullutslippskjøretøy, eventuelt andre løsninger Redusert 

3 Legge til rette for energifyllestasjoner for elektrisitet og eventuelt hydrogen  Redusert 

4 Asfaltere fylkeskommunale grusveier Usikker 

5 Skifte ut LED-belysning på alle fylkeskommunale veier Redusert 

6 Innføre avgiftsparkering på alle fylkeskommunale bygg Redusert 

7 Lavere driftsstandard for veger definert som lokal adkomstveg Redusert 

8 Tilrettelegging for gode fasiliteter for sykkelparkering på fylkeskommunale bygg Redusert 

9 Nye fylkeskommunale veiprosjekter Økt 

 

Det er i hovedsak de direkte klimagassutslippene som er av interesse, men indirekte utslipp skal også 

synliggjøres der det er naturlig å gjøre det. 
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2 Tiltak 1: Utslippsfrie busser i Agder kollektivtrafikk 

Agder kollektivtrafikk har som mål at 90 prosent av ruteproduksjonen med buss i Agder skal være utslippsfri 

innen 2030. 

I dag har Agder kollektivtrafikk 6 kontrakter med transportører for buss i Agder. Varigheten på kontraktene 

varierer fra 5 til 10 år. Ved inngåelse av nye kontrakter vil det bli krav om nullutslippskjøretøy i samtlige 

kontrakter, men med unntak for ruter der utslippsfri drift vil være svært kostbart eller teknisk vanskelig å 

gjennomføre.  

I dag ligger Agder ruteområde øst og vest ute på anbud med en felles kontrakt. Oppstarten av ny kontrakt er 

01.07.2024 og med en varighet til 30.06.2032. Oppdragsgiver har en ensidig opsjon på å forlenge 

Kontrakten i en eller to perioder på ett år av gangen, maksimalt frem til og med 30. juni 2034. 

Tabell 2-1 Eksisterende busskontrakter i Agder.  

Transportør Område Varighet 

Boreal Buss AS Kristiansandsområdet 01.07.2018 - 01.07.2028 

L/L Setesdal Bilruter Mandalsregionen 01.07.2022 - 31.12.2029 

L/L Setesdal Bilruter Setesdal, Vennesla nord og Åseral 01.01.2017 - 30.06.2026 

Sørlandsruta AS  Flekkefjordregionene 01.01.2016 - 31.12.2025  

L/L Setesdal Bilruter  Agder ruteområde vest (Arendal, Froland, 

Grimstad, Lillesand og Birkenes) 

01.01.2015 - 30.06.2024 

Agder Buss AS Agder ruteområde øst (Risør, Gjerstad, 

Tvedestrand, Vegårshei og Åmli) 

01.01.2015 – 30.06.2024 

 

2.1 Utslippseffekter 

Vi har lagt til grunn følgende overgang fra dieselbusser til elektriske busser i henhold til tidspunktene når 

eksisterende busskontrakter går ut. Alle nye busskontrakter antas å være basert på eldrift. Tidspunkt når nye 

elbussbaserte busskontrakter antas å bli inngått, er vist i Tabell 2-2. Det forutsettes at elbussene har samme 

kapasitet som fossildrevne busser som fases ut. Det ses dermed bort fra at det foreligger erfaringer som 

tyder på at elbusser kan ha lavere kapasitet enn fossilbusser, samt at sjåførkostnadene kan øke pga. tid til 

lading i rute.  

Tabell 2-2 Tidspunkt for inngåelse av nye elbusskontrakter. 

 

Dette gir opphav til følgende tidsutvikling for antall dieseldrevne busser.  
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Figur 2-1 Forutsatt utvikling i antall el- og fossildrevne busser innen Agder kollektivtrafikk. Forutsatt konstant antall 
busser.  

Basert på utslippstall og tall for vognkilometer fra Agder fylkeskommune, legger vi til grunn et CO2-utslipp på 

0,67 kg CO2 per vognkilometer fra dieselbussene. Med disse forutsetningene fås følgende utviklingsbane for 

utslippene fra AKTs busspark etter hvert som elbusser introduseres i nye kontrakter. 

 

 

Figur 2-2 CO2-utslipp i tonn fra bussparken i Agder kollektivtrafikk.  

2.2 Kostnadseffekter 

Vi har anslått kostnadene ved elektrifisering av busstransporten i Agder på følgende måte. Vi tar 

utgangspunkt i Ruters årsmelding for 2021 der totale årlige kostnader er angitt til 912 millioner kroner. Vi 

antar at 65 prosent av kostnadene utgjøres av lønnskostnader, slik at totalkostnaden ekskl. lønn for hver av 

de 428 bussene er 750 000 kroner per år. Dette er kapitalkostnader, energikostnader og andel av andre 

kostnader.  
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I rapporten «Barrierer for elektrifisering av bussdrift i kollektivsektoren» utarbeidet av Miljødirektoratet [1] 

beregnes «total cost of ownership» per kilometer for elektriske og fossildrevne busser. Kjøpsprisen for 

elbusser forventes i flere år å forbli betydelig høyere enn for fossildrevne busser. Men elbussene er billigere 

enn dieselbussene i drift, i hovedsak som følge av lavere energikostnader. I rapporten fra Miljødirektoratet er 

det brukt både diesel- og elpriser som er langt lavere enn dagens (høsten 2022) priser, noe som introduserer 

en usikkerhet. Men dette har det ikke vært mulig å analysere nærmere innenfor rammen av denne 

utredningen. Selv om de absolutte energikostnadene i den rapportens kostnadsanslag kan være 

undervurdert, vil trolig kostnadsforskjellene mellom elektrisk og dieseldrift trolig være mer rimelige siden 

både el- og dieselprisene har økt siden rapporten ble laget.  Dessuten bygger beregningene på langsiktige 

prisbaner der dagens ekstrempriser ikke trenger være representative for hele kontraktens varighet. 

Levetiden som legges til grunn vil være en viktig faktor for totalkostnadsberegningen av elbussdrift fordi 

anskaffelseskostnaden er høy mens driftskostnadene er lave. Siden kontraktslengden i kollektivanbud i 

praksis er nær synonymt med økonomisk levetid, vil tilpasninger i anbudsregimet som tar hensyn til dette, 

bidra til å redusere kilometerkostnaden for elbusser. Vi har derfor i mangel på annen informasjon om 

levetiden lagt til grunn gjennomsnittet av gjennomsnittlig beregnet kostnad per kilometer for en elbuss med 8 

års levetid og en elbuss med 16 års levetid i [1]. Siden kostnadstallene i [1] inneholder kostnaden til selve 

laderen, er denne skjønnsmessig trukket ut og inngår i ladekostnadene i kapittel 3.  

Det er mulig at elektrifisering vil kunne medføre et behov for noen flere busser. Dette vil kunne endre seg 

dersom det i framtiden blir mer vanlig med batteribytte i bussene. I beregningene er det ikke lagt til grunn 

behov for flere busser.  

Alle ladekostnadene for buss beregnes i kapittel 4.  

De anslåtte årlige merkostnadene gitt 50-50 fordeling mellom 8-årskonstrakter og 16-årskontrakter for nye 

kontrakter for elbusser, er vist nedenfor. Merkostnadene er anslått til ca. 13 millioner kroner årlig i 2024, 

stigende til mellom 20 og 25 millioner kroner mot slutten av 2020-tallet. Beregningene antyder avtakende 

merkostnader fra 2030, som følge av antatte kostnadsreduksjoner for elbusser. Merk at kostnadene ved 

ladeinfrastruktur kommer i tillegg. Kostnadene er årlige kostnader (annuiteter) som ivaretar investerings- 

vedlikeholds- og energikostnader over bussenes levetid.  

 

Figur 2-3 Årlige merkostnader ved elektrifisering av bussanbudene. Millioner kroner per år. Bygger på beregninger i [1]. 
For elbuss er benyttet gjennomsnittet av beregninger med henholdsvis 8 og 16 års levetid. Ladekostnad er trukket ut.  

Med forutsetning av at elbusskontraktene kostnadsberegnes over en levetid på 16 år (og ikke gjennomsnitt 

av 8 og 16 år som i figuren), blir de årlige merkostnadene langt mindre, kanskje mer eller mindre borte. Det 

er ikke nærmere vurdert her hva som er mulig eller hensiktsmessig å gjennomføre når det gjelder 
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kontraktsperioden for bussanbud med elbusser. Det presiseres at kostnadene ved den nødvendige 

ladeinfrastrukturen ikke er medtatt her, men beregnes som et eget tiltak.  

Over perioden 2022-2030 blir utslippene samlet om lag 67 000tonn lavere enn dersom 2021-utslippene var 

blitt videreført, ifølge disse beregningene. Sum beregnet merkostnad over perioden blir  123 millioner kroner.  
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3 Tiltak 2: Nullutslipp i offentlige kontrakter 

Det finnes flere ulike typer offentlige kontrakter i Agder fylkeskommune innenfor samferdsel. 

Fylkeskommunen har følgende kontrakter: 

• Driftskontrakter som bl.a. omfatter vinterdrift (brøyting, strøing), reparasjon 

• Vedlikeholdskontrakter som omfatter asfaltering, veioppmerking, belysning, bru, tunnel, m.m.  

• Kontakter i forbindelse med utbygging av vei. Det er fire pågående byggeprosjekter i Agder (to nye 

veger, to utbedringsprosjekter) 

• Kontrakt med transportører for buss (AKT) 

Kontrakter i forbindelse med bussdrift og veibygging er dekket under andre tiltak og vil bli holdt utenfor i 

denne sammenhengen. Noen av oppgavene under vedlikehold vil bli dekket under andre tiltak, og vi vil 

derfor ikke prioritere dette her. Det er driftskontraktene som produserer flest kjørte kilometer og som vil bli 

behandlet i dette delkapittelet. 

I Agder fylkeskommune opererer man hovedsakelig med 5-årskontrakter, men det eksisterer kontrakter med 

annen varighet. Agder har 8 forskjellige driftskontrakter, se Tabell 3-1. 

Tabell 3-1 Driftskontrakter Agder Fylkeskommune 

Kontrakt  Varighet 

0901 Setesdal 2018-2026 

0920 Arendal 2021-2025 

0921 Åmli 2020-2024 

0922 Tovdal- Mykland 2020-2024 

1001 Mandal 2017-2022 

1002 Flekkefjord 2018-2023 

1003 Kristiansand 2019-2027 

4203 Sirdal 2021-2026 

 

Vi har mottatt data for lengden på fylkesveiene i alle disse kontraktene, samt beregnede utslipp under alle 

kontraktene. For en typisk innlandskontrakt (Åmli) og en bykontrakt (Arendal) har vi også mottatt data for 

antall tunge kjøretøy, antall lette kjøretøy og antall anleggsmaskiner, samt beregnede utslipp fra hver av 

disse kjøretøygruppene i de to kontraktene. Med utgangspunkt i forholdstallet mellom lengden på 

fylkesveinettet og antall kjøretøy i de to kontraktene vi har data for, har vi beregnet et «syntetisk» antall 

kjøretøy i de øvrige kontaktene. Samlede utslipp per kjøretøy i de tre gruppene er også beregnet.  Dette gav 

et litt annet utslippstall enn de mottatte utslippstallene for alle kontraktene fra Agder Fylkeskommune. Vi har 

derfor innført en kalibreringsfaktor for å treffe de utslippstallene vi mottok fra Agder fylkeskommune.  

3.1 Mulige virkemidler 

I driftskontraktene inngår både lette kjøretøy, lastebiler og anleggsmaskiner (traktorer, veihøvler med videre). 

Det er sannsynligvis store variasjoner i mulighetene til å kreve eller gi incentiver i anbudskonkurransene om 

nye driftskontrakter. Utslippsfrie lastebiler og anleggsmaskiner er fortsatt mye dyrere enn dieseldrevne 

alternativer, men fallende batterikostnader for store batterier og masseproduksjon av utslippsfrie lastebiler 

forventes å gi betydelig kostnadsreduksjoner utover 2020-tallet. Rekkevidden er etter hvert ingen 

begrensning for lette kjøretøy, og disse er også i ferd med å bli billigere å operere over livsløpet enn 

fossildrevne kjøretøy.  

I beregningene har vi lagt til grunn skjønnsmessige anslag over andelen av nye kontrakter som blir 

utslippsfrie, basert på vurderinger av hvor stor del av kjøretøyene som realistisk lar seg operere utslippsfritt. 

Hvorvidt dette skjer gjennom krav/incentiv til biogass, eller elektrisk drift har vi ikke vurdert. Bruk av biogass 

krever mindre endringer i kjøretøy, siden biogass kan benyttes med mindre ombygginger av eksisterende 

motorer. Biodiesel anses ikke som en realistisk vei til nullutslipp, i lys av den eksisterende og planlagte 
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generelle innblandingen av bærekraftig biodiesel i diesel som brukes av lette og tyngre kjøretøy, og av den 

planlagte samme virkemiddelbruken overfor ikke-veigående kjøretøy (anleggsmaskiner mv).  

3.2 Mulige utslippseffekter 

Innblanding av biodiesel i anleggsmaskiner blir i Klimakur omtalt som et mulig klimatiltak. Miljødirektoratet 

har imidlertid foreslått et generelt innblandingskrav også for anleggsdiesel, begrunnet i den global knapphet 

på bærekraftig biodiesel og at økt bruk av biodiesel ikke peker fram mot et teknologisk skifte, men heller i 

retning av å konservere bruk av forbrenningsmotor. Med utsikter til et generelt innblandingskrav også for 

anleggsmaskiner, er det høyst usikkert om dedikert bruk av biodiesel i Agder for disse maskinene medføre 

noen reduksjon i CO2-utslippene i Norge. Dette anses derfor i denne rapporten ikke som et aktuelt 

virkemiddel.  

Vi har forutsatt en rask innfasing av elektriske kjøretøy i gruppen lette kjøretøy i nye kontrakter, da 
kostnadene ved elbiler vil komme ned til samme kostnadsnivå som for dieselbiler i løpet av 2020-tallet. Noen 
anleggsmaskiner og tunge lastebiler maskiner er lettere å elektrifisere og allerede lønnsomme, mens andre 
vil være svært krevende å elektrifisere fram mot 2030. En betydelig merkostnad for store elektriske maskiner 
og begrenset tilgang på modeller med tilstrekkelig kapasitet er antatt å være de viktigste barrierene 
(KLIMAKUR) de nærmeste årene, men kostnadsforskjellene blir mindre over tid. Rekkevidde og 
lademuligheter er barrierer de nærmeste årene og også etter 2030 for de tunge kjøretøyene og 
anleggsmaskinene. Dette er usikre forutsetninger. 
 

Vi har forutsatt at overgangen til utslippsfrie kjøretøy skjer i takt med inngåelsen av nye kontrakter. Etter 

2028 er alle eksisterende kontrakter utløpt, og det forutsettes en raskere nedgang i dieselkjøretøy. Våre 

forutsetninger om antall dieseldrevne kjøretøy er vist i Figur 3-1 nedenfor.  

  

 

Figur 3-1 Anslått antall dieseldrevne kjøretøy på driftskontrakter i Agder. Dette er beregnede («syntetiske data») tall 
basert på mottatte data for utvalgte driftskontrakter.  
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Det framgår at det særlig er for lette kjøretøy overgangen til el skjer raskt, mens det er lagt til grunn en 

betydelig treghet i elektrifiseringen for tunge kjøretøy og for anleggsmaskiner. Disse anslagene er 

skjønnsmessig valgt på bakgrunn av anslåtte årlige totalkostnader for henholdsvis utslippsfrie og 

dieseldrevne kjøretøy, kostnader ved infrastruktur for utslippsfrie og for kjøretøyenes ytelse (bl.a. 

rekkevidde). Antall anslåtte dieseldrevne kjøretøy i driftskontraktene er vist i figuren nedenfor («syntetiske 

data»). 

Dette synes å være en relativt forsiktig innfasing av elektriske kjøretøy. Klimakur beregner imidlertid en 

utvikling der 70 % av nye anleggsmaskiner er utslippsfrie (helektriske) innen 2030. Men forskjellen fra våre 

anslag er ikke nødvendigvis så stor.  

Basert på mottatte nøkkeltall for utslipp per kjøretøytype i driftskontraktene og den forutsatte utviklingen i 

antall dieseldrevne kjøretøy, går utslippene fra driftskontraktene ned fra mellom 2100 og 2200 tonn i 2021 til 

i overkant av 1000 tonn i 2030, som vist i figuren nedenfor.  

 

Figur 3-2 Beregnede utslipp fra driftskontrakter etter hvert som kjøretøyparken går over til utslippsfri drift. Tonn CO2.  

3.3 Kostnadsberegninger 

Det er gjort vurderinger av årlige merkostnader (Total cost of ownership) ved bruk av tunge, lette og 

anleggsmaskiner. Klimakur anser at markedet for utslippsfrie maskiner er i en tidlig fase, men i utvikling. Tall 

fra aktører i bransjen tyder ifølge Klimakur på at en ombygget batterielektrisk maskin i 2019 kostet omtrent 

tre ganger mer enn en tilsvarende dieselmaskin. 

I TØI-rapporten «Veikart for utslippsfri veitransport» fra 2022 [2], anslås utviklingen i merkostnadene ved 

utslippsfri varetransport i 2020, 2030 og framover, basert på beregninger av totale eierkostnader for ulike 

typer godskjøretøy. 

For lastebiler mellom 16 og 30 tonn antas kostnadene ved dieselkjøretøy å øke noe fra 2020 til 2030 på 

grunn av økte dieselpriser og strengere miljøreguleringer. TØI antok at den gjennomsnittlige årskostnaden 

(over levetiden) for en ny elektrisk lastebil i 2020 var 50-60 prosent høyere enn for en tilsvarende 

dieseldrevet bli, mens denne forskjellen i 2030 var snudd til en mindrekostnad på 10-20 prosent. Disse 

tallene gjelder nye biler kjøpt i disse årene.  

Det er antatt at merkostnadene i kroner for anleggsmaskiner følger utviklingen for tunge kjøretøy. 

Merkostnadene for lette kjøretøy er langt mindre og reduseres i løpet av 2020-årene til negative tall (dvs. at 

det er rimeligere å kjøre med elbil enn med dieseldrevet bil). Disse beregningene er usikre og avhenger 
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særlig av hvor mye lengre levetid elektriske kjøretøy har enn dieseldrevne, og av de relative energiprisene 

(elektrisitet og diesel).  

Vi har lagt til grunn følgene merkostnader ved å benytte utslippsfrie kjøretøy enn dieseldrevne framover som 

vist i figuren nedenfor. Dette er gjennomsnittstall for alle kjøretøyene i alle kontraktene på ethvert tidspunkt 

og vil dermed for hvert år inneholde kjøretøy som ble ervervet flere år tidligere. Dermed vil nedgangen i 

kostnadene for nye kjøretøy bli større enn nedgangen i alle kjøretøy som omfattes av driftskontraktene. Det 

er antatt en lineær utvikling mellom 2021 og 2030. Det legges altså til grunn at det er billigere å benytte elbil 

enn dieselbil i gruppen lette kjøretøy fra 2028.  

 

Figur 3-3 Forutsatt merkostnad per kjøretøy ved å benytte utslippsfritt kjøretøy istedenfor dieselkjøretøy i Agders 
driftskontrakter innen samferdsel. Kroner/kjøretøy/år.  

De samlede merkostnadene med disse forutsetningene utvikler seg som vist i Figur 3-4.   
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Figur 3-4 Årlige merkostnader innen Agders driftskontrakter ved overgang til utslippsfrie kjøretøy. Millioner kroner.  

Sum merkostnad over perioden er 60 millioner kroner.  

Merk at kostnadene ikke inneholder kostnader til ladeinfrastruktur. Disse er presentert under «tiltak 3» i 

kapittel 4.  
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4 Tiltak 3: Tilrettelegge for energifyllestasjoner 

Lading av elektriske kjøretøy  

Det er et begrenset antall ladestasjoner for elbil og elbusser i dag. Tall mottatt for 12 fylkeskommunale 

eiendommer viser at det er 85 ladestasjoner for elbil fordelt på nesten 1600 årsverk. Av 428 busser er det 

kun 11 som er elektriske. Det finnes ingen hydrogen fyllestasjoner i pr dag. 

Det er derfor to aktuelle tiltak for å styrke bruken av elektrisitet innen transport. Videre har Enova gitt tilsagn 

til et fylleanlegg til maritim sektor i Kristiansand under forutsetning om at det realiseres. 

Hydrogen og karbonfangst 

Det er flere initiativer for fylling og også produksjon av hydrogen i Agder-regionen. Konkret har Greenstat og 

Everfuel fått innvilget støtte fra Enova til etablering av en fyllestasjon i Kristiansand ved Fiskaa. Det er også 

utført flere studier for å gjøre Langemyr næringsområde nordvest for  Kristiansand til et karbonnøytralt eller 

karbonnegativt område. Returkraft ser på karbonfangst ved sitt forbrenningsanlegg. Potensialet er på 

140.000 tonn pr år.  

Cirkle K har hatt en vurdering av et mulig ammoniakkanlegg ved sitt havneanlegg i Kristiansand uten at dette 

har ført til konkrete planer.  

Det medtas ikke konkrete tiltak for perioden fram til 2030. 

Følgende tiltak medtas: 

• Ladestasjoner for elbusser i depot 

• Ladestasjoner for elbiler på parkeringsanlegg ved fylkeskommunale eiendommer som også 

tilrettelegges for almen bruk utenom ordinær arbeidstid 

4.1 Ladestasjoner for elbuss 

Kostnader for etablering av ladestasjoner for bussene er basert på depot-lading, primært over natta. Det er 

ikke beregnet bruk av vendepunktslading.  

I kostnadene inngår elektrisitetsforsyning, kabel og nødvendige anleggskostnader samt selve laderen. Disse 

kostnadene er meget usikre, blant annet vil anleggsbidrag for nettilgang være en usikker størrelse i 

fremtidige prosjekter. Norconsult vil generelt på grunnlag av erfaringsdata anslå en investeringskostnad per 

elbuss i depot på 2,0 millioner kroner. Agder anslår, på grunnlag av data fra gjennomførte prosjekter (Moland 

park) at kostnaden vil bli 1 million kroner per elbuss, og dette legges til grunn i beregningene.  

Det kan  tenkes at selve laderen vil inngå som “leiekontraktskostnad” sammen med kjøretøyet, noe avhengig 

av hvordan kontrakten lyses ut. I så fall vil ca. 1/3 av investeringskostnaden gjøres om til en driftskostnad. 

Hvis det er det offentlige som betaler, føres kostnaden som investering for fylkeskommunen når den skjer. 

Dersom det er operatøren som betaler, inngår investeringsbeløpet i kontrakten som en årlig kostnad 

(investeringen jevnes ut på antall år i kontrakten).  

4.2 Mulige utslippseffekter elbuss 

Ladestasjonene for elbusser i depot er nødvendig for å realisere elektrifiseringen av bussparken i takt med at 

eksisterende busskontrakter med dieselbusser avløses av nye kontrakter med elektriske busser. 

Utslippseffektene er omtalt i kapittel 1 om utslippsfrie busser.  

4.3 Mulige kostnader ved å etablere depotlading for nye elbusser 

Kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur for nye elbusser, forutsettes ført på fylkeskommunens regnskap 

som investering og følge innfasingen av utslippsfrie busser i kapittel 1. Det forutsettes en investering på 1 
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million kroner per ladepunkt per ny elbuss. De årlige investeringskostnadene som følger av dette, er vist i  

Figur 4-1. Summert over perioden 2022-2030 utgjør disse investeringskostnadene ca. 420 millioner kroner.  

 

 

Figur 4-1 Fylkeskommunens investeringskostnader forbundet med å etablere ladeinfrastruktur til nye elbusser. Millioner 
kroner.  

4.4 Ladestasjoner på parkeringsanlegg ved fylkeskommunale bygg 

Ifølge data fra Agder fylkeskommune er det 1517 parkeringsplasser ved fylkeskommunale bygg, som har 95 

ladepunkter. Parkeringsforskriften, som regulerer offentlig tilgjengelig parkering, sier at det skal være 

«tilstrekkelig» antall ladepunkter på offentlig parkeringsplasser, men det er uansett ikke krav om ladepunkt 

på mer enn 6 prosent av parkeringsplassene. De 95 ladepunktene utgjorde 6,2 prosent av antall plasser, 

altså mer enn minstekravet i forskriften. Det er dermed ikke noe formelt krav om å bygge flere ladepunkter 

dersom parkeringsforskeriftens krav skulle legges til grunn.  

I denne rapporten er det derfor ikke beregnet behov for ytterligere ladepunkt på disse parkeringsplassene.  
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5 Tiltak 4: Asfaltere fylkeskommunale grusveier 

5.1 Bakgrunn 

Agder fylkeskommune har et betydelig antall grusveier. Det er ønskelig å undersøke klimaeffekten av å 

asfaltere en andel av disse, da det har vært antatt at drift og vedlikehold av asfaltveier har lavere 

klimagassutslipp. Drift og vedlikehold av veier genererer både direkte og indirekte klimagassutslipp. 

Beregningene baseres på informasjon innhentet via samtaler med personer i Agder fylkeskommune, data fra 

NVDB, samt utslippsfaktorer hentet fra VegLCA og enkelte andre kilder (f.eks. EPDer). Det er beregnet 

klimagassutslipp for følgende driftsscenarioer: 

A) Eksisterende grusveier forblir grusveier 

B) 25 % av dagens grusveier asfalteres og resten forblir grus 

Figur 5-1 gir en oversikt over hvilke elementer og aktiviteter som er inkludert i klimagassberegning for hhv. 

asfaltering av grusveier, samt drift og vedlikehold av grus- og asfaltveier. Scenario B er sammensatt, da 

forutsetningene for driften endrer seg, samt at det kreves arbeid og materialer for å gå fra grus- til asfaltvei. 

Når utslippene skjer vil avhenge av når de ulike veistrekningene asfalteres og hvor ofte ulike driftsaktiviteter 

kreves. Det er antatt at driftsstandarden på veien ikke endres når veien går fra grus til asfalt. Som vist i 

figuren er reasfaltering holdt utenfor systemgrensen for beregning av endring i driftsutslipp. Årsaken til dette 

er at reasfaltering av de nyasfalterte veiene vil finne sted etter år 2030, gitt et reasfalteringsintervall på 15 år.  

 

Figur 5-1 Oversikt over elementer i klimagassberegningen av å asfaltere fylkeskommunale grusveier.  

Det er gjort flere antakelser og forenklinger i beregningene. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til 

resultatene. Det antas at alle maskiner og kjøretøyer benyttet til anleggelse av asfaltvei, samt drift og 

vedlikehold av vei, benytter anleggsdiesel. Dette vil påvirke de beregnede klimagassutslippene da 

anleggsdiesel har noe høyere utslipp enn for eksempel veidiesel.  
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5.2 Utslippseffekter 

5.2.1 Utslipp per kilometer vei 

Anleggelse av asfaltvei 
 
Klimagassutslippene fra asfaltering av 
grusveier er beregnet til 33 tonn CO₂ per 
kilometer asfaltert vei. Utslippene fordeler 
seg som vist i Figur 5-2. Som figuren viser er 
hovedandelen av utslippene knyttet til 
asfalten som benyttes til bindlag og slitelag. 
Dette er utslipp som stammer fra produksjon 
av asfalten. Sekundært er det forbruk av 
grus, samt legging og klebing av asfalten 
som bidra til klimagassutslipp.  
 

 
Figur 5-2 Beregnede klimagassutslipp fra asfaltering av vei.  

Drift av grusvei 
 
Klimagassutslippene for drift av grusvei er 
beregnet til 2,1 tonn CO₂ per kilometer per 
år. Utslippene fordeler seg som vist i Figur 
5-3. Fra figuren kan det sees at forbruk av 
grus er den største bidragsyteren til 
klimagassutslipp. Sekundært er det 
aktivitetene som salting og støvbinding som 
bidrar til klimagassutslipp. Disse postene 
inkluderer både arbeidet i forbindelse med 
driftsaktivitetene og forbruk av salt og 
støvbindende middel.  

 

 
Figur 5-3 Beregnede klimagassutslipp fra drift av grusvei.  

Drift av asfaltvei 
 
Klimagassutslippene for drift av asfaltvei er 
beregnet til 1,4 tonn CO₂ per kilometer per 
år. Utslippene fordeler seg som vist i Figur 
5-4. Fra figuren kan det sees at 
hovedandelen av utslippene kommer fra 
salting og strøing. Disse postene inkluderer 
både arbeidet i forbindelse med 
driftsaktivitetene, samt forbruk av salt og 
strøsand, hvor det er de indirekte utslippene 
fra salt og strøsand som er de desidert 
største.  

 

 
Figur 5-4 Beregnede klimagassutslipp fra drift av asfaltvei. 

5.2.2 Total effekt 

Om 25 % av grusveiene i Agder fylkeskommune asfalteres, noe som tilsvarer 135 km med vei, vil dette 

resultere i klimagassutslipp på omtrent 4 500 tonn CO₂. Dette kan sees på som et «engangs»-utslipp som 

skjer i året veien asfalteres.  

Drift og vedlikehold av veiene vil føre til klimagassutslipp hvert år fremover. For scenario A, hvor alle 

grusveiene forblir grusveier, er totale klimagassutslipp beregnet til 1 135 tonn CO₂ per år. For scenario B, 

hvor 135 km asfalteres og resten forblir grus, er klimagassutslippene beregnet til 1 039 tonn CO₂ per år. 

Differansen for scenario A og B er beregnet til -96 tonn CO₂ per år.  

Høvling

Grus

Asfalt

Klebelag

Legging og klebing
av asfalt

Grus

Utlegging og høvling

Støvbinding

Grøfterensk

Brøyting

Salting

Grøfterensk

Brøyting

Salting

Feiing

Strøing



Beregning av klimatiltak i Agder 

 
  
Oppdragsnr.: 52205611   Dokumentnr.:     Versjon: 3 

  

 Side 26 av 45  

Resultatene er oppsummert i Tabell 5-1. Merk at utslippene forbundet med investeringene er lagt til 2022 og 

inneholder indirekte utslipp. De årlige utslippene fra 2023 og utover inneholder også i stor grad indirekte 

utslipp.  

Tabell 5-1 Beregnede effekter av å asfaltere 25 % av grusveiene eid av Agder Fylkeskommune, vist i tonn CO₂ per år. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Varig årlig effekt  
etter 2030 

Utslipp (tonn CO₂/år) 4 481 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 53 

 

Som tidligere nevnt er resultatene usikre.  

Tallene i Tabell 5-1 inneholder ikke reasfaltering av nyasfaltert vei før 2030, da det som hovedregel i Agder 

ikke vil gjøres reasfaltering før etter 15 år. Om utslippene fra reasfaltering inkluderes i beregningsperioden, 

og disse utslippene normaliseres per år, vil det gi et ekstra bidrag på 1,1 tonn CO₂ per km per år. Netto 

utslipp ved sammenlikning av scenario A og B ville da blitt en økning på 53 tonn CO₂ per år. Dette tilsier at 

de reduserte årlige utslippene bare er en kortsiktig effekt. Reasfaltering av grusveier er dermed ikke et tiltak 

som gir varig reduserte utslipp (selv om det ses bort fra utslippene ved å asfaltere grusveiene).  

5.3 Kostnadseffekter 

På bakgrunn av mottatt informasjon fra Agder, anslår vi at kostnader for forarbeidet som kreves før grusveier 

asfalteres, ligger på 2 til 3 millioner kroner per km. Det er benyttet et gjennomsnitt av dette i beregningen. 

Hvor mye forarbeid som kreves før asfaltering avhenger i stor grad av tilstanden til den eksisterende veien. I 

flere tilfeller vil kostnaden være lavere enn det som er anslått her. En representativ kostnad for en vei som 

krever lite forarbeid anslås til 1,5 millioner kroner per km.  

Det er videre oppgitt at kostnaden for selve asfalteringen ligger på rundt 700 000 kroner per km. For 

asfaltering av 135 km fylkesvei er det med grunnlag i oppgitte kostander for forarbeid og asfaltering, er den 

totale investeringskostnaden estimert til 430 millioner kroner. 

 



Beregning av klimatiltak i Agder 

 
  
Oppdragsnr.: 52205611   Dokumentnr.:     Versjon: 3 

  

 Side 27 av 45  

6 Tiltak 5: LED-belysning  

6.1 Tiltaket 

Det finnes om lag 13.000 fylkeskommunale vei- og gatelys i Agder med et samlet elforbruk på i overkant av 

13 GWh pr år. Av disse er ca. 3000 armaturer allerede skiftet til LED. Tiltaket innebærer følgelig å skifte de 

resterende 10 000 lyspunktene til LED. Det er mange umålte anlegg, og det antas at det er om lag 3 300 

armaturer som mangler tilknytning til energimåler. For disse stipuleres det årlige forbruket.  

Ved større oppgraderinger av elektrisitetsforsyningen til vei- og gatelyset er det krav etter energiloven om at 

det må etableres energimåling. Det er anslått at det er behov for å anskaffe ca. 70 nye forsyningsskap med 

energimåler. Fra før finnes det 174 slike forsyningsskap.  

Det er forbundet med store kostnader å etablere ny forsyning. Først må det etableres nye forsyningsskap, 

Dernest må det normalt også anskaffes og monteres nye (henge-) kabler til armaturene, som også bør 

skiftes når det først arbeides på linjen. Det legges derfor til grunn ulike kostnadsbilder for utskifting av 

henholdsvis: 

• Utskifting 1:1 av lysarmaturer til LED (ca. 6700 armaturer) 

• Utskifting 1:1 av lysarmaturer hvor det samtidig må etableres ny forsyning og energimåling (ca. 3300 

armaturer) 

Eksisterende LED armaturer (ca. 3000 stk) skiftes ikke fram til 2030. 

6.2 Utslippseffekter 

Det antas skiftet ut 1000 lyspunkt årlig, med en årlig energibesparelse på 800 kWh per lyspunkt. 

Energibesparelsen i 2022 blir med de brukte forutsetninger 800 000 kWh i 2022, stigende til 7 200 000 kWh i 

2030. Summert utgjør dette en besparelse på 36 MWh over alle årene. Utslippsbesparelsen er kun beregnet 

for redusert elektrisitetsforbruk, og det er ikke sett på klimagassutslipp fra selve LED armaturen.  

Dette har ingen nevneverdige utslippseffekter i Agder, men noen små indirekte effekter i form av indirekte 

utslippsreduksjoner gjennom kraftsystemet. Det aller meste av norsk elektrisitet er produsert med vann- og 

vindkraft, men gjennom kraftutvekslingen med utlandet inneholder norsk vannkraft en liten mengde fossil 

kraft. Utslippsfaktoren representerer et snitt for norsk elektrisitet fremskrevet frem til 2030.  

Utslippsreduksjonen øker fra 19 tonn CO₂ i 2022 til 173 tonn CO₂ i 2030. Praktisk talt hele denne 

utslippsreduksjonen finner sted i utlandet.  

6.3 Kostnader 

På basis av anslåtte enhetspriser, er det beregnet en årlig kostnad på ca. 6,2 millioner kroner i perioden 

2022-2030. Kostnadsreduksjon som følge av mindre kraftkjøp vil ved 1 kr/kWh utgjøre 0,8 millioner kroner i 

2023 stigende til 7,2 millioner kroner i 2030. Summert over hele perioden blir netto kostnad (tiltakskostnad 

fratrukket lavere strømkostnader) for fylkeskommunen 19 millioner kroner.  
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7 Tiltak 6: Avgiftsparkering på fylkeskommunale bygg  

Parkeringstilgjengelighet og -kostnader er anerkjent som virkningsfulle tiltak for å påvirke 

reisemiddelfordelingen. En rekke kommuner søker å øke begrense biltrafikken gjennom å gjøre det 

vanskeligere og dyrere å parkere. Parkeringsavgifter gjør det dyrere å benytte bil til sine reisemål. 

Konsekvensen kan være at man ikke foretar reisen, at man reiser et annet sted eller at man benytter et 

annet reisemiddel enn bil.   

Agder fylkeskommune ønsker å få vurdert avgiftsparkering på fylkeskommunale bygg som virkemiddel. 

Fylkeskommunens bygg omfatter for største delen administrasjons- og kontorbygg samt videregående 

skoler. Det er i hovedsak kun eiendommer i Kristiansand hvor det i dag tas betalt for p-plass av ansatte i 

fylkeskommunens bygg. Ansatte og elever på fylkeskommunens videregående skoler betaler generelt ikke 

for å parkere, selv om antall tilgjengelige plasser ofte utgjør en begrensning på å benytte bil.  

7.1 Metodikk 

Beregninger og datauttrekk er utført med verktøyet «OneClick LCA - Livssyklusstadie B8 Transport i drift". 

Ifølge databasen i One Click har 24 av 25 fylkeskommunale videregående skoler ingen 

parkeringsrestriksjoner i form av betaling. Ved disse skolene arbeidet det i overkant av 1200 personer. Ifølge 

data fra utdanningsdirektoratet var det i gjennomsnitt 455 elever per videregående skole i Agder i skoleåret 

2021/22. Følgende øvrige nøkkeltall med kilder er benyttet i beregningen.  

Tabell 7-1 Nøkkeltall benyttet som utgangspunkt for beregningene av økt parkeringsavgift.  

Variabel Verdi Kilde 

Antall videregående skoler 25  

Gjennomsnittlig elevtall 455  

Gjennomsnittlig antall ansatte 64  

Turlengde bil, km. 15,9 Fra One Click LCAs transportmiddelfordeling ved valgt geografisk 

område "Kristiansand omegn" 

Antall turer per ansatt per dag 1,6 Automatisk generert mengde fra OneClick LCA 

Antall turer per elev per dag  2 Som over 

Andel av reisene med bil, ansatte 70% RVU Kristiansandregionen (jf. forutsetninger Tiltak 8). 

Andel av reisene med bil og 

parkerer på skolen, elever 

5% Justering av RVU-data (mange som kjører bil sitter på med foreldre og 

parkerer ikke på skolen. RVU-tallet for bilandel er derfor nedjustert).  

 

Ved innføring av avgiftsparkering vil bilbruken bli redusert. Effektene vil variere avhengig av de konkrete 

forholdene på stedet, herunder hvor lett det er å benytte alternativ transport, som kollektiv, eventuelt gange 

og sykkel, samt hvor lett det er å parkere i nærheten uten avgift.  

Det foreligger en rekke rapporter og analyser av effektene av å redusere tilgangen på parkering og prisen på 

parkering. I det følgende ses det bare på å øke prisen på parkering. En oversikt over analyser av effekter av 

parkeringstiltak fins i «Tiltakskatalog», utgitt av Transportøkonomisk institutt3. Se også [3] for en overordnet 

analyse, samt en evaluering av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet i Oslo gjennomført av 

Transportøkonomisk institutt i 2012  [4]. Tellinger tyder på at innføring av en avgift på 25 kr/dag, førte til en 

reduksjon i antall arbeidsreiser med bil på 10-15 prosent blant Vegdirekoratets ansatte. En avgift på 25 

kroner i 2012 tilsvarer 31 kroner i 2021, noe som vil bety i overkant av 600 kroner per måned. Dette er i det 

lave intervallet for prisen på månedsparkering i offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg i dag, for eksempel i 

Kristiansand.  

Vi legger i beregningen i dette kapitlet til grunn en parkeringsavgift i denne størrelsesorden og en reduksjon i 

antall bilreiser i det nedre intervallet av det evalueringen fra Transportøkonomisk institutt fant. Prisresponsen 

kan være noe mindre i Agder særlig på bakgrunn av at flere videregående skoler har en svakere 

 
3 Se https://www.tiltak.no/aktuelt/parkering/.  

https://www.tiltak.no/aktuelt/parkering/
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kollektivdekning enn hva de ansatte i Vegdirektoratet i Oslo hadde. Det tilsier at effekten på bilkjøringen kan 

bli noe mindre enn hva man fant i Vegdirektoratet i Oslo.  

Vi legger til grunn en reduksjon i antall bilreiser på 10 prosent samt nøkkeltall for skoler og reiser i tabellen 

over.  Det er grunn til å tro at mange av elevene som reiser til skolen med bil, sitter på med en forelder og 

dermed ikke påvirkes av parkeringsforholdene på skolen. Vi legger derfor til grunn at 5 prosent av elevene 

kjører bil til skolen og også parkerer der. Vi legger videre til grunn en elbilandel for bilreisene som stiger fra 

20 prosent i 2022 til 50 prosent i 2030.  

7.2 Resultater 

Bilandelen for ansattes arbeidsreiser reduseres med disse forutsetningene fra 70 prosent til 63 prosent, 

mens andelen av elevene som kjører bil til skolen og parkerer der, reduseres fra 5 prosent til 4,5 prosent. De 

samlede effektene på de årlige CO2-utslippene er vist i figuren nedenfor.  

 

Figur 7-1 Beregnet endring i CO2-utslipp fra redusert biltrafikk ved å innføre parkeringsavgift på arbeidsparkering på 31 
kroner per dag. Tonn CO2 per år.    

Utslippene reduseres med 53 tonn, en effekt som gradvis avtar til en nedgang på 33 tonn i 2030, som følge 

av en forventet økende andel elbiler i perioden.  

Tiltaket har ytterligere effekter utover utslippene, og som kan være både positive og negative. Det vil kunne 

bli mindre trengsel i rushtrafikken enkelte steder som følge av mindre biltrafikk. Økt gange og sykling har 

dessuten positive helseeffekter, mens økt reisetid og andre ulemper forbundet med mindre bilkjøring er 

effekter i motsatt retning. Økte parkeringsinntekter styrker fylkeskommunens budsjett og kan benyttes til å 

øke tjenesteproduksjonen.  
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8 Tiltak 7: Ny driftsstandard for lokale adkomstveier 

Ett av tiltakene som er vurdert, er å redusere driftsstandarden for lokale adkomstveier på fylkesveinettet.  

8.1 Lavere driftsstandard 

En driftsstandard, eller vinterdriftsklasse, beskriver hvor mye snø eller is som er tillat på en gitt veirute, og 

hvilke strømidler som bør brukes. I dag finnes følgende driftsstandarder for veier, vist i Tabell 8-1. 

Tabell 8-1 Vinterdriftsklasser for veier. 

Driftsstandard Krav til føreforhold 

DkA Bar vei (tørr eller våt).  

Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar vei. 

DkB Bar vei (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. 

Salt brukes som preventivt tiltak og for å opprettholde og gjenopprette bar vei. 

DkC Bar vei (tørr eller våt) i milde perioder, og hard snø/is i kalde perioder. Krav til 

friksjon på hard snø/is er større enn 0,25. 

I milde perioder brukes salt, mens det i kalde perioder med snø/isdekke brukes 

sand. 

DkD Hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,25. 

Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. 

Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim. 

DkE Hard snø/is. Krav til friksjon er større enn 0,20. 

DkE skal ikke nyttes på riksvei. 

Sand brukes for å oppnå godkjent friksjon på snø/isdekke. 

Salt kan brukes for å forhindre tynn is og rim. 

    

Agder Fylkeskommune ønsker å definere og vurdere en ny driftsklasse, DkF, for lokale adkomstveier. For 

vinterdriftsklasse F vil kravene til godkjent føreforhold være lavere enn for vinterdriftsklasse E, som er 

standarden som er gjeldende for de lokale adkomstveiene i dag.  Dette antas å gi lavere utslipp og 

kostnader, da det medfører en reduksjon i syklustid, som er tiden fra snøfall til vegen er ferdig brøytet. Det er 

77 km fylkesvei som vurderes å kunne endres fra vinterdriftsklasse DkE til DkF i Agder fylkeskommune.  

I tillegg til det direkte utslippet fra forbrenning av diesel, er det relevant å se på det indirekte utslippet fra 

produksjon av strøsand. Estimert mengde strøsand nødvendig for å drifte den aktuelle veistrekningen etter 

henholdsvis driftsklasse E og F, er beregnet basert på erfaringstall fra de tre siste sesongene i driftskontrakt 

0901 Setesdal 2018-2026. Det er sett på mengde tørrsand brukt på DkE-veiruter i nevnte kontrakt, og 

mengden er vektet til 77 km for å gi et representativt estimat for aktuell veistrekning som vurderes for ny 

driftsstandard.  

8.2 Utslippseffekter 

Utslippsfaktorene som er lagt til grunn for beregningene er hentet fra Statens Vegvesens beregningsverktøy 

VegLCA v5.06B. Det er per i dag ikke et omsetningskrav for biodiesel i anleggsdiesel, og utslippsfaktorene 

gjelder dermed for diesel uten innhold av biodiesel.  

Det indirekte utslippet for produksjon og transport av sand er basert på EPD for produktet «Tørrsand 0,0-0,6 

mm, sandkassesand, Strøsand, Fugesand, Støpesand» fra Forsand Sandkompani [5]. Livsløpsfasene A1-

A3 Produksjon er inkludert som scenario i analysen. Modulen Transport (A4) er ikke medtatt, da 

datagrunnlag ikke er representativt for en driftskontrakt i Agder. Det er antatt at transportetappen fra sandtak 

til lager er kort, og at utslippet knyttet til denne livsløpsfasen dermed ikke har betydelig innvirkning på 

resultatet.   
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Arbeidstimer for traktor og estimert mengde strøsand for å strø de lokale adkomstveiene etter hhv. 

driftsstandard DkE og DkF, samt besparelse som oppnås ved å endre driftsstandard, er vist i Tabell 8-2  

Tabell 8-2 Arbeidstimer for traktor og estimert mengde strøsand for å strø 77 km fylkesvei etter hhv. driftsstandard DkE 
og DkF, samt besparelse som oppnås ved å endre driftsstandard. 

Vinterdriftklasse Arbeidstimer traktor 

[t/år] 

Sandmengde 

[tonn/år] 

DkE 1 080 1 113 

DkF 720 742 

Reduksjonspotensiale 360 371 

 

Årlige direkte og indirekte klimagassutslipp for å drifte de lokale adkomstveiene etter hhv. driftsstandard DkE 

og DkF, samt besparelse som oppnås ved å endre driftsstandard, er presentert i Tabell 8-3. 

Tabell 8-3 Direkte og indirekte klimagassutslipp per år for å drifte 77 km fylkesvei etter hhv. driftsstandard DkE og DkF, 
samt besparelse som oppnås ved å endre driftsstandard. 

 Direkte utslipp 

[tonn CO2/år] 

Indirekte utslipp 

[tonn CO2/år] 

Drivstoff Drivstoff Strøsand 

DkE 34,6 7,4 51,3 

DkF 23,1 4,9 34,2 

Reduksjonspotensiale 11,5 2,5 17,1 

 

Det oppnås en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 11,5 tonn CO₂ for direkte utslipp og 19,6 tonn CO₂ for 

indirekte utslipp ved å endre driftsstandard fra DkE til DkF på angitte veistrekning. Samlet reduksjon er på 

31,1 tonn CO₂ per år. For et tidsperspektiv frem mot 2030, som tilsvarer en beregningsperiode på 8 år, 

oppnås en besparelse på 248,8 tonn CO2.  

Fordelingen mellom direkte og indirekte utslipp for de to driftsklassene på de lokale adkomstveiene er vist i 

Figur 8-1.  

 

Figur 8-1 Direkte og indirekte klimagassutslipp per år for å drifte 77 km fylkesvei etter hhv. driftsstandard DkE og DkF, 
samt besparelse som oppnås ved å endre driftsstandard. 
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I beregningene er det lagt til grunn 15 døgn med tiltak, og sandmengden er estimert basert på erfaringstall 

fra de tre siste sesongene i Setesdal-kontrakten. Hvor mye drift som er nødvendig for å tilfredsstille kravene i 

en gitt standard, er avhengig av temperatur og snøfallsmengde, og vil variere fra sesong til sesong. 

Klimagassutslippene er direkte knyttet opp mot hvor mye det kjøres for å tilfredsstille godkjent føreforhold, og 

hvor mye sand som er nødvendig for å tilfredsstille krav til friksjon. De sesongmessige variasjonene er 

dermed usikkerhetsfaktorer som må hensyntas ved bruk av resultatene. En annen usikkerhetsfaktor er det 

indirekte utslippet fra produksjon av strøsand, der utslippstall i EPD fra en spesifikk produsent er benyttet. 

Det foreligger ingen krav til produsent, transportavstand eller utslippsnivå på sanden som benyttes i 

driftskontraktene, og det faktiske utslippet fra sanden som benyttes i de ulike kontraktene kan dermed 

variere fra det som er lagt til grunn for disse beregningene.  

 

8.3 Kostnadseffekter 

Beregning av økonomisk besparelse som oppnås ved å endre vinterdriftsklasse for de lokale 

adkomstveiene, er gjort basert på oversendte kontraktssummer for eksisterende driftskontrakter i Agder. 

Beregningsgrunnlaget omfatter følgende driftskontrakter: 

• 0920 Arendal 2020-2025 

• 0921 Åmli 2020-2024 

• 0922 Tovdal-Mykland 2020-2024 

• 1003 Kristiansand 2019-2027 

• 4205 Åseral 2022-2027 

• 4206 Grønt Agder Øst 2022-2025 

Det er antatt at vinterdrift utgjør 55 prosent av kontraktens størrelse. Antakelsen er bl.a. basert på 

erfaringstall fra et prosjekt for Statens Vegvesen, utført i 2022, der prisposter i fem driftskontrakter fordelt 

over hele landet ble gjennomgått. Det ble avdekket at kostnadsandelen til vinterdrift i gjennomsnitt utgjorde 

51 prosent av kontraktssummene. Dette inkluderte både mengderapportert vinterdrift og annen vinterdrift 

priset i hovedprosess 9. I tillegg er antakelsen basert på informasjon fra Agder fylkeskommune, som har 

anslått at vinterdrift utgjør ca. 60 prosent av deres kontrakter.  

Statens Vegvesens karttjeneste Vegkart er brukt til å se på veglengder fordelt på driftsklasser for hver av 

kontraktene listet over. På den måten er det funnet et tall på gjennomsnittlig andel DkE-veier i 

driftskontraktene i Agder, og kontraktssummene er vektet ut ifra dette for å gi et estimat på hvor mye det 

koster å drifte en vei etter DkE-standard.  

De gjennomsnittlige mengdene for driftskontrakter i Agder, estimert basert på oversendte kontraktssummer 

og data fra Vegkart, er vist i Tabell 8-4. Alle oppgitte kostnader er eks. mva. og uten indeksregulering.   

Tabell 8-4 Gjennomsnittlige mengder for kontraktssum, veglengde og driftskostnad for DkE-veier.  

Parameter Mengde 

Kontraktssum 37,7 MNOK/år 

Kontraktssum vinterdrift 20,7 MNOK/år 

Veglengde i kontrakt 654 km 

Veglengde DkE-veier i kontrakt 395 km 

Andel DkE-veier i kontrakt 60 % 

Kostnad for vinterdrift av DkE-veier ~31 600 kr/km/år 

 

Forskjellen i driftsopplegg for veier i driftsklasse E og F er beskrevet i 8.1. Et årlig kostnadsestimat for drift av 

77 km vei etter henholdsvis driftsstandard DkE og DkF, samt reduksjonspotensial som kan oppnås ved å 

endre driftsstandard, er presentert i Tabell 8-5. 
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Tabell 8-5 Årlig kostnadsestimat for drift av 77 km vei etter vinterdriftsklasse E og F, samt reduksjonspotensiale ved 
skifte av standard. 

Driftsstandard Driftskostnad [MNOK/år] 

DkE 2,44 

DkF 1,63  

Reduksjonspotensial 0,81 

 

Det kan oppnås en besparelse på 812 600 kr per år ved å endre driftsstandard fra DkE til DkF på de lokale 

adkomstveiene. For et tidsperspektiv frem mot 2030, som tilsvarer en beregningsperiode på 8 år, oppnås en 

total besparelse på om lag 6,5 millioner kroner.  

De beregnede utslipps- og kostnadstallene er basert på et gjennomsnittlig klima, og år til år variasjoner i 

vintervær vil medføre variasjoner i både kostnadseffekter og klimagassutslipp.  
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9 Tiltak 8: Tilrettelegging for sykkelparkering på 

fylkeskommunale bygg 

Ett av tiltakene Agder fylkeskommune ønsker vurdert, er gode fasiliteter på sykkelparkering på 

fylkeskommunale bygg (tilstrekkelig antall, lademuligheter, trygge låsemuligheter og dusj/garderobe). For å 

beregne kostnaden ved utbygging av sykkelparkeringsplasser har Agder fylkeskommune forsynt Norconsult 

med oversikt over aktuelle fylkeskommunale bygg. For noen av disse bygningene, har Norconsult 

informasjon om eksisterende sykkelparkeringsplasser, lademuligheter og dusj/garderobe fasiliteter. For bygg 

som mangler slik informasjon, estimeres antall sykkelparkeringsplasser basert på bygninger med slike data. 

Metodikken som benyttes presenteres under.  

9.1 Behov for flere og bedre sykkelparkeringsplasser 

For å beregne hvor mange ekstra sykkelparkeringsplasser og andre tiltak for å fremme sykling som trengs 

for Agder fylkeskommunes bygg, benyttes FutureBuilt sine kriterier for antall sykkelparkeringsplasser (se 

Figur 9-1 under). FutureBuilt er en organisasjon eid av seks kommuner i Oslo regionen samt flere 

samarbeidspartnere i bygge bransjen. FutureBuilt gir veiledning for aktørene i byggenæringen og har en 

veileder for sykkeltilrettelegging for bygninger.  

De aller fleste bygningene i datagrunnlaget vi har fått av fylkeskommunen, er videregående skoler. Av de 

191 bygningene delt med Norconsult, er 117 en del av en skole. Andre bygninger inkluderer museer, 

kontorer, lager, garasjer og kultur- og administrasjons hus. Krav om sykkelparkeringsplasser for ulike 

bygningstyper er anslått basert på FutureBuilts kriterier, jf. Tabell 9-1.  

Tabell 9-1 Sykkelparkeringsnorm for ulike bygningstyper. Kilde: FutureBuilt Sykkelvennlig bygg-veileder [6] 

Bygning kategori  Antall parkeringsplasser per 

1 000 m2 

Undervisning Min. 30 

Kontor Min. 20  

Industri og lager Min. 5 

Kultur og fritid Min. 20 

Studentboliger Min. 40 

Boligkompleks Min. 35 

Omsorgsboliger/sykehjem Min. 10 

Handel og service Min. 30 

Overnatting Min. 15 

Småhus, per bolig Min. 4 

 

I tillegg til kvadratmeterstørrelse, finnes det informasjon om eksisterende sykkelparkeringsplasser og 

sykkelfasiliteter for noen videregående skoler. Basert på tilgjengelige data om sykkelparkeringsplasser, 

estimeres antall sykkelparkeringsplasser for resten av bygningene i datasettet. Til sammen har bygningene 

med eksisterende sykkelparkeringsplasser omtrent 1/3 av antallet som følger av FutureBuilt sin norm.  Dette 

forholdstallet er brukt for bygninger det ikke finnes sykkelparkeringsdata om. På denne måten, er Agder sitt 

behov for nye sykkelparkeringsplasser beregnet fra eksisterende parkeringsplasser.    

Basert på størrelsen på Agder sine skoler, kontorer og museer, har vi beregnet et minimumskrav på omtrent 

7 700 sykkelparkeringsplasser på fylkeskommunens bygninger, mens vi basert på den beskrevne metodikk 

anslår at det er omtrent 2 400 plasser. Det innebærer at det må bygges ca. 5 300 nye 

sykkelparkeringsplasser for å oppfylle normen. FutureBuilt sine normer innebærer at videre 50 prosent av de 

nye plassene bør være overbygget. 

I tillegg til antall parkeringsplasser, har FutureBuilt, Stavanger kommune og Transportøkonom,isk institutt 

(TØI) veiledere for ulike kvaliteter parkeringsplasser bør ha og andre fasiliteter som bør være en del av 
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sykkeltilrettelegging i bygg [6] [7] [8]. Ifølge FutureBuilt sin veileder for sykkelvennlige bygg bør bygninger ha 

garderobefasiliteter med «nok plass, tilbud til begge kjønn, dusj, låsbare skap og tørkemuligheter for vått 

tøy» [7]. I det samme veileder, skriver de at «Hvert sykkelparkeringsfelt bør ha en sykkelpumpe, og det skal 

være tilgjengelige ladepunkter for el-sykkel» [7].  

Ifølge tilgjengelige data fra Agder fylkeskommune finnes det dusj, garderober og lademuligheter for sykler på 

noen få skolebygg, men slike data finnes ikke for flesteparten av de fylkeskommunale bygningene i Agder. 

Det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet om det er nok garderober og dusjfasiliteter på de eksisterende 

bygningene. Ettersom flesteparten av bygningene i datasettet er skoler, er det sannsynlig at mange av disse 

bygningene har bra nok tilrettelegging for garderober og dusjer for elever, men om det finnes bra nok 

fasiliteter for ansatte, er det ikke informasjon om. Dessuten, i motsetning til elbiler som krever ofte 

ladepunkter, kan elsykler lades med vanlige stikkontakt innendørs. På grunn av det, inkluderes ikke bygging 

av nye ladepunkter i kostnadsberegningen.   

På bakgrunn av det ovenstående, legger vi til grunn at Agder har behov for omtrent 5 300 nye 

sykkelparkeringsplasser knyttet til fylkeskommunale bygg, i hovedsak videregående skoler.   

9.2 Endret reisemiddelfordeling 

Reisemiddelfordeling for Agder fylkeskommune er basert på den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) 

som var gjennomført i 2018/2019. Vi har benyttet resultatene for Kristiansandsregionen. Vi har i 

beregningene benyttet RVU’ens resultater for arbeidsreiser og skolereiser. Arbeidsreiser brukes for å 

estimere utslipp fra ansatte på fylkeskommunale bygninger og skolereiser brukes for å estimere utslipp fra 

elever som reiser til skoler (eid av fylkeskommunen). Nøkkeltall for reisemiddelandeler er vist i Tabell 9-2 og 

Tabell 9-3.   

Tabell 9-2 Dagens reisemiddelfordeling for arbeidsreiser i Kristiansandregionen 

Dagens reisemiddelfordeling arbeidsreiser 

Egen bil % Bildeling % Buss %  Gang/sykkel % 

65 5 9 21 

 

Tabell 9-3 Dagens reisemiddelfordeling for skolereiser i Kristiansandsregionen. 

Dagens reisemiddelfordeling skolereiser 

Egen bil % Bildeling % Buss %  Gang/sykkel % 

12 5 32 51 

 

Det er meget usikkert hvor mange flere som vil slutte å kjøre bil og begynne å sykle når sykkelfasilitetene 

bedres. Noen studier har funnet at bedre tilrettelegging for sykling gjør det mer sannsynlig at flere velger å 

sykle. Alt fra dusj, garderobe, tryggere veier, parkering innendørs og forventninger av kollegaer har 

påvirkning på sykkelbruk [9] [10] [11]. Hvor stor påvirkning disse faktorer har på reiseatferd er imidlertid 

vanskelig å tallfeste. Den mest aktuelle faktor å bruke er Agder sitt mål for sykkelandel ettersom det er stor 

usikkerhet i hva slags påvirkning enkelte tiltak kan ha på reisemønster for Agder sine ansatte. Et tydelig 

sykkelmål kommer fra Agder sin SykkelregionEN avtaler mellom enkelte byer i regionen. SykkelregionENs 

kommuner satser på sykling og har som mål å øke sykkel «aktiv, helsefremmende transport med 25 % innen 

2024» [12]. Vi legger til grunn at sykkelandelen vi har lagt til grunn som referanseverdi for fylkeskommunens 

bygg.  

Vi antar at den forutsatte økningen i sykkelandelen fører til en tilsvarende reduksjon i personbilbruk. Andelen 

som kjører bil til arbeid og skole under våre antakelser om flere sykkelparkeringsplasser, vises i Tabell 9-4 

og Tabell 9-5.  
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Tabell 9-4 Fremtidige reisemiddelfordeling for arbeidsreiser basert på sykkelmål 

Sykkelmål reisemiddelfordeling arbeidsreiser 

Bil % Bildeling % Buss %  Gang/sykkel % 

60 5 9 26 

 

Tabell 9-5 Fremtidige reisemiddelfordeling for arbeidsreiser basert på sykkelmål 

Sykkelmål reisemiddelfordeling skolereiser 

Bil % Bildeling % Buss %  Gang/sykkel % 

5 3 28 64 

 

Med reisemiddelfordelingen etablert, så beregner man utslipp fra dagens situasjon basert på kjøretøytype, 

drivstoff type og antall turer. Beregningsgrunnlag for reiseatferd (som inkluderer blant annet turlengde og 

antall turer) kommer fra OneClick LCA sitt grunnlag. Antall skoler, elever og skoleansatte er hentet fra 

Utdanningsdirektoratet. 

En faktor som tilpasses er både elbil andel i Agder og typedrivstoff som brukes. Det er sannsynlig at 

elbilandelen forsetter å øke i de kommende årene i Norge og denne endringen påvirker årlig utslipp fra 

personbiler og også effekten av at færre kjører bil til jobb og skole.  

9.3 Utslippsreduksjoner 

Om Agder når sitt mål om 25 prosents økning i sykkelandelen som tas fra personbilandelen, blir det omtrent 

50 tonn CO2-utslipp reduksjon per år og totalt sett 376 tonn CO2-utslippsreduksjon hvis andelsskiftet 

skjedde i 2022. Reduksjonene er størst de første årene, ettersom det antas at elbil andelen økes over tid.  

Beregningen omfatter ikke utslipp fra etableringen av sykkelparkeringsplassene. Det betyr at endringer i 

CO2-utslipp bare kommer fra redusert bilkjøring. Ettersom effekten sykkeltilrettelegging har på 

reisemiddelandel er vanskelig å kvantifisere med sikkerhet, bør utslippsreduksjoner tas som et eksempel av 

mulige endringer basert på Agder sitt sykkelmål.  

   

9.4 Kostnader 

Kostnader for bygging nye sykkeltiltak har stor variasjon og kan koste fra 500 til 5000 kr per plass [13]. I 

denne beregningen antar vi at det koster ca. 2 000 kroner per vanlig stativ. I tillegg til normale sykkelstativ, 

bør minst 50 % av sykkelparkeringsplasser har overbygde tak [6]. I kostnadsberegningen antas at det koster 

4 000 kroner per overbygd sykkelparkeringsplass. FutureBuilt anbefaler også at minst 10 % av sykkelstativer 

bør tilrettelegges for lastesyker, spesielle sykler og sykkel med vogn [6]. 

Med et totalt krav om 5 300 nye sykkelparkeringsplasser (50 % som er overbygde), blir totalkostnaden 10,5 

millioner kroner. Tabell 9-6 viser endringen i utslipp og for hvert år og kostnader for 2022 dersom Agder 

bygget sykkelparkeringsplass med en gang. 

Tabell 9-6 Endring i fylkeskommunens kostnader (millioner kroner) ved økt sykkelparkering ved fylkeskommunale bygg 
og endring i utslipp av CO2 (tonn).  

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2039 2030 Kumulert 

Endret CO2-

utslipp, tonn  

-50 -48 -46 -44 -42 -40 -38 -36 -32 

 

-376 

Endret 

kostnad, 

mill, kr 

10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 
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10 Tiltak 9: Nye veiutbyggingsprosjekter 

10.1 Bakgrunn 

Agder fylkeskommune har flere veiprosjekter som er planlagt frem i tid. Følgende prosjekter er planlagt: 

• Fv. 410 Ny vei til Eydehavn, Arendal kommune 

• Fv. 415 Ny vei Selåsvatn-Simonstad, Åmli kommune 

• Fv. 460 Ny vei til GE Healthcare, Lindesnes kommune 

• Fv. 42 Gåsehellertunnelen, Sirdal kommune 

Utbygging av veier fører til både direkte og indirekte klimagassutslipp. Klimagassutslippene skyldes at det 

benyttes betydelige mengder materialer, men også at det benyttes anleggsmaskiner og kjøretøy som går på 

fossilt drivstoff. Omdisponering av arealer, samt drift og vedlikehold av veiene, vil også medføre 

klimagassutslipp.  

Det er gjennomført overordnede klimagassberegninger for de ulike veiene. For fv. 410 og fv. 415 er 

beregningene gjort i VegLCA 5.06b. For fv.42 og fv. 460 er beregningene gjort i NV-GHG 3.1. Siden 

beregningene er gjort i en tidlig fase, og ingen av veiene ennå er detaljprosjektert, vil det ligge noe 

usikkerhet i resultatene. I tillegg er det ikke valgt linje for fv. 460 enda, noe som gjør disse resultatene 

spesielt usikre. Fra erfaring vil ofte klimagassutslippene fra et prosjekt øke når detaljeringsgraden øker, når 

elementer som ikke er kjent i en tidlig fase etter hvert inkluderes.  

Utslippsfaktorene som benyttes i VegLCA og NV-GHG kan ansees å være representative for et «standard»-

veiprosjekt. Det vil si at det ikke er lagt inn noen klimatiltak i form av mindre utslippsintensive materialer eller 

fossil- og utslippsfrie maskiner. I forhold til resultatene som presenteres vil det derfor være mulig å redusere 

klimapåvirkningen fra prosjektene ved å implementere ulike tiltak.  

10.2 Utslippseffekter 

Resultatene fra beregningen i VegLCA og NV-GHG er vist i tonn CO₂-ekvivalenter i Tabell 10-1. De direkte 

utslippene vist i tabellen er utslipp fra anleggsmaskiner, sprengning, transport av masser, samt 

arealbruksendringer. Totalt vil de fire fylkesveiprosjektene føre til klimagassutslipp på omtrent 51 400 tonn 

CO₂, summert for materialforbruk og -transport, anleggsfase, arealbruksendringer, samt drift og vedlikehold 

over 10 år. Direkte utslipp fra prosjektene utgjør omtrent 24 300 tonn CO₂ summert for alle prosjektene.  

Tabell 10-1: Klimagassutslipp fra de ulike fylkesveiene, vist i tonn CO₂-ekvivalenter.  

Totale utslipp (tonn CO₂)  Fv. 410 Fv. 415 Fv. 42 Fv. 460 Sum alle 

Anleggsfasen (inkl. materialer)         5 766          6 457          7 724        14 665  34 612 

Arealbruksendringer         2 277          2 076             846          9 664  14 862 

Drift og vedlikehold (10 år)            477             578             130             765  1 950 

Sum 8 520 9 111 8 700 25 094 51 424 

Hvorav direkte utslipp 4 177 4 720 2 273 13 092 24 261 

 

Det antas at klimagassutslippene fra utbyggingen av veiene fordeler seg over fire år (fra 2022-2025). Dette 

gir et gjennomsnittlig utslipp på 12 370 tonn CO₂ per år. De totale drift- og vedlikeholdsutslippene fordeles 

over åtte år (fra 2022-2030). Dette gir årlige drift- og vedlikeholdsutslipp på 244 tonn CO₂. Figur 10-1 viser 

beregnede klimagassutslipp fordelt over årene i perioden.  
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Figur 10-1 Utslippsendringer som følge av fire nye fylkesveiprosjekter i Agder, vist i tonn CO₂ per år. Omfatter både 

direkte og indirekte utslipp, og antatt at investering foregår over 4 år.  

10.3 Kostnadseffekter 

Investeringskostnadene, samt drift- og vedlikeholdskostnader, for de ulike tiltakene er presentert i Tabell 

10-2. For beregning av kostnad fra drift og vedlikehold er det lagt til grunn 90 kr per meter vei i dagen (og 

bru), og 270 kr per meter tunnel. Disse kostnadene bør ansees som et grovt estimat. 

Investeringskostnadene for fv. 460 er ikke oppgitt i tabellen da valg av linje ikke er gjort enda, og kostnadene 

derfor er veldig usikre.  

Tabell 10-2 Investeringskostnader, samt drift- og vedlikeholdskostnader, for de ulike veiprosjektene.  

Type kostnad  Fv. 410 Fv. 415 Fv. 42 Fv. 460 Sum  

Investering (mill. kr) 183 188 500 NA 871 

Drift og vedlikehold (kr/år) 177 300 439 650 733 500 1 345 500 2 695 950 
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11 Klimapakker  

Fram til nå har vi beregnet effektene av tiltak på ulike områder. Fylkeskommunen vil sannsynligvis ønske å 

studere ulike sammensetninger av virkemidler - «pakker» av tiltak. Slike pakker vil involvere valg av dosering 

av de ulike tiltakene, og å kombinere tiltak på ulike felt. I denne rapporten tar vi utgangspunkt i den 

doseringen som er tallfestet i de foregående kapitlene.  

Aktuelle pakker kan være:  

• Elektrifiseringstiltak i flere sektorer 

• Veitiltak (asfaltering, driftstiltak, belysning) 

• Tiltak for å endre reisemiddelfordelingen (tiltak innen parkering) 

Vi tenker på pakker som utslippsreduserende tiltak. Derfor vurderer vi ikke her å se veibyggingstiltakene som 

del av pakker. Veibyggingstiltakene er medtatt for å synliggjøre økte utslipp og de ytterligere behov for 

utslippsreduksjon som veiprosjektene vil medføre.  

Vi ser her nærmere på elektrifiseringstiltakene for kollektiv og busser i sammenheng. Siden vi har betraktet 

ladetiltakene isolert fra tiltak for økt bruk av utslippsfrie kjøretøy som separate tiltak, er det naturlig å se disse 

i sammenheng. Vi betrakter derfor tiltakene følgende tiltak i sammenheng: 

• Utslippsfrie busser (tiltak 1), 

• Nullutslipp i offentlige kontrakter (tiltak 2) og  

• Tilrettelegge for energifyllestasjoner (tiltak 3)  

Beregnede effekter er vist i Tabell 11-1. 

Tabell 11-1 Beregnede effekter av pakker av klimatiltak. Endringer i årlige utslipp av CO2, tonn.  

Virkemiddelpakke 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Elektrifisering buss, tunge 

kjøretøy (ladeinfrastruktur og 

krav om utslippsfrie busser og 

biler) 

 0  -80   -5 370   -5 500   -8 080   -8 340   -13 850   -13 990   -16 690  

Veitiltak (asfaltering, 

driftstiltak, veilys) 

 4 460   -170   -180   -200   -220   -240   -260   -280   -300  

Trafikale tiltak (parkering, 

sykkel) 

 -110   -110   -110   -110   -100   -100   -100   -100   -90  
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12 Oppsummering og anbefaling 

12.1 Generelle momenter 

Agder har tallfestede mål om reduserte direkte utslipp (i Agder). Det er også ikke-tallfestede mål om å 

redusere indirekte utslipp i Norge og ved det å bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser om 

reduserte utslipp på norsk territorium. Det er også et mål i klimabudsjettet å redusere indirekte utslipp 

generelt, uansett hvor disse utslippene finner sted.  

I denne rapporten har flere tiltak vært formulert slik at det åpenbart er indirekte utslipp (i utlandet) som er 

målvariabelen (LED-lys). Andre tiltak gir indirekte utslipp, delvis i Norge og delvis i utlandet (bl.a. 

veiinvesteringer). For andre tiltak er det bare regnet direkte utslipp, mens indirekte utslipp ikke er regnet 

med. Dette gjelder blant annet tiltaket overgang til elektriske busser, der utslipp i produksjonen av busser i 

utlandet ikke er inkludert. 

I Klimabudsjettet angis det om de ulike tiltakene påvirker direkte eller indirekte utslipp, noe det er viktig at det 

tas høyde for når ulike tiltak sammenlignes.    

Vi anbefaler at Agder fylkeskommune samordner sine tiltak med kommuner og statlige organ i regionen, 

med henblikk på å oppnå utslippsreduksjoner til lavest mulige samfunnsøkonomiske kostnad over tid. Som 

samfunnsøkonomisk kostnad bør også opplevde ulemper som følge av tiltaket medtas, for eksempel det 

forhold at elektriske kjøretøy (ennå en stund) har kortere rekkevidde enn fossildrevne kjøretøy.  

12.2 Utslippseffekter over tid 

Beregningene er gjort for ulike utslippsbegrep (direkte utslipp, indirekte utslipp). Deler av de indirekte 

utslippene skjer i Agder, mens andre deler av de indirekte utslippene skjer ellers i Norge eller i utlandet. 

Begrensninger i data og beregningsmetodikk hindrer en oppsplitting av indirekte utslipp på indirekte utslipp i 

Agder og øvrige indirekte utslipp. Vi har indikert i en egen kolonne om de beregnede utslippene ved tiltakene 

i tabellen er direkte utslipp eller indirekte utslipp.  

Beregningsresultatene for de ulike tiltakene er vist i Tabell 12-1 og Figur 12-1.    

Tabell 12-1 Beregnede/anslåtte endringer i klimagassutslipp i tonn CO₂ per år. Tiltakene omfatter i varierende grad 

direkte utslipp i Agder og indirekte utslipp i Norge og andre land.  

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 - Utslippsfrie busser AKT -                 -              -5 200         -5 200         -7 700         -7 700         -13 000       -13 000         -15 600         

2 - Offentlige kontrakter (drift) -                 -79              -171            -296             -383             -642             -854             -989              -1 093           

3 - Tilrettelegge energifyllestasjoner -                 -              -              -               -               -               -               -                 -                 

4 - Asfaltere grusveier 4 481             -96              -96              -96               -96               -96               -96               -96                 -96                 

5 - LED-belysning -19                 -39              -58              -77               -96               -116             -135             -154              -173              

6 - Avgiftsparkering på fylkeskommunale bygg -53                 -51              -49              -47               -45               -42               -40               -38                 -33                 

7 - Ny driftsstandard lokale adkomstveier -31              -31              -31               -31               -31               -31               -31                 -31                 

8 - Tilrettelegge for sykkelparkering -50                 -48              -46              -44               -42               -40               -38               -36                 -32                 

9  - Nye veiprosjekter 12 369          12 612       12 612        12 612         244              244              244              244                244                

Netto endring per år (utenom tiltak 9) 4 357            -344           -5 651        -5 791         -8 393         -8 667         -14 193      -14 344        -17 058        

Netto endring per år (tiltak 1-9) 16 726          12 268       6 962          6 821          -8 149         -8 424         -13 950      -14 100        -16 814        
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Figur 12-1 Beregnede/anslåtte endringer i CO2-utslipp i tonn per år. 

Tiltakene 1, 2 og 3 bør ses i sammenheng. Utslippsfrie busser innført etter som eksisterende kontrakter 

utløper, medfører økte kjøretøykostnader, innsparinger i energikostnader og betydelige kostnader til 

ladeinfrastruktur. Elektrifisering av driftskontraktene krever også ladeinfrastruktur, der det er anslått 

merkostnader. Samlet gir dette for disse tre tiltakene utslippsreduksjoner stigende fra 5 400 tonn CO₂ i 2024 

til ca. 16 700 tonn CO₂ i 2030. Tiltaket «energifyllestasjoner» medfører bare kostnader.  

Nye veiprosjekter gir store indirekte utslipp de første årene, og på varig basis en viss økning i årlige utslipp 

(direkte og indirekte) som følge av flere veikilometer å vedlikeholde. Utover disse økningene kommer de økte 

utslippene som følge av at flere veier motiverer økt trafikk. Dette er ikke inkludert i beregningen.  

Asfaltering av grusveier gir noe lavere utslipp de første årene etterpå, men på varig basis må veiene 

reasfalteres som ledd i det årlige vedlikeholdet, noe som faktisk gir økte årlige utslipp fra driften på varig 

basis. Dette kommer imidlertid ikke før etter 2030 (reasfaltering forutsettes først å skje etter 15 år).  

Utslippsreduksjoner gjennom krav til kjøretøy i offentlige driftskontrakter avhenger av hvor hardt man «skrur 

til» kravene til utslippsfrie kjøretøy. Vi har skjønnsmessig valgt en profil for krav til elektrifisering av disse 

kontraktene, basert på en vurdering av teknologisk framgang og fremtidige kostnadsreduksjoner for tunge 

kjøretøy. Andre forutsetninger ville gitt andre resultater.  

Skifte til LED-belysning på fylkesveiene gir neglisjerbare utslippsreduksjoner i Norge, men de reduserte 

energikostnadene som tiltaket gir, oppveier nesten investeringskostnadene, slik at utslippsreduksjonen per 

kroner blir betydelig. Det er indirekte utslipp i utlandet som reduseres.  

Å redusere driftsstandarden på lokale adkomstveier medfører besparelse i både klimagassutslipp og 

driftskostnader. Årlig utslippsreduksjon er på 11,5 tonn for direkte utslipp, og 31 tonn når både direkte og 

indirekte utslipp tas i betraktning. Av de utslippsreduserende tiltakene, er dette det tiltaket med lavest effekt. 

Siden tiltaket ikke har noen investeringskostnad, og i tillegg gir en økonomisk gevinst, er det likevel et 

effektivt tiltak å innføre.  

Parkeringsavgifter og investering i sykkelfasiliteter på fylkeskommunale bygg vil gi færre bilreiser og dermed 

reduserte CO2-utslipp. Størrelsen på utslippseffektene er usikre, men det er godt grunnlag for å anta at slike 

effekter vil komme. Over tid vil de direkte utslippseffektene av færre bilreiser gradvis avta, etter som en 

økende andel av bilreisene skjer med utslippsfrie kjøretøy. Vi legger til grunn en elbilandel på ca. 20 prosent 

i 2022, stigende til 50 prosent i 2030. Når alle lette kjøretøy kan antas elektriske et stykke ut på 2030-tallet, 

vil ikke redusert bilkjøring ha noen utslippseffekt i det hele tatt. 
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12.3 Utslipp og kostnader 

I tillegg til de årlige utslippsendringene har vi også anslått kostnadene ved tiltakene for fylkeskommunen. Det 

er dermed mulig å sammenholde sum utslippsreduksjoner og sum kostnader over perioden 2022-2030. Man 

kunne tenkt seg å beregne en kostnad i kroner per tonn CO2-reduksjon for å sammenligne tiltakene ut fra et 

begrep om kostnadseffektivitet målt ved kroner per tonn CO2-reduksjon.  

Vi vil anbefale varsomhet ved bruk av denne typen tall.  De er ikke sammenlignbare med beregninger gjort i 

Klimakur [14] og beregningsprinsippene anbefalt av Teknisk Beregningsutvalg for klima [15]. Det sentrale 

beregningsprinsippet der er for det første at det er samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadseffekter ved 

tiltaket som tallfestes, og ikke fylkeskommunale eller kommunale kostnader. Den andre, og trolig viktigere 

forskjellen, er at nytte og kostnader i Klimakur tallfestes over tiltakets hele levetid, som kan være mange år 

lengre enn de 9 årene fra 2022 til 2030. Flere av tiltakene har høye kostnader i investeringsfasen, mens 

nytteeffektene i form av CO2-reduksjon kommer hvert år over levetiden. Når nyttevirkningene senere enn 

2030 ikke telles med i regnestykket, mens alle investeringskostnadene regnes med, sier det seg selv at 

estimatet på kostnad per tonns utslippsreduksjon lett kan bli urealistisk høy.  

Men tas det høyde for denne begrensningen, kan det i en del sammenhenger likevel være nyttig å studere 

kostnadene for tiltakene og sammenholde dem med utslippsreduksjonene. Dette er gjort i Tabell 12-2.  

Tabell 12-2 Sum endring i CO2-utslipp og sum kostnad for fylkeskommunen i perioden 2022-2030 for ulike klimatiltak.  

 
Note: Inntekter fra avgiftsparkering ikke inkludert i tiltak 6.  

Noen observasjoner:  

• Investering i ladestasjoner og utslippsfrie busser, samt å gå over til utslippsfrie kjøretøy i 

driftskontrakter, vil gi de største utslippsreduksjonene. Sum kostnad per tonns utslippsreduksjon i 

årene 2022-2030 er noe over 8 000 kroner om vi ser tiltak 1, 2 og 3 under ett. Da er ikke 

utslippsreduksjoner etter 2030 regnet inn.  

• Asfaltering av grusveier for å redusere fremtidige utslipp i vedlikeholdsfasen gir både stor CO2-

økning og kostnadsøkning i analyseperioden og framstår ikke som noe godt klimatiltak i dette 

tidsperspektivet. En del av utslippene finner sted utenfor Agder gjennom indirekte utslipp fra 

materialbruk, men tiltaket synes, selv om det tas høyde for dette, å framstå som lite attraktivt.  

• LED-belysning er billig siden det medfører sparte energikostnader og synes attraktivt selv uten at det 

tas hensyn til (de i hovedsak indirekte CO2-utslippene).  

• Avgiftsparkering på fylkeskommunale bygg gir utslippsreduksjon uten kostnader for 

fylkeskommunen, men selvsagt til en viss ulempe for bilister som opplever dårligere mobilitet. 

Sykkeltiltakene (parkering, garderober med videre) er i beregningene anslått med hva som kan 

synes å være relativt store effekter, som imidlertid er meget usikre. Beregningen av tiltak for 

sykkelparkering har langt på vei karakter av å være et regneeksempel. 
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• Nye veiprosjekter gir store utslipp i anleggsfasen, og selv om en del av den beregnede 

utslippsøkningen ikke finner sted i Agder, vil disse prosjektene uansett gi en kraftig utslippsøkning i 

Agder. Nye veiprosjekter (og andre tiltak som gir utslippsøkning) gjør det isolert sett vanskeligere for 

Agder å nå sine klimamål.  

Usikre beregninger – krevende analyser 

Når det gjelder beregningene, kan det ikke understrekes nok at flere av resultatene er til dels meget usikre. 

Mer nøyaktige anslag på kostnad og effekt vil kreve en større ressursinnsats enn hva som har vært 

tilgjengelig i denne utredningen. Men beregningsopplegget kan benyttes og videreutvikles av Agder eller 

andre, sammen med sektoreksperter, for å oppnå bedre anslag på kostnader og effekter.  

Vi vil også anbefale Agder å forsøke å få til et bedre skille mellom direkte utslipp og indirekte utslipp i 

analysene og vurderingene av tiltakene. Dette er krevende, da eksisterende modellverktøy og teknikker ikke 

legger godt til rette for dette. Vi tror likevel det er verdt å gjøre en innsats i å forsøke å forbedre 

analyseverktøyets mulighet til å skille mellom direkte og indirekte utslipp, siden dette vil gjøre det enklere å 

vurdere måloppnåelse for Agders utslippsmål, som er territorielt basert.  
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