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LÄHTÖKOHDAT  

1.  LÄHTÖKOHDAT  

1.1  Yleistä 

Valtatie  5 on  valtakunnallisesti merkittävä pohjois-eteläsuuntainen pääväylä. Väylä 
yhdistää Kuopion läänin merkittävimmät kaupungit Varkauden, Kuopion  ja  Iisal-
men. Etenkin välillä Varkaus-Iisalmi  on  valtatie vilkasliikenteinen  ja  tien ohitusmah-
dollisuudet ovat Kuopio-Siilinjärvi väliä lukuunottamatta puutteelliset.  

Savo-Karjalan tiepiirin alueella  on  käynnissä useita valtatien  5 kehittämishankkeita, 
 joista osassa  on  jo  varauduttu ohituskaistojen rakentamiseen. Seuraavassa  on 

 lueteltu valtatien  5  hankkeita, joiden yhteydessä ohituskaistajärjestelmää  on  osit-
tain mandollista toteuttaa. 

-  Joroinen Varkaus; tiesuunnitelma tekeillä tien muuttamiseksi korkealuokkai-
seksi sekaliikennetieksi. Välillä Kuvansi-Varkaus varaudutaan tien nelikaistais-
tamiseen. 

-  Varkaus-Leppävirta; tiesuunnitelma tekeillä. Tavoitteena tien muuttaminen  kor-
kealuokkaiseksi sekaliikennetieksi. 

-  Leppävirta-Vehmasmäki; tarveselvitys valmistumassa 
- Vehmasmäki-Hiltulanlahti;  tiesuunnitelma vahvistettu 
-  Kuopion molemmin puolin välillä Hiltulanlahti-Siilinjärvi valtatie  on  toteutettu 

moottoritienä  tai  sen tasoisena väylänä.  Välillä Päiväranta-Vuorela  on  käyn-
nissä yleissuunnitelman laadinta. 

-  Siilinjärvi-Pöljä;  on  laadittu yleissuunnitelma 
- Pöljä-Mäntylahti;  tie  parannettu korkealuokkaiseksi sekaliikennetieksi  1990-lu-

vun alussa. 
- Mäntylahti -Lapinlahti; yleissuunnitelman laadinta käynnissä,  tie  parannetaan 

korkealuokkaiseksi sekaliikennetieksi. 
-  Lapinlanden kohta; tien rakentaminen käynnissä.  Tie  muuttuu korkealuokkai-

seksi sekaliikennetieksi, joka varustetaan eritasoliittymin Lapinlanden keskus-
tan kohdalla. 

- Honkaharju-Taipale; tien yleissuunnitelman laadinta Nerkoon kohdan oikaise-
miseksi  on  käynnissä. 

-  Taipale-Ohenmäki; tiesuunnitelma vahvistettu.  Tie  parannetaan korkealuokkai-
seksi sekaliikennetieksi. 

- Ohenmäki-Soinlahti,  Iisalmen ohitus;  tie  parannetaan korkealuokkaiseksi seka-
liikennetieksi, joka varustetaan eritasoliittymin. Välillä Peltosalmi-Ahmo  tie neli-
kaistaistetaan. 

- Soinlahti-Ryhälänmäki; tarveselvitystyö  käynnissä. 
- Ryhälänmäki -Piirin  raja;  suunnittelutyötä ei ole käynnissä 

Valtatien  5 ohituskaistaselvitys on  laadittu tieosuudelle Joroinen- Iisalmi. Muilta kuin 
moottoriväyläosuuksilta osin  koko  valtatie uusitaan korkealuokkaiseksi sekaliiken-
netieksi, sisältäen ohituskaistajärjestelmän rakentamisen. Suunnitelmavälille ollaan 
paraikaa laatimassa useita tarveselvityksiä, yleissuunnitelmia sekä tiesuunnitelmia 
(vrt,  em.  lista). Selvitysraportin  liitteenä olevissa yksittäisissä ohituskaistakorteissa 
viitataan näihin selvityksiin  ja  suunnitelmiin. 

Selvityksen  on Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannosta laatinut  LT-Kuopio Oy, jossa 
työstä ovat vastanneet insinööri Timo Jalkanen  ja  diplomi-insinööri Ismo Heikkinen. 

 Savo-Karjalan tiepiirissä työtä  on  valvonut insinööri Timo Särkkä. 
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1.2  Ohituskaistajärjestelmä  ja sen  tavoitteet 

Ohituskaistajärjestelmässä ohituskaistoja  on  pyritty sijoittamaan noin viiden kilo-
metrin välein suuntaansa ottaen huomioon maastolliset  ja maankäytölliset  olosuh-
teet. 

Ohituskaistajärjestelmän  tavoitteena  on  parantaa liikenteen turvallisuutta  ja  suju-
vuutta varmistamalla ohitusmandollisuuksien jatkuvuus pitkillä tieosuuksilla. Järjes-
telmän toimivuuden takaamiseksi tulee siihen kytkeä yhtenäinen ennakko-opastus-
järjestelmä. 

Tämän selvityksen tavoitteena  on  muodostaa kuvaus selvitettävänä olevalle valta-
tieosuudelle muodostettavasta ohituskaistajärjestelmästä  ja sen  toteuttamisesta 
sekä ohjata tarkempia suunnitteluvaiheita, jotta kokonaisjärjestelmän asteittainen 
kehittäminen tapahtuisi tarkoituksenmukaisesti.  

1.3 Ohituskaistojen sujuvuusja liikenneturvallisuus  

Varsinaisia ohituskaistajärjestelmiä  on  Suomessa muutamia. Vanhin niistä  on  val-
tatien  1 ohituskaistajärjestelmä,  joka sisältää  16 ohituskaistaa.  Pituudeltaan ohitus-
kaistat ovat  0,9 km...2,7 km  sisältäen kiilapituudet. Uudempia ohituskaistajärjes-
telmiä ovat valtatiellä  4/5  Järvenpää-Mäntsälä  ja  valtatiellä  5  välillä  Lahti-Heinola. 
Kyseiset tieosuudet  on  nimetty ohituskaistateiksi. Lisäksi  on  toteutettu yksittäisiä 
ohituskaistoja sekä lyhyitä muutaman kaistan ohituskaistajärjestelmiä. 

Liikenteen sujuvuuden kannalta tulokset ovat kaikissa ohituskaistatutkimuksissa 
saman suuntaiset. Liikenteen matkanopeus kasvaa ohituskaistan kohdalla  2.. .9 
km/h  ja sen  vaikutus ulottuu noin  5  kilometrin päähän. 

Liikenneturvallisuuden osalta  paras onnettomuusvaikutus  on  ollut valtatien  1  ohi-
tuskaistajärjestelyllä. Turun ohituskaistajärjestelyt  on  vähentänyt tien onnetto-
muusastetta  40 %.  Valtatien  4  osalta henkilövahinko-onnettomuudet ovat lisäänty-
neet (liikennemäärä  12 000 ajon/vrk).  Ruotsalaisten tutkimusten mukaan ohitus-
kaistat vähentävät onnettomuuksia kaksikaistaisilla teillä. Liikenneturvallisuuden 
vuoksi tulisi ohituskaistojen kohdalla tien pientareiden olla  1,0...1,5  metriä leveät 
mandollisten vaaratilanteiden vuoksi (vrt. vt4/5 Järvenpää-Mäntsälä). 

Liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta edesauttaa tienkäyttäjille järjestettävä teho-
kas  ja  yhtenäinen ennakko-opastusjärjestelmä, jonka avulla ohitustilanteet saa-
daan keskitettyä ohituskaistojen kohdille.  

1.4  Nykyiset järjestelyt  ja  ongelmat 

Nykyisellään vapaat ohitusmandollisuudet ovat valtatien nelikaistaisella osuudella 
Kuopion kohdalla sekä yhdellä toteutetulla ohituskaistalla Alapitkän  ja Pajujärven 

 välissä. Välillä Taipale-lisalmi  tie on suuntaukseltaan  ja  leveydeltään niin hyvä, että 
ohittaminen  on  helppoa. Muilta osiltaan valtatiellä  on tarkasteluvälillä  lähes poik-
keuksetta kapea poikkileikkaus (paranee suunnitelmien toteutuessa), huono geo-
metria  ja  puutteelliset ohitusmandollisuudet. Ohitusolosuhteet eivät parane tyydyt-
tävällä tavalla ilman ohituskaistajärjestelyjä. 
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1.5  Liikennemäärätia  -onnettomuudet 

Valtatien liikennemäärä vaihtelee voimakkaasti suunnitelmavälillä. Suunnitellun 
ohituskaistajärjestelmän osalta liikennemäärä  on  suurimmillaan Pellesmäen  ja  Hil-
tulanlanden  välillä, jossa  se on  noin  9100 ajon./vrk. Alapitkän  ja  Pajujärven  tienoilla 
keskimäärinen liikennemäärä  on  noin  4000 ajon./vrk. Liikennemäärä on  pienimmil-
lään suunnitellun ohituskaistajärjestelmän pohjoisosassa, jossa  se  välillä Soinlahti-
Ryhälänmäki  on  noin  3000 ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärät suunnitelmavälillä on 

 esitetty liitteissä. 

Valtatiellä  5  tapahtuu noin neljäsosa kaikista Kuopion läänin yleisillä teillä tapahtu-
neista liikenneonnettomuuksista eli noin  200  onnettomuutta vuodessa. Tarkastelu- 
välillä  on  tapahtunut viidessä vuodessa kaikkiaan  738  onnettomuutta, joista  168 on 

 johtanut henkilövahinkoon. Näistä onnettomuuksista ohitus-  tai kohtaamisonnet-
tomuuksia on  ollut  130  onnettomuutta, joista  46  johtanut henkilävahinkoon. Itse 
suunniteltujen ohituskaistojen kohdalla onnettomuuksia  on  tapahtunut  varsin  vä-
hän. Kaistakohtaiset onnettomuusluvut ovat liitteenä.  

2.  TOIMENPITEET  

2.1  Suunnittelutyön tavoitteet 

Lukuisten tutkimusten mukaan ohituskaistan vaikutus ulottuu noin viiden kilometrin 
päähän kaistasta. Suunnittelutyön tavoitteena  on  ollut tämän vuoksi ohituskaistojen 
sijoittaminen noin viiden kilometrin välein selvittämällä samalla kaistojen tavitsemi

-en yksityistiejärjestelyjen toteuttamisedellytykset.  

Tavoitteena  on  ollut myös selvittää ohituskaistojen vaikutusta liikenteen sujuvuu-
teen, liikenneturvallisuuteen ympäristöön  ja  Ilikennetalouteen. Ohituskaistojen  ra-
kentaminen pyritään sijoittamaan eri hankkeiden yhteyteen.  

2.2 Suunnittelumenetelmä  

Suunnittelun lähtökohtana  on  ollut  jo  aikaisemmin tehdyt suunnitelmat niiltä osin 
kuin ne ovat koskeneet ohituskaistoja. Lisäksi  on  suoritettu maasto-  ja  karttatarkas-
teluja  sekä joiltakin osilta myös maanomistajien haastatteluja.  

2.3  Suunnitellut toimenpiteet 

Ohituskaistoja  on  koko  välille suunniteltu kaikkiaan  33  kappaletta, joista  19  kappa-
letta Kuopion eteläpuolelle, välille Joroinen-Varkaus  ja  14  kappaletta Kuopion 
pohjoispuolelle välille Siilinjärvi-lisalmi. Ohituskaistojen yhteispituus  on 51,7  kilo-
metriä, josta Kuopion eteläpuolella  30,3 km  ja  pohjoispuolella  21,4 km.  Suunnitel-
mat  on  kuvattu liitteenä olevissa erillisissä ohituskaistakorteissa ia niiden kartoissa. 
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3.  TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET  

3.1  Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen  ja  turvallisuuteen 

Yksittäiset  ohituskaistat  ovat tutkimuksissa parantaneet liikenteen  matkanopeutta 
 2...9 km/h.  Niiden vaikutus  on  keskimäärin ulottunut viiden kilometrin päähän ohi

-tuskaistasta.  Tutkimusten perusteella yhtenäisen  ohituskaistajärjestelmän  avulla 
voidaan merkittävästi vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen  ja  matkanopeuksiin.  

Mikäli liikenteen  matkanopeus  paranee  2.. .9 km/h,  pienetää  se  matka-aikaa yhden 
ajoneuvon kohdalla  200  kilometrin matkalla  3... 12  minuuttia.  Nopeusmuutos  5 km/h 

 merkitsee kyseisellä matkalla noin  7  minuuttia  lyhyempää  matkaa.  

Ohituskaistojen  liikenneturvallisuudesta  on  osin ristiriitaista tietoa. Useammissa 
tutkimuksissa ne todetaan kuitenkin oikein sijoitettuna liikenneturvallisuutta  paran

-taviksi toimenpiteiksi.  

Koska  ohituskaistajärjestelmästä  tehdään yhtenäinen  ja  hyvin opastettu, voidaan 
olettaa, että  ohituskaistojen  toteuttaminen siirtää kaikki  ohitukset ohituskaistojen 

 kohdalle. Oikein teiden varsille toteutettu  opastuksen  ja  tiedotuksen avulla  em.  to-
teuttaminen  on  mandollista. Ainoastaan hitaiden ajoneuvojen ohittaminen jäisi täl-
löin varsinaisten  ohituskaistojen  ulkopuolelle.  Ohituskaistojen  kohdalla  on  tien 
pientareita  levennettävä  siten, että niiden leveys  ohs 1,0.1,5 m.  Ohitus-  ja  koh-
taamisonnettomuuksien  lisäksi  ohituskaistojen  rakentaminen vähentää myös muita 
onnettomuuksia.  Valtatielle  on  tulossa myös useita muita toimenpiteitä, jotka vä-
hentävät onnettomuuksia. 

Mikäli  valtatielle  rakennettava  ohituskaistajärjestelmä  vähentäisi kaikkia  ko.  välillä 
tapahtuvia ohitus-  ja  kohtaamisonnettomuuksia  puolella, tapahtuisi onnettomuuksia 
noin  13  vähemmän  (5  henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta) vuodessa. 

Mikäli  valtatielle  5  toteutettu  ohituskaistajärjestelmä  vähentäisi  40  %  kaikista onnet-
tomuuksista  (vrt.  Vt  1  ohituskaistat),  tapahtuisi onnettomuuksia  ko.  välillä noin  60 

 onn.  (13  hv.onn)  vähemmän vuodessa. 

Lisäksi  ohituskaistojen  rakentamisen yhteydessä tehtävät  yksityistiejärjestelyt  pa-
rantavat valtatien liikenneturvallisuutta.  

3.2.  Vaikutukset ympäristöön 

Ympäristöön ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Suuremmat vaikutukset  on  saman 
 aikaisesti tehtävillä  muilla toimenpiteillä.  Ohituskaistojen  toteuttaminen vaatii hie-

man lisää tilaa. Lisäksi  ohituskaistojen  toteuttaminen lisää  ajonopeuksia  ja  ohituk-
sia,  jota  kautta melu-  ja  pakokaasuhaitat  hieman lisääntyvät.  
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3.3.  Vaikutukset liikennetalouteen 

Ohituskaistojen  toteuttamisella  on  vaikutuksia liikennetalouteen aika-  ja onnetto-
muuskustannusten  kautta. Tutkimuksin  on  todettu, että ohituskaistajärjestelmä li-
sää ajonopeutta keskimäärin  5 km/h. Aikakustannuksissa  tämä merkitsee  koko 

 järjestelmän osalta nykyliikennemäärillä noin  11  Mmk säästää vuositasolla. Aika- 
kustannukset  on  laskettu eri tieosilla vertailun vuoksi  3,5  ja  7 km/h  nopeuden kas-
vulla. Laskennat  on  esitetty liitteenä. 

Edellä todettiin liikenneturvallisuuden paranevan siten, että ohituskaistajärjestelmä 
vähentää onnettomuuksia  5...13 henkilövahinko -onnettomuutta vuositasolla.  On-
nettomuuskustannuksissa  tämä merkitsee  5...13  Mmk säästöä vuositasolla. 

Diskontattuna  em. säästät 20  vuodelle  (1995-2015)  saadaan yhteissäästöiksi 
 230... 350  Mmk. Ohituskaistajärjestelmän rakentamiskustannukset ovat yhteensä 

noin  36  Mmk. Kun lisääntyneet kunnossapitokustannukset ohituskaistoille ovat noin 
 20.000 mk/km/v. so.  vuodessa  koko ohituskaistajärjestelmän  osalta noin  1,0  Mmk, 

saadaan  koko  järjestelmän hyöty-kustannussuhteeksi  6,6.. .9,4.  Järjestelmän ra-
kentaminen tulee siis erittäin taloudetliseksi (Taloudellisten laskelmien otetuksena 
käytetty  45 %  liikenteen kasvua vuodelle  2015, jäännösarvoa  ei huomioitu).  

4.  JATKOTOIMENPITEET  

4.1  Toteuttaminen  

Ohituskaistojen  rakentaminen toteutetaan eri hankkeiden yhtyedessä. Hankkeet, 
joihin ohituskaistan rakentaminen luontevasti kuuluu,  on  esitetty liitteenä olevissa 
ohituskaistojen yhteenvetotaulukossa sekä yksityiskohtaisissa ohituskaistakorteis

-sa.  

4.2 Jatkosuunnittelussa huomioitavat  asiat 

Ennakoivana toimenpiteinä  tulee jatkossa varmistaa, että suunniteltujen ohituskais-
tojen kohdille ei myönnetä uusia yksityistie-  ja maatalousliittymiä  muutoin kuin  mää-
räaikaisluvin.  Nykyisiä yksityistieliittymiä tulisi pyrkiä järjestelemään  jo  ennen ohi-
tuskaistojen rakentamisajankohtaa  mm.  rakentamalla valtatien rinnalle uusia yksi-
tyistie-  ja  kevyen liikenteen yhteyksiä. 

Ohituskaistajärjestelmän  toteutuksen yhteydessä  on  kiinnitettävä erityistä huomiota 
tehokkaan  ja  yhtenäisen ennakko-opastusjärjestelmän kehittämiseen. 

Kuopiossa  31.12.1994 

Savo-Karjalan tiepiiri 
	

LT-Kuopio Oy 

Insinööri Timo Särkkä 	 Insinööri Timo Jalkanen 



Valtatie  5  välillä Joroinen-lisalmi 

Ohi  tu skal sta  selvitys 

LIITTEET  

1. Yhteenvetotau  lukko  

2. Onnettomuusmäärät  1989-93 

3. Aikakustannukset  eri matkanopeuksilla  

4. Ohituskaistakortit  1-33 



V
t  5

,  o
h
it
u
sk

ai
st

as
el

vi
ty

s  
v
ä
lil

lä
 Jo

ro
in

e
n

-l
is

a
lm

i,
 y

h
te

e
n

v
e

to
ta

u
lu

k
k

o
 

N
R
C
  ___ 

VÄ
LI

 (
p=

po
hj

oi
se

en
, 

e=
et

el
ää

n)
 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 TI

EO
S
A
  

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 PI

TU
U

S
 

_
_
_
_
_
_
 K

V
L 

_
_
_
_
_
  Ra

k.
ku

st
.  (Mmk) 

To
te

ut
ta

m
in

en
 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  

1  
Le

nt
ok

en
tt

ä-
Ko

tk
an

ha
rj

u,
  p

  
U

us
i  t

ie
 

1,
5 

56
00

 
1,

0  
Jo

ro
in

en
-V

ar
ka

us
  v

. 1
99

6-
20

00
 

2  
Ko

tk
an

ha
rj

u-
M

uu
ria

in
en

,  
e  

U
us

i  t
ie

 
1,

5 
56

00
 

0,
8  

Jo
ro

in
en

-V
ar

ka
us

  v
. 1

99
6-

20
00

 
3  

Pa
lv

ia
in

en
-K

uv
an

si
,  

p  
U

us
i  t

ie
 

1,
7 

65
00

 
1,

0  
Jo

ro
in

en
-V

ar
ka

us
  v

. 1
99

6-
20

00
 

4  
Ku

va
ns

i-
M

ul
a,

  e
  

U
us

i  t
ie

 
1,

7 
82

00
 

2,
0  

Jo
ro

in
en

-V
ar

ka
us

  v
. 1

99
6-

20
00

 
5  

Ki
er

to
tie

(V
ar

ka
us

)-
H

ur
us

la
nd

en
tie

,  
e 

14
7:

28
30

-1
47

:4
37

0 
1,

5 
45

00
 

1,
5  

Va
rk

au
s-

Le
pp

äv
irt

a  
v.

 1
99

6-
97

 
6  

H
ur

us
la

nd
en

tie
-R

aj
as

uo
t,

  p
 

14
7:

48
30

-1
48

:6
00

 
1,

6 
48

00
 

0,
8  

Va
rk

au
s-

Le
pp

äv
irt

a  
v.

 1
99

6-
97

 
7  

H
äi

ki
än

tie
-H

yv
äj

är
ve

n 
yt

.  
e 

14
9:

30
00

-1
49

:4
50

0 
1,

5 
55

00
 

0,
0  

Va
rk

au
s-

Le
pp

äv
irt

a  
v.

 1
99

6-
97

 
8  

Ta
kk

ul
an

tie
-V

eh
ka

ra
nt

a,
  p

 
15

0:
0-

15
0:

15
80

 
1,

6 
51

00
 

1,
0  

Va
rk

au
s-

Le
pp

äv
irt

a  
v.

 1
99

6-
97

 
9  

N
ik

ki
lä

nm
äk

i-
Ka

lm
an

la
ht

i,  
e 

15
0:

38
00

-1
50

:5
30

0 
1,

5 
53

00
 

1,
0  

Va
rk

au
s-

Le
pp

äv
irt

a  
v.

 1
99

6-
97

 
10

  K
ai

da
nl

am
pi

-O
ik

ea
ra

nt
a,

  p
 

15
1:

27
00

-1
51

:4
40

0 
1,

7 
55

00
 

1,
0  

Le
pp

äv
irt

a-
Ve

hm
as

m
äk

i  
11

  
N

iir
al

a-
Pa

lo
ka

ng
as

,  
e 

15
2:

90
0-

1 
52

:2
50

0 
1,

6 
47

00
 

1,
5  

Le
pp

äv
ir
ta

-V
eh

m
as

m
äk

i  
12

  K
äp

yl
ä-

H
uu

ht
ijä

rv
en

 a
vo

lo
uh

os
,  

p 
15

3;
11

00
-1

53
:2

45
0 

1,
3 

44
00

 
1,1

  
Le

pp
äv

irt
a-

Ve
hm

as
m

äk
i  

13
  H

uh
tij

är
ve

n 
av

ol
ou

ho
s-

O
ra

vi
ko

sk
i, 

 e
 

15
3:

24
50

-1
54

:0
 

1,
3 

43
00

 
1,

2  
Le

pp
äv

irt
a-

Ve
hm

as
m

äk
i  

14
  K

ok
ko

lu
ot

o-
Ah

ve
nj

ok
i, 
 p

 
15

4:
23

70
-1

54
:3

80
0 

1,
4 

42
00

 
1,

5  
Le

pp
äv

irt
a-

Ve
hm

as
m

äk
i  

15
  P

aa
lim

äk
i-

Pa
uk

ar
la

ht
i, 

 e
 

15
4;

44
00

-1
54

:6
00

0 
1,

6 
42

00
 

1,
0  

Le
pp

äv
irt

a-
Ve

hm
as

m
äk

i  
16

  M
et

sä
lä

-H
um

al
am

äk
i, 
 p

 
15

5:
31

50
-1

55
:4

70
0 

1,
6 

44
00

 
1,

0  
Le

pp
äv

irt
a-

Ve
hm

as
m

äk
i  

17
  H

um
al

am
äk

i-
H

um
al

jo
ki

,  
e 

15
5:

47
00

-1
55

:6
50

0 
1,

8 
44

00
 

1,
0  

Le
pp

äv
irt

a-
Ve

hm
as

m
äk

i  
18

  H
um

al
aj

ok
i-

 V
eh

m
as

m
äk

i, 
 p

  
U

us
i  t

ie
 

2,
0 

44
00

 
1,

4  
Ve

hm
as

m
äk

i-
H

ilt
ul

an
la

ht
i, 

 a
lk

ae
n  

v.
 1

99
5 

19
  S

ilt
am

äk
i-

Pe
lle

sm
äk

i, 
 e

  
U

us
i  t

ie
 

1,
9 

91
00

 
1,

2  
Ve

hm
as

m
äk

i-
H

ilt
ul

an
la

ht
i, 

 a
lk

ae
n  

v.
 1

99
5 

20
a  

R
uu

sk
al

an
tie

- 
Aa

pp
ol

a,
  e

 
20

6:
32

00
-2

06
:4

60
0 

1,
5 

73
00

 
1,

2  
O

m
a 

pr
oj

ek
ti 

 
20

b  
R
uu

sk
al

an
tie

-A
ap

po
la

,  
p  

U
us

i  t
ie

 
1,

5 
73

00
 

1.
2  

Si
ili

nj
är

vi
-P

öl
jä

  
21

  A
ap

po
la

-P
öl

jä
,  e

  
U

us
i  t

ie
 

1,
5 

54
00

 
1,

5  
Si

ili
nj

är
vi

-P
öl

jä
  

22
  P

öl
jä

-K
ok

ko
se

nm
äk

i,  
p 

20
8:

20
0-

20
8:

17
00

 
1,

5 
45

00
 

1,
2  

Er
ill

in
en

  ta
i  e

si
m

.  V
t  5

  S
iil

in
jä

rv
i-

Pö
ljä

  
23

  K
ok

ko
se

nm
äk

i-
Sa

vo
nv

.k
yl

lä
st

äm
ö,

  e
 

20
8:

17
00

-2
08

:3
20

0 
1,

5 
44

00
 

1,
4  

Er
ill

in
en

  ta
i  e

si
m

.  V
t  5

  S
iil

in
jä

rv
i-

Pö
ljä

  
24

 A
la

-P
itk

ä-
Ah

ve
np

ur
o.

  e
 

21
0:

0-
21

0:
13

00
 

1,
3 

41
00

 
0,

3  
Er

ill
in

en
  ta

i  e
si

m
.  V

t  5
  S

iil
in

jä
rv

i-
Pö

ljä
  

25
  A

hv
en

pu
ro

-P
aj

uj
är

vi
,  

p 
21

0:
13

00
-2

10
:2

50
0 

1,
2 

41
00

 
1,

0  
Er

ill
in

en
  ta

i  e
si

m
.  V

t  5
  S

iil
in

jä
rv

i-
Pö

ljä
  

26
  T

er
va

pu
ro

-M
än

ty
la

ht
i,  

p 
21

1:
35

00
-2

11
:6

10
0 

1,
6 

39
00

 
1,

5  
M

än
ty

la
ht

i-
H

um
pp

i,  
v.

 1
99

6-
97

 
27

  M
än

ty
la

ht
i-

H
um

pp
i, 
 p

 
21

2;
20

00
-2

12
;3

60
0 

1,
6 

46
00

 
1,

5  
M

än
ty

la
ht

i-
H

um
pp

i,  
v.

 1
99

6-
97

 
28

  H
um

pp
i-

M
at

in
-ja

  L
iis

an
 a

se
m

a,
  e

 
21

2:
36

00
-2

12
:5

40
0 

1,
8 

46
00

 
1,

2  
M

än
ty

la
ht

i-
H

um
pp

i,  
v.

 1
99

6-
97

 
29

  H
on

ka
ha

rj
u-

La
nd

en
pe

rä
n 

th
.,

  p
 

21
4:

21
00

-2
14

:3
50

0 
1,

4 
52

00
 

1,
5  

H
on

ka
ha

rj
u

-T
ai

pa
le

, 
al

ka
en

  1
99

5 
30

  N
er

ko
on

  k
oh

ta
,  e

  
uu

si
  ti

e 
2,

0 
51

00
 

1,
2  

H
on

ka
ha

rj
u

-T
ai

pa
le

, 
al

ka
en

  1
99

5 
31

  
Ta

ip
al

e-
O

he
nm

äk
i, 
 p

 
21

6:
17

00
-2

16
:3

50
0 

1,
8 

51
00

 
1,

5  
Ta

ip
al

e-
O

he
nm

äk
i, 

al
ka

en
  1

99
7 

32
  H

ol
op

an
la

ht
i-

So
in

la
ht

i,e
  

Iis
al

m
en

 o
hi

tu
s  

1,
0 

41
00

 
1,

0  
Iis

al
m

en
 o

hi
ku

lk
ut

ie
, r

ak
en

te
ill

a 
 

33
  K

or
pe

la
n 

yt
.-

 R
yh

äl
än

m
äk

i,p
  

22
0;

37
00

-2
20

:5
40

0 
1,

7 
30

00
 

1,
5  

O
m

a 
pr

oj
ek

ti 
 

YH
T:

  
51

,7
  

YH
T:

  
38

,5
  

K
uo

pi
on

 e
te

lä
pu

ol
el

la
 	

YH
T:

  
30

,3
  

YH
T:

  
21

,0
  

K
uo

pi
on

 p
oh

jo
is

pu
ol

el
la

 	
YH

T:
  

21
,4

  
YH

T:
  

17
,5

  

m
  



V
t  5

,  o
hi

tu
sk

ai
st

as
el

vi
ty

s  
vä

li
ll

ä
 J

o
ro

in
e

n
-li

sa
lm

i,  
o

n
n

et
to

m
u

u
d

et
  v

. 1
98

9-
93

  
O

H
IT

U
S

K
A

IS
TA

N
  K

O
H

D
A

N
  J

A
  S

E
N

  V
A

IK
U

TU
S

A
LU

E
E

N
  O

N
N

E
TT

O
M

U
U

D
E

T 
(o

hi
tu

sk
ai

st
an

 +
 v

ai
ku

tu
sa

lu
ee

n 
ko

hd
af

la
) 

O
H

IT
U

S
K

A
IS

TA
N

 N
R

O
  J

A
  S

IJ
A

IN
TI

 
TI

E
O

S
A

  
K

ai
kk

i o
nn

et
to

m
uu

de
t 

O
hi

tu
s-

  ja
  k

oh
ta

am
is

on
n.

 
O

nn
. y

ht
. 	

IH
v.

 jo
ht

. 
O

nn
. y

ht
. 	

IH
v.

 jo
ht

.  
V

Ä
LI

 J
O

R
O

IN
E

N
-K

U
O

P
LO

  
1  

Le
nt

ok
en

ttä
-K

ot
ka

th
ar

ju
,  p

  
U

us
i  t

ie
, 1

44
 

14
 

4 
2 

2 
2 

K
ot

ka
th

ar
ju

-M
uu

ria
in

en
,  e

  
U

us
i  t

ie
, 1

44
 

13
 

4 
2 

1 
3  

P
al

vi
ai

ne
n-

K
uv

an
si

,  
p  

U
us

i  t
ie

, 1
45

 
14

 
3 

2 
0 

4 
K

uv
an

si
-M

ul
a,

  e
  

U
us

i  t
ie

, 1
45

 
15

+2
0 

4+
2 

2+
3 

1+
0 

5 
K

ie
rto

tie
(V

ar
ka

us
)-

H
ur

us
la

nd
en

tie
,  

p 
14

7,
28

30
-1

47
;4

37
0 

3+
23

 
1+

4 
1+

3 
0+

1 
6 

H
ur

us
la

nd
en

tie
-R

aj
as

uo
t,  

e 
14

74
83

0-
14

8;
60

0 
3+

25
 

0+
4 

2+
3 

0+
1 

7 
H

äi
ki

än
tie

-H
yv

äj
är

ve
n 

yt
.,  

e 
14

9;
30

00
-1

49
;4

50
0 

5+
28

 
1+

5 
3+

2 
1+

1 
8 

Ta
kk

ul
an

tie
-V

eh
ka

ra
nt

a,
  p

 
15

0;
0-

15
0;

15
80

 
7+

6 
1+

0 
2+

1 
0+

0 
9 

N
ik

ki
lä

nm
äk

i-K
al

m
an

la
ht

i,  
e 

15
0:

38
00

-1
50

:5
30

0 
13

+2
0 

4+
6 

1+
4 

1+
2 

10
 K

ai
da

nl
am

pi
-O

ik
ea

ra
nt

a,
  p

 
15

1:
27

00
-1

51
:4

40
0 

6+
25

 
2+

7 
0+

5 
0+

2 
11

  
N

iir
al

a-
P

al
ok

an
ga

s,
  e

 
15

2:
90

0-
15

22
50

0 
3+

10
 

0+
3 

1+
3 

0+
1 

12
  K

äp
yl

ä-
H

uu
ht

ijä
rv

en
 a

vo
lo

uh
os

,  
p 

15
3;

11
00

-1
53

;2
45

0 
5+

2 
0+

0 
1+

0 
0+

0 
13

 H
uu

ht
ijä

rv
en

 a
vo

lo
uh

os
-O

ra
vi

ko
sk

i,  
e 

15
3:

24
50

-1
54

:0
 

4+
10

 
0+

4 
0+

2 
0+

1 
14

 K
ok

ko
lu

ot
o-

A
hv

en
jo

ki
,  
p 

15
4:

23
70

-1
54

:3
80

0 
0+

13
 

0+
4 

0+
3 

0+
1 

15
 P

aa
lim

äk
i-P

au
ka

rla
ht

i,  
e 

15
4:

44
00

-1
54

:6
00

0 
9+

6 
0+

2 
2+

1 
0+

1 
16

 M
et

sä
lä

-H
um

al
am

äk
i,  

p 
15

5:
31

50
-1

55
:4

70
0 

9+
6 

2+
1 

2+
1 

1+
0 

17
 H

ur
na

la
m

äk
i-H

um
al

aj
ok

i,  
e 

15
5:

47
00

-1
55

:6
50

0 
12

 
0 

2 
0 

18
 H

um
al

aj
ok

i- 
V

eh
m

as
m

äk
i,  

p  
U

us
i  t

ie
, 1

57
 

12
 

2 
5 

1 
19

 S
ilt

am
äk

i-P
el

le
sm

äk
i,  

e  
U

us
i  t

ie
 1

58
 

37
+4

8 
8+

12
 

5+
17

 
1+

6  
O

nn
et

to
m

uu
ks

ia
 ta

pa
ht

un
ut

  k
ok

o  
os

uu
de

lla
 J

or
oi

ne
n-

K
uo

pi
o  

41
9 

90
 

83
 

26
  

r
 

m
 

Si
vu

  1
 	

N)
 



V
t  5

,  o
hi

tu
sk

ai
st

as
el

vi
ty

s  
vä

li
ll

ä
 J

o
ro

in
e

n
-li

sa
lm

i,  
o

n
n

et
to

m
u

u
d

et
  v

. 1
98

9-
93

  
O

H
IT

U
S

K
A

IS
TA

N
  K

O
H

D
A

N
  J

A
  S

E
N

 V
A

IK
U

TU
S

A
LU

E
E

N
  O

N
N

E
TT

O
M

U
U

D
E

T 
(o

hi
tu

sk
ai

st
an

 +
 va

ik
ut

us
al

ue
en

 k
oh

da
lla

) 
O

H
IT

U
S

K
A

IS
TA

N
 N

R
O

  J
A

  S
IJ

A
IN

TI
 

TI
E

O
S

A
  

K
ai

kk
i o

nn
et

to
m

uu
de

t 
O

hi
tu

s-
  ja

 k
oh

ta
am

is
on

n.
 

O
nn

. y
ht

. 	
lH

v.
 jo

ht
. 

O
nn

. y
ht

. 	
IH

v.
 jo

ht
.  

V
Ä

LI
 S

IIL
IN

JÄ
R

V
I  

-
  II

S
A

LM
I 

2Q
ai

b 
R

uu
sk

al
an

tie
- A

ap
po

la
,  p

ie
 

20
6;

32
00

-2
06

;4
60

0 
6+

48
 

2+
9 

0+
5 

0+
1 

21
  

A
ap

po
la

-P
öl

jä
,  e

  
U

us
i  t

ie
, 2

07
 

27
 

6 
5 

3 
22

  P
öl

jä
-K

ok
ko

se
nm

äk
i,  

p
 

20
8:

20
0-

20
8;

17
00

 
6 

1 
1 

1 
23

  K
ok

ko
se

nm
äk

i-
S

av
on

 V
.k

yl
lä

st
äm

ö.
  e

 
20

8,
17

00
-2

08
;3

20
0 

5+
12

 
2+

4 
2+

1 
2+

2 
24

  A
la

pi
tk

ä-
A

hv
en

pu
ro

,  
e 

21
0;

0-
21

0,
13

00
 

4+
13

 
2+

5 
0+

2 
0+

0 
25

  A
hv

en
pu

ro
-P

aj
uj

är
vi

,  
p

 
21

0,
13

00
-2

10
:2

50
0 

2+
4 

1+
1 

1+
1 

0+
1 

26
  T

er
va

pu
ro

-M
än

ty
la

ht
i,  

p
 

21
1;

35
00

-2
11

;6
10

0 
2+

6 
0+

3 
0+

1 
0+

1 
27

  M
än

ty
la

ht
i-H

um
pp

i,  
p

 
21

2:
20

00
-2

12
;3

60
0  

3^
3  

0+
1 

1+
1 

0+
1 

28
  H

um
pp

i-
M

at
in

-ja
  L

iis
an

 a
se

m
a,

  e
 

21
2;

36
00

-2
12

;5
40

0 
3+

10
 

0+
3 

1+
1 

0+
1 

29
  H

on
ka

ha
rju

-L
an

de
np

er
än

 th
.  

21
4:

21
00

-2
14

:3
50

0 
2+

15
 

0+
4 

1+
2 

0+
2 

30
  N

er
ko

on
  k

oh
ta

 
U

us
i  t

ie
, 2

15
 

24
 

4 
6 

2 
31

  
Ta

ip
al

e-
O

he
nm

äk
i,  

p
 

21
6;

17
00

-2
16

,3
50

0 
1+

66
 

1+
14

 
0+

9 
0+

2 
32

  H
ol

ap
an

la
ht

i-S
oi

nl
ah

ti  
21

9,
48

50
-2

19
,5

85
0 

0+
47

 
0+

12
 

0+
5 

0+
3 

33
  K

or
pe

la
n 

yt
.-R

yh
äl

än
m

äk
i  

22
0;

37
00

-2
20

,5
40

0 
1+

9 
0+

3 
0+

1 
0+

1  
O

nn
et

to
m

uu
ks

ia
  k

ok
o  

vä
lil

lä
 S

iil
in

jä
rv

i-P
el

to
sa

lrn
i  

31
9 

78
 

47
 

20
  

O
nn

et
to

m
uu

ks
ia

 k
ai

ke
nk

ai
kk

ia
an

 	
I 	

73
81

 	
16

81
 	

13
01

 	
46

1  

S
iv

u  
2  



Vt
  5

, o
hi

tu
sk

ai
st

as
el

vi
ty

s  
vä

lil
la

  J
o

ro
in

e
n

-li
sa

lm
i, 

yh
te

en
ve

to
ta

ul
uk

ko
  

V
A

LT
A

TI
E

N
  5

  T
IE

O
SA

T;
 p

itu
ud

et
, 

lii
ke

nn
em

ää
rä

t,
 k

es
ki

no
pe

ud
et

  j
a  

ai
ka

ku
st

an
nu

ks
et

,  j
os

  o
hi

tu
sk

ai
st

at
  n

os
ta

va
t  a

jo
no

pe
uk

si
a 

ke
sk

im
.  3

 k
m

/h
  Ajan hinta 

	
ke

vy
et

: 	
46

,1
 	

ra
sk

aa
t: 	

15
5,

00
  

Ti
eo

sa
  

__
__

__
__

_ 
P

itu
us

  
__

__
__

__
_ 

K
V
L 

-  9
1 

__
__

__
__

_ 
Rs

.  %
  

__
__

__
__

_  
N

op
eu

s 
ye

 0
  

N
op

eu
s 

M
uu

to
s 

N
op

eu
s  

V
ei

  
Ai

ka
ku

st
. 

Ve
O

  
Ai

ka
ku

st
 

V
ei

 
Ai

ka
ku

st
. 

er
ot

us
  

14
4 

60
78

 
56

70
 

12
 

77
,3

 
3 

80
,3

 
96

28
17

6 
92

68
46

8 
35

97
08

 
14

5 
50

02
 

67
70

 
11

,8
 

74
,1

 
3 

77
,1

 
98

33
14

2 
94

50
52

9 
38

26
13

 
14

6 
44

03
 

77
79

 
10

,8
 

79
,7

 
3 

82
,7

 
90

75
 9

99
 

87
46

 7
61

 
32

9 
23

8 
14

7 
58

25
 

47
68

 
11

,3
 

84
,1

 
3 

87
,1

 
70

40
18

8 
67

97
70

2 
24

24
86

 
14

8 
44

65
 

49
07

 
11

 
86

,6
 

3 
89

,6
 

53
63

29
4 

51
83

72
0 

17
95

75
 

14
9 

56
89

 
55

78
 

ii
 

86
,6

 
3 

89
,6

 
77

67
98

8 
75

07
89

9 
26

00
89

 
15

0 
54

52
 

54
73

 
10

,8
 

83
,4

 
3 

86
,4

 
75

56
06

3 
72

93
69

9 
26

23
63

 
15

1 
67

39
 

53
57

 
12

 
87

,4
 

3 
90

,4
 

89
20

42
2 

86
24

39
1 

29
60

32
 

15
2 

30
37

 
47

75
 

12
 

86
,7

 
3 

89
,7

 
36

12
25

9 
34

91
 4

47
 

12
08

11
 

15
3 

37
84

 
44

47
 

12
 

86
,4

 
3 

89
,4

 
42

06
14

5 
40

64
99

9 
14

1 
14

6 
15

4 
66

28
 

41
44

 
12

 
85

,5
 

3 
88

,5
 

69
37

70
6 

67
02

52
9 

23
51

76
 

15
5 

66
04

 
44

11
 

12
 

86
 

3 
89

 
73

15
18

7 
70

68
60

8 
24

6 
57

9 
15

7 
39

07
 

45
08

 
12

,9
 

84
,4

 
3 

87
,4

 
45

81
 4

15
 

44
24

 1
58

 
15

7 
25

7 
15

8 
39

96
 

81
00

 
10

 
75

 
3 

78
 

89
77

19
7 

86
31

 9
20

 
34

52
77

 
15

9 
58

39
 

91
50

 
ii
 

77
,9

 
3 

80
,9

 
14

53
89

86
 

13
99

98
39

 
53

91
47

 
20

6 
46

67
 

79
88

 
13

,6
 

70
,7

 
3 

73
,7

 
ii 

72
3 

05
4 

11
 2

45
 8

60
 

47
7 

19
4 

20
7 

42
87

 
53

13
 

14
 

77
,5

 
3 

80
,5

 
65

80
67

9 
63

35
43

6 
24

52
43

 
20

8 
63

50
 

45
58

 
ii
 

87
,4

 
3 

90
,4

 
70

20
18

6 
67

87
21

5 
23

29
71

 
20

9 
37

82
 

40
64

 
13

,6
 

85
,9

 
3 

88
,9

 
39

78
01

5 
38

43
77

3 
13

42
41

 
21

0 
40

68
 

41
74

 
14

 
87

,7
 

3 
90

,7
 

43
35

23
8 

4 
19

1 
84

5 
14

3 
39

3 
21

1 
52

39
 

39
59

 
14

 
88

 
3 

91
 

52
77

52
6 

51
03

54
1 

17
39

84
 

21
2 

60
08

 
46

77
 

13
,1

 
82

 
3 

85
 

75
50

36
6 

72
83

88
2 

26
64

83
 

21
3 

24
59

 
51

56
 

12
,4

 
75

,1
 

3 
78

,1
 

36
72

79
6 

35
31

 7
16

 
14

1 
08

1 
21

4 
48

33
 

54
92

 
13

,2
 

83
,5

 
3 

86
,5

 
70

16
62

3 
67

73
27

2 
24

33
51

 
21

5 
57

40
 

53
16

 
12

,7
 

84
,6

 
3 

87
,6

 
78

89
79

7 
76

19
59

8 
27

01
99

 
21

6 
85

14
 

51
51

 
13

 
88

,2
 

3 
91

,2
 

10
93

59
62

 
10

57
62

26
 

35
97

36
 

21
9 

47
91

 
41

00
 

11
,4

 
78

,5
 

3 
81

,5
 

53
44

38
2 

51
47

65
6 

19
67

26
 

22
0 

58
57

 
30

00
 

11
 

86
,9

 
3 

89
,9

 
42

86
36

1 
41

43
32

3 
14

30
38

 
1

9
6

6
7

8
7

8
9

 1
8

9
6

9
6

6
9

2
 6

9
8

2
0

9
6

  

S
iv

u  
1 

I-
 

-
 m
  

(
)
 



Vt
  5

, o
hi

tu
sk

ai
st

as
el

vi
ty

s  
vä

li
ll

ä
 J

o
ro

in
e

n
-li

sa
lm

i, 
yh

te
en

ve
to

ta
ul

uk
ko

  

V
A

LT
A

TI
E

N
  5

  T
IE

O
SA

T:
 p

itu
ud

et
, 

tii
ke

nn
em

ää
rä

t,
 k

es
ki

no
pe

ud
et

  j
a  

ai
ka

ku
st

an
nu

ks
et

,  
jo

s  
oh

itu
sk

ai
st

at
  n

os
ta

va
t  a

jo
no

pe
uk

si
a 

ke
sk

im
.  

5 
km

/h
  Ajan hinta 

	
ke

vy
et

 	
46

,1
 	

ra
sk

aa
t: 	

15
5,

00
  

Ti
eo

sa
  

__
__

__
__

_ 
P

itu
us

  
__

__
__

__
_ 

K
V
L
 -  9

1 
__

__
__

__
_ 

R
s.

  %
  

__
__

__
__

_  
N

op
eu

s 
y
e

 a  
N

op
eu

s 
M

uu
to

s 
N

op
eu

s  
V

ei
  

Ai
ka

ku
st

. 
Ve

O
  

Ai
ka

ku
st

 
V

ei
 

Ai
ka

ku
st

. 
er

ot
us

  
14

4 
60

78
 

56
70

 
12

 
77

.3
 

5 
82

,3
 

96
28

 1
76

 
9 

04
3 

23
2 

58
4 

94
4 

14
5 

50
02

 
67

70
 

11
,8

 
74

,1
 

5 
79

,1
 

98
33

14
2 

 
9
2
ii
  5

78
 

62
1 

56
4 

14
6 

44
03

 
77

79
 

10
,8

 
79

,7
 

5 
84

,7
 

90
75

99
9 

85
40

22
6 

53
57

73
 

14
7 

58
25

 
47

68
 

11
,3

 
84

,1
 

5 
89

,1
 

70
40

18
8 

66
45

11
6 

39
50

72
 

14
8 

44
65

 
49

07
 

ii
 

86
,6

 
5 

91
,6

 
53

63
29

4 
50

70
53

8 
29

27
56

 
14

9 
56

89
 

55
78

 
ii
 

86
,6

 
5 

91
,6

 
77

67
98

8 
73

43
97

1 
42

40
17

 
15

0 
54

52
 

54
73

 
10

,8
 

83
,4

 
5 

88
,4

 
75

56
06

3 
71

28
68

3 
42

73
79

 
15

1 
67

39
 

53
57

 
12

 
87

,4
 

5 
92

,4
 

89
20

42
2 

84
37

71
6 

48
27

07
 

15
2 

30
37

 
47

75
 

12
 

86
,7

 
5 

91
,7

 
36

12
25

9 
34

15
29

8 
19

69
61

 
15

3 
37

84
 

44
47

 
12

 
86

,4
 

5 
91

,4
 

42
06

14
5 

39
76

05
0 

23
00

95
 

15
4 

66
28

 
41

44
 

12
 

85
,5

 
5 

90
,5

 
69

37
70

6 
65

54
40

7 
38

32
99

 
15

5 
66

04
 

44
11

 
12

 
86

 
5 

91
 

73
15

18
7 

69
13

25
4 

40
1 

93
3 

15
7 

39
07

 
45

08
 

12
,9

 
84

,4
 

5 
89

,4
 

45
81

 4
15

 
43

25
18

4 
25

6 
23

1 
15

8 
39

96
 

81
00

 
10

 
75

 
5 

80
 

89
77

 1
97

 
84

16
12

2 
56

1 
07

5 
15

9 
58

39
 

91
50

 
ii
 

77
,9

 
5 

82
,9

 
14

53
89

86
 

13
66

20
87

 
87

68
99

 
20

6 
46

67
 

79
88

 
13

,6
 

70
,7

 
5 

75
,7

 
ii 

72
3 

05
4 

10
 9

48
 7

44
 

77
4 

31
0 

20
7 

42
87

 
53

13
 

14
 

77
,5

 
5 

82
,5

 
6 

58
0 

67
9 

6 
18

1 
85

0 
39

8 
82

9 
20

8 
63

50
 

45
58

 
11

 
87

,4
 

5 
92

,4
 

70
20

 1
86

 
66

40
30

6 
37

9 
88

0 
20

9 
37

82
 

40
64

 
13

,6
 

85
,9

 
5 

90
,9

 
3 

97
8 

01
5 

3 
75

9 
20

2 
21

8 
81

3 
21

0 
40

68
 

41
74

 
14

 
87

,7
 

5 
92

,7
 

4 
33

5 
23

8 
4 

10
1 

40
6 

23
3 

83
2 

21
1 

52
39

 
39

59
 

14
 

88
 

5 
93

 
52

77
52

6 
49

93
78

8 
28

37
38

 
21

2 
60

08
 

46
77

 
13

,1
 

82
 

5 
87

 
75

50
36

6 
71

16
43

7 
43

39
29

 
21

3 
24

59
 

51
56

 
12

,4
 

75
,1

 
5 

80
,1

 
36

72
79

6 
34

43
53

3 
22

92
63

 
21

4 
48

33
 

54
92

 
13

,2
 

83
,5

 
5 

88
,5

 
70

16
62

3 
66

20
20

4 
39

64
19

 
21

5 
57

40
 

53
16

 
12

,7
 

84
,6

 
5 

89
,6

 
78

89
79

7 
74

49
51

8 
44

02
79

 
21

6 
85

14
 

51
51

 
13

 
88

,2
 

5 
93

,2
 

10
93

59
62

 
10

34
92

68
 

58
66

93
 

21
9 

47
91

 
41

00
 

11
,4

 
78

,5
 

5 
83

,5
 

53
44

38
2 

50
24

35
9 

32
00

23
 

22
0 

58
57

 
30

00
 

11
 

86
,9

 
5 

91
,9

 
42

86
36

1 
40

53
15

3 
23

32
08

 
1

9
6

6
7

8
7

8
9

 1
6

5
3

1
2

0
7

5
 1

1
3

6
6

7
1

4
  

S
iv

u  
1  



Vt
  5

, o
hi

tu
sk

ai
st

as
el

vi
ty

s  
vä

li
ll

ä 
Jo

ro
in

en
-li

sa
lm

i, 
yh

te
en

ve
to

ta
ul

uk
ko

  

V
A

LT
A

TI
E

N
  5

  T
IE

O
SA

T;
 p

itu
ud

et
, 

lii
ke

nn
em

ää
rä

t,
 k

es
ki

no
pe

ud
et

  ja
  a

ik
ak

us
ta

nn
uk

se
t,

  jo
s  

oh
itu

sk
ai

st
at

  n
os

ta
va

t  a
jo

no
pe

uk
si

a 
ke

sk
im

.  7
 k

m
/h

  Ajan hinta 
	

ke
vy

et
: 	

46
,1

 	
ra

sk
aa

t: 	
15

5,
00

  
Ti

eo
sa

  
__

__
__

__
_ 

P
itu

us
  

__
__

__
__

_ 
K
V
L
 -  9

1 
__

__
__

__
_ 

Rs
.  %

  
__

__
__

__
_  

N
op

eu
s 

Ve
  0

  
N

op
eu

s 
M

uu
to

s 
N

op
eu

s  
V

ei
  

Ai
ka

ku
st

. 
Ve

D
  

Ai
ka

ku
st

 
V

ei
 

Ai
ka

ku
st

. 
er

ot
us

  
14

4 
60

78
 

56
70

 
12

 
77

,3
 

7 
84

,3
 

96
28

17
6 

88
28

68
3 

79
94

93
 

14
5 

50
02

 
67

70
 

11
,8

 
74

,1
 

7 
81

,1
 

98
33

14
2 

89
84

41
2 

84
87

30
 

14
6 

44
03

 
77

79
 

10
.8

 
79

,7
 

7 
86

,7
 

9 
07

5 
99

9 
8 

34
3 

21
9 

73
2 

78
0 

14
7 

58
25

 
47

68
 

11
.3

 
84

,1
 

7 
91

,1
 

70
40

18
8 

64
99

23
0 

54
09

58
 

14
8 

44
65

 
49

07
 

11
 

86
,6

 
7 

93
,6

 
53

63
29

4 
49

62
 1

93
 

40
1 

10
1 

14
9 

56
89

 
55

78
 

11
 

86
,6

 
7 

93
,6

 
77

67
98

8 
71

87
04

9 
58

09
39

 
15

0 
54

52
 

54
73

 
10

,8
 

83
,4

 
7 

90
,4

 
75

56
06

3 
69

70
96

9 
58

50
93

 
15

1 
67

39
 

53
57

 
12

 
87

,4
 

7 
94

,4
 

89
20

42
2 

82
58

95
0 

66
1 

47
2 

15
2 

30
37

 
47

75
 

12
 

86
,7

 
7 

93
,7

 
36

12
25

9 
33

42
39

9 
26

98
59

 
15

3 
37

84
 

44
47

 
12

 
86

,4
 

7 
93

,4
 

42
06

14
5 

38
90

91
0 

31
52

36
 

15
4 

66
28

 
41

44
 

12
 

85
,5

 
7 

92
,5

 
69

37
70

6 
64

12
69

0 
52

50
16

 
15

5 
66

04
 

44
11

 
12

 
86

 
7 

93
 

73
15

18
7 

67
64

58
1 

55
06

05
 

15
7 

39
07

 
45

08
 

12
,9

 
84

,4
 

7 
91

,4
 

45
81

 4
15

 
42

30
54

1 
35

08
74

 
15

8 
39

96
 

81
00

 
10

 
75

 
7 

82
 

89
77

19
7 

82
10

85
1 

76
6 

34
6 

15
9 

58
39

 
91

50
 

11
 

77
,9

 
7 

84
,9

 
14

53
89

86
 

13
34

02
47

 
11

98
73

9 
20

6 
46

67
 

79
88

 
13

,6
 

70
,7

 
7 

77
,7

 
11

72
30

54
 

10
66

69
23

 
10

56
13

1 
20

7 
42

87
 

53
13

 
14

 
77

,5
 

7 
84

,5
 

65
80

67
9 

60
35

53
4 

54
51

45
 

20
8 

63
50

 
45

58
 

ii
 

87
,4

 
7 

94
,4

 
70

20
18

6 
64

99
62

1 
52

05
65

 
20

9 
37

82
 

40
64

 
13

,6
 

85
,9

 
7 

92
,9

 
39

78
01

5 
36

78
27

2 
29

97
43

 
21

0 
40

68
 

41
74

 
14

 
87

,7
 

7 
94

,7
 

43
35

23
8 

40
14

78
7 

32
04

51
 

21
1 

52
39

 
39

59
 

14
 

88
 

7 
95

 
52

77
52

6 
48

88
65

5 
38

88
70

 
21

2 
60

08
 

46
77

 
13

,1
 

82
 

7 
89

 
75

50
36

6 
69

56
51

7 
59

38
49

 
21

3 
24

59
 

51
56

 
12

,4
 

75
,1

 
7 

82
,1

 
36

72
79

6 
33

59
64

7 
31

31
50

 
21

4 
48

33
 

54
92

 
13

,2
 

83
,5

 
7 

90
,5

 
70

16
62

3 
64

73
90

1 
54

27
22

 
21

5 
57

40
 

53
16

 
12

,7
 

84
,6

 
7 

91
,6

 
78

89
79

7 
72

86
86

5 
60

29
32

 
21

6 
85

14
 

51
51

 
13

 
88

,2
 

7 
95

,2
 

10
93

59
62

 
10

13
1 

84
7 

80
41

15
 

21
9 

47
91

 
41

00
 

11
,4

 
78

,5
 

7 
85

,5
 

53
44

38
2 

49
06

83
0 

43
75

52
 

22
0 

58
57

 
30

00
 

11
 

86
,9

 
7 

93
,9

 
42

86
36

1 
39

66
82

4 
31

95
37

 
1

9
6

6
7

8
7

8
9

 1
8

1
 1

2
6

3
2

4
 1

5
5

5
2

4
6

5
  

S
iv

u  
1  



LUTE 4  

VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI  

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  1  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  --  Pituus! suunta  KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  144,  suunnitelma-  1,5 km! 5600/660  

osuudella pohjoiseen  ____________ _______________  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatien  5  Joroinen- Varkaus  
parannusosuudella,  suunnitellun Joroisten kirkonkylän  eritasoliittymän  
pohjoispuolella, välillä Lentokenttä -Kotkatharju,  jossa valtatien  5  linjaus  
on  suunniteltu  erkanevaksi  itään nykyisestä  linjauksesta.  Lentokentän  
lähestymissektorin  vuoksi  tie  joudutaan painamaan  ko.  kohdalla  

__________  leikkaukseen.  

Kartta(1:100000) _____ ___________  
I 	 . 	Lkeu 	 S  

:  
« .Q>. 	( 	_ 	• 	• 	Rais 	ra  

'nrnai 	 \' • • 
	

rna,__ 	
. 	ki 

:. 

• 	Jiasen* 	 4  
.' 	t 	ffi 	flit 	7' \ . 

S 	' 	S 	jovoisselkil 	• e 	yIa. 	. 	. •  
( 	uftolo.. 	 /  

S..... 	 p V 	lanniemi 	 \ 
____________ ______ '. 	 Iii  O$SflIflH  

Toimenpiteet  ja  Valtatie  5  suunnitellaan välillä Joroinen-  Kuvansi korkealuokkaiseksi  
vaikutukset  sekaliikennetieksi,  joka  on 10,5 m  leveä eikä  sisäHä yksityistieliittymiä.  

Järjestelyt tullaan kuvaamaan tarkemmin tiesuunnitelman "Valtatien  5  
parantaminen välillä Joroinen-Varkaus" yhteydessä.  Ohituskaista  
sijoitetaan tien  nousukohtaan,  jolloin  se  merkittävästi parantaa  

_______ 	_____  liikenteen sujuvuutta  ja  matkanopeutta.  

Kustannukset  Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu  ohituskaistan  toteuttamisen 
osalta noin  1  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Joroinen- 
Varkaus' yhteydessä. Hanke toteutuu aikaisintaan  v. 1996-97.  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKJAISTAKORTTI NRO  2  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL! KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  144,  suunnitelma-  1,5 km!  etelään  5600/660  

osuudella _______ ____  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee valtatien  5 parannusosuudella  välillä 
Joroinen- Varkaus, Ohituskaista sijaitsee välillä Kotkatharju-Muuriainen 
suunnitellusta Palviaisen eritasoliittymästä etelään. Suunniteltu linjaus 
sijaitsee nykyisen valtatien  5  itäpuolella. 

Kartta  L1la (1:100000) 
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Toimenpiteet  ja  Valtatie  5  suunnitellaan  valilla  Joroinen- Kuvansi korkealuokkaiseksi 
vaikutukset sekaliikennetieksi,  joka  on 10,5 m  leveä eikä sisällä yksityistieliittymiä. 

Järjestelyt tullaan kuvaamaan tarkemmin tiesuunnitelman "Valtatien  5  
parantaminen välillä Joroinen-Varkaus yhteydessä. Ohituskaista 
sijoitetaan tien nousukohtaan, jolloin  se  merkittävästi parantaa 

_______ 	____  liikenteen sujuvuutta  ja matkanopeutta.  

Kustannukset Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  0,8  Mmk. 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Joroinen- 
Varkaus yhteydessä Hanke toteutuu aikaisintaan  v. 1996-1997  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  3  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVLI KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  145,  suunnitelma-  1,7 km! 6500/700  

osuudella pohjoiseen  ____________ ______________  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatien  5  parannusosuudella  välillä 
Joroinen- Varkaus.  Ohituskaista  sijaitsee välillä Palviainen-  Kuvansi  
nykyisen valtatien  5  itäpuolella. 

Kartta  (1:100000)  / 
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Toimenpiteet  ja  Valtatie  5  suunnitellaan välillä Joroinen- Varkaus  korkealuokkaiseksi  
vaikutukset  sekaliikennetieksi,  joka  on  leveä eikä sisällä  yksityistieliittymiä.  

Järjestelyt tullaan kuvaamaan tarkemmin tiesuunnitelman "Valtatien  5  
parantaminen välillä Joroinen-Varkaus" yhteydessä.  Ohituskaista  
sijoitetaan tien  nousukohtaan,  jolloin  se  merkittävästi parantaa 
liikenteen sujuvuutta  ja  matkanopeutta.  

Kustannukset  Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1  Mmk. 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Joroinen- 
Varkaus" yhteydessä. Hanke toteutuu aikaisintaan  v. 1996-97.  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 	 - 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  4  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL/ KyL1  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  145,  suunnitelma- 
nykyiset olosuhteet osuudella  1,7 km!  etelään  8200/880  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatien  5  parannusosuudella  välillä 
Joroinen- Varkaus.  Ohituskaista  sijaitsee välillä  Kuvansin  kirkonkylän 
kohdalla nykyisen  vattatien  5  länsipuolella.  Ohituskaista  ylittää  mm.  
Huutokoski -Varkaus-raiteen  suunnitelma-alueella. Välillä  Kuvansi- 
Varkaus  varaudutaan  tien  nelikaistaistamiseen  (mandollisesti 
moottoritie).  

Kartta(1  100000)  ___ ______________________________ ____ 
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Toimenpiteet  ja  Valtatie  5  suunnitellaan välillä Joroinen- Varkaus  korkealuokkaiseksi  
vaikutukset  sekaliikennetieksi,  joka  on  leveä eikä sisällä  yksityistieliittymiä.  

Järjestelyt tullaan kuvaamaan tarkemmin tiesuunnitelman "Valtatien  5  
parantaminen välillä Joroinen-Varkaus" yhteydessä.  Ohituskaista  
sijoitetaan tien  nousukohtaan,  jolloin  se  merkittävästi parantaa 
liikenteen sujuvuutta  ja  matkanopeutta. Liikennemäärä  on  kyseisellä 
välillä suuri, jolloin hanke hyödyttää lukuisia  tienkäyttäjiä.  

Kustannukset  Toteuttarniskustannuksiksi  on  arvioitu noin  2  Mmk.  
Toteuttamiskustannuksia  suurentaa merkittävästi  se,  että rautatien  
risteyssilta  joudutaan  leventämään ohituskaistan  vuoksi. 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Joroinen- 
Varkaus 	yhteydessä. Hanke toteutuu aikaisintaan  v. 1996-97.  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 	1  
OHITUSKAISTAKORTTI NRO  5  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL! KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  147; 2830-4370 1,5 km!  etelään  4500/500 8,5/7 -  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Varkauden kaupungin alueella välillä 
Kiertotie-Huruslanden pt:n tiehaara. Kyseisellä valtatieosuudella 
yksityisen tien liittymiä  on  kaksi, joista molemmat valtatien länsipuolella. 
Liittymät  eivät  täten  haittaa ohituskaistan rakentamista. Toinen eli 
eteläisempi  liittymistä  on  luvaton. Noin  600  metriä Huruslanden 
paikallistien liittymästä etelään sijaitsee virkistysalikulku. Suunnitellun 

__________ ohituskaistan  kohdalla  tie  sijaitsee alkuosuudeltaan nousukohdassa. 

Valokuva 
nykytilanteesta 

- 	 _ 

____________ 	£ 	 -  

Toimenpiteet  ja Ohituskaistan  osuudella ei ole yksityistieliittymiä tien itäpuolella, jonka 
vaikutukset johdosta yksityistiejärjestelyjä ei tarvita, Ohituskaistan eteläpäässä 

sijaitsee levähdysalue, joka tässä yhteydessä poistetaan. Myös 
Ohituskaistajärjestelyt  vaikuttavat myös Kiertotien lUttymäjärjestelyihin. 
Liittymäjärjestelyt  on  kuvattu yksityiskohtaisemmin selvityksessä 
"Valtatien  5  parantaminen välillä Varkaus-Vehmasmäki, 
yksityistielUttymäselvitys  väliltä Varkaus-Vehmasmäki. 

Kustannukset Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,5  Mmk. Virkistysalikulku  
on  korvattava uudella alikululla. 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Varkaus- 
Leppävirta' yhteydessä, tämän hetkisten tietojen mukaan  1996-1997.  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

 OHITUSKAISTAKORTTI NRO  6  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km 	Pituus! suunta_ 	KVL/ KVL r 	Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  147; 4830- 	1,5 km! 	4800/540 	8,5!7 

148;600 	pohjoiseen 	___________ ______________  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee Varkauden kaupungin alueella  
Huruslanden pt:n tiehaarasta  pohjoiseen noin  1,5 km. Ohituskaistan 
vastapuolella  tieltä  erkanee  ko.  välillä  kaikkiaaan  kolme  yksityistie-  tai 
maatalousliittymää,  jotka järjestellään uudelleen.  Ohituskaistan  
kohdalla  tie  sijaitsee kaarteessa,  jota  suunniteltu oikaistavaksi. Myös 
lievä nousu  tiessä  suunnitellun  ohituskaistan  kohdalla. 

Valokuva  
nykytilanteesta 

AIAaAá.  

a  

Toimenpiteet  ja  Tien  itäpuolella sijaitsevat  yksityistieliittymät  säilytetään  tai  siirretään, 
vaikutukset  Tien  länsipuolella sijaitsevat  yksityistieliittymät  korvataan uusilla  

liittymäjärjestelyillä. Murskevarastolle  johtava  maatalousliittymä  
säilytetään (pyritään poistamaan varaston poistuessa).  Ohituskaistan  
osuudella selvityksen "Valtatien  5  parantaminen välillä Varkaus - 
Vehmasmäki, yksityistieliittymäselvitys  väliltä Varkaus-Vehmasmäki'  
mukaisesti. 

Kustannukset  Ohituskaistan toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  0,8  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen Valtatien  5  parantaminen välillä Varkaus- 
Leppävirta" yhteydessä, tämän hetkisten tietojen mukaan  1996-1997.  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  7  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  I  
nykyiset olosuhteet  149, 3000-4500 	jl,Skrn/  etelään  5500/600 8,5/7  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan alueella.  Se  
alkaa Hyväjoen yksityistien liittymän jälkeen  ja  päättyy ennen 
Häikiäntien eteläpuolista  liittymää. Ohituskaistan alkuosassa  on n. 1 km  
nousu. 

Valokuva 
nykytilanteesta 

*  

Toimenpiteet  ja  Alunperin ohituskaistan rakentaminen esitettiin välille Ahveninen- 
vaikutukset Häikiäntie. Tiesuunnitelmassa ohituskaistan  paikka siirrettiin 

Hyväjärven yksityistien (Ryminlanden)  ja Häikiäntien  välille.  Tien  
vastakkaisella puolella suunnitellun ohituskaistan osuudella sijaitsee 
yksi maatalousliittymä, joka mandollisuuksien mukaan poistetaan. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien tiejärjestelyjen 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,5  Mmk. 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Varkaus- 
Leppävirta" yhteydessä, tämän hetkisten tietojen mukaan  1996-1997.  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  8  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  150;0-1580 1,6 km! 5100/550 8,5/7 

_________________  pohjoiseen - ____________ _______________  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan alueella välillä 
Takkulantie-Vehkaranta. Loppuosuudeltaan ohituskaista  sijaitsee 
lähellä Vehkarannan! Nikkilänmäen asutusta päättyen lievään 
Nikkilänmäen  hautausmaalle vievään liittymään.  Tie  sijaitsee 
ohituskaistan  kohdalla lievässä nousussa. 

Valokuva 
nykytilanteesta 

-- 	 -- 	-- 	

£ 	 -  

Toimenpiteet  ja  Toteutetaan ohituskaistan osuudella selvityksen "Valtatien  5  
vaikutukset parantaminen välillä Varkaus-Vehmasmäki, yksityistieliittymäselvitys 

väliltä Varkaus-Vehmasmäki" mukaisesti. Välille Takkulantie-Leppävirta 
rakennetaan kevyen liikenteen väylä! rinnakkaistie (nykyisen valtatien 
paikalle), joka mandollistaa yksityistieliittymien poiston valtatien 
länsipuolelta  ko  väliltä. Uusi valtatie rakennetaan nykyisen tien 
itäpuolelle. 

Kustannukset Ohituskaistan toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,0  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen Valtatien  5  parantaminen välillä Varkaus- 
Leppävirta" yhteydessä, tämän hetkisten tietojen mukaan  1996-1997.  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  9  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVLI KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  150;3800-5300 1,5 km! 5300/570 8,5/7  

_________________  pohjoiseen ____________ ______________  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan alueella heti 
Leppävirran  kirkonkylän eteläpuolella. Ohituskaistan paikalla  on  jyrkkä  
ja  pitkä nousu Nikkilänmäen suuntaan. Ohituskaistan pohjoisosassa 
(alkupäässä) sijaitseva Kalmanlanden liittymä  on  vilkasilikenteinen 
(Leppävirran pääsisääntulo).  

Kartta(1:100000)  
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Toimenpiteet  ja Ohituskaistan  osuudella selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
vaikutukset Leppävirran  kirkonkylän kohdalla" mukaisesti. Ohituskaista aIkaa 

Kalmalanden liittymän  paikalle suunnitellun eritasoliittymän rampista 
suoraan  ja  jatkuu Nikkilänmäen suuntaan  1,5 km  matkan.  

Kustannukset Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,0  Mmk. Alkuosuudeltaan 
ohituskaista  ja rampin kiihdytyskaista  ovat yhdessä. 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Varkaus- 
Leppävirta" yhteydessä, tämän hetkisten tietojen mukaan  1996-1997.  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  lo  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  151 2700-4400 1,7 km! 5500/660 85/7  

__________  pohjoiseen ___________ ______________  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan alueella.  Sen 
alkamispiste  on  Kaidanpään levähdysalueen  pohjoispuolella  ja 
pohjoispää Oikearannan  kylän alueella. Ohituskaistan kohdalla 
vastakkaisella puolella sijaitsee kolme yksityistie! maatalousliittymää. 
Ohituskaistan  kohdalla  on  tiellä  jo  nyt hyvä näkyvyys. 

Valokuva 
nykytilanteesta 

-  

Toimenpiteet  ja Ohituskaistan  osuudella erillisen selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
vaikutukset välillä Leppävirta-Humalajoki' mukaisesti. Ohituskaista alkaa 

Kaidanpään levähdysalueen  kohdalta  ja  jatkuu pohjoiseen päättyen 
Oikearannan aluelle. Ohituskaistan  vastakkaisella puolella sijaitsevat 
yksityisteiden liittymien uudellenjärjestelyt vaatinevat  pitkien uusien 
yhteyksien rakentamista. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien tiejärjestelyjen 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,0  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen 'Valtatien  5  parantaminen välillä Leppävirta- 
Vehmasmäki  yhteydessä 

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

 OHITUSKAISTAKORTTI NRO  11  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL/ KVL Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  152;900 1,6 km!  etelään  4700/560 8,5/7  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee  Leppävirran  kunnan alueella välillä 
Niirala- Palokangas. Valtatien kohdalla sijaitsee suunnitellun  
ohituskaistan  vastakkaisella puolella  pari  yksittäistä taloa.  Ko.  
suunnitelmavälillä  tie  sijaitsee  korkella penkereellä. Pohjoispäässä  
sijaitsee maantien  531  liittymä. Suunnitellun  ohituskaistan  kohdalla 
valtatie ylittää mäen. 

-  Valokuva  "4, 	-- nykytilanteesta 

• 	pr ,  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaistan  osuudella erillisen selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
vaikutukset välillä Leppävirta -Humalajoki"  mukaisesti. Valtatien kohdalla sijaitsee 

suunnitellun  ohituskaistan  vastakkaisella puolella  pari  yksittäistä taloa, 
joiden  liittymät  on ohituskaistan  vuoksi  uudellenjärjesteltävä.  
Merkittävänä  tiensiirtona  on  pidettävä  Lammintauksen yksityistien 
pohjoispuolen liittymän  siirtoa etelämmäksi  ohituskaistan  vuoksi. 

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien  yksityistiejärjestelyjen 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,5  Mmk. 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä  Leppävrta- 
Vehmasmäki"  yhteydessä. 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  12  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  I  
nykyiset olosuhteet  153,1100-2450 	J1,3 km!  etelään  4400/530 8,5!7 -  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan alueella välillä 
Palokangas-Oravikoski. Valtatien kohdalla sijaitsee suunnitellun 
ohituskaistan  vastakkaisella puolella  pari  yksittäistä taloa Käpylän 
kohdalla (Ohituskaistan eteläpäässä) 	Suunnitellun ohituskaistan 
kohdalla  tie  sijaitsee korkeahkolla penkereellä. 

_______ Valokuva 
nykytilanteesta ________ 

- -------- 	L A  

-  

Toimenpiteet  ja 
vaikutukset 

Ohituskaistan  osuudella erillisen selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
Oravikosken kohdalla' mukaisesti. Selvityksessä esitetään useita eri 
vaihtoehtoja, joista  1,3 km  pitkä  on  VE  0+  mukainen. Valtatien kohdalla 
sijaitsee suunnitellun ohituskaistan vastakkaisella puolella  pari  
yksittäistä taloa, joiden liittymät  on ohituskaistan  vuoksi 
uudelle nj  ä rjeste  Itä  vä  

Kustannukset Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien yksityistiejärjestelyiden 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,1  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Leppävirta- 
Vehmasmäki'  yhteydessä 

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  13  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa,  km  Pituus! suunta  KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  153,2450-154:0 1,3 km!  etelään  4300/520 8,5/7  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee  Leppävirran  kunnan alueella välillä 
Palokangas -Oravikoski  heti  Oravikosken  taajaman liittymästä etelään.  
Tien  itäpuolella sijaitsee  Kotalanden  kaivos. Suunnitellun  ohituskaistan  
alussa valtatie ylittää  Mertalammen silIalla.  Tie  sijaitsee  koko  
suunnitellun  ohituskaista  osuuden  korkeahkolla penkereellä.  

Valokuva  
nykytilanteesta  ' I  

Toimenpiteet  ja Ohituskaistan  osuudella erillisen selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
vaikutukset  Oravikosken  kohdalla" mukaisesti.  Ohituskaistajärjestelyt  vaativat  

yksityistiejärjestelyjä  sekä  Mertalammen  sillan levennyksen,  mikäli tietä 
ei rakenneta uuteen paikkaan Lisäksi  on  suoritettava eräitä  
yksityistiejärjestelyitä  

Kustannukset  Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,2  Mmk. Kustannukset 
riippuvat  Mertalammen  kohdan  tieratkaisusta.  

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Leppävirta- 
Vehmasmäki"  yhteydessä. 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  14  

Suunnitellun ohitus- 	Sijainti, tieosa;  km I  Pituus! suunta 	KVL! 
	

Poikkileikkaus 
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet 

	
154;2450-3800 	1,4 km! 	4200/500 

	
8,5/7  ja  8/7  

oohioiseen  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan alueella 
Oravikosken taajaman pohjoispuolella. Eteläpäästään ohituskaista 
sijaitsee lähellä asutusta. Pohjoisessa ohituskaista päättyy Paalimäen 
leirintäalueelle Suunnitellun ohituskaistan kohdalla  tie  sijaitsee 
nousukohdassa 

Valokuva 
nykytilanteesta 

Toimenpiteet  ja 	Ohituskaistan  osuudella erillisen selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
vaikutukset 	 välillä Leppävirta-Humalajoki" mukaisesti. Vanha valtatie  5 jää 

rinnakkaistieksi!  kevyen liikenteen väyläksi ohituskaistan kohdalla  ja 
 uusi  tie  rakennetaan vanhan tien itäpuolelle Rinnakkaistien avulla 

voidaan koota ohituskaistan vastakkaisella puolella sijaitsevat liittymät 
helposti yhteen. 

Kustannukset 	Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien tiejärjestelyjen 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,5  Mmk 

Toteutus 	 Toteutetaan hankkeen Valtatien  5  parantaminen välillä Leppävirta- 
Vehmasmäki"  yhteydessä 

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI  

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  15  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL! KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  1 5444OO6OOO 1,6 km/  etelään  4200/500 8/7  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan alueella välillä 
Paalimäki-Paukarlahti. Ohituskaista  alkaa pohjoisessa Paukarlanden 
hautausmaan liittymän jälkeen  ja  päättyy Paalimäen leirintäalueen 
luona. Valtatie sijaitsee suunnitellun ohituskaistan alueella 
nousuosuudella.  

Valokuva _____ 
nykytilanteesta  4 

L  - 
-  

TI 	j__.1iÅi:;  

Toimenpiteet  ja Ohituskaistan  osuudella tiejärjestelyt erillisen selvityksen 'Valtatien  5  
vaikutukset parantaminen välillä Leppävirta-Humalajoki" mukaisesti. Valtatien 

itäpuolelta poistetaan yksi yksityistieliittymä ohituskaistan kohdalta. 
Ohituskaistan  toteuttaminen tien nousukohdalla parantaa merkiittävästi 
liikenteen sujuvuutta. 

Kustannukset Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,0  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen 	Valtatien  5  parantaminen välillä Leppävirta- 
Vehmasmäki  yhteydessä 

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  16  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  155,3150-4700 1,6 km! 4400/530 8/7 

__________  pohjoiseen  _________ 	_______________  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee  Leppävirran  kunnan pohjoisosassa 
välillä  Metsälä-Humalamäki Ohituskaista  alkaa  Hyvärilänniementien 
liittymän  jälkeen  ja  päättyy  Humalamäentielle, Tieosuudella 
ohituskaistan  vastakkaisella puolella sijaitsee neljä  yksityistieliittymää.  
Tie  sijaitsee suunnitellun  ohituskaistan  kohdalla pitkässä,  loivassa  
nousussa. 

Valokuva  ____ 
nykytilanteesta  

IA  

Toimenpiteet  ja Ohituskaistan  osuudella erillisen selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
vaikutukset välillä Leppävirta -Humalajoki"  mukaisesti.  Tie  sijaitsee  

ohituskaistaosuudeHa pikässä, loivassa  nousussa, jolloin  ohituskaistan  
rakentaminen parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta. 

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien  tiejärjestelyjen 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,0  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Leppävirta - 
Vehmasmäki"  yhteydessä, 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  17  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  155:4700-6500 1,8 km!  etelään  4400/530 8/7  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Leppävirran kunnan pohjoisosassa 
välillä Humalamäki-Humalajoki. Ohituskaista alkaa Humalamäen 
yksityistien liittymän  jälkeen  ja  päättyy Humalajoelle, Kuopion  ja  
Leppävirran  rajalle.  Tien  profiili  on  suunnitellun ohituskaistan kohdalla 
pienipiirteinen,  hieman nouseva. Ohituskaistaa vasten sijaitsee kolme 
maatalousliittymää.  

Kartta  (1:100 000) 

_____ ___ Jokthaaf  • \ 'W 

k'/  
.  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaistan  osuudella erillisen selvityksen "Valtatien  5  parantaminen 
vaikutukset välillä Leppävirta-Humalajoki" mukaisesti.  Tien  profiilia joudutaan 

ohituskaistaosuudella  parantamaan. Tällöin  on huomiotava 
ohituskaistan  tarpeet. Maatalousliittymät  on  esitetty poistettavaksi. 

Kustannukset Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,0  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Leppävirta- 
Vehmasmäki"  yhteydessä. 

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  18  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa:  km  -  Pituus! suunta  - KVL! KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  157,  suunnitelma-  2,0 km! 4400/570 8/7  nykyisellä 

osuudella pohjoiseen  - ____________  tiellä 

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee Kuopion kaupungin eteläosassa  
valtateiden  5  ja  9  liittymän  eteläpuolella. Suunniteltu  ohituskaista  alkaa  
Humalajoelta Sotkaniementien liittymän  jälkeen  ja  päättyy ennen 
suunniteltua uutta  valtateiden  5  ja  9  liittymää  Vehmasmäessä.  

Kartta 	000) (1100 

I" 	 I 	• 	 '.Ij<laisenkyIa  
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________ 	___________ 	
7,  

Toimenpiteet  ja  Toimenpide tehdään valtatien  5  uudelle  suunnitellulle tieosuudelle  
vaikutukset  Vehmasmäen eritasoliittymän  eteläpuolelle.  Ohituskaista  rakennetaan  

nousukohdalle,  jolloin voidaan merkittävästi parantaa liikenteen 
sujuvuutta. Toteuttamisen yhteydessä  tie  levennetään  ja  siltä 
poistetaan yksityisten teiden  liittymät.  

Kustannukset  Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,4  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä  Vehmasmäki- 
Hiltulanlahti"  yhteydessä 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI  

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  19  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  158,  suunnitelma-  1,9 km!  etelään  9100/1000 9,5!7  nykyinen 

osuudella ________________ ____________ _______________  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee Kuopion kaupungin eteläosassa 
uudella, suunnitellulla tieosuudelta välillä Siltamäki-Pellesmäki. 
Ohituskaista  alkaa suunnitellun Pellesmäen eritasoliittymän jälkeen  ja  
päättyy suunnitellun Siltamäen levähdysalueen kohdalla. 

Kartta  (1100 000) 
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Toimenpiteet  ja  Toimenpide tehdään tieosuudelle, jossa myöhemmin varauduttu 
vaikutukset moottoritien rakentamiseen.  Tie  levennetään  ja yksityistieliittymät  

poistetaan samalla. Mikäli Siltamäen levähdysalue joskus toteutetaan, 
lyhenee ohituskaistan pituus samassa yhteydessä. 

Kustannukset Toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,2  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Vehmasmäki- 
Hiltulanlahti"  yhteydessä 

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5, OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  20A  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL/ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  206;3200-4600 1,5 km!  etelään  7300!990 9,5/7  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä välittömästi Siilinjärven 
kirkonkylän pohjoispuolella välillä  rautatiesilta- Varpaisjärventie.  Tien  
varressa varsinkin länsipuolella sijaitsee asutusta sekä teollisuutta. 
Vaikka tiellä  on  noin metrin leveät  pientareet,  tarve kevyen liikenteen  
väylään  on  olemassa. Itse valtatie  on  ko.  tieosuudella  suora, mäkiä ei  

_____________________  ole. 

Kartta  (1:100 000)  
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Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  rakennetaan leventämällä tietä itäpuolelle  ohituskaistan  
vaikutukset leveyden verran.  Ruuskalantien  liittymä siirretään  Pyylandelle  vievää 

liittymää vasten, noin  200  metriä etelään. Lisäksi rakennetaan kevyen 
liikenteen!  yksityistieyhteys Ruuskalantien  ja  Aappolan  välille valtatien  
ja radan  väliin. Koska kyseisellä  tieosuudella KVL  on  varsin  suuri  ja  
raskasta liikennettä  on  runsaasti, parantaa  ohituskaistan  rakentaminen 
merkittävästi liikenteen sujuvuutta.  Jos  valtatie  5  rakennetaan välille 
Siilinjärvi -Pöljä yleissuunnitelman  mukaisesti,  jää  ko.  osuus syrjään  

________________________  valtatieltä. 

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,2  Mmk 

Toteutus Toteutetaan  vain,  mikäli Siilinjärvi -Pöljä  päädytään parantamaan  
_____________________  nykyiselle paikalle. 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5, OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  20B  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  206;  suunnitelma-  1,5 km! 7300/990 10,5/7,5  

osuudella pohjoiseen ____________ _______________  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee valtatiellä välittömästi Siilinjärven 
kirkonkylän pohjoispuolella uudella moottoriväyläksi suunnitelulla 
tieosuudella  Siilinjärvi-Pöijä. Suunniteltu  tie  sijaitsee aivan  radan  
varressa samassa maastokäytävässä,  sen  itäpuolella. 

Kartta(1:100000) 
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Toimenpiteet  ja Ohituskaista  rakennetaan uudelle moottoriväyläksi suunnitelulle 
vaikutukset tieosuudelle  välille Siilinjärvi-Aappola. Suunniteltu ohituskaista alkaa 

Ruuskalantien  kohdalta  ja  päättyy ennen Pöljänjokea.  Tie  sijaitsee 
ohituskaistan  suunnassa loivassa laskussa. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja tiejärjestelyjen  rakentaminen  on  arvioitu maksavan 
noin  1,2  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Vaitatien  5  parantaminen välillä Siilinjärvi-Pöljä" 
yhteydessä. 

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5, OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  21  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa; km[Pituus/  suunta KVL/ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  207,  suunnitelma-  1,5 km!  etelään  5400/760 10,5/7,5  

osuudella ________________ ____________  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee uudella, moottoriväyläksi suunnitellulla 
tieosuudella  Siilinjärvi-Pöljä.  Se  alkaa Mehtomäen kohdalta Pöljällä  ja  
loppuu ennen suunniteltua Aappolan liittymää. Suunniteltu  tie  sijaitsee 
nousukohdassa. 

Kartta  (1:100 000) 
i'S 	 t. 	R? :I 	) 	()  0 	... 	I 	7/ L  

f  ./( 	•f L-'1 	 . 	»  
- 	

.M  Thiomak 	 I  

• 	1 	 aslu • 	 ______ 
-. 

rk4pa ka 

• 	-Pö ja.  •. 	a 	 . 	
•.. 	11 	•Y. 

02 	 .•- 	 IIcl(uuIahI! k'  ama  j 	.  
uvelahli 	• 	

, ..  \/t  
mr 	: 	'aInie 

uaanj 
ia 

.\ 	 nIyJSIIII 	Ii  
±\ 	o 	 ___ 

mur''r- 	•.. . 	 ___ ____ 

• 	S 	 .-; 	Iuj • .- 	 . 	
'. fl..;;4. 	 • 	. 	 •T 

/ 	 I  J0t111 	 -' 	i  
_____ 	J 	* 	. . 	•, • _______ 	______ 	 ç  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  rakennetaan alkavaksi Mehtomäen yksityistien  sillan  
vaikutukset jälkeen  ja  lopettavaksi  ennen Aappolan eritasoliittymän 

erkanemisramppia. Ohituskaista  parantaa merkittävästi liikenteen 
sujuvuutta, koska  se  sijoittuu suunnitellun tien jyrkkään nousukohtaan. 
Myös tien liikennemäärä (raskaiden ajoneuvojen osuus  14  %)  on  
kohtalaisen suuri. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja  tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,5  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen "Valtatien  5  parantaminen välillä Siilinjärvi-Pöljä" 
yhtyedessä.  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN5, OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  22  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km -  Pituus! suunta KVL/ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  208;200-1700 1,5 km! 4500/490 10,5/7,5 

______  pohjoiseen ____________ _______________  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee valtatiellä Pöljän pohjoispuolella. 
Ohituskaista  alkaa Hamula! Hoikki- tienristeyksestä  ja  jatkuu 
Kokkosenmäentielle  saakka. Suunniteltu ohituskaista sijaitsee kohdalla, 
joka parannettu  10,5  metriä leveäksi  1990-luvun alussa.  Tie  sijaitsee 
ohituskaistan  kohdalla nousukohdassa. 

Valokuva 
nykytilanteesta 

-  

Toimenpiteet  ja Ohituskaista  rakennetaan leventämällä tietä itäpuolelle ohituskaistan 
vaikutukset leveyden verran. Vastapuolen Ilittymät korvataan kartalla esitetyin 

yksityistiejärjestelyin.  Koska ohituskaista rakennetaan tien 
nousukohtaan  ja  raskasta liikennettä  on  runsaasti, parantaa 
ohituskaistan  rakentaminen merkittävästi liikenteen sujuvuutta. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,2  Mmk 

Toteutus Toteutetaan erillisenä projektina.  Välin  Siilinjärvi-Mäntylahti 
ohituskaistat TTS:ssä  1996-97.  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5,  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  23  

Suunnitellun ohitus- jainti, tieosa 	km  Pituus! suunta KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  208;1700-3200j1,5 km!  etelään  4400/480 10,5/7,5  -.  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee valtatiellä Päljän pohjoispuolella. 
Ohituskaista  alkaa Savon Voiman kyllästämöltä  ja  jatkuu 
Kokkosenmäentielle  saakka. Vastapuolella ohituskaistaa 
pohjoispäässä  sijaitsevat yhdelle  talolle  sekä sorakuopalle menevät 
liittymät  siirretään ohituskaistan pohjoispäähän 	Valtatietä  on  
parannettu  90 -luvun alussa 

Valokuva 
nykytilanteesta 

i II1Ih.  
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.fr.  

Toimenpiteet  ja Ohituskaista  rakennetaan leventämällä tietä itäpuolelle ohituskaistan 
vaikutukset leveyden verran.  Tien  keskiviiva  siirretään tällöin nykyisen tien 

itälaitaan. Ohituskaistan  vastapuolen liittymät korvataan kartalla 
esitetyin yksityistiejärjestelyin.  Tie  leventäminen  suoritetaan kohtaan, 
jossa vanha  tie  sijaitsi eli nykyisen tien itäpuolelle. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,4  Mmk 

Toteutus Toteutetaan erillisenä projektina 	Välin  Siilinjärvi-Mäntylahti 
ohituskaistat TTS:ssä  1996-97  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5,  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  24  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL/ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  21 0;0-1 300 1,3 km!  etelään  4100/570 10,5/7,5  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä  Ala-Pitkän pohjoispuolella. 
Paikalla  on  jo  nykyään  ohituskaista.  Nykyinen valtatie  ja  ohituskaista  on  
parannettu  1990-luvun alussa.  Ohituskaistasta  huolimatta  
maatalousliittymiä  on  tiellä molemmin puolin. Tässä yhteydessä 
ohituskaistalla sijaitsevat  maatalousliittymät  pyritään poistamaan.  
Ohituskaistan  keskellä sijaitsee nykyisin  levähdysalue  molemmin puolin 
tietä.  

nykythanteesta  
I  _  

gå  

JLL.  

,,r'  

-. 

-  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaistaa  parannetaan poistamalla kaikki  yksityistie-  ja  
vaikutukset  maatalousliittymät. Ohituskaistan  ohjausta  on  pyrittävä parantamaan  

sen  lopetuskohdassa (Varpaisjärvelle  vievän tien  liittymän  kohdalla) 
tässä yhteydessä. Vaikka  ohituskaista  jää  edelleen  nykynormien  
mukaan  alamittaiseksi,  parantaa  se  huomattasti  liikenteen sujuvuutta  
(nousukohta).  

Kustannukset  Ohituskaistan  parantaminen maksaa noin  0,3  Mmk. Huomioitu  
yksityistie-  ja  maatalousliittymien  poisto 

Toteutus Toteutetaan erillisenä projektina 	Välin  Siilinjärvi-Mäntylahti 
_______ ohituskaistat TTS:ssä  1996-97. 	__________________________  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5, OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI  

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  25  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVLJ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  210;1300-2500 1,2 km! 4100/570 10,5/7,5  

pohjoiseen  __________________ 	 ____________ _______________  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä  Ala-Pitkän pohjoispuolella, 
välittömästi nykyisen  ohituskaistan  pohjoispuolella.  Ohituskaista  alkaa  
Ahvenpuron liittymän  kohdalta  ja  päättyy  Pajujärven  kylälle, lähelle 
paikkaa, josta alkaa kevyen liikenteen väylä. 

Kartta  (1 100000)  

*:. 	Asevelik 	Iá. 	 • 	) \  "Z •1 
g. 	 .. .• 

'  ei  
-S 	 .  

ala 	 Iap1k 
Lehrir 	o k 	• 	.583"  

jijn  a 	. 	 .  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  rakennetaan leventämällä tietä itäpuolelle.  Tien  
vaikutukset vastakkaiselta puolelta  yksityistie-  ja  maatalousliittymät  on  kerättävä  

ohituskaistan  päihin  rakennettaviin  uusiin  liittymiin.  Vaikka  ohituskaista  
jää  nykynormien  mukaan  alamittaiseksi,  parantaa  se  huomattasti  
liikenteen sujuvuutta. 

Kustannukset  Ohituskaistan  parantaminen maksaa noin  1,0  Mmk. 

Toteutus Toteutetaan erillisenä projektina.  Välin  Siilinjärvi-Mäntylahti 
ohituskaistat TTS:ssä  1996-97.  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5, OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  26  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km 1Pituus/  suunta KVL/ KyL 1  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  211;3500-6100 1,6 km!  pohjoiseen  3900/550 10,5/7,5  

Suunniteltu ohituskaista sijaitsee valtatielä Mäntylanden eteläpuolella. 
Ohituskaista  alkaa Mäntylandella Tervapuron kohdalta  ja  jatkuu 
Mäntylanden tienristeykseen  saakka. Tiellä  on  hyvä näkyvyys  koko 
ohituskaistaosuuden  ajan. Alkuosuudeltaan  tie on  korkealla 
penkereellä. Muuntamon liittymän  jälkeen tieltä erkanee pelkkiä 
maatalousliittymiä.  

Valokuva 
nykytilanteesta  

	

S.-. 	 - 	
- 	 -. 	 I  

s_k. 

	

__ 	 . 

___ - -- 
- -  

Toimenpiteet  ja Ohituskaista  rakennetaan leventämällä tietä itapuolelle ohituskaistan 
vaikutukset leveyden verran. Kaikista yksityistie-  ja maatalousliittymistä  pyritään 

eroon samassa yhteydessä. VRn muuntamolle johtava liittymä 
siirretään Tervapuron hittymään. Paikalla  on  jo  hyvä näkyvyys. 
Ohituskaistan  toteuttaminen parantaa ohitusmandollisuuksia  ko.  
kohdalla. Ohituskaistan sijannin kannalta paikka ei ole 	paras'  
mandollinen. Ohituskaistan alkupäästä  tie  laskee voimakkaasti, joka 
saattaa aiheuttaa  ko.  kohdalla ylinopeuksia. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,5  Mmk 

Toteutus Toteutetaan erillisenä projektina.  Välin  Siilinjärvi-Mäntylahti 
_____ ohituskaistat TTS:ssä  1996-97.  

SAVO-KARJALAN TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRC  27  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa; kmPituus/  suunta  KVL! KyL 1  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  212;2000-3600 1,6 km!  etelään  4600/600 8/7  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä  Mäntylanden  
pohjoispuolella.  Ohituskaista  alkaa  Päivärinteen  tilan kohdalta  ja  jatkuu 
mäen kohtaan, jossa  tie on  korkeimmillaan. 

Valokuva  
nykytilanteesta - 

-- 

- 	r  __i  .-  A  

-  1 
p.  

-  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  rakennetaan  eventämällä  tietä itäpuolelle  ohituskaistan  
vaikutukset leveyden verran. Kaikista  yksityistie-  ja  maatalousliittymistä  pyritään 

eroon samassa yhteydessä.  Ohituskaista  päättyy mäen kohtaan, jossa 
myös vastakkainen  ohituskaista  päättyy.  Päättymiskohtaan  on  
kiinnitettävä tämän johdosta erityistä huomiota. 

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,5  Mmk 

Toteutus Toteutetaan projektina "Valtatien  5  parantaminen välillä  Mäntylahti- 
______________________ Humppi"  yhteydessä. 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  28  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL! KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  212;3600-5400 1,8 km!  etelään  4600/600  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä  Matin ja  Liisan asemalta 
etelään.  Ohituskaista  alkaa heti  Matin ja  Liisan aseman  (Asemantie) 
liittymän  jälkeen  ja  jatkuu 	nykyisen  levähdysalueparin  yli mäen 
korkeimpaan kohtaan.  Tie  sijaitsee  alkupäästään  suoralla, jossa ei 
suurta  pituuskaltevuuseroa Loppuosuudeltaan  tie  sijaitsee nousussa. 

Valokuva  
nykytilanteesta  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  rakennetaan leventämällä tietä itäpuolelle  ohituskaistan  
vaikutukset leveyden verran. Samalla  keskiviiva  siirretään tien nykyiseen  itälaitaan.  

Kaikista  yksityistie-  ja  maatalousliittymistä  pyritään eroon samassa 
yhteydessä  kaitassa esitettyllä  tavalla.  Ohituskaistan loppukohtaan  on  
kiinnitettävä erityinen huomio, koska vastakkainen  ohituskaista  päättyy 
myös samaan kohtaan. 

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,2  Mmk 

Toteutus Toteutetaan projektina 'Valtatien  5  parantaminen välillä  Mäntylahti- 
______________- Humppi  yhteydessä. 	 -________________________________  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5 OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  29  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL/ KVLr  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  214:2100-3500 1,4 km! 5200/690 8/7,  muuttuu 

pohjoiseen valmistuttuaan  
-_______________ ______________ __________  10,5/7,5  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä Lapinlanden kirkonkylän 
pohjoispuolella heti  Honkaharjun  tanssilavan risteyksen jälkeen. 
Nykyisellä paikalla  tie on  suora  ja  loivassa  nousussa. Näkemät ovat  
notkon  takia puutteelliset 

Valokuva  -ti_ i  . 

nykytilanteesta  r 

-s  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  rakennetaan leventämällä tietä tien itäpuolelle 
vaikutukset  ohituskastan  verran.  Vastapuolella  sijaitsevat  liittymät  yhdistetään 

kevyen liikenteen väylän avulla. Kevyen liikenteen väylä esitetään 
rakennettavaksi tien  länsipuolelle  välillä  Honkaharju-Nerkoo. Nerkoon  
oikaisun yhteydessä myös  kaarretta Landenperäntien  kohdalla, joten  
ohituskaistan  rakentaminen  on  luontevaa tehdä myöhemmin  Nerkoon  
kohdan rakentamisen yhteydessä. 

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,5  Mmk 

Toteutus Toteutetaan hankkeen 'Valtatien  5  parantaminen välillä  Honkaharju- 
_________  Taipale yhteydessä. 	___________________________________________  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI 

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  30  

Suunnitellun ohitus- 	Sijainti,  tieosa;  km 	Pituus! suunta 	KVL! KVLr 	Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet 	215, 	 2,0 km!  etelään 	5100/650 	8/7,  muuttuu  

suunnitelmaosuus 	 suunnitelman 
mukaan  

_____ ____ 	_______________ ___________  1 0,5!7,5  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä  Nerkoon  kohdalla. 
 Tarveselvityksessä  tien uusi linjaus sijaitsee nykyisen tien itäpuolella. 

Tarvittaessa  on  mandollista toteuttaa  ohituskaistat  molempiin suuntiin. 

Kartta  (1:100 000)  

Toimenpiteet  ja 	Ohituskaistan  vaikutuksia  on  selvitetty  tarveselvityksen  sekä tekeillä 
vaikutukset 	olevan  yleissuunnitelman  yhteydessä. Koska selvitystyö  on  parhaillaan 

käynnissä vaikutuksia  on  tarkkoja toimenpiteitä  ja  vaikutuksia  on  ko. 
 kohdalle vaikea arvioida. 

Kustannukset 	Ohituskaistan  ja  tiejärjestelyjen  rakentaminen kanden kilometrin  
matkalle  maksaa noin  1,2  Mmk 

Toteutus 	 Toteutetaan hankkeen 'Valtatien  5  parantaminen välillä  Honkaharju- 
Taipale"_yhteydessä. 	___________________________________  

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI  

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  31  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVL/ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  216, 1700-3500 1,8 km! 5100!660 8!7  

pohjoiseen  __________________ 	 ____________ _______________  

Suunniteltu  ohituskaista  sijaitsee valtatiellä Taipaleen kylän 
pohjoispuolella.  Ohituskaista  alkaa Haaparannan yksityisen tien luota  ja  
jatkuu  Kirmanjärven vedenottamolle vievälle  tielle. Tieltä  erkanee 
liittymiä soranottoalueille,  jotka sijaitsevat  ohituskaistan  vastakkaisella 
puolella. 

Valokuva  
nykytilanteesta 

- 

AÅ AAi 

:. 

-  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  toteutetaan leventämällä tietä itäpuolelle  (Kirmanjärven  
vaikutukset puoli).  Länsipuoliset liittymät  järjestetään oheisen  kartan  

mukaisesti.Ohituskaista  sijaitsee  loivassa nousukohdassa,  jolloin  se  
erityisesti parantaa  liikenteellistä  sujuvuutta. Toimenpide  on  lisättävä  jo  
vahvistettuun  tiesuunnitelmaan.  

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  tiejärjestelyjen  rakentaminen maksaa noin  1,5  Mmk 

Toteutus Toteutetaan  projektin  'Valtatien  5  parantaminen välillä Taipale- 
_____________  Ohenmäki'  yhteydessä. 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-KUOPIO OY  



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI  

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  32  

Suunnitellun ohitus- Sijainti, tieosa;  km  Pituus! suunta KVL/ KVL Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  Iisalmen 
nykyiset olosuhteet ohikulkutiellä  1,0 km!  etelään  j 4100/470 8/7  

Suunniteltu ohituskaista alkaa Soinlanden liittymästä  ja  jatkuu etelään 
noin  1  km:n  matkan.  Ohituskaista  päättyy suunniteltuun Ruokolammin 
alikulkukäytävään. Ohituskaistaosuudella  ei tule sijaitsemaan yksityisen 
tien eikä maatalousliittymiä. 

Kartta  (1:100 000) 3aki 1  
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Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  on  mandollista toteuttaa Iisalmen ohikulkutien 
vaikutukset rakentamisen yhteydessä Koska ohituskaista sijaitsee nousukohdassa 

parantaa  se  merkittävästi liikenteen sujuvuutta. Seuraava selkeä 
ohituspaikka  etelään  on  välillä Ahmo-Peltosalmi, joka ohikulkutien 
rakentamisen yhteydessä nelikaistaistetaan. 

Kustannukset Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien tiejärjestelyjen 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,0  Mmk. 

Toteutus Toteutetaan Iisalmen ohikulkutiehankkeen yhteydessä, jossa lisätty 
suunnitelmaan  

LT-KUOPIO OY 



VALTATIEN  5  OHITUSKAISTASELVITYS  VÄLILLÄ JOROINEN- IISALMI  

OHITUSKAISTAKORTTI NRO  33  

Suunnitellun ohitus- Sijainti,  tieosa;  km  Pituus! suunta  KVLJ KVL r  Poikkileikkaus  
kaistan sijainti  ja  
nykyiset olosuhteet  220;3700-5400 1,5 km! 3000/330 8/7  

pohjoiseen  __________________ 	 ____________ _______________  

Suunniteltu  ohituskaista  alkaa Korpelan  yksityistien  liittymästä  ja  
päättyy hieman ennen maantien  591  liittymää  Ryhälänmäessä.  
Suunniteltu  ohituskaista  on  pohjoisin  ohituskaistajärjestelmän  
liittymistä.  

Valokuva  
• 1  

nykytilanteesta ..  

.i  

Toimenpiteet  ja  Ohituskaista  toteutetaan erillisen  projektin  yhteydessä. Väliltä  Soinlahti - 
vaikutukset  Ryhälänmäki  on  tiepiirissä  käynnissä  tarveselvitystyö.  Koska  

ohituskaista  sijaitsee  nousukohdassa  parantaa  se  merkittävästi 
liikenteen sujuvuutta.  Liikennemäärä  on  tällä hetkellä noin  3000  
ajoneuvoa/vrk  (pienin  ohituskaistajärjestelmän liikennemääristä),  

Kustannukset  Ohituskaistan  ja  siihen liittyvien  tiejärjestelyjen 
toteuttamiskustannuksiksi  on  arvioitu noin  1,5  Mmk. 

Toteutus Toteutetaan erillisenä projektina. 

SAVO-KARJALAN  TIEPIIRI 	 LT-.KUOPIO OY  
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