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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

В административном отношении площадка расположена по адресу: Московская область, 

Московская область, г. Жуковский. 

Место строительства - относится к IIВ климатическому району согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология». 

Расчетная температура: 

- средняя наиболее холодных суток  -27°С  

- средняя наиболее холодной пятидневки   -25°С   

Расчетное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа (III снеговой район по карте 1 приложения 

«Ж» к СП 20.13330.2011). 

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа (I ветровой район по карте 3 приложения 

«Ж» к СП 20.13330.2011). 

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 

180,57 до 187,89м (по устьям выработок).  

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участок характеризуется умеренно-континентальным климатом, особенностью которого является 

довольно значительная амплитуда изменений метеорологических факторов и сочетание элементов 

южного типа климата (ливни, высокая температура воздуха летом, оттепели в зимнее время) с 

элементами арктического климата (сильные морозы, метели, промерзание почвы). Самый холодный 

месяц в году – январь, самый теплый – июль. Многолетняя абсолютная амплитуда колебаний 

температуры составляет  (от -28 ° С до +35°С). Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой ниже 0°С составляет от 145 до 151 суток. Годовое количество осадков составляет 704-792 

мм, из них около 70% выпадает в июле и августе, наименьшее – в феврале и марте. Абсолютный 

месячный максимум осадков достигал 200 мм. Суточный максимум – 61 мм. 

Снежный покров достигает наибольшей высоты в конце февраля – начале марта. Его наибольшая 

высота бывает 85 см, наименьшая – 13 см, средняя – 47 см. Средняя дата появления снежного покрова – 

4 ноября, дата окончательного схода – 12 апреля. 
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Промерзание грунтов наблюдается с конца октября до середины апреля. Глубина промерзания в 

среднем составляет 0,3-0,4 м, а максимальная в суровые зимы – 1,2-1,6 м, в зависимости от типа грунтов 

и положения уровня подземных вод. Расчетная глубина сезонного промерзания, для глин и суглинков – 

1,1 м, для мелких и пылеватых песков и супесей на открытых площадках составляет 1,3 м, для песков 

средней крупности и крупных 1,4 м, для крупнообломочных грунтов 1,6 м. 

Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти, но также велика 

повторяемость ветров юго-восточных направлений. Наиболее сильные ветры имеют место в зимний 

период, в основном, юго-западных румбов. Летом преобладают ветры северо-западные. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Гидрогеологическое строение площадки. 

 Подземные воды  на площадке в период изысканий вскрыты выработками с глубин 0,00-2,30м.   

Водоносный горизонт приурочен к среднечетвертичным нерасчлененным водно-ледниковым 

отложениям.  Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка происходит в местные водотоки. Воды безнапорные. Водовмещающие грунты - пески 

средней крупности и суглинки, обводненные по прослоям песка средней крупности.  

Подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные, жесткие и очень жесткие 

(жесткость карбонатная).  

Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей - низкая и средняя, к 

алюминиевым оболочкам кабелей - высокая, реже средняя (по ГОСТ 9.602-2005). Согласно СНиП 

2.03.11-85, подземные воды, в основном, неагрессивны к бетонам всех марок и к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном и периодическом смачивании. 

По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции при свободном доступе 

кислорода подземные воды обладают средней степенью агрессивности. 

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате 

нарушения поверхностного стока возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0м от 

зафиксированного на момент изысканий, местами вплоть до дневной поверхности, и образование 

верховодки в интервале глубин 0,0-2,0м. 
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ОСНОВНОЙ ПЕРИОД  

Основной период предусматривает следующие виды работ: 

Подвал: 

 Ремонт полов с укладкой плитки во всех помещениях подвала кроме помещений: 5, 6, 7 

 В помещении 5 (овощехранилище) ремонт пола с демонтажом существующих бетонных 

оснований оборудования (2 шт.) 

 Демонтаж бетонных оснований под оборудование 1000х1000х200 мм х2 в помещении 5 

 В пом. 7 (прачечная)  сделать ремонт пола: 

 Ремонт потолка во всех помещениях подвала: 

 Демонтаж старой облицовочной плитки и укладка новой облицовочной плитки, в 

соответствии с прим.1, на высоту 1,7 м в помещениях: 5, 6, 7. 

 Ремонт стен в помещениях: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16. 

 Замена двери на противопожарную металлическую (EI 60) 900 мм между помещениями 9 

и запасный выход. 

 Замена дверей  в помещениях 5, 6, 7 на деревянную противопожарную дверь (EI 60) 900 

мм с приточной решеткой  

 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ: 

 ▪ Тип 1- двери в основных помещениях, противопожарная однопольная глухая дверь (EI 

60) 2050×850 мм: 11 

 ▪ Тип 2- двери во вспомогательных помещениях противопожарная однопольная глухая 

дверь (EI 60) 2050×850 мм:: 1,2,3,8,10,11, 14. 

 Ремонт железобетонной лестницы, заделка выбоин  

 Перенос трассы ХГВ (?) от плана установки ВРУ (раздел ЭОН), вставка в существующую 

трассу ВГП сегмента из PPR 

 Ремонт и покраска поверхностей всех труб и конструкций ОВиК и ХГВ в помещениях: 

3,7,16 

 Замена вытяжных вентиляционных решеток, ремонт воронок, в помещении 5. 
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1 этаж 

 Ремонт полов и укладка плитки в помещениях: 

18,19,20,21,22,23,24,27,28,34,36,37,38,39,41,42,43,46,47. 

 Ремонт пола в помещениях: 17,25,26,29,30,31,32,33,35,40,44,45,48,49,50. 

 Обработатка деревянного плинтуса огнебиозащитой; 

 Оборудовать основание под плиту и духовой шкаф, в помещении 22 (кухня) 

 Замена потолка "Армстронг" в помещениях: 25,29, 31, 35. 

 Ремонт потолков в помещениях: 

17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50. 

 Замена плитки на высоту 1,5 м, в соотв. с прим.1, в помещениях : 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 

36,37,38,39, 41,42,43.  

 Ремонт стен, во всех помещениях 

 Демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в помещениях: 17, 35. 

 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов. 

 Очистка и покраска металлических противопожарных дверей 1200*2100 между 

помещениями: 27-47; 25-27; 29-27 и в помещениях: 17, 28, 42, 35, 46. 

 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ: 

 ▪ Тип 1- двери в основных помещениях, противопожарная однопольная глухая дверь (EI 

60) 2050×850 мм:: 17, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 50.  

 ▪ Тип 2- двери во вспомогательных помещениях, противопожарная однопольная глухая 

дверь (EI 60) 2050×850 мм:: 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

 ▪ Тип 3- прозрачная, двупольная дверь 2050х1500 в помещениях : 40,50 

 Заложить кирпичём окно (2*2,9) в осях Д/7-8  

 Замена всех окон на этаже на пластиковые, белые, двухкамерные: 

 1450*1650 

 3100*1650 

 850*1650 

 2250*1650 
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 Замена всех подоконников на этаже на пластиковые 

 1450*500 

 3100*400 

 850*500 

 2250*500 

 Замена окон (1,45*1,65) на однокамерные между помещениями: 50 и 17, 35 и 40, 23 и 43. 

 Инженерное оборудование 

 Замена вентиляционных решеток на пластиковые 

 Демонтаж металлической трубы (Ø 60 мм) обрезанной в пределах помещения 31. 

 Замена экранов чугунных радиаторов 

 Демонтаж деревянных экранов 

 Установка металлических панелей для радиаторов 

2 этаж 

 Замена плитки на полах в помещениях: 52,53,55,63,64,65,67,70,75. 

 Ремонт пола, в соответствии с прим.1, в помещениях: 

51,54,56,57,58,59,60,61,62,66,68,69,71,72,73,74. 

 Демонтаж плинтусов; 

 Демонтаж линолеума; 

 Демонтаж старой фанеры; 

 Укладка берёзовой фанеры ФК 16 мм; 

 Укладка коммерческого линолеума; 

 Замена потолка "Армстронг" в помещениях: 56,60, 

 Ремонт потолков в помещениях: 

51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75. 

 Замена плитки на высоту 1,5 м, в соотв. с прим.1, в помещениях : 52, 53, 55, 70, 63, 64, 65, 

67. 

 Ремонт стен, во всех помещениях 
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 Демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в помещениях: 17, 35. 

 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов на современные, противопожарные 

(экраны проходят под всеми окнами здания). 

 Замена всех окон на этаже на пластиковые, белые, двухкамерные: 

1450*1650 

3100*1650 

850*1650 

2250*1650 

1450*2060 

 Замена всех подоконников на этаже на пластиковые 

1450*500 

3100*400 

850*500 

2250*500 

 Замена окон (1,45*1,65) на однокамерные, пластиковые, белые между помещениями: 51 и 

68, 66 и 69. 

 Замена эвакуационных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ, 

противопожарная однопольная глухая дверь (EI 60) 2050×1200 мм. 

 Прозрачная, двупольная дверь  2050х1500 в помещениях : 68, 69. 

 Инженерное оборудование 

 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов на современные, противопожарные 

(экраны проходят под всеми окнами здания). 

Наружные работы 

 На запасных выходах заменить металлические двери на металлические противопожарные 

2100х1500  

 Замена бетонной лестницы в осях Д/3-4 из помещения 42 на металлическую 

 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ, 

противопожарная однопольная глухая дверь (EI 60) 2050×850 мм. 
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 Демонтаж бетонной лестницы в осях А/3 

 Установить перила (перегородку) в осях А/3 

 Замена входной утеплённой двери в осях 4-5/Д 

 Замена козырьков над подвальными окнами  

 Установить воронки с трубами в осях: В/2; В-7. 

 Замена кровли над выходом из подвала на фальцевую 

 Замена вентиляционного выхода 0,2*0,2*2,5 на круглый в осях А/7 

 Демонтаж металлических цветников в осях: А/2-3; А/6-7 

 Монтаж пандуса в осях А/6-7 

 Демонтаж консольной, железобетонной плиты на уровне второго этажа  

 Демонтаж 2-х железобетонных вазонов диаметром 0,7 м, h= 0,4 м 

 Покраска козырька над главным выходом 

 Демонтировать козырьки над пожарными выходами 

 Замена металлических лестниц в осях: Д/2, Д/7. 

 На крыше оборудовать горизонтальную страховочную систему (натяжение троса к 

вертикальным стойкам) 

 Ремонт фасада 

 Ремонт кровли 

 Монтаж пожарных металлических лестниц -2шт 
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Справка главного инженера проекта.  

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими 

техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на 

проектирование и руководящими материалами, а также согласно градостроительного плана 

земельного участка. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной 

документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, 

противопожарных и других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории 

Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий и технических условий. 

 

  

 

Главный инженер проекта __________________ Авдеев В.Н. 



Спецификация металла на пожарную лестницу по типу 1 
 

№ 
 п/п 

Наименование Кол-во 
Масса 
 м.п кг 

Всего 

1 Швеллер № 16 по ГОСТ 8240-97  L = 3800мм 2 16,1 122,36 
2 Швеллер № 16 по ГОСТ 8240-97  L = 3850мм 2 16,6 123,97 
3 Швеллер № 12 по ГОСТ 8240-97  L = 2700мм 2 10,4 56,2 
4 Швеллер № 12 по ГОСТ 8240-97  L = 1600мм 2 10,4 32,3 
5 Швеллер № 14 по ГОСТ 8240-97  L = 1300мм 2 14,2 36,92 
6 Швеллер № 14 по ГОСТ 8240-97  L = 1500мм 2 14,2 42,6 
7 Труба 100х100х8 по ГОСТ 8639-82 L=4050мм 2 22,246 180,2 
8 Труба 100х100х8 по ГОСТ 8639-82 L=980мм 2 22,246 43,6 
9 Труба 100х100х8 по ГОСТ 8639-82 L=1080мм 4 22,246 96,1 

10 Труба 40*40*3 L=1100мм 40 3,36 147,84 
11 Труба 40*40*3 L=370мм 40 3,36 49,8 
12 Труба 30*30*3 L=1040мм 120 2,42 302,1 
13 Труба 30*30*3 L=370мм 40 2,42 35,8 
14 Труба 40*40*3 L=2700мм 2 3,36 18,2 
15 Труба 40*40*3 L=1420мм 3 3,36 14,3 
16 Труба 30*30*3 L=1420мм 2 2,42 6,9 
17 Труба 30*30*3 L=2700мм 2 2,42 13,1 
18 Труба 30*30*3 L=2640мм 20 2,42 127,8 
19 Труба 40*40*3 L=1600мм 2 3,36 10,8 
20 Труба 40*40*3 L=1000мм 2 3,36 6,7 
21 Труба 30*30*3 L=1600мм 2 2,42 7,7 
22 Труба 30*30*3 L=1000мм 2 2,42 4,8 
23 Труба 30*30*3 L=1540мм 13 2,42 48,5 
24 Лист - 8х300х300 13 5,65 73,45 
25 Лист - 8х500х300 2 9,42 18,84 
26 Лист - 10х500х300 2 11,8 23,6 
27 Труба 40х20х3 по ГОСТ 8645-68 L=3850мм 2 3,4 26,18 
28 Труба 40х20х3 по ГОСТ 8645-68 L=700мм 2 3,4 6,8 
29 Труба 40х20х3 по ГОСТ 8645-68 L=3800мм 2 3,4 25,84 
30 Труба 40х20х3 по ГОСТ 8645-68 L=1500мм 1 3,4 5,1 
31 Труба 40х20х3 по ГОСТ 8645-68 L=2700мм 1 3,4 8,5 
32 Труба 40х20х3 по ГОСТ 8645-68 L=1300мм 1 3,4 4,42 
33 Труба 20х20х2 по ГОСТ 8639-82 L=1180мм 183 1,1 237,5 
34 Анкер HILTI диаметром 12мм L=100мм 18   
35 Анкер диаметром 18мм L=500мм 8   
36 Бетон В15 F300 W4 1,7м3   

          Итого      1958,82кг 
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 

N n/n Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 

 1 Подвал     

1.1 Полы     

1.1.1 
Ремонт полов с укладкой плитки во всех помещениях подвала кроме 

помещений: 5, 6, 7 
м2 121.381 

  Демонтаж старой плитки; м2 121.381 

 Демонтаж стяжки пола h=100мм м3 12,1 

  Устройство новой стяжки из цементно-песчаного раствора м3 12,1 

 Очистка поверхности от грязи и пыли; м2 121.381 

  Укладка армировочной сетки;  м2 121.381 

  Заливка выравнивающей смесью "Старатели";  м2 121.381 

  Нанесение плиточного клея " Unis"; м2 121.381 

  Укладка керамогранитной плитки 30х30. м2 121.381 

1.1.2 
В помещении 5 ремонт пола с демонтажом существующих бетонных 

оснований оборудования (2 шт.) 
м2 12,825 

  Демонтаж старой плитки  м2  12,825 

 Демонтаж стяжки пола h=100мм м3 1,283 

 Устройство новой стяжки из наливного пола Старатели h=100мм м3 1,283 

  Очистка поверхности от грязи и пыли; м2  12,825  

  Укладка армировочной сетки;   м2 12,825  

  Заливка выравнивающей смесью "Старатели"; м2  12,825  

  Нанесение плиточного клея " Unis"; м2  12,825  

  Укладка керамогранитной плитки 30х30. м2  12,825  

1.1.3 
Демонтаж бетонных оснований под оборудование 1000х1000х200 мм 

х2 в помещении 5 
м3 0,4 

  ▪ установка трапа с ремонтного приемного колена шт   1 

  
▪ создание 4-х скатного уклона к ремонтируемому трапу 

выравнивающей смесью "Старатели" 
м3  0,6  

1.1.4 В пом. 7 (прачечная) ремонт пола: м2 12,13 

  ▪ демонтаж 5 см. существующего бетонного покрытия, м3  0,6  
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▪ устройство бетонного водозадерживающий порога в соотв. 

H=150мм   
м3 1 

  
▪ нанесение обмазочной гидроизоляции " De Luxe ВОДОСТОП" с 

нахлестом 20 см. на стены  
м2 14,5 

 Укладка сетки Вр50*50*3 м2 12,13 

  ▪ заливка выравнивающей смесью "Старатели" h=100мм м3 1,2 

  ▪ нанесение плиточного клея " Unis" м2 12,13 

  ▪ укладка керамогранитной плитки 30х30 м2 12,13 

1.1.5 В помещении 6 ремонт пола с демонтажом существующих 

бетонных оснований оборудования (2 шт.) 
м2 5,44 

 Демонтаж старой плитки  м2 5,44 

 Демонтаж стяжки пола h=100мм м3 0,544 

 Устройство новой стяжки из наливного пола Старатели h=100мм м3 0,544 

 Очистка поверхности от грязи и пыли; м2  5,44 

 Укладка армировочной сетки;   м2 5,44 

 Заливка выравнивающей смесью "Старатели"; м2  5,44 

 Нанесение плиточного клея " Unis"; м2  5,44 

 Укладка керамогранитной плитки 30х30. м2  5,44 

1.1.6 Ремонт помещений 5, 6, 7 верхней части стен h=1,0м м2 38,5 

 Очистка краски со стен  м2 38,5 

 Снятие штукатурного слоя h=30мм м2 38,5 

 Обработка стен бетон контактом м2 38,5 

 Штукатурка поверхности смесью «Bundex» h=30мм м2 38,5 

 Шпаклевка неровностей гипсовой смесью "Ротбанд"; м2 38,5 

 Шлифовка стен; м2 38,5 

 Грунтовка; м2 38,5 

 Покраска акриловой водоэмульсионной краской  м2 38,5 

1.2 Потолки   

1.2.1 Ремонт потолка во всех помещениях подвала: м2 147,656 

 Очистка краски; м2 147,656 

 Очистка поверхностей от грязи и пыли; м2 147,656 

 Обработка противогрибковым составом (типо Acryl Grundierung 

– состав глубокого проникновения) 

м2 147,656 

 Ремонт штукатурки смесью «Bundex» м2 147,656 

 Шпаклевка неровностей гипсовой смесью "Ротбанд"; м2 147,656 

 Грунтовка; м2 147,656 

 Покраска акриловой краской  м2 147,656 

1.3 Стены   

1.3.1 Демонтаж старой облицовочной плитки и укладка новой 

облицовочной плитки, в соответствии с прим.1, на высоту 1,7 м в 

помещениях: 5, 6, 7. 

м2 73,05 

1.3.2 Ремонт стен в помещениях: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16. м2 440,9 

  Очистка краски со стен  м2 440,9 

 Снятие штукатурного слоя h=30мм м2 440,9 

 Обработка стен бетон контактом м2 440,9 

  Штукатурка поверхности смесью «Bundex» h=30мм м2 440,9 
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  Шпаклевка неровностей гипсовой смесью "Ротбанд"; м2 440,9 

  Шлифовка стен; м2 440,9 

  Грунтовка; м2 440,9 

  Покраска акриловой водоэмульсионной краской  м2 440,9 

1.3.3 Замена вентиляционной решетку в помещении 5 шт. 1 

1.4 Двери   

1.4.1 Демонтаж двери металлической 900мм с дверной коробкой и 

монтаж двери и дверной коробки на противопожарную 

металлическую (EI 60) 900 мм между помещениями 9 и запасный 

выход. 

шт. 1 

1.4.2 Демонтаж деревянных дверей 900мм с коробкой и монтаж дверей 

в помещениях 5, 6, 7 на деревянную противопожарную дверь 

деревянная(EI 60) 900 мм с приточной решеткой  

шт. 3 

1.4.3 Демонтаж деревянных дверей 900мм с коробкой и монтаж дверей 

с классом огнестойкости по нормам ПБ: 

  

  ▪ Тип 1- двери в основных помещениях, противопожарная 

однопольная глухая дверь деревянная(EI 60) 2050×850 мм: 11 

шт. 1 

  ▪ Тип 2- двери во вспомогательных помещениях 

противопожарная однопольная глухая дверь деревянная(EI 60) 

2050×850 мм:: 1,2,3,8,10,11, 14. 

шт. 7 

1.5 Лестница     

 Ремонт железобетонной лестницы, заделка выбоин составами 

«Эмако» T1100 TIX, S 466, S560FR.  

м3 0,25 

 Монтаж деревянной опалубки; м3 0,1 

 Очистка поверхностей от грязи и пыли; м2 4,5 

 Заливка наливной смесью Основит Скорлайн FK45 R 

быстротвердеющий 

м3 0,25 

 Окраска полимерным покрытием ПУРАКОР-2К м2 4,5 

1.6 Инженерное оборудование     

1.6.1 Перенос трассы ХГВ от плана установки ВРУ (раздел ЭОН), 

вставка в существующую трассу ВГП сегмента из PPR 

п.м. 4 

  Демонтировать металлическую трубу ХГВ п.м 4 

  Монтаж труб из PPR п.м 10 

1.6.2 Ремонт и покраска поверхностей всех труб и конструкций ОВиК, 

и ХГВ в помещениях: 3,7,16 

м2 6 

 Очистка поверхность труб от ржавчины м2 6 

 Окраска трубы акриловой краской для отопительных приборов м2 6 

1.6.3 Замена вытяжных вентиляционных решеток, ремонт воронок, в 

помещении 5. 

шт. 1 

2 1 этаж     

2.1 Полы     
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2.1.1 Ремонт полов и укладка плитки в помещениях: 

18,19,20,21,22,23,24,27,28,34,36,37,38,39,41,42,43,46,47. 

м2 99,15 

 Демонтаж плитки; м2 99,15 

 Демонтаж стяжки пола h=100мм м2 99,15 

 Очиститка поверхности от грязи и пыли; м2 99,15 

 Укладка сетки Вр 50*50 *3;  м2 99,15 

 Заливка выравнивающей смесью "Старатели"; м2 99,15 

 Нанесение плиточного клея " Unis"; м2 99,15 

 Укладка керамогранитной плитки 30х30. м2 99,15 

2.1.2 Ремонт пола в помещениях: 

17,25,26,29,30,31,32,33,35,40,44,45,48,49,50. 

м2 345,9 

  Демонтаж деревянных плинтусов 150мм; м.п. 155 

  Демонтаж линолеума; м2 345,9 

  Демонтаж старой фанеры h=16мм; м2 345,9 

  Укладка берёзовой фанеры ФК 16 мм; м2 345,9 

  Укладка коммерческого линолеума; м2 345,9 

  Обработка деревянного плинтуса огнебиозащитой; м 25 

  Монтаж деревянного плинтуса. м.п. 155 

2.1.3 Устройство основания под плиту и духовой шкаф, в помещении 

22 (кухня) 

м3 0,525 

 Установка опалубки из досок на участок размером (1*3,5); м3 0 

 Установка армирующей металлической сетки Вр 50*50*3; т 0,03 

 Заливка бетоном М400. м3 0,525 

 Потолки     

2.2.1 Замена потолка "Армстронг" в помещениях: 25,29, 31, 35. м2 119,5 

2.2.2 Ремонт потолков в помещениях: 

17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4

2,43,44,45,46,47,48,49,50. 

 м2 392,65 

  Очистка краски;  м2 392,65 

 Демонтаж штукатурки h=20мм  м2 392,65 

  Очистка поверхностей от грязи и пыли;  м2 392,65 

 Штукатурка поверхности смесью «Bundex»  м2 392,65 

  Шпаклевка гипсовой смесью "Ротбанд";  м2 392,65 

 Грунтовка;  м2 392,65 

  Покраска акриловой краской   м2 392,65 

2.3 Стены     
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2.3.1 Замена плитки на высоту 1,5 м, в помещениях: 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 34, 36,37,38,39, 41,42,43.  

м2 91,112 

2.3.2 Ремонт стен, во всех помещениях м2  91,112 

 Очистка краски со стен  м2  91,112 

 Снятие штукатурного слоя h=30мм м2  91,112 

 Обработка стен бетон контактом м2  91,112 

 Выравнивание стен смесью "Ротбанд"; м2  91,112 

 Штукатурка поверхности смесью «Bundex» м2  91,112 

 Шпатлевка стен; м2  91,112 

 Грунтовка; м2  91,112 

 Покраска акриловой водоэмульсионной краской  м2  91,112 

2.3.3 Демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в 

помещениях: 17, 35. 

шт. 4 

2.3.4 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов. шт.  48 

2.4 Двери     

2.4.1 Очистка и покраска металлических противопожарных дверей 

1200*2100 между помещениями: 27-47; 25-27; 29-27 и в 

помещениях: 17, 28, 42, 35, 46. 

шт. 8 

2.4.2 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости 

по нормам ПБ: 

    

 ▪ Тип 1- двери в основных помещениях однопольная глухая дверь 

деревянная2050×850 мм: 17, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 

40, 41, 43, 50.  

шт. 15 

 ▪ Тип 2- двери во вспомогательных помещениях, однопольная 

глухая дверь деревянная2050×850 мм: 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31, 

34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

шт. 19 

 ▪ Тип 3- прозрачная, двупольная дверь деревянная2050х1500 в 

помещениях: 40,50 

шт. 2 

2.5 Окна     

2.5.1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой 

четвертей в кладке 

шт 48 

2.5.2 Снятие оконных переплетов остекленных шт 48 

2.5.3 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях шт 48 

2.5.4 Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м шт 48 

2.5.6 Ремонт штукатурки внутренних откосов оконных (Цементная 

смесь для ремонта и выравнивания Mapei Planitop hслоя =20мм) 

м2 62 

2.5.7 Окраска внутренних оконных откосов краской воднодисперсной м2 124 

2.5.8 Герметизация зазоров оконных по псул-ленте пеной монтажной м3 0,7 

2.5.9 Закладка оконного проема кирпичом керамическим полнотелым 

окно (2*2,9) в осях Д/7-8 и штукатурка с двух сторон 

 м2  5,8 

2.5.10 Замена всех окон на этаже на пластиковые, белые, двухкамерные 

из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых : 

    

 1450*1650 шт. 12 

 3100*1650 шт. 6 
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 850*1650 шт. 4 

 2250*1650 шт. 2 

2.5.11 Замена всех подоконников на этаже на пластиковые, 

двухкамерные из ПВХ профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых : 

    

 1450*500 шт. 12 

 3100*400 шт. 6 

 850*500 шт. 4 

 2250*500 шт. 2 

2.5.12 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной до 

0,51 м (шир.500мм) 

шт 48 

2.5.13 Замена окон (1,45*1,65) на однокамерные между помещениями: 

50 и 17, 35 и 40, 23 и 43. 

м2 7,178 

2.6 Инженерное оборудование     

2.6.1 Замена вентиляционных решеток на пластиковые шт. 2 

2.6.2 Демонтаж металлической трубы (Ø 60 мм) обрезанной в 

пределах помещения 31. 

м 3,7 

2.6.3 Замена экранов чугунных радиаторов     

  Демонтаж деревянных экранов м 51,15 

  Установка металлических панелей для радиаторов шт 48 

3 2 этаж     

3.1 Полы     

3.1.1 Замена плитки в помещениях: 52,53,55,63,64,65,67,70,75. м2 37,29 

 Демонтаж старой плитки; м2 37,29 

 Демонтаж стяжки h=150мм м2 37,29 

 Очистка поверхности от грязи и пыли; м2 37,29 

 Укладка сетки Вр 50*50*3;  м2 37,29 

 Заливка выравнивающей смесью "Старатели" h=100мм; м2 37,29 

 Нанесение плиточного клея " Unis"; м2 37,29 

 Укладка керамогранитной плитки 30х30. м2 37,29 

3.1.2 Ремонт пола, в помещениях: 

51,54,56,57,58,59,60,61,62,66,68,69,71,72,73,74. 

м2 380,1 

  Демонтаж плинтусов деревянных h=150мм;  п.м. 175  

  Демонтаж линолеума; м2 380,1 

  Демонтаж старой фанеры h=16мм; м2 380,1 

  Укладка берёзовой фанеры ФК 16 мм; м2 380,1 

  Укладка коммерческого линолеума на клей; м2 380,1 
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  Обработка деревянного плинтуса огнебиозащитой;  п.м. 175  

  Монтаж деревянного плинтуса.  п.м. 175  

3.2 Потолок     

3.2.1 Демонтаж и монтаж нового потолка "Армстронг" в помещениях: 

56,60 

м2 87,29 

3.2.2 Ремонт потолков в помещениях: 

51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75. 

м2 262,91 

 Очистка краски; м2 262,91 

 Демонтаж штукатурки h=20мм м2 262,91 

 Очистка поверхностей от грязи и пыли; м2 262,91 

 Штукатурка поверхности смесью «Bundex» h=20мм м2 262,91 

 Шпаклевка гипсовой смесью "Ротбанд"; м2 262,91 

 Грунтовка; м2 262,91 

 Покраска акриловой краской  м2 262,91 

 Замена выходного люка (лаза) в подкровельное помещение на 

противопожарный люк Люк противопожарный ЛПМ-01/60 

шт 1 

3.3 Стены     

3.3.1 Замена плитки на высоту 1,5 м в помещениях: 52, 53, 55, 70, 63, 

64, 65, 67. 

м2 83,205 

3.3.2 Ремонт стен, во всех помещениях м2 876,093 

  Очистка краски; м2 876,093 

 Демонтаж штукатурки h=30мм м2 876,093 

  Очистка поверхностей от грязи и пыли; м2 876,093 

 Обработку стен бетонконтактом м2 876,093 

 Штукатурка поверхности смесью «Bundex» h=30мм м2 876,093 

 Шпаклевка неровностей гипсовой смесью "Ротбанд"; м2 876,093 

  Шлифовка стен; м2 876,093 

  Грунтовка; м2 876,093 

  Покраска акриловой водоэмульсионной краской  м2 876,093 

3.3.3 Демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в 

помещениях: 17, 35. 

шт. 4 

3.3.4 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов на 

современные, противопожарные (экраны проходят под всеми 

окнами здания). 

шт.  54 

3.4 Окна     

3.4.1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой 

четвертей в кладке 

шт  54 

3.4.2 Снятие оконных переплетов остекленных шт 54 

3.4.3 Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях шт 54 

3.4.4 Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м шт 54 

3.4.5 Ремонт штукатурки внутренних откосов оконных (Цементная 

смесь для ремонта и выравнивания Mapei Planitop hслоя =20мм) 

м2 103 

3.4.6 Окраска внутренних оконных откосов краской воднодисперсной м2 135 

3.4.7 Герметизация зазоров оконных по псул-ленте пеной монтажной м3 1,1 

3.4.8 Замена всех окон на этаже на пластиковые, двухкамерные из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 
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площадью проема более 2 м2 двухстворчатых: 

 1450*1650 шт. 14 

 3100*1650 шт. 6 

 850*1650 шт. 4 

 2250*1650 шт. 2 

 1450*2060 шт. 1 

3.4.9 Замена всех подоконников на е пластиковые, двухкамерные из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема более 2 м2 двухстворчатых: 

   

 1450*500 шт. 17 

 3100*400 шт. 6 

 850*500 шт. 4 

 2250*500 шт. 2 

3.4.10 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах 

толщиной до 

0,51 м (шир.500мм) 

шт. 54 

3.4.11 Замена окон (1,45*1,65) на однокамерные, пластиковые, белые 

между помещениями: 51 и 68, 66 и 69. 

шт. 2 

3.5 Двери     

3.5.1 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости 

по нормам ПБ однопольная глухая дверь деревянная 2050×850 

мм. 

шт. 12 

3.5.2 Замена эвакуационных дверей на легкие с классом огнестойкости 

по нормам ПБ, однопольная глухая дверь деревянная 2050×1200 

мм. 

шт. 2 

3.5.3 Прозрачная, двупольная дверь деревянная 2050х1500 в 

помещениях: 68, 69. 

шт. 2 

3.6 Инженерное оборудование     

3.6.1 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов на 

современные, противопожарные (экраны проходят под всеми 

окнами здания). 

шт 54 

4 Наружные работы   

4.1 Ремонт асфальтового покрытия   

4.1.1 Демонтаж асфальтового покрытия дорог h=50мм м3 453,5 

4.1.2 Демонтаж бортового камня дорог мп 150 

4.1.3 Укладка асфальтового покрытие дорог мелкозернистый II – 

марка h=50мм 

м3 453,5 

4.1.4 Монтаж бортового камня 100.30.15 мп 150 

4.1.5 Демонтаж асфальтового покрытия тротуаров h=30мм м2 316,5 

4.1.6 Демонтаж бортового камня тротуаров мп 600 

4.1.7 Укладка асфальтового покрытия тротуаров мелкозернистый II – 

марка h=30мм  

м2 316,5 

4.1.8 Монтаж бортового камня 100.20.8 мп 600 

4.1.9 Демонтаж асфальтового покрытия h=30мм м2 144 

4.1.10 Укладка асфальтового покрытия площадки мелкозернистый II – 

марка h=30мм 

м2 144 

4.1.11 Монтаж бортового камня на площадке 100.20.8 мп 292 

4.1.12 Монтаж резинового покрытие площадок EcoRez-40, толщина 40 

мм 

м2 777 
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4.2 Опоры освещения ОГК - 5 шт 17 

4.2.1 Бурение скважин Ø250мм буровой установки УБР-51 на глубину 

2м 

шт 17 

4.2.2 Монтаж в грунт и последующее бетонирование закладной детали 

бетоном В15 

шт/м3 17/8,5 

4.2.3 Монтаж опоры ОГК-5 краном г/п до 10тн шт 17 

4.2.4 Парковый светодиодный светильник ДТУ-02-90-002 (матовый) шт. 17 

4.2.5 Укладка кабеля ВБбШв 3х1,5 м 236,45 

4.2.6 Монтаж трубы ПНД под кабель м 236,45 

4.3 Наружные работы по ремонту здания   

4.3.1 На запасных выходах замена металлических дверей на 

металлические противопожарные 2100х1500  

шт. 3 

4.3.2 Замена бетонной лестницы в осях Д/3-4 из помещения 42 на 

металлическую 

м3 1,5 

4.3.3 Монтаж металлической лестницы в осях Д/3-4 из помещения 42  т 0,5 

4.3.4 Демонтаж бетонной лестницы в осях А/3 м3 0,5 

4.3.5 Установить перила (перегородку) в осях А/3 т 0,07 

4.3.6 Замена входной утеплённой двери в осях 4-5/Д шт. 1 

4.3.7 Замена на крыльце главного входа тротуарной плитки  

 

м2 62,1 

4.3.8 Замена козырьков над подвальными окнами  м2 3,99 

4.3.9 Установка воронки с трубами в осях: В/2; В-7. м 14,4 

4.3.10 Замена кровли над выходом из подвала на фальцевую м2 2,7 

4.3.11 Замена вентиляционного выхода 0,2*0,2*2,5 на круглый в осях 

А/7 

м2 2,5 

4.3.12 Демонтаж металлических цветников в осях: А/2-3; А/6-7 т 0,06 

4.3.13 Монтаж пандуса в осях А/6-7 т  0,5 

4.3.14 Демонтаж консольной, железобетонной плиты на уровне второго 

этажа  

м3 0,495 

4.3.15 Демонтаж 2-х железобетонных вазонов диаметром 0,7 м, h= 0,4 м м3 0,28 

4.3.16 Покраска козырька над главным выходом м2 12,92 

 Очистка старой краски;     

 Покраска молотковой краской.     

4.3.17 Демонтаж и монтаж козырьков над пожарными выходами  м2 2,7 

4.3.18 Демонтаж и монтаж металлических лестниц в осях: Д/2, Д/7. т 1,8 

5 Ремонт фасада м2 793,2 

5.1 Утепление наружных стен зданий по системе"Шуба-Глимс" с 

применением пенополистирольных плит толщиной 70 мм 

м2 793,2 

  Подготовка поверхностей. м2 793,2 

 Нарезка и наклеивание полосы армирующей сетки м2 793,2 

  Крепление на клей "Гермобутил-Я" плит толщиной 70 мм м2 793,2 

 Дополнительное крепление утеплителя дюбелями шт 3172 

  Нанесение нетвердеющей мастики "Тегерон" по периметру 

утеплителя. 

м2 793,2 
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 Заделка стыков утеплителя и выравнивание его поверхности 

шпаклевкой 

м2 793,2 

 Нанесение армирующего состава по периметру мастикой "Глимс-

Styro-Прайм" с его приготовлением (по всей площади 

утеплителя) 

м2 793,2 

 Наклеивание армирующей сетки м2 793,2 

 Нанесение финишного слоя (фактурная штукатурка «короед» на 

акриловой основе) 

м2 793,2 

 Обработка отделочного слоя по периметру мастикой 

"Гермобутил-Я" 

м2 793,2 

5.2 Дизайнерская окраска фасада по эскизу м2 793,2 

6 Ремонт кровли   

6.1 Демонтаж кровельного листового покрытия м2 642 

 Частичный демонтаж обрешетки, пострадавшая от гниения. м3 6 

 Монтаж обрешетки на место старой м3 6 

6.3 Устройство листового кровельного покрытия на фальцевый 

замок (оцинкованный лист) 

м2 642 

6.4 Установка водосточной системы:   

 Монтаж желоб водосточный 3 м шт. 42 

 Монтаж соединителей желобов шт. 51 

 Монтаж наружных углов желоба шт. 8 

 Монтаж внутренних углов желоба шт. 4 

 Монтаж муфты соединительной шт. 24 

 Монтаж трубы водосточной 3м шт. 28 

 Монтаж воронок  шт. 12 

 Монтаж Колено трубы (отвод ~60°) шт. 24 

 Монтаж Колено сливное шт. 12 

 Установка кронштейнов желоба шт. 204 

 Установка хомутов универсальных шт. 160 

6.5 Усиление стропильной системы и замена кровли   

 Обшивка стропил доской t=40мм м3 1,9 

 Профнастил С-21 1051х2000 (ОЦ-0,45 мм) оцинкованный м2 36 

7 Устройство козырьков подвальных окон   

 Устройство направляющих из трубы 20х20х5 пм/кг 15/30 

 Рулон оцинкованный 0,3 мм м2 3,8 

8 Устройство кровли над подвальным выходом   

 Профнастил С-21 1051х2000 (ОЦ-0,45 мм) оцинкованный м2 10,5 

 Уголок 25х25х5 пм/кг 9/16,8 

9 Устройство козырьков (2 шт)   

 Профнастил С-21 1051х2000 (ОЦ-0,45 мм) оцинкованный м2 2 

 Уголок 25х25х5 пм/кг 12/21,4 

10 Устройство пожарных лестниц (2 шт)   

 Лестница шт 4 

 Швеллер 160х50х4, L=2560мм шт/кг 8/157,6 

 Лист 230х50х4 шт/кг 8/3,2 

 Уголок 60х60х4 шт/кг 8/18,4 

 Полоса 90х90х4 шт/кг 16/4,8 

 Ступень L=600мм Лист стальной с ромбическим рифлением S4 

ГОСТ 8568-77 

шт/кг 32/208 

 Площадка шт 4 
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 Швеллер 140х60х4 шт/кг 8/54,4 

 Уголок 70х70х4 шт/кг 8/20 

 Полоса 100х90х4 шт/кг 16/4,8 

 Полоса 900х90х4 шт/кг 4/6,8 

 Настил L=1060мм  из Лист стальной с ромбическим рифлением 

S4 ГОСТ 8568-77 

шт/кг 4/136,4 

 Ограждение шт 4 

 Швеллер 50х40х12х2,5 L=802мм шт/кг 8/12 

 Швеллер 50х40х12х2,5 L=1697мм шт/кг 4/12,4 

 Швеллер 32х20х17х2 L=1088мм шт/кг 4/6 

11 Устройство пандуса шт 1 

 Труба 60х60х4 кг 127,2 

 Лист ПВЛ ТУ0971-001-44028369-2006 кг 108,5 

 Лист стальной с ромбическим рифлением ГОСТ 8568-77 кг 15,1 

 Арматура d=10мм кг 0,28 

 Устройство фундамента БСТ B15 м3 1,2 

 Установка у конька страховочного троса 

 

п.м. 100 

 Монтаж металлической кровельной лестницы шт/т 1/0,4 

13 Водопровод и канализация   

 Монтаж рукомойников настенных шт 3 

 Монтаж смесителей шаровых шт 3 

 Монтаж канализации из пластиковых труб Ø50мм м.п 8 

 Монтаж гибких подводок   

 

комп 3 

 Монтаж полипропиленового водопровода на 3/8 дюйма 

настенного крепления на клипсах 

м.п. 30 

 

Благоустройство прилегающей территории 

 

N 

n/n 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 

1 Надворное строение 1 (2,3х3,5 м)   

1.1 Демонтаж кирпичного строения 2,3*3,5 м3 6,625 

1.2 Монтаж легкого металлического навеса под два мусорных 

контейнера, вместо демонтируемого, металл в ассортименте 

т 0,3 

2 Надворное строение 2 (7,5х5,8 м)   

2.1 Косметический ремонт фасада: м2 73,2 

 Грунтовка основания; м2 73,2 

 Покраска атмосферостойкой фасадной краской м2 73,2 

2.2 Замена кровли вместе с конструкцией   

 Демонтаж металлической кровли м2 45,9 

 Демонтаж деревянной стропильной констркции м3 2 

 Монтаж деревянной стропильной констркции м3 2 

 Монтаж металлической кровли м2 45,9 

2.3 Замена деревянных дверей на металлические  2100*900 мм шт. 7 

3 Ремонт асфальтового покрытия дорог (метод санации): м2 50 
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 Разделка трещин алмазным инструментом или фрезой с 

твердосплавной наплавкой; 

м2 50 

  Демонтаж асфальтобетона пневмоинструментом и компрессором; м3 10 

 Заполнение полости трещины битумной мастикой из плавильно-

заливочной машины; 

м2 50 

 Присыпка песком. м2 50 

4 Капитальный ремонт тропиночной сети. м2 316,5 

 Асфальтовое покрытие тротуаров:   

  Демонтаж старого покрытия дорожек; м2 94,95 

 Установка бетонных бортовых камней марки БР 100.20.8; м.п. 600 

 Засыпка и уплотнение песчаного подстилающего слоя h=0,2 м; м3 63,3 

 Засыпка щебнем М600 h=0,15 м; м3 47,475 

  Покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси h=0,04 м м3 12,66 

5 Покрытие детских площадок: м2 777 

  Снятие растительного слоя грунта м2 777 

 Установка бетонных бортовых камней марки БР 100.20.8; м 111,5 

 Засыпка и уплотнение песчаного подстилающего слоя h=0,2 м; м3 155,4 

 Засыпка щебнем М600 h=0,15 м; м3 116,55 

 Проливка битумом; м2 777 

 Укладка асфальта 40-50 мм; м3 34,965 

 Грунтовка; м2 777 

 Нанесение полиуретанового связующего (полиуретановый клей); м2 777 

 Укладка двухцветного резинового покрытия 10 мм м2 777 

6 Теневые навесы (8х4 м) т 0,2 

7 Трибуны сборно-разборные на 15 человек шт/т 2/0,6 

8 Площадка для батута м2 12,56 

 Демонтаж бетонной чаши фонтана, выравнивание под новыу 

площадку  

м3 1,5 

 Демонтаж существующего асфальтного покрытия м3 0,7 

 Отрывка площадки для основания h=0,35 м3 4,396 

 Засыпка и уплотнение песчаного подстилающего слоя h=0,2 м; м3 2,512 

 Засыпка щебнем М600 h=0,15 м;  1,884 

  Проливка битумом; м3  

 Укладка асфальта 40-50 мм мелкозернистый класс 2; м3 5,652 

 Грунтовка; м2 12,56 

 Нанесение полиуретанового связующего; м2 12,56 

 Укладка двухцветного резинового покрытия 10 мм м3 0,1256 

10 Укладка интернет кабеля м 72 

 Рытьё траншеи параллельно центральной тропинке м 72 

 Отрывается траншея глубиной на 50 см под бордюром дорожек    

 Выравнивающий слой, засыпка песком 0,2*0,1 м м 72 



 

      

2019.07/016.1- ТКР-ВОР 

Лист 

      
13 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 Лента сигнальная предупредительная ЛСС-50   

  На дно укладывается труба ПНД с кабелем внутри    

 Траншея зарывается   

 



 

РФ, 109386, г. Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 1, пом. I, комн. 1 

Тел.: + 7 (499) 380 - 88 - 58; 

е-mail: exp.pgs@gmail.com, www.expertpgs.ru 
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Состав проектной документации 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечания 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Пояснительная записка 
Не 

разрабатывается 

2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
Не 

разрабатывается 

3 2019.07/017.1-ТКР 
Раздел 3. Технологические и конструктивные 

решения. 
 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Не 

разрабатывается 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 2019.07/017.1-ЭОМ Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 
2019.07/017.1-ВК 

Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 2019.07/017.1-ОВ 
Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

5.5 Подраздел 5. Сети связи   
Не 

разрабатывается 

5.6 Подраздел 6.  Система газоснабжения 
Не 

разрабатывается 

5.7 Подраздел 7.  Технологические решения 
Не 

разрабатывается 

6 2019.07/017.1-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

Не 

разрабатывается 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране  окружающей среды 
Не 

разрабатывается 

9 
2019.07/017.1-

АПС/СОУЭ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Не 

разрабатывается 

10.1 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Не 

разрабатывается 

11 2019.07/017.1-СМ Раздел 11. Сметная стоимость  

ООО «Департамент» 
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Разраб. 

 

Н. контр. 

 

 
ГИП 

 

 

 

Авдеев 

 

 

 

07.19 

07.19 

07.19 

07.19 

Обозначение Наименование Стр. 

1 2 3 

2019.07/017.1-ЭОМ-ТЛ Титульный лист 1 

2019.07/017.1- ЭОМ -С Содержание тома 2 

2019.07/017.1- ЭОМ .ТЧ Текстовая часть 3-12 

2019.07/017.1- ЭОМ .ГЧ Графическая часть  

Лист 1 
План расположения осветительных сетей. 

Подвал 
13 

Лист 2 
План расположения  осветительных сетей. 

Этаж 1 
14 

Лист 3 
План расположения  осветительных сетей. 

Этаж 2 
15 

Лист 4 План расположения розеточных сетей. Подвал 16 

Лист 5 План расположения розеточных сетей. Этаж 1 17 

Лист 6 План расположения розеточных сетей. Этаж 2 18 

Лист 7 План сетей вентиляции. Подвал 19 

Лист 8 План сетей вентиляции. Кровля 20 

Лист 9 Щит освещения ЩО-01. Принципиальная схема. 21 

Лист 10 Щит освещения ЩО-1. Принципиальная схема. 22 

Лист 11 Щит освещения ЩО-2. Принципиальная схема. 23 

Лист 12 
Щиты аварийного освещения ЩАО-1, ЩАО-2 

Принципиальная схема.  
24 

Лист 13 
Щиты распределительные ЩР-01, ЩР-2. 

Принципиальная схема. 
25 

Лист 14 
Щиты распределительные ЩР1-1, ЩР1-2. 

Принципиальная схема. 
26 

Лист 15 Щит  вентиляции ЩВ. Принципиальная схема. 27 

Лист 16 Молниезащита 28 

Лист 17 План сетей наружного освещения 29 

Лист 18 Принципиальная однолинейная схема ВРУ 30 

2019.07/016.1-ЭОМ.С Спецификация оборудования 31 

Стадия Лист Листов 

ПР 1 

user
Печатный текст
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1 

1. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта к сетям 

электроснабжения общего пользования. 

 
Электроснабжение здания МДОУ выполнено двумя вводами от 

существующей КТП  

 

2. Обоснование принятой схемы электроснабжения. 

 

В соответствии с заданием на проектирование все электропотребители 

помещений должны быть запитаны от отдельно стоящих групповых щитов.  

Аварийное освещение относится к I категории надежности электроснабжения.  

Все остальные электроприемники относятся ко II категории. 

 

 

3. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Электроприемники здания административного здания подразделяются на: 

-внутреннее освещение; 

-розеточная нагрузка; 

-вентиляция; 

-наружное освещение. 

Установленная мощность электрооборудования составляет  58,38кВт.  

Расчетная мощность электрооборудования составляет 46,62кВт.  

 

Светотехнический расчет произведен в программе Dialux и сведен в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Светотехнический расчет. 
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   Освещение подвала     

1 
Техническое 

помещение 
21,6 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 9 100 111 

2 
Техническое 

помещение 
3,6 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 100 133 

3 теплоузел 7,5 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 4 100 110 

4 коридор 6,3 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 4 100 117 

5 овощехранилище 12,8 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 6 100 114 

6 
Техническое 

помещение 
5,4 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 100 107 
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7 прачечная 12,1 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 8 150 158 

8 
Техническое 

помещение 
5,4 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 100 107 

9 коридор 9 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 5 
100 

100 

117 

114 10 
Техническое 

помещение 
6,8 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 4 

11 гладильная 13,5 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 8 150 152 

12 
Техническое 

помещение 
19,7 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 8 100 104 

13 
Техническое 

помещение 
5 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 100 103 

14 
Техническое 

помещение 
6,3 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 4 100 117 

15 
Коридор с  

электрощитовой 
4 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 100 138 

16 
Ввод инж.  

коммуникаций 
7,2 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 4 100 112 

   Освещение этажа 1     

17 игровая 67,2 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 8 200 217 

18 умывальная 5,5 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 88 

19 туалет 4,4 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 94 

20 КУИ 1 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 1 50 80 

21 
Подсобное 

помещение кухни 
6,2 Мини-кристалл 20W-2500Lm 2500 3 200 263 

22 кухня 13,6 Мини-кристалл 20W-2500Lm 2500 5 200 237 

23 кухня 9 Мини-кристалл 20W-2500Lm 2500 3 200 204 

24 коридор 5,3 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 1 100 125 

25 раздевалка 22,6 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 3 100 108 

26 кабинет 7,25 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 4 300 377 

27 коридор 9 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 2 100 110 

28 Тамбур 2,4 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 1 100 180 

29 раздевалка 23 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 3 100 108 

30 кабинет 7,4 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 4 300 370 

31 коридор 6,9 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 1 100 115 

32 кабинет 9,7 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 4 300 300 

33 медпункт 9,2 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 4 500 559 

34 туалет 2,4 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 2 75 91 

35 игровая 67 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 8 200 217 

36 
Подсобное 

помещение 
5,4 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 82 

37 туалет 4,6 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 92 

38 туалет 5,9 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 80 

39 КУИ 1 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 1 50 80 
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40 спальная 54,9 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 5 150 166 

41 кухня 5,2 Мини-кристалл 20W-2500Lm 2500 2 200 203 

42 коридор 4 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 1 100 160 

43 кухня 6,6 Мини-кристалл 20W-2500Lm 2500 3 200 253 

44 сушилка 0,9      

45 сушилка 1      

46 лестница 3,25 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 1 100 170 

47 лестница 4,3 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 1 100 160 

48 сушилка 0,9      

49 сушилка 0,95      

50 спальная 67,2 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 5 150 

 

154 

 
   Освещение этажа 2   

51 игровая 66,9 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 8 200 217 

52 умывальная 5,9 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 80 

53 туалет 4,5 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 94 

54 раздевалка 21,5 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 3 100 112 

55 умывальная 5,7 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 80 

56 актовый зал 66,9 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 8 200 217 

57 кабинет 4,2 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 3 300 320 

58 Кладовая 1,3 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 1 50 82 

59 кабинет 6,2 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 4 300 300 

60 раздевалка 20,2 
Армстронг Эконом 36W-

3240Lm 
3240 3 100 117 

61 кабинет 6 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 4 300 300 

62 кабинет 6 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 4 300 300 

63 Коридор 5,4 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 1 100 125 

64 туалет 4,7 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 94 

65 туалет 5,9 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 3 75 80 

66 игровая 66,3 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 8 200 217 

67 Кладовая 1 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 1 50 82 

68 спальная 55,1 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 5 150 154 

69 спальная 55,3 
Армстронг 

Стандарт 40W-4800Lm 
4800 5 150 154 

70 КУИ 1 EPISTAR 10w, 800Lm, IP54 800 1 50 80 

71 сушилка 0,8      

72 сушилка 0,8      

73 сушилка 0,8      

74 сушилка 0,8      

75 лестница 14,5 
Армстронг  Эконом 36W-

3240Lm 
3240 2 100 117 
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Таблица 2. Расчет нагрузок электрооборудования. 
№

 г
р
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п

п
ы
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м
о

щ
н

о
ст

ь
, 

В
т 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 т

о
к
, 

А
 

О-1 

Освещение 

технических 

помещений 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 12 120 1 120 0,31 

О-2 
Освещение 

теплоузла 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 12 120 1 120 0,31 

О-3 

Освещение 

электрощитовой и 

овощехранилища 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 13 130 1 130 0,34 

О-4 
Освещение 

прачечной 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 11 110 1 110 0,29 

О-5 

Освещение 

технических 

помещений 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 12 120 1 120 0,31 

О-6 
Освещение 

гладильной 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 8 80 1 80 0,21 

О-7 

Освещение 

технических 

помещений 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 11 110 1 110 0,29 

 ЩО-01    790  790 1,20 

О1-1 
Освещение 

игровой 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 8 320 1 320 0,84 

О1-2 
Освещение 

санузлов 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 7 70 1 70 0,18 

О1-3 Освещение кухни 

Мини-

кристалл 20W-

2500Lm 

20 16 320 1 320 0,84 

О1-4 

Освещение 

раздевалки и 

кабинета 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 10 360 1 360 0,94 

О1-5 

Освещение 

раздевалки и 

кабинета 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 12 432 1 432 1,13 

О1-6 

Освещение 

медицинского 

кабинета 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 4 160 1 160 0,42 

О1-7 
Освещение 

санузлов 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 12 120 1 120 0,31 

О1-8 
Освещение 

игровой 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 8 320 1 320 0,84 

О1-9 
Освещение 

спальной 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 
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О1-10 
Освещение 

спальной 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 

О1-11 
Освещение 

коридоров 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 6 216 1 216 0,57 

О1-12 
Наружное 

освещение 

ULV-R23H-

70W/4000К IP65 
70 4 280 1 280 0,73 

 ЩО-1    2998  2998 4,55 

A1-1 

Аварийное 

освещение 

игровых и 

спальных 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 

A1-2 

Аварийное 

освещение 

игровых и 

спальных 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 

A1-3 
Аварийное 

освещение кухни 

Мини-

кристалл 20W-

2500Lm 

20 6 120 1 120 0,31 

A1-4 

Аварийное 

освещение 

кабинетов и 

коридора 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 7 252 1 252 0,66 

A1-5 

Аварийное 

освещение 

медпункта и 

коридора 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 6 216 1 216 0,57 

 ЩАО-1    988  988 1,50 

О2-1 
Освещение 

игровой 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 8 320 1 320 0,84 

О2-2 
Освещение 

санузлов 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 10 100 1 100 0,26 

О2-3 
Освещение 

актового зала 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 8 320 1 320 0,84 

О2-4 
Освещение 

кабинетов 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 7 252 1 252 0,66 

О2-5 

Освещение 

раздевалки и 

кабинета 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 8 288 1 288 0,76 

О2-6 

Освещение 

санузлов и 

кладовых 

EPISTAR 10

w, 800Lm, IP54 
10 8 80 1 80 0,21 

О2-7 
Освещение 

игровой 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 8 320 1 320 0,84 

О2-8 
Освещение 

спальной 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 

О2-9 
Освещение 

спальной 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 

О2-10 Освещение Армстронг 36 10 360 1 360 0,94 
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кабинета и 

лестницы 

 Эконом 36W-

3240Lm 

 ЩО-2    2440  2440 3,71 

A2-1 

Аварийное 

освещение 

игровых и 

спальных 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 

A2-2 

Аварийное 

освещение 

игровых и 

спальных 

Армстронг 

Стандарт 40W-

4800Lm 

40 5 200 1 200 0,52 

A2-3 

Аварийное 

освещение 

актового зала и 

кабинетов 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 5 180 1 180 0,47 

A2-4 

Аварийное 

освещение 

лестницы и 

кабинетов 

Армстронг 

 Эконом 36W-

3240Lm 

36 5 180 1 180 0,47 

 ЩАО-2    760  760 1,15 

Н-1 
Холодильное 

оборудование 
 700 4 2800 0,7 1960 7,35 

Н-2 
Стиральные 

машины 
 1500 2 3000 0,7 2100 7,87 

Н-3 Розетки утюгов  2000 2 4000 0,7 2800 10,50 

 ЩР-01    9800  6860 14,89 

Н1-1 

Холодильное 

оборудование 

кухни 

 700 2 1400 0,7 980 3,67 

Н1-2 Измельчители  500 2 1000 0,7 700 2,62 

Н1-3 
Разъем для 

элетропечи 
 5000 1 5000 0,7 3500 7,60 

Н1-4 
Розеточная 

нагрузка кухни 
 300 6 1800 0,7 1260 4,72 

 ЩР1-1    9200  6440 13,98 

Н1-5 
Розеточная 

нагрузка игровой 
 300 8 2400 0,7 1680 6,30 

Н1-6 
Розеточная 

нагрузка игровой 
 300 8 2400 0,7 1680 6,30 

Н1-7 
Розетки 

оргтехники 
 400 9 3600 0,7 2520 9,45 

Н1-8 

Холодильное 

оборудование 

медпункта 

 700 2 1400 0,7 980 3,67 

 ЩР1-2    9800  6860 14,89 

Н2-1 
Розеточная 

нагрузка игровой 
 300 8 2400 0,7 1680 6,30 

Н2-2 
Розеточная 

нагрузка игровой 
 300 8 2400 0,7 1680 6,30 

Н2-3 

Розеточная 

нагрузка актового 

зала 

 300 8 2400 0,7 1680 6,30 

Н2-4 
Розетки 

оргтехники 
 400 8 3200 0,7 2240 8,40 

 ЩР-2    10400  7280 15,80 
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ИТП   6000 1 6000 1 6000 9,12 

ПВ 

Приточно-

вытяжная 

вентиляция 

 3000 1 3000 1 3000 4,56 

В-1 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

В-2 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

В-3 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

В-4 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

В-5 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

В-6 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

В-7 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

В-8 
Вытяжная 

вентиляция 
 150 1 150 1 150 0,39 

 ЩВ    10200  10200 15,50 

 ЩУО  1000 1 1000 1 1000 1,52 

 ВРУ    58376  46616 88,7 

 

 

4.  Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 

Качество электроэнергии должно удовлетворять требованиям ГОСТ 

32144-2013 «Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях 

общего назначения». Для обеспечения соответствия качества электроэнергии, 

сечения проводов выбраны и проверены по потере напряжения. 

Качество электроэнергии в сети внешнего электроснабжения обеспечено в 

пределах, 

определенных ГОСТ 32144-2013, т.е. отклонение напряжения в точках 

присоединения к сетям 0,4 кВ в пределах +/- 10% Uн. Показатели и нормы 

качества электрической энергии (КЭ)  в точках передачи электрической энергии 

пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения 

систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц 

устанавливает ГОСТ 32144-2013. 

 

 

5. Описание проектных решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режиме.  

 

Электроснабжение осуществляется от проектируемого ВРУ здания.  

В качестве распределительных щитов освещения принимаются щиты типа ЩРН с 

автоматическими выключателями ВА47-29 (6А) и вводными выключателями 

ВА47-29 (10А, 16А).  
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В качестве силовых распределительных щитов и щита вентиляции принимаются 

щиты типа ЩРН с дифференциальными автоматическими выключателями АД-12 

(10А,16А), АД-14 (16А)  и вводными выключателями ВА47-29 (25А,32А). 

Распределительные щиты устанавливаются на высоте 1.5м.  

 

 

 

6. Решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, 

управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 

электроснабжения. 

На основании расчета электрических нагрузок средний коэффициент мощности 

(cos ф) в целом по объекту составляет 0,85. 

Установка автоматических конденсаторных установок (ККУ) проектом не 

предусматривается. 

Согласно ПУЭ (п.3.1.5), в качестве аппаратов защиты, для электрических сетей до 

1 кВ,должны применяться автоматические выключатели или предохранители. В 

данном проекте в качестве аппаратов защиты используются автоматические 

выключатели. 
 

7. Решения по учету электроэнергии. 

 

Прибор учета «Меркурий-203 устанавливается на проектируемом ВРУ 

 
 

8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергосбережения и энергетической эффективности. 

Энергосбережение выполнено на основании Федерального Закона №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

23.11.2009 г. с изменениями от 18.07.11г. 

Целью этого закона является создание правовых, экономических и 

организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности основывается на следующих принципах: 

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

-поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- системность и комплектность проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

технологических, экологических и социальных условий. 

Принципы энергосбережения: 

- из всех изменений, которые наблюдаются в реальных изолированных системах, 
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следует использовать в первую очередь те, которые способствуют ограничению 

темпов деградации энергии; 

-обеспечение в любой изолированной системе состояния с минимальным 

производством темпов деградации энергии и есть энергосберегающий принцип 

функционирования этой системы. 

Для организации мер по экономии электроэнергии, проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

-применение современной аппаратуры и материалов; 

-применение экономичных источников света (LED) в устройстве светильников; 

-применение кабелей и проводов с медными жилами; 

-применение в устройствах управления приводами двигателей преимущественно 

автоматизированных схем, позволяющих потреблять электрическую нагрузку в 

зависимости оттребуемых параметров инженерных и технологических систем; 

-применение автоматических схем управления инженерным оборудованием. 

 

9. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 

 

Мероприятия по заземлению (занулению) и защитным мерам по 

электробезопасности выполняются согласно гл. 1.7 ПУЭ. 

В качестве защиты от прямых прикосновений применяются следующие 

мероприятия: 

-использование основной изоляции электрооборудования и размещения его 

токоведущих частей вне зоны досягаемости; 

-дифференциальная защита бытовых и технологических розеточных сетей. 

 

В качестве защиты от косвенных прикосновений применяются следующие 

мероприятия: 

-защитное заземление (зануление); 

-автоматическое отключение питания; 

-уравнивание потенциалов. 

Также меры защиты от косвенного прикосновения применяются ко всем 

металлическим корпусам электрооборудования, светильникам, 

распределительным щитам, 

устройствам для прокладки кабелей, оболочкам кабелей, опорным конструкциям 

оборудования и другим металлическим частям. 

Для обеспечения вышеуказанных мер используется РЕ-проводник - отдельная 

жила групповых и распределительных кабелей с изоляцией желто-зеленого цвета. 

Заземление выполняется проводом ПУГВ 1х6. 

Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки 

диаметром не менее 10 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или 

трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть 

не более 10×10 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие 

над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные 

устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а 
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выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными 

молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке. Контур 

заземления выполнен стальной оцинкованной полосой 5х40мм и вертикальными 

заземлителями из оцинкованной стали сечением 16мм и длиной 3м. В качестве 

токоотводов используется изолированный токоотвод с медными жилами DKC с 

шагом не более 20м, монтируемый на стенах при помощи универсальных 

держателей проводника ДПУ-30ГЦ. 

 

 

10. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры. 

  

Сети освещения и распределительные сети выполняются кабелем с медными 

жилами марки ВВГнг-HF, прокладываемым в штрабах стен, в заливке пола.      

Сети аварийного освещения выполнены кабелем марки ВВГнг-FRHF. 

Сечения кабелей выбираются по длительно допустимому току и проверяются по 

потерям напряжения, расчеты производятся в программе "Электрик", результаты 

сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Марка и сечение кабелей 
№группы Наименование группы Марка и сечение кабеля Длина кабеля, м 

О-1 Освещение технических помещений ВВГнг-HF 3х1,5 22 

О-2 Освещение теплоузла ВВГнг-HF 3х1,5 25 

О-3 
Освещение электрощитовой и 

овощехранилища 
ВВГнг-HF 3х1,5 26 

О-4 Освещение прачечной ВВГнг-HF 3х1,5 30 

О-5 Освещение технических помещений ВВГнг-HF 3х1,5 54 

О-6 Освещение гладильной ВВГнг-HF 3х1,5 29 

О-7 Освещение технических помещений ВВГнг-HF 3х1,5 39 

 ЩО-01 ВВГнг-HF 5х6 2 

О1-1 Освещение игровой ВВГнг-HF 3х1,5 47 

О1-2 Освещение санузлов ВВГнг-HF 3х1,5 31 

О1-3 Освещение кухни ВВГнг-HF 3х1,5 48 

О1-4 Освещение раздевалки и кабинета ВВГнг-HF 3х1,5 35 

О1-5 Освещение раздевалки и кабинета ВВГнг-HF 3х1,5 50 

О1-6 Освещение медицинского кабинета ВВГнг-HF 3х1,5 24 

О1-7 Освещение санузлов ВВГнг-HF 3х1,5 54 

О1-8 Освещение игровой ВВГнг-HF 3х1,5 44 

О1-9 Освещение спальной ВВГнг-HF 3х1,5 54 

О1-10 Освещение спальной ВВГнг-HF 3х1,5 45 

О1-11 Освещение коридоров ВВГнг-HF 3х1,5 26 

О1-12 Наружное освещение ВВГнг-HF 3х1,5 22 

 ЩО-1 ВВГнг-HF 5х6 7 

A1-1 Аварийное освещение игровых и спальных ВВГнг-FRHF 3х1,5 55 

A1-2 Аварийное освещение игровых и спальных ВВГнг-FRHF 3х1,5 55 

A1-3 Аварийное освещение кухни ВВГнг-FRHF 3х1,5 46 

A1-4 Аварийное освещение кабинетов и коридора ВВГнг-FRHF 3х1,5 54 

A1-5 Аварийное освещение медпункта и коридора ВВГнг-FRHF 3х1,5 34 

 ЩАО-1 ВВГнг-HF 5х6 7 

О2-1 Освещение игровой ВВГнг-HF 3х1,5 39 
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О2-2 Освещение санузлов ВВГнг-HF 3х1,5 34 

О2-3 Освещение актового зала ВВГнг-HF 3х1,5 33 

О2-4 Освещение кабинетов ВВГнг-HF 3х1,5 26 

О2-5 Освещение раздевалки и кабинета ВВГнг-HF 3х1,5 35 

О2-6 Освещение санузлов и кладовых ВВГнг-HF 3х1,5 42 

О2-7 Освещение игровой ВВГнг-HF 3х1,5 36 

О2-8 Освещение спальной ВВГнг-HF 3х1,5 44 

О2-9 Освещение спальной ВВГнг-HF 3х1,5 44 

О2-10 Освещение кабинета и лестницы ВВГнг-HF 3х1,5 39 

 ЩО-2 ВВГнг-HF 5х6 11 

A2-1 Аварийное освещение игровых и спальных ВВГнг-FRHF 3х1,5 43 

A2-2 Аварийное освещение игровых и спальных ВВГнг-FRHF 3х1,5 43 

A2-3 
Аварийное освещение актового зала и 

кабинетов 
ВВГнг-FRHF 3х1,5 31 

A2-4 Аварийное освещение лестницы и кабинетов ВВГнг-FRHF 3х1,5 42 

 ЩАО-2 ВВГнг-HF 5х6 11 

Н-1 Холодильное оборудование ВВГнг-HF 3х2,5 14 

Н-2 Стиральные машины ВВГнг-HF 3х2,5 22 

Н-3 Розетки утюгов ВВГнг-HF 3х2,5 22 

 ЩР-01 ВВГнг-HF 5х6 2 

Н1-1 Холодильное оборудование кухни ВВГнг-HF 3х2,5 14 

Н1-2 Измельчители ВВГнг-HF 3х2,5 2 

Н1-3 Разъем для элетропечи ВВГнг-HF 5х6 11 

Н1-4 Розеточная нагрузка кухни ВВГнг-HF 3х2,5 30 

 ЩР1-1 ВВГнг-HF 5х10 25 

Н1-5 Розеточная нагрузка игровой ВВГнг-HF 3х2,5 37 

Н1-6 Розеточная нагрузка игровой ВВГнг-HF 3х2,5 44 

Н1-7 Розетки оргтехники ВВГнг-HF 3х2,5 57 

Н1-8 Холодильное оборудование медпункта ВВГнг-HF 3х2,5 17 

 ЩР1-2 ВВГнг-HF 5х10 7 

Н2-1 Розеточная нагрузка игровой ВВГнг-HF 3х2,5 39 

Н2-2 Розеточная нагрузка игровой ВВГнг-HF 3х2,5 40 

Н2-3 Розеточная нагрузка актового зала ВВГнг-HF 3х2,5 30 

Н2-4 Розетки оргтехники ВВГнг-HF 3х2,5 50 

 ЩР-2 ВВГнг-HF 5х10 11 

ИТП  ВВГнг-HF 5х6 14 

ПВ Приточно-вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 5х6 14 

В-1 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 9 

В-2 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 7 

В-3 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 8 

В-4 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 9 

В-5 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 17 

В-6 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 17 

В-7 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 18 

В-8 Вытяжная вентиляция ВВГнг-HF 3х2,5 18 

 ЩВ ВВГнг-HF 5х10 3 
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11. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 

 

Освещение рассчитывается в программе Dialux. 

Внутреннее освещение выполняется светодиодными светильниками   Армстронг 

 Эконом 36W-3240Lm ,  Армстронг Стандарт 40W-4800Lm . 

 В помещениях подвала устанавливаются пыле- и влагозащищенные 

светодиодные светильники  EPISTAR 10w, 800Lm, IP54, в кухне-- Мини-

кристалл 20W-2500Lm.  

Управление освещением предусмотрено выключателями по месту. 

 

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками на мачтах. 

Управление выполняется от ЯУО 
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1 Общая часть 

2 Сведения о существующих источниках водоснабжения 

3 Сведения о существующих зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зонах 

4 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

5 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и 

техническое водоснабжение, включая оборотное 

6 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих 

создание требуемого напора воды 

7 Сведения о качестве воды 

8 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей 

9 Перечень мероприятий по резервированию воды 

10 Перечень мероприятий по учету водопотребления 

11 Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии 

12 Описание системы горячего водоснабжения 

13 Расчетный расход горячей воды 

14 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

15 Сведения о существующих системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод 

16 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

17 Решения по сбору и отводу дренажных вод 
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1 Общая часть 

 

- задания на проектирование; 

- архитектурно-строительных чертежей; 

- конструктивных чертежей; 

- действующих строительных норм и правил: 

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; 

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; 

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций». 

Описание проектируемого объекта строительства: 

В административном отношении площадка расположена по адресу: Московская 

область, Московская область, г. Жуковский.  

Место строительства - относится к IIВ климатическому району согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология».  

Расчетная температура:  

- средняя наиболее холодных суток -27°С  

- средняя наиболее холодной пятидневки -25°С  

Расчетное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа (III снеговой район по карте 

1 приложения «Ж» к СП 20.13330.2011).  

Проект внутренних сетей водоснабжения и водоотведения на капитальный 

ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская

 область, г. Жуковский, выполнен на основании: 
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Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа (I ветровой район по карте 

3 приложения «Ж» к СП 20.13330.2011).  

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности земли 

изменяются от 180,57 до 187,89м (по устьям выработок). 

 

2 Сведения о существующих источниках водоснабжения 

 

В данном разделе рассматриваются сети внутреннего водоснабжения 

проектируемого здания детского сада. Сведений о существующих источниках 

водоснабжения не имеется. 

 

3 Сведения о существующих зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зонах 

 

Сведений о существующих зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зон не имеется. 

 

хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды В1; 

- горячее водоснабжение Т3 с циркуляцией Т4. 

Вода из городского водопровода обеспечивает в здании следующие 

потребности: 

- хозяйственно-питьевые нужды воспитаников; 

- хозяйственно-питьевые нужды сотрудников образовательного учереждения; 

- приготовление горячей воды для горячего водоснабжения. 

Вода подается к санитарно-техническим приборам и в ИТП (расположено в 

подвале на отметке -3,100). 

4 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

 

В здании детского сада, расположенном по адресу: Московская область, г. 

Жуковский, предусматриваются следующие системы 
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В соответствии с п.5.4.3 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», ввод водопровода предусматривается в одну нить 

диаметром 50 мм в осях. 

Ввод производится в помещение водомерного узла, расположенного в 

подвале на отметке -3,100, и устраивается через стальную гильзу диаметром 

108х4,00 мм по ГОСТ 10704-91, с последующей заделкой межтрубного 

пространства водонепроницаемым материалом. 

В проектируемом здании принята тупиковая система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Магистральные трубопроводы и стояки прокладываются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (соединение 

грувлочное и на резьбе). 

Разводка в санитарных узлах предусматривается из полипропиленовых труб 

для питьевого водоснабжения PN20 по ГОСТ 32415-2013. 

Данные полипропиленовые трубы предназначены для использования в 

системах питьевого водоснабжения. Материал труб нейтрален с точки зрения 

вкуса и запаха. Трубы соответствуют требованиям к качеству материала. 

Допустимое рабочее давление 20 бар, допустимая температура 80 °С. 

Стояки холодного водоснабжения прокладываются в шахтах с устройством 

эксплуатационных лючков для осуществления доступа к запорной арматуре. 

Непосредственное присоединение к санитарно-техническим приборам 

производится с помощью гибких подводок в алюминиевой оплетке. 

Внутренняя водопроводная сеть прокладывается с уклоном 0,002 в сторону 

ИТП, расположенного в подвале на отметке -3,100, для возможности 

опорожнения сетей во время ремонта. 

На стояках и ответвлениях устанавливается запорная арматура. На подводках 

к каждому прибору устанавливаются угловые отключающие краны. 

Магистральные трубопроводы и стояки водоснабжения изолируются от 

конденсата изоляцией марки К-flex толщиной 9 мм. 

Опорожнение стояков системы холодного водоснабжения, а также самой 

системы осуществляется через спускные вентили, установленные в 

основании стояков. 
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При выполнении строительно-монтажных работ обязательно составление 

актов освидетельствования следующих скрытых работ: гидравлическое 

испытание и промывка с дезинфекцией систем водопровода. 

Санитарно-технические приборы должны быть надежны, просты в монтаже и 

дальнейшей эксплуатации, долговечны в использовании. Санитарно-

техническая керамика, используемая в производстве изделий довольно 

стойкая, выдерживает любые температурные нагрузки, вызванные теплой или 

холодной водой, либо горячим паром. 

Монтаж внутренних систем водоснабжения производить в соответствии с 

требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий». 

 

5 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды,  техническое водоснабжение, включая оборотное 

 

Определение расчётных расходов в системах водоснабжения производится 

согласно СП 30.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*). 

Расход воды для проектируемого здания школы 

Qобщий=6,762 м3/сут Qобщий=2,40 м3/ч Qобщий=2,75 л/с 

QХВС=4,184 м3/сут QХВС=1,40 м3/ч QХВС=1,90 л/с 

QГВС=2,582 м3/сут QГВС=1,0 м3/ч QГВС=1,35 л/с 

Полив территории: 1,80 м3/сут (в часы минимального водоразбора) 

 

 

6 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих 

создание требуемого напора воды 

 

Необходимый напор на хозяйственно-питьевые нужды определяется по 

формуле: 
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)(20,1 ,. gсчftotlgeomтреб HННННН    

где 
geom

Н  - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее 

высоко расположенного водоразборного прибора, м; 

 totlН ,  - сумма потерь давления в сети водопровода холодной и горячей 

воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по 

диктующему направлению до наиболее высоко расположенного 

водоразборного прибора, м.вод.ст.; 

fН  - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического 

прибора, принятый по паспорту производителя или по таблице А1, м.вод.ст.; 

счН  - потери напора в счетчике, м.вод.ст.; 

gН  - наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети 

на вводе в здание, м.вод.ст.; 

1,20 –коэффициент запаса. 

Необходимые напоры для хозяйственно-питьевых нужд составляют: 

мм

ННННН
счетчикОбщийfltotgeomтреб

80,2800,2420,1)00,300,800,4)00,120,6((20,1

)(20,1 ,.



 
  

Гарантированный напор в месте врезки в существующую сеть водопровода, 

согласно выданным предварительным техническим условиям подключения, 

составляет: 

- максимальный 35,00 м.вод.ст.; 

- минимальный 30,00 м.вод.ст. 

Потери напора в сети наружного водоснабжения (от точки подключения до 

ввода в здание) составят 3,00 м (потери на трение, разница отметок). 

Следовательно, предусматриваеть устройство повысительной насосной 

станции для хозяйственно-питьевых нужд не нужно.  

 

7 Сведения о качестве воды 

 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 
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Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

 

8 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей 

 

Специальные мероприятия по обеспечению установленных показателей 

качеств воды для различных потребителей не проводятся. 

 

9 Перечень мероприятий по резервированию воды 

 

Мероприятием по резервированию горячей воды является установка 

накопительного водонагревателя в зоне буфетов групп. 

 

10 Перечень мероприятий по учету водопотребления 

 

Для учета расхода воды на вводе в здание, в помещении водомерного узла, 

расположенного в подвале на отметке -3,100, проектируется общий 

водомерный узел с устройством опломбированной задвижки на обводной 

линии. В водомерном узле устанавливается крыльчатый счетчик диаметром 

Ду32 мм с импульсным выходом. Перед счетчиком проектом 

предусматривается установка механического фильтра. 

Потери давления в общедомовом счетчике холодной воды составляют: 

мqSН 40,040,2069,0 22   

где S – гидравлическое сопротивление счетчика по паспорту, м/(м3/ч)2; 

q – максимально часовой расход на вводе в здание, равный 2,4 м3/ч. 

 

 

11 Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии 

 

В данном разделе определены нормативные расходы воды, соответствие 

которым при эксплуатации здания является критерием их рационального 
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использования. Для учетов объемов потребляемой воды установлен счетчик. 

Предусмотрена арматура, которая характеризуется высоким качеством 

изготовления. 

 

12 Описание системы горячего водоснабжения 

 

В соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» п.5.1.2 температура горячей воды в местах водоразбора должна 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и 

должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. В данном томе температура для 

проектируемой системы ГВС принята равной 65°С. 

Трубопровод горячей воды прокладывается из помещения ИТП. 

Система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией в 

магистральных трубопроводах и стояках. 

Магистральные трубопроводы и стояки прокладываются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (соединение 

грувлочное и на резьбе). 

Разводка в санитарных узлах прокладываются из полипропиленовых труб для 

питьевого водоснабжения PN20 по ГОСТ 32415-2013. 

Компенсация температурного удлинения происходит за счет естественных 

углов поворота трасс. 

Стояки горячего водоснабжения прокладываются в шахтах с устройством 

эксплуатационных лючков для осуществления доступа к запорной арматуре. 

Непосредственное присоединение к санитарно-техническим приборам 

производится с помощью гибких подводок в алюминиевой оплетке. 

Внутренняя водопроводная сеть прокладывается с уклоном 0,002 в сторону 

ИТП для возможности опорожнения сетей во время ремонта. 

На стояках и ответвлениях устанавливается запорная арматура. На подводках 

к каждому прибору устанавливаются угловые отключающие краны. 

Магистральные трубопроводы и стояки горячего водопровода изолируются от 

конденсата изоляцией марки К-flex толщиной 13 мм. 



 
И
нв

. №
 п
од
п.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Формат А4 

11 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
2019.07/017.2-ВК.ТЧ 

Лист 

9 

 

Опорожнение стояков системы горячего водоснабжения, а также самой 

системы осуществляется через спускные вентили, установленные в 

основании стояков. 

При выполнении строительно-монтажных работ обязательно составление 

актов освидетельствования следующих скрытых работ: гидравлическое 

испытание и промывка с дезинфекцией систем водопровода. 

В верхних точках трубопровода горячей воды предусматриваются 

автоматические латунные воздухоотводчики. 

 

13 Расчетный расход горячей воды 

 

Принимаем t= 65°C. 

Расход горячей воды для номерного фонда составляет 2,35 м3/час. 

Нагрузка на систему ГВС составит: 

чГкалкВтгвс /072,052,8320,1))565(0,116,1(20,1t)Q16,1(Q час
гвс   

 

14 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

 

Предотвращение остывания горячей воды у точек водоразбора при 

отсутствии водоразбора достигается принудительной циркуляцией горячей 

воды. Циркуляция осуществляется в магистралях и в стояках с помощью 

насосов, установленных в помещении ИТП. 

Для предохранения труб циркуляционной системы от выпадения конденсата 

магистральные трубопроводы и стояки прокладываются в теплоизоляции К-

flex толщиной 13 мм. 

Циркуляционный трубопровод и стояки прокладываются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (соединение 

грувлочное и на резьбе). 

Опорожнение стояков системы горячего циркуляционного водоснабжения, а 

также самой системы горячего водоснабжения предусматривается через 

спускные вентили. 
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Сеть циркуляционного водопровода прокладывается с уклоном 0,002 в 

сторону ИТП для возможности опорожнения системы во время ремонта. 

На стояках и ответвлениях устанавливается запорная арматура. 

15 Сведения о существующих системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод 

 

В данном разделе рассматриваются вопросы только внутреннего 

водоотведения проектируемого здания школы. Сведения о существующих 

системах канализации и станций очистки сточных вод отсутствуют. 

 

16 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

выпуск в наружные сети бытовой канализации): 

- бытовая самотечная сеть для санитарных узлов, умывальных и душевых; 

- бытовая самотечная сеть для помещений столовой. 

Производственная канализация предусматривается для отвода сточных вод 

от проектируемой столовой. Очистка предусматривается в стационарных, 

установленных под каждую мойку (согласно технологическому заданию), 

жироуловителях. 

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов здания 

предусматривается самотеком в проектируемую наружную 

внутриплощадочную сеть бытовой канализации (далее см. том марки 01-19-

1400-ИОС3.3) в соответствии с техническими условиями подключения, 

выданными АО «Мосводоканал». 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" п. 8.4 система канализации столовой выполнена отдельной от 

остальной и имеет самостоятельный выпуск в наружную систему 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

 

В здании детского сада, расположенном по адресу: Московская область, г. 

Жуковский,  предусматриваются следующие 

самостоятельные системы бытовой канализации (имеющие обособленный 
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канализации. Через производственные помещения столовой не проходят 

стояки системы канализации от верхних этажей. 

Проектируемые выпуски диаметром 100 мм каждый производятся в подвале. 

Выпуски бытовой канализации из проектируемого здания предусматриваются 

с уклоном 0,02. 

Через стену здания выпуски устраиваются через стальные гильзы диаметром 

325х6,00 мм по ГОСТ 10704-91. Отверстие между трубой и гильзой 

заделывается водонепроницаемым эластичным материалом. 

 

Трапы, установленные в помещениях проектируемого здания, 

предусматриваются с «сухим» сифоном (для предотвращения попадания 

запахов при пересыхании сифона). 

Системы канализации оборудуются ревизиями, прочистками и вентилируется 

через стояки, вытяжная часть которых выходит выше кровли на 200 мм 

(кровля плоская). 

Стояки бытовой канализации, в устройстве которых отсутствует возможность 

вывода их на кровлю, оборудуются вентиляционным клапаном. 

Расчет пропускной способности невентилируемых стояков (стояки с 

установленными вентиляционными клапанами) выполняется в соответствии с 

Приложением Е по СП 30.13330.2016. 

Данным проектом предусматривается вывод на кровлю трех канализационных 

стояков диаметром 110 мм. Таким образом, требуемое условие для 

выполнения достаточной вентиляции проектируемой наружной 

внутриплощадочной канализации выполняется. 

В местах установки ревизий предусматривается устройство лючков (размер 

не менее 30х40 см) для осмотра и прочистки стояков канализации. 

В соответствии с п.8.3.10 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» при применении полимерных труб: 

- места проходов стояков через перекрытия должны быть заделаны 

цементным раствором на всю толщину перекрытия; 

- участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного 

трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; 
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- перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным 

гидроизоляционным материалом без зазора. 

Дополнительно на стояках бытовой канализации при проходе через 

перекрытия, предусматривается устройство противопожарных муфт. 

Магистральные сети бытовой канализации в подвале прокладываются из 

высокопрочных чугунных безраструбных труб по ГОСТ 6942-98. 

Стояки и разводка по санитарным узлам предусматривается из 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32414-2013. 

Прокладка стояков канализации предусматривается скрытая в шахтах. 

Монтаж внутренних систем бытовой канализации производить в соответствии 

с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий». 

 

Определение расчётных расходов в системах канализации производится 

согласно СП 30.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*). 

Расход сточных вод для проектируемого здания детского сада 

6,726 м3/сут 2,4 м3/ч 2,75 л/с 

 

 

17 Решения по сбору и отводу дренажных вод 

 

Отвод условно чистых вод из помещения ИТП предусматривается в 

проектируемую сеть дождевой канализации. 

В помещении ИТП предусматривается устройство приямка размером не 

менее 0,50 м х 0,50 м х 0,80 м (h) в соответствии с действующими нормами. 

Откачка воды из данного приямка производится с помощью двух дренажных 

горячемодифицированных насосов фирмы Wilo марки Drain TMT 32Н 102/7,5 

Ci с характеристиками Q=22,00 м3/ч, Н=13,00 м, Р1/Р2=1,10/0,75 кВт, питание 

400 Вольт/3 фазы. К насосам (основной/резервный) устанавливается шкаф 

управления марки MS-L-2х4kW-DOL и поплавковые выключатели типа WA95 

10 м (3 шт.). 
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Для соблюдения безопасности данный приямок перекрывается стальным 

листом либо решеткой. 

К мероприятиям автоматизации и диспетчеризации системами отвода 

условно чистых вод предусматривается управление погружными насосами по 

данным от поплавковых датчиков, установленных в приямке для измерения 

уровня жидкости.  

Управление и питание оборудования системы водоотведения производится со 

щитов автоматики. 

Система напорной канализации прокладывается из напорных стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (соединение на 

резьбе). 

В соответствии с СП 30.13330.2016 п. 8.7.13 магистральные стальные сети в 

технических этажах и подвале должны иметь антикоррозионное покрытие 

внутренней и наружной поверхностей. 

Монтаж внутренних систем сбора и отвода дренажных вод производить в 

соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-

технические системы зданий». 
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Для монтажа систем необходимо пробурить 
отверстия до Дн 100 мм в  колличестве 39 шт. 
(30 шт-пробивка в жб плите, 9 шт - пробивка 
в кирпичной кладке) 
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пробурить отверстия до  Дн 150 мм в количестве 29 шт.
 (13 шт - в плите перекрытия, 16 шт-в кирпичных 
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N=0,75 кВт.

Подвал
-3,200

0,02

Формат А3

Ин
в.

№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о:  Пр. ∅100 на

 выпуске

Для монтажа системы канализации 
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19- кирпичной кладке).
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1

1

шт.

комплект

шт.

шт.

Общедомовой водомерный узел (установка в котельной на 1 этаже)

1

2

3

4*

5

6

7

шт. 1*

 Счетчик холодной воды с импульсным выходом в комплекте с установочными

сгонами                                                                                                             Ø32

 Кран шаровый Ø50

шт.

BUGATTI

1

1

шт. 1

очистка воды уточняется
по хим. анализу

9

Трубопровод  В1, Т3, Т4

1 м

2

3

4

5

6

 Труба для водоснабжения TECEflexPE-Xc 25х3,50

8

7

15

уточнить по выданным
техническим условиям

Р

ЛистСтадия

08.2019

Водопровод и канализация

2019.07/017.2.ВК.СО

Департамент обследования
зданий и сооружений

1

TECE700525

м Труба для водоснабжения TECEflexPE-Xc 20х2,80 140TECE700520

 Energoflex Super Protect трубки синего цвета 22/6-2 м 40

м 80

м 7

м 13

 Energoflex Super Protect трубки красного цвета 22/6-2

 Energoflex Super Protect трубки синего цвета 28/6-2

 Energoflex Super Protect трубки красного цвета 28/6-2

 Коллектор 1", с НР 3/4" Ек на 4 выхода 1860019 3шт.Tiemme

 Крепеж распределителей кронштейн 3/4" один.д/коллект. (2шт) Emmeti 3шт.

Труба стальная Ду 50 м 30

Изм. Кол.уч.Лист Nдок. Подпись Дата
Листов   

Разработал Панкратова 
Норм. контр.
ГИП

Кошелева В.А. 08.2019

Авдеев В.Н. 08.2019

BUGATTI

BUGATTI

STC

BUGATTI

BUGATTI

Необходимое количество фасонных частей (отводы, тройники, переходы, крестовины и т.д.)

определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических

норм. (ГОСТ 21.601-2011 п.9.4)

 

 Фильтр косой Ø50

 Регулятор давления  с муфтовым присоединением   Ø50

 Кран сливной Ø15

 Клапан обратный с муфтовым присоединением Ø50

 Тройник Ø50/Ø32

по адресу: Московская область, г. Жуковский
Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № , расположенного 



 То же Ø 50 м

 Заглушка полипропиленовая Ø 110 шт.

 Ревизия полипропиленовая Ø 110 шт.

 Трубы полипропиленовые Ø 110 мГОСТ 32414-2013

ГОСТ 32414-2013

ГОСТ 32414-2013

84

62

2

ГОСТ 32414-2013 6

 Крепления трубопроводов, комплект фасонный частей комплект

ВК.СО
Лист
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Необходимое количество фасонных частей (отводы, тройники, переходы, крестовины и т.д.)

определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических
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 То же Ø 50 ГОСТ 32414-2013 шт. 1

 Тепловая изоляция для труб Ø 110 шт. 13Энергофлекс цилиндры длиной
по 2,00 м

 То же Ø 50 шт. 13Энергофлекс цилиндры длиной
по 2,00 м

10

11

12

13

 Заглушка НР 1" латунная Tiemme шт. 61500077

1500032 Муфта 1"  латунная Tiemme шт. 6

098 1" Шаровой кран латунный  1" ВР-НР со сгоном, ручка-"бабочка" Itap шт. 3

14

15

16

17

 Уголок НР-ВР 1" латунный Tiemme шт. 31500011

 Соединение прямое с ниппелем 25-1" латунь 765508 TECE шт. 6

 Уголок соединительный 25-25

 Уголок соединительный 20-20

767025

767020

TECE

TECE

шт. 3

шт. 12

18

19

 Соединение прямое с внутренней резьбой 20хRp1/2" 765003 TECE шт. 12

 Пресс-втулка для трубы PE-Xc d20

 Пресс-втулка для трубы PE-Xc d25

TECE шт. 12

TECE шт. 6

704020

704025

Канализация бытовая самотечная К1

1  Насос канализационный приямка ИТП Drain TMT 32НN 102/7,5Ci Wilo шт. 2

2

3

4

5

6

7

8

9



 

РФ, 109386, г. Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 1, пом. I, комн. 1  
Тел.: + 7 (499) 380 - 88 - 58; 

е-mail: exp.pgs@gmail.com, www.expertpgs.ru  
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2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
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4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Не 

разрабатывается 
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обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 2019.07/017.1-ЭОМ Подраздел 1. Система электроснабжения  
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2019.07/017.1-ВК 

Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 2019.07/017.1-ОВ 
Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

5.5 Подраздел 5. Сети связи   
Не 

разрабатывается 

5.6 Подраздел 6.  Система газоснабжения 
Не 

разрабатывается 

5.7 Подраздел 7.  Технологические решения 
Не 

разрабатывается 

6 2019.07/017.1-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 
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10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Не 

разрабатывается 

10.1 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Не 

разрабатывается 

11 2019.07/017.1-СМ Раздел 11. Сметная стоимость  
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2019.07/017.2 - ОВ - ТЛ Титульный лист 1 

2019.07/017.2 - ОВ - С Содержание тома 2 

2019.07/017.2 - ОВ.ТЧ Текстовая часть 3-19 

22019.07/017.2 - ОВ.ГЧ Графическая часть  

Лист 1 
Характеристика отопительно-вентиляционного 
оборудования 

20 

Лист 2 Принципиальная схема  системы отопления 21 

Лист 3 
Принципиальная схема системы 
теплоснабжения 

22 

Лист 4 Принципиальная схема  системы вентиляции 23 
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2019.07/017.1-ОВ.ТЧ 

Текстовая часть 
 

Лист Листов Стадия  
1 17 

Формат А4 

3 

П 

Пояснительная записка 
Оглавление 

 
1. Общие данные. 

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха. 

3. Расчетные параметры внутреннего воздуха и сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкции. 

4. Сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы 

отопления. 

5. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая 

решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки 

присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства. 

6. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод. 

7. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, тепловых сетей. 

8. Сведения о электрических (тепловых) нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды. 

9. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях. 

10. Меры энергосбережения. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User 9
Печатный текст
Кошелева
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1.1 Основание для разработки проектной документации. 

Проектная документация инженерно-технических решений отопления вентиляции 

- технического задания на разработку проектной документации, утвержденное 

заказчиком; 

- технические условия на подключение к инженерным сетям; 

- архитектурно-градостроительная концепция, согласованная Заказчиком; 

- договор на выполнение проектных работ. 

Состав документации определен государственным стандартом СПДС, Постановлением 

правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, Градостроительным кодексом 

РФ. 

1.2 Описание объекта капитального строительства. 

В административном отношении площадка расположена по адресу: Московская область, 

Московская область, г. Жуковский.  

Место строительства - относится к IIВ климатическому району согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология».  

Расчетная температура:  

- средняя наиболее холодных суток -27°С  

- средняя наиболее холодной пятидневки -25°С  

Расчетное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа (III снеговой район по карте 1 

приложения «Ж» к СП 20.13330.2011).  

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа (I ветровой район по карте 3 

приложения «Ж» к СП 20.13330.2011).  

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности земли 

изменяются от 180,57 до 187,89м (по устьям выработок). 

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха. 

Участок характеризуется умеренно-континентальным климатом, особенностью которого 

является довольно значительная амплитуда изменений метеорологических факторов и 

разработана на капитальный ремонт МДОУ Детский сад №, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Жуковский. Все решения, предусмотренные в проектной 

документации выполнены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и 

нормативных документов, действующих на территории РФ. Проект разработана на 

основании: 
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сочетание элементов южного типа климата (ливни, высокая температура воздуха летом, 

оттепели в зимнее время) с элементами арктического климата (сильные морозы, метели, 

промерзание почвы). Самый холодный месяц в году – январь, самый теплый – июль. 

Многолетняя абсолютная амплитуда колебаний температуры составляет (от -28 ° С до 

+35°С). Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 

от 145 до 151 суток. Годовое количество осадков составляет 704-792 мм, из них около 70% 

выпадает в июле и августе, наименьшее – в феврале и марте. Абсолютный месячный 

максимум осадков достигал 200 мм. Суточный максимум – 61 мм.  

Снежный покров достигает наибольшей высоты в конце февраля – начале марта. Его 

наибольшая высота бывает 85 см, наименьшая – 13 см, средняя – 47 см. Средняя дата 

появления снежного покрова – 4 ноября, дата окончательного схода – 12 апреля. 

Промерзание грунтов наблюдается с конца октября до середины апреля. Глубина 

промерзания в среднем составляет 0,3-0,4 м, а максимальная в суровые зимы – 1,2-1,6 м, в 

зависимости от типа грунтов и положения уровня подземных вод. Расчетная глубина 

сезонного промерзания, для глин и суглинков – 1,1 м, для мелких и пылеватых песков и 

супесей на открытых площадках составляет 1,3 м, для песков средней крупности и крупных 

1,4 м, для крупнообломочных грунтов 1,6 м.  

Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти, но также 

велика повторяемость ветров юго-восточных направлений. Наиболее сильные ветры имеют 

место в зимний период, в основном, юго-западных румбов. Летом преобладают ветры 

северо-западные. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Гидрогеологическое строение площадки.  

Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты выработками с глубин 0,00-

2,30м.  

Водоносный горизонт приурочен к среднечетвертичным нерасчлененным водно-

ледниковым отложениям. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в местные водотоки. Воды 

безнапорные. Водовмещающие грунты - пески средней крупности и суглинки, обводненные 

по прослоям песка средней крупности.  

Подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатные магниево- 

кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные, жесткие и очень 

жесткие (жесткость карбонатная).  
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Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей - низкая и 

средняя, к алюминиевым оболочкам кабелей - высокая, реже средняя (по ГОСТ 9.602-2005). 

Согласно СНиП 2.03.11-85, подземные воды, в основном, неагрессивны к бетонам всех 

марок и к арматуре железобетонных конструкций при постоянном и периодическом 

смачивании.  

По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции при свободном 

доступе кислорода подземные воды обладают средней степенью агрессивности.  

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате 

нарушения поверхностного стока возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0м от 

зафиксированного на момент изысканий, местами вплоть до дневной поверхности, и 

образование верховодки в интервале глубин 0,0-2,0м. 

3. Сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы 

отопления. 

Теплоснабжение осуществляется от местных тепловых сетей.  

Распределение теплоносителя по системам теплопотребления осуществляется в ИТП 

проектируемого здания. В помещении ввода сетевой воды предусматривается: тепловой 

счётчик, запорно-регулирующая и спускная арматура, контрольно-измерительные приборы и 

другие мероприятия, обеспечивающие требуемое распределение теплоносителя. 

Потребителями тепла являются системы отопления, вентиляции и горячее 

водоснабжение (ГВС). 

Параметры теплоносителя в системе отопления 80-60 °С.  

Параметры теплоносителя в системе вентиляции 95-70 °С.  

Параметры теплоносителя в системе ГВС не менее 55 °С. 

5. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 

включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от 

точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального 

строительства. 

Тепловая сеть прокладывается от точки подключения до ввода в помещение ИТП 

проектируемого объекта в рамках технологического присоединения. 

Все решения по прокладке тепловой сети от точки подключения до ввода в помещение 

ИТП выполняются в рамках технологического присоединения местной тепловой сети. 

Проектируемые первичные тепловые сети от точки подключения до ИТП 

прокладываются из стальных бесшовных труб по ГОСТ8731 -74*, из стали 20, гр. В по ГОСТ 
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1050-88*. Точка подключения к тепловой сети определяется после получения технических 

условий и  

Компенсация тепловых удлинений стальных трубопроводов проектируемых тепловых 

сетей осуществляется за счёт углов поворота трассы. 

 

6. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод. 

Специальных мероприятий по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод не предусматривается. Предусматривается оклеечная 

гидроизоляция канала тепловой сети.  Пенополиуретановая теплоизоляция располагается в 

кольцевом зазоре между стальной трубой и гидрозащитной оболочкой. Неизолированные в 

заводских условиях концы трубных секций и отводов покрываются на период монтажа 

антикоррозионными мастиками с последующей их теплоизоляцией. Металлические 

заглушки теплоизоляции   защищены антикоррозинными мастиками. В тепловой камере 

запорная арматура имеет усиленное защитное покрытие. 

7. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, тепловых сетей. 

7.1. Система отопления. 

Система отопления предусматривается горизонтальная 2-х трубная с нижней разводкой 

и тупиковым движением теплоносителя. В качестве отопительных приборов предусмотрены 

радиаторы производства «Kermi». Отопительные приборы устанавливаются открыто, под 

окнами у наружных стен.  

Подключение трубопровода к радиатору предусмотрено с боковым подключением с 

последующим подключением к стоякам. Регулирование теплоотдачи нагревательных 

приборов: центральное - по температурному графику; местное - с помощью 

термостатических вентилей на радиаторах. Для обеспечения гидравлической устойчивости в 

системе отопления и теплоснабжения предусмотрены ручные балансировочные клапаны 

MSV-BD. 

Распределяющая магистраль прокладываются под потолком подвала. На ответвлениях 

от неё на стояках устанавливаются балансировочные краны, запорно-регулирующая и 

спускная арматура. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления выполняются из 

неоцинкованных ВГП труб ГОСТ 3262-75 Ду15-50 и из неоцинкованных электросварных 
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прямошовных по ГОСТ 10704-91 ø76-89.  Трубопроводы после монтажа обезжириваются 

уайт-спиритом, покрываются грунтом ГФ-021 за два раза, затем покрываются масляной 

краской и теплоизолируются изделиями из вспененного каучука "К-FLEX" марки ST 

толщиной не менее 13мм. 

Трубопроводы систем теплоснабжения и отопления в местах пересечения перекрытий, 

внутренних стен и перегородок необходимо прокладывать в гильзах из негорючих 

материалов. Диаметр гильзы на 2 калибра больше диаметра прокладываемой трубы. Края 

гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, перегородок и потолков. Заделку 

зазоров и отверстий в местах прохода трубопроводов следует предусматривать негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. Все 

трубопроводы систем теплоснабжения прокладываются с уклоном не менее 0.002 в 

направлении дренажа системы. 

Все узлы регулирования теплоносителя (узлы обвязки оборудования) собраны с 

помощью разъемных резьбовых соединений.  

Сварочные работы на трубопроводах марки стали по ГОСТ 380, ГОСТ 1050 производить 

электродами марки по ГОСТ 9467 - 75. Способы сварки, а также типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны соответствовать 

ГОСТ 16037 - 80. Очистку полости трубопроводов проводить в соответствии с ВСН 011-88. 

Выпуск воздуха из системы осуществляется через автоматические воздухоотводчики 

расположенные в верхних точках системы и через воздушные краны отопительных 

приборов. Спуск воды из системы - через спускные краны на стояках отопления. Спуск воды 

из магистралей - через спускные краны в нижних точках системы отопления. 

Радиаторы отопления на лестничных клетках размещены в нишах, чтобы они не 

выступали от плоскости стен или на высоте не менее 2,2 м. от поверхности ступеней и 

площадок лестницы.  

7.2. Система вентиляции. 

Система вентиляции предусмотрена приточно-вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением, а также естественная в помещении электрощитовой.  

Применены приточные и вытяжные установки компании KORF. В приточных 

установках происходит следующая обработка воздуха: воздух поступает через 

воздухозаборную решётку, отсекающую заслонку с электроприводом и возвратной 

пружиной, далее фильтруется на фильтре класса не менее G3, нагревается в водяном 

калорифере (в зимнее время), далее воздух поступает на вентиляторную секцию, через 
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шумоглушитель поступает по системе воздуховодов и воздухораспределительные 

устройства непосредственно в обслуживаемые помещения. 

В помещении электрощитовой предусмотрена система с естественным вытяжным 

каналом.  

Выбросной патрубок канала оборудуется кровельным зонтом для предотвращения 

попадания атмосферных осадков.  

Присоединение к воздухораспределительным устройствам 4АПН, АМН и круглым 

диффузорам ДПУ, осуществляется при помощи гибких звукоизолированных воздуховодов. 

Все приточные и вытяжные установки подобраны на 10-15% больше требуемой 

производительности, с учётом неплотностей в воздуховодах. 

Раздача и удаление воздуха осуществляется с помощью воздухораспределителей, 

расположенных под потолками. Для наладки приточно-вытяжных систем предусмотрены 

регулирующие дроссель-клапаны. Воздуховоды проложены за подвесным потолком и в 

шахтах.  

При возникновении пожара все приточно-вытяжные системы отключаются, 

огнезадерживающие клапаны закрываются. Время срабатывания клапанов не превышает 30 

секунд. 

7.3. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

Общие сведения. 

ИТП располагается в подвале.  

Диаметр теплового узла ввода в ИТП уточняется после получения технических условий 

на подключения к тепловым сетям. 

Тепловой ввод оборудуется коммерческим узлом учета тепловой энергии и регистрации 

параметров температуры и давления теплоносителя. 

В целях обеспечения стабильного гидравлического режима вторичных потребителей, 

проектом предусматривается независимое присоединение систем отопления, вентиляции 

и ГВС. Циркуляция во вторичных контурах систем обеспечивается с помощью насосов. 

Поддержание выходных параметров теплоносителя автоматическое, электронное, с 

коррекцией по наружному воздуху систем отопления и вентиляции. 

Теплопроводы систем отопления, вентиляции и прочих систем выполняются из 

стальных труб, системы ГВС из стальных оцинкованных труб. 

Трубопроводы теплоизолируются цилиндрами из минеральной ваты с покрывным 

слоем алюминием. 
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Для отключения отдельных магистралей, а также для опорожнения трубопроводов 

предусматривается установка запорной и сливной арматуры. 

Для ИТП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на 

воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. 

Отвод случайных и аварийных вод из помещения ИТП предусматривается в приямок 

размером 700х700х800 (h). 

Коммерческий и технологический учет потребления тепловой энергии и параметров 

теплоносителя производится в соответствии с действующими «Правилами учета тепловой 

энергии и теплоносителя».  

Узел учета тепла на вводе в ИТП.  

 На вводе тепловой сети в ИТП предусматривается установка теплосчетчика, который 

позволяет с помощью комплекта входящих в него приборов осуществлять круглогодично (в 

том числе в летний период): 

 - измерение количества потребленной теплоты в системах теплоснабжения; 

 - измерение объемного расхода и объема теплоносителя; 

 - измерение температуры теплоносителя; 

 - вычисление массового расхода и массы теплоносителя с учетом текущей температуры; 

 - счет времени штатного и нештатного состояния теплосчетчика, включая простои, 

  неисправности, выход преобразователей за пределы нормируемых метрологических 

  характеристик; 

 - регистрация в архивах глубиной не менее 45 суток среднечасовых значений 

  параметров, архивированная информация сохраняется при выключенном питании не 

  менее 10 лет.  

 Для измерения и контроля тепловой энергии, расходуемой на теплоснабжение, к 

установке принимаем: 

 - двухканальный теплосчетчик; 

 - первичные преобразователи расхода ПП, с диапазоном измерения объемного расхода 

теплоносителя, устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах (при вводе 

тепловой сети в ИТП) устанавливаются на подающем и обратном трубопроводе тепловой 

сети на вводе в ИТП; 

 - комплект терм преобразователей сопротивления; 

 - комплект датчиков давления. 
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Для учета расхода обратной тепло-сетевой воды, расходуемой на заполнение и подпитку 

систем принят горячеводный водо-счетчик. 

Первичные преобразователи расхода ПП1 и ПП2 с условным диаметром прохода Ду40 

устанавливаются соответственно на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети. 

Термопреобразователи с монтажной длиной 70 мм устанавливаются на подающем и 

обратном трубопроводах в Ду = 70 мм, с использованием защитных гильз под прямым углом 

(согласно EN 1434-97). 

Датчики давления МТ 100 устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах в 

Ду = 65 с использованием трехходовых кранов Ду15. 

В качестве счетчика горячей воды на линии подпитки независимых систем для ИТП 

выбираем счетчик ЕTWI-15 с диапазоном измерения расхода: 0,03 - 1,5 - 3,0 м3/час и с ценой 

одного импульса 10 л/имп. Данный счетчик должен быть оснащен металлорукавом 

заводской комплектации. 

Общие указания к автоматизации. 

Настоящий проект автоматизированной системы управления и диспетчерского контроля 

теплового пункта выполнен на основании технического задания и чертежей, выданных 

технологами, и на основании СП41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". 

Автоматизированная система управления обеспечивает программное управление 

технологическими процессами, контроль и регулирование технологических параметров, 

защиту оборудования от аварийных режимов. 

Автоматизация теплового пункта предполагает обеспечение поддержания заданных 

параметров температуры и давления теплоносителя в системах теплопотребления 

различного назначения. 

Режим работы систем автоматизации - постоянный в течение года за исключением 

периодов плановых регламентов и вынужденных ремонтных работ. 

Для выполнения регламентных и ремонтных работ на узлах регулирования 

предусматривается перевод работы оборудования на местное управление. Каждая 

автоматизированная технологическая система теплового пункта включается и работает 

независимо друг от друга. 

При обычной, штатной работе систем, все ключи выбора режима работы управления 

насосами должны находиться в положении "Авт". 

Приборы автоматизированной системы управления должны обеспечить прием 52 
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дискретных сигнала от датчиков и оборудования ИТП, а также 30 аналоговых сигналов от 

датчиков температуры и давления; помимо этого, автоматизированная система управления 

должна обеспечить 12 сигналов выхода для управления регулирующими клапанами и 10 

релейных выходов для управления насосным оборудованием (редактировать в части 

согласования по числам). 

Управление циркуляционными насосами. 

Во всех технологических системах каждая насосная группа состоит из двух насосов – 

одного рабочего и одного резервного. Контроль работоспособности насосов во включенном 

состоянии производится по дискретному датчику перепада давления. Исправный 

работающий насос создает перепад давления между всасывающим и нагнетательным 

патрубками. Контакт дискретного датчика перепада давления должен быть замкнут. При 

разомкнутом положении контакта дискретного датчика перепада давления и включенном 

соответствующем насосе, состояние насоса характеризуется, как неисправное. В этом случае 

автоматика выключает насос, переводит его в аварийное состояние и включает следующий 

насос. 

В работе принимает участие один из двух насосов, выбранный рабочим. Второй насос 

находится в дежурном режиме и, при отказе рабочего насоса, автоматически включается в 

работу через заданную выдержку времени, достаточную для затухания переходных 

процессов в системе. Аварийный насос немедленно отключается при появлении отказа, 

независимо от причины отказа. 

Выбор рабочего и резервного определяется программой. 

Для обеспечения равномерного механического износа насосов, через заданный период 

времени насосы автоматически меняют свою функцию - насос, бывший рабочим, 

отключается и вводится в работу насос, бывший в резерве. 

Насосы системы ГВС, отопления (ОТ), вентиляции (Вент.) комплектуется частотными 

преобразователями. Насосы со встроенными блоками преобразователей частоты 

обеспечивают защиту от тепловой перегрузки и преобразователя частоты и мотора. 

Устройство электронного контроля автоматически выключает мотор при перегрузке. 

Для сохранения данных модули укомплектованы энергонезависимым блоком памяти. 

При отключении электропитания данные сохраняются в течение длительного времени. 

После возобновления подачи электропитания насос продолжает работать со значениями, 

которые были установлены до отключения питания. 
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Управление подпиткой системы вентиляции. 

Подпитка системы осуществляется с помощью реле давления типа KPI производства 

фирмы Danfoss. Реле давления этого типа снабжены однополюсными перекидными 

выключателями, которые замыкают или размыкают электрическую цепь при изменении 

давления в системе по сравнению с заданным значением. 

При давлении в контролируемой системе выше номинального значения клеммы реле 1 и 

4 замкнуты. 

При снижении давления ниже допустимого, происходит размыкание контактов 1-4 и 

замыкание контактов 1-2. Замыкание 1-2 контактов подает сигнал на открытие клапана, 

обеспечивая подачу теплоносителя из обратного трубопровода теплосети. После 

восстановления заданного давления в системе, происходит обратное переключение с клеммы 

2 на клемму 4; клапан закрывается, подача теплоносителя из обратного трубопровода 

теплосети прекращается. 

Управление подпиткой системы отопления. 

Подпитка системы отопления осуществляется автономной автоматической установкой 

поддержания давления в обратном трубопроводе этой системы. 

В случае аварии автономной установки, подпитку системы отопления осуществляет 

автоматика теплового пункта также с помощью реле давления KPI. 

При снижении давления ниже допустимого, происходит размыкание контактов 1-4 и 

замыкание контактов 1-2. Замыкание 1-2 контактов подаѐт сигнал на открытие клапана и 

запуск насосов подпитки, обеспечивая подачу теплоносителя из обратного трубопровода 

теплосети. После восстановления заданного давления в системе, происходит обратное 

переключение с клеммы 2 на клемму 4; клапан закрывается, насос подпитки отключается. 

Регулирование температуры теплоносителя в системах ГВС. 

Регулирование температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения  

осуществляется с помощью регулирующего клапана, установленного на подающем 

трубопроводе соответствующей системы к водоподогревателю, по команде датчика 

температуры, установленного на подающем трубопроводе этой системы. Для повышения 

температуры воды клапан увеличивает расход теплоносителя через теплообменник и 

уменьшает его для понижения температуры. 

Регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и вентиляции. 

Для поддержан ия заданной температуры в контурах отопления и вентиляции 

используются по три датчика температуры, один из которых установлен на подающем 
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трубопроводе циркуляционного контура отопления (вентиляции), второй – на обратном 

трубопроводе контура отопления (вентиляции), третий - на наружной стороне северной стены 

здания. Для возможности ограничения расхода теплоносителя проектом предусматривается 

установка дополнительного датчика температуры на обратном трубопроводе теплосети после 

теплообменника контура отопления (вентиляции). Информация от датчиков поступает на 

контроллер управления и преобразуется в команды на исполнительный механизм 

регулирующего клапана. 

Температура в подающем трубопроводе соответствующего циркуляционного контура 

поддерживается по температурному графику относительно температуры наружного воздуха. 

При отклонении температуры в подающем трубопроводе от заданной, контроллер 

подает команду на исполнительный механизм регулирующего клапана, установленного на 

линии подачи сетевого теплоносителя в теплообменник. Перемещение штока 

регулирующего клапана в ту или иную сторону обеспечивает увеличение или уменьшение 

количества сетевого теплоносителя, пропускаемого через теплообменник, обеспечивая 

восстановление заданной температуры в подающем трубопроводе циркуляционного контура 

системы. 

Система дренажа. 

Для передачи диспетчеру аварийного сигнала о затоплении ИТП проектом 

предусматривается установка реле контроля уровня типа РОС-301 (или его аналог). 

Размещение аппаратуры. 

Аппаратура контроля и управления размещена в шкафу автоматики, установленном в 

помещении теплового пункта. 

Защитные мероприятия. 

Защита электрических цепей, зануление и защитное заземление производятся согласно 

гл. 1.7 ПУЭ, СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации", инструкции ТИ4.28088.17000 

"Монтаж зануления и защитного заземления" с учетом класса помещения по 

пожароопасности. 

Для обеспечения мер защиты от поражения электрическим током проектом 

предусмотрено наличие в питающих кабелях защитных (РЕ) проводников, которые 

подключаются к соответствующим корпусам электрооборудования и клеммам. 

Защитному занулению подлежат также все металлические трубы и лотки для прокладки 

кабелей.  

 



 
И
нв

. №
 п
од
п.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Формат А4 

15 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
2019.07/017.1-ОВ.ТЧ 

Лист 

13 

 

Общие указания к электроснабжению. 

Проектом предусматривается внутреннее электроснабжение ИТП. Граница 

проектирования - периметр помещений ИТП. 

Электроснабжение выполняется от ГРЩ здания по двум взаимно резервирующим 

питающим линиям 0,4 кВ. 

В ИТП предусматривается учет электроэнергии на вводе с 3-х фазными счетчиками 

380/220 В прямого включения на ток 5(60) А марки «Меркурий», установленные в ВРУ-

ИТП. 

Рабочее и аварийное освещение помещения ИТП выполняется в соответствии с  

СП 52.13330.2016. Также предусмотрено ремонтное освещение на напряжение 12 В. 

Потребителями электроэнергии в ИТП являются: электродвигатели технологических 

насосов (система ГВС, отопления, вентиляция и системы заполнения и подпитки), 

автоматика, узел учета тепла, сварочная сеть, розеточная сеть 220 В для подключения 

переносных электроприемников, электроосвещение. 

В соответствии с СП 31-110-2003 основное электрооборудование ИТП по надежности 

электроснабжения относится к 1-ой категории. Проектом предусматривается 

технологический 

резерв насосов, что позволяет питать их с разных секций ВРУ без устройства АВР. 

Основные потребители, не имеющие технологическое резервирование (автоматика, узлы 

учета тепла, приборы контроля жесткости воды), а также аварийное освещение 

подключаются к щитку с 3-х фазным АВР 400/230 В на ток 16 А. Сварочная и розеточная 

сеть, рабочее и ремонтное освещение 12 В питаются по III категории надежности 

электроснабжения. Данные потребители 

Для распределения электроэнергии по потребителям ИТП предусматривается 

распределительные шкафы типа ШР. 

Электродвигатели насосов систем вентиляции, отопления и ГВС со встроенными 

частотными преобразователями, что позволяет обеспечивать плавный пуск (без больших 

токов). По месту установки насосов предусматриваются пакетные выключатели 

(выключатели безопасности). Выключатели подключаются непосредственно в цепь 

управления электродвигателями (см. раздел автоматика). 

Электроосвещение. 

Норма освещенности для помещения ИТП принята 150 лк при использовании 

светильников с люминесцентными лампами. 
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В ИТП предусматривается рабочее и аварийное освещение. Нормируемая освещенность 

достигается при включении всех светильников. Аварийное освещение разделено на два вида: 

1. Резервное освещение, которое является также и эвакуационным освещением зон 

повышенной опасности. Освещенность в аварийном режиме составляет 30% от нормы 

рабочего освещения – 50 лк. Продолжительность работы в автономном режиме – 1 час. 

2. Освещение путей эвакуации, в том числе световые указатели. Нормируемая 

освещенность на путях эвакуации – 1 лк. Продолжительность работы в автономном режиме 

–1 час. 

Рабочее освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами мощностью 

2х36 Вт с электронным ПРА. 

Аварийное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами  

мощностью 2х36 Вт со встроенными аккумуляторными блоками с электронным ПРА. 

Светильники аварийного освещения, комбинированные непостоянного действия (одна 

лампа подключена к коммутируемой фазе, вторая лампа подключена к аккумуляторному 

блоку к некоммутируемой фазе). При пропадании напряжения в сети происходит включение 

одной из ламп на аккумулятор. 

Управление освещением выполняется с помощью выключателей, установленных возле 

входа. 

Над выходом предусматривается установка световых указателей. Световые указатели 

выполнены светодиодными светильниками со встроенными аккумуляторными батареями 

(автономная работа 1 час). Световые указатели подключаются непосредственно к 

автоматическому выключателю в щитке АВР. 

Совокупность работы светильников с автономными источниками питания в аварийном 

режиме обеспечивают нормируемую освещенность на путях эвакуации и в проходах между 

оборудованием не менее 1 лк в течение 1 часа. Светильники резервного освещения в 

автономном режиме (1 час) обеспечивают освещенность 50 лк в течение 30 минут и 30 лк в 

течение остальных 30 минут, что достаточно для завершения потенциально опасного 

процесса при пропадании напряжения в сети при работах в ИТП. 

Проектом предусматривается ремонтное освещение на напряжение 12 В, которое 

питается от понижающего разделительного трансформатора 220/12 В. Трансформатор 

соответствует требованиям п.1.7.100 ПУЭ 7-е изд. В ИТП предусматривается установка 

розеток 12 В. 

Электрооборудование, оболочки шкафов и электроустановочные изделия должны иметь 
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степень защиты не ниже IP54. Все оборудование и материалы, применяемые при монтаже, 

должны иметь сертификат соответствия РФ. 

Распределительные и групповые линии. 

Распределительные и групповые линии выполнены 3-х, 4-х и 5-и жильными кабелями 

марки ВВГнг-LS на напряжение 0,66 кВ. Кабели прокладываются открыто по строительным 

конструкциям и в лотках под потолком на высоте не менее 2,5 м. Кабели, питающие взаимно 

резервируемые электродвигатели насосов, прокладываются в разных лотках. Спуск кабеля к 

электродвигателю от лотка выполняется по кабельной стойке. Кабель при спуске подлежит 

защите от механических повреждений такой же стойкой. 

Групповая сеть освещения путей эвакуации и световых указателей выполняется 

огнестойким кабелем марки ВВГнг-FRLS на напряжение 1 кВ и прокладывается отдельно от 

других сетей. 

Групповую линию ремонтного освещения 12 В прокладывается отдельно от всех 

остальных кабельных линий. 

Система заземления. 

Тип заземления системы TN-С-S. ГЗШ организована в общей электрощитовой (см. 

проект электрооборудование и электроосвещение всего здания). Заземление и основная 

система уравнивания потенциалов разработана для всего сооружения в целом и рассмотрено 

в проекте электрооборудование и электроосвещение всего здания. 

В помещении ИТП предусматривается система уравнивания потенциалов, которая 

соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению проводящие части 

стационарного оборудования и сторонние проводящие части, включая доступные 

металлические части. Присоединение проводников системы уравнивания 

потенциалов и нулевых защитных проводников к частям оборудования выполняется сваркой 

или болтовым соединением. Болтовые соединения должно соответствовать второму классу 

соединений в соответствии с ГОСТ 10434-82. 

 
8. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях. 

Энергоэффективность систем ОВК обеспечивается поддержанием и управлением 

воздушнотепловым режимом здания при изменяющихся в течение периода эксплуатации 

условиях.  
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Все оборудование, применяемое в проекте, работает в автоматическом режиме. Подача 

тепла и свежего воздуха соответствует минимально необходимым значениям, 

обеспечивающим с заданной надежностью потребительские свойства систем, т. е. требуемые 

параметры микроклимата и чистоту воздуха. Минимальное энергопотребление приборов 

обусловлено использованием встроенного термостата. 

 Приточно-вытяжные решетки подобраны с учетом обеспечения необходимого 

воздухообмена с расходом в экономичном режиме. Для снижения расхода тепла в системах 

вентиляции приняты приточно- вытяжные установки с теплоутилизаторами. 

 
9. Сведения о электрических (тепловых) нагрузках на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение на производственные и другие нужды. 

Потребителями тепла являются системы отопления, вентиляции и ГВС. 

Тепловые нагрузки приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

 

10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях. 

Для обеспечения надежности при проектировании тепловых сетей определены: 

- предельно допустимая длина нерезервированных участков теплопроводов до каждого 

потребителя; 

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых сетей для 

обеспечения резервной подачи тепла потребителям при отказах; 

Проектируемые тепловые сети способны обеспечить в течение заданного времени 

требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, ГВС). 

Надежность работы подключающего участка тепловой сети соответствует надежности 

работы теплогенерирующего оборудования ЦТП. 

 

 

Наименование   
потребителя Объем, м3 

         Расчетный тепловой поток, 
кВт (Гкал/час) Общий 

кВт 
(Гкал/час) 
макс. 

Общая 
электричес

кая 
нагрузка, 

кВт 
Отопление Вентиляция ГВС 

Детский сад 4272 101 (0,87) 85 (0,073) 67 (0,058) 253 (0,217) 2,87 
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11. Меры энергосбережения. Описание систем автоматизации и диспетчеризации 

процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Проектом предусматриваются следующие меры по энергосбережению и автоматизации: 

- ИТП снабжается автоматикой, регулирующая теплопроизводительность в зависимости 

от колебаний наружной температуры;  

- на ответвлениях от магистральных участков системы отопления к потребителям 

устанавливаются автоматические балансировочные клапаны, не допускающие увеличения 

расчетного расхода теплоносителя;  

- применяются термостатические вентили на отопительных приборах для поддержания 

заданной температуры в помещениях; 

- применяется эффективная теплоизоляция трубопроводов для уменьшения потерь 

тепла. 
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Узел 2

Автоматический

воздухоотводчик

с шаровым краном

Установка воздухоотводчика

-1 этаж

ИТП Коридор общий

2 этаж

-1 этаж

1 этаж

Кровля

2 этаж

Кровля

Коридор Раздевалки Медпункт

Принципиальная схема системы отопелния

С/у
С/уСлужебные помещения

Венткамера

С/у

Тех.
помещение

Узел 
ввода

Технические помещения

П

Стадия Лист Листов
Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № 17, расположенного по
  адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Лесной тупик 4

07.19

2019.07/017.2-ОВ

ГИП

Технологические решения по ремонту
систем отопления вентиляции

Разработал

Авдеев В .Н.

Панкратова

07.19

2

Принципиальная схема системы
отопления

21

Коридор

Раснределительнаэ бребенка

системы отонлениэ

Л/к
-2

Л/к
-2

и санузлы

Л/к
-1

Л/к
-1

Л/к
-1

Л/к
-2

Узел 2

2200

2200

Л/к
-1

Л/к
-1

Узел 2

2200

2200

Узел 1

Р2 Р1

Иланан

балансировочный Иланан занорный

снускной кран

Узел нрисоединениэ стоэка к мабистрали

Узел 1

Группы, игровые

Нримечаниэ

1 Птруктурные схемы системы отонлениэ вынолнены без точной 

нривэзки к зданиь и рассматриваьтсэ только в части нринциниальных решений-

2 Асе трубонроводы долдны быть тенлоизолированы собласно требованиэм ПН 61-1222/-2/12 (ПЛиН  

41,/2,2//2) "Ренловаэ изолэциэ оборудованиэ и трубонроводов" и собласно рекомендациэм 

нроизводителэ

.

2 Ла всех стоэках и нротэденных ответвлениэх долдны быть установлены занорный,

балансировочный клананы и снускные краны- Ао всех высших точках долдны быть установлены

воздухоотводчики, а в низших точках снускные краны

4 Ррубонроводы долдны быть смонтированы с уклоном /,//2 к тенловому нункту- 

Узел 1 Узел 1

1 этаж

Группы, игровые Группы, игровые Группы, игровые

Группы, игровые
Служебные    помещения

Для монтажа системы отопления необходимо пробурить отверстия до 
Дн 100 в количестве 47 шт. (24 шт- в жб. плите перекрытия, 23 шт - в кирпичных стенах).
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07.19

2019.07/017.2-ОВ

ГИП

Технологические решения по ремонту
систем отопления вентиляции

Разработал

Авдеев В .Н.

Панкратова

07.19

3

Принципиальная схема системы
теплоснабжения

-1 этаж

ИТП Коридор общий

2 этаж

-1 этаж

1 этаж

Кровля

2 этаж

Коридор С/у

Принципиальная схема системы вентиляции

С/у
С/у

Венткамера

С/у

П2/В2
Тех.

помещение
Узел 
ввода

Технические помещения

22

П1/В1

1 этаж

Условные обозначения

Обратные трубопроводы

Прямые трубопроводы

Узел смешения

Кровля

Коридор
С/у

Распределительная гребенка

системы теплоснабжения

Коридор Раздевалки Медпункт С/у
С/уСлужебные помещения

и санузлы

Группы, иеровые Группы, иеровые Группы, иеровые Группы, иеровые

Группы, иеровые
Служебные    помещения

Для монтажа системы отопления необходимо пробурить отверстия до 

Дн 100 в количестве 47 шт. (10 шт - в кирпичной стене, 37 шт - в 
плите перекрытия) 



-1 этаж

ИТП Коридор общий

2 этаж

-1 этаж

1 этаж

Кровля

2 этаж

Кровля

Медпункт

В5

С/у

В4

Принципиальная схема системы вентиляции

С/у

В6

С/у

В3

Венткамера

С/у С/у

Тех.
помещение

Узел 
ввода

Технические помещения

П
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ГИП

Технологические решения по ремонту
систем отопления вентиляции

Разработал

Авдеев В .Н.

Панкратова

07.19

4

Принципиальная схема системы
вентиляции

23

В2

КЛОП-1(60)

КЛОП-1(60)КЛОП-1(60)
КЛОП-1(60)КЛОП-1(60)

КЛОП-1(60)

КЛОП-1(60) КЛОП-1(60) КЛОП-1(60)

КЛОП-1(60)

КЛОП-1(60)

П1/В1

1 этаж

КЛОП-1(60)

КЛОП-1(60)

КЛОП-1(60)

В1

Условные обозначения

Вытяжные воздуховоды

Приточные воздуховоды

Огнезадерживающие клапана

Забор воздуха
П1,П2

Коридор Раздевалки Служебные помещения

Коридор

и санузлы

Группы, игровые Группы, игровые Группы, игровые Группы, игровые

Группы, игровые
Служебные    помещения

Для монтажа системы вентиляции необходимо пробурить отверстия до  
Дн  200  в  количестве  39  шт.(18  шт  -  в  жб плите  перкрытия, 21 шт - 
в кирпичной кладке стен)

Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата
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User 9
Печатный текст
Н.контроль

User 9
Печатный текст
Кошелева



Стадия Лист Листов 

ГИП 
 

Разраб 
 

Авдеев 
 

Панкратов 
 

Изм. Кол.у Лист №док. ДатаПодп. 
10.19 

10.19 

  2019.07/017.2-ОВ.С 

 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 17 

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов

ООО Департамент 
обследования зданий и 

сооружений 

Р 1 2 

По
зи

ци
я 

Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Поставщик 

Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отопление 
Радиатор панельный с нижним подключением со встроенной вентильной 
вставкой в комплекте с кронштейном для крепления, с 
воздухоотводчиком, боковыми заглушками 

Kermi FTV (FKV) 22 KERMI 

0316 (2042 Вт) 300x1600 мм шт. 21 

0312 (1531 Вт) 300x1200 мм шт. 4 

0309 (1148 Вт) 300x900 мм шт. 28 

0307 (893 Вт) 300x700 мм шт. 9 

Термоголовка со встроенным температурным датчиком RAW-K 5030 013G5030 Danfoss шт. 62 

Блок шаровых кранов прямой для подключения радиатора G 3/4 Rehau шт. 62 

Резьбозажимные соединения Rautitan stabil Rehau шт. 124 

Фасонные детали трубопровода 
Rautitan stabil Rehau Уточнить по 

месту 

Переходник комбинированный RAUTITAN SX  c н.р. 16-R1" Rehau шт. 11 

Угольник RAUTITAN PX, 16-900 Rehau шт. 11 

Кран шаровый Ду 50 шт. 4 

Кран шаровый Ду 40 шт. 6 

Кран шаровый Ду 32 шт. 10 

Кран шаровый Ду 25 шт. 5 

Ручной балансировочный клапан Ду 32 kvs=18 м3/час Leno  MVT Danfoss шт. 6 

Ручной балансировочный клапан Ду 25 kvs=9,5 м3/час Leno  MVT Danfoss шт. 2 

Фильтр сетчатый Ду 50 шт. 4 

Фильтр сетчатый Ду 40 шт. 4 

Фильтр сетчатый Ду 32 шт. 11 

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № , расположенного 
по  адресу: Московская область, г. Жуковский 
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Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Поставщик 

Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Фильтр сетчатый Ду 25    шт. 5   

 Воздухоотводчик автоматический    шт. 6   

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ  ГОСТ  
ГОСТ 3262-75        

    Ду 50 (57х4) ГОСТ 3262-75   м 30   

                                                                  Ду 40 (45х3) ГОСТ 3262-75   м 30   

 Труба из сшитого полиэтилена RAUTITAN stabil  Rehau     

 Ø 16х2,2    м 400   

 Ø 20х2,8    м 80   

 Ø 25х3,7    м 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Ø 32х4,4    м 30   

 Трубки теплоизоляционные ∆=6 мм. ST  K-FLEX     

 Для трубы Ø 16х2,2    м 400   

  Для трубы Ø 20х2,8    м 80   

 Для трубы Ø 25х3,7    м 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Для трубы Ø 32х4,4    м 30   

  Для трубы Ду 40 (45х3)    м 30   

 Трубки теплоизоляционные ∆=9 мм. ST  K-FLEX     

    Для трубы Ду 50 (57х4) ГОСТ 3262-75   м 30   
 



 

РФ, 109386, г. Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 1, пом. I, комн. 1 

Тел.: + 7 (499) 380 - 88 - 58; 

е-mail: exp.pgs@gmail.com, www.expertpgs.ru 
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Состав проектной документации 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечания 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Пояснительная записка 
Не 

разрабатывается 

2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
Не 

разрабатывается 

3 2019.07/017.1-ТКР 
Раздел 3. Технологические и конструктивные 

решения. 
 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Не 

разрабатывается 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 2019.07/017.1-ЭОМ Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.2 
2019.07/017.1-ВК 

Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4 2019.07/017.1-ОВ 
Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

5.5 Подраздел 5. Сети связи   
Не 

разрабатывается 

5.6 Подраздел 6.  Система газоснабжения 
Не 

разрабатывается 

5.7 Подраздел 7.  Технологические решения 
Не 

разрабатывается 

6 2019.07/017.1-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

Не 

разрабатывается 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране  окружающей среды 
Не 

разрабатывается 

9 
2019.07/017.1-

АПС/СОУЭ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Не 

разрабатывается 

10.1 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Не 

разрабатывается 

11 2019.07/017.1-СМ Раздел 11. Сметная стоимость  

ООО «Департамент» 
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н
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2019.07/016.1-ПОС 

Пояснительная записка 

 

Лист Листов Стадия  
 

 
1 3 

Формат А4 

3 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                         

                              Стр. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА .............................. 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ .................................................................. 3 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ..................................................................... 3 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ....................................................................... 4 

ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................ 5 

CВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ............................................................... 6 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

В административном отношении площадка расположена по адресу: Московская область, 

Московская область, г. Жуковский. 

Место строительства - относится к IIВ климатическому району согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология». 

Расчетная температура: 

- средняя наиболее холодных суток  -27°С  

- средняя наиболее холодной пятидневки   -25°С   

Расчетное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа (III снеговой район по карте 1 приложения 

«Ж» к СП 20.13330.2011). 

Нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа (I ветровой район по карте 3 приложения 

«Ж» к СП 20.13330.2011). 

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 

180,57 до 187,89м (по устьям выработок).  

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Участок характеризуется умеренно-континентальным климатом, особенностью которого является 

довольно значительная амплитуда изменений метеорологических факторов и сочетание элементов 

южного типа климата (ливни, высокая температура воздуха летом, оттепели в зимнее время) с 

элементами арктического климата (сильные морозы, метели, промерзание почвы). Самый холодный 

месяц в году – январь, самый теплый – июль. Многолетняя абсолютная амплитуда колебаний 

температуры составляет  (от -28 ° С до +35°С). Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой ниже 0°С составляет от 145 до 151 суток. Годовое количество осадков составляет 704-792 

мм, из них около 70% выпадает в июле и августе, наименьшее – в феврале и марте. Абсолютный 

месячный максимум осадков достигал 200 мм. Суточный максимум – 61 мм. 

Снежный покров достигает наибольшей высоты в конце февраля – начале марта. Его наибольшая 

высота бывает 85 см, наименьшая – 13 см, средняя – 47 см. Средняя дата появления снежного покрова – 

4 ноября, дата окончательного схода – 12 апреля. 
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Промерзание грунтов наблюдается с конца октября до середины апреля. Глубина промерзания в 

среднем составляет 0,3-0,4 м, а максимальная в суровые зимы – 1,2-1,6 м, в зависимости от типа грунтов 

и положения уровня подземных вод. Расчетная глубина сезонного промерзания, для глин и суглинков – 

1,1 м, для мелких и пылеватых песков и супесей на открытых площадках составляет 1,3 м, для песков 

средней крупности и крупных 1,4 м, для крупнообломочных грунтов 1,6 м. 

Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти, но также велика 

повторяемость ветров юго-восточных направлений. Наиболее сильные ветры имеют место в зимний 

период, в основном, юго-западных румбов. Летом преобладают ветры северо-западные. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Гидрогеологическое строение площадки. 

 Подземные воды  на площадке в период изысканий вскрыты выработками с глубин 0,00-2,30м.   

Водоносный горизонт приурочен к среднечетвертичным нерасчлененным водно-ледниковым 

отложениям.  Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка происходит в местные водотоки. Воды безнапорные. Водовмещающие грунты - пески 

средней крупности и суглинки, обводненные по прослоям песка средней крупности.  

Подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, пресные, жесткие и очень жесткие 

(жесткость карбонатная).  

Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей - низкая и средняя, к 

алюминиевым оболочкам кабелей - высокая, реже средняя (по ГОСТ 9.602-2005). Согласно СНиП 

2.03.11-85, подземные воды, в основном, неагрессивны к бетонам всех марок и к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном и периодическом смачивании. 

По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции при свободном доступе 

кислорода подземные воды обладают средней степенью агрессивности. 

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате 

нарушения поверхностного стока возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0м от 

зафиксированного на момент изысканий, местами вплоть до дневной поверхности, и образование 

верховодки в интервале глубин 0,0-2,0м. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде разветвленной сети 

автодорог. Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает нормальное 

технологическое и противопожарное обслуживание. Подъезд технологического транспорта и пожарных 

машин предусмотрен с существующих городских проездов (асфальтовое покрытие). 

В  Московской области располагаются крупные предприятия стройиндустрии, что позволяет вести 

доставку местных строительных материалов по прямым договорам. Все строительные материалы и 

конструкции доставляются на строительную площадку специализированным автотранспортом.  
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CВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для выполнения работ подготовительного и основного периодов предусматривается привлечение 

местных строительно-монтажных организаций, что существенно сократит затраты на мобилизацию. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

Выполнение основных строительно-монтажных работ, а также специализированных работ, 

предполагается вести с привлечением специализированных организаций, имеющих опыт работы, 

квалифицированный персонал и необходимую производственную базу. 

Для привлечения квалифицированных специалистов, при проведении тендеров и на стадии 

предквалификации подрядчика необходимо проверять: 

наличие у организаций СРО; 

наличие обученных и аттестованных специалистов, подтверждаемое наличием соответствующих 

удостоверений и дипломов; 

наличие опыта строительства схожих объектов; 

наличие судебных дел и решений по ним; 

наличие строительной техники или возможности их аренды; 

возможность организовать проживание рабочих в непосредственной близости от объекта. 
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ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ 

Данный раздел не разрабатывается. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ) 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности 

строительства объекта проектом предусматриваются: подготовительный и основной перииод. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектом предусматривается выделение подготовительного периода, в течение которого 

выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих планомерное развертывание строительно-

монтажных работ. 

Мероприятия подготовительного периода, которые необходимо выполнить: 

устройство ограждения строительной площадки – Тип 3БН, в соответствии с ПП № 299 от 19 мая 

2015 г.; 

организация охраны строящегося объекта, установка постов КПП; 

устройство площадки под бункер – накопитель для сбора строительного мусора; 

установка противопожарных постов и оснащение их противопожарным инвентарём: топорами, 

баграми, лопатами, огнетушителями, емкостями с водой и ящиками с песком; 

Для сбора строительных отходов на строительной площадке установить контейнеры для сбора 

строительного мусора, с последующим вывозом на полигон промышленных отходов. В качестве 

туалетов использовать биотуалетные кабинки. В качестве источников воды для пожаротушения 

использовать существующие пожарные гидранты. На месте ведения СМР установить пожарные посты, 

оснащенные средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.  

Непосредственно по фронту работ организуется складирование материалов только для 

мобильного обеспечения. Снабжение объекта материалами полуфабрикатами и изделиями производится 

со складов генеральной подрядной организации и складов других организаций, участвующих в 

осуществлении строительства. 
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ОСНОВНОЙ ПЕРИОД  

Основной период предусматривает следующие виды работ: 

Подвал: 

 Ремонт полов с укладкой плитки во всех помещениях подвала кроме помещений: 5, 6, 7 

 В помещении 5 (овощехранилище) ремонт пола с демонтажом существующих бетонных 

оснований оборудования (2 шт.) 

 Демонтаж бетонных оснований под оборудование 1000х1000х200 мм х2 в помещении 5 

 В пом. 7 (прачечная)  сделать ремонт пола: 

 Ремонт потолка во всех помещениях подвала: 

 Демонтаж старой облицовочной плитки и укладка новой облицовочной плитки, в 

соответствии с прим.1, на высоту 1,7 м в помещениях: 5, 6, 7. 

 Ремонт стен в помещениях: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16. 

 Замена двери на противопожарную металлическую (EI 60) 900 мм между помещениями 9 

и запасный выход. 

 Замена дверей  в помещениях 5, 6, 7 на деревянную противопожарную дверь (EI 60) 900 

мм с приточной решеткой  

 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ: 

 ▪ Тип 1- двери в основных помещениях, противопожарная однопольная глухая дверь (EI 

60) 2050×850 мм: 11 

 ▪ Тип 2- двери во вспомогательных помещениях противопожарная однопольная глухая 

дверь (EI 60) 2050×850 мм:: 1,2,3,8,10,11, 14. 

 Ремонт железобетонной лестницы, заделка выбоин  

 Ремонт и покраска поверхностей всех труб и конструкций ОВиК и ХГВ в помещениях: 

3,7,16 

 Замена вытяжных вентиляционных решеток, ремонт воронок, в помещении 5. 

 

 

 Перенос трассы ХГВ (?) от плана установки ВРУ (раздел ЭОН), вставка в существующую 

трассу ВГП сегмента из PPR 
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1 этаж 

 Ремонт полов и укладка плитки в помещениях: 

18,19,20,21,22,23,24,27,28,34,36,37,38,39,41,42,43,46,47. 

 Ремонт пола в помещениях: 17,25,26,29,30,31,32,33,35,40,44,45,48,49,50. 

 Обработатка деревянного плинтуса огнебиозащитой; 

 Оборудовать основание под плиту и духовой шкаф, в помещении 22 (кухня) 

 Замена потолка "Армстронг" в помещениях: 25,29, 31, 35. 

 Ремонт потолков в помещениях: 

17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50. 

 Замена плитки на высоту 1,5 м, в соотв. с прим.1, в помещениях : 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 

36,37,38,39, 41,42,43.  

 Ремонт стен, во всех помещениях 

 Демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в помещениях: 17, 35. 

 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов. 

 Очистка и покраска металлических противопожарных дверей 1200*2100 между 

помещениями: 27-47; 25-27; 29-27 и в помещениях: 17, 28, 42, 35, 46. 

 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ: 

 ▪ Тип 1- двери в основных помещениях, противопожарная однопольная глухая дверь (EI 

60) 2050×850 мм:: 17, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 50.  

 ▪ Тип 2- двери во вспомогательных помещениях, противопожарная однопольная глухая 

дверь (EI 60) 2050×850 мм:: 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

 ▪ Тип 3- прозрачная, двупольная дверь 2050х1500 в помещениях : 40,50 

 Заложить кирпичём окно (2*2,9) в осях Д/7-8  

 Замена всех окон на этаже на пластиковые, белые, двухкамерные: 

 1450*1650 

 3100*1650 

 850*1650 

 2250*1650 
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 Замена всех подоконников на этаже на пластиковые 

 1450*500 

 3100*400 

 850*500 

 2250*500 

 Замена окон (1,45*1,65) на однокамерные между помещениями: 50 и 17, 35 и 40, 23 и 43. 

 Инженерное оборудование 

 Замена вентиляционных решеток на пластиковые 

 Демонтаж металлической трубы (Ø 60 мм) обрезанной в пределах помещения 31. 

 Замена экранов чугунных радиаторов 

 Демонтаж деревянных экранов 

 Установка металлических панелей для радиаторов 

2 этаж 

 Замена плитки на полах в помещениях: 52,53,55,63,64,65,67,70,75. 

 Ремонт пола, в соответствии с прим.1, в помещениях: 

51,54,56,57,58,59,60,61,62,66,68,69,71,72,73,74. 

 Демонтаж плинтусов; 

 Демонтаж линолеума; 

 Демонтаж старой фанеры; 

 Укладка берёзовой фанеры ФК 16 мм; 

 Укладка коммерческого линолеума; 

 Замена потолка "Армстронг" в помещениях: 56,60, 

 Ремонт потолков в помещениях: 

51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75. 

 Замена плитки на высоту 1,5 м, в соотв. с прим.1, в помещениях : 52, 53, 55, 70, 63, 64, 65, 

67. 

 Ремонт стен, во всех помещениях 
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 Демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в помещениях: 17, 35. 

 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов на современные, противопожарные 

(экраны проходят под всеми окнами здания). 

 Замена всех окон на этаже на пластиковые, белые, двухкамерные: 

1450*1650 

3100*1650 

850*1650 

2250*1650 

1450*2060 

 Замена всех подоконников на этаже на пластиковые 

1450*500 

3100*400 

850*500 

2250*500 

 Замена окон (1,45*1,65) на однокамерные, пластиковые, белые между помещениями: 51 и 

68, 66 и 69. 

 Замена межкомнатных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ, 

противопожарная однопольная глухая дверь (EI 60) 2050×850 мм. 

 Замена эвакуационных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ, 

противопожарная однопольная глухая дверь (EI 60) 2050×1200 мм. 

 Прозрачная, двупольная дверь  2050х1500 в помещениях : 68, 69. 

 Инженерное оборудование 

 Замена деревянных экранов чугунных радиаторов на современные, противопожарные 

(экраны проходят под всеми окнами здания). 

Наружные работы 

 На запасных выходах заменить металлические двери на металлические противопожарные 

2100х1500  

 Замена бетонной лестницы в осях Д/3-4 из помещения 42 на металлическую 
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 Демонтаж бетонной лестницы в осях А/3 

 Установить перила (перегородку) в осях А/3 

 Замена входной утеплённой двери в осях 4-5/Д 

 Замена козырьков над подвальными окнами  

 Установить воронки с трубами в осях: В/2; В-7. 

 Замена кровли над выходом из подвала на фальцевую 

 Замена вентиляционного выхода 0,2*0,2*2,5 на круглый в осях А/7 

 Демонтаж металлических цветников в осях: А/2-3; А/6-7 

 Монтаж пандуса в осях А/6-7 

 Демонтаж консольной, железобетонной плиты на уровне второго этажа  

 Демонтаж 2-х железобетонных вазонов диаметром 0,7 м, h= 0,4 м 

 Покраска козырька над главным выходом 

 Демонтировать козырьки над пожарными выходами 

 Замена металлических лестниц в осях: Д/2, Д/7. 

 На крыше оборудовать горизонтальную страховочную систему (натяжение троса к 

вертикальным стойкам) 

 Ремонт фасада 

 Ремонт кровли 

 Монтаж пожарных металлических лестниц -2шт 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Согласно РД-11-02-2006, акты освидетельствования строительных конструкций, устранение 

выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по 

образцу, приведенному в РД-11-02-2006, Приложение №4. 

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов 

государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных участников о сроках 

проведения освидетельствования скрытых работ. 

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, 

выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы 

должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством 

последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ. 
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ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, 

МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ 

Число работающих на строительстве объекта определено исходя из приведенного 

стройгенплана, календарного графика строительства, расчеты произведены по максимальному 

напряженному времени. 

Исходя из особенностей стройплощадки, марки и количества механизмов вертикального 

транспорта, а также опыта работы на подобных объектах, принимаем общее количество 

работающих – 80 человек. 

Согласно п.4.14, МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производста работ», удельный вес отдельных категорий составляет: 

- рабочие – 84,5%  18 чел. 
   

- ИТР –11% 2 чел. 
   

- служащие – 3,6% 2 чел. 
   

- МОП и охр.– 1,5% 2 чел. 
   

Количество в наиболее многочисленную смену: 

- рабочие – 70%  18 чел. 
   

- ИТР – 80% 2 чел. 
   

- служащие –80% 1 чел. 
   

- МОП и охр.– 80% 1 чел. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
И

нв
. №

 п
од

п.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

В
за

м
. и

нв
. №

 

Формат А4 

19 

 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
2019.07/017.1-ПОС 

Лист 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомость потребности строительства в кадрах приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Ведомость потребности в строительных кадрах 

КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОЧИХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ. 

№п.п 
НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ 

РАБОТАЮЩИХ 

ВСЕГО 

ЧЕЛОВ

ЕК 

В 

НАИБОЛЕЕ 

МНОГОЧИС

ЛЕННУЮ 

СМЕНУ 

ПРИМЕЧАН

ИЯ 

1 Рабочие 18 18   

2 ИТР 2 2   

3 Служащие 2 1   

4 МОП и охрана 2 1   

  Итого 24 22   
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

Таблица 3 – Перечень строительных машин, механизмов и транспортных средств необходимых 

для строительства. 

*Количество и наименование техники уточнить в ППР 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Электроснабжение на период строительства осуществляется от существующей электрической 

сети. 

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЛОЩАДЯХ СКЛАДИРОВАНИЯ 

Складские площадки и помещения должны быть защищены от поверхностных вод. При 

складировании запрещается: 

осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах; 

прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и 

капитальных сооружений; 

Необходимые площадки для складирования определены исходя из наличия свободных площадей 

на территории стройплощадки и с учетом минимального запаса строительных конструкций и 

материалов на площадках складирования. 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ТИП 

МАРКА 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ 

КОЛ-

ВО 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Автосамосвал КамАЗ - 5511 V = 6,6 м3, Q= 8,0 

т. 
2 Доставка матер. 

2 Автомобильный кран 
КС-45717А-1Р 

«Ивановец» 
Q=16 т 1 

Подготовительный 

период 

3 Дренажный насос ГНОМ 16-16 
P = 25 м3/час,  

N = 2,2 кВт 
2  

4 
Средства малой 

механизации 
  

По 

треб. 

Принять в соот-

ветствии с ППР 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ 

ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

При контроле качества строительных и монтажных работ необходимо руководствоваться: 

государственными и ведомственными стандартами; 

техническими условиями, разрабатываемыми министерствами и предприятиями-изготовителями 

строительных материалов, которые регистрируются в Госстандарте РФ; 

Подрядные строительно-монтажные организации несут полную ответственность за качество 

применяемых ими материалов, изделий и конструкций и за выполнение строительно-монтажных работ. 

При производстве работ следует организовать входной, операционный и приемочный контроли 

качества в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 и ГОСТ 23616-79. 

Входной контроль и испытания осуществляются строительной организацией при приемке от 

поставщика закупаемых строительных материалов, комплектующих изделий, оборудования и других 

необходимых ресурсов на объект, приобъектный склад либо складское хозяйство. 

Организация должна проверить, соответствует ли закупаемая продукция требованиям стандарта, 

на который есть ссылка в контракте, в проектной документации, или техническим условиям, которые 

входят в состав документации на закупку. 

Входной контроль входит в функции инженерно-технических работников, отделов и служб, 

осуществляющих непосредственную приемку, а испытания – в функции испытательных лабораторий 

или аккредитованных центров. При наличии сертификата качества на закупаемую продукцию в 

пределах рынка одной стороны испытания могут не проводиться. 

В организации должны быть  «Положение об отделе технического контроля», «Положение об 

испытательных лабораториях», которые устанавливают статус этих структурных подразделений и их 

функции. 

Ответственность за входной контроль и испытания возлагается на руководителей этих 

подразделений. 

Обязанности, права и полномочия работников этих подразделений указываются в должностных 

инструкциях. 

Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения строительно-монтажных и 

геодезических разбивочных работ, а также измерений при контроле качества. 
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Операционный контроль выполнения технологической операции входит в функции исполнителя 

технологической операции. При осуществлении СМР он входит в обязанности рабочего-исполнителя. 

Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется ответственными за 

отдельные виды работ после завершения строительства, а также после выполнения работ 

субподрядчиками (промежуточный приемочный контроль) и объекта в целом совместно с 

ответственным представителем технадзора заказчика. 

Промежуточному приемочному контролю подлежат результаты всех видов ра-бот, которые имеют 

в проектной и технологической документации требования к качеству и критерии качества, а именно: 

результаты всех этапов геодезических разбивочных работ; 

плановое и высотное положение конструкций после их закрепления на этаже (ярусе); 

фактические значения размеров зазоров и площадок опирания; 

результаты работ, которые в последующем относятся к скрытым (качество сварки закладных 

деталей перед омоналичиванием узлов, качество паро- и теплоизоляции в стыках элементов и т.д.). 

Результаты приемочного контроля качества оформляются исполнительной документацией, 

содержащей фактические данные о качестве, а также актами приемки по принятой в нормативных 

документах форме. 

Приемочный контроль поручен подразделению, ответственному за качество. Организация должна 

разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии отдельные документированные процедуры 

системы качества (ДП СК), описывающие методы, средства и приемы выполнения входного, 

приемочного и инспекционного контроля качества, а также перечень и формы необходимой 

исполнительной документации по качеству (протоколы контроля и испытаний, акты скрытых работ и 

контрольные исполнительные схемы) 

Результат входного, приемочного и инспекционного контроля заносят в соответствующие 

ведомости и оформляют протоколами и актами в соответствии с требованиями документированных 

процедур и нормативных документов по входному, приемочному и инспекционному контролю, 

испытаниям и сертификации качества продукции, работ и услуг. 

В  протоколе контроля должно быть указано подразделение или должностное лицо, 

осуществляющее контроль и испытание, а также лицо, ответственное за выпуск продукции. 

Проектная организация должна осуществлять авторский надзор. И она является основной 

инстанцией, контролирующей соблюдение подрядчиком проектных решений. Заказчиком должна быть 

организована служба технического надзора, которая ведет повседневный контроль за качеством 

выполнения всех строительных работ на стройплощадке. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль выполняется службой, имеющейся в наличии генподряд ной 

организации. 

Вынос проекта в натуру, а также геодезический контроль точности при строительно-монтажных 

работах выполнить согласно требованиям СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84». 

Создание геодезической разбивочной основы входит в функцию заказчика. 

Геодезические работы при строительстве выполняются в два этапа: 

в подготовительный период заказчиком производится закрепление створными знаками на 

местности положения осей здания; 

в период, предшествующий развертыванию работ, генподрядная организация устанавливает 

инвентарную металлическую обноску и выносит на нее главные и рабочие оси здания. 

Геодезической разбивочной основой для сооружаемых объектов являются разбитые на местности 

базисы, закрепленные деревянными столбами. Закрепленные на местности базисы сдаются заказчику. 

Внешнюю разбивочную часть сооружения создать в виде геодезической сети, пункты которой 

закрепить на основные (главные) разбивочные оси, а также углы сооружения, образованные 

пересечением основных разбивочных осей. 

Нивелирные сети строительной площадки и внешней разбивочной сети сооружения необходимо 

создавать в виде нивелирных ходов, опирающихся не менее чем на два репера. 

Пункты нивелирной и плановой разбивочных сетей, как правило, следует совмещать. 

Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для строительства надлежит выполнять в 

соответствии с требованиями нормативных документов по геодезическому обеспечению строительства, 

утвержденных в установленном порядке. 

В процессе строительства объекта строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, 

субподрядчиком) следует производить инструментальный (геодезический) контроль точности 

геометрических параметров объекта и конструкций, который является обязательной составной частью 

производственного контроля качества. 

Инструментальный (геодезический) контроль точности геометрических параметров объекта 

заключается в проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей здания проектным 

требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления. 
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Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей здания, их вертикальность, 

положение закладных деталей следует определять от знаков внутренней разбивочной части здания или 

ориентиров - от знаков разбивочной сети сооружений. 

Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки должны быть зафиксированы в общем 

журнале работ, а также составлены исполнительные геодезические схемы и чертежи. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические 

параметры зданий (сооружений), методы инструментального (геодезического) контроля, порядок и 

объем их проведения устанавливается проектом производства геодезических работ (ППГР). 

Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии со СП 

126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» 

и проектом производства геодезических работ (ППГР). Пункты геодезической разбивочной основы 

закрепляются постоянными и временными знаками и выносятся за пределы строительной площадки в 

соответствии со стройгенпланом. Временные знаки размещаются по этапам работ. 

По окончании работ необходимо выполнить контрольно-измерительную съемку. 

В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивостью знаков 

геодезической разбивочной основы. 

Служба лабораторного контроля выполняет требуемый нормативными документами комплекс 

измерений, лабораторных испытаний и исследований, необходимых для обеспечения качества 

строительства на объекте. 

Основной целью службы лабораторного контроля является обеспечение контроля за 

соответствием качественных характеристик сырья, материалов, изделий, соблюдения технологии 

строительства, требований действующих стандартов, технических условий, строительных норм и 

правил. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПЕРСОНАЛА, УЧАВСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации строительства не предполагает строительства данного объекта вахтовым 

методом. Рабочие для строительства привлекаются из близлежащих районов и проживают по месту 

жительства. По этой причине потребность персонала в жилье и социально-бытовом обслуживании 

отсутствует.  
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Разработка мероприятий по охране труда  в составе ПОС производится в виде проектных 

решений, конкретные технические вопросы безопасности работ должны быть решены в составе ППР в 

соответствии с реальными условиями работ по строительству. 

При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться правила техники 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство». 

Вся территория строительной площадки огораживается временным забором. На территории 

строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные для движения зоны 

следует ограждать, либо выставлять на их границах предупредительные плакаты и сигналы, видимые 

как в дневное, так и в ночное время. Проходы, подъезды, погрузочно-разгрузочные площадки 

необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. 

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы 

и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих 

сооружений. 

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть 

оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ. 

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-

монтажные работы (в одной захватке), 

Все рабочие, занятые на работах, должны быть обучены безопасным методам и приемам их 

выполнения. Для каждой специальности составляется производственная инструкция по технике 

безопасности, охране труда при выполнении определенного вида работ. 

Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем месте. 

Все рабочие должны быть ознакомлены с правилами пользования индивидуальными средствами 

защиты и инструментом. 

Монтаж конструкций разрешается только при условии руководства работами в каждую смену 

инженерно-техническими работниками, ответственными за безопасное производство работ. 
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Рабочие, независимо от форм собственности организаций, должны быть обеспечены спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и характером выполняемой работы и степени риска. 

Рабочие,  руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, должны 

быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, 

душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, комнатами личной гигиены женщин и 

туалетами) в соответствии с действующими нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений 

и установок и их комплексов для строительных и монтажных организаций, утвержденной Госстроем 

РФ, и Гигиеническими требованиями по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений, 

утвержденными Минздравом РФ. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для работающих на 

строительной площадке должна быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ. 

На каждом объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения 

аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество 

которой должно соответствовать санитарным требованиям. Питьевые установки следует располагать на 

расстоянии не более 75 м по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест. 

Руководители организаций обязаны обеспечить на строительной площадке и рабочих местах 

необходимые условия для выполнения подчиненными им рабочими и служащими требований правил и 

инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по 

организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению 

опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

 Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной 

площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается. 

Руководители генподрядной строительной организации должны обеспечить своевременное 

оповещение всех своих подразделений и субподрядных организаций, работающих на подконтрольных 

объектах, о резких переменах погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и т. д.) 

Руководители организаций обязаны соблюдать ограничения в применении труда женщин, 

установленные законодательством или действующими нормами. В случае привлечения женщин для 

выполнения работ, связанных с подъемом и перемещением грузов вручную, следует руководствоваться 

нормами переноски тяжести, утвержденными Минтрудом России. 
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Вновь привлекаемые рабочие должны быть обеспечены рабочими инструкциями по охране труда. 

В течение месяца, со дня зачисления на работу, они должны быть обучены безопасным методам 

производства работ по соответствующим программам, с выдачей удостоверений и только после 

прохождения обучения допускаются к самостоятельному выполнению работ. 

Все строительно-монтажные работы необходимо производить в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации». 

Основную пожарную опасность при производстве строительно-монтажных работ представляет 

неисправное электрооборудование или токоведущие части, сгораемый утеплитель и рулонные 

кровельные материалы, легко воспламеняющиеся горючие жидкости, битумы и полимерные материалы, 

сварочные и другие виды основных работ. 

Места разогрева мастик и проведение сварочных работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, лопаты, багры и т.д.). 

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены 

от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м.  

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1,5 м от приборов 

отопления. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной. 

В целях пожарной безопасности на строительной площадке рабочий должен выполнять 

следующие требования: 

курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами   пожаротушения; 

не разводить костры, не сжигать мусор и отходы; 

горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с рабочих мест и  

непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места на расстоянии не ближе 50 

метров от зданий и складов; 

не загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю. 

Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение 

противопожарных требований при эксплуатации временных бытовых зданий и сооружений. 

Легко воспламеняющиеся горючие жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых 

зданиях, оборудованных вентиляцией. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

полуподвальных и подвальных помещениях не разрешается. Запрещается хранить горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектом организации строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране 

окружающей природной среды в период производства строительно-монтажных работ: 

работающие компрессоры оградить шумозащитными экранами высотой 2,5 м из деревянных 

щитов, обитых минераловатными плитами; 

со стороны жилой застройки установка глухого ограждения из профлиста; 

одновременная работа не более 3 ед. строительной техники и оборудования с соблюдением 

режима работы; 

одновременная работа бульдозера с другой строительной техникой и оборудованием исключена, 

проведение работ с использованием аналогичной по шумовым характеристикам техники предусмотреть 

в том же режиме, что и бульдозер; 

в период строительства установить постоянный контроль предельных величин вибрации и шума;  

при проведении строительно-монтажных работ рабочие, находящиеся в непосредственной 

близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами 

защиты; 

при выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, предварительно должен быть снят и складирован в специально в 

отведенном месте;  

вырубка деревьев и срезка кустарников допускается только предусмотренная проектом;   

стволы   отдельно   стоящих   деревьев   должны   быть   обшиты пиломатериалами   на   высоту   

не   менее   2-х   метров   в   целях предохранения от повреждений, не допускается засыпка грунтом 

корневых шеек; 

почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей внутреннего 

сгорания; 

временные дороги запроектированы с максимальным использованием существующих трасс, по 

окончании строительства сборные ж.б. элементы временных дорог должны быть демонтированы и 

вывезены с территории строительства для последующего использования (утилизации подлежит 30% 

плит); 

сброс строительных отходов и мусора с этажей здания осуществлять с применением закрытых 

лотков и бункеров-накопителей, во избежание запыленности и загазованности воздуха на селитебной 

территории не допускать открытый сброс мусора с этажей; 

строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во избежание 

захламления строительной площадки, в период свертывания строительства отходы необходимо вывезти 
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с благоустраиваемой   территории   для   дальнейшей   утилизации, запрещается захоронение 

бракованных сборных ж. б. изделий и сжигания горючих отходов и строительного мусора;  

у выезда с территории строительства предусмотреть специальные площадки для мойки колес 

строительного автотранспорта. 

В целях защиты подземных вод и открытых водоемов от загрязнения, засорения и истощения при 

строительстве предусмотреть следующие мероприятия: 

не допускается сброс вод, вызывающих загрязнения водных объектов; 

организуется водоотвод атмосферных осадков системой временных лотков в зоне строительства с 

целью предотвращения попадания воды в котлован и с целью минимального загрязнения 

поверхностного стока с последующим сбором воды в отстойниках и присоединением к существующей 

системе ливневой канализации; 

отвод загрязненного поверхностного стока с территории площадки на очистные сооружения; 

запрещается использование сточных вод для удобрения почв при рекультивации земель; 

запрещается захоронение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

запрещается сброс сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие 

гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 

оснащение рабочих мест контейнерами для строительных, бытовых и промышленных отходов; 

обеспечение сбора хозяйственно-бытовых сточных вод инвентарными емкостями; 

накопление опасных отходов – в металлических контейнерах с крышкой, в местах защищенных от 

воздействия атмосферных осадков; 

отстой строительной техники в специально отведенном месте; 

организацию обслуживания машин и механизмов на базе генподрядчика. 

в период строительства    установить    постоянный    контроль содержания вредных веществ в 

воздухе, а также предельных величин вибрации и шума; 

При производстве работ (строительно-монтажных) стремиться по мере возможности применять 

механизмы бесшумного действия.  

При производстве СМР на стройплощадке руководствоваться СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума». 

Режим работы с 7:00 до 23:00. 
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Справка главного инженера проекта.  

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими 

техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на 

проектирование и руководящими материалами, а также согласно градостроительного плана 

земельного участка. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной 

документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, 

противопожарных и других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории 

Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий и технических условий. 

 

  

 

Главный инженер проекта __________________ Авдеев В.Н. 
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Пояснительная записка 
 

Лист Листов Стадия  
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П 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 
линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения. 

 
Настоящая проектная документация содержит основные решения по монтажу 

Автоматическая Пожарная Сигнализация (АПС) предназначена для обнаружения пожара, 
обработки информации о пожаре и представления в заданном виде извещения о пожаре, 
специальной информации и выдачи команд на управление инженерными системами, 
задействованными при пожаре. АПС работает автоматически и круглосуточно. 

АПС обеспечивает:  
− определение очага возгорания, задымления с точностью до помещения; 
− постоянный автоматический контроль работоспособности систем с выдачей 

сообщений и протоколированием событий; 
− вывод всей информации на дисплей пультов; 
− передачу информации на АРМ;  
− передачу информации на блок контроля и индикации; 
− формирование сигнала при пожаре в систему оповещения и управления эвакуацией; 
− формирование сигнала на оборудование приточно-вытяжной вентиляции; 
− формирование сигнала на отключение электрооборудования в ВРУ. 
Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналогового типа разработана 

на основе интегрированной системы охраны «ОРИОН», производства НПО «БОЛИД» (Россия).  
Система Оповещения и Управления Эвакуацией (СОУЭ) предназначена для 

своевременного оповещения людей о пожаре и чрезвычайных ситуациях, а также 
информирования о путях безопасной и максимально оперативной эвакуации с целью 
предотвращения ущерба их жизни и здоровью. 

СОУЭ обеспечивает: 
− Автоматическую передачу извещений о пожаре от АПС; 
− Автоматическую передачу извещений от объектового оборудования системы 

противопожарной защиты, смонтированную на объекте, в дежурно-диспетчерскую службу 
ФГКУ «ОФПС по Московской области». 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре принята 2 типа на 
оборудовании НПО «БОЛИД» – С2000-ОПЗ. 

 
2. Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи. 
 
 
Состав системы АПС: 
− Пульт контроля и управления С2000М; 
− Повторители интерфейса С2000-ПИ; 
− Контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ2И; 

Дата 
Разработал 
  Проверил 

автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления
 эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для ХХХ, по адресу: Московская область, г. 
Жуковский
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− Блок контроля и индикации С2000-БКИ; 
− Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; 
− Блок сигнально-пусковой С2000-СП1; 
− Информатор телефонный С2000-ИТ; 
− Объектовая станция Стрелец-мониторинг исп.02; 
− Блок защитный коммутационный БЗК исп.01; 
− Резервированный источник питания РИП-12 исп.56; 
− Аккумуляторные батареи DELTA DT1240; 
− Пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели ДИП 34А-

04; 
− Пожарные ручные адресные извещатели ИПР 513-3АМ; 
− Извещатели пожарные тепловые адресные С2000-ИП-03; 
− Расширители адресные С2000-АР1 исп. 01; 
− Оповещатель световой Молния-12 "ВЫХОД". 
Оборудование АПС размещается в шкафу пожарной сигнализации производства ООО 

«ДКС». Шкаф пожарной сигнализации «ШПС1» предназначен для создания комплекса 
технических средств охранно-пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой. 
ШПС1 предназначен для установки приборов ИСО «Орион»: С2000-КДЛ-2И, С2000-ПИ и 
других приборов, выполненных в корпусах для крепления на DIN-рейке. Цепи высокого 
напряжения ~220 В защищены автоматическим выключателем. 

Конструкция РИП-12 исп.56 предусматривает установку двух аккумуляторных батарей 12 
В с ёмкостью 40 А/ч. 

Для контроля за состоянием пожарной сигнализации предусматривается использование 
пульта С2000М, установленного в кабинете завуча на 1 этаже. 

Предусмотрен резерв адресов пожарной сигнализации не менее 5%, с целью возможности 
подключения дополнительного оборудования. 

Пожарные извещатели и другие адресные устройства включаются в кольцевые 
двухпроводные линии связи (ДПЛС) контроллеров. Контроллеры по интерфейсу RS-485 
подключаются к пульту. 

Управление приборами пожарной сигнализации осуществляется с пульта контроля и 
управления "С-2000М" по интерфейсу RS-485. Информация о срабатывании приборов 
пожарной сигнализации отображается на пульте. Рабочее место АПС и СОУЭ находится в 
кабинете завуча. 

Для бесперебойной работы АПС используется блок питания с контролем состояния, в 
качестве источника резервного питания предусмотрены две аккумуляторные батареи 40 А/ч. 
Питание пожарных извещателей осуществляется по линии ДПЛС.  

Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не менее 0,5 м от 
светильников электроосвещения и не менее 1,0 м до вентиляционных отверстий системы 
вентиляции. 

Ручные пожарные адресные извещатели устанавливаются на высоте 1,5м от уровня 
чистого пола и на расстоянии не менее 0,75 м от предметов, препятствующих свободному 
доступу к извещателю в доступных местах на путях эвакуации людей из зданий. 

При первичном срабатывании извещателя формируется сигнал «Тревога», при повторном 
срабатывании извещателя в течение минуты формируется сигнал «Пожар» и выдаются команды 
на управление инженерными системами здания. Также сигнал «Пожар» формируется при 
срабатывании одного ручного извещателя. 

При срабатывании двух пожарных извещателей в одном шлейфе, пульт контроля и 
управления С2000-М формирует дежурному сотруднику организации сигнал "Пожар", 
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одновременно подается сигнал запуска системы оповещения о пожаре и сигналы управления 
инженерными системами здания, пожарной автоматикой здания (управления лифтовым 
оборудованием). 

Проектом предусматривается установка оборудования СОУЭ 2 типа (световое табло 
«Выход» и звуковое оповещение. 

 
3. Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения 

сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях). 
 
Передача сигналов "Пожар" и "Неисправность АПС" на ПЦН осуществляется через 

объектовую станцию Стрелец-мониторинг исп.02, при помощи которой организуется 
радиоканал на частоте 469,7 – 469,850 МГц, в установленном порядке выделенный МЧС 
России. Сигнал передается в дежурно-диспетчерскую службу ФГКУ «ОФПС по Московской 
области». 

 
4. Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной 
деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими 
процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию 
(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 
теленаблюдения), - для объектов производственного назначения. 

 
В СОУЭ используется следующее оборудование: 
− Звуковой оповещатель С2000-ОПЗ; 
− световое табло «ВЫХОД» «Молния-12» 
− аккумуляторная батарея DELTA DT1265. 
Для подключения звуковых оповещателей используется линия связи с напряжением 12 В.  
Электропитание систем пожарной сигнализации и оповещения предусмотрено от 

запроектированной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. о степени 
обеспечения надежности электроснабжения система автоматизации противопожарной защиты 
относятся к электроприемникам 1-ой категории согласно ПУЭ. Заземление необходимо 
выполнить в соответствии с ПУЭ и технической документацией заводов-изготовителей. 

Для электропитания системы АУПС используются источники резервированного питания 
предназначенные для стабильного бесперебойного электропитания систем пожарной 
сигнализации. В схеме РИП применена схема, обеспечивающая контроль напряжения АКБ и 
корректировку тока их заряда. Емкость АКБ и их количество обеспечивают работу системы 
автоматической пожарной сигнализации в течении 24 часов в нормальном режиме и 1 час в 
режиме «Пожар». 

Применяемые кабели полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов 
«Технического регламента о пожарной безопасности», в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-
2012 п.5.3 ПРГП 1 (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), 
п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в 180 минут), имеют сертификат соответствия требованиям 
«Технического регламента о пожарной безопасности». 

Применяются следующие типы кабелей: 
КСРПнг(А)- FRHF 1х2х1.5 - линии оповещения; 
КСРПнг(А)- FRHF 1х2х1.5 - линии адресных шлейфов пожарной сигнализации; 
КСБнг(А)- FRHF 2х2х0,8 - линия интерфейса RS-485; 
FTP-05нг(A)-FRHF 2х2х0.52 – линия интеграции АПС и ОС Стрелец-мониторинг исп.02; 
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КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0.8 – цепь управления световыми табло «Выход»; 
КВВГнг(А)-FRLS 4х0,75 – линия интеграции АПС и СОУЭ. 
Кабельные линии обеспечивают соединения составных частей системы, передачу между 

ними информации и подачу питания к аппаратуре. При прокладке кабельных трасс и разделке 
проводов необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, РД 78.145-93 и настоящего 
проекта. Трассы прокладки кабелей уточняются по месту, исходя из удобства монтажа и 
условий эксплуатации, без нарушения архитектурного облика здания с соблюдением 
требований п.13, 14, 5 СП5.13130.2009. 

Запрещается прокладка кабельных трасс в кабельных каналах с линиями передач 
напряжения 60 В и более. При прокладке по потолку расстояние от кабельных проводок до стен 
и до потолка при прокладке по стене параллельно перекрытию должно быть не менее 100 мм.  

Для подключения речевых оповещателей используется линия связи с напряжением 100 В, 
прокладываемые отдельно от линий напряжением 60 в и менее.  

В местах прохода через стены и перекрытия шлейфы прокладываются в трубах. Зазоры 
между трубой и строительной конструкцией должны быть заделаны материалом, 
обеспечивающим требуемый предел огнестойкости конструкции.   

Маркировка кабелей производится в начале, на концах кабелей в местах подключения к 
оборудованию и в местах поворота трассы. На кабельных линиях устанавливаются бирки в 
местах прохода через стены и перекрытия (с двух сторон), а также через каждые 20 м. 

Кабели прокладываются:  
по коридорам, помещениям - в гофрированных ПВХ-трубах открыто за подвесным 

потолком с креплением каждые 0,5 м; 
в пластиковых кабельных каналах. 
Кабели в гофротрубах крепятся к строительным конструкциям через каждые 0,5 м 
Нарезку кабелей производить после контрольного промера трасс прокладки с учетом 

запаса на разделку концов кабелей. 
 Допускается применение материалов и оборудования отличного от спецификации, с 

аналогичными техническими характеристиками, при наличии сертификатов (декларации) 
соответствия. 

Настоящий том проектной документации разработан на основании и в соответствии: 
1. С Техническим заданием на проектирование систем автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа на 
объекте:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» по 
адресу: Московская область, г. Протвино, Северный проезд, д. 9 ; 

2. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 
проектной документации на строительство зданий и сооружений» 

3. СП3.13130.2009, СП5.13130.2009, РД 009.01-96, НПБ 67-98, НПБ 170-98, ГОСТ Р 51091-
97, ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ 28130-89, ВУПП 88, ГОСТ Р 12.3.047-98 
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5. Справка главного инженера проекта.  
 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими 

техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на 
проектирование и руководящими материалами, а также согласно градостроительного плана 
земельного участка. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной 
документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, 
противопожарных и других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории 
Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий и технических условий. 

 
  
 
Главный инженер проекта __________________ Авдеев В.Н. 
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Номера листов (страниц) 
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листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

      

Изме-
нённых 

Заме-
нённых Новых Аннули-

рованных       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

          Разраб.    

П 1 3              
             Спецификация оборудования, 

изделий и материалов  
          Н.контр.    

         ГИП Авдеев   

 

И
нв

.№
 п

од
л.

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

.№
 

 

gt 

Поз. Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик 
Ед. из-

ме-
рения 

Кол. Масса 1 
ед., кг Примечания 

 ЧАСТЬ 1. МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АПС И СОУЭ        

 1.1. АПС основное оборудование        

1 Блок контроля и индикации С2000-БКИ  ЗАО НВП "Болид" шт 2   

2 Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М  ЗАО НВП "Болид" шт 1   

3 Информатор телефонный С2000-ИТ  ЗАО НВП "Болид" шт 1   

4 Станция объектовая Стрелец-мониторинг исп.02  ООО «Атач» шт 1   

5 Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интер-
фейса RS-485 с гальванической развязкой 

С2000-ПИ 
 

 ЗАО НВП "Болид" шт 1   

6 Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И  ЗАО НВП "Болид" шт 3   

7 Блок сигнально-пусковой С2000-СП1  ЗАО НВП "Болид" шт 1   

8 Блок защитный коммутационный БЗК исп.01  ЗАО НВП "Болид" шт 1   

9 Резервированный источник питания РИП-12 исп. 56  ЗАО НВП "Болид" шт 1   

10 Аккумулятор кислотный  Delta DT 1240  ООО «ТД Тинко» шт 2   

11 Расширитель адресный С2000-АР1 исп.01  ЗАО НВП "Болид" шт 1   
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Стадия Лист Листов 
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2 

Изм. Кол.уч.. Лист № док. Подпись Дата 

 

Поз. Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код продукции Поставщик 
Ед. из-

ме-
рения 

Кол. Масса 1 
ед., кг Примечания 

12 Навесной шкаф СЕ 1200х800х300 DKC арт. R5CE1283  ООО «ДКС» шт 1   

13 Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-29 Эстет-сейф  ЗАО НВП "Болид" шт 1   

14 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-
аналоговый  ИП 212-34А ДИП-34А-04   ЗАО НВП "Болид" шт 126   

15 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный 
адресный С2000-ИП-03  ЗАО НВП "Болид" шт 10   

16 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ  ЗАО НВП "Болид" шт 8   

17 Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12  ЗАО НВП "Болид" шт 8   

 1.2. СОУЭ Оборудование        

5 Извещатель пожарный ручной адресный  ИПР 513-3АМ  ООО «ROXTON» шт 61   

 1.3. Кабельная продукция АПС и СОУЭ        

1 Кабель огнестойкий для ДПЛС КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,5  ООО «Паритет» м 980   

2 Кабель огнестойкий интерфейса RS-485 КСБнг(А)-FRHF 2x2x0,8  ООО «Спецкабель» м 40   

3 Кабель огнестойкий витая пара FTP-5нг(А)-FRHF 2x2x0,52  ООО «Спецкабель» м 20   

4 Кабель огнестойкий управления световыми оповещателями КСРПнг(А)-FRHF 1x2x0,8  ООО «Паритет» м 350   

5 Кабель огнестойкий для интеграции АПС и СОУЭ КВВГнг(А)-FRLS 4х0,75  ООО «СегментЭнерго» м 20   

6 Кабель огнестойкий для линий оповещения КСРПнг(А)-FRLS 1x2x1,5  ООО «Паритет» м 450   

7 Кабель с низким дымовыделением для внутришкафовой коммутации ПуГВнг(А)-LS  ООО «Быстрокабель» м 50   

 1.4. Расходные материалы АПС и СОУЭ        

1 Миниканал ТМС DKC арт. 00304  ООО «ДКС» шт 630   

2 Угол внешний АЕМ DKC арт. 00404  ООО «ДКС» шт 102   

3 Угол внутренний AIM DKC арт. 00391  ООО «ДКС» шт 102   

4 Угол плоский АРМ DKC арт. 00415  ООО «ДКС» шт 42   

2019.07/017.1-АПС/СОУЭ.С 
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характеристика 
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ме-
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Кол. Масса 1 
ед., кг Примечания 

5 Тройник IM DKC арт. 00536  ООО «ДКС» шт 42   

6 Заглушка LM DKC арт. 00578  ООО «ДКС» шт 37   

7 Соединение на стык GM DKC арт. 00591  ООО «ДКС» шт 430   

8 Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 25х2,8   м 65   

9 Пена огнезащитная DKC арт. DF1201  ООО «ДКС» шт 15   

10 Труба гофрированная, 23мм DKC арт. PA602329F2  ООО «ДКС» м 415   

11 Держатель, 23мм DKC арт. PAS23N  ООО «ДКС» шт 930   

12 Проходной зажим 2,5 кв.мм DKC арт. ZCBC02GR  ООО «ДКС» шт 40   

13 DIN-рейка DKC арт. 02140  ООО «ДКС» шт 4   

14 Автоматический выключатель ВА47-29 In=10А  ООО «ТД Тинко» шт 1   
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РФ, 109386, г. Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 1, пом. I, комн. 1 

Тел.: + 7 (499) 380 - 88 - 58; 

е-mail: exp.pgs@gmail.com, www.expertpgs.ru 
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Форма № 1
Заказчик Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № ХХ

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 22763,16 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на сентябрь 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ОСР 02-01

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № 17,
расположенного по адресу: Московская область, г.
Жуковский, ул. Лесной тупик 4

13669,93 1815,15 265,76 33,11 15783,95

13669,93 1815,15 265,76 33,11 15783,95

2   ЛСР № 04-01-01 Наружное электроосвещение 404,83 63,81 468,64

3   ЛСР № 05-01-01 Прокладка интернет-кабеля 9,85 6,75 16,6

414,68 70,56 485,24

4  ЛСР № 07-01-01 Благоустройство 2662,26 2662,26

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая
сметная

стоимость, тыс.
руб.

строитель-
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № 17, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"

Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Итого по Главе 4. "Наружные сети и сооружения водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

№
пп

Номера сметных
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат



1 2 3 4 5 6 7 8
2662,26 2662,26

16746,87 1885,71 265,76 33,11 18931,45

5 МДС 81-35.2004
п.4.91

Авторский надзор - 0,2% 37,86
18931450*0.2

% от 1

37,86

37,86 37,86

16746,87 1885,71 265,76 70,97 18969,31

6 ФЗ от 03.08.2018 г.
№303-ФЗ

НДС-20 % 3349,37
16746870*20

% от 1

377,14
1885710*20%

от 1

53,15
265760*20%

от 1

14,19
70970*20%

от 1

3793,85

3349,37 377,14 53,15 14,19 3793,85

20096,24 2262,85 318,91 85,16 22763,16

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные
и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-9

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Руководитель проектной организации: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17___________________________

Итого по Главам 1-5

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории"



Форма № 3
Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № , расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 15783,95 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2552,75 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на сентябрь 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Общестроительные работы 11640,2 11640,2 2430,06
2 02-01-02 Водопровод и канализация 499,22 152,93 652,15 122,69
3 02-01-03 Отопление 1528,41 1528,41

4
02-01-04 Система пожарной сигнализации и

система оповещения и управления
2,1 691,32 96,03 33,11 822,56

5 02-01-05 Электроснабжение 1123,83 16,8 1140,63
13669,93 1815,15 265,76 33,11 15783,95 2552,75
13669,93 1815,15 265,76 33,11 15783,95 2552,75

всего

Средства на
оплату труда,

тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимости

№
пп

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименование работ и затрат строительных
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных
работ

оборудова-
ния, мебели,

инвентаря

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская область,
г. Жуковский

Итого по объектной смете

ГИП: ___________________________

прочих

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"



ГРАНД-Смета

Форма 1а

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "____" _____________ 2019 г.

Основание:

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на сентябрь 2019 г.

поправоч
ные

зимних
удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2
покрыти

я

1,25399
125,399 /

100
641

ЗП 595,99 747,37 29,06 21718,44
ЭМ 45,01 56,44 12,93 729,8
в т.ч. ЗПМ (19,44) (24,38) 29,06 (708,41)
МР
НР от ФОТ % 80 617,4 80 17941,48
СП от ФОТ % 68 524,79 68 15250,26
ЗТР чел.-ч 69,87 87,62
Всего по позиции 1946 55639,98

2 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм. Демонтаж

100 м2
стяжки 1,25399

125,399 /
100

1485,02

ЗП 313,71 0,8 314,71 29,06 9145,51
ЭМ 44,24 0,8 44,38 12,44 552,1
в т.ч. ЗПМ (17,15) 0,8 (17,2) 29,06 (499,97)
МР 1127,07 0 6,17
НР от ФОТ % 110,7 0,9 367,42 111 10706,48
СП от ФОТ % 63,75 0,85 211,59 64 6173,11
ЗТР чел.-ч 39,51 0,8 39,64
Всего по позиции 938,1 26577,2

3 ТЕР11-01-
011-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до 100 мм). Демонтаж

100 м2
стяжки

1,25399 291,32

ЗП 3,97 16*0,8 63,72 29,06 1851,78
ЭМ 7,72 16*0,8 123,91 12,22 1514,23
в т.ч. ЗПМ (2,84) 16*0,8 (45,59) 29,06 (1324,7)
МР 279,63 16*0 6,15
НР от ФОТ % 110,7 0,9 121,01 111 3525,89
СП от ФОТ % 63,75 0,85 69,69 64 2032,95
ЗТР чел.-ч 0,5 16*0,8 8,03
Всего по позиции 378,33 8924,85

4 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм

100 м2
стяжки 1,25399

125,399 /
100

1485,02

ЗП 313,71 1,15 452,4 29,06 13146,67
ЭМ 44,24 1,25 69,35 12,44 862,66
в т.ч. ЗПМ (17,15) 1,25 (26,88) 29,06 (781,2)
МР 1127,07 1413,33 6,17 8720,27
НР от ФОТ % 110,7 0,9 530,56 111 15459,94

Коэффициенты

Всего в
базисных

ценах

Коэф.
пересчета,

нормы
НР и СП

Всего затрат, руб.№
п/п

Шифр расценки
и коды ресурсов

(обоснование
коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во
единиц

   Раздел 1. Полы подвала
   Ремонт полов с укладкой плитки во всех помещениях подвала кроме
помещений: 5, 6, 7 (122,703 м2)

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Цена на
ед. изм.,

руб.

в базисном уровне в текущем уровне цен
Сметная стоимость 1334456,03 руб. 11640202,87 руб.
Средства на оплату труда 83622,11 руб. 2430057,78 руб.

1



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 63,75 0,85 305,54 64 8913,84
ЗТР чел.-ч 39,51 1,15 56,98
Всего по позиции 2771,18 47103,38

5 ТЕР11-01-
011-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до 100 мм)

100 м2
стяжки

1,25399 291,32

ЗП 3,97 1,15*16 91,6 29,06 2661,94
ЭМ 7,72 1,25*16 193,62 12,22 2365,99
в т.ч. ЗПМ (2,84) 1,25*16 (71,23) 29,06 (2069,85)
МР 279,63 16 5610,45 6,15 34504,28
НР от ФОТ % 110,7 0,9 180,25 111 5252,29
СП от ФОТ % 63,75 0,85 103,8 64 3028,35
ЗТР чел.-ч 0,5 1,15*16 11,54
Всего по позиции 6179,72 47812,85

6 ТЕР06-01-
015-10
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Армирование подстилающих слоев и
набетонок (сеткой 50*50*3, вес 1 м2 =2
кг)

1 т

0,250798
125,399*

2/1000
6084,68

ЗП 111,99 1,15 32,3 29,06 938,64
ЭМ 37,1 1,25 11,63 9,47 110,14
в т.ч. ЗПМ (2,16) 1,25 (0,68) 29,06 (19,68)
МР 5935,59 1488,63 6,37 9482,6
НР от ФОТ % 94,5 0,9 31,17 95 910,4
СП от ФОТ % 55,25 0,85 18,22 55 527,08
ЗТР чел.-ч 12,64 1,15 3,65
Всего по позиции 1581,95 11968,86

7 ТЕР(МО3)11-
01-300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий из
керамогранитных плиток размером
30х30 см

100 м2

1,25399 9873,01

ЗП 669,75 1,15 965,84 29,06 28067,27
ЭМ 147,97 1,25 231,94 12,84 2978,12
в т.ч. ЗПМ (46) 1,25 (72,1) 29,06 (2095,35)
МР 9055,29 11355,24 5,05 57343,98
НР от ФОТ % 110,7 0,9 1149 111 33480,51
СП от ФОТ % 63,75 0,85 661,69 64 19304,08
ЗТР чел.-ч 76,63 1,15 110,51
Всего по позиции 14363,71 141173,96

8 ТССЦ-101-
5566

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, бежевые

м2 -127,9 69,21 -8851,96 5,25 -46472,78

9 ТССЦ-101-
5574

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, розово-серые

м2 127,9 86,24 11030,1 5,01 55260,78

10 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2
покрыти

я

0,12825
12,825 /

100
641

ЗП 595,99 76,44 29,06 2221,22
ЭМ 45,01 5,77 12,93 74,64
в т.ч. ЗПМ (19,44) (2,49) 29,06 (72,45)
МР
НР от ФОТ % 80 63,14 80 1834,94
СП от ФОТ % 68 53,67 68 1559,7
ЗТР чел.-ч 69,87 8,96
Всего по позиции 199,02 5690,5

11 ТЕР46-04-
001-02

Разборка: бетонных фундаментов.
прим. Демонтаж существующих
бетонных оснований под оборудования
(2 шт) с размером 1000х1000х200 мм

1 м3

0,4 225,89

ЗП 84,97 33,99 29,06 987,69
ЭМ 140,92 56,37 10 563,68
в т.ч. ЗПМ (28,57) (11,43) 29,06 (332,1)
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 44,97 99 1306,59
СП от ФОТ % 59,5 0,85 27,02 60 791,87
ЗТР чел.-ч 9,59 3,84
Всего по позиции 162,35 3649,83

12 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм. Демонтаж

100 м2
стяжки 0,12825

12,825 /
100

1485,02

ЗП 313,71 0,8 32,19 29,06 935,34
ЭМ 44,24 0,8 4,54 12,44 56,47
в т.ч. ЗПМ (17,15) 0,8 (1,76) 29,06 (51,13)
МР 1127,07 0 6,17
НР от ФОТ % 110,7 0,9 37,58 111 1094,98
СП от ФОТ % 63,75 0,85 21,64 64 631,34
ЗТР чел.-ч 39,51 0,8 4,05

   В помещении 5 (овощехранилище) ремонт пола с демонтажом
существующих бетонных оснований оборудования (2 шт.) (12,825 м2)

2



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 95,95 2718,13

13 ТЕР11-01-
011-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до толщ.100 мм). Демонтаж

100 м2
стяжки

0,12825 291,32

ЗП 3,97 16*0,8 6,52 29,06 189,39
ЭМ 7,72 16*0,8 12,67 12,22 154,87
в т.ч. ЗПМ (2,84) 16*0,8 (4,66) 29,06 (135,48)
МР 279,63 16*0 6,15
НР от ФОТ % 110,7 0,9 12,38 111 360,61
СП от ФОТ % 63,75 0,85 7,13 64 207,92
ЗТР чел.-ч 0,5 16*0,8 0,82
Всего по позиции 38,7 912,79

14 ТЕР06-01-
015-10
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т

0,02565
12,825*2

/1000
6084,68

ЗП 111,99 1,15 3,3 29,06 96
ЭМ 37,1 1,25 1,19 9,47 11,26
в т.ч. ЗПМ (2,16) 1,25 (0,07) 29,06 (2,01)
МР 5935,59 152,25 6,37 969,82
НР от ФОТ % 94,5 0,9 3,18 95 93,11
СП от ФОТ % 55,25 0,85 1,86 55 53,91
ЗТР чел.-ч 12,64 1,15 0,37
Всего по позиции 161,78 1224,1

15 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм

100 м2
стяжки 0,12825

12,825 /
100

1485,02

ЗП 313,71 1,15 46,27 29,06 1344,56
ЭМ 44,24 1,25 7,09 12,44 88,23
в т.ч. ЗПМ (17,15) 1,25 (2,75) 29,06 (79,9)
МР 1127,07 144,55 6,17 891,85
НР от ФОТ % 110,7 0,9 54,27 111 1581,15
СП от ФОТ % 63,75 0,85 31,25 64 911,65
ЗТР чел.-ч 39,51 1,15 5,83
Всего по позиции 283,43 4817,44

16 ТЕР11-01-
011-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до толщ.100 мм)

100 м2
стяжки

0,12825 291,32

ЗП 3,97 1,15*16 9,37 29,06 272,25
ЭМ 7,72 1,25*16 19,8 12,22 241,98
в т.ч. ЗПМ (2,84) 1,25*16 (7,28) 29,06 (211,69)
МР 279,63 16 573,8 6,15 3528,87
НР от ФОТ % 110,7 0,9 18,43 111 537,17
СП от ФОТ % 63,75 0,85 10,61 64 309,72
ЗТР чел.-ч 0,5 1,15*16 1,18
Всего по позиции 632,01 4889,99

17 ТЕР(МО3)11-
01-300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий из
керамогранитных плиток размером
30х30 см

100 м2

0,12825 9873,01

ЗП 669,75 1,15 98,78 29,06 2870,54
ЭМ 147,97 1,25 23,72 12,84 304,58
в т.ч. ЗПМ (46) 1,25 (7,37) 29,06 (214,3)
МР 9055,29 1161,34 5,05 5864,77
НР от ФОТ % 110,7 0,9 117,51 111 3424,17
СП от ФОТ % 63,75 0,85 67,67 64 1974,3
ЗТР чел.-ч 76,63 1,15 11,3
Всего по позиции 1469,02 14438,36

18 ТССЦ-101-
5566

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, бежевые

м2 -13,08 69,21 -905,27 5,25 -4752,65

19 ТССЦ-101-
5574

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, розово-серые

м2 13,08 86,24 1128,02 5,01 5651,38

20 ТЕР11-01-
015-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство покрытий: бетонных
толщиной 30 мм. Демонтаж

100 м2
покрыти

я 0,121275
(3,15*3,8

5) / 100
2549,96

ЗП 321,01 0,8 31,14 29,06 905,06
ЭМ 185,51 0,8 18 9,21 165,76
в т.ч. ЗПМ (31,44) 0,8 (3,05) 29,06 (88,64)
МР 2043,44 0 6
НР от ФОТ % 110,7 0,9 37,85 111 1103,01
СП от ФОТ % 63,75 0,85 21,8 64 635,97

   В пом. 7 (прачечная)  (12,128 м2)

3



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗТР чел.-ч 40,43 0,8 3,92
Всего по позиции 108,79 2809,8

21 ТЕР11-01-
015-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство покрытий: на каждые 5 мм
изменения толщины покрытия
добавлять или исключать к расценке 11-
01-015-01. Демонтаж (50-30)/5=4

100 м2
покрыти

я 0,12128 354,94

ЗП 9,45 0,8*4 3,67 29,06 106,57
ЭМ 6,34 0,8*4 2,46 12,63 31,08
в т.ч. ЗПМ (2,57) 0,8*4 (1) 29,06 (28,98)
МР 339,15 0*4 5,99
НР от ФОТ % 110,7 0,9 5,17 111 150,46
СП от ФОТ % 63,75 0,85 2,98 64 86,75
ЗТР чел.-ч 1,19 0,8*4 0,46
Всего по позиции 14,28 374,86

22 ТЕР08-01-
005-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство боковой обмазочной
изоляции стен, фундаментов из сухих
смесей типа "АкваНАСТ": толщиной
слоя 3 мм, усиленной армирующей
сеткой (2 слоя)

100 м2
изолиру

емой
поверхн

ости

0,14928
14,928 /

100
19323,2

ЗП 215,02 1,15*2 73,83 29,06 2145,38
ЭМ 37,09 1,25*2 13,84 8,94 123,75
в т.ч. ЗПМ (2,52) 1,25*2 (0,94) 29,06 (27,33)
МР 19071,1 2 5693,86 2,02 11501,61
НР от ФОТ % 109,8 0,9 82,1 110 2389,98
СП от ФОТ % 68 0,85 50,84 68 1477,44
ЗТР чел.-ч 27,08 1,15*2 9,3
Всего по позиции 5914,47 17638,16

23 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм

100 м2
стяжки 0,12128

12,128 /
100

1485,02

ЗП 313,71 1,15 43,75 29,06 1271,48
ЭМ 44,24 1,25 6,71 12,44 83,43
в т.ч. ЗПМ (17,15) 1,25 (2,6) 29,06 (75,55)
МР 1127,07 136,69 6,17 843,38
НР от ФОТ % 110,7 0,9 51,31 111 1495,2
СП от ФОТ % 63,75 0,85 29,55 64 862,1
ЗТР чел.-ч 39,51 1,15 5,51
Всего по позиции 268,01 4555,59

24 ТЕР17-01-
001-22
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка трапов диаметром : 50 мм 10
компл.

0,1
1 / 10 1381,02

ЗП 48,68 1,15 5,6 29,06 162,68
ЭМ 9,65 1,25 1,21 10,16 12,26
в т.ч. ЗПМ (0,41) 1,25 (0,05) 29,06 (1,49)
МР 1322,69 132,27 5,68 751,29
НР от ФОТ % 115,2 0,9 6,51 115 188,8
СП от ФОТ % 70,55 0,85 3,99 71 116,56
ЗТР чел.-ч 5,06 1,15 0,58
Всего по позиции 149,58 1231,59

25 ТЕР06-01-
001-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство бетонной подготовки (уст-во
бетонного порожка)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0003
0,03 /

100
58585

ЗП 1404 1,15 0,48 29,06 14,08
ЭМ 1590,53 1,25 0,6 9,53 5,68
в т.ч. ЗПМ (243) 1,25 (0,09) 29,06 (2,65)
МР 55590,5 16,68 6,16 102,73
НР от ФОТ % 94,5 0,9 0,54 95 15,89
СП от ФОТ % 55,25 0,85 0,31 55 9,2
ЗТР чел.-ч 180 1,15 0,06
Всего по позиции 18,61 147,58

26 ТССЦ-401-
0061

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 -0,0306 520 -15,91 6,2 -98,65

27 ТССЦ-401-
0064

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В10 (М150)

м3 0,0306 594,94 18,21 6,41 116,7

28 ТЕР(МО3)11-
01-300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий из
керамогранитных плиток размером
30х30 см

100 м2

0,12128 9873,01

ЗП 669,75 1,15 93,41 29,06 2714,53
ЭМ 147,97 1,25 22,43 12,84 288,03
в т.ч. ЗПМ (46) 1,25 (6,97) 29,06 (202,65)
МР 9055,29 1098,23 5,05 5546,04
НР от ФОТ % 110,7 0,9 111,12 111 3238,07

4



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 63,75 0,85 63,99 64 1867
ЗТР чел.-ч 76,63 1,15 10,69
Всего по позиции 1389,18 13653,67

29 ТССЦ-101-
5566

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, бежевые

м2 -12,37 69,21 -856,13 5,25 -4494,67

30 ТССЦ-101-
5574

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, розово-серые

м2 12,37 86,24 1066,79 5,01 5344,61

35745,52 255691,97

3537,25 102792,53
31591,17 150606,21

927,67 11318,74
3642,87 106091,12
2289,63 66725,1

2145,02 61330,48
31541,96 331299,54

1764,64 13358,59

162,35 3649,83

5914,47 17638,16

149,58 1231,59

41678,02 428508,19
41678,02 428508,19

31 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов
от перхлорвиниловых и масляных
красок с земли и лесов. Прим. очистка
потолка от побелки

100 м2
расчище

нной
поверхн

ости

1,50348
150,348 /

100
162,24

ЗП 162,24 243,92 29,06 7088,45
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 80 195,14 80 5670,76
СП от ФОТ % 50 121,96 50 3544,23
ЗТР чел.-ч 20,8 31,27
Всего по позиции 561,02 16303,44

32 ТЕРр62-42-1 Протравка цементной штукатурки
нейтрализующим раствором

100 м2
протрав
ленной
поверхн

ости

1,50348 37,1

ЗП 29,41 44,22 29,06 1284,96
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 7,69 11,56 12,46 144,06
НР от ФОТ % 80 35,38 80 1027,97
СП от ФОТ % 50 22,11 50 642,48
ЗТР чел.-ч 3,77 5,67
Всего по позиции 113,27 3099,47

33 ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания (однослойная
штукатурка) сухой растворной смесью
(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм
для последующей окраски или оклейки
обоями потолков

100 м2
поверхн

ости 1,50348 1077,77

ЗП 916,45 1377,86 29,06 40040,74
ЭМ 35,21 52,94 20,31 1075,16
в т.ч. ЗПМ (23,11) (34,75) 29,06 (1009,7)
МР 126,11 189,6 7,59 1439,09
НР от ФОТ % 79 1115,96 79 32429,85
СП от ФОТ % 50 706,31 50 20525,22
ЗТР чел.-ч 89,76 134,95
Всего по позиции 3442,67 95510,06

34 ТССЦ-402-
0077

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ кг 894,5706
150,348*

0,85*7
2,09 1869,65 5,58 10432,66

35 ТЕР15-04-
007-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке потолков (окраска за 2 раза)

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

1,50348 1770,48

ЗП 550,62 1,15 952,02 29,06 27665,79
ЭМ 14,5 1,25 27,25 10 272,51
в т.ч. ЗПМ (0,23) 1,25 (0,43) 29,06 (12,56)
МР 1205,36 1812,23 5,34 9677,33
НР от ФОТ % 94,5 0,9 900,07 95 26294,43
СП от ФОТ % 46,75 0,85 445,27 47 13008,82
ЗТР чел.-ч 63 1,15 108,93
Всего по позиции 4136,84 76918,88

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Полы подвала

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):

    Итого
    Итого по разделу 1 Полы подвала

   Раздел 2. Потолки подвала
   подвал

    Полы (ремонтно-строительные)
    Полы
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном
строительстве
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
    Конструкции из кирпича и блоков
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

5



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
36 ТССЦ-101-

3585
Шпатлевка водно-дисперсионная т -0,0827 11927,5 -986,4 3,66 -3610,24

37 ТССЦ-101-
3512

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т -0,0496 4615,94 -228,95 9,94 -2275,77

38 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-
дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2" (13м2/л)

л 11,56523
1

150,348/
13

194,9 2254,06 2254,06

39 101-9544-080 Смеси шпатлев., марка Юнис Слайд,
гипсовые финишн, д/внут. раб. (расход
1 кг / м2 / 1 мм)

т
0,451044
150,348*
1*3/1000

17914,2 8080,11 8080,11

5365,9 103568,91

2653,2 77102,2
2667,69 26141,3

80,19 1347,67
2246,55 65423,01
1295,65 37720,75

674,29 19402,91
5312,32 105942,72
2921,49 81367,04
8908,1 206712,67
8908,1 206712,67

40 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен из
керамических глазурованных плиток

100 м2
поверхн

ости
облицов

ки

0,6082
60,82 /

100
677,06

ЗП 584,74 355,64 29,06 10334,87
ЭМ 92,32 56,15 10,34 580,58
в т.ч. ЗПМ (21,23) (12,91) 29,06 (375,23)
МР
НР от ФОТ % 77 283,78 77 8246,78
СП от ФОТ % 50 184,28 50 5355,05
ЗТР чел.-ч 74,3 45,19
Всего по позиции 879,85 24517,28

41 ТЕР46-02-
009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей:
стен и потолков кирпичных

100 м2 3,38932
338,932 /

100
178

ЗП 178 603,3 29,06 17531,87
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 597,27 99 17356,55
СП от ФОТ % 59,5 0,85 358,96 60 10519,12
ЗТР чел.-ч 22,82 77,34
Всего по позиции 1559,53 45407,54

42 ТЕР15-04-
006-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрыти

я 3,38932 64,37

ЗП 63,01 1,15 245,6 29,06 7137
ЭМ 1,18 1,25 5 10,7 53,49
в т.ч. ЗПМ (0,14) 1,25 (0,59) 29,06 (17,24)
МР 0,18 0,61 25,89 15,79
НР от ФОТ % 94,5 0,9 232,65 95 6796,53
СП от ФОТ % 46,75 0,85 115,09 47 3362,49
ЗТР чел.-ч 6,55 1,15 25,53
Всего по позиции 598,95 17365,3

43 ТССЦ-101-
6511

Грунтовка: водно-дисперсионная
"БИРСС Бетон-контакт" (расход - 0,325
кг/м2)

т 0,110153
338,932*
0,325/10

00

19272 2122,87 5,37 11399,81

44 ТЕР15-02-
016-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону:
улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

3,38932 2046,9

ЗП 806,9 1,15 3145,07 29,06 91395,7
ЭМ 109,64 1,25 464,51 17,91 8319,31
в т.ч. ЗПМ (59,88) 1,25 (253,69) 29,06 (7372,25)
МР 1130,36 3831,15 6,34 24289,5
НР от ФОТ % 94,5 0,9 3211,83 95 93829,55
СП от ФОТ % 46,75 0,85 1588,92 47 46420,94
ЗТР чел.-ч 85,84 1,15 334,58
Всего по позиции 12241,48 264255

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):

    Малярные работы (ремонтно-строительные)
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
    Отделочные работы
    Итого
    Итого по разделу 2 Потолки подвала

   Раздел 3. Стены подвала

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Потолки подвала

   Помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

6



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 ТЕР15-04-

007-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке стен

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

3,38932 1507,62

ЗП 380,71 1,15 1483,9 29,06 43122,14
ЭМ 13,63 1,25 57,75 10,01 578,03
в т.ч. ЗПМ (0,23) 1,25 (0,97) 29,06 (28,32)
МР 1113,28 3773,26 5,31 20036,02
НР от ФОТ % 94,5 0,9 1403,2 95 40992,94
СП от ФОТ % 46,75 0,85 694,18 47 20280,72
ЗТР чел.-ч 43,56 1,15 169,78
Всего по позиции 7412,29 125009,85

46 ТССЦ-101-
3585

Шпатлевка водно-дисперсионная т -0,1729 11927,5 -2062,26 3,66 -7547,88

47 ТССЦ-101-
3512

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т -0,1017 4615,94 -469,44 9,94 -4666,24

48 101-9544-080 Смеси шпатлев., марка Юнис Слайд,
гипсовые финишн, д/внут. раб. (расход
1 кг / м2 / 1 мм)

т
1,016796
338,932*
1*3/1000

17914,2 18215,13 18215,13

49 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-
дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2" (в 1 литре - 1,53 кг)

л 26,07169
2

338,932/
13

194,9 5081,37 5081,37

13613,11 245876,49

6101,67 177314,62
7196,19 66823,5
583,41 9531,41
5728,73 167222,35
2941,43 85938,32

879,85 24517,28

1559,53 45407,54

19843,89 429112,34
22283,27 499037,16
22283,27 499037,16

50 ТЕР09-04-
012-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.4

Установка металлических дверных
блоков в готовые проемы. Демонтаж

1 м2
проема

1,89
0,9*2,1 68,55

ЗП 23,81 0,7 31,5 29,06 915,41
ЭМ 19,07 0,7 25,23 9,32 235,14
в т.ч. ЗПМ 0,7 29,06
МР 25,67 0 5,76
НР от ФОТ % 81 0,9 25,52 81 741,48
СП от ФОТ % 72,25 0,85 22,76 72 659,1
ЗТР чел.-ч 2,4 0,7 3,18
Всего по позиции 105,01 2551,13

51 ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,11
(3+1+1+
6) / 100

1634,97

ЗП 1437,99 158,18 29,06 4596,68
ЭМ 196,98 21,67 10 216,68
в т.ч. ЗПМ (39,94) (4,39) 29,06 (127,67)
МР
НР от ФОТ % 82 133,31 82 3873,97
СП от ФОТ % 62 100,79 62 2929,1
ЗТР чел.-ч 179,3 19,72
Всего по позиции 413,95 11616,43

52 ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,19475
(0,9*2,05
*3+0,85*
2,05*(1+

1+6)) /
100

288,06

ЗП 288,06 56,1 29,06 1630,26
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 82 46 82 1336,81
СП от ФОТ % 62 34,78 62 1010,76
ЗТР чел.-ч 36,28 7,07
Всего по позиции 136,88 3977,83

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Стены подвала
    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
    Отделочные работы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    Итого
    Итого по разделу 3 Стены подвала

   Раздел 4. Двери подвала

7



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
53 ТЕР09-04-

013-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих

1 м2
проема

1,89
0,9*2,1 93,38

ЗП 21,13 1,15 45,93 29,06 1334,61
ЭМ 10,2 1,25 24,1 8,48 204,35
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 62,05 117,27 9,62 1128,18
НР от ФОТ % 81 0,9 37,2 81 1081,03
СП от ФОТ % 72,25 0,85 33,18 72 960,92
ЗТР чел.-ч 2,07 1,15 4,5
Всего по позиции 257,68 4709,09

54 ТССЦ-203-
8116

Дверь противопожарная
металлическая: однопольная ДПМ-
01/30, размером 900х2100 мм

шт.
1 2755,24 2755,24 3,97 10938,3

55 ТЕР10-01-
039-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах: в
каменных стенах, площадь проема до 3
м2

100 м2
проемов

0,19475
(0,9*2,05
*3+0,85*
2,05*(1+

1+6)) /
100

24625,7

ЗП 821,89 1,15 184,07 29,06 5349,15
ЭМ 1010,68 1,25 246,04 9,6 2361,96
в т.ч. ЗПМ (130,82) 1,25 (31,85) 29,06 (925,46)
МР 22793,1 4438,96 4,95 21972,84
НР от ФОТ % 106,2 0,9 229,31 106 6651,09
СП от ФОТ % 53,55 0,85 115,63 54 3388,29
ЗТР чел.-ч 89,53 1,15 20,05
Всего по позиции 5214,01 39723,33

56 ТССЦ-203-
0223

Блоки дверные с рамочными полотнами
однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05
м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

-19,48 207 -4032,36 5,01 -20202,12

57 203-9057-814 Блоки дверные глухие, на ДВП основе,
окрашенные, дымогазонепроницаемые.
Блоки дверные однопольные на ДВП
осн., ДДП-Д-01-Г-21- 9, окраш., с замком
ЗВ4-14

м2

19,48 3738,64 72828,71 72828,71

58 ТССЦ-101-
0889

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: помещение однопольных

компл. 11
3+1+1+6 94,69 1041,59 2,7 2812,29

5113,52 106322,44

512,02 14879,24
4320,7 89478,2
317,04 3018,13
471,34 13684,38
307,14 8948,17

3117,93 18198,52
550,83 15594,26
2223,24 95162,21

5892 128954,99
5892 128954,99

59 ТЕРр57-10-1 Заделка выбоин в полах цементных
площадью до 0,25 м2

100 мест 0,12
(1+11) /

100
590,58

ЗП 347,43 41,69 29,06 1211,56
ЭМ 15,39 1,85 10,21 18,86
в т.ч. ЗПМ (3,22) (0,39) 29,06 (11,23)
МР 227,76 27,33 6,38 174,37
НР от ФОТ % 80 33,66 80 978,23
СП от ФОТ % 68 28,61 68 831,5
ЗТР чел.-ч 40,73 4,89
Всего по позиции 133,14 3214,52

60 ТЕРр59-5-2 Ремонт ступеней бетонных 100
ступеней 0,13

13 / 100 1459,54

ЗП 888,97 115,57 29,06 3358,35
ЭМ 22,14 2,88 11,11 31,98
в т.ч. ЗПМ (3,92) (0,51) 29,06 (14,81)
МР 548,43 71,3 7 499,07
НР от ФОТ % 76 88,22 76 2563,6
СП от ФОТ % 60 69,65 60 2023,9
ЗТР чел.-ч 102,89 13,38
Всего по позиции 347,62 8476,9

260,62 5294,19

158,16 4595,95
98,63 673,44
4,73 50,84

121,88 3541,83
98,26 2855,4

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Двери подвала
    Строительные металлические конструкции

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль

    Проемы (ремонтно-строительные)
    Деревянные конструкции
    Итого
    Итого по разделу 4 Двери подвала

   Раздел 5. Лестница

Итого прямые затраты по разделу
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

133,14 3214,52
347,62 8476,9
480,76 11691,42
480,76 11691,42

61 ТЕРр65-1-2 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром до
63 мм

100 м
трубопр
овода

0,04
4 / 100 565,54

ЗП 495,44 19,82 29,06 575,9
ЭМ 12,15 0,49 9,66 4,69
в т.ч. ЗПМ (2,3) (0,09) 29,06 (2,67)
МР 57,95 2,32 9,27 21,49
НР от ФОТ % 74 14,73 74 428,14
СП от ФОТ % 50 9,96 50 289,29
ЗТР чел.-ч 59,62 2,38
Всего по позиции 47,32 1319,51

62 ТЕР(МО3)16-
04-005-05
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Прокладка внутренних трубопроводов
водоснабжения и отопления из
полипропиленовых труб: 50 мм

100 м

0,1
10 / 100 874,78

ЗП 575,64 1,15 66,2 29,06 1923,73
ЭМ 273,73 1,25 34,22 5,19 177,58
в т.ч. ЗПМ (0,5) 1,25 (0,06) 29,06 (1,82)
МР 25,41 2,54 3,3 8,39
НР от ФОТ % 115,2 0,9 76,33 115 2214,38
СП от ФОТ % 70,55 0,85 46,75 71 1367,14
ЗТР чел.-ч 60,53 1,15 6,96
Всего по позиции 226,04 5691,22

63 ТССЦ-302-
3348

Трубопроводы напорные из
полипропилена PPRS с гильзами и
креплениями для холодного и горячего
водоснабжения: PN20 SDR 6,
диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3
мм

м

10,09
1,009*10 105,69 1066,41 2,21 2356,77

64 ТЕРр62-32-1 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб
стальных за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

0,06986
6,986 /

100
925,76

ЗП 507,65 35,46 29,06 1030,6
ЭМ 0,87 0,06 9,87 0,6
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 417,24 29,15 3,01 87,74
НР от ФОТ % 80 28,37 80 824,48
СП от ФОТ % 50 17,73 50 515,3
ЗТР чел.-ч 62,75 4,38
Всего по позиции 110,77 2458,72

65 ТЕРр62-32-1 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей труб
стальных за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

0,01055
1,055 /

100
925,76

ЗП 507,65 5,36 29,06 155,64
ЭМ 0,87 0,01 9,87 0,09
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 417,24 4,4 3,01 13,25
НР от ФОТ % 80 4,29 80 124,51
СП от ФОТ % 50 2,68 50 77,82
ЗТР чел.-ч 62,75 0,66
Всего по позиции 16,74 371,31

66 ТССЦ-101-
0426

Краски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т
-0,0002 22533 -4,51 2,94 -13,25

67 ТССЦ-101-
5518

Краска КО-42Т для горячих
поверхностей

т 0,0002 25878,8 5,18 11,88 61,49

1267,11 6404,71

126,99 3690,36
1105,49 2535,88

34,78 182,96
123,72 3591,51
77,12 2249,55

47,32 1319,51

1292,45 8047,99

128,18 2878,27
1467,95 12245,77
1467,95 12245,77

68 ТЕРр51-1-1 Разработка грунта внутри здания в
котлованах глубиной до 3 м площадью
до 10 м2

100 м3
грунта

0,0032
0,32 /

100
7294,85

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

Итого по разделу 5 Лестница
    Полы (ремонтно-строительные)
    Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
    Итого
    Итого по разделу 5 Лестница

   Раздел 6. Инженерное оборудование

    Итого по разделу 6 Инженерное оборудование
   Раздел 7. Приямок ИТП 600х300х500

Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Инженерное оборудование
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-
строительные)
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
    Малярные работы (ремонтно-строительные)
    Итого
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 5202,6 16,65 29,06 483,8
ЭМ 8,72 0,03 9,85 0,27
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 2083,53 6,67 7,36 49,07
НР от ФОТ % 75 12,49 75 362,85
СП от ФОТ % 45 7,49 45 217,71
ЗТР чел.-ч 667 2,13
Всего по позиции 43,33 1113,7

69 ТЕР08-01-
002-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основан

ия 0,04 111,82

ЗП 18,79 1,15 0,86 29,06 25,12
ЭМ 20,66 1,25 1,03 9,11 9,41
в т.ч. ЗПМ (3,04) 1,25 (0,15) 29,06 (4,42)
МР 72,37 2,89 10,03 29,03
НР от ФОТ % 109,8 0,9 1,11 110 32,49
СП от ФОТ % 68 0,85 0,69 68 20,09
ЗТР чел.-ч 2,3 1,15 0,11
Всего по позиции 6,58 116,14

70 ТЕР08-01-
002-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основан

ия 0,04 222,95

ЗП 19,61 1,15 0,9 29,06 26,21
ЭМ 32,57 1,25 1,63 9,57 15,58
в т.ч. ЗПМ (5,56) 1,25 (0,28) 29,06 (8,08)
МР 170,77 6,83 11,46 78,28
НР от ФОТ % 109,8 0,9 1,3 110 37,72
СП от ФОТ % 68 0,85 0,8 68 23,32
ЗТР чел.-ч 2,4 1,15 0,11
Всего по позиции 11,46 181,11

71 ТЕР06-01-
062-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стен и плоских днищ при
толщине: до 150 мм прямоугольных
сооружений

100 м3
железоб
етона в

деле

0,0013
(0,09+0,0

4) / 100
139418

ЗП 13149,5 1,15 19,66 29,06 571,27
ЭМ 13776,4 1,25 22,39 9,17 205,29
в т.ч. ЗПМ (1840,98

) 1,25 (2,99) 29,06 (86,94)

МР 112492 146,24 6,86 1003,2
НР от ФОТ % 94,5 0,9 21,4 95 625,3
СП от ФОТ % 55,25 0,85 12,51 55 362,02
ЗТР чел.-ч 1398,88 1,15 2,09
Всего по позиции 222,2 2767,08

72 ТССЦ-401-
0246

Бетон мелкозернистый, класс: В15
(М200)

м3 -0,132 490 -64,68 7,56 -488,98

73 ТССЦ-401-
0250

Бетон мелкозернистый, класс: В30
(М400)

м3 0,132 623,74 82,33 7,1 584,57

74 ТЕР08-01-
005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство боковой обмазочной
изоляции стен, фундаментов из сухих
смесей типа "АкваНАСТ": толщиной
слоя 2 мм

100 м2
изолиру

емой
поверхн

ости

0,0216
2,16 /

100
12231,7

ЗП 86,7 1,15 2,15 29,06 62,58
ЭМ 19,61 1,25 0,53 9,58 5,07
в т.ч. ЗПМ (1,31) 1,25 (0,04) 29,06 (1,03)
МР 12125,4 261,91 1,94 508,1
НР от ФОТ % 109,8 0,9 2,4 110 69,97
СП от ФОТ % 68 0,85 1,49 68 43,25
ЗТР чел.-ч 10,92 1,15 0,27
Всего по позиции 268,48 688,97

75 ТЕРр65-33-1 Смена жалюзийных решеток 100
жалюзий

ных
решеток

0,01
1 / 100 3255,86

ЗП 394 3,94 29,06 114,5
ЭМ 0,31 13,03 0,04
в т.ч. ЗПМ (0,14) 29,06 (0,04)
МР 2861,55 28,62 32,72 936,3
НР от ФОТ % 103 4,06 103 117,98
СП от ФОТ % 60 2,36 60 68,72
ЗТР чел.-ч 46,19 0,46
Всего по позиции 38,98 1237,54

76 ТССЦ-301-
1514

Решетки жалюзийные неподвижные
штампованные размером 150х490 мм

шт. -1 28,25 -28,25 33,06 -933,95

77 ТССЦ-301-
7801

Решетки вентиляционные алюминиевые
"АРКТОС" типа: АЛР, размером 200х200
мм

шт.
1 388,18 388,18 2,18 846,23

900,51 4130,99Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
47,62 1383,99

830,74 2611,85
25,61 235,66
42,76 1246,31
25,34 735,11

43,33 1113,7

286,52 986,22

239,85 2862,67

398,91 1149,82

968,61 6112,41
968,61 6112,41

78 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2
покрыти

я

1,04938
104,938 /

100
641

ЗП 595,99 625,42 29,06 18174,7
ЭМ 45,01 47,23 12,93 610,72
в т.ч. ЗПМ (19,44) (20,4) 29,06 (592,82)
МР
НР от ФОТ % 80 516,66 80 15014,02
СП от ФОТ % 68 439,16 68 12761,91
ЗТР чел.-ч 69,87 73,32
Всего по позиции 1628,47 46561,35

79 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм. Демонтаж

100 м2
стяжки 1,04938

104,938 /
100

1485,02

ЗП 313,71 0,8 263,36 29,06 7653,26
ЭМ 44,24 0,8 37,14 12,44 462,02
в т.ч. ЗПМ (17,15) 0,8 (14,4) 29,06 (418,39)
МР 1127,07 0 6,17
НР от ФОТ % 110,7 0,9 307,48 111 8959,53
СП от ФОТ % 63,75 0,85 177,07 64 5165,86
ЗТР чел.-ч 39,51 0,8 33,17
Всего по позиции 785,05 22240,67

80 ТЕР11-01-
011-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до 100 мм). Демонтаж

100 м2
стяжки

1,04938 291,32

ЗП 3,97 16*0,8 53,33 29,06 1549,63
ЭМ 7,72 16*0,8 103,7 12,22 1267,16
в т.ч. ЗПМ (2,84) 16*0,8 (38,15) 29,06 (1108,55)
МР 279,63 16*0 6,15
НР от ФОТ % 110,7 0,9 101,27 111 2950,58
СП от ФОТ % 63,75 0,85 58,32 64 1701,24
ЗТР чел.-ч 0,5 16*0,8 6,72
Всего по позиции 316,62 7468,61

81 ТЕР06-01-
015-10
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т

0,209876
104,938*

2/1000
6084,68

ЗП 111,99 1,15 27,03 29,06 785,48
ЭМ 37,1 1,25 9,73 9,47 92,17
в т.ч. ЗПМ (2,16) 1,25 (0,57) 29,06 (16,47)
МР 5935,59 1245,74 6,37 7935,35
НР от ФОТ % 94,5 0,9 26,08 95 761,85
СП от ФОТ % 55,25 0,85 15,25 55 441,07
ЗТР чел.-ч 12,64 1,15 3,05
Всего по позиции 1323,83 10015,92

82 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм

100 м2
стяжки

1,04938 1485,02

ЗП 313,71 1,15 378,58 29,06 11001,57
ЭМ 44,24 1,25 58,03 12,44 721,9
в т.ч. ЗПМ (17,15) 1,25 (22,5) 29,06 (653,74)
МР 1127,07 1182,72 6,17 7297,41
НР от ФОТ % 110,7 0,9 444 111 12937,39
СП от ФОТ % 63,75 0,85 255,69 64 7459,4
ЗТР чел.-ч 39,51 1,15 47,68
Всего по позиции 2319,02 39417,67

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном
строительстве
    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических
приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
    Итого
    Итого по разделу 7 Приямок ИТП 600х300х500

   Раздел 8. 1 этаж. полы
   Помещения 18,19,20,21,22,23,24,27,28,34, 36,37,38,39,41,42,43,46,47

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Приямок ИТП 600х300х500
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)

    Конструкции из кирпича и блоков
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
83 ТЕР11-01-

011-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
(до 100 мм)

100 м2
стяжки

1,04938 291,32

ЗП 3,97 1,15*16 76,66 29,06 2227,6
ЭМ 7,72 1,25*16 162,02 12,22 1979,94
в т.ч. ЗПМ (2,84) 1,25*16 (59,6) 29,06 (1732,12)
МР 279,63 16 4695,01 6,15 28874,31
НР от ФОТ % 110,7 0,9 150,84 111 4395,29
СП от ФОТ % 63,75 0,85 86,87 64 2534,22
ЗТР чел.-ч 0,5 1,15*16 9,65
Всего по позиции 5171,4 40011,36

84 ТЕР(МО3)11-
01-300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий из
керамогранитных плиток размером
30х30 см

100 м2

1,04938 9873,01

ЗП 669,75 1,15 808,25 29,06 23487,62
ЭМ 147,97 1,25 194,1 12,84 2492,19
в т.ч. ЗПМ (46) 1,25 (60,34) 29,06 (1753,46)
МР 9055,29 9502,44 5,05 47987,32
НР от ФОТ % 110,7 0,9 961,53 111 28017,6
СП от ФОТ % 63,75 0,85 553,73 64 16154,29
ЗТР чел.-ч 76,63 1,15 92,48
Всего по позиции 12020,05 118139,02

85 ТССЦ-101-
5566

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, бежевые

м2 -107 69,21 -7405,47 5,25 -38878,72

86 ТССЦ-101-
5574

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, розово-серые

м2 107 86,24 9227,68 5,01 46230,68

87 ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из
пластмассовых материалов

100 м
плинтуса

1,6738
167,38 /

100
29,41

ЗП 29,41 49,23 29,06 1430,52
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 80 39,38 80 1144,42
СП от ФОТ % 68 33,48 68 972,75
ЗТР чел.-ч 3,77 6,31
Всего по позиции 122,09 3547,69

88 ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума
и релина

100 м2
покрыти

я

2,73598
273,598 /

100
92,9

ЗП 88,84 243,06 29,06 7063,45
ЭМ 4,06 11,11 12,94 143,74
в т.ч. ЗПМ (1,76) (4,82) 29,06 (139,93)
МР
НР от ФОТ % 80 198,3 80 5762,7
СП от ФОТ % 68 168,56 68 4898,3
ЗТР чел.-ч 11,39 31,16
Всего по позиции 621,03 17868,19

89 ТЕРр57-2-7 Разборка покрытий полов из
древесноволокнистых плит

100 м2
покрыти

я
2,73598 90,25

ЗП 86,5 236,66 29,06 6877,41
ЭМ 3,75 10,26 12,93 132,66
в т.ч. ЗПМ (1,62) (4,43) 29,06 (128,8)
МР
НР от ФОТ % 80 192,87 80 5604,97
СП от ФОТ % 68 163,94 68 4764,22
ЗТР чел.-ч 11,09 30,34
Всего по позиции 603,73 17379,26

90 ТЕР11-01-
053-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство оснований полов из фанеры
в один слой площадью: до 20 м2

100 м2
пола

0,60415
(7,25+3,9
+12,3+7,

5+6,973+
9,72+9,2

12+0,84+
0,97+0,8
5+0,9) /

100

6271,02

ЗП 305,88 1,15 212,52 29,06 6175,74
ЭМ 381,46 1,25 288,07 9,75 2808,72
в т.ч. ЗПМ (67,4) 1,25 (50,9) 29,06 (1479,14)
МР 5583,68 3373,38 6,41 21623,37
НР от ФОТ % 110,7 0,9 291,61 111 8496,92
СП от ФОТ % 63,75 0,85 167,93 64 4899,12
ЗТР чел.-ч 37,44 1,15 26,01
Всего по позиции 4333,51 44003,87

91 ТССЦ-102-
0443

Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 12 мм

м3
-0,7491 4478,33 -3354,72 6,41 -21503,74

   Помещения 17,25,26,29,30,31, 32,33,35,40,44,45,48,49,50
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
92 ТССЦ-102-

0450
Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 15 мм

м3 1,123719
60,415*0
,015*1,2

4

4100,93 4608,29 6,83 31474,64

93 ТЕР11-01-
053-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство оснований полов из фанеры
в один слой площадью: свыше 20 м2

100 м2
пола 2,13183

2,73598-
0,60415

6214,53

ЗП 255,39 1,15 626,12 29,06 18194,91
ЭМ 375,46 1,25 1000,52 9,84 9845,13
в т.ч. ЗПМ (67,4) 1,25 (179,61) 29,06 (5219,37)
МР 5583,68 11903,46 6,41 76301,16
НР от ФОТ % 110,7 0,9 891,94 111 25989,85
СП от ФОТ % 63,75 0,85 513,65 64 14985,14
ЗТР чел.-ч 31,26 1,15 76,64
Всего по позиции 14935,69 145316,19

94 ТССЦ-102-
0443

Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 12 мм

м3
-2,643 4478,33 -11836,23 6,41 -75870,21

95 ТССЦ-102-
0450

Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 15 мм

м3 3,965204
213,183*
0,015*1,

24

4100,93 16261,02 6,83 111062,79

96 ТЕР11-01-
036-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий: из линолеума
насухо со свариванием полотнищ в
стыках

100 м2
покрыти

я 2,73598 7314,7

ЗП 261,02 1,15 821,27 29,06 23866,03
ЭМ 70,49 1,25 241,07 9,08 2188,95
в т.ч. ЗПМ (4,59) 1,25 (15,7) 29,06 (456,17)
МР 6983,19 19105,87 2,75 52541,14
НР от ФОТ % 110,7 0,9 926,53 111 26997,64
СП от ФОТ % 63,75 0,85 533,57 64 15566,21
ЗТР чел.-ч 31,41 1,15 98,83
Всего по позиции 21628,31 121159,97

97 ТССЦ-101-
0562

Линолеум поливинилхлоридный на
теплоизолирующей подоснове марок:
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2
-279,1 67,8 -18922,98 2,72 -51470,51

98 ТССЦ-101-
4200

Линолеум коммерческий гомогенный:
"ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм,
класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2,
РП1, Д2, Т2)

м2

279,1 137,17 38284,15 4,88 186826,64

99 ТЕР11-01-
039-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство плинтусов: деревянных 100 м
плинтуса 1,6738

167,38 /
100

567,64

ЗП 65,25 1,15 125,6 29,06 3649,87
ЭМ 6,97 1,25 14,58 9,86 143,79
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 495,42 829,23 5,97 4950,53
НР от ФОТ % 110,7 0,9 139,04 111 4051,36
СП от ФОТ % 63,75 0,85 80,07 64 2335,92
ЗТР чел.-ч 7,65 1,15 14,73
Всего по позиции 1188,52 15131,47

100 ТЕР06-01-
005-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство железобетонных
фундаментов общего назначения
объемом: до 5 м3. Устройство
основания под плиту и духовой шкаф, в
помещении 22
(кухня)

100 м3
бетона и
железоб
етона в

деле

0,00875
0,875 /

100
83518,4

ЗП 3837,46 1,15 38,61 29,06 1122,14
ЭМ 2534,34 1,25 27,72 9,18 254,46
в т.ч. ЗПМ (322,5) 1,25 (3,53) 29,06 (102,5)
МР 77146,6 675,03 5,99 4043,45
НР от ФОТ % 94,5 0,9 39,82 95 1163,41
СП от ФОТ % 55,25 0,85 23,28 55 673,55
ЗТР чел.-ч 453,6 1,15 4,56
Всего по позиции 804,46 7257,01

101 ТССЦ-401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 -0,8881 665 -590,59 5,99 -3537,61

102 ТССЦ-401-
0071

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В30 (М400)

м3 0,8881 805,06 714,97 5,64 4032,45

86289,98 596323,93

5060,65 147061,39
79499 439920,45

2205,28 23143,55
5227,35 152247,53
3270,57 95313,2

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 8 1 этаж. полы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2975,32 85356,49

89559,91 740760,4

2252,67 17767,77

94787,9 843884,66
94787,9 843884,66

103 ТЕРр(МО3)6
3-15-1

Разборка элементов облицовки
потолков с разборкой каркаса: плит
растровых

100 м2 1,00956
100,956 /

100
291,95

ЗП 291,95 294,74 29,06 8565,17
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 77 226,95 77 6595,18
СП от ФОТ % 50 147,37 50 4282,59
ЗТР чел.-ч 34,51 34,84
Всего по позиции 669,06 19442,94

104 ТЕР15-01-
047-15
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля

100 м2
поверхн

ости
облицов

ки

1,00956 6747,4

ЗП 963,12 1,15 1118,18 29,06 32494,21
ЭМ 433,43 1,25 546,97 9,88 5404,03
в т.ч. ЗПМ (10,26) 1,25 (12,95) 29,06 (376,26)
МР 5350,85 5402 4,98 26901,98
НР от ФОТ % 94,5 0,9 1068,92 95 31226,95
СП от ФОТ % 46,75 0,85 528,8 47 15449,12
ЗТР чел.-ч 102,46 1,15 118,96
Всего по позиции 8664,87 111476,29

105 ТЕР46-02-
009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей: 100 м2 3,22875
322,875 /

100
178

ЗП 178 574,72 29,06 16701,29
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 568,97 99 16534,28
СП от ФОТ % 59,5 0,85 341,96 60 10020,77
ЗТР чел.-ч 22,82 73,68
Всего по позиции 1485,65 43256,34

106 ТЕР15-02-
016-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону:
улучшенная потолков

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

3,22875 2079,31

ЗП 817,8 1,15 3036,54 29,06 88241,93
ЭМ 109,64 1,25 442,5 17,91 7925,18
в т.ч. ЗПМ (59,88) 1,25 (241,67) 29,06 (7022,99)
МР 1151,87 3719,1 6,34 23579,1
НР от ФОТ % 94,5 0,9 3097,91 95 90501,67
СП от ФОТ % 46,75 0,85 1532,56 47 44774,51
ЗТР чел.-ч 87 1,15 323,04
Всего по позиции 11828,61 255022,39

107 ТЕР15-04-
007-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке потолков

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

3,22875 1770,48

ЗП 550,62 1,15 2044,49 29,06 59412,78
ЭМ 14,5 1,25 58,52 10 585,21
в т.ч. ЗПМ (0,23) 1,25 (0,93) 29,06 (26,98)
МР 1205,36 3891,81 5,34 20782,24
НР от ФОТ % 94,5 0,9 1932,92 95 56467,77
СП от ФОТ % 46,75 0,85 956,23 47 27936,69
ЗТР чел.-ч 63 1,15 233,92
Всего по позиции 8883,97 165184,69

108 ТССЦ-101-
3585

Шпатлевка водно-дисперсионная т -0,1776 11927,5 -2118,32 3,66 -7753,06

109 101-9544-080 Смеси шпатлев., марка Юнис Слайд,
гипсовые финишн, д/внут. раб.(расход 1
кг / м2 / 1 мм)

т
0,968625
322,875*
1*3/1000

17914,2 17352,18 17352,18

110 ТССЦ-101-
3512

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т -0,1065 4615,94 -491,6 9,94 -4886,48

    Полы (ремонтно-строительные)
    Полы
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном
строительстве
    Итого
    Итого по разделу 8 1 этаж. полы

   Раздел 9. потолки 1 этажа
   Замена потолка "Армстронг"помещениях: 25,29, 31, 35

   Помещения 17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,47,48,49,50
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
111 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-

дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2" (расход 1л на 13м2)

л 24,83653
8

322,875/
13

194,9 4840,64 4840,64

18519,65 300146,4

7324,22 212841,61
10402,99 80816,6
1047,99 13914,42
6895,67 201325,85
3506,92 102463,68

669,06 19442,94

26767,53 541236,65

1485,65 43256,34

28922,24 603935,93
28922,24 603935,93

112 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен из
керамических глазурованных плиток

100 м2
поверхн

ости
облицов

ки

1,53597
153,597 /

100
677,06

ЗП 584,74 898,14 29,06 26100,04
ЭМ 92,32 141,8 10,34 1466,22
в т.ч. ЗПМ (21,23) (32,61) 29,06 (947,61)
МР
НР от ФОТ % 77 716,68 77 20826,69
СП от ФОТ % 50 465,38 50 13523,83
ЗТР чел.-ч 74,3 114,12
Всего по позиции 2222 61916,78

113 ТЕР15-01-
019-05
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного гарнитура
на клее из сухих смесей: по кирпичу и
бетону

100 м2
поверхн

ости
облицов

ки

1,53597 10702,9

ЗП 1465,77 1,15 2589,09 29,06 75238,83
ЭМ 32,55 1,25 62,49 17,9 1118,66
в т.ч. ЗПМ (17,52) 1,25 (33,64) 29,06 (977,51)
МР 9204,59 14137,97 4,36 61641,57
НР от ФОТ % 94,5 0,9 2478,48 95 72405,52
СП от ФОТ % 46,75 0,85 1226,13 47 35821,68
ЗТР чел.-ч 159,67 1,15 282,04
Всего по позиции 20494,16 246226,26

114 ТЕР15-02-
019-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих растворных
смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

1,64545
164,545 /

100
507,6

ЗП 476,35 1,15 901,38 29,06 26194,15
ЭМ 29,71 1,25 61,11 20,96 1280,82
в т.ч. ЗПМ (19,35) 1,25 (39,8) 29,06 (1156,57)
МР 1,54 2,53 8,7 22,05
НР от ФОТ % 94,5 0,9 889,42 95 25983,18
СП от ФОТ % 46,75 0,85 440 47 12854,84
ЗТР чел.-ч 51,89 1,15 98,19
Всего по позиции 2294,44 66335,04

115 ТЕР(МО3)15-
02-019-07
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание) из сухих растворных
смесей: на каждый 1 мм изменения
толщины слоя добавлять или исключать
к расценке 15-02-019-03

100 м2

1,64545 28,25

ЗП 26,44 1,15*10 500,32 29,06 14539,17
ЭМ 1,69 1,25*10 34,76 18,78 652,8
в т.ч. ЗПМ (0,97) 1,25*10 (19,95) 29,06 (579,78)
МР 0,12 10 1,97 9 17,77
НР от ФОТ % 94,5 0,9 491,66 95 14363
СП от ФОТ % 46,75 0,85 243,23 47 7105,91
ЗТР чел.-ч 3,1 1,15*10 58,66
Всего по позиции 1271,94 36678,65

116 402-9110-033 Смеси штукатурные, марка Старатели,
гипсовые 3,126355

0,95*164
,545*20/

1000

10333,2 32305,38 32305,38

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу

   Раздел 10. стены 1-го этажа
   Замена плитки на высоту 1,5 м, в соотв. с прим.1, в помещениях :
18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 36,37,38,39, 41,42,43.

   Ремонт стен, во всех помещениях

Итого по разделу 9 потолки 1 этажа
    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

    Отделочные работы
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
    Итого
    Итого по разделу 9 потолки 1 этажа
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117 ТССЦ-101-

6511
Грунтовка: водно-дисперсионная
"БИРСС Бетон-контакт"

т 0,053477
164,545*
0,325/10

00

19272 1030,61 5,37 5534,37

118 ТЕР15-04-
007-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке стен

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

1,64545
164,545 /

100
1507,62

ЗП 380,71 1,15 720,41 29,06 20934,97
ЭМ 13,63 1,25 28,03 10,01 280,62
в т.ч. ЗПМ (0,23) 1,25 (0,47) 29,06 (13,75)
МР 1113,28 1831,85 5,31 9727,11
НР от ФОТ % 94,5 0,9 681,23 95 19901,28
СП от ФОТ % 46,75 0,85 337,01 47 9845,9
ЗТР чел.-ч 43,56 1,15 82,43
Всего по позиции 3598,53 60689,88

119 ТССЦ-101-
3585

Шпатлевка водно-дисперсионная т -0,0839 11927,5 -1000,72 3,66 -3662,62

120 101-9544-080 Смеси шпатлев., марка Юнис Слайд,
гипсовые финишн, д/внут. раб.

т
0,493635
164,545*
1*3/1000

17914,2 8843,1 8843,1

121 ТССЦ-101-
3512

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т -0,0494 4615,94 -228,03 9,94 -2266,59

122 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-
дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2" (в 1 литре 1,53 кг)

л 12,65730
8

164,545/
13

194,9 2466,91 2466,91

123 ТЕР10-01-
012-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.2

Обшивка каркасных стен: плитами
древесноволокнистыми твердыми 5 мм.
ДЕМОНТАЖ

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов

)

0,4608
(0,8*1,2*
48) / 100

1457,65

ЗП 150,79 0,8 55,59 29,06 1615,36
ЭМ 45,5 0,8 16,77 9,85 165,22
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,06
МР 1261,36 0 6,39
НР от ФОТ % 106,2 0,9 59,04 106 1712,28
СП от ФОТ % 53,55 0,85 29,77 54 872,29
ЗТР чел.-ч 18,3 0,8 6,75
Всего по позиции 161,17 4365,15

124 ТЕР10-01-
012-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Обшивка каркасных стен: плитами
древесноволокнистыми твердыми 5 мм.
Монтаж деревянных экранов длина
1200 мм, высота 800 мм для чугунных
радиаторов М-140А, мощность 9,58
Вт/(м2-°С)а

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов

)

0,4608 1457,65

ЗП 150,79 1,15 79,91 29,06 2322,09
ЭМ 45,5 1,25 26,21 9,85 258,15
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 1261,36 581,23 6,39 3714,09
НР от ФОТ % 106,2 0,9 84,86 106 2461,42
СП от ФОТ % 53,55 0,85 42,79 54 1253,93
ЗТР чел.-ч 18,3 1,15 9,7
Всего по позиции 815 10009,68

125 ТССЦ-101-
0684

Плиты древесноволокнистые сухого
способа производства группы А:
твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм

1000 м2
-0,0472 12000 -566,4 6,38 -3613,63

126 ТССЦ-101-
3054

Решетка радиаторная ПВХ, размером
0,6х1,2 м

м2 46,08 290,81 13400,52 1,87 25058,98

67612,92 311955,59

5871,31 170619,83
61496,91 139788,49

371,17 5222,49
5401,37 157653,37
2784,31 81278,38

2222 61916,78

40295,05 442290,35
32305,38 32305,38

976,17 14374,83
75798,6 550887,34
75798,6 550887,34

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)

    Отделочные работы
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
    Деревянные конструкции
    Итого
    Итого по разделу 10 стены 1-го этажа

   Раздел 11. двери 1-го этажа

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 10 стены 1-го этажа
    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
127 ТЕРр62-29-1 Окраска масляными составами ранее

окрашенных больших металлических
поверхностей (кроме крыш) за один раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

0,4032
(1,2*2,1*

2*8) /
100

432,4

ЗП 120,44 48,56 29,06 1411,19
ЭМ 0,87 0,35 9,87 3,46
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 311,09 125,43 3,17 397,62
НР от ФОТ % 80 38,85 80 1128,95
СП от ФОТ % 50 24,28 50 705,6
ЗТР чел.-ч 13,78 5,56
Всего по позиции 237,47 3646,82

128 ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,35
(15+19+
1) / 100

1634,97

ЗП 1437,99 503,3 29,06 14625,8
ЭМ 196,98 68,94 10 689,43
в т.ч. ЗПМ (39,94) (13,98) 29,06 (406,23)
МР
НР от ФОТ % 82 424,17 82 12326,26
СП от ФОТ % 62 320,71 62 9319,86
ЗТР чел.-ч 179,3 62,76
Всего по позиции 1317,12 36961,35

129 ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,6741
(2,1*0,9*
15+2,1*0
,9*19+2,
1*1,5) /

100

288,06

ЗП 288,06 194,18 29,06 5642,91
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 82 159,23 82 4627,19
СП от ФОТ % 62 120,39 62 3498,6
ЗТР чел.-ч 36,28 24,46
Всего по позиции 473,8 13768,7

130 ТЕР10-01-
039-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах: в
каменных стенах, площадь проема до 3
м2

100 м2
проемов 0,6426

(2,1*0,9*(
15+19)) /

100

24625,7

ЗП 821,89 1,15 607,37 29,06 17650,13
ЭМ 1010,68 1,25 811,83 9,6 7793,56
в т.ч. ЗПМ (130,82) 1,25 (105,08) 29,06 (3053,66)
МР 22793,1 14646,85 4,95 72501,92
НР от ФОТ % 106,2 0,9 756,62 106 21946,02
СП от ФОТ % 53,55 0,85 381,52 54 11180,05
ЗТР чел.-ч 89,53 1,15 66,16
Всего по позиции 17204,19 131071,68

131 ТССЦ-203-
0223

Блоки дверные с рамочными полотнами
однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05
м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

-64,26 207 -13301,82 5,01 -66642,12

132 203-9057-814 Блоки дверные глухие, на ДВП основе,
окрашенные, дымогазонепроницаемые.
Блоки дверные однопольные на ДВП
осн., ДДП-Д-01-Г-21- 9, окраш., с замком
ЗВ4-14

м2

64,26 3738,64 240245,01 240245,01

133 ТССЦ-101-
0889

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: помещение однопольных

компл. 34
15+19 94,69 3219,46 2,7 8692,54

134 ТЕР10-01-
039-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах: в
каменных стенах, площадь проема
более 3 м2

100 м2
проемов 0,03075

(2,05*1,5
*1) / 100

23659,7

ЗП 762,25 1,15 26,96 29,06 783,31
ЭМ 792,15 1,25 30,45 9,62 292,91
в т.ч. ЗПМ (95,58) 1,25 (3,67) 29,06 (106,76)
МР 22105,3 679,74 4,53 3079,21
НР от ФОТ % 106,2 0,9 32,53 106 943,47
СП от ФОТ % 53,55 0,85 16,4 54 480,64
ЗТР чел.-ч 81,09 1,15 2,87
Всего по позиции 786,08 5579,54

135 ТССЦ-203-
0225

Блоки дверные с рамочными полотнами
однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07
м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2

м2

-3,075 207 -636,53 4,54 -2889,82

136 203-9057-727 Блоки дверные тамбурные, марка
ДНЩ23-15И, со скоб.Прим.

м2 3,075 5939,3 18263,35 18263,35

137 ТССЦ-101-
0890

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: помещение двупольных

компл.
1 94,69 94,69 3,34 316,26
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7119,76 322856,67

1503,1 43679,99
4827,82 273963,97
911,57 8779,36
1411,4 40971,89
863,3 25184,75

237,47 3646,82
1790,92 50730,05
7366,07 334636,44
9394,46 389013,31
9394,46 389013,31

138 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов
остекленных

100 м2
оконных
перепле

тов

0,844725
84,4725 /

100
398,87

ЗП 369,8 312,38 29,06 9077,74
ЭМ 29,07 24,56 12,93 317,51
в т.ч. ЗПМ (12,56) (10,61) 29,06 (308,32)
МР
НР от ФОТ % 82 264,85 82 7696,57
СП от ФОТ % 62 200,25 62 5819,36
ЗТР чел.-ч 46,11 38,95
Всего по позиции 802,04 22911,18

139 ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,28
(12+6+4
+2+3+1)

/ 100

1145,54

ЗП 1051,72 294,48 29,06 8557,64
ЭМ 93,82 26,27 10,68 280,56
в т.ч. ЗПМ (24,04) (6,73) 29,06 (195,61)
МР
НР от ФОТ % 82 246,99 82 7177,67
СП от ФОТ % 62 186,75 62 5427,02
ЗТР чел.-ч 128,73 36,04
Всего по позиции 754,49 21442,89

140 ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,2195
(1,45*0,5
*12+3,1*
0,5*6+0,
85*0,5*4
+2,25*0,

5*2) /
100

761,66

ЗП 761,66 167,18 29,06 4858,38
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 82 137,09 82 3983,87
СП от ФОТ % 62 103,65 62 3012,2
ЗТР чел.-ч 94,97 20,85
Всего по позиции 407,92 11854,45

141 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали
(поясков, сандриков, отливов, карнизов)
шириной до 0,4 м

100 м 0,439
((1,45*12
+3,1*6+0
,85*4+2,
25*2)) /

100

2516,07

ЗП 353,23 155,07 29,06 4506,28
ЭМ 5,99 2,63 11,13 29,27
в т.ч. ЗПМ (1,08) (0,47) 29,06 (13,78)
МР 2156,85 946,86 4,99 4724,82
НР от ФОТ % 83 129,1 83 3751,65
СП от ФОТ % 65 101,1 65 2938,04
ЗТР чел.-ч 41,41 18,18
Всего по позиции 1334,76 15950,06

142 ТЕР46-02-
007-01

Кладка отдельных участков кирпичных
стен и заделка проемов в кирпичных
стенах при объеме кладки в одном
месте: до 5 м3

1 м3

2,479 947,45

ЗП 119,53 296,31 29,06 8610,91
ЭМ 2,13 5,28 8,1 42,77
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 825,79 2047,13 4,81 9846,71
НР от ФОТ % 99 0,9 293,35 99 8524,8
СП от ФОТ % 59,5 0,85 176,3 60 5166,55
ЗТР чел.-ч 14,63 36,27
Всего по позиции 2818,37 32191,74

143 ТЕР10-01-
034-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2
проемов 0,0561

(0,85*1,6
5*4) /

100

322244

ЗП 1888,54 1,15 121,84 29,06 3540,65

Сметная прибыль
Итого по разделу 11 двери 1-го этажа
    Малярные работы (ремонтно-строительные)
    Проемы (ремонтно-строительные)
    Деревянные конструкции
    Итого

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

    Итого по разделу 11 двери 1-го этажа
   Раздел 12. окна 1-го этажа

18



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 508,25 1,25 35,64 10,21 363,89
в т.ч. ЗПМ (23,76) 1,25 (1,67) 29,06 (48,42)
МР 319847 17943,43 1,3 23326,45
НР от ФОТ % 106,2 0,9 131,17 106 3804,41
СП от ФОТ % 53,55 0,85 66,14 54 1938,1
ЗТР чел.-ч 216,08 1,15 13,94
Всего по позиции 18298,22 32973,5

144 ТССЦ-203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2

-5,61 3062,17 -17178,77 1,18 -20270,95

145 ТССЦ-203-
0951

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотной
створкой, с двухкамерным
стеклопакетом (32 мм), площадью до
1,5 м2

м2

5,61 3735,34 20955,26 1,21 25355,86

146 ТЕР10-01-
034-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2
проемов 0,36135

(1,45*1,6
5*12+2,2
5*1,65*2)

/ 100

263168

ЗП 1273,59 1,15 529,24 29,06 15379,82
ЭМ 409,22 1,25 184,84 10,02 1852,09
в т.ч. ЗПМ (8,91) 1,25 (4,02) 29,06 (116,95)
МР 261485 94487,57 1,45 137006,98
НР от ФОТ % 106,2 0,9 566,32 106 16426,58
СП от ФОТ % 53,55 0,85 285,56 54 8368,26
ЗТР чел.-ч 145,72 1,15 60,55
Всего по позиции 96053,53 179033,73

147 ТССЦ-203-
0993

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3
м2

м2

-36,135 2531,56 -91477,92 1,37 -125324,75

148 ТССЦ-203-
0985

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотной
створкой, двухкамерным стеклопакетом
(32 мм), площадью до 2,5 м2

м2
28,71

1,45*1,6
5*12

2961,58 85026,96 1,33 113085,86

149 ТССЦ203-
0988

Блок оконный пластиковый
двустворчатый, с глухой и поворотной
створкой, двухкамерным стеклопакетом
(32 мм), площадью более 3,5 м2

м2

7,425 3309,26 24571,26 24571,26

150 ТЕР10-01-
034-08
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 трехстворчатых, в
том числе при наличии створок глухого
остекления

100 м2
проемов

0,3069
(3,1*1,65
*6) / 100

228826

ЗП 1303,66 1,15 460,11 29,06 13370,72
ЭМ 413,79 1,25 158,74 10,02 1590,58
в т.ч. ЗПМ (8,91) 1,25 (3,42) 29,06 (99,33)
МР 227109 69699,68 1,56 108731,5
НР от ФОТ % 106,2 0,9 492,27 106 14278,25
СП от ФОТ % 53,55 0,85 248,22 54 7273,83
ЗТР чел.-ч 149,16 1,15 52,64
Всего по позиции 71059,02 145244,88

151 ТССЦ-203-
1073

Блок оконный пластиковый:
трехстворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью более 3,5 м2

м2

-30,69 2185,28 -67066,24 1,46 -97916,72

152 ТССЦ-203-
1079

Блок оконный пластиковый:
трехстворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом
(32 мм), площадью более 3,5 м2

м2

30,69 2473,5 75911,72 1,4 106276,4

153 ТЕР10-01-
035-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,439
(1,45*12
+3,1*6+0
,85*4+2,

25*2) /
100

4199,17

ЗП 180,75 1,15 91,25 29,06 2651,77
ЭМ 14,33 1,25 7,86 10,12 79,58
в т.ч. ЗПМ (0,54) 1,25 (0,3) 29,06 (8,61)
МР 4004,09 1757,8 4,49 7892,5
НР от ФОТ % 106,2 0,9 97,23 106 2820
СП от ФОТ % 53,55 0,85 49,03 54 1436,61
ЗТР чел.-ч 21,19 1,15 10,7
Всего по позиции 2003,17 14880,46

154 ТССЦ-101-
2911

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500
мм

м 43,9
0,439*10

0
328,87 14437,39 0,81 11694,29
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155 ТЕР10-01-

034-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2
проемов 0,071775

(1,45*1,6
5*3) /

100

263168

ЗП 1273,59 1,15 105,12 29,06 3054,9
ЭМ 409,22 1,25 36,71 10,02 367,88
в т.ч. ЗПМ (8,91) 1,25 (0,8) 29,06 (23,23)
МР 261485 18768,08 1,45 27213,72
НР от ФОТ % 106,2 0,9 112,49 106 3262,82
СП от ФОТ % 53,55 0,85 56,72 54 1662,19
ЗТР чел.-ч 145,72 1,15 12,03
Всего по позиции 19079,12 35561,51

156 ТССЦ-203-
0993

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3
м2

м2

-7,178 2531,56 -18171,54 1,37 -24895,01

157 ТССЦ-203-
0992

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до
2,5 м2

м2

7,178 2809,6 20167,31 1,36 27427,54

158 ТЕР15-02-
031-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

0,421
42,1 /

100
4065,16

ЗП 1895,72 1,15 917,81 29,06 26671,64
ЭМ 64,4 1,25 33,89 12,93 438,2
в т.ч. ЗПМ (27,81) 1,25 (14,64) 29,06 (425,29)
МР 2105,04 886,22 6,88 6097,21
НР от ФОТ % 94,5 0,9 881,17 95 25742,08
СП от ФОТ % 46,75 0,85 435,92 47 12735,56
ЗТР чел.-ч 204,06 1,15 98,8
Всего по позиции 3155,01 71684,69

159 ТЕР15-02-
016-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону:
улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

0,0682
6,82 /

100
2046,9

ЗП 806,9 1,15 63,29 29,06 1839,07
ЭМ 109,64 1,25 9,35 17,91 167,4
в т.ч. ЗПМ (59,88) 1,25 (5,1) 29,06 (148,34)
МР 1130,36 77,09 6,34 488,75
НР от ФОТ % 94,5 0,9 64,63 95 1888,04
СП от ФОТ % 46,75 0,85 31,97 47 934,08
ЗТР чел.-ч 85,84 1,15 6,73
Всего по позиции 246,33 5317,34

160 ТЕР15-04-
007-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке стен

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

0,421 1507,62

ЗП 380,71 1,15 184,32 29,06 5356,36
ЭМ 13,63 1,25 7,17 10,01 71,8
в т.ч. ЗПМ (0,23) 1,25 (0,12) 29,06 (3,52)
МР 1113,28 468,69 5,31 2488,75
НР от ФОТ % 94,5 0,9 174,3 95 5091,89
СП от ФОТ % 46,75 0,85 86,23 47 2519,14
ЗТР чел.-ч 43,56 1,15 21,09
Всего по позиции 920,71 15527,94

161 ТССЦ-101-
3512

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т -0,0126 4615,94 -58,16 9,94 -578,12

162 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-
дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2" (в 1 литре 1,53 кг)

л

3,238462
42,1/13 194,9 631,18 631,18

233859,9 480951,64

3746,28 108867,28
229628,56 367874,23

532,94 5601,53
3590,96 104448,63
2027,84 59230,94

1964,45 56208,52
1334,76 15950,06

2818,37 32191,74

229097,23 447697,86
4263,89 92583,03

239478,7 644631,21

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 12 окна 1-го этажа
    Проемы (ремонтно-строительные)
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
    Деревянные конструкции
    Отделочные работы
    Итого
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
239478,7 644631,21

163 ТЕРр65-33-1 Смена жалюзийных решеток 100
жалюзий

ных
решеток

0,02
2 / 100 3255,86

ЗП 394 7,88 29,06 228,99
ЭМ 0,31 0,01 13,03 0,08
в т.ч. ЗПМ (0,14) 29,06 (0,08)
МР 2861,55 57,23 32,72 1872,6
НР от ФОТ % 103 8,12 103 235,94
СП от ФОТ % 60 4,73 60 137,44
ЗТР чел.-ч 46,19 0,92
Всего по позиции 77,97 2475,05

164 ТССЦ-301-
1514

Решетки жалюзийные неподвижные
штампованные размером 150х490 мм

шт. -2 28,25 -56,5 33,06 -1867,89

165 ТССЦ-301-
4490

Решетка вентиляционная
пластмассовая: размером 190х240 мм.
прим. 200х200 мм

шт.
2 9,4 18,8 5,53 103,96

166 ТЕРр65-1-2 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром до
63 мм

100 м
трубопр
овода

0,037
3,7 / 100 565,54

ЗП 495,44 18,33 29,06 532,71
ЭМ 12,15 0,45 9,66 4,34
в т.ч. ЗПМ (2,3) (0,09) 29,06 (2,47)
МР 57,95 2,14 9,27 19,88
НР от ФОТ % 74 13,63 74 396,03
СП от ФОТ % 50 9,21 50 267,59
ЗТР чел.-ч 59,62 2,21
Всего по позиции 43,76 1220,55

48,34 894,67

26,3 764,25
21,67 128,55
0,46 4,42
21,75 631,97
13,94 405,03

40,27 711,12

43,76 1220,55

84,03 1931,67

84,03 1931,67

167 ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2
покрыти

я

0,48706
48,706 /

100
641

ЗП 595,99 290,28 29,06 8435,62
ЭМ 45,01 21,92 12,93 283,46
в т.ч. ЗПМ (19,44) (9,47) 29,06 (275,15)
МР
НР от ФОТ % 80 239,8 80 6968,62
СП от ФОТ % 68 203,83 68 5923,32
ЗТР чел.-ч 69,87 34,03
Всего по позиции 755,83 21611,02

168 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм. Демонтаж

100 м2
стяжки

0,48706 1485,02

ЗП 313,71 0,8 122,24 29,06 3552,19
ЭМ 44,24 0,8 17,24 12,44 214,44
в т.ч. ЗПМ (17,15) 0,8 (6,68) 29,06 (194,19)
МР 1127,07 0 6,17
НР от ФОТ % 110,7 0,9 142,71 111 4158,48
СП от ФОТ % 63,75 0,85 82,19 64 2397,68
ЗТР чел.-ч 39,51 0,8 15,4
Всего по позиции 364,38 10322,79

169 ТЕР11-01-
011-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01,
к=26 (до 150 мм). Демонтаж

100 м2
стяжки

0,48706 291,32

ЗП 3,97 0,8*26 40,22 29,06 1168,78
ЭМ 7,72 0,8*26 78,21 12,22 955,73
в т.ч. ЗПМ (2,84) 0,8*26 (28,77) 29,06 (836,1)
МР 279,63 0*26 6,15
НР от ФОТ % 110,7 0,9 76,37 111 2225,42
СП от ФОТ % 63,75 0,85 43,98 64 1283,12
ЗТР чел.-ч 0,5 0,8*26 5,07
Всего по позиции 238,78 5633,05

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

    Итого по разделу 12 окна 1-го этажа
   Раздел 13. инженерное оборудование 1-го этажа

   Раздел 14. Полы 2-го этажа
   Замена плитки в помещениях: 52,53,55,63,64,65,67,70,75

Сметная прибыль
Итого по разделу 13 инженерное оборудование 1-го этажа
    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических
приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-
строительные)
    Итого
    Итого по разделу 13 инженерное оборудование 1-го этажа
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
170 ТЕР06-01-

015-10
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т

0,097412
48,706*2

/1000
6084,68

ЗП 111,99 1,15 12,55 29,06 364,57
ЭМ 37,1 1,25 4,52 9,47 42,78
в т.ч. ЗПМ (2,16) 1,25 (0,26) 29,06 (7,64)
МР 5935,59 578,2 6,37 3683,12
НР от ФОТ % 94,5 0,9 12,11 95 353,6
СП от ФОТ % 55,25 0,85 7,08 55 204,72
ЗТР чел.-ч 12,64 1,15 1,42
Всего по позиции 614,46 4648,79

171 ТЕР11-01-
011-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм

100 м2
стяжки

0,48706 1485,02

ЗП 313,71 1,15 175,71 29,06 5106,28
ЭМ 44,24 1,25 26,93 12,44 335,06
в т.ч. ЗПМ (17,15) 1,25 (10,44) 29,06 (303,43)
МР 1127,07 548,95 6,17 3387,03
НР от ФОТ % 110,7 0,9 206,07 111 6004,78
СП от ФОТ % 63,75 0,85 118,67 64 3462,21
ЗТР чел.-ч 39,51 1,15 22,13
Всего по позиции 1076,33 18295,36

172 ТЕР(МО3)11-
01-300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий из
керамогранитных плиток размером
30х30 см

100 м2

0,3729
37,29 /

100
9873,01

ЗП 669,75 1,15 287,21 29,06 8346,39
ЭМ 147,97 1,25 68,97 12,84 885,61
в т.ч. ЗПМ (46) 1,25 (21,44) 29,06 (623,1)
МР 9055,29 3376,72 5,05 17052,42
НР от ФОТ % 110,7 0,9 341,68 111 9956,13
СП от ФОТ % 63,75 0,85 196,76 64 5740,47
ЗТР чел.-ч 76,63 1,15 32,86
Всего по позиции 4271,34 41981,02

173 ТССЦ-101-
5566

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, бежевые

м2 -38,04 69,21 -2632,75 5,25 -13821,93

174 ТССЦ-101-
5574

Плитки керамогранитные размером:
300х300х8 мм, розово-серые

м2 38,04 86,24 3280,57 5,01 16435,65

175 ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из
пластмассовых материалов

100 м
плинтуса

2,28483
228,483 /

100
29,41

ЗП 29,41 67,2 29,06 1952,74
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 80 53,76 80 1562,19
СП от ФОТ % 68 45,7 68 1327,86
ЗТР чел.-ч 3,77 8,61
Всего по позиции 166,66 4842,79

176 ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума
и релина

100 м2
покрыти

я

3,61866
361,866 /

100
92,9

ЗП 88,84 321,48 29,06 9342,26
ЭМ 4,06 14,69 12,94 190,11
в т.ч. ЗПМ (1,76) (6,37) 29,06 (185,08)
МР
НР от ФОТ % 80 262,28 80 7621,87
СП от ФОТ % 68 222,94 68 6478,59
ЗТР чел.-ч 11,39 41,22
Всего по позиции 821,39 23632,83

177 ТЕРр57-2-7 Разборка покрытий полов из
древесноволокнистых плит

100 м2
покрыти

я
3,61866 90,25

ЗП 86,5 313,01 29,06 9096,19
ЭМ 3,75 13,57 12,93 175,46
в т.ч. ЗПМ (1,62) (5,86) 29,06 (170,36)
МР
НР от ФОТ % 80 255,1 80 7413,24
СП от ФОТ % 68 216,83 68 6301,25
ЗТР чел.-ч 11,09 40,13
Всего по позиции 798,51 22986,14

178 ТЕР11-01-
053-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство оснований полов из фанеры
в один слой площадью: до 20 м2

100 м2
пола 0,34194

34,194 /
100

6271,02

ЗП 305,88 1,15 120,28 29,06 3495,38
ЭМ 381,46 1,25 163,05 9,75 1589,69

   ПоРемонт пола, в помещениях: 51,54,56,57,58,59,60,61,62,66,68, 69,71,72,73,74
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ (67,4) 1,25 (28,81) 29,06 (837,17)
МР 5583,68 1909,28 6,41 12238,51
НР от ФОТ % 110,7 0,9 165,04 111 4809,13
СП от ФОТ % 63,75 0,85 95,04 64 2772,83
ЗТР чел.-ч 37,44 1,15 14,72
Всего по позиции 2452,69 24905,54

179 ТССЦ-102-
0443

Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 12 мм

м3
-0,424 4478,33 -1898,81 6,41 -12171,38

180 ТССЦ-102-
0450

Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 15 мм

м3 0,636008
34,194*0
,015*1,2

4

4100,93 2608,22 6,83 17814,17

181 ТЕР11-01-
053-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство оснований полов из фанеры
в один слой площадью: свыше 20 м2

100 м2
пола 3,27672

(361,866-
34,194) /

100

6214,53

ЗП 255,39 1,15 962,37 29,06 27966,41
ЭМ 375,46 1,25 1537,85 9,84 15132,41
в т.ч. ЗПМ (67,4) 1,25 (276,06) 29,06 (8022,41)
МР 5583,68 18296,16 6,41 117278,36
НР от ФОТ % 110,7 0,9 1370,94 111 39947,59
СП от ФОТ % 63,75 0,85 789,5 64 23032,84
ЗТР чел.-ч 31,26 1,15 117,79
Всего по позиции 22956,82 223357,61

182 ТССЦ-102-
0443

Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 12 мм

м3
-4,063 4478,33 -18195,45 6,41 -116632,87

183 ТССЦ-102-
0450

Фанера общего назначения из шпона
лиственных пород водостойкая марки
ФК: сорт 2/4, толщина 15 мм

м3 6,094699
327,672*
0,015*1,

24

4100,93 24993,93 6,83 170708,57

184 ТЕР11-01-
036-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий: из линолеума
насухо со свариванием полотнищ в
стыках

100 м2
покрыти

я 3,61866
361,866 /

100
7314,7

ЗП 261,02 1,15 1086,22 29,06 31565,67
ЭМ 70,49 1,25 318,85 9,08 2895,15
в т.ч. ЗПМ (4,59) 1,25 (20,76) 29,06 (603,35)
МР 6983,19 25269,79 2,75 69491,92
НР от ФОТ % 110,7 0,9 1225,43 111 35707,61
СП от ФОТ % 63,75 0,85 705,7 64 20588,17
ЗТР чел.-ч 31,41 1,15 130,71
Всего по позиции 28605,99 160248,52

185 ТССЦ-101-
0562

Линолеум поливинилхлоридный на
теплоизолирующей подоснове марок:
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

м2
-369,1 67,8 -25024,98 2,72 -68067,95

186 ТССЦ-101-
4200

Линолеум коммерческий гомогенный:
"ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм,
класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2,
РП1, Д2, Т2)

м2

369,1 137,17 50629,45 4,88 247071,7

187 ТЕР11-01-
039-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство плинтусов: деревянных 100 м
плинтуса 1,8522

185,22 /
100

567,64

ЗП 65,25 1,15 138,98 29,06 4038,89
ЭМ 6,97 1,25 16,14 9,86 159,11
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 495,42 917,62 5,97 5478,17
НР от ФОТ % 110,7 0,9 153,85 111 4483,17
СП от ФОТ % 63,75 0,85 88,6 64 2584,89
ЗТР чел.-ч 7,65 1,15 16,29
Всего по позиции 1315,19 16744,23

90876,59 607235,87

4352,67 126489,35
84656,9 469945,49
2281,94 22859,01
4505,14 131211,83
2816,82 82097,95

2542,39 73072,78
95041,7 742824,08

614,46 4648,79

98198,55 820545,65
98198,55 820545,65

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)

    Полы
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном
строительстве
    Итого
    Итого по разделу 14 Полы 2-го этажа

   Раздел 15. потолки 2-го этажа
   Демонтаж и монтаж нового потолка "Армстронг" в помещениях: 56, 60

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 14 Полы 2-го этажа
    Полы (ремонтно-строительные)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
188 ТЕРр(МО3)6

3-15-1
Разборка элементов облицовки
потолков с разборкой каркаса: плит
растровых

100 м2 0,872
87,2 /

100
291,95

ЗП 291,95 254,58 29,06 7398,11
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 77 196,03 77 5696,54
СП от ФОТ % 50 127,29 50 3699,06
ЗТР чел.-ч 34,51 30,09
Всего по позиции 577,9 16793,71

189 ТЕР15-01-
047-15
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля

100 м2
поверхн

ости
облицов

ки

0,872 6747,4

ЗП 963,12 1,15 965,82 29,06 28066,63
ЭМ 433,43 1,25 472,44 9,88 4667,69
в т.ч. ЗПМ (10,26) 1,25 (11,18) 29,06 (324,99)
МР 5350,85 4665,94 4,98 23236,39
НР от ФОТ % 94,5 0,9 923,27 95 26972,04
СП от ФОТ % 46,75 0,85 456,75 47 13344,06
ЗТР чел.-ч 102,46 1,15 102,75
Всего по позиции 7484,22 96286,81

190 ТЕР46-02-
009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей:
стен и потолков кирпичных

100 м2 2,5053
250,53 /

100
178

ЗП 178 445,94 29,06 12959,12
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 441,48 99 12829,53
СП от ФОТ % 59,5 0,85 265,33 60 7775,47
ЗТР чел.-ч 22,82 57,17
Всего по позиции 1152,75 33564,12

191 ТЕР15-02-
019-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих растворных
смесей толщиной до 10 мм: потолков

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

2,5053
250,53 /

100
652,47

ЗП 615,86 1,15 1774,35 29,06 51562,64
ЭМ 34,8 1,25 108,98 20,89 2276,6
в т.ч. ЗПМ (22,54) 1,25 (70,59) 29,06 (2051,25)
МР 1,81 4,53 8,7 39,45
НР от ФОТ % 94,5 0,9 1743,47 95 50933,2
СП от ФОТ % 46,75 0,85 862,51 47 25198,53
ЗТР чел.-ч 63,1 1,15 181,8
Всего по позиции 4493,84 130010,42

192 ТЕР(МО3)15-
02-019-08
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание) из сухих растворных
смесей: на каждый 1 мм изменения
толщины слоя добавлять или исключать
к расценке 15-02-019-04

100 м2

2,5053 32,57

ЗП 30,62 1,15*10 882,19 29,06 25636,48
ЭМ 1,82 1,25*10 57 19,16 1092,04
в т.ч. ЗПМ (1,07) 1,25*10 (33,51) 29,06 (973,75)
МР 0,13 10 3,26 8,85 28,82
НР от ФОТ % 94,5 0,9 865,34 95 25279,72
СП от ФОТ % 46,75 0,85 428,09 47 12506,81
ЗТР чел.-ч 3,59 1,15*10 103,43
Всего по позиции 2235,88 64543,87

193 402-9110-033 Смеси штукатурные, марка Старатели,
гипсовые

т 4,76007
0,95*250
,53*20/1

000

10333,2 49186,95 49186,95

194 ТССЦ-101-
6511

Грунтовка: водно-дисперсионная
"БИРСС Бетон-контакт"

т 0,081422
250,53*0
,325/100

0

19272 1569,17 5,37 8426,42

195 ТЕР15-04-
007-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке потолков

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

2,5053 1770,48

ЗП 550,62 1,15 1586,39 29,06 46100,45
ЭМ 14,5 1,25 45,41 10 454,09
в т.ч. ЗПМ (0,23) 1,25 (0,72) 29,06 (20,93)
МР 1205,36 3019,79 5,34 16125,67
НР от ФОТ % 94,5 0,9 1499,82 95 43815,31
СП от ФОТ % 46,75 0,85 741,97 47 21677,05
ЗТР чел.-ч 63 1,15 181,51
Всего по позиции 6893,38 128172,57

   Помещения: 51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
196 ТССЦ-101-

3585
Шпатлевка водно-дисперсионная т -0,1378 11927,5 -1643,61 3,66 -6015,61

197 101-9544-080 Смеси шпатлев., марка Юнис Слайд,
гипсовые финишн, д/внут. раб.

т 0,75159
250,53*1

*3/1000
17914,2 13464,16 13464,16

198 ТССЦ-101-
3512

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т -0,0827 4615,94 -381,74 9,94 -3794,48

199 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-
дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2" (на 13 м2 = 1 кг)

л 19,27153
8

250,53/1
3

194,9 3756,02 3756,02

200 ТЕР(МО3)09-
04-003-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.4

Монтаж люка противопожарного.
ДЕМОНТАЖ

1 м2

0,42
0,6*0,7 2248,17

ЗП 19,03 0,7 5,59 29,06 162,59
ЭМ 1,36 0,7 0,4 14,07 5,63
в т.ч. ЗПМ (0,14) 0,7 (0,04) 29,06 (1,2)
МР 2227,78 0 3,86
НР от ФОТ % 81 0,9 4,56 81 132,67
СП от ФОТ % 72,25 0,85 4,07 72 117,93
ЗТР чел.-ч 1,95 0,7 0,57
Всего по позиции 14,62 418,82

201 ТЕР(МО3)09-
04-003-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Монтаж люка противопожарного 1 м2

0,42
0,6*0,7 2248,17

ЗП 19,03 1,15 9,19 29,06 267,1
ЭМ 1,36 1,25 0,71 14,07 10,05
в т.ч. ЗПМ (0,14) 1,25 (0,07) 29,06 (2,14)
МР 2227,78 935,67 3,86 3611,68
НР от ФОТ % 81 0,9 7,5 81 218,08
СП от ФОТ % 72,25 0,85 6,69 72 193,85
ЗТР чел.-ч 1,95 1,15 0,94
Всего по позиции 959,76 4300,76

14782 288724,69

6040,16 175527,38
8173,01 108065,47
684,94 8506,1
5681,47 165877,09
2892,7 84512,76

577,9 16793,71

20651,14 484037,13

1152,75 33564,12

974,38 4719,58
23356,17 539114,54
23356,17 539114,54

202 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен из
керамических глазурованных плиток

100 м2
поверхн

ости
облицов

ки

0,77341
77,341 /

100
677,06

ЗП 584,74 452,24 29,06 13142,2
ЭМ 92,32 71,4 10,34 738,29
в т.ч. ЗПМ (21,23) (16,42) 29,06 (477,15)
МР
НР от ФОТ % 77 360,87 77 10486,9
СП от ФОТ % 50 234,33 50 6809,68
ЗТР чел.-ч 74,3 57,46
Всего по позиции 1118,84 31177,07

203 ТЕР15-01-
019-05
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного гарнитура
на клее из сухих смесей: по кирпичу и
бетону

100 м2
поверхн

ости
облицов

ки

0,77341 10702,9

ЗП 1465,77 1,15 1303,69 29,06 37885,15
ЭМ 32,55 1,25 31,47 17,9 563,28
в т.ч. ЗПМ (17,52) 1,25 (16,94) 29,06 (492,21)
МР 9204,59 7118,92 4,36 31038,5
НР от ФОТ % 94,5 0,9 1248 95 36458,49
СП от ФОТ % 46,75 0,85 617,39 47 18037,36
ЗТР чел.-ч 159,67 1,15 142,01
Всего по позиции 10319,47 123982,78

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 15 потолки 2-го этажа
    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

    Отделочные работы
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    Строительные металлические конструкции
    Итого
    Итого по разделу 15 потолки 2-го этажа

   Раздел 16. Стены 2-го этажа

   Ремонт стен во всех помещениях (876,093 м2)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
204 ТЕР46-02-

009-02
Отбивка штукатурки с поверхностей:
стен и потолков кирпичных

100 м2 5,56808
556,808 /

100
178

ЗП 178 991,12 29,06 28801,9
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 981,21 99 28513,88
СП от ФОТ % 59,5 0,85 589,72 60 17281,14
ЗТР чел.-ч 22,82 127,06
Всего по позиции 2562,05 74596,92

205 ТЕР15-02-
019-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих растворных
смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

5,56808
556,808 /

100
507,6

ЗП 476,35 1,15 3050,21 29,06 88639,05
ЭМ 29,71 1,25 206,78 20,96 4334,2
в т.ч. ЗПМ (19,35) 1,25 (134,68) 29,06 (3913,74)
МР 1,54 8,57 8,7 74,6
НР от ФОТ % 94,5 0,9 3009,72 95 87925,15
СП от ФОТ % 46,75 0,85 1488,94 47 43499,81
ЗТР чел.-ч 51,89 1,15 332,27
Всего по позиции 7764,22 224472,81

206 ТЕР(МО3)15-
02-019-07
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное
оштукатуривание) из сухих растворных
смесей: на каждый 1 мм изменения
толщины слоя добавлять или исключать
к расценке 15-02-019-03

100 м2

5,56808 28,25

ЗП 26,44 1,15*10 1693,03 29,06 49199,46
ЭМ 1,69 1,25*10 117,63 18,78 2209,01
в т.ч. ЗПМ (0,97) 1,25*10 (67,51) 29,06 (1961,93)
МР 0,12 10 6,68 9 60,14
НР от ФОТ % 94,5 0,9 1663,71 95 48603,32
СП от ФОТ % 46,75 0,85 823,05 47 24045,85
ЗТР чел.-ч 3,1 1,15*10 198,5
Всего по позиции 4304,1 124117,78

207 ТССЦ-101-
6511

Грунтовка: водно-дисперсионная
"БИРСС Бетон-контакт"

т 0,180963
556,808*
0,325/10

00

19272 3487,52 5,37 18727,99

208 402-9110-033 Смеси штукатурные, марка Старатели,
гипсовые

т 10,57935
2

0,95*556
,808*20/

1000

10333,2 109318,98 109318,98

209 ТЕР15-04-
007-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
штукатурке стен

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

5,56808 1507,62

ЗП 380,71 1,15 2437,8 29,06 70842,39
ЭМ 13,63 1,25 94,87 10,01 949,61
в т.ч. ЗПМ (0,23) 1,25 (1,6) 29,06 (46,52)
МР 1113,28 6198,83 5,31 32915,8
НР от ФОТ % 94,5 0,9 2305,23 95 67344,46
СП от ФОТ % 46,75 0,85 1140,42 47 33317,79
ЗТР чел.-ч 43,56 1,15 278,93
Всего по позиции 12177,15 205370,05

210 ТССЦ-101-
3512

Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ т -0,167 4615,94 -770,86 9,94 -7662,37

211 ТССЦ-101-
3585

Шпатлевка водно-дисперсионная т -0,284 11927,5 -3387,41 3,66 -12397,91

212 101-9544-080 Смеси шпатлев., марка Юнис Слайд,
гипсовые финишн, д/внут. раб.

т
1,670424
556,808*
1*3/1000

17914,2 29924,38 29924,38

213 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-
дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2"

л 42,83138
5

556,808/
13

194,9 8347,84 8347,84

23112,49 507652,49

10165,24 295401,7
12662,25 210347,95

522,15 8794,39
9568,74 279332,2
4893,85 142991,63

1118,84 31177,07

33894,19 824202,33

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу

Итого по разделу 16 Стены 2-го этажа
    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

    Отделочные работы
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2562,05 74596,92

37575,08 929976,32
37575,08 929976,32

214 ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,193
((1,45*14
+3,1*6+0
,85*4+2,

25*2+1,4
5*1)*0,4)

/ 100

761,66

ЗП 761,66 147 29,06 4271,83
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 82 120,54 82 3502,9
СП от ФОТ % 62 91,14 62 2648,53
ЗТР чел.-ч 94,97 18,33
Всего по позиции 358,68 10423,26

215 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов
остекленных

100 м2
оконных
перепле

тов

0,84992
(1,45*1,6
5*14+3,1
*1,65*6+
0,85*1,6

5*4+2,25
*1,65*2+
1,45*2,0

6*1+1,45
*1,65*2) /

100

398,87

ЗП 369,8 314,3 29,06 9133,57
ЭМ 29,07 24,71 12,93 319,46
в т.ч. ЗПМ (12,56) (10,68) 29,06 (310,22)
МР
НР от ФОТ % 82 266,48 82 7743,91
СП от ФОТ % 62 201,49 62 5855,15
ЗТР чел.-ч 46,11 39,19
Всего по позиции 806,98 23052,09

216 ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,29
(14+6+4
+2+1+2)

/ 100

1145,54

ЗП 1051,72 305 29,06 8863,27
ЭМ 93,82 27,21 10,68 290,58
в т.ч. ЗПМ (24,04) (6,97) 29,06 (202,59)
МР
НР от ФОТ % 82 255,82 82 7434,01
СП от ФОТ % 62 193,42 62 5620,83
ЗТР чел.-ч 128,73 37,33
Всего по позиции 781,45 22208,69

217 ТЕР10-01-
034-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2
проемов 0,0561

(0,85*1,6
5*4) /

100

322244

ЗП 1888,54 1,15 121,84 29,06 3540,65
ЭМ 508,25 1,25 35,64 10,21 363,89
в т.ч. ЗПМ (23,76) 1,25 (1,67) 29,06 (48,42)
МР 319847 17943,43 1,3 23326,45
НР от ФОТ % 106,2 0,9 131,17 106 3804,41
СП от ФОТ % 53,55 0,85 66,14 54 1938,1
ЗТР чел.-ч 216,08 1,15 13,94
Всего по позиции 18298,22 32973,5

218 ТССЦ-203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2

-5,61 3062,17 -17178,77 1,18 -20270,95

219 ТССЦ-203-
0960

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом
(32 мм), площадью до 1,5 м2

м2

5,61 3743,08 20998,68 1,26 26458,34

220 ТЕР10-01-
034-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2
проемов 0,36482

(1,45*1,6
5*14+1,4
5*2,06) /

100

263168

ЗП 1273,59 1,15 534,33 29,06 15527,51
ЭМ 409,22 1,25 186,61 10,02 1869,88
в т.ч. ЗПМ (8,91) 1,25 (4,06) 29,06 (118,08)
МР 261485 95394,92 1,45 138322,64

   Раздел 17. окна 2-го этажа

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
    Итого
    Итого по разделу 16 Стены 2-го этажа
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ФОТ % 106,2 0,9 571,77 106 16584,33
СП от ФОТ % 53,55 0,85 288,31 54 8448,62
ЗТР чел.-ч 145,72 1,15 61,14
Всего по позиции 96975,94 180752,98

221 ТССЦ-203-
0993

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3
м2

м2

-36,48 2531,56 -92351,31 1,37 -126521,29

222 ТССЦ-203-
0985

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотной
створкой, двухкамерным стеклопакетом
(32 мм), площадью до 2,5 м2

м2
33,495

1,45*1,6
5*14

2961,58 99198,12 1,33 131933,5

223 ТССЦ-203-
0986

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотной
створкой, двухкамерным стеклопакетом
(32 мм), площадью до 3 м2

м2
2,987

1,45*2,0
6

2748,27 8209,08 1,33 10918,08

224 ТЕР10-01-
034-08
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 трехстворчатых, в
том числе при наличии створок глухого
остекления

100 м2
проемов 0,38115

(3,1*1,65
*6+2,25*
1,65*2) /

100

228826

ЗП 1303,66 1,15 571,42 29,06 16605,57
ЭМ 413,79 1,25 197,15 10,02 1975,39
в т.ч. ЗПМ (8,91) 1,25 (4,25) 29,06 (123,36)
МР 227109 86562,5 1,56 135037,51
НР от ФОТ % 106,2 0,9 611,36 106 17732,67
СП от ФОТ % 53,55 0,85 308,27 54 9033,62
ЗТР чел.-ч 149,16 1,15 65,38
Всего по позиции 88250,7 180384,76

225 ТССЦ-203-
1073

Блок оконный пластиковый:
трехстворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью более 3,5 м2

м2

-38,12 2185,28 -83302,87 1,46 -121622,2

226 ТССЦ-203-
1040

Блок оконный пластиковый:
трехстворчатый, с поворотной и
поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью более 3,5 м2

м2

38,12 2868,62 109351,79 1,34 146531,4

227 ТЕР10-01-
035-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,468
(1,45*14
+3,1*6+0
,85*4+2,

25*2) /
100

4199,17

ЗП 180,75 1,15 97,28 29,06 2826,95
ЭМ 14,33 1,25 8,38 10,12 84,84
в т.ч. ЗПМ (0,54) 1,25 (0,32) 29,06 (9,18)
МР 4004,09 1873,91 4,49 8413,87
НР от ФОТ % 106,2 0,9 103,65 106 3006,3
СП от ФОТ % 53,55 0,85 52,26 54 1531,51
ЗТР чел.-ч 21,19 1,15 11,4
Всего по позиции 2135,48 15863,47

228 ТССЦ-101-
2911

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500
мм

м 46,8
0,468*10

0
328,87 15391,12 0,81 12466,8

229 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали
(поясков, сандриков, отливов, карнизов)
шириной до 0,4 м

100 м
0,468 2516,07

ЗП 353,23 165,31 29,06 4803,96
ЭМ 5,99 2,8 11,13 31,2
в т.ч. ЗПМ (1,08) (0,51) 29,06 (14,69)
МР 2156,85 1009,41 4,99 5036,93
НР от ФОТ % 83 137,63 83 3999,48
СП от ФОТ % 65 107,78 65 3132,12
ЗТР чел.-ч 41,41 19,38
Всего по позиции 1422,93 17003,69

230 ТЕР10-01-
034-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 одностворчатых

100 м2
проемов 0,04785

(1,45*1,6
5*2) /

100

317792

ЗП 1410,02 1,15 77,59 29,06 2254,76
ЭМ 426,51 1,25 25,51 10,02 255,62
в т.ч. ЗПМ (8,91) 1,25 (0,53) 29,06 (15,49)
МР 315955 15118,45 1,27 19200,44
НР от ФОТ % 106,2 0,9 82,96 106 2406,47
СП от ФОТ % 53,55 0,85 41,83 54 1225,94
ЗТР чел.-ч 161,33 1,15 8,88
Всего по позиции 15346,34 25343,23
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
231 ТЕР15-02-

031-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхн

ости

0,4406
44,06 /

100
4065,16

ЗП 1895,72 1,15 960,54 29,06 27913,36
ЭМ 64,4 1,25 35,47 12,93 458,61
в т.ч. ЗПМ (27,81) 1,25 (15,32) 29,06 (445,09)
МР 2105,04 927,48 6,88 6381,07
НР от ФОТ % 94,5 0,9 922,19 95 26940,53
СП от ФОТ % 46,75 0,85 456,21 47 13328,47
ЗТР чел.-ч 204,06 1,15 103,4
Всего по позиции 3301,89 75022,04

232 ТЕР15-04-
007-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами улучшенная: по
сборным конструкциям стен,
подготовленным под окраску

100 м2
окрашив
аемой

поверхн
ости

0,4406 863,6

ЗП 289,99 1,15 146,94 29,06 4269,93
ЭМ 8,99 1,25 4,95 9,97 49,36
в т.ч. ЗПМ (0,12) 1,25 (0,07) 29,06 (1,92)
МР 564,62 248,77 6,91 1719,01
НР от ФОТ % 94,5 0,9 138,92 95 4058,26
СП от ФОТ % 46,75 0,85 68,73 47 2007,77
ЗТР чел.-ч 32,73 1,15 16,58
Всего по позиции 608,31 12104,33

233 101-3512 Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ т -0,0132 4615,94 -60,93 9,94 -605,65
234 101-9851-065 Краска акрилатно-латексная водно-

дисперсионная для потолков и стен,
совершенно матовая, колеруемая
"Территория цвета EUROCOLOR
ЕВРОПЛАСТ 2"

л

3,389231
44,06/13 194,9 660,56 660,56

283323,76 503096,7

3485,93 101300,4
279333,78 397386,51

548,43 5698,83
3342,49 97213,27
1875,58 54770,66

1947,11 55684,04
281322,52 495211,62

1422,93 17003,69
3849,27 87181,28

288541,83 655080,63
288541,83 655080,63

235 ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,16
(12+2+2)

/ 100
1634,97

ЗП 1437,99 230,08 29,06 6686,08
ЭМ 196,98 31,52 10 315,17
в т.ч. ЗПМ (39,94) (6,39) 29,06 (185,71)
МР
НР от ФОТ % 82 193,91 82 5634,87
СП от ФОТ % 62 146,61 62 4260,51
ЗТР чел.-ч 179,3 28,69
Всего по позиции 602,12 16896,63

236 ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,2706
(2,05*0,8
5*12+2,0
5*1,5*2) /

100

288,06

ЗП 288,06 77,95 29,06 2265,2
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 82 63,92 82 1857,46
СП от ФОТ % 62 48,33 62 1404,42
ЗТР чел.-ч 36,28 9,82
Всего по позиции 190,2 5527,08

237 ТЕР09-04-
012-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.4

Установка металлических дверных
блоков в готовые проемы. Демонтаж

1 м2
проема 4,92

2,05*1,2*
2

68,55

ЗП 23,81 0,7 82 29,06 2382,97
ЭМ 19,07 0,7 65,68 9,32 612,11
в т.ч. ЗПМ 0,7 29,06
МР 25,67 0 5,76
НР от ФОТ % 81 0,9 66,42 81 1930,21
СП от ФОТ % 72,25 0,85 59,25 72 1715,74
ЗТР чел.-ч 2,4 0,7 8,27
Всего по позиции 273,35 6641,03

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    Отделочные работы
    Итого
    Итого по разделу 17 окна 2-го этажа

   Раздел 18. двери 2-го этажа

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 17 окна 2-го этажа
    Проемы (ремонтно-строительные)
    Деревянные конструкции
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
238 ТЕР10-01-

039-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах: в
каменных стенах, площадь проема до 3
м2

100 м2
проемов 0,2595

(2,05*0,8
5*12+2,1
*1,2*2) /

100

24625,7

ЗП 821,89 1,15 245,27 29,06 7127,62
ЭМ 1010,68 1,25 327,84 9,6 3147,26
в т.ч. ЗПМ (130,82) 1,25 (42,43) 29,06 (1233,15)
МР 22793,1 5914,81 4,95 29278,32
НР от ФОТ % 106,2 0,9 305,54 106 8862,42
СП от ФОТ % 53,55 0,85 154,06 54 4514,82
ЗТР чел.-ч 89,53 1,15 26,72
Всего по позиции 6947,52 52930,44

239 ТССЦ-203-
0223

Блоки дверные с рамочными полотнами
однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05
м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2

-25,95 207 -5371,65 5,01 -26911,97

240 203-9057-814 Блоки дверные глухие, на ДВП основе,
окрашенные, дымогазонепроницаемые.
Блоки дверные однопольные на ДВП
осн., ДДП-Д-01-Г-21- 9, окраш., с замком
ЗВ4-14

м2

20,91
12*0.85*

2.05
3738,64 78174,96 78174,96

241 203-9057-818 Блоки дверные однопольные на ДВП
осн., ДДП-Д-01-Г-21-12, окраш., с
замком ЗВ4-14

м2 5,04
2,1*1,2*2 3434,01 17307,41 17307,41

242 ТССЦ-101-
0889

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: помещение однопольных

компл. 14
12+2 94,69 1325,66 2,7 3579,28

243 ТЕР10-01-
039-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах: в
каменных стенах, площадь проема
более 3 м2

100 м2
проемов 0,0615

(2,05*1,5
*2) / 100

23659,7

ЗП 762,25 1,15 53,91 29,06 1566,63
ЭМ 792,15 1,25 60,9 9,62 585,82
в т.ч. ЗПМ (95,58) 1,25 (7,35) 29,06 (213,52)
МР 22105,3 1359,47 4,53 6158,41
НР от ФОТ % 106,2 0,9 65,06 106 1886,96
СП от ФОТ % 53,55 0,85 32,8 54 961,28
ЗТР чел.-ч 81,09 1,15 5,74
Всего по позиции 1572,14 11159,1

244 ТССЦ-203-
0225

Блоки дверные с рамочными полотнами
однопольные: ДН 21-15А, площадь 3,07
м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2

м2

-6,15 207 -1273,05 4,54 -5779,65

245 203-9057-727 Блоки дверные тамбурные ДНЩ 23-15И
(прим.2,01х1,5)

м2 6,15 5939,3 36526,7 36526,7

246 ТССЦ-101-
0890

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: помещение двупольных

компл.
2 94,69 189,38 3,34 632,53

3319,77 163654,85

745,38 21660,88
2144,62 138965,99
485,94 4660,36
694,85 20171,92
441,05 12856,77

792,32 22423,71
273,35 6641,03
3390 167618,8

4455,67 196683,54
4455,67 196683,54

247 ТЕР10-01-
012-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.2

Обшивка каркасных стен: плитами
древесноволокнистыми твердыми 5 мм.
ДЕМОНТАЖ

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов

)

0,37397
37,397 /

100
1457,65

ЗП 150,79 0,8 45,11 29,06 1310,98
ЭМ 45,5 0,8 13,61 9,85 134,08
в т.ч. ЗПМ 0,8 29,06
МР 1261,36 0 6,39
НР от ФОТ % 106,2 0,9 47,91 106 1389,64
СП от ФОТ % 53,55 0,85 24,16 54 707,93
ЗТР чел.-ч 18,3 0,8 5,47
Всего по позиции 130,79 3542,63

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):

    Проемы (ремонтно-строительные)
    Строительные металлические конструкции
    Деревянные конструкции
    Итого
    Итого по разделу 18 двери 2-го этажа

   Раздел 19. Новый Раздел

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 18 двери 2-го этажа
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
248 ТЕР10-01-

012-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Обшивка каркасных стен: плитами
древесноволокнистыми твердыми 5 мм.
Монтаж деревянных экранов длина
1200 мм, высота 800 мм для чугунных
радиаторов М-140А, мощность 9,58
Вт/(м2-°С)а

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов

)

0,37397 1457,65

ЗП 150,79 1,15 64,85 29,06 1884,53
ЭМ 45,5 1,25 21,27 9,85 209,51
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 1261,36 471,71 6,39 3014,23
НР от ФОТ % 106,2 0,9 68,87 106 1997,6
СП от ФОТ % 53,55 0,85 34,73 54 1017,65
ЗТР чел.-ч 18,3 1,15 7,87
Всего по позиции 661,43 8123,52

249 ТССЦ-101-
0684

Плиты древесноволокнистые сухого
способа производства группы А:
твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм

1000 м2
-0,0383 12000 -459,6 6,38 -2932,25

250 ТССЦ-101-
3054

Решетка радиаторная ПВХ, размером
0,6х1,2 м

м2 37,3968 290,81 10875,36 1,87 20336,93

11032,31 23958,01

109,96 3195,51
10887,47 20418,91

34,88 343,59
116,78 3387,24
58,89 1725,58

792,22 11666,15
10415,76 17404,68
11207,98 29070,83
11207,98 29070,83

251 ТЕР09-04-
012-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.4

Установка металлических дверных
блоков в готовые проемы. Демонтаж

1 м2
проема

6,3
2,1*1,5*2 68,55

ЗП 23,81 0,7 105 29,06 3051,36
ЭМ 19,07 0,7 84,1 9,32 783,8
в т.ч. ЗПМ 0,7 29,06
МР 25,67 0 5,76
НР от ФОТ % 81 0,9 85,05 81 2471,6
СП от ФОТ % 72,25 0,85 75,86 72 2196,98
ЗТР чел.-ч 2,4 0,7 10,58
Всего по позиции 350,01 8503,74

252 ТЕР09-04-
013-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

1 м2
проема

6,3
1,5*2,1*2 92,36

ЗП 27,97 1,15 202,64 29,06 5888,8
ЭМ 11,48 1,25 90,41 8,09 731,38
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 52,91 333,33 10,55 3516,66
НР от ФОТ % 81 0,9 164,14 81 4769,93
СП от ФОТ % 72,25 0,85 146,41 72 4239,94
ЗТР чел.-ч 2,78 1,15 20,14
Всего по позиции 936,93 19146,71

253 ТССЦ-203-
8128

Дверь противопожарная
металлическая: двупольная ДПМ-02/30,
размером 1500х2100 мм

шт.
2 5503,96 11007,92 3,15 34674,95

254 101-9411-235 Доводчик дверной "Dorma TS 68" (вес
закрываемой двери до 80 кг)

шт. 2 1734,37 3468,74 3468,74

255 ТЕР09-04-
012-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.4

Установка металлических дверных
блоков в готовые проемы. ДЕМОНТАЖ

1 м2
проема

1,6
2*0,8 68,55

ЗП 23,81 0,7 26,67 29,06 774,95
ЭМ 19,07 0,7 21,36 9,32 199,06
в т.ч. ЗПМ 0,7 29,06
МР 25,67 0 5,76
НР от ФОТ % 81 0,9 21,6 81 627,71
СП от ФОТ % 72,25 0,85 19,27 72 557,96
ЗТР чел.-ч 2,4 0,7 2,69
Всего по позиции 88,9 2159,68

256 ТЕР09-04-
012-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Установка металлических дверных
блоков в готовые проемы

1 м2
проема

1,6 68,55

Сметная прибыль
Итого по разделу 19 Новый Раздел
    Деревянные конструкции
    Отделочные работы
    Итого
    Итого по разделу 19 Новый Раздел

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

   Раздел 20. Наружные работы
   Наружные работы по ремонту здания
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 23,81 1,15 43,81 29,06 1273,13
ЭМ 19,07 1,25 38,14 9,32 355,46
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 25,67 41,07 5,76 236,57
НР от ФОТ % 81 0,9 35,49 81 1031,24
СП от ФОТ % 72,25 0,85 31,65 72 916,65
ЗТР чел.-ч 2,4 1,15 4,42
Всего по позиции 190,16 3813,05

257 203-9057-713 Дверь входная, металлическая, отделка
ламинатом снаружи и панелью МДФ
внутри, размер 2000мм х 800мм

шт.

1 21595,8 21595,77 21595,77

258 ТЕРр68-20-1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с
их отноской и укладкой в штабель

100 м2
основан

ия

0,47
47 / 100 142,34

ЗП 142,34 66,9 29,06 1944,11
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 104 69,58 104 2021,87
СП от ФОТ % 60 40,14 60 1166,47
ЗТР чел.-ч 18,68 8,78
Всего по позиции 176,62 5132,45

259 ТЕР11-01-
027-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток: бетонных,
цементных или мозаичных

100 м2
покрыти

я 0,47 8911,66

ЗП 675,69 1,15 365,21 29,06 10613,02
ЭМ 189,52 1,25 111,34 10,81 1203,62
в т.ч. ЗПМ (38,32) 1,25 (22,51) 29,06 (654,23)
МР 8046,45 3781,83 4,69 17736,79
НР от ФОТ % 110,7 0,9 429,21 111 12506,65
СП от ФОТ % 63,75 0,85 247,17 64 7211,04
ЗТР чел.-ч 81,31 1,15 43,95
Всего по позиции 4934,76 49271,12

260 ТЕР46-04-
008-02

Разборка покрытий кровель: из
листовой стали

100 м2
покрыти

я

0,04368
4,368 /

100
79,44

ЗП 66,92 2,92 29,06 84,94
ЭМ 12,52 0,55 8,09 4,42
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 2,89 99 84,09
СП от ФОТ % 59,5 0,85 1,74 60 50,96
ЗТР чел.-ч 8,58 0,37
Всего по позиции 8,1 224,41

261 ТЕР(МО3)12-
01-033-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Монтаж кровли из профилированного
листа для объектов
непроизводственного назначения
(технология без учета эксплуатации
козловых кранов и на гусеничном ходу):
простой

100 м2

0,04368
4,368 /

100
385,49

ЗП 283,18 1,15 14,22 29,06 413,37
ЭМ 45,03 1,25 2,46 7,65 18,81
в т.ч. ЗПМ (2,3) 1,25 (0,13) 29,06 (3,65)
МР 57,28 2,5 3,18 7,96
НР от ФОТ % 108 0,9 15,5 108 450,38
СП от ФОТ % 55,25 0,85 7,93 55 229,36
ЗТР чел.-ч 32,4 1,15 1,63
Всего по позиции 42,61 1119,88

262 ТССЦ-101-
4951

Лист профилированный с полимерным
покрытием НС-35х1000-А,В толщиной
0,7 мм

м2
4,368 75,35 329,13 5,56 1829,96

263 ТЕР09-03-
014-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Монтаж связей и распорок из
одиночных и парных уголков,
гнутосварных профилей для пролетов:
до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т
конструк

ций 0,024666
18,8*1,3
12/1000

1262,73

ЗП 553,07 1,15 15,69 29,06 455,9
ЭМ 477,15 1,25 14,71 9,41 138,44
в т.ч. ЗПМ (51,76) 1,25 (1,6) 29,06 (46,38)
МР 232,51 5,74 8,78 50,35
НР от ФОТ % 81 0,9 14 81 406,85
СП от ФОТ % 72,25 0,85 12,49 72 361,64
ЗТР чел.-ч 63,28 1,15 1,8
Всего по позиции 62,63 1413,18

264 ТССЦ-201-
0760

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием:
гнутых профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

т

0,0247 8300,01 205,01 7,12 1459,67
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
265 ТЕР(МО3)12-

01-035-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство металлической водосточной
системы: прямых звеньев труб

м

16,38 9,33

ЗП 1,15 1,15 21,66 29,06 629,51
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 8,18 133,99 2,6 348,37
НР от ФОТ % 108 0,9 23,39 108 679,87
СП от ФОТ % 55,25 0,85 11,97 55 346,23
ЗТР чел.-ч 0,12 1,15 2,26
Всего по позиции 191,01 2003,98

266 201-9461-025 Труба водосточная 120 мм толщ. 0,55
мм

м 16,38 136,51 2236,03 2236,03

267 ТЕР(МО3)12-
01-035-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство металлической водосточной
системы: воронок

шт.

1 1,73

ЗП 1,73 1,15 1,99 29,06 57,81
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР
НР от ФОТ % 108 0,9 2,15 108 62,43
СП от ФОТ % 55,25 0,85 1,1 55 31,8
ЗТР чел.-ч 0,18 1,15 0,21
Всего по позиции 5,24 152,04

268 201-9461-008 Воронка водосточная 120 мм толщ. 0,55
мм

шт 1 158,53 158,53 158,53

269 ТЕР46-04-
008-02

Разборка покрытий кровель: из
листовой стали

100 м2
покрыти

я

0,027
2,7 / 100 79,44

ЗП 66,92 1,81 29,06 52,51
ЭМ 12,52 0,34 8,09 2,73
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 1,79 99 51,98
СП от ФОТ % 59,5 0,85 1,08 60 31,51
ЗТР чел.-ч 8,58 0,23
Всего по позиции 5,02 138,73

270 ТЕР(МО3)12-
01-033-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Монтаж кровли из профилированного
листа для объектов
непроизводственного назначения
(технология без учета эксплуатации
козловых кранов и на гусеничном ходу):
простой

100 м2

0,027
2,7 / 100 385,49

ЗП 283,18 1,15 8,79 29,06 255,52
ЭМ 45,03 1,25 1,52 7,65 11,63
в т.ч. ЗПМ (2,3) 1,25 (0,08) 29,06 (2,26)
МР 57,28 1,55 3,18 4,92
НР от ФОТ % 108 0,9 9,58 108 278,4
СП от ФОТ % 55,25 0,85 4,9 55 141,78
ЗТР чел.-ч 32,4 1,15 1,01
Всего по позиции 26,34 692,25

271 ТССЦ-101-
4951

Лист профилированный с полимерным
покрытием НС-35х1000-А,В толщиной
0,7 мм

м2
2,7 75,35 203,45 5,56 1131,15

272 ТЕРр65-30-5 Разборка воздуховодов из листовой
стали толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 885 мм /2780
мм

100 м2
поверхн

ости
воздухов

одов

0,02
(0,2*4*2,
5) / 100

214,52

ЗП 191,07 3,82 29,06 111,05
ЭМ 23,45 0,47 12,92 6,06
в т.ч. ЗПМ (10,13) (0,2) 29,06 (5,89)
МР
НР от ФОТ % 74 2,97 74 86,54
СП от ФОТ % 50 2,01 50 58,47
ЗТР чел.-ч 22,4 0,45
Всего по позиции 9,27 262,12

273 ТЕР20-01-
001-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100 м2
поверхн

ости
воздухов

одов

0,02 1892,3

ЗП 1343,25 1,15 30,89 29,06 897,8
ЭМ 114,81 1,25 2,87 9,19 26,38
в т.ч. ЗПМ (5,54) 1,25 (0,14) 29,06 (4,02)
МР 434,24 8,68 7,33 63,66
НР от ФОТ % 115,2 0,9 35,75 115 1037,09
СП от ФОТ % 70,55 0,85 21,89 71 640,29
ЗТР чел.-ч 153,69 1,15 3,53
Всего по позиции 100,08 2665,22
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
274 ТССЦ-301-

1778
Воздуховоды из листовой стали
толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм

м2
2 82,47 164,94 5,64 930,26

275 ТССЦпг-01-
01-01-015

Погрузочные работы при
автомобильных перевозках:
металлических конструкций массой до 1
т (демонтаж металлический цветников)

1 т груза

0,06 22,33

ЗП
ЭМ 22,33 1,34 17,42 23,34
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 1,34 23,34

276 ТЕР07-05-
030-05
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.1

Установка плит балконов и козырьков
площадью до 5 м2 в зданиях:
панельных. прим. прим.Демонтаж
консольной, железобетонной плиты на
уровне второго этажа (h=0,25) – низ не
эксплуатируемого балкона.

100 шт.
сборных
конструк

ций
0,01

1 / 100 10926,8

ЗП 3010,77 0,8 24,09 29,06 699,94
ЭМ 6161,74 0,8 49,29 9,51 468,79
в т.ч. ЗПМ (946,49) 0,8 (7,57) 29,06 (220,04)
МР 1754,24 0 6,37
НР от ФОТ % 139,5 0,9 44,17 140 1287,97
СП от ФОТ % 85 0,85 26,91 85 781,98
ЗТР чел.-ч 312,97 0,8 2,5
Всего по позиции 144,46 3238,68

277 ТССЦпг-01-
01-01-003

Погрузочные работы при
автомобильных перевозках: изделий из
сборного железобетона, бетона,
керамзитобетона массой до 3 т

1 т груза 0,3696
0,154*2,

4
10,71

ЗП
ЭМ 10,71 3,96 17,72 70,14
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 3,96 70,14

278 ТЕРр62-28-1 Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических кровель за
один раз

100 м2
кровли

0,1309
13,09 /

100
493,06

ЗП 74,55 9,76 29,06 283,58
ЭМ 1,04 0,14 9,99 1,36
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 417,47 54,65 3,05 166,67
НР от ФОТ % 80 7,81 80 226,86
СП от ФОТ % 50 4,88 50 141,79
ЗТР чел.-ч 8,53 1,12
Всего по позиции 77,24 820,26

279 ТЕР46-04-
008-02

Разборка покрытий кровель: из
листовой стали

100 м2
покрыти

я

0,027
2,7 / 100 79,44

ЗП 66,92 1,81 29,06 52,51
ЭМ 12,52 0,34 8,09 2,73
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 1,79 99 51,98
СП от ФОТ % 59,5 0,85 1,08 60 31,51
ЗТР чел.-ч 8,58 0,23
Всего по позиции 5,02 138,73

280 ТЕР09-03-
014-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
Табл.2, п.4

Монтаж связей и распорок из
одиночных и парных уголков,
гнутосварных профилей для пролетов:
до 24 м при высоте здания до 25 м.
Демонтаж

1 т
конструк

ций 0,03621 1262,73

ЗП 553,07 0,7 14,02 29,06 407,38
ЭМ 477,15 0,7 12,09 9,41 113,81
в т.ч. ЗПМ (51,76) 0,7 (1,31) 29,06 (38,13)
МР 232,51 0 8,78
НР от ФОТ % 81 0,9 12,42 81 360,86
СП от ФОТ % 72,25 0,85 11,08 72 320,77
ЗТР чел.-ч 63,28 0,7 1,6
Всего по позиции 49,61 1202,82

281 ТЕР(МО3)12-
01-033-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Монтаж кровли из профилированного
листа для объектов
непроизводственного назначения
(технология без учета эксплуатации
козловых кранов и на гусеничном ходу):
простой

100 м2

0,027
2,7 / 100 385,49

ЗП 283,18 1,15 8,79 29,06 255,52
ЭМ 45,03 1,25 1,52 7,65 11,63
в т.ч. ЗПМ (2,3) 1,25 (0,08) 29,06 (2,26)
МР 57,28 1,55 3,18 4,92
НР от ФОТ % 108 0,9 9,58 108 278,4
СП от ФОТ % 55,25 0,85 4,9 55 141,78
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗТР чел.-ч 32,4 1,15 1,01
Всего по позиции 26,34 692,25

282 ТССЦ-101-
4951

Лист профилированный с полимерным
покрытием НС-35х1000-А,В толщиной
0,7 мм

м2
2,7 75,35 203,45 5,56 1131,15

283 ТЕР09-03-
014-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Монтаж связей и распорок из
одиночных и парных уголков,
гнутосварных профилей для пролетов:
до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т
конструк

ций 0,03621 1262,73

ЗП 553,07 1,15 23,03 29,06 669,27
ЭМ 477,15 1,25 21,6 9,41 203,23
в т.ч. ЗПМ (51,76) 1,25 (2,34) 29,06 (68,08)
МР 232,51 8,42 8,78 73,92
НР от ФОТ % 81 0,9 20,55 81 597,25
СП от ФОТ % 72,25 0,85 18,33 72 530,89
ЗТР чел.-ч 63,28 1,15 2,64
Всего по позиции 91,93 2074,56

284 ТССЦ-201-
0760

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием:
гнутых профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

т

0,0362 8300,01 300,46 7,12 2139,28

285 ТЕР15-01-
081-01

Утепление наружных стен зданий по
системе "Шуба-Глимс" с применением
пенополистирольных и менераловатных
плит толщиной 50 мм с люльки

1 м2

633,452 316,65

ЗП 27,03 17122,21 29,06 497571,35
ЭМ 4,37 2768,19 36,81 101896,9
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 285,25 180692,18 10,23 1848481,03
НР от ФОТ % 105 17978,32 105 522449,92
СП от ФОТ % 55 9417,22 55 273664,24
ЗТР чел.-ч 2,98 1887,69
Всего по позиции 227978,12 3244063,44

286 ТССЦ-104-
0099

Плиты минераловатные «Лайт-Баттс»
ROCKWOOL, толщина 50 мм

м2 -202,7 20,37 -4129 4,59 -18952,11

287 ТССЦ-104-
0103

Плиты из пенопласта полистирольного
ПСБС-40

м3 -22,8 994,4 -22672,32 4,25 -96357,36

288 ТССЦ-104-
0103

Плиты из пенопласта полистирольного
ПСБС-40

м3 45,67188
9

633,452*
0,07*1,0

3

994,4 45416,13 4,25 193018,54

289 ТЕР46-04-
008-02

Разборка покрытий кровель: из
листовой стали

100 м2
покрыти

я

6,68379
(602,956
+65,423)

/ 100

79,44

ЗП 66,92 447,28 29,06 12997,93
ЭМ 12,52 83,68 8,09 676,98
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 99 0,9 442,81 99 12867,95
СП от ФОТ % 59,5 0,85 266,13 60 7798,76
ЗТР чел.-ч 8,58 57,35
Всего по позиции 1239,9 34341,62

290 ТЕРр58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из досок
толщиной до 30 мм

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

0,827
82,7 /

100
1182,92

ЗП 362,86 300,09 29,06 8720,48
ЭМ 16,08 13,3 9,87 131,25
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 803,98 664,89 4,84 3218,07
НР от ФОТ % 83 249,07 83 7238
СП от ФОТ % 65 195,06 65 5668,31
ЗТР чел.-ч 45,7 37,79
Всего по позиции 1422,41 24976,11

291 ТЕР(МО3)12-
01-033-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Монтаж кровли из профилированного
листа для объектов
непроизводственного назначения
(технология без учета эксплуатации
козловых кранов и на гусеничном ходу):
средней сложности

100 м2

6,68379
668,379 /

100
468,14

ЗП 336,95 1,15 2589,92 29,06 75263,03
ЭМ 54,5 1,25 455,33 7,48 3405,89
в т.ч. ЗПМ (2,7) 1,25 (22,56) 29,06 (655,53)
МР 76,69 512,58 3,18 1630
НР от ФОТ % 108 0,9 2821,48 108 81992,04
СП от ФОТ % 55,25 0,85 1443,4 55 41755,21
ЗТР чел.-ч 38,03 1,15 292,31
Всего по позиции 7822,71 204046,17

   Ремонт фасада

   Ремонт кровли (642 м2)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
292 ТССЦ-101-

4951
Лист профилированный с полимерным
покрытием НС-35х1000-А,В толщиной
0,7 мм

м2 668,379
6,68379*

100
75,35 50362,36 5,56 280014,71

293 ТЕР(МО3)12-
01-035-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство металлической водосточной
системы: колен

шт.

12 1,25

ЗП 1,15 1,15 15,87 29,06 461,18
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 0,1 1,2 4,7 5,64
НР от ФОТ % 108 0,9 17,14 108 498,07
СП от ФОТ % 55,25 0,85 8,77 55 253,65
ЗТР чел.-ч 0,12 1,15 1,66
Всего по позиции 42,98 1218,54

294 201-9461-011 Колена водосточных труб из оцинк.
стали, толщ. 0.55, d=120 мм

шт. 12 110,09 1321,08 1321,08

295 ТЕР(МО3)12-
01-035-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство металлической водосточной
системы: воронок

шт.

12 1,73

ЗП 1,73 1,15 23,87 29,06 693,78
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР
НР от ФОТ % 108 0,9 25,78 108 749,28
СП от ФОТ % 55,25 0,85 13,19 55 381,58
ЗТР чел.-ч 0,18 1,15 2,48
Всего по позиции 62,84 1824,64

296 201-9461-008 Воронка водосточная из оцинк. стали,
толщ. 0.55, d=120 (125) мм

шт. 12 158,53 1902,36 1902,36

297 ТЕР(МО3)12-
01-035-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство металлической водосточной
системы: прямых звеньев труб

м

84 9,33

ЗП 1,15 1,15 111,09 29,06 3228,28
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 8,18 687,12 2,6 1786,51
НР от ФОТ % 108 0,9 119,98 108 3486,54
СП от ФОТ % 55,25 0,85 61,38 55 1775,55
ЗТР чел.-ч 0,12 1,15 11,59
Всего по позиции 979,57 10276,88

298 201-9461-025 Трубы водосточные из оцинк. стали,
толщ. 0.55, d=120 мм

м 84 136,51 11466,84 11466,84

299 ТЕР12-01-
009-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр
п.8.7.1

Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

1,26
126 / 100 6746,91

ЗП 267,93 1,15 388,23 29,06 11281,98
ЭМ 22,95 1,25 36,15 9,53 344,47
в т.ч. ЗПМ (2,16) 1,25 (3,4) 29,06 (98,86)
МР 6456,03 8134,6 4,62 37581,84
НР от ФОТ % 108 0,9 422,96 108 12291,31
СП от ФОТ % 55,25 0,85 216,38 55 6259,46
ЗТР чел.-ч 31,41 1,15 45,51
Всего по позиции 9198,32 67759,06

300 ТССЦ-101-
1875

Сталь листовая оцинкованная
толщиной листа: 0,7 мм

т -0,5695 11200 -6378,41 4,71 -30042,29

301 ТССЦ-301-
5842

Желоб водосточный МП, диаметр
125х3000 мм, стандартный цвет

шт. 42 230,68 9688,56 2,94 28484,37

302 201-9461-014 Хомуты с крепежом для водосточных
труб, d=120 мм

шт. 160 44,42 7107,2 7107,2

305574,84 3113555,01

22054 640889,32
279767,56 2363632,71

3815,2 110832,31
23086,95 670943,06
12314,32 357686,56

13816,14 104613,26
176,62 5132,45
4934,76 49271,12

1461,49 35974,64

72070,47 592434,52

9,27 262,12

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 20 Наружные работы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):

    Строительные металлические конструкции
    Благоустройство (ремонтно-строительные)
    Полы
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
    Кровли
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-
строительные)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

265,02 3595,48

5,3 93,48

144,46 3238,68

77,24 820,26
246592,93 3321772,51

1422,41 24976,11
340976,11 4142184,63
340976,11 4142184,63
1207738,6 7948296,22

83622,11 2430057,78
1111313,2 5350125,7
15416,32 244045,77
81922,77 2386216,36
44794,66 1305690,29

7795,87 222974,27
221078,33 1864155,14

4871,62 38637,82

11202,19 268641,13

6200,99 18624,38

1707,05 12875,06

1117,18 26748,26
37617,7 138248,1

409495,14 6321187,34

5467,65 153847,78

18181,8 134172,39
7045,63 200640,58

525167,45 1566367,91
347,62 8476,9

100,35 2802,18

43,33 1113,7

439,18 1860,94

4180,1 57929,86
176,62 5132,45

72070,47 592434,52
5,3 93,48

144,46 3238,68

1334456 11640202,87
1334456 11640202,87

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
    Погрузо-разгрузочные работы
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском
строительстве
    Малярные работы (ремонтно-строительные)
    Отделочные работы
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
    Полы (ремонтно-строительные)
    Полы

    Итого
    Итого по разделу 20 Наружные работы
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы

    Отделочные работы
    Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

    Строительные металлические конструкции
    Проемы (ремонтно-строительные)
    Деревянные конструкции
    Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном
строительстве
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих
конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
    Конструкции из кирпича и блоков
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
    Малярные работы (ремонтно-строительные)
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

    Погрузо-разгрузочные работы
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском
строительстве
    Итого
    ВСЕГО по смете

    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-
строительные)
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)

    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических
приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
    Благоустройство (ремонтно-строительные)
    Кровли
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_________________ // _________________ //
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Основание: 2019.07/017.2-ВК
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на сент 2019

Справочно
ЗТР,

всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР16-06-005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка счетчиков
(водомеров) диаметром: до 40
мм

1
счетчик
(водоме

р)
1 1177,56

сентябр
ь 2019 г.
п/п 198_

ЗП 3,85 1,15 4,43 29,06 128,66
ЭМ 0,87 1,25 1,09 9,87 10,73
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 1172,84 1172,84 4,16 4879,01
НР от ФОТ % 128 0,9 5,1 115=128

*0.9 147,96

СП от ФОТ % 83 0,85 3,13 71=83*0.
85 91,35

ЗТР чел.-ч 0,41 1,15 0,47
Всего по позиции 1186,59 5257,71 5257,71

2 ТССЦ-302-0035 Краны шаровые BUGATTI для
воды и пара стандартные: ВВ с
размером резьбы 2"

шт.

3 247,91 743,73

сентябр
ь 2019 г.

п/п
26167_

8,21 6106,02

3 ТЕР18-06-007-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка фильтров
диаметром : 50 мм

10
фильтр

ов 0,1
1 / 10 8415,26

сентябр
ь 2019 г.
п/п 134_

0,01

ЗП 92,16 1,15 10,6 29,06 307,99
ЭМ 76,74 1,25 9,59 8,7 83,45
в т.ч. ЗПМ (0,68) 1,25 (0,09) 29,06 (2,47)
МР 8246,36 824,64 2,31 1904,91
НР от ФОТ % 128 0,9 12,31 115=128

*0.9 357,03

СП от ФОТ % 83 0,85 7,54 71=83*0.
85 220,43

ЗТР чел.-ч 9,92 1,15 1,14
Всего по позиции 864,68 2873,81 28738,1

4 ТЕР18-07-001-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка манометров: с
трехходовым краном. прим.
регулятор давления с
манометром

1 компл.

1 69,01
сентябр
ь 2019 г.
п/п 141_

ЗП 2,18 1,15 2,51 29,06 72,85
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 66,83 66,83 11,06 739,14
НР от ФОТ % 128 0,9 2,89 115=128

*0.9 83,78

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад №ХХ, расположенного по

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

в базисном в текущем уровне

№
п/п

Сметная стоимость 197643,21 руб. 652146,29 руб.
Средства на оплату труда 4222,09 руб. 122692,76 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

437,78 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в
текущих

(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и
коды ресурсов
(обоснование

коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

   Раздел 1.
   общедомовой водомерный узел (установка в котельной на 1 этаже)

Локальный сметный расчет № 02-01-02

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

на водопровод и канализацию
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СП от ФОТ % 83 0,85 1,77 71=83*0.

85 51,72

ЗТР чел.-ч 0,22 1,15 0,25
Всего по позиции 74 947,49 947,49

5 ТССЦ-301-1465 Манометр для неагрессивных
сред (класс точности 1.5) с
резьбовым присоединением
марка: МП-3У-16 с
трехходовым краном
11П18пкРу16

компл.

-1
-Ф6.р1 65,99 -65,99

сентябр
ь 2019 г.

п/п
24208_

11,17 -737,11

6 Результаты
маркетингового
исследования

Регулятор давления BUGATTI
диаметром 50 мм с
манометром
(7400,5/1,2=6167,08)

шт

1 6167,08 1,069 6592,61 6592,61

7 ТЕР16-07-001-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка кранов поливочных
диаметром: 25 мм

1 кран

1 794,89
сентябр
ь 2019 г.
п/п 204_

ЗП 2,89 1,15 3,32 29,06 96,58
ЭМ 1,25
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 792 792 2,35 1861,2
НР от ФОТ % 128 0,9 3,82 115=128

*0.9 111,07

СП от ФОТ % 83 0,85 2,34 71=83*0.
85 68,57

ЗТР чел.-ч 0,3 1,15 0,35
Всего по позиции 801,48 2137,42 2137,42

8 ТССЦ-302-1136 Вентили проходные муфтовые:
15КЧ18Р для воды, давлением
1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 25 мм

шт.

-1
-Ф1.р1 23,46 -23,46

сентябр
ь 2019 г.

п/п
25696_

7,92 -185,8

9 ТССЦ-301-3332 Головки для присоединения
рукавов поливочных
диаметром: 25 мм

шт.

-2
-Ф1.р2 3,85 -7,7

сентябр
ь 2019 г.

п/п
24799_

30,22 -232,69

10 ТССЦ-301-3329 Рукава поливочные
диаметром: 25 мм

м

-20
-Ф1.р3 38 -760

сентябр
ь 2019 г.

п/п
24846_

1,9 -1444

11 ТССЦ-302-0042 Краны шаровые BUGATTI для
воды и пара стандартные: НН с
размером резьбы 1/2". прим.
кран сливнойй даим.15мм
BUGATTI

шт.

1 49,93 49,93

сентябр
ь 2019 г.

п/п
26174_

8,7 434,39

12 ТССЦ-302-0041 Краны шаровые BUGATTI для
воды и пара стандартные: НВ с
размером резьбы 2"

шт.

1 268,89 268,89

сентябр
ь 2019 г.

п/п
26173_

8,43 2266,74

13 ТЕР(МО3)16-03-
002-07
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка трубопроводов
водоснабжения из
многослойных
металлополимерных труб
диаметром: 32 мм

100 м
0,15
15 /
100

579,23
сентябр
ь 2019 г.

п/п 5_
0,01

ЗП 526,31 1,15 90,79 29,06 2638,31
ЭМ 50,96 1,25 9,56 11,55 110,36
в т.ч. ЗПМ (0,54) 1,25 (0,1) 29,06 (2,94)
МР 1,96 0,29 8,69 2,55
НР от ФОТ % 128 0,9 104,71 115=128

*0.9 3037,44

СП от ФОТ % 83 0,85 64,12 71=83*0.
85 1875,29

ЗТР чел.-ч 54,71 1,15 9,44
Всего по позиции 269,47 7663,95 51093

14 ТССЦ-507-4565 Трубы гибкие из молекулярно-
сшитого полиэтилена для
отопления и водоснабжения
БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b),
размером: 25х3,5 мм. прим.
TECEflexPE-Xc 25х3,50

10 м

1,471
(Ф2.р1)

/ 10
244,1 359,07

сентябр
ь 2019 г.

п/п
38975_

8,78 3152,64

   Трубопровод В1, Т3, Т4

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 ТЕР(МО3)16-03-

002-07
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка трубопроводов
водоснабжения из
многослойных
металлополимерных труб
диаметром: 32 мм

100 м
1,4

140 /
100

579,23
сентябр
ь 2019 г.

п/п 5_
0,07

ЗП 526,31 1,15 847,36 29,06 24624,26
ЭМ 50,96 1,25 89,18 11,55 1030,03
в т.ч. ЗПМ (0,54) 1,25 (0,95) 29,06 (27,46)
МР 1,96 2,74 8,69 23,85
НР от ФОТ % 128 0,9 977,25 115=128

*0.9 28349,48

СП от ФОТ % 83 0,85 598,48 71=83*0.
85 17502,72

ЗТР чел.-ч 54,71 1,15 88,08
Всего по позиции 2515,01 71530,34 51093,1

16 ТССЦ-507-4564 Трубы гибкие из молекулярно-
сшитого полиэтилена для
отопления и водоснабжения
БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b),
размером: 20х2,8 мм.
прим.Труба
TECEflex PE-Xc O 20х2,8 мм,
водоснабжение, сшитый
полиэтилен

10 м

13,73
(Ф3.р1)

/ 10
166,1 2280,55

сентябр
ь 2019 г.

п/п
38974_

8,24 18791,76

17 ТЕР(МО3)26-01-
300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Изоляция трубопроводов
изделиями из вспененного
каучука («Армофлекс»),
вспененного полиэтилена
(«Термофлекс»)  насухо
трубками

10 м
трубопр

овода
14

(40+80
+7+13)

/ 10

112,37
сентябр
ь 2019 г.

п/п 1_

ЗП 25 1,15 402,5 29,06 11696,65
ЭМ 22,63 1,25 396,03 9,68 3833,52
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 64,74 906,36 10,68 9679,92
НР от ФОТ % 100 0,9 362,25 90=100*

0.9 10526,99

СП от ФОТ % 70 0,85 239,49 60=70*0.
85 7017,99

ЗТР чел.-ч 2,52 1,15 40,57
Всего по позиции 2306,63 42755,07 3053,93

18 ТССЦ-104-0260 Трубки из вспененного
полиэтилена, внутренний
диаметр: 22 мм, толщина 6 мм.
прим. Energoflex Super Protect
трубки  22/6-2

100 м 1,32
((40+8
0)*1,1)

/ 100

604 797,28

сентябр
ь 2019 г.

п/п
10281_

2,11 1682,26

19 104-9290-12680 Трубки из вспененного ПЭ типа
Энергофлекс, внутр. d
(толщина) 28 (9) мм.
Теплоизоляция для труб
Энергофлекс Супер Протект
28/6-2

м

22
(7+13)*

1,1
22,59 496,98 496,98

20 ТЕР18-06-001-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка гребенок
пароводораспределительных
из стальных труб наружным
диаметром корпуса: 108 мм.
прим. установка
коллектора 1", с НР 3/4" Ек на 4
выхода (1860019) Tiemme, с
запорными вентилми

1
гребенк

а

3 740,83
сентябр
ь 2019 г.
п/п 95_

0,08

ЗП 71,96 1,15 248,26 29,06 7214,49
ЭМ 6,59 1,25 24,71 8,49 209,81
в т.ч. ЗПМ (0,27) 1,25 (1,01) 29,06 (29,42)
МР 662,28 1986,84 8,01 15914,59
НР от ФОТ % 128 0,9 287,16 115=128

*0.9 8330,5

СП от ФОТ % 83 0,85 175,86 71=83*0.
85 5143,18

ЗТР чел.-ч 7,48 1,15 25,81
Всего по позиции 2722,83 36812,57 12270,86

21 ТССЦ-301-0254 Гребенки паро-
водораспределительные из
стальных труб с ответными
фланцами, болтами,
прокладками, кронштейнами,
наружный диаметр корпуса:
108 мм, длина корпуса 1 м,
количество патрубков 4 шт.,
наружный диаметр патрубка 57
мм

компл.

-3
-Ф7.р1 657,99 -1973,97

сентябр
ь 2019 г.

п/п
21380_

8,01 -15811,5

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 ТССЦ-507-4777 Коллектор универсальный ИГЛ

БИР ПЕКС (Eagle BP) с
наружной резьбой: 1"х3/4" с 4
отводами, расстояние между
отводами 80 мм. прим.
Коллектор 1", с НР 3/4" Ек на 4
выхода (1860019) Tiemme, с
запорными вентилми

шт.

3
Ф7.р1 326,43 979,29

сентябр
ь 2019 г.

п/п
39968_

7,53 7374,05

23 ТЕР16-02-002-06
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка трубопроводов
водоснабжения из стальных
водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром:
50 мм

100 м
трубопр

овода
0,3

30 /
100

6640,41
сентябр
ь 2019 г.
п/п 43_

0,08

ЗП 458,2 1,15 158,08 29,06 4593,78
ЭМ 98,14 1,25 36,8 9,69 356,62
в т.ч. ЗПМ (2,84) 1,25 (1,07) 29,06 (30,95)
МР 6084,07 1825,22 6,37 11626,66
НР от ФОТ % 128 0,9 183,34 115=128

*0.9 5318,44

СП от ФОТ % 83 0,85 112,28 71=83*0.
85 3283,56

ЗТР чел.-ч 47,63 1,15 16,43
Всего по позиции 2315,72 25179,06 83930,2

24 Результаты
маркетингового
исследования

Шаровой кран латунный 1" ВР-
НР со сгоном, ручка-"бабочка"
(098 ) Itap (1151,84/1,2=959,87)

шт

6 959,87 1,069 6156,61 6156,61

25 ТЕР16-07-005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Гидравлическое испытание
трубопроводов систем
отопления, водопровода и
горячего водоснабжения
диаметром: до 50 мм

100 м
трубопр

овода

1,85
(15+14
0+30) /

100

107,11
сентябр
ь 2019 г.
п/п 224_

ЗП 58,32 1,15 124,08 29,06 3605,64
ЭМ 44,51 1,25 102,93 5,21 536,26
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 4,28 7,92 6,16 48,77
НР от ФОТ % 128 0,9 142,94 115=128

*0.9 4146,49

СП от ФОТ % 83 0,85 87,54 71=83*0.
85 2560

ЗТР чел.-ч 5,01 1,15 10,66
Всего по позиции 465,41 10897,16 5890,36

26 ТЕР18-06-006-07
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка ручных насосов 1 узел

2 1391,52
сентябр
ь 2019 г.
п/п 130_

0,05

ЗП 59,27 1,15 136,32 29,06 3961,49
ЭМ 9,57 1,25 23,93 9,87 236,14
в т.ч. ЗПМ (0,27) 1,25 (0,68) 29,06 (19,62)
МР 1322,68 2645,36 4,22 11163,42
НР от ФОТ % 128 0,9 157,82 115=128

*0.9 4578,28

СП от ФОТ % 83 0,85 96,65 71=83*0.
85 2826,59

ЗТР чел.-ч 6,69 1,15 15,39
Всего по позиции 3060,08 22765,92 11382,96

27 ТССЦ-301-1470 Узлы насосов ручных из
стальных водогазопроводных
труб с 4-мя сальниковыми
кранами и обратным клапаном
диаметром 40 мм (приямок
учтен в общестроительных
работах)

компл.

-2
-Ф8.р1 1282,11 -2564,22

сентябр
ь 2019 г.

п/п
23966_

4,21 -10795,37

28 Результаты
маркетиногового
исследования, п.1
1.20.19

Насос Wilo-Drain TMT
32H102/7.5 Ci
(91758,67/1,2=76465,56)

шт

2 76465,6 152931,12 152931,12

29 ТЕР16-04-004-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов канализации из
полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопр

овода
0,84
84 /
100

5174,42
сентябр
ь 2019 г.
п/п 145_

0,29

ЗП 524,8 1,15 506,96 29,06 14732,16
ЭМ 40,61 1,25 42,64 9,78 417,02
в т.ч. ЗПМ (3,44) 1,25 (3,61) 29,06 (104,96)
МР 4609,01 3871,57 4,29 16609,03

   Канализация бытовая самотечная К1

4



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
НР от ФОТ % 128 0,9 588,18 115=128

*0.9 17062,69

СП от ФОТ % 83 0,85 360,21 71=83*0.
85 10534,36

ЗТР чел.-ч 55,83 1,15 53,93
Всего по позиции 5369,56 59355,26 70661,02

30 ТЕР16-04-004-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов канализации из
полипропиленовых труб
диаметром: 50 мм

100 м
трубопр

овода
0,62
62 /
100

1686,36
сентябр
ь 2019 г.
п/п 144_

0,05

ЗП 563,25 1,15 401,6 29,06 11670,42
ЭМ 9,53 1,25 7,39 10,18 75,19
в т.ч. ЗПМ (0,73) 1,25 (0,57) 29,06 (16,44)
МР 1113,58 690,42 6,05 4177,04
НР от ФОТ % 128 0,9 463,3 115=128

*0.9 13439,89

СП от ФОТ % 83 0,85 283,73 71=83*0.
85 8297,67

ЗТР чел.-ч 59,92 1,15 42,72
Всего по позиции 1846,44 37660,21 60742,27

31 ТССЦ-507-4366 Ревизия полипропиленовая с
крышкой диаметром 100 мм

шт.

2 15,91 31,82

сентябр
ь 2019 г.

п/п
40354_

6,95 221,15

32 ТССЦ-507-4365 Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром
110 мм.

10 шт.

0,6
6 / 10 30,3 18,18

сентябр
ь 2019 г.

п/п
39244_

6,05 109,99

33 ТССЦ-507-4365 Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром
110 мм. прим. Заглушка
полипропиленовая Ø 110

10 шт.

0,1
1 / 10 30,3 3,03

сентябр
ь 2019 г.

п/п
39244_

6,05 18,33

34 ТЕР(МО3)26-01-
300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Изоляция трубопроводов
изделиями из вспененного
каучука («Армофлекс»),
вспененного полиэтилена
(«Термофлекс»)  насухо
трубками.

10 м
трубопр

овода
5,2

((13+1
3)*2) /

10

112,37
сентябр
ь 2019 г.

п/п 1_

ЗП 25 1,15 149,5 29,06 4344,47
ЭМ 22,63 1,25 147,1 9,68 1423,88
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 64,74 336,65 10,68 3595,4
НР от ФОТ % 100 0,9 134,55 90=100*

0.9 3910,02

СП от ФОТ % 70 0,85 88,95 60=70*0.
85 2606,68

ЗТР чел.-ч 2,52 1,15 15,07
Всего по позиции 856,75 15880,45 3053,93

35 ТСЦ-104-0844-22 Цилиндры из вспененного ПЭ
Термафлекс ТермаЭКО
внутренний d(толщина) 114 (9)
мм. прим.Тепловая изоляция
Энергофлекс диам.110

м
28,6

13*2*1,
1

156,5 4475,9 4475,9

36 ТСЦ-104-0844-15 Цилиндры из вспененного ПЭ
Термафлекс ТермаЭКО
внутренний d(толщина) 60 (9)
мм. прим.прим.Тепловая
изоляция Энергофлекс
диам.50

м

28,6
13*2*1,

1
59,09 1689,97 1689,97

184923,71 363530,3

3094,39 89922,01
180946,45 265519,54

890,95 8323,01
3425,62 99400,06
2122,09 62080,11

37540,3 372079,35
152931,12 152931,12
190471,42 525010,47
190471,42 525010,47

37 ТЕР17-01-001-14
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка умывальников
одиночных: с подводкой
холодной и горячей воды

10
компл. 0,3

3 / 10 1609,25
сентябр
ь 2019 г.
п/п 14_

0,05

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 1
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
     Итого
     Итого по разделу 1

   Раздел 2.
   Заголовок

5



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗП 208,27 1,15 71,85 29,06 2088,05
ЭМ 23,63 1,25 8,86 10,28 91,09
в т.ч. ЗПМ (1,76) 1,25 (0,66) 29,06 (19,18)
МР 1377,35 413,21 10,64 4396,5
НР от ФОТ % 128 0,9 83,53 115=128

*0.9 2423,31

СП от ФОТ % 83 0,85 51,16 71=83*0.
85 1496,13

ЗТР чел.-ч 21,65 1,15 7,47
Всего по позиции 628,61 10495,08 34983,6

38 300-9450-060 Смеситель для умывальника
Classic двухвентильный.
Комплект: набор крепления,
комплект подводки,
пластиковый аэратор,
керамический картридж.

шт.

3 902,34 2707,02 2707,02

39 ТЕР16-04-001-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка трубопроводов
канализации из
полиэтиленовых труб высокой
плотности диаметром: 50 мм

100 м
трубопр

овода 0,08
8 / 100 4623,61

сентябр
ь 2019 г.
п/п 126_

ЗП 637,26 1,15 58,63 29,06 1703,73
ЭМ 2,86 1,25 0,29 9,43 2,7
в т.ч. ЗПМ (0,27) 1,25 (0,03) 29,06 (0,78)
МР 3983,49 318,68 4,6 1465,92
НР от ФОТ % 128 0,9 67,58 115=128

*0.9 1960,19

СП от ФОТ % 83 0,85 41,38 71=83*0.
85 1210,2

ЗТР чел.-ч 64,24 1,15 5,91
Всего по позиции 486,56 6342,74 79284,25

40 ТЕР(МО3)16-04-
005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов водоснабжения
и отопления из
полипропиленовых труб: 20 мм

100 м
0,3

30 /
100

1441,06
сентябр
ь 2019 г.

п/п 9_

ЗП 921,99 1,15 318,09 29,06 9243,6
ЭМ 480,71 1,25 180,27 5,11 921,16
в т.ч. ЗПМ (0,12) 1,25 (0,05) 29,06 (1,31)
МР 38,36 11,51 3,01 34,64
НР от ФОТ % 128 0,9 366,5 115=128

*0.9 10631,65

СП от ФОТ % 83 0,85 224,45 71=83*0.
85 6563,89

ЗТР чел.-ч 96,95 1,15 33,45
Всего по позиции 1100,82 27394,94 91316,47

41 ТССЦ-302-3343 Трубопроводы напорные из
полипропилена PPRS с
гильзами и креплениями для
холодного и горячего
водоснабжения: PN20 SDR 6,
диаметром 16 мм, толщина
стенки 2,7 мм

м

30,15
Ф4.р1*

10
19,73 594,86

сентябр
ь 2019 г.

п/п
27165_

4,15 2468,67

42 ТЕР17-01-001-14
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка умывальников
одиночных: с подводкой
холодной и горячей воды

10
компл. 0,6

6 / 10 1609,25
сентябр
ь 2019 г.
п/п 14_

0,1

ЗП 208,27 1,15 143,71 29,06 4176,11
ЭМ 23,63 1,25 17,72 10,28 182,19
в т.ч. ЗПМ (1,76) 1,25 (1,32) 29,06 (38,36)
МР 1377,35 826,41 10,64 8793
НР от ФОТ % 128 0,9 167,07 115=128

*0.9 4846,64

СП от ФОТ % 83 0,85 102,32 71=83*0.
85 2992,27

ЗТР чел.-ч 21,65 1,15 14,94
Всего по позиции 1257,23 20990,21 34983,68

43 300-9450-060 Смеситель для умывальника
Classic двухвентильный.
Комплект: набор крепления,
комплект подводки,
пластиковый аэратор,
керамический картридж.

шт.

6 902,34 5414,04 5414,04

44 ТЕР16-04-001-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка трубопроводов
канализации из
полиэтиленовых труб высокой
плотности диаметром: 50 мм

100 м
трубопр

овода
0,12
12 /
100

4623,61
сентябр
ь 2019 г.
п/п 126_

ЗП 637,26 1,15 87,94 29,06 2555,59
ЭМ 2,86 1,25 0,43 9,43 4,05

   Заголовок

6



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т.ч. ЗПМ (0,27) 1,25 (0,04) 29,06 (1,18)
МР 3983,49 478,02 4,6 2198,89
НР от ФОТ % 128 0,9 101,35 115=128

*0.9 2940,29

СП от ФОТ % 83 0,85 62,07 71=83*0.
85 1815,31

ЗТР чел.-ч 64,24 1,15 8,87
Всего по позиции 729,81 9514,13 79284,42

45 ТЕР(МО3)16-04-
005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов водоснабжения
и отопления из
полипропиленовых труб: 20 мм

100 м
0,42
42 /
100

1441,06
сентябр
ь 2019 г.

п/п 9_
0,01

ЗП 921,99 1,15 445,32 29,06 12941,03
ЭМ 480,71 1,25 252,37 5,11 1289,62
в т.ч. ЗПМ (0,12) 1,25 (0,06) 29,06 (1,83)
МР 38,36 16,11 3,01 48,49
НР от ФОТ % 128 0,9 513,08 115=128

*0.9 14884,29

СП от ФОТ % 83 0,85 314,22 71=83*0.
85 9189,43

ЗТР чел.-ч 96,95 1,15 46,83
Всего по позиции 1541,1 38352,86 91316,33

46 ТССЦ-302-3343 Трубопроводы напорные из
полипропилена PPRS с
гильзами и креплениями для
холодного и горячего
водоснабжения: PN20 SDR 6,
диаметром 16 мм, толщина
стенки 2,7 мм

м

42,21
Ф5.р1*

10
19,73 832,8

сентябр
ь 2019 г.

п/п
27165_

4,15 3456,13

5077,08 66182,22

1127,7 32770,75
3491,6 30983,3
459,94 2490,81

1299,11 37686,37
795,6 23267,23

7171,79 127135,82

7171,79 127135,82
7171,79 127135,82

190000,79 429712,52

4222,09 122692,76
184438,05 296502,84

1350,89 10813,82
4724,73 137086,43
2917,69 85347,34

44712,09 499215,17
152931,12 152931,12
197643,21 652146,29
197643,21 652146,29

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы

        эксплуатация машин и механизмов

 Сметная прибыль
 Итого по разделу 2
     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
     Итого
     Итого по разделу 2

     Итого
     ВСЕГО по смете

 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 ВСЕГО по смете
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы

 Итого прямые затраты по смете
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
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Гранд-СМЕТА
ЛСР_ЛЭУ_12гр

Согласовано Утверждаю

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "____" _____________ 2019 г.

Основание: 2019.07/017.2-ОВ
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на сент.2019 г.

Справочно

ЗТР, всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр65-19-1 Демонтаж радиаторов весом
до 80 кг

100 шт.
0,62
62 /
100

935,72
сентябр
ь 2019 г.
п/п 130_

1,39

ЗП 865,7 536,73 29,06 15597,49
ЭМ 70,02 43,41 12,93 561,32
в т.ч. ЗПМ (30,24) (18,75) 29,06 (544,84)
МР
НР от ФОТ % 74 411,06 74 11945,32
СП от ФОТ % 50 277,74 50 8071,17
ЗТР чел.-ч 110 68,2
Всего по позиции 1268,94 36175,3 58347,26

2 ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм
(диам.32=59м, диам.25=74м,
диам.20=150м)

100 м
трубопр

овода

2,83
(59+74
+150) /

100

328,73
сентябр
ь 2019 г.

п/п 1_
0,28

ЗП 288,02 815,1 29,06 23686,71
ЭМ 7,09 20,06 9,67 194,03
в т.ч. ЗПМ (1,35) (3,82) 29,06 (111,02)
МР 33,62 95,14 9,27 881,99
НР от ФОТ % 74 606 74 17610,32
СП от ФОТ % 50 409,46 50 11898,87
ЗТР чел.-ч 34,66 98,09
Всего по позиции 1945,76 54271,92 19177,36

1510,44 40921,54

1374,4 39940,06
95,14 881,99
63,47 755,35

1017,06 29555,64
687,2 19970,04

3214,7 90447,22

3214,7 90447,22
3214,7 90447,22

3 ТЕР18-03-001-02
ОП п.1.18.16;
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка радиаторов:
стальных

100 кВт
радиат
оров и

конвект
оров

0,8918
7

((2042*
21+153
1*4+11
48*28+
893*9)/
1000) /

100

18737,5
сентябр
ь 2019 г.
п/п 36_

1,47

     Итого
     Итого по разделу 1 Демонтажные работы

   Раздел 2. Отопление

        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого по разделу 1 Демонтажные работы
     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
разборка (ремонтно-строительные)

   Раздел 1. Демонтажные работы

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы

№
п/п

Сметная стоимость 99368,79 руб. 1528414,22 руб.
Средства на оплату труда 10820,42 руб. 314441,67 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

1150,17 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в текущих
(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и
коды ресурсов
(обоснование

коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

в базисном в текущем уровне цен

Локальный сметны расчет № 02-01-03

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

на отопление и вентиляцию
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗП 588,43 1,03*1,1

5 621,63 29,06 18064,54

ЭМ 232,69 1,03*1,2
5 267,19 9,83 2626,52

в т.ч. ЗПМ (17,28) 1,03*1,2
5 (19,84) 29,06 (576,62)

МР 17916,4 15979,08 4,41 70467,75
НР от ФОТ % 128 0,9 738,97 115=128

*0.9 21437,33

СП от ФОТ % 83 0,85 452,56 71=83*0.
85 13235,22

ЗТР чел.-ч 65,6 1,03*1,1
5 69,3

Всего по позиции 18059,43 125831,36 141087,11
4 ТССЦ-301-0559 Радиаторы стальные

панельные: РСВ2-1, РСВ2-6
однорядные

кВт

-89,19
-Ф1.р1 166,98 -14892,95

сентябр
ь 2019 г.

п/п
24531_

3,7 -55103,9

5 301-0559-250 Стальные панельные
радиаторы отопления Kermi с
боковым подключением FKO22
0316 2042 Вт 300 мм 1600 мм
100 мм

шт.

21 7116,69 149450,49 149450,49

6 301-0559-248 Стальные панельные
радиаторы отопления Kermi с
боковым подключением FKO22
0312 1531 Вт 300 мм 1200 мм
100 мм

шт.

4 5755 23020 23020

7 301-0559-245 Стальные панельные
радиаторы отопления Kermi с
боковым подключением FKO22
0309 1148 Вт 300 мм 900 мм
100 мм

шт.

28 4743,88 132828,64 132828,64

8 301-0559-243 Стальные панельные
радиаторы отопления Kermi с
боковым подключением FKO22
0307 893 Вт 300 мм 700 мм
100мм

шт.

9 4055,06 36495,54 36495,54

9 ТЕР18-07-001-01
ОП п.1.18.16;
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка указателей уровня
кранового типа.
прим.установка
термостатических элементов

1 компл.

62 436,62
сентябр
ь 2019 г.
п/п 140_

ЗП 7,61 1,03*1,1
5 558,87 29,06 16240,7

ЭМ 1,03*1,2
5

в т.ч. ЗПМ 1,03*1,2
5 29,06

МР 429,01 26598,62 0,75 19948,97
НР от ФОТ % 128 0,9 643,82 115=128

*0.9 18676,81

СП от ФОТ % 83 0,85 394,28 71=83*0.
85 11530,9

ЗТР чел.-ч 0,78 1,03*1,1
5 57,28

Всего по позиции 28195,59 66397,38 1070,93
10 ТССЦ-301-1464 Указатель уровня 12с17бк

кранового типа давлением 3,9
Мпа (40 кгс/см2) с
водоуказательным стеклом,
номер 2

компл.

-62
-Ф2.р1 420,36 -26062,32

сентябр
ь 2019 г.

п/п
24306_

0,68 -17722,38

11 ТССЦ-301-0991 Элемент термостатический
марки "Danfoss": RTS Everis.
прим. DANFOSS
Термостатический элемент
RAW- K5030 (013G5030)

шт.

62 183,8 11395,6

сентябр
ь 2019 г.

п/п
24760_

4,42 50368,55

12 ТССЦ-301-1307 Краны воздушные радиаторов
диаметром 25 мм

шт.

62 2,35 145,7

сентябр
ь 2019 г.

п/п
24516_

14,11 2055,83

13 ТССЦ-507-4334 Соединение прямое с
наружней резьбой 16х1/2" для
металлополимерных труб.
прим. Резьборазжимное
соединение REHAU
stabil20*2.9*G3/4
(12664621003)

10 шт.

12,4
124 /

10
206,4 2559,36

сентябр
ь 2019 г.

п/п
39487_

9,58 24518,67

14 ТЕР16-02-005-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка трубопроводов
отопления и водоснабжения из
стальных электросварных труб
диаметром: 50 мм

100 м
трубопр

овода

0,3
30 /
100

4865,61
сентябр
ь 2019 г.
п/п 68_

0,07

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗП 593,7 1,15 204,83 29,06 5952,26
ЭМ 116,17 1,25 43,56 9,25 402,96
в т.ч. ЗПМ (2,57) 1,25 (0,96) 29,06 (28,01)
МР 4155,74 1246,72 5,77 7193,59
НР от ФОТ % 128 0,9 237,07 115=128

*0.9 6877,31

СП от ФОТ % 83 0,85 145,18 71=83*0.
85 4245,99

ЗТР чел.-ч 60,83 1,15 20,99
Всего по позиции 1877,36 24672,11 82240,37

15 ТССЦ-302-1836 Кран шаровой муфтовый
11Б27П1, диаметром: 50 мм

шт.

4 188,87 755,48

сентябр
ь 2019 г.

п/п
26490_

4,46 3369,44

16 ТЕР16-02-005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка трубопроводов
отопления и водоснабжения из
стальных электросварных труб
диаметром: до 40 мм

100 м
трубопр

овода

0,3
30 /
100

3910,19
сентябр
ь 2019 г.
п/п 67_

0,07

ЗП 593,7 1,15 204,83 29,06 5952,26
ЭМ 116,17 1,25 43,56 9,25 402,96
в т.ч. ЗПМ (2,57) 1,25 (0,96) 29,06 (28,01)
МР 3200,32 960,1 6,09 5846,98
НР от ФОТ % 128 0,9 237,07 115=128

*0.9 6877,31

СП от ФОТ % 83 0,85 145,18 71=83*0.
85 4245,99

ЗТР чел.-ч 60,83 1,15 20,99
Всего по позиции 1590,74 23325,5 77751,67

17 ТССЦ-302-1835 Кран шаровой муфтовый
11Б27П1, диаметром: 40 мм

шт.

6 126,95 761,7

сентябр
ь 2019 г.

п/п
26489_

4,69 3572,37

18 ТЕР18-06-003-10
ОП п.1.18.16;
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка воздухоотводчиков 1 шт.

6 111,21
сентябр
ь 2019 г.
п/п 117_

0,15

ЗП 15,79 1,03*1,1
5 112,22 29,06 3261,11

ЭМ 8,34 1,03*1,2
5 64,43 9,64 621,07

в т.ч. ЗПМ (0,27) 1,03*1,2
5 (2,09) 29,06 (60,61)

МР 87,08 522,48 2,73 1426,37
НР от ФОТ % 128 0,9 131,69 115=128

*0.9 3819,98

СП от ФОТ % 83 0,85 80,65 71=83*0.
85 2358,42

ЗТР чел.-ч 1,66 1,03*1,1
5 11,8

Всего по позиции 911,47 11486,95 1914,49
19 ТЕР(МО3)16-04-

005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов водоснабжения
и отопления из
полипропиленовых труб: 20 мм

100 м
4

400 /
100

1441,06
сентябр
ь 2019 г.

п/п 9_
0,05

ЗП 921,99 1,15 4241,15 29,06 123247,94
ЭМ 480,71 1,25 2403,55 5,11 12282,14
в т.ч. ЗПМ (0,12) 1,25 (0,6) 29,06 (17,44)
МР 38,36 153,44 3,01 461,85
НР от ФОТ % 128 0,9 4886,5 115=128

*0.9 141755,19

СП от ФОТ % 83 0,85 2992,55 71=83*0.
85 87518,42

ЗТР чел.-ч 96,95 1,15 445,97
Всего по позиции 14677,19 365265,54 91316,39

20 ТССЦ-507-4495 Трубы гибкие из молекулярно-
сшитого полиэтилена для
отопления и водоснабжения
БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b),
размером: 16х2,0 мм

10 м

40,2
Ф3.р1 103,6 4164,72

сентябр
ь 2019 г.

п/п
38966_

2,71 11286,39

21 ТЕР(МО3)16-04-
005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов водоснабжения
и отопления из
полипропиленовых труб: 20 мм

100 м
0,8

80 /
100

1441,06
сентябр
ь 2019 г.

п/п 9_
0,01

ЗП 921,99 1,15 848,23 29,06 24649,59
ЭМ 480,71 1,25 480,71 5,11 2456,43
в т.ч. ЗПМ (0,12) 1,25 (0,12) 29,06 (3,49)
МР 38,36 30,69 3,01 92,37
НР от ФОТ % 128 0,9 977,3 115=128

*0.9 28351,04

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СП от ФОТ % 83 0,85 598,51 71=83*0.

85 17503,69

ЗТР чел.-ч 96,95 1,15 89,19
Всего по позиции 2935,44 73053,12 91316,4

22 ТССЦ-507-4455 Трубы из молекулярно-сшитого
полиэтилена для систем
отопления и водоснабжения,
размером: 20х2,8 мм (ГОСТ Р
52134-2003)

10 м

8,04
Ф4.р1 370,3 2977,21

сентябр
ь 2019 г.

п/п
38960_

2,68 7978,93

23 ТЕР(МО3)16-04-
005-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов водоснабжения
и отопления из
полипропиленовых труб: 25 мм

100 м
0,4

40 /
100

1193,94
сентябр
ь 2019 г.
п/п 10_

0,01

ЗП 774,59 1,15 356,31 29,06 10354,41
ЭМ 385,39 1,25 192,7 5,13 988,53
в т.ч. ЗПМ (0,12) 1,25 (0,06) 29,06 (1,74)
МР 33,96 13,58 3,07 41,7
НР от ФОТ % 128 0,9 410,54 115=128

*0.9 11909,57

СП от ФОТ % 83 0,85 251,42 71=83*0.
85 7352,87

ЗТР чел.-ч 81,45 1,15 37,47
Всего по позиции 1224,55 30647,08 76617,7

24 ТССЦ-507-4497 Трубы гибкие из молекулярно-
сшитого полиэтилена для
отопления и водоснабжения
БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b),
размером: 25х2,3 мм

10 м

4,032
Ф5.р1 189,3 763,26

сентябр
ь 2019 г.

п/п
38968_

2,79 2129,49

25 ТССЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый
11Б27П1, диаметром: 25 мм

шт.

5 33,27 166,35

сентябр
ь 2019 г.

п/п
26487_

6,01 999,76

26 ТССЦ-301-8344 Клапан ручной
балансировочный с
внутренней резьбой MSV-BD,
давлением 2,0 МПа (20
кгс/см2), диаметром: 25 мм..
прим. Ручной
балансировочный клапан Ду 25
kvs=9,5 м3/час Danfoss

шт.

2 868,5 1737

сентябр
ь 2019 г.

п/п
22848_

6,07 10543,59

27 ТЕР(МО3)16-04-
005-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Прокладка внутренних
трубопроводов водоснабжения
и отопления из
полипропиленовых труб: 32 мм

100 м
0,3

30 /
100

1162,08
сентябр
ь 2019 г.
п/п 11_

0,01

ЗП 729,8 1,15 251,78 29,06 7316,76
ЭМ 401,85 1,25 150,69 5,11 770,05
в т.ч. ЗПМ (0,25) 1,25 (0,09) 29,06 (2,72)
МР 30,43 9,13 3,13 28,57
НР от ФОТ % 128 0,9 290,15 115=128

*0.9 8417,4

СП от ФОТ % 83 0,85 177,69 71=83*0.
85 5196,83

ЗТР чел.-ч 76,74 1,15 26,48
Всего по позиции 879,44 21729,61 72432,03

28 ТССЦ-507-4457 Трубы из молекулярно-сшитого
полиэтилена для систем
отопления и водоснабжения,
размером: 32х4,4 мм (ГОСТ Р
52134-2003)

10 м

3,033
Ф6.р1 1035,2 3139,76

сентябр
ь 2019 г.

п/п
38962_

2,71 8508,75

29 ТССЦ-302-1834 Кран шаровой муфтовый
11Б27П1, диаметром: 32 мм

шт.

10 87,19 871,9

сентябр
ь 2019 г.

п/п
26488_

3,76 3278,34

30 ТССЦ-301-8345 Клапан ручной
балансировочный с
внутренней резьбой MSV-BD,
давлением 2,0 МПа (20
кгс/см2), диаметром: 32 мм.
прим.Ручной балансировочный
клапан Ду 32 kvs=18 м3/час
Danfoss

шт.

6 1096,45 6578,7

сентябр
ь 2019 г.

п/п
22849_

6,07 39932,71

31 ТЕР18-06-007-02
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка фильтров
диаметром : 32 мм

10
фильтр

ов 1,1
11 / 10 5750

сентябр
ь 2019 г.
п/п 132_

0,04

ЗП 76,89 1,15 97,27 29,06 2826,55
ЭМ 53,22 1,25 73,18 8,5 622,01
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т.ч. ЗПМ (0,41) 1,25 (0,56) 29,06 (16,38)
МР 5619,89 6181,88 1,85 11436,48
НР от ФОТ % 128 0,9 112,7 115=128

*0.9 3269,37

СП от ФОТ % 83 0,85 69,02 71=83*0.
85 2018,48

ЗТР чел.-ч 8,18 1,15 10,35
Всего по позиции 6534,05 20172,89 18338,99

32 ТЕР18-06-007-03
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка фильтров
диаметром : 40 мм

10
фильтр

ов 0,4
4 / 10 7076,54

сентябр
ь 2019 г.
п/п 133_

0,02

ЗП 92,16 1,15 42,39 29,06 1231,96
ЭМ 75,25 1,25 37,63 8,77 329,97
в т.ч. ЗПМ (0,41) 1,25 (0,21) 29,06 (5,96)
МР 6909,13 2763,65 1,89 5223,3
НР от ФОТ % 128 0,9 49,08 115=128

*0.9 1423,61

СП от ФОТ % 83 0,85 30,05 71=83*0.
85 878,92

ЗТР чел.-ч 9,92 1,15 4,56
Всего по позиции 2922,8 9087,76 22719,4

33 ТЕР18-06-007-04
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка фильтров
диаметром : 50 мм

10
фильтр

ов 0,4
4 / 10 8415,26

сентябр
ь 2019 г.
п/п 134_

0,03

ЗП 92,16 1,15 42,39 29,06 1231,96
ЭМ 76,74 1,25 38,37 8,7 333,82
в т.ч. ЗПМ (0,68) 1,25 (0,34) 29,06 (9,88)
МР 8246,36 3298,54 2,31 7619,64
НР от ФОТ % 128 0,9 49,23 115=128

*0.9 1428,12

СП от ФОТ % 83 0,85 30,15 71=83*0.
85 881,71

ЗТР чел.-ч 9,92 1,15 4,56
Всего по позиции 3458,68 11495,25 28738,13

34 ТЕР16-07-005-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Гидравлическое испытание
трубопроводов систем
отопления, водопровода и
горячего водоснабжения
диаметром: до 50 мм (для
стальных труб, для
полиэтиленовых - входит в
расценку на прокладку труб)

100 м
трубопр

овода
0,6

(30+30
) / 100

107,11
сентябр
ь 2019 г.
п/п 224_

ЗП 58,32 1,15 40,24 29,06 1169,4
ЭМ 44,51 1,25 33,38 5,21 173,92
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 4,28 2,57 6,16 15,82
НР от ФОТ % 128 0,9 46,36 115=128

*0.9 1344,81

СП от ФОТ % 83 0,85 28,39 71=83*0.
85 830,27

ЗТР чел.-ч 5,01 1,15 3,46
Всего по позиции 150,94 3534,22 5890,37

35 ТЕР18-06-007-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Установка фильтров
диаметром : 25 мм

10
фильтр

ов 0,5
5 / 10 4948,69

сентябр
ь 2019 г.
п/п 131_

0,01

ЗП 76,89 1,15 44,21 29,06 1284,79
ЭМ 54,15 1,25 33,84 8,74 295,79
в т.ч. ЗПМ (0,14) 1,25 (0,09) 29,06 (2,54)
МР 4817,65 2408,83 1,82 4384,06
НР от ФОТ % 128 0,9 51,03 115=128

*0.9 1480,43

СП от ФОТ % 83 0,85 31,25 71=83*0.
85 914

ЗТР чел.-ч 8,18 1,15 4,7
Всего по позиции 2569,16 8359,07 16718,14

36 ТЕР(МО3)26-01-
300-01
Приказ от
29.12.2016 №
1028/пр п.8.7.1

Изоляция трубопроводов
изделиями из вспененного
каучука («Армофлекс»),
вспененного полиэтилена
(«Термофлекс»)  насухо
трубками

10 м
трубопр

овода

61
(400+8
0+40+3
0+30+3

0) / 10

112,37
сентябр
ь 2019 г.

п/п 1_

ЗП 25 1,15 1753,75 29,06 50963,98
ЭМ 22,63 1,25 1725,54 9,68 16703,2
в т.ч. ЗПМ 1,25 29,06
МР 64,74 3949,14 10,68 42176,82
НР от ФОТ % 100 0,9 1578,38 90=100*

0.9 45867,58
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СП от ФОТ % 70 0,85 1043,48 60=70*0.

85 30578,39

ЗТР чел.-ч 2,52 1,15 176,78
Всего по позиции 10050,29 186289,97 3053,93

37 ТССЦ-104-0835 Трубки теплоизоляционные из
вспененного полиэтилена типа
THERMAFLEX FRZ толщиной:
6 мм, диаметром 18 мм.
ТРУБКА K-Flex ST

10 м
44

(400*1,
1) / 10

65,9 2899,6

сентябр
ь 2019 г.

п/п
10202_

3,46 10032,62

38 ТССЦ-104-0836 Трубки теплоизоляционные из
вспененного полиэтилена типа
THERMAFLEX FRZ толщиной:
6 мм, диаметром 22 мм.
ТРУБКА K-Flex ST

10 м
8,8

(80*1,1
) / 10

77,2 679,36

сентябр
ь 2019 г.

п/п
10203_

3,12 2119,6

39 ТССЦ-104-0837 Трубки теплоизоляционные из
вспененного полиэтилена типа
THERMAFLEX FRZ толщиной:
6 мм, диаметром 28 мм.
ТРУБКА K-Flex ST

10 м
4,4

(40*1,1
) / 10

91,9 404,36

сентябр
ь 2019 г.

п/п
10204_

3,28 1326,3

40 ТССЦ-104-0838 Трубки теплоизоляционные из
вспененного полиэтилена типа
THERMAFLEX FRZ толщиной:
6 мм, диаметром 35 мм.
ТРУБКА K-Flex ST

10 м
3,3

(30*1,1
) / 10

112,6 371,58

сентябр
ь 2019 г.

п/п
10205_

3,21 1192,77

41 ТССЦ-104-0846 Трубки теплоизоляционные из
вспененного полиэтилена типа
THERMAFLEX FRZ толщиной:
9 мм, диаметром 48 мм.
ТРУБКА K-Flex ST

10 м
3,3

(30*1,1
) / 10

212,3 700,59

сентябр
ь 2019 г.

п/п
10213_

3,24 2269,91

42 104-9290-12710 Трубки из вспененного ПЭ типа
Энергофлекс, внутр. d
(толщина) 60 (9) мм

м 33
30*1,1 65,66 2166,78 2166,78

79243,84 945741,04

9446,02 274501,61
64235,41 632983,46

5588,33 39009,37
10439,89 302935,86

6470,36 189290,1

84694,27 1122872,08

-3645,96 109696,97

15105,78 205397,95
96154,09 1437967
96154,09 1437967
80754,28 986662,58

10820,42 314441,67
64330,55 633865,45

5651,8 39764,72
11456,95 332491,5

7157,56 209260,14

3214,7 90447,22

84694,27 1122872,08

-3645,96 109696,97

15105,78 205397,95
99368,79 1528414,22
99368,79 1528414,22

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопровода
     Теплоизоляционные работы
     Итого
     ВСЕГО по смете

        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 ВСЕГО по смете
     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и
разборка (ремонтно-строительные)

     Итого по разделу 2 Отопление
 Итого прямые затраты по смете
     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы

 Итого по разделу 2 Отопление
     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения,
газопровода
     Теплоизоляционные работы
     Итого

        фонд оплаты труда (ФОТ)
        материалы
        эксплуатация машин и механизмов
 Накладные расходы
 Сметная прибыль

 Итого прямые затраты по разделу
     В том числе (справочно):
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Гранд-СМЕТА

ЛСР_ЛЭУ_12гр

Утверждаю

_________________ //

"____" _____________ 2019 г.

Основание:
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на сент.2019

Справочно

ЗТР, всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм10-08-001-12 Устройства промежуточные на
количество лучей: 5

1 шт.

2 29,17

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1471_

4,8

ЗП 24,84 49,68 29,06 1443,7
ЭМ 0,25 0,5 3,76 1,88
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 4,08 8,16 8,16 66,59
НР от ФОТ % 80  39,74 80 1154,96
СП от ФОТ % 60 29,81 60 866,22
Всего по позиции 127,89 3533,35 1766,68

2 ТССЦ-509-4294 Блок контроля и индикации,
марка "С2000-БКИ"
ОБОРУДОВАНИЕ

шт.

2 404,27 808,54

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44567_

9,1 7357,71

3 ТЕРм10-08-001-08 Прибор ОПС на 4 луча 1 шт.

1 29,66

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1467_

2,4

ЗП 25,2 25,2 29,06 732,31
ЭМ 0,25 0,25 3,76 0,94
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 4,21 4,21 8,26 34,77
НР от ФОТ % 80  20,16 80 585,85
СП от ФОТ % 60 15,12 60 439,39
Всего по позиции 64,94 1793,26 1793,26

4 ТССЦ-509-4291 Пульт контроля и управления
охранно-пожарный, марка
"С2000-М" ОБОРУДОВАНИЕ

шт.

1 639,43 639,43

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44540_

8,62 5511,89

5 ТЕРм10-08-001-13 Устройства промежуточные на
количество лучей: 1

1 шт.

1 15,79

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1472_

1,2

ЗП 12,25 12,25 29,06 355,99
ЭМ 0,25 0,25 3,76 0,94
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 3,29 3,29 6,37 20,96
НР от ФОТ % 80  9,8 80 284,79
СП от ФОТ % 60 7,35 60 213,59
Всего по позиции 32,94 876,27 876,27

6 ТССЦ-509-4298 Информатор телефонный,
марка "С2000-ИТ"
ОБОРУДОВАНИЕ

шт.

1 407,48 407,48

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44637_

8,1 3300,59

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский

Локальный сметый расчет № 02-01-04

в базисном в текущем уровне цен

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

на Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления

№
п/п

Сметная стоимость 342865,5 руб. 822567,5 руб.
Средства на оплату труда 5695,74 руб. 165518,43 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

572,85 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в
текущих

(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и коды
ресурсов

(обоснование
коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

   Раздел 1. АПС основное оборудование

Согласовано

_________________ //

"___" __________ 2019 г.

эвакуацией людей при пожаре, Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 ТЕРм10-04-100-09 Оборудование

радиотрансляционных узлов:
аппаратура настенная

1 шт.

1 89,96
сентябр
ь 2019 г.
п/п 697_

8

ЗП 76,96 76,96 29,06 2236,46
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 13 13 7,65 99,45
НР от ФОТ % 92  70,8 92 2057,54
СП от ФОТ % 65 50,02 65 1453,7
Всего по позиции 210,78 5847,15 5847,15

8 Результаты
маркетингового
исследования, п.1

Станция объектовая Стрелец
мониторинг исп.02
(36400/1,2=30333,33)
ОБОРУДОВАНИЕ

шт

1 30333,33 30333,33 30333,33

9 ТЕРм10-08-001-13 Устройства промежуточные на
количество лучей: 1

1 шт.

1 15,79

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1472_

1,2

ЗП 12,25 12,25 29,06 355,99
ЭМ 0,25 0,25 3,76 0,94
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 3,29 3,29 6,37 20,96
НР от ФОТ % 80  9,8 80 284,79
СП от ФОТ % 60 7,35 60 213,59
Всего по позиции 32,94 876,27 876,27

10 ТССЦ-509-4299 Преобразователь интерфейса,
марка "С2000-ПИ"
ОБОРУДОВАНИЕ

шт.

1 288,2 288,2

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44640_

8,49 2446,82

11 ТЕРм10-08-001-04 Приборы ПС на: 4 луча 1 шт.

3 39,93

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1463_

9,9

ЗП 34,16 102,48 29,06 2978,07
ЭМ 0,57 1,71 3,68 6,29
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 5,2 15,6 9,15 142,74
НР от ФОТ % 80  81,98 80 2382,46
СП от ФОТ % 60 61,49 60 1786,84
Всего по позиции 263,26 7296,4 2432,13

12 Результаты
маркетингового
исследования, п.2

Контроллер двухпроводной
линии связи, марка "С2000-КДЛ-
2И (3250,81/1,2=2709,01)
ОБОРУДОВАНИЕ

шт

3 2709,01 8127,03 8127,03

13 ТЕРм10-08-001-12 Устройства промежуточные на
количество лучей: 5

1 шт.

1 29,17

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1471_

2,4

ЗП 24,84 24,84 29,06 721,85
ЭМ 0,25 0,25 3,76 0,94
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 4,08 4,08 8,16 33,29
НР от ФОТ % 80  19,87 80 577,48
СП от ФОТ % 60 14,9 60 433,11
Всего по позиции 63,94 1766,67 1766,67

14 ТССЦ-509-4295 Блок сигнально-пусковой
(релейный блок), марка "С2000-
СП1" ОБОРУДОВАНИЕ

шт.

1 155,93 155,93

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44568_

9,34 1456,39

15 ТЕРм10-08-001-13 Устройства промежуточные на
количество лучей: 1

1 шт.

1 15,79

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1472_

1,2

ЗП 12,25 12,25 29,06 355,99
ЭМ 0,25 0,25 3,76 0,94
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 3,29 3,29 6,37 20,96
НР от ФОТ % 80  9,8 80 284,79
СП от ФОТ % 60 7,35 60 213,59
Всего по позиции 32,94 876,27 876,27

16 ТССЦ-509-7338 Блок защитный
коммутационный, марка "БЗК"
исп. 01 на 8 выходов, размер
150х103х35 мм
ОБОРУДОВАНИЕ

шт.

1 119,96 119,96

сентябр
ь 2019 г.

п/п
46762_

5,84 700,57

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 ТЕРм10-08-003-03 Устройство ультразвуковое:

блок питания и контроля
1 шт.

1 41,33

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1481_

3,6

ЗП 36,76 36,76 29,06 1068,25
ЭМ 0,25 0,25 3,76 0,94
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 4,32 4,32 9,31 40,22
НР от ФОТ % 80  29,41 80 854,6
СП от ФОТ % 60 22,06 60 640,95
Всего по позиции 92,8 2604,96 2604,96

18 Результаты
маркетингового
исследования, п.3

Источник резервного питания,
марка: "РИП 12" исп. 56
(7357,84/1,2=6131,53)
ОБОРУДОВАНИЕ

шт

1 6131,53 6131,53 6131,53

19 Результаты
маркетингового
исследования, п.4

Delta DT 1240 Аккумулятор
кислотный (6520,92/1,2=5434,1)
ОБОРУДОВАНИЕ

шт

2 5434,1 10868,2 10868,2

20 ТССЦ-509-4301 Расширитель адресный
("адресная метка"), марка
"С2000-АР1" исп. 01
ОБОРУДОВАНИЕ

100 шт.

0,01
1 / 100 4590 45,9

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44686_

7,7 353,43

21 ТЕРм08-03-573-06 Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и
глубина: до 1200х600х500 мм

1 шт.

1 89,41

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1693_

2,370,48

ЗП 23,51 23,51 29,06 683,2
ЭМ 60,52 60,52 8,75 529,55
в т.ч. ЗПМ '(5,41) '(5,41) 29,06 '(157,21)
МР 5,38 5,38 7,94 42,72
НР от ФОТ % 95  27,47 95 798,39
СП от ФОТ % 65 18,8 65 546,27
Всего по позиции 135,68 2600,13 2600,13

22 Результаты
маркетингового
исследования, п.5

Навесной шкаф СЕ
1200х800х300 DKC арт.
R5CE1283
(23124,75/1,2=19270,63)
ОБОРУДОВАНИЕ

шт

1 19270,63 19270,63 19270,63

23 ТЕРм10-08-002-04 Извещатель ОС
автоматический: контактный,
магнитоконтактный на
открывание окон, дверей

1 шт.

1 9,96

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1476_

0,84

ЗП 8,08 8,08 29,06 234,8
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 1,88 1,88 9,23 17,35
НР от ФОТ % 80  6,46 80 187,84
СП от ФОТ % 60 4,85 60 140,88
Всего по позиции 21,27 580,87 580,87

24 ТССЦ-509-3865 Извещатель охранный
контактный: ИО 102-29 "Эстет
Сейф"

100 шт.

0,01
1 / 100 5475 54,75

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44150_

4,52 247,47

25 ТЕРм10-08-002-02 Извещатель ПС
автоматический: дымовой,
фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении

1 шт.

126 19,21

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1474_

211,68

ЗП 16,16 2036,16 29,06 59170,81
ЭМ 0,31 39,06 3,74 146,08
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 2,74 345,24 7,22 2492,63
НР от ФОТ % 80  1628,93 80 47336,65
СП от ФОТ % 60 1221,7 60 35502,49
Всего по позиции 5271,09 144648,66 1148,01

26 Результаты
маркетингового
исследования, п.6

Извещатель пожарный
дымовой: ДИП-34А-04 (ИП212-
34А) (1100,76/1,2=917,3)

шт

126 917,3 115579,8 115579,8

27 ТЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС
автоматический: тепловой
электро-контактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении

1 шт.

10 9,48

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1473_

8,4

ЗП 8,08 80,8 29,06 2348,05
ЭМ 0,12 1,2 3,67 4,4
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 1,28 12,8 7,67 98,18
НР от ФОТ % 80  64,64 80 1878,44
СП от ФОТ % 60 48,48 60 1408,83
Всего по позиции 207,92 5737,9 573,79

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 ТССЦ-509-7315 Извещатель пожарный

тепловой максимально-
дифференциальный адресно-
аналоговый, марка "С2000-ИП".
прим. С2000-
ИП-03

шт.

10 139,95 1399,5

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44313_

4,34 6073,83

29 ТЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС
автоматический: тепловой
электро-контактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении

1 шт.

8 9,48

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1473_

6,72

ЗП 8,08 64,64 29,06 1878,44
ЭМ 0,12 0,96 3,67 3,52
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 1,28 10,24 7,67 78,54
НР от ФОТ % 80  51,71 80 1502,75
СП от ФОТ % 60 38,78 60 1127,06
Всего по позиции 166,33 4590,31 573,79

30 Результаты
маркетингового
исследования,
п.16

ИПР 513-3АМ  Извещатель
пожарный ручной адресный
(587,72/1,2=489,76)

шт

8 489,76 3918,08 3918,08

31 ТЕРм08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт.

0,08
8 / 100 1292,39

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1731_

6,280,02

ЗП 779,32 62,35 29,06 1811,76
ЭМ 44,36 3,55 8,5 30,16
в т.ч. ЗПМ '(2,7) '(0,22) 29,06 '(6,28)
МР 468,71 37,5 3,55 133,11
НР от ФОТ % 95  59,44 95 1727,14
СП от ФОТ % 65 40,67 65 1181,73
Всего по позиции 203,51 4883,9 61048,75

32 ТССЦ-509-1823 Оповещатель световой
МОЛНИЯ-12(24)

шт.

8 39,11 312,88

сентябр
ь 2019 г.

п/п
44379_

5,74 1795,93

205389,4  411985,6

33 ТЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС
автоматический: тепловой
электро-контактный,
магнитоконтактный в
нормальном исполнении

1 шт.

61 9,48

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1473_

51,24

ЗП 8,08 492,88 29,06 14323,09
ЭМ 0,12 7,32 3,67 26,86
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 1,28 78,08 7,67 598,87
НР от ФОТ % 80  394,3 80 11458,47
СП от ФОТ % 60 295,73 60 8593,85
Всего по позиции 1268,31 35001,14 573,79

34 Результаты
маркетингового
исследования,
п.16

ИПР 513-3АМ  Извещатель
пожарный ручной адресный
(587,72/1,2=489,76)

шт

61 489,76 29875,36 29875,36

31143,67  64876,5

35 ТЕРм08-02-398-01 Провод в лотках, сечением: до 6
мм2

100 м
6,3
630 /
100

24,42
сентябр
ь 2019 г.
п/п 903_

6,490,06

ЗП 9,68 60,98 29,06 1772,2
ЭМ 2,22 13,99 8,5 118,88
в т.ч. ЗПМ '(0,14) '(0,88) 29,06 '(25,63)
МР 12,52 78,88 4,13 325,76
НР от ФОТ % 95  58,77 95 1707,94
СП от ФОТ % 65 40,21 65 1168,59
Всего по позиции 252,83 5093,37 808,47

36 ТЕРм08-02-412-01 Затягивание провода в
проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или
многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до
2,5 мм2

100 м

0,65 55,79
сентябр
ь 2019 г.
п/п 984_

2,920,01

ЗП 42,21 27,44 29,06 797,3
ЭМ 2,22 1,44 8,5 12,27
в т.ч. ЗПМ '(0,14) '(0,09) 29,06 '(2,64)
МР 11,36 7,38 6,39 47,18
НР от ФОТ % 95  26,15 95 759,94
СП от ФОТ % 65 17,89 65 519,96
Всего по позиции 80,3 2136,65 3287,15

 Итого по разделу 1 АПС основное оборудование
   Раздел 2. СОУЭ Оборудование

 Итого по разделу 2 СОУЭ Оборудование
   Раздел 3. Кабельная продукция АПС и СОУЭ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 Результаты

маркетингового
исследования,
п.13

КСРПнг(А)-FRHF 1x2x1,5
Кабель огнестойкий для ДПЛС
(43,69/1,2=36,41)

м 999,6
980*1,0

2
36,41 36395,44 36395,44

38 ТССЦ-501-1726 Кабель для систем пожарной
сигнализации с
однопроволочными медными
жилами, с изоляцией из
огнестойкой
кремнийорганической резины,
скрученные совместно с
полиимидной пленкой, в
оболочке из ПВХ пластиката, не
распространяющий горение, с
низким дымо- и
газовыделением марки:
КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98

1000 м

0,0408

(40*1,0
2) /

1000

46416,15 1893,78

сентябр
ь 2019 г.

п/п
34861_

2,41 4564,01

39 Результаты
маркетингового
исследования,
п.14

FTP-5нг(А)-FRHF 2x2x0,52
Кабель огнестойкий витая пара
(68,56/1,2=57,13)

м
20,4

20*1,02 57,13 1165,45 1165,45

40 Результаты
маркетингового
исследования,
п.15

КСРПнг(А)-FRHF 1x2x0,8
Кабель огнестойкий управления
световыми оповещателями
(20,43/1,2=17,03))

м
357

350*1,0
2

17,03 6079,71 6079,71

41 ТССЦ-501-2009 Кабели контрольные
огнестойкие с медными жилами
с поливинилхлоридной
изоляцией и оболочкой, не
распространяющие горение, с
низким дымо- и
газовыделением, напряжением
0,66 кВ, марки: КВВГнг(А)-FRLS
4х0,75. прим. КВВГнг(А)-
FRLS4*0,75

1000 м

0,0204

(20*1,0
2) /

1000

38925,51 794,08

сентябр
ь 2019 г.

п/п
34552_

1,07 849,67

42 Результаты
маркетингового
исследования,
п.25

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
Кабель для систем ОПС и
СОУЭ огнестойкий, не
поддерживающий горения,
экранированный(42,6/1,2=35,5)

м

459
450*1,0

2
35,5 16294,5 16294,5

43 ТССЦ-502-0520 Провода силовые для
электрических установок на
напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ3, сечением 6
мм2. прим. ПуГВнг(А)-LS 1*6

1000 м 0,0515

(50*1,0
3) /

1000

3382,01 174,17

сентябр
ь 2019 г.

п/п
36010_

8,42 1466,54

63130,26  74045,34

44 ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые:
шириной до 40 мм

100 м
6,3
630 /
100

237,45
сентябр
ь 2019 г.
п/п 876_

102,630,06

ЗП 154,92 976 29,06 28362,44
ЭМ 31,2 196,56 8,79 1727,76
в т.ч. ЗПМ '(0,14) '(0,88) 29,06 '(25,63)
МР 51,33 323,38 4,29 1387,3
НР от ФОТ % 95  928,04 95 26968,67
СП от ФОТ % 65 634,97 65 18452,25
Всего по позиции 3058,95 76898,42 12206,1

45 ТССЦ-509-1841 Кабель-канал (короб) "Legrand":
20х12,5 мм. прим. Миниканал
25*17 ТМС(00304)

100 м
6,3
630 /
100

727,01 4580,16

сентябр
ь 2019 г.

п/п
48969_

8,22 37648,94

46 Результаты
маркетингового
исследования,
п.18

Угол внешний 25х17 AEM
(00404) (32,08/1,2=26,74)

шт

102 26,74 2727,48 2727,48

47 Результаты
маркетингового
исследования,
п.19

00391 | AIM 25x17 Угол
внутренний (30,93/1,2=25,77)

шт

102 25,77 2628,54 2628,54

48 Результаты
маркетингового
исследования,
п.20

Угол плоский 25х17 APM
(00415) (29,82/1,2=24,85)

шт

42 24,85 1043,7 1043,7

49 Результаты
маркетингового
исследования,
п.21

Тройник 25х17 IM (00536)
(29,35/1,2=24,46)

шт

42 24,46 1027,32 1027,32

 Итого по разделу 3 Кабельная продукция АПС и СОУЭ
   Раздел 4. Расходные материалы АПС и СОУЭ

5



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 Результаты

маркетингового
исследования,
п.22

Заглушка 25х17 LM (00578)
(28,09/1,2=23,41)

шт

37 23,41 866,17 866,17

51 Результаты
маркетингового
исследования,
п.23

Соединение на стык 25х17 GM
(00591) (44,71/1,2=37,26)

шт

430 37,26 16021,8 16021,8

52 ТЕРм08-02-407-01 Труба стальная по
установленным конструкциям,
по стенам с креплением
скобами, диаметр: до 25 мм

100 м
0,65

65 /
100

601,84
сентябр
ь 2019 г.
п/п 938_

16,020,25

ЗП 231,62 150,55 29,06 4375,07
ЭМ 136,2 88,53 8,62 763,13
в т.ч. ЗПМ '(5,13) '(3,33) 29,06 '(96,9)
МР 234,02 152,11 7,54 1146,93
НР от ФОТ % 95  146,19 95 4248,37
СП от ФОТ % 65 100,02 65 2906,78
Всего по позиции 637,4 13440,28 20677,35

53 ТССЦ-103-0015 Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
черные обыкновенные
(неоцинкованные), диаметр
условного прохода: 25 мм,
толщина стенки 3,2 мм.
прим.25*2,8

м

65 19,4 1261

сентябр
ь 2019 г.

п/п
6503_

4,51 5687,11

54 ТССЦ-101-3661 Пена монтажная:
противопожарная
полиуретановая NULLIFIRE
(0,88 л)

шт.

15 115,41 1731,15
сентябр
ь 2019 г.
п/п 523_

4,27 7392,01

55 ТЕРм08-02-413-03 Провод, количество проводов в
резинобитумной трубке: до 3,
сечение провода до 6 мм2

100 м
трубок 4,15

415 /
100

282,69

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1000_

78,020,75

ЗП 176,72 733,39 29,06 21312,26
ЭМ 39,93 165,71 8,5 1408,53
в т.ч. ЗПМ '(2,43) '(10,08) 29,06 '(293,06)
МР 66,04 274,07 5,37 1471,73
НР от ФОТ % 95  706,3 95 20525,05
СП от ФОТ % 65 483,26 65 14043,46
Всего по позиции 2362,73 58761,03 14159,28

56 ТССЦ-103-2420 Трубы гибкие гофрированные
тяжелые из самозатухающего
ПВХ (IP55) серии FH,
диаметром: 25 мм

10 м
42,33
(415*1,
02) / 10

70,49 2983,84

сентябр
ь 2019 г.

п/п
7566_

3,13 9339,42

57 Результаты
маркетингового
исследования,
п.24

Проходной зажим 2,5 кв.мм
DKC арт. ZCBC02GR
(27,11/1,2=22,59)

шт

40 22,59 903,6 903,6

58 ТЕРм08-02-397-01 Профиль перфорированный
монтажный длиной 2 м

100 м

0,08 617,57
сентябр
ь 2019 г.
п/п 902_

0,680,17

ЗП 80,46 6,44 29,06 187,05
ЭМ 105,96 8,48 10,96 92,91
в т.ч. ЗПМ '(22,18) '(1,77) 29,06 '(51,56)
МР 431,15 34,49 5,63 194,19
НР от ФОТ % 95  7,8 95 226,68
СП от ФОТ % 65 5,34 65 155,1
Всего по позиции 62,55 855,93 10699,13

59 ТССЦ-509-2644 DIN-рейка металлическая ТН
35/7,5 длиной 1000 мм.
прим.02140DKC

100 шт.

0,04
4 / 100 1003 40,12

сентябр
ь 2019 г.

п/п
43123_

4,55 182,55

60 ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт.

1 11,51

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1703_

1,12

ЗП 11,11 11,11 29,06 322,86
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 0,4 0,4 20,08 8,03
НР от ФОТ % 95  10,55 95 306,72
СП от ФОТ % 65 7,22 65 209,86
Всего по позиции 29,28 847,47 847,47

6



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 ТССЦ-509-2235 Выключатели автоматические:

«IEK» ВА47-29 2Р 10А,
характеристика С
ОБОРУДОВАНИЕ

шт.

1 21,32 21,32

сентябр
ь 2019 г.

п/п
45552_

7,97 169,92

41987,11  236441,69

62 ТЕРр69-2-1 Сверление отверстий в
кирпичных стенах
электроперфоратором
диаметром до 20 мм, толщина
стен 0,5 кирпича

100
отверс

тий
0,41

41 /
100

57,11
сентябр
ь 2019 г.
п/п 13_

2,25

ЗП 46,83 19,2 29,06 557,96
ЭМ 10,28 4,21 15,3 64,49
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 78  14,98 78 435,21
СП от ФОТ % 50 9,6 50 278,98
Всего по позиции 47,99 1336,64 3260,1

63 ТЕРр69-2-3 Сверление отверстий на
каждые 10 мм диаметра свыше
20 мм добавлять к расценке 69-
2-1

100
отверс

тий
0,41 65,63

сентябр
ь 2019 г.
п/п 15_

1,29

ЗП 53,82 0,5 11,03 29,06 320,62
ЭМ 11,81 0,5 2,42 15,31 37,07
в т.ч. ЗПМ 0,5 29,06
МР 0,5
НР от ФОТ % 78  8,6 78 250,08
СП от ФОТ % 50 5,52 50 160,31
Всего по позиции 27,57 768,08 1873,37

75,56  2104,72

64 ТЕРп02-01-001-01 Автоматизированная система
управления I категории
технической сложности с
количеством каналов (Кобщ): 2

1
система

1 190,01
сентябр
ь 2019 г.

п/п 1_
13,4

ЗП 190,01 190,01 29,06 5521,69
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 65  123,51 65 3589,1
СП от ФОТ % 40 76 40 2208,68
Всего по позиции 389,52 11319,47 11319,47

65 ТЕРп02-01-001-02 Автоматизированная система
управления I категории
технической сложности с
количеством каналов (Кобщ): за
каждый канал свыше 2 до 9
добавлять к расценке 02-01-001-
01

1 канал

4 91,46
сентябр
ь 2019 г.

п/п 1_
25,8

ЗП 91,46 365,84 29,06 10631,31
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 65  237,8 65 6910,35
СП от ФОТ % 40 146,34 40 4252,52
Всего по позиции 749,98 21794,18 5448,55

1139,5  33113,65

334661,67  584163,87

5695,74  165518,43

251173,45  318296,89

597,66  4979,42
77217,48  96028,04

4793  139285,05

3410,83  99118,58

75,56  2104,72

264432,96  691321,09

77217,48  96028,04
1139,5  33113,65

342865,50  822567,50

342865,50  822567,50

 Итого по разделу 4 Расходные материалы АПС и СОУЭ

   Раздел 5. Новый Раздел

 Итого по разделу 5 Новый Раздел
   Раздел 6. ПНР

 Итого по разделу 6 ПНР
 Итого прямые затраты по смете

     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)

     Итого Оборудование
     Итого Прочие затраты

        материалы

        эксплуатация машин и механизмов
        оборудование
 Накладные расходы

 Сметная прибыль

     Итого

     ВСЕГО по смете

 ВСЕГО по смете
     Итого Строительные работы
     Итого Монтажные работы
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Гранд-СМЕТА

ЛСР_ЛЭУ_12гр

Согласовано Утверждаю

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "____" _____________ 2019 г.

Основание:
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на сент.2019 г.

Справочно

ЗТР, всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-03-594-17 Светильник в подвесных
потолках, устанавливаемый: на
закладных деталях, количество
ламп в светильнике до 4

100 шт.
1,6

(76+84)
/ 100

1571,98

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1757_

209,921,58

ЗП 1301,5 2082,4 29,06 60514,54
ЭМ 219,6 351,36 8,5 2986,56
в т.ч. ЗПМ '(13,37) '(21,39) 29,06 '(621,65)
МР 50,88 81,41 16,75 1363,58
НР от ФОТ % 95  1998,6 95 58079,38
СП от ФОТ % 65 1367,46 65 39738,52
Всего по позиции 5881,23 162682,58 101676,61

2 результаты
маркетингового
исследования

Светильник Армстронг 36W-
3240Lm Эконом
(550/1.2=458.33)

шт
76 458,33 34833,08 34833,08

3 ТСЦ-509-1380-
1117

Светильник светодиодный
"Армстронг Эко 40W" арт. 1995
встраиваемый / накладной
(крепеж в комплект не входит).
Рассеиватель: призма /
микропризма / колотый лед /
глянцевый опал / матовая
микропризма. Размер
595х595х40мм. 40Вт, 4250Лм,
3000К/4000К/5000К/6000К.

шт.

84 1319,34 110824,56 110824,56

4 ТЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или
настенный с креплением
винтами или болтами для
помещений: с нормальными
условиями среды,
одноламповый

100 шт.

1,32
(16+11
6) / 100

1442,38

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1727_

93,241,16

ЗП 700,75 924,99 29,06 26880,21
ЭМ 226,27 298,68 7,82 2335,65
в т.ч. ЗПМ '(11,88) '(15,68) 29,06 '(455,71)
МР 515,36 680,28 3,46 2353,75
НР от ФОТ % 95  893,64 95 25969,12
СП от ФОТ % 65 611,44 65 17768,35
Всего по позиции 3409,03 75307,08 57050,82

5 результаты
маркетингового
исследования

Светильник мини-кристалл 20W
2500Lm (1126,33/1,2=938,61)

шт
16 938,61 15017,76 15017,76

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

в базисном в текущем уровне цен

№
п/п

Сметная стоимость 165897,88 руб. 1140633,11 руб.
Средства на оплату труда 8592,76 руб. 249705,63 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

862,82 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в
текущих

(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и коды
ресурсов

(обоснование
коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

   Раздел 1. Новый раздел
   Монтаж электрооборудования

(локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский

Локальный сметый расчет № 02-01-05

(наименование стройки)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 509-1380-251 Светильник светодиодный

"Varton" ЖКХ антивандальный,
накладной, рассеиватель из
ударопрочного матового
поликарбоната, размер
220х90х50мм, 8W, 4500К,
700Лм, IP65, арт.V1-U0-00006-
21000-6500845 (V-02-000-008-
4500К). Светодиодный
светильник ЖКХ
10W/220V/IP54/800Lm.
EPISTAR

шт.

116 683,56 79292,96 79292,96

7 ТЕРм08-02-369-02 Светильник, устанавливаемый
вне зданий с лампами:
люминесцентными

1 шт.

8 152,03
сентябр
ь 2019 г.
п/п 862_

14,965,52

ЗП 19,64 157,12 29,06 4565,91
ЭМ 100,05 800,4 6,54 5234,62
в т.ч. ЗПМ '(9,32) '(74,56) 29,06 '(2166,71)
МР 32,34 258,72 10,32 2669,99
НР от ФОТ % 95  220,1 95 6395,99
СП от ФОТ % 65 150,59 65 4376,2
Всего по позиции 1586,93 23242,71 2905,34

8 результаты
маркетингового
исследования

Уличный светодиодный
светильник (UL-00004144) Uniel
ULV-R23H-70W/4000К IP65
Black (2506,99/1,2=2089,16)

шт

8 2089,16 16713,28 16713,28

9 ТЕРм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при
открытой проводке

100 шт.
0,29

29 /
100

433,34

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1708_

9,160,01

ЗП 313,47 90,91 29,06 2641,74
ЭМ 13,78 4 5,64 22,54
в т.ч. ЗПМ '(0,41) '(0,12) 29,06 '(3,46)
МР 106,09 30,77 2,77 85,22
НР от ФОТ % 95  86,48 95 2512,94
СП от ФОТ % 65 59,17 65 1719,38
Всего по позиции 271,33 6981,82 24075,24

10 500-9011-437 Выключатель 1-клавишный с
индикацией 10А (ВС20-1-1-ОС)
серии ОКТАВА открытого
монтажа в сборе. Цвет сосна.
IEK. ВС20-1-1-ББ

шт

29 65,09 1887,61 1887,61

11 ТЕРм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при
открытой проводке

100 шт.
0,37

37 /
100

433,34

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1708_

11,690,01

ЗП 313,47 115,98 29,06 3370,49
ЭМ 13,78 5,1 5,64 28,76
в т.ч. ЗПМ '(0,41) '(0,15) 29,06 '(4,41)
МР 106,09 39,25 2,77 108,73
НР от ФОТ % 95  110,32 95 3206,16
СП от ФОТ % 65 75,48 65 2193,69
Всего по позиции 346,13 8907,83 24075,22

12 результаты
маркетингового
исследования

Выключатель одноклавишный
наружный IP54 (ВС20-1-0-ФСр)
(212,53/1,2=177,11)

шт

37 177,11 6553,07 6553,07

13 ТЕРм08-03-591-08 Розетка штепсельная:
неутопленного типа при
открытой проводке

100 шт.
0,77

(18+59)
/ 100

463,3

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1715_

26,610,02

ЗП 342,84 263,99 29,06 7671,46
ЭМ 13,78 10,61 5,64 59,84
в т.ч. ЗПМ '(0,41) '(0,32) 29,06 '(9,17)
МР 106,68 82,14 2,91 239,04
НР от ФОТ % 95  251,09 95 7296,6
СП от ФОТ % 65 171,8 65 4992,41
Всего по позиции 779,63 20259,35 26310,84

14 ТССЦ-503-0588 Розетка штепсельная для
открытой проводки с монтажной
пластиной серии "Москвичка",
марка РА 10-162, белая

100 шт.
0,18

18 /
100

997 179,46

сентябр
ь 2019 г.

п/п
36555_

3,7 664

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 500-9013-289 Розетка 1-местная с

заземляющим контактом и
защитной шторкой 16А (РСш20-
3-ОС) серии ОКТАВА открытого
монтажа в сборе. Цвет сосна.
IEK

шт

59 102,1 6023,9 6023,9

16 ТССЦ-503-0712 Вилка кабельная 3P+N+N, 32А,
IP44. Переносная вилка IEK
MAGNUM ССИ-024

100 шт.

0,01
1 / 100 9467 94,67

сентябр
ь 2019 г.

п/п
36570_

2,25 213,01

17 ТЕРм08-02-413-01 Провод, количество проводов в
резинобитумной трубке: до 2,
сечение провода до 6 мм2

100 м
трубок 10,58

1058 /
100

256,45
сентябр
ь 2019 г.
п/п 998_

170,971,9

ЗП 151,9 1607,1 29,06 46702,38
ЭМ 39,93 422,46 8,5 3590,9
в т.ч. ЗПМ '(2,43) '(25,71) 29,06 '(747,12)
МР 64,62 683,68 5,19 3548,3
НР от ФОТ % 95  1551,17 95 45077,03
СП от ФОТ % 65 1061,33 65 30842,18
Всего по позиции 5325,74 129760,79 12264,73

18 ТЕРм08-02-413-02 Провод, количество проводов в
резинобитумной трубке: до 2,
сечение провода до 16 мм2

100 м
трубок 5,17

517 /
100

335,15
сентябр
ь 2019 г.
п/п 999_

116,221,34

ЗП 211,31 1092,47 29,06 31747,26
ЭМ 57,67 298,15 8,5 2534,31
в т.ч. ЗПМ '(3,51) '(18,15) 29,06 '(527,34)
МР 66,17 342,1 5,64 1929,44
НР от ФОТ % 95  1055,09 95 30660,87
СП от ФОТ % 65 721,9 65 20978,49
Всего по позиции 3509,71 87850,37 16992,33

19 ТЕРм08-02-413-05 Провод, количество проводов в
резинобитумной трубке: до 3,
сечение провода до 35 мм2

100 м
трубок 0,79

79 /
100

540,76

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1002_

28,380,46

ЗП 337,65 266,74 29,06 7751,57
ЭМ 128,66 101,64 8,5 863,95
в т.ч. ЗПМ '(7,83) '(6,19) 29,06 '(179,76)
МР 74,45 58,82 6,27 368,77
НР от ФОТ % 95  259,28 95 7534,76
СП от ФОТ % 65 177,4 65 5155,36
Всего по позиции 863,88 21674,41 27435,96

20 ТЕРм08-02-413-06 Провод, количество проводов в
резинобитумной трубке: до 3,
сечение провода до 70 мм2

100 м
трубок 0,46

46 /
100

721,5

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1003_

21,050,41

ЗП 430,14 197,86 29,06 5749,94
ЭМ 199,64 91,83 8,5 780,59
в т.ч. ЗПМ '(12,15) '(5,59) 29,06 '(162,42)
МР 91,72 42,19 7,12 300,4
НР от ФОТ % 95  193,28 95 5616,74
СП от ФОТ % 65 132,24 65 3843,03
Всего по позиции 657,4 16290,7 35414,57

21 ТССЦ-103-2413 Трубы гибкие гофрированные
легкие из самозатухающего
ПВХ (IP55) серии FL, с зондом,
диаметром: 20 мм

10 м 173,4
(1700*1

,02) /
10

22,13 3837,34

сентябр
ь 2019 г.

п/п
7559_

3,39 13008,59

22 ТССЦ-501-1806 Кабель силовой с медными
жилами с изоляцией и
оболочкой из ПВХ, не
содержащих галогенов,
напряжением 1,0 кВ, марки:
ВВГнг-HF 3х1,5

1000 м 1,0985
4

((1077)
*1,02) /

1000

22294,59 24491,5

сентябр
ь 2019 г.

п/п
33191_

2,01 49227,91

23 ТССЦ-501-8623 Кабель силовой огнестойкий с
медными жилами с изоляцией и
оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с
низким дымо- и
газовыделением, напряжением
1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010),
марки: ВВГнг(A)-FRLS
3х1,5ок(N,PE). прим.  ВВГнг-
HFLS 3х1,5

1000 м

0,4110
6

(403*1,
02) /
1000

20225,81 8314,02

сентябр
ь 2019 г.

п/п
33218_

2,9 24110,66

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 ТССЦ-501-8624 Кабель силовой огнестойкий с

медными жилами с изоляцией и
оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с
низким дымо- и
газовыделением, напряжением
1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010),
марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок.
прим. ВВГнг-HF 3*2,5

1000 м

0,5273
4

(517*1,
02) /
1000

25163,5 13269,72

сентябр
ь 2019 г.

п/п
33219_

3,17 42065,01

25 ТССЦ-501-1811 Кабель силовой с медными
жилами с изоляцией и
оболочкой из ПВХ, не
содержащих галогенов,
напряжением 1,0 кВ, марки:
ВВГнг-HF 5х6

1000 м 0,0805
8

(79*1,0
2) /

1000

70873,87 5711,02

сентябр
ь 2019 г.

п/п
33196_

3,16 18046,81

26 ТССЦ-501-1812 Кабель силовой с медными
жилами с изоляцией и
оболочкой из ПВХ, не
содержащих галогенов,
напряжением 1,0 кВ, марки:
ВВГнг-HF 5х10

1000 м 0,0469
2

(46*1,0
2) /

1000

103736,5 4867,32

сентябр
ь 2019 г.

п/п
33197_

3,49 16986,93

27 ТЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и
глубина: до 600х600х350 мм

1 шт.

10
5+4+1 59,07

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1691_

23,72,9

ЗП 23,51 235,1 29,06 6832,01
ЭМ 32,18 321,8 8,81 2835,06
в т.ч. ЗПМ '(3,16) '(31,6) 29,06 '(918,3)
МР 3,38 33,8 9,5 321,1
НР от ФОТ % 95  253,37 95 7362,79
СП от ФОТ % 65 173,36 65 5037,7
Всего по позиции 1017,43 22388,66 2238,87

28 ТССЦ-509-6305 Щиты распределительные
наружной установки: ЩРН-12з, с
замком (265х310х120 мм)

шт.

5 228,48 1142,4

сентябр
ь 2019 г.

п/п
48013_

2,41 2753,18

29 ТССЦ-509-2969 Щиты распределительные
наружной установки: ЩРН-18М
IP31 (265х440х120 мм)

шт.

4 267,55 1070,2

сентябр
ь 2019 г.

п/п
48014_

3,33 3563,77

30 ТССЦ-509-6306 Щиты распределительные
наружной установки: ЩРН-24з, с
замком (395х310х120 мм)

шт.

1 262,75 262,75

сентябр
ь 2019 г.

п/п
48015_

2,98 783

31 ТЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат 1 шт.
78

46+7+1
0+14+1

11,51

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1703_

87,36

ЗП 11,11 866,58 29,06 25182,81
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 0,4 31,2 20,08 626,5
НР от ФОТ % 95  823,25 95 23923,67
СП от ФОТ % 65 563,28 65 16368,83
Всего по позиции 2284,31 66101,81 847,46

32 549-1136-325 Выключатель автоматический
ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК
арт. MVA20-1-006-C

шт

46 92,37 4249,02 4249,02

33 ТССЦ-509-2241 Выключатели автоматические:
«IEK» ВА47-29 3Р 10А,
характеристика С

шт.

7 40,04 280,28

сентябр
ь 2019 г.

п/п
45558_

6,37 1785,38

34 ТССЦ-509-2243 Выключатели автоматические:
«IEK» ВА47-29 3Р 25А,
характеристика С

шт.

10 30,21 302,1

сентябр
ь 2019 г.

п/п
45560_

8,04 2428,88

35 ТССЦ-509-7965 Выключатели автоматические:
дифференциального тока
двухполюсные АД12 2Р 25А
30мА. прим.АД12 1Р 16А 30мА,
АД12 3Р 16А 30мА

шт.

15
14+1 95,16 1427,4

сентябр
ь 2019 г.

п/п
45293_

5,84 8336,02
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 ТЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и

подключение жил кабелей или
проводов сечением: до 10 мм2
(расчет прилагается)

100 жил 2,95
(62+35
+37+31
+36+39

+55) /
100

274,73

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1694_

49,560,03

ЗП 166,66 491,65 29,06 14287,26
ЭМ 2,22 6,55 8,5 55,67
в т.ч. ЗПМ '(0,14) '(0,41) 29,06 '(12)
МР 105,85 312,26 8,31 2594,86
НР от ФОТ % 95  467,46 95 13584,3
СП от ФОТ % 65 319,84 65 9294,52
Всего по позиции 1597,76 39816,61 13497,16

165897,88  1140633,11

152149,46  741104,10

8592,76  249705,63

139034,21  459078,77

2712,58  21328,45
2009,78  16799,30

8163,13  237220,35

5585,29  162308,66

163888,1  1123833,81

2009,78  16799,3

165897,88  1140633,11

165897,88  1140633,11

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

        материалы

        эксплуатация машин и механизмов
        оборудование

   Система заземления
 Итого по разделу 1 Новый раздел

 Итого прямые затраты по смете

     Итого

     ВСЕГО по смете

 Накладные расходы

 Сметная прибыль

 ВСЕГО по смете
     Итого Монтажные работы

     Итого Оборудование

     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)
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Гранд-СМЕТА

ЛСР_ЛЭУ_12гр

СОГЛАСОВАНО

_________________ //

"____" _____________ 2019 г.

Основание:
:
:

Нормативная трудоемкость
Составлен(а) в ценах на сент.2019 г.

Справочно

ЗТР, всего,
чел.-час

Стоим.ед.
с нач., руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР06-01-015-09 Установка закладных деталей
весом: более 20 кг
прим.установка закладных
деталей опор ФБ-0,108-1,5 (вес
1 шт 19,7 кг)

1 т
0,255
0,015*1

7
7032,84

сентябр
ь 2019 г.
п/п 69_

5,560,04

ЗП 197,73 50,42 29,06 1465,24
ЭМ 35,11 8,95 9,47 84,79
в т.ч. ЗПМ '(2,03) '(0,52) 29,06 '(15,04)
МР 6800 1734 6,43 11149,62
НР от ФОТ % 105  53,49 105 1554,29
СП от ФОТ % 65 33,11 65 962,18
Всего по позиции 1879,97 15216,12 59671,06

2 ТЕР09-08-001-04 Установка металлических
столбов высотой более 4 м: с
погружением в бетонное
основание

100
столбов 0,17

17 /
100

4375,57
сентябр
ь 2019 г.
п/п 295_

6,594,09

ЗП 330,71 56,22 29,06 1633,77
ЭМ 3808,96 647,52 6,43 4163,57
в т.ч. ЗПМ '(300,39) '(51,07) 29,06 '(1483,99)
МР 235,9 40,1 5,27 211,34
НР от ФОТ % 90  96,56 90 2805,98
СП от ФОТ % 85 91,2 85 2650,1
Всего по позиции 931,6 11464,76 67439,76

3 ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность
заполнителя: 20 мм, класс В15
(М200)

м3

2,875 665 1911,88

сентябр
ь 2019 г.

п/п
27541_

5,99 11452,13

4 ТССЦ-201-8521 Опора несиловая фланцевая
граненая коническая, марка
ОГК-5-ц

шт.

17 1352,81 22997,77

сентябр
ь 2019 г.

п/п
16105_

4,22 97050,59

5 ТЕР33-04-014-02 Установка светильников: с
лампами люминесцентными

1
светиль

ник 17 97,4
сентябр
ь 2019 г.
п/п 419_

38,9313,6

ЗП 20,29 344,93 29,06 10023,67
ЭМ 76,6 1302,2 9,3 12110,46
в т.ч. ЗПМ '(8,05) '(136,85) 29,06 '(3976,86)
МР 0,51 8,67 12,94 112,19
НР от ФОТ % 105  505,87 105 14700,56
СП от ФОТ % 60 289,07 60 8400,32
Всего по позиции 2450,74 45347,2 2667,48

6 Результаты
маркетингового
исследования, п.1

Парковые светодиодные
светильники ДТУ-02-90-001/002
прозрачный/матовый 90Вт IP65
(11250/1,2=9375)

шт

17 9375 1,069 170371,88 170371,88

Кол-во
единиц

Цена на
ед. изм.,

руб.

Коэф.
поправ. к
позиции

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский

Локальный сметный расчет № 04-01-01

в базисном в текущем уровне цен

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№
п/п

Сметная стоимость 210437,96 руб. 468645,14 руб.
Средства на оплату труда 1317,07 руб. 38273,71 руб.

Всего в
базисных

ценах, руб.

Пункт
коэф.

пересчета

122,7 чел.час

Коэф.
пересчета

Всего в
текущих

(прогнозных)
ценах, руб.

Шифр расценки и коды
ресурсов

(обоснование
коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица
измерения

   Раздел 1. Новый раздел

УТВЕРЖДАЮ

_________________ //

"___" __________ 2019 г.

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 ТЕР01-01-022-23 Разработка грунта в траншеях

экскаватором «обратная
лопата» с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа
грунтов: 2

1000 м3
грунта

0,0261
9

(27*0,9
7) /

1000

4378,43
сентябр
ь 2019 г.
п/п 370_

1,64

ЗП 29,06
ЭМ 4378,43 114,67 10,57 1212,07
в т.ч. ЗПМ '(725,46) '(19) 29,06 '(552,13)
МР
НР от ФОТ % 95  18,05 95 524,52
СП от ФОТ % 50 9,5 50 276,07
Всего по позиции 142,22 2012,66 76848,42

8 ТЕР01-02-057-02
Прил.1.12 п.3.187

Разработка грунта вручную в
траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа
грунтов: 2

100 м3
грунта

0,0081

(27*0,0
3) / 100

1201,2

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1322_

1,5

ЗП 1201,2 1,2 11,68 29,06 339,29
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР
НР от ФОТ % 80  9,34 80 271,43
СП от ФОТ % 45 5,26 45 152,68
Всего по позиции 26,28 763,4 94246,91

9 ТЕР01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов
с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью: 96
кВт (130 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3
грунта

0,0114
18

11,418
/ 1000

556,72
сентябр
ь 2019 г.
п/п 468_

0,07

ЗП 29,06
ЭМ 556,72 6,36 12,5 79,46
в т.ч. ЗПМ '(79,79) '(0,91) 29,06 '(26,47)
МР
НР от ФОТ % 95  0,86 95 25,15
СП от ФОТ % 50 0,46 50 13,24
Всего по позиции 7,68 117,85 10321,42

10 ТССЦ-408-0122 Песок природный для
строительных: работ средний

м3

15,582 55,26 861,06

сентябр
ь 2019 г.

п/п
31266_

9,84 8472,84

11 ТЕР34-02-003-01 Устройство трубопроводов из
полиэтиленовых труб: до 2
отверстий

1 канало-
километ

р
трубопр

овода

0,27
270/10

00
32728,96

сентябр
ь 2019 г.
п/п 11_

35,91

ЗП 1125,18 303,8 29,06 8828,39
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 29,06
МР 31603,78 8533,02 7,45 63571

НР от ФОТ % 100  303,8 100 8828,39
СП от ФОТ % 65 197,47 65 5738,45
Всего по позиции 9338,09 86966,23 322097,15

12 ТССЦ-507-0546 Трубы полиэтиленовые низкого
давления (ПНД) с наружным
диаметром 110 мм

м

-270 31,53 -8513,1

сентябр
ь 2019 г.

п/п
38569_

7,45 -63422,6

13 103-8023-18 Труба ЭЛЕКТРОКОР-II DN/OD
54 SN 4 ТУ 2248-028-73011750-
2013

м
270 70,45 19021,5 19021,5

14 ТЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных
трубах, блоках и коробах, масса
1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля 2,7

270 /
100

191,86
сентябр
ь 2019 г.
п/п 497_

26,780,54

ЗП 95,43 257,66 29,06 7487,63
ЭМ 58,69 158,46 8,16 1293,06
в т.ч. ЗПМ '(2,7) '(7,29) 29,06 '(211,85)
МР 37,74 101,9 8,73 889,57
НР от ФОТ % 95  251,7 95 7314,51
СП от ФОТ % 65 172,22 65 5004,66
Всего по позиции 941,94 21989,43 8144,23

15 ТССЦ-501-8579 Кабель силовой огнестойкий с
медными жилами с
поливинилхлоридной
изоляцией, не
распространяющий горение, с
низким дымо- и
газовыделением,
бронированный (ГОСТ Р 53769-
2010), марки: ВБбшвнг-FRLS,
напряжением 1,0 кВ, число жил -
3 и сечением 2,5 мм2

1000 м

0,2754

(270*1,
02) /
1000

20462,49 5635,37

сентябр
ь 2019 г.

п/п
33371_

5,19 29247,57

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 ТЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных

трубах, блоках и коробах, масса
1 м кабеля: до 1 кг (кабель для
зарядки светильников, внутри
опор)

100 м
кабеля 0,51

51 /
100

191,86
сентябр
ь 2019 г.
п/п 497_

5,060,1

ЗП 95,43 48,67 29,06 1414,33
ЭМ 58,69 29,93 8,16 244,24
в т.ч. ЗПМ '(2,7) '(1,38) 29,06 '(40,02)
МР 37,74 19,25 8,73 168,03
НР от ФОТ % 95  47,55 95 1381,63
СП от ФОТ % 65 32,53 65 945,33
Всего по позиции 177,93 4153,56 8144,24

17 ТССЦ-501-8443 Кабель силовой с медными
жилами с поливинилхлоридной
изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение
марки: ВВГнг, напряжением
0,66 кВ, с числом жил - 3 и
сечением 2,5 мм2

1000 м

0,0520
2

(51*1,0
2) /

1000

4900,01 254,9

сентябр
ь 2019 г.

п/п
32841_

8,91 2271,15

18 ТЕРм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и
глубина: до 600х600х350 мм

1 шт.

1 59,07

сентябр
ь 2019 г.

п/п
1691_

2,370,29

ЗП 23,51 23,51 29,06 683,2
ЭМ 32,18 32,18 8,81 283,51
в т.ч. ЗПМ '(3,16) '(3,16) 29,06 '(91,83)
МР 3,38 3,38 9,5 32,11
НР от ФОТ % 95  25,34 95 736,28
СП от ФОТ % 65 17,34 65 503,77
Всего по позиции 101,75 2238,87 2238,87

19 ТССЦ-504-0296 Ящики управления, тип: Я 5110
1874-3074 УХЛ4

шт.

1 920 920

сентябр
ь 2019 г.

п/п
36725_

4,25 3910

210437,96  468645,14

208277,24  405855,60

1317,07  38273,71

204880,08  354508,92

2300,27  19471,16
1312,56  38142,74
848,16  24646,80

202406,07  404834,56

8031,89  63810,58

210437,96  468645,14

210437,96  468645,14

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 ВСЕГО по смете

 Итого по разделу 1 Новый раздел

 Итого прямые затраты по смете

     В том числе (справочно):
        фонд оплаты труда (ФОТ)

     Итого Строительные работы

     Итого Монтажные работы
     Итого

     ВСЕГО по смете

        материалы

        эксплуатация машин и механизмов

3



Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик

Сметная стоимость 471,945 2662,258  тыс.руб.

В базисном
уровне цен

В текущем
уровне цен

(Локальная смета)
Локальный сметный расчет №  № 07-01-01

/ /

"___"_____________ г. "___"_____________ г.

/ /

Составлен(а) в уровне цен на сентябрь 2019 г.

№пп
Шифр расценки

и коды
ресурсов

Наименование работ и
затрат

Ед.
изм.

Кол-во
единиц

Цена на
ед.
изм.,
руб.

Поправо
чные

коэффиц
иенты

Стоимость
в ценах
2000г.

Номер
пункта

и
коэффиц
иенты
пересче

та

Стоимость в
текущих

ценах, руб.

ЗТР
всего,
чел-ч

Нормативная трудоемкость 937 чел.-ч
Сметная заработная плата 8,077 234,717  тыс.руб.

1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

11

Надворное строение № 1

1 Е46-09-005-01 Разборка монолитных
железобетонных
конструкций гидромолотом
на базе экскаватора
//прим.Демонтаж
кирпичного строения
2,3*3,5 –кладовая,
толщина стены 250 мм

1 м3 7,25 1328,45 Е46-09-
005-01

6 7 8 9 101 2 3 4 5

70
0,91

СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1634,92
21389,15
(6933,64)
1431,67

НР от ФОТ 110

56,26
9422,54
(238,60)
152,47

29,06
2,27
29,06
9,39

7,76
1299,66
32,91
21,03

1,00
1,00

1262,73 Е09-03-
014-01

2 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок
из одиночных и парных
уголков, гнутосварных
профилей для пролетов до
24 м при высоте здания до
25 м

1 т
конст
рукци
й

0,12316

6,60

Всего по позиции 10162,02 39879,15 6,60

9425,42
5997,99

1,00

324,35
206,40

1979,45
552,99

(185,25)
251,42

НР от ФОТ 90

68,12
58,77
(6,37)
28,64

29,06
9,41
29,06
8,78

553,07
477,15
51,76
232,51

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

7,79

Всего по позиции 285,89 6572,09 7,79

1948,23
1840,00

1,00

67,04
63,3285

63,28
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

385,49 Е12-01-
033-01

4 Е12-01-033-01 Монтаж кровли из
профилированного листа
для объектов
непроизводственного
назначения (технология
без учета эксплуатации
козловых кранов и на
гусеничном ходу): простой

100
м2

0,09375

8300,01 1,00 1022,56 7,12 7280,643 2010760 Отдельные конструктивные
элементы зданий и
сооружений с
преобладанием гнутых
профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1
т

т 0,1232

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ, расположенного по адресу: Московская область,
г. Жуковский

на Благоустройство

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

116 7 8 9 101 2 3 4 5

771,49
32,29
(6,27)
17,08

НР от ФОТ 120

26,55
4,22

(0,22)
5,37

29,06
7,65
29,06
3,18

283,18
45,03
2,30
57,28

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

3,04

Всего по позиции 85,66 2259,72 3,04

933,31
505,54

1,00

32,12
17,4065

32,40
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1,00 4,39

2184,00 Е01-02-
058-02

6 Е01-02-058-02 Копание ям вручную без
креплений для стоек и
столбов без откосов
глубиной до 0,7 м, группа
грунтов 2

100
м3
грунт
а

0,00201

15000,01 1,00 900,00 3,43 3087,005 1013842 Профилированный лист
оцинкованный НС35-1000-
0,6

т 0,06

102,06
57,41

0,561,00

3,51
1,98

29,06 127,57
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

80
45

280,00

ЗП 2184,00

9,88 287,04 0,56

7 Е08-01-002-01 Устройство основания под
фундаменты песчаного

1 м3
основ
ания

0,0126 111,82 Е08-01-
002-01

Всего по позиции

6,88
2,37

(1,11)
9,15

НР от ФОТ 122

0,24
0,26

(0,04)
0,91

29,06
9,11
29,06
10,03

18,79
20,66
3,04
72,37

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

0,03

Всего по позиции 1,97 34,54 0,03

9,75
6,39

1,00

0,34
0,2280

2,30
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

6084,68 Е06-01-
015-10

8 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих
слоев и набетонок

1 т 0,022212

65
12,64

СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

72,29
7,80

(1,39)
839,83

НР от ФОТ 105

2,49
0,82

(0,05)
131,84

29,06
9,47
29,06
6,37

111,99
37,10
2,16

5935,59

1,00
1,00

58585,02 Е06-01-
001-01

9 Е06-01-001-01 Устройство бетонной
подготовки

100
м3
бетон
а,
бутоб
етона
и
желез

0,001884

0,28

Всего по позиции 139,47 1045,17 0,28

77,36
47,89

1,00

2,67
1,65

76,87
28,56

(13,30)
645,15

НР от ФОТ 105

2,65
3,00

(0,46)
104,73

29,06
9,53
29,06
6,16

1404,00
1590,53
243,00

55590,49

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

0,34

Всего по позиции 115,67 903,87 0,34

94,68
58,61

1,00

3,27
2,0265

180,00
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

665,00 1,00 127,81 5,99 765,6011 4010066 Бетон тяжелый, крупность
заполнителя 20 мм, класс
В15 (М200)

м3 0,1922

520,00 1,00 -99,94 6,20 -619,6510 4010061 Бетон тяжелый, крупность
заполнителя 20 мм, класс
В3,5 (М50)

м3 -0,1922

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

116 7 8 9 101 2 3 4 5

1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

372,39 Р62-25-
1

12 Р62-25-1 Огрунтовка ранее
окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми
красками простых с земли
и лесов

100
м2
обраб
отанн
ой
повер

0,719

50
4,29

СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

774,55
95,04
(0,00)
1463,30

НР от ФОТ 80

26,65
19,05
(0,00)
222,05

29,06
4,99
29,06
6,59

37,07
26,49
0,00

308,83

1,00
1,00

1096,29 Р62-26-
4

13 Р62-26-4 Окраска перхлорвиниловыми
красками по
подготовленной
поверхности фасадов
простых за 2 раза с земли
и лесов

100
м2
окраш
иваем
ой
повер
хност

0,719

3,08

Всего по позиции 302,40 3339,81 3,08

619,64
387,28

1,00

21,32
13,33

2633,92
371,52
(0,00)
3390,42

НР от ФОТ 80

90,64
70,90
(0,00)
626,69

29,06
5,24
29,06
5,41

126,06
98,61
0,00

871,62

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

10,49

Всего по позиции 906,06 9819,96 10,49

2107,14
1316,96

1,00

72,51
45,3250

14,59
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

13957,66 1,00 351,24 9,96 3498,4015 1014657 Краска акриловая Alpina
FASSADENFARBE, CAPAROL
фасадная водоразбавляемая

т 0,025165

15989,00 1,00 -618,77 5,34 -3304,2514 1010485 Краска ХВ-161
перхлорвиниловая фасадная
марок А, Б

т -0,0387

1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

13691,92 74849,08

Надворное строение № 2 (7,5х5,8 м) – Хозблок

16 Е46-04-008-02 Разборка покрытий кровель
из листовой стали

100
м2
покры

0,5319 79,44 Е46-04-
008-02

Итого по разделу

60
8,58

СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1034,38
53,87
(0,00)
0,00

НР от ФОТ 99

35,59
6,66

(0,00)
0,00

29,06
8,09
29,06
0,00

66,92
12,52
0,00
0,00

1,00
1,00

2302,00 Е10-01-
002-01

17 Е10-01-002-01
МДС36 п.3.3.1
б) (демонтаж)

Прим. Демонтаж //
Установка стропил

1 м3
древе
сины
в
конст

0,97

4,56

Всего по позиции 98,83 2732,92 4,56

1024,04
620,63

1,00

35,23
21,35

4514,40
285,61
(45,78)

0,00
НР от ФОТ 106

155,35
29,66
(1,58)
0,00

29,06
9,63
29,06
4,87

200,19
38,22
2,03

2063,59

0,80
0,80
0,80
0,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

18,69

Всего по позиции 436,10 12096,30 18,69

4833,79
2462,50

0,80

166,35
84,7454

24,09
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1,25

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

2302,00 Е10-01-
002-01

18 Е10-01-002-01
МДС35 п.4.7

Установка стропил 1 м3
древе
сины
в
конст

0,97

6489,45
446,27
(71,53)

223,31
46,34
(2,46)

29,06
9,63
29,06

200,19
38,22
2,03

1,15
1,25

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

116 7 8 9 101 2 3 4 5

1,00МР

54
24,09

СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

9748,19
НР от ФОТ 106

2001,68 4,872063,59

385,49 Е12-01-
033-01

19 Е12-01-033-01
МДС35 п.4.7

Монтаж кровли из
профилированного листа
для объектов
непроизводственного
назначения (технология
без учета эксплуатации
козловых кранов и на
гусеничном ходу): простой

100
м2

0,53191

26,87

Всего по позиции 2632,57 27181,48 26,87

6954,64
3542,93

1,15

239,32
121,92

5033,78
229,04
(44,44)
96,89

НР от ФОТ 108

173,22
29,94
(1,53)
30,47

29,06
7,65
29,06
3,18

283,18
45,03
2,30
57,28

1,15
1,25
1,25
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

19,82

Всего по позиции 518,47 13648,20 19,82

5484,48
2793,02

1,15

188,73
96,1155

32,40
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1,00 38,11

288,06 Р56-10-
1

21 Р56-10-1 Снятие дверных полотен 100
м2
дверн
ых
полот

0,1323

11130,32 1,00 4440,25 4,85 21535,2220 1013827 Профилированный лист
оцинкованный Н57-750-0,6

т 0,398933

908,14
686,64

4,801,00

31,25
23,63

29,06 1107,49
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

82
62

36,28

ЗП 288,06

92,99 2702,27 4,80

22 Р56-9-1 Демонтаж дверных коробок
в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в
откосах

100
короб
ок

0,07 1634,97 Р56-9-1

Всего по позиции

2925,16
137,89
(81,25)

0,00
НР от ФОТ 82

100,66
13,79
(2,80)
0,00

29,06
10,00
29,06
0,00

1437,99
196,98
39,94
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

12,55

Всего по позиции 263,44 7392,28 12,55

2465,26
1863,97

1,00

84,84
64,1562

179,30
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

1,25
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

68,55 Е09-04-
012-01

23 Е09-04-012-01
МДС35 п.4.7

Установка металлических
дверных блоков в готовые
проемы

1 м2
проем
а

13,23

72
2,40

СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

10527,20
2939,25
(0,00)
1956,18

НР от ФОТ 81

362,26
315,37
(0,00)
339,61

29,06
9,32
29,06
5,76

23,81
19,07
0,00
25,67

1,15
1,25

0,00 1,00 0,00 60417,5624 2039057-706 Дверь входная,
металлическая, отделка
порошковое напыление,
размер 2050ММ х 960ММ

Шт. 7

36,51

Всего по позиции 1571,50 31555,56 36,51

8527,03
7579,58

1,15

293,43
260,83

10054,15 179261,79

Ремонт тропиночной сети

25 Р68-13-1 Разборка асфальтобетонных
покрытий тротуаров
толщиной до 4 см вручную

1000
м2

0,316477 729,85 Р68-13-
1

Итого по разделу

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

116 7 8 9 101 2 3 4 5

1,00 230,98
6980,79
4027,38

29,611,00

240,22
138,59

29,06 6712,30
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

104
60

93,57

ЗП 729,85

609,79 17720,47 29,61

26 Е27-02-010-02 Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий

100 м
борто
вого
камня

4,105 4682,61 Е27-02-
010-02

Всего по позиции

76780,65
2972,10

(1095,09)
101906,36

НР от ФОТ 142

2642,14
326,96
(37,68)
16253,01

29,06
9,09
29,06
6,27

643,64
79,65
9,18

3959,32

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

312,31

Всего по позиции 25573,28 366224,61 312,31

110583,55
73981,95

1,00

3805,34
2545,8395

76,08
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

519,80 1,00 -128,03 6,33 -810,4128 4020004 Раствор готовый кладочный
цементный марки 100

м3 -0,2463

638,40 1,00 -15462,05 6,31 -97565,5227 4010006 Бетон тяжелый, класс В15
(М200)

м3 -24,22

519,80 1,00 42,25 6,33 267,4430 4020004 Раствор готовый кладочный
цементный марки 100

м3 0,081279

638,40 1,00 13297,36 6,31 83906,3529 4010006 Бетон тяжелый, класс В15
(М200)

м3 20,8292

2324,46 Е27-04-
001-01

32 Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из песка

100
м3
матер
иала
основ
ания
(в
плотн

0,633

22,42 1,00 9214,62 5,33 49113,9231 4038023 Камни бортовые БР
100.20.8 /бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3/
(ГОСТ 6665-91)

шт. 411

2319,06
9271,85

(3265,66)
67,34

НР от ФОТ 142

79,80
1383,86
(112,38)

7,72

29,06
6,70
29,06
8,72

126,07
2186,19
177,53
12,20

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

9,95

Всего по позиции 1926,85 24894,03 9,95

7930,30
5305,48

1,00

272,90
182,5795

15,72
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

3578,42 Е27-04-
001-04

34 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из щебня

100
м3
матер
иала
основ
ания
(в
плотн

0,47475

55,26 1,00 3847,75 9,84 37861,9033 4080122 Песок природный для
строительных работ
средний

м3 69,63

2699,92
10753,45
(3845,29)

70,71
НР от ФОТ 142

92,91
1597,84
(132,32)

8,11

29,06
6,73
29,06
8,72

195,70
3365,64
278,72
17,08

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

11,48

Всего по позиции 2232,66 29036,23 11,48

9294,20
6217,95

1,00

319,83
213,9795

24,19
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

116 7 8 9 101 2 3 4 5

46665,34 Е27-06-
020-01

36 Е27-06-020-01 Устройство покрытия
толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-
2,9 т/м3

1000
м2
покры
тия

0,3165

85,97 1,00 5142,60 11,47 58985,5835 4090074 Щебень шлаковый для
дорожного строительства,
фракция 20-40 мм, марка
600

м3 59,8185

3388,82
4901,50

(2414,71)
83108,41

НР от ФОТ 142

116,61
755,24
(83,09)
13897,73

29,06
6,49
29,06
5,98

368,45
2386,22
262,54

43910,67

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

12,12

Всего по позиции 15242,87 105153,09 12,12

8241,01
5513,35

1,00

283,57
189,7295

38,30
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

61539,95 674787,69

Покрытие детских площадок

37 Е01-01-030-01 Разработка грунта с
перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью 59
кВт (80 л.с.), группа
грунтов 1

1000
м3
грунт
а

0,1554 663,27 Е01-01-
030-01

Итого по разделу

1382,20
(566,79)

НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

95
50

18,53
9,75

1,00
1,00

103,07
(19,50)

13,41
29,06

ЭМ
в т.ч. ЗПМ

663,27
125,51

4682,61 Е27-02-
010-02

38 Е27-02-010-02 Установка бортовых камней
бетонных при других видах
покрытий

100 м
борто
вого
камня

3,0196

538,45
283,40

Всего по позиции 131,35 2204,05 0,00

56479,14
2186,25
(805,54)
74961,38

НР от ФОТ 142

1943,54
240,51
(27,72)
11955,56

29,06
9,09
29,06
6,27

643,64
79,65
9,18

3959,32

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

229,73

Всего по позиции 18811,50 269391,47 229,73

81344,25
54420,45

1,00

2799,19
1872,7095

76,08
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

519,80 1,00 -94,19 6,33 -596,2140 4020004 Раствор готовый кладочный
цементный марки 100

м3 -0,1812

638,40 1,00 -11376,29 6,31 -71784,3839 4010006 Бетон тяжелый, класс В15
(М200)

м3 -17,82

519,80 1,00 31,08 6,33 196,7542 4020004 Раствор готовый кладочный
цементный марки 100

м3 0,059796

638,40 1,00 9783,61 6,31 61734,5641 4010006 Бетон тяжелый, класс В15
(М200)

м3 15,3252

22,42 1,00 6770,84 5,33 36088,5843 4038023 Камни бортовые БР
100.20.8 /бетон В22,5
(М300), объем 0,016 м3/
(ГОСТ 6665-91)

шт. 302

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)

116 7 8 9 101 2 3 4 5

2324,46 Е27-04-
001-01

44 Е27-04-001-01 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из песка

100
м3
матер
иала
основ
ания
(в
плотн

1,554

5693,23
22762,17
(8017,12)

165,32
НР от ФОТ 142

195,91
3397,34
(275,88)

18,96

29,06
6,70
29,06
8,72

126,07
2186,19
177,53
12,20

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

24,43

Всего по позиции 4730,35 61114,25 24,43

19468,70
13024,83

1,00

669,94
448,2095

15,72
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

3578,42 Е27-04-
001-04

46 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев
оснований из щебня

100
м3
матер
иала
основ
ания
(в
плотн

1,1655

55,26 1,00 9446,14 9,84 92950,0645 4080122 Песок природный для
строительных работ
средний

м3 170,94

6628,25
26399,46
(9440,09)

173,59
НР от ФОТ 142

228,09
3922,65
(324,85)

19,91

29,06
6,73
29,06
8,72

195,70
3365,64
278,72
17,08

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

28,19

Всего по позиции 5481,11 71283,26 28,19

22817,04
15264,92

1,00

785,17
525,2995

24,19
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

Е27-06-
026-01

48 Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,3108

85,97 1,00 12624,95 11,47 144808,2047 4090074 Щебень шлаковый для
дорожного строительства,
фракция 20-40 мм, марка
600

м3 146,853

7,15
1532,24

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

1571,84

91,70
61,35

3,15
2,11СП от ФОТ

%
%

142
95

0,00
132,92
(64,58)
6200,39

НР от ФОТ

0,00
12,31
(2,22)
476,22

29,06
10,80
29,06
13,02

0,00
39,60

6486,36 0,00

49 Е27-06-020-01 Устройство покрытия
толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых
типа АБВ, плотность
каменных материалов 2,5-
2,9 т/м3

1000
м2
покры
тия

0,777 46665,34 Е27-06-
020-01

Всего по позиции

2386,22
262,54

43910,67

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

493,79

1,00

696,20
465,7795

38,30
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

8319,46
12033,06
(5928,05)
204029,17

НР от ФОТ 142

286,29
1854,09
(203,99)
34118,59

29,06
6,49
29,06
5,98

368,45

МР

5475,42 Е27-06-
021-01

50 Е27-06-021-01 На каждые 0,5 см
изменения толщины
покрытия добавлять или
исключать к расценке 27-
06-020-01

1000
м2
покры
тия

0,777

29,76

Всего по позиции 37420,94 258148,28 29,76

20231,46
13535,13

%

19,64
10,21
(0,00)

25465,39
НР от ФОТ 142

0,68
2,41

(0,00)
4251,32

29,06
4,24
29,06
5,99

0,87
3,10
0,00

5471,45

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

27,890,97

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.7.7206)
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СП от ФОТ
ЗТР

%
чел-ч

51 Е27-09-022-01 Устройство цветного
противоскользящего
дорожного покрытия на
прямом участке дороги без
удаления существующей
разметки

1 м2
покры
тия

777

0,07

Всего по позиции 4256,03 25541,79 0,07

18,66
1,00

0,6595
0,09

1,00
1,00
1,00
1,00

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

7,54 Е27-09-
022-01

930,0795
0,12

СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

25966,56
46869,88
(2483,76)

0,00
НР от ФОТ 142

893,55
4965,03
(85,47)

0,00

29,06
9,44
29,06
0,96

1,15
6,39
0,11
0,00

360,32 1,00 279968,64 2,27 635528,8152 1017305 Покрытие бесшовное
пористое водопроницаемое
для детских игровых
площадок "Мастерфайбр"
цветное в один цвет,
толщиной 10 мм

м2 777

93,24

Всего по позиции 8178,86 140263,69 93,24

40399,45
27027,80

1,00

1390,21

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / /

Составил / /

1733359,52

Итого по всем разделам 2662258,08

Итого по разделу

©1997-2019 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, http://www.data-basis.ru
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РИП-12 ИСП.56 
 

7373,52 https://www.layta.ru/bolid-rip-12-

isp-56-rip-12-6-80m3-r-

rs/documentation/03f0ccf15ef7.html 

7 056 

   

https://www.aktivsb.ru/prod-

23261.html 

4. 

Аккумуляторная 

батарея Delta DT 

1240 

 

6 520,90 

6 521 

https://www.delta-

battery.ru/catalog/dt/delta-dt-

1240/?utm_medium=cpc&utm_sour

ce=yandex.search&utm_campaign=

37176633&utm_content=628220252

9&utm_term=Delta%20DT%201240

&yclid=7335985627853524154 

6 521 https://www.vseinstrumenti.ru/rasho

dnie-materialy/dlya-sil-

teh/akkumulyatornye-batarei/delta-

/dt-

1240/?yclid=733599907415802190

2&utm_source=yandex&utm_mediu

m=cpc&utm_campaign=dsa_fid_ras

hodka_f&utm_content=6128715594

&utm_term=ST:search|S:none|AP:n

o|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20

523|CI:36620399|GI:3445755106|PI

:765533|AI:6128715594|RT:%D0%

A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D

0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B

0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1

%83%D1%80%D0%BB%D1%83|K

W:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5

%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb

%d1%8c 

6 520,71 

   

https://www.tinko.ru/catalog/produc

t/228694/ 

5. 

DKC арт. R5CE1283 

Навесной шкаф СЕ 

1200х800х300 

23 124,75 

22 408,77 

 

https://www.tinko.ru/catalog/product

/230435/ 

25 394  

https://www.etm.ru/cat/nn/9806318/ 

21 571,47  

https://www.layta.ru/dkc-

r5ce1283.html 

6. 

Извещатель пожарный 

дымовой оптико-

электронный адресно-

аналоговый 
ДИП-34А-04 (ИП 212-

34А) 

1 100,76 

1 113,84 

 

https://www.tinko.ru/catalog/product

/246551/ 

1 074,43  

https://www.layta.ru/bolid-dip-34a-

04-ip-212-34a.html 

https://www.layta.ru/bolid-rip-12-isp-56-rip-12-6-80m3-r-rs/documentation/03f0ccf15ef7.html
https://www.layta.ru/bolid-rip-12-isp-56-rip-12-6-80m3-r-rs/documentation/03f0ccf15ef7.html
https://www.layta.ru/bolid-rip-12-isp-56-rip-12-6-80m3-r-rs/documentation/03f0ccf15ef7.html
https://www.aktivsb.ru/prod-23261.html
https://www.aktivsb.ru/prod-23261.html
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1240/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=37176633&utm_content=6282202529&utm_term=Delta%20DT%201240&yclid=7335985627853524154
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1240/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=37176633&utm_content=6282202529&utm_term=Delta%20DT%201240&yclid=7335985627853524154
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1240/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=37176633&utm_content=6282202529&utm_term=Delta%20DT%201240&yclid=7335985627853524154
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1240/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=37176633&utm_content=6282202529&utm_term=Delta%20DT%201240&yclid=7335985627853524154
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1240/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=37176633&utm_content=6282202529&utm_term=Delta%20DT%201240&yclid=7335985627853524154
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1240/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=37176633&utm_content=6282202529&utm_term=Delta%20DT%201240&yclid=7335985627853524154
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1240/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=37176633&utm_content=6282202529&utm_term=Delta%20DT%201240&yclid=7335985627853524154
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/akkumulyatornye-batarei/delta-/dt-1240/?yclid=7335999074158021902&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_rashodka_f&utm_content=6128715594&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:3|DT:desktop|RI:20523|CI:36620399|GI:3445755106|PI:765533|AI:6128715594|RT:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83|KW:|RN:%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c
https://www.tinko.ru/catalog/product/228694/
https://www.tinko.ru/catalog/product/228694/
https://www.tinko.ru/catalog/product/230435/
https://www.tinko.ru/catalog/product/230435/
https://www.etm.ru/cat/nn/9806318/
https://www.layta.ru/dkc-r5ce1283.html
https://www.layta.ru/dkc-r5ce1283.html
https://www.tinko.ru/catalog/product/246551/
https://www.tinko.ru/catalog/product/246551/
https://www.layta.ru/bolid-dip-34a-04-ip-212-34a.html
https://www.layta.ru/bolid-dip-34a-04-ip-212-34a.html


 1 114  

https://angareyon.ru/catalog/sredstva

_i_sistemy_okhranno_pozharnoy_si

gnalizatsii/izveshchateli_pozharnye/

izveshchateli_adresnye/7007/ 

7. 

Извещатель пожарный 

тепловой 

максимально-

дифференциальный 

адресно-аналоговый 

С2000-ИП-03 

 

 

 

774,92 774,77 
https://www.tinko.ru/catalog/product

/248772/ 

775 https://bolid.ru/production/orion/ops

-subsystems/spi2000a/s2000-ip-

03.html#shop 

775 https://www.layta.ru/bolid-s2000-ip-

03.html 

8. 

Извещатель пожарный 

линейный 

однопозиционный 

адресный 
С2000-ИПДЛ исп.60 
 

12 220 

12 220 

https://www.tinko.ru/catalog/product

/270182/ 

12 220 https://shop.bolid.ru/catalog/803660

864/808049538/808054719/tovar_9

89754303.html 

12 220  https://videoglaz.ru/adresnye-

podsistemy-na-osnove-s2000-

kdl/bolid/bolid-s2000-ipdl-isp60 

9. 

Система оповещения 

автоматическая, 480 

Вт  
 
ROXTON SX-480 
 

84 213,50 

83 948 

https://www.tinko.ru/catalog/product

/210939/ 

83 949,61 https://www.layta.ru/roxton-sx-

480.html 

84 742,88 https://www.aktivsb.ru/prod-

33986.html 

10. 

Источник 
бесперебойного 
питания Бастион 
SKAT-UPS 1000 
RACK 
 

32 000 

32 000 

https://www.layta.ru/bastion-skat-

ups-1000-

rack/characteristics.html#product_m

enu 

32 000 https://www.tinko.ru/catalog/produc

t/216927/ 

32 000 https://bast.ru/ups/skat-ups-1000-

rack 

11 

Аккумулятор 

герметичный 

свинцово-кислотный 
Delta DT 1265 
 

9 914,33 

9 914,49 

https://www.tinko.ru/catalog/product

/228695/ 

9 914 https://www.delta-

battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1265/ 

9 914,49  https://www.layta.ru/delta-dt-

1265.html 

12 
Микрофон настольный 

SX-R31 
20 947,83 

20 948 
https://www.tinko.ru/catalog/product

/210938/ 

https://angareyon.ru/catalog/sredstva_i_sistemy_okhranno_pozharnoy_signalizatsii/izveshchateli_pozharnye/izveshchateli_adresnye/7007/
https://angareyon.ru/catalog/sredstva_i_sistemy_okhranno_pozharnoy_signalizatsii/izveshchateli_pozharnye/izveshchateli_adresnye/7007/
https://angareyon.ru/catalog/sredstva_i_sistemy_okhranno_pozharnoy_signalizatsii/izveshchateli_pozharnye/izveshchateli_adresnye/7007/
https://angareyon.ru/catalog/sredstva_i_sistemy_okhranno_pozharnoy_signalizatsii/izveshchateli_pozharnye/izveshchateli_adresnye/7007/
https://www.tinko.ru/catalog/product/248772/
https://www.tinko.ru/catalog/product/248772/
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-ip-03.html#shop
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-ip-03.html#shop
https://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-ip-03.html#shop
https://www.layta.ru/bolid-s2000-ip-03.html
https://www.layta.ru/bolid-s2000-ip-03.html
https://www.tinko.ru/catalog/product/270182/
https://www.tinko.ru/catalog/product/270182/
https://shop.bolid.ru/catalog/803660864/808049538/808054719/tovar_989754303.html
https://shop.bolid.ru/catalog/803660864/808049538/808054719/tovar_989754303.html
https://shop.bolid.ru/catalog/803660864/808049538/808054719/tovar_989754303.html
https://videoglaz.ru/adresnye-podsistemy-na-osnove-s2000-kdl/bolid/bolid-s2000-ipdl-isp60
https://videoglaz.ru/adresnye-podsistemy-na-osnove-s2000-kdl/bolid/bolid-s2000-ipdl-isp60
https://videoglaz.ru/adresnye-podsistemy-na-osnove-s2000-kdl/bolid/bolid-s2000-ipdl-isp60
https://www.tinko.ru/brands/roxton/
https://www.tinko.ru/catalog/product/210939/
https://www.tinko.ru/catalog/product/210939/
https://www.layta.ru/roxton-sx-480.html
https://www.layta.ru/roxton-sx-480.html
https://www.aktivsb.ru/prod-33986.html
https://www.aktivsb.ru/prod-33986.html
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack.html
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack.html
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack.html
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack.html
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack.html
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack/characteristics.html#product_menu
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack/characteristics.html#product_menu
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack/characteristics.html#product_menu
https://www.layta.ru/bastion-skat-ups-1000-rack/characteristics.html#product_menu
https://www.tinko.ru/catalog/product/216927/
https://www.tinko.ru/catalog/product/216927/
https://bast.ru/ups/skat-ups-1000-rack
https://bast.ru/ups/skat-ups-1000-rack
https://www.tinko.ru/catalog/product/228695/
https://www.tinko.ru/catalog/product/228695/
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1265/
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1265/
https://www.layta.ru/delta-dt-1265.html
https://www.layta.ru/delta-dt-1265.html
https://www.tinko.ru/catalog/product/210938/
https://www.tinko.ru/catalog/product/210938/


 

 

20 948 https://videoglaz.ru/dopolnitelnoe-

oborudovanie/roxton/roxton-sx-r31 

20 947,50  https://satro-paladin.com/sistemy-

opoveshcheniya-i-translyacii/sx-r31-

14845/ 

13. 

КСРПнг(А)-FRHF 

1х2х1,38 (1,5 кв мм) 

Кабель для систем 

ОПС и СОУЭ 

огнестойкий, с 

низким дымо и 

газовыделением 

 

43,69 

 45,08 

 

https://www.tinko.ru/catalog/product

/217608/ 

45,08 

 

https://paritet.su/catalog/ksrpng_a_frhf/

ksrpng_a_frhf_1kh2kh1_38_mm_1_5_

mm_kv_/ 

40,9  https://www.layta.ru/paritet-ksrpng-

a-frhf-1x2x1-38-1-5-mm2-200-

m.html 

14. 

Кабель 

симметричный 

(витая пара), 

огнестойкий, c 

пониженным дымо- 

и газовыделением 

СПЕЦЛАН FTP-

5нг(А)-FRHF 

2x2x0,52 

 

 

68,56 

 

65,67 

https://setivid.ru/kabeli-i-

provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-

para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-

5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-

simmetrichnyj-vitaya-para-

ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-

gazovydeleniem 

71,37 https://www.tinko.ru/catalog/product/25

9930/ 

68,63 https://www.layta.ru/spetskabel-lan-

f-utp-5ng-a-frhf-2x2x0-52-spetslan-

ftp-5ng-a-frhf-2x2x0-52.html 

15. 

Кабель для систем 

ОПС и СОУЭ 

огнестойкий, с низким 

дымо и 

газовыделением 

КСРПнг(А)-FRHF 

1х2х0,8 (0,5 кв мм) 
 

 

20,43 

 
22,10 

https://www.tinko.ru/catalog/product

/217601/ 

19,25 https://www.layta.ru/paritet-ksrpng-a-

frhf-1x2x0-8-0-5-mm2-200-m.html 

19,93  https://e-kc.ru/cena/cable-ksrpng-

frhf-1-2-0_8 

16. 

 

ИПР 513-3АМ  

Извещатель 

пожарный ручной 

адресный 

 

 

 

587,72 

594,59 https://www.tinko.ru/catalog/product/22

4800/ 

595 https://bolid.ru/production/orion/ops-

subsystems/spi2000a/ipr_513-

3am.html#shop 

573,56 https://www.layta.ru/bolid-ipr-513-

3am.html 

 

18 

 
Угол внешний 25х17 
AEM (00404) 
 

 

32,09 

 

28,56 https://www.tinko.ru/catalog/product/21

5513/ 

36,74 http://www.dkcmarket.ru/00404.html 

30,96 https://www.etm.ru/cat/nn/9533334/ 

https://videoglaz.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/roxton/roxton-sx-r31
https://videoglaz.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/roxton/roxton-sx-r31
https://satro-paladin.com/sistemy-opoveshcheniya-i-translyacii/sx-r31-14845/
https://satro-paladin.com/sistemy-opoveshcheniya-i-translyacii/sx-r31-14845/
https://satro-paladin.com/sistemy-opoveshcheniya-i-translyacii/sx-r31-14845/
https://www.tinko.ru/catalog/product/217608/
https://www.tinko.ru/catalog/product/217608/
https://paritet.su/catalog/ksrpng_a_frhf/ksrpng_a_frhf_1kh2kh1_38_mm_1_5_mm_kv_/
https://paritet.su/catalog/ksrpng_a_frhf/ksrpng_a_frhf_1kh2kh1_38_mm_1_5_mm_kv_/
https://paritet.su/catalog/ksrpng_a_frhf/ksrpng_a_frhf_1kh2kh1_38_mm_1_5_mm_kv_/
https://www.layta.ru/paritet-ksrpng-a-frhf-1x2x1-38-1-5-mm2-200-m.html
https://www.layta.ru/paritet-ksrpng-a-frhf-1x2x1-38-1-5-mm2-200-m.html
https://www.layta.ru/paritet-ksrpng-a-frhf-1x2x1-38-1-5-mm2-200-m.html
https://setivid.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-simmetrichnyj-vitaya-para-ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-gazovydeleniem
https://setivid.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-simmetrichnyj-vitaya-para-ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-gazovydeleniem
https://setivid.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-simmetrichnyj-vitaya-para-ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-gazovydeleniem
https://setivid.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-simmetrichnyj-vitaya-para-ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-gazovydeleniem
https://setivid.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-simmetrichnyj-vitaya-para-ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-gazovydeleniem
https://setivid.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-simmetrichnyj-vitaya-para-ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-gazovydeleniem
https://setivid.ru/kabeli-i-provoda/kabeli-%C2%ABvitaja-para%C2%BB--lan-/spetslan-ftp-5nga-frhf-2x2x0-52-kabel-simmetrichnyj-vitaya-para-ognestojkij-c-ponigennym-dymo-i-gazovydeleniem
https://www.tinko.ru/catalog/product/259930/
https://www.tinko.ru/catalog/product/259930/
https://www.layta.ru/spetskabel-lan-f-utp-5ng-a-frhf-2x2x0-52-spetslan-ftp-5ng-a-frhf-2x2x0-52.html
https://www.layta.ru/spetskabel-lan-f-utp-5ng-a-frhf-2x2x0-52-spetslan-ftp-5ng-a-frhf-2x2x0-52.html
https://www.layta.ru/spetskabel-lan-f-utp-5ng-a-frhf-2x2x0-52-spetslan-ftp-5ng-a-frhf-2x2x0-52.html
https://www.tinko.ru/catalog/product/217601/
https://www.tinko.ru/catalog/product/217601/
https://www.layta.ru/paritet-ksrpng-a-frhf-1x2x0-8-0-5-mm2-200-m.html
https://www.layta.ru/paritet-ksrpng-a-frhf-1x2x0-8-0-5-mm2-200-m.html
https://e-kc.ru/cena/cable-ksrpng-frhf-1-2-0_8
https://e-kc.ru/cena/cable-ksrpng-frhf-1-2-0_8


 
19. 

 

00391 | AIM 25x17 

Угол внутренний 

 

 

 

30,93 

36,74 http://www.dkcmarket.ru/00391.html 

28,56 https://www.tinko.ru/catalog/product/23

1757/ 

27,48 https://www.layta.ru/dkc-

00391.html 

 

20. 

 
Угол плоский 25х17 
APM (00415) 
 

 

29,82 

28,56 https://www.tinko.ru/catalog/product/21

5514/ 

28,48 https://www.layta.ru/dkc-00415.html 

32,42 https://www.electro-

mpo.ru/catalog/kabelnye_kanaly_ko

lonny_i_bashenki_napolnye/d35_ka

belnye_kanaly_korobki_dlya_kabel

nykh_kanalov/d3531_ugol_ploskiy_

00415_apm_25kh17mm_dks/ 

 

21 

 
Тройник 25х17 IM 
(00536) 
 

 

 

29,35 

28,56 https://www.tinko.ru/catalog/product/22

5750/ 

27,48 https://www.layta.ru/dkc-00536.html 

32 https://www.dkc2.ru/shop_show_23

2298.html 

 

22 

 
Заглушка 25х17 LM 
(00578) 
 

 

 

28,09 

28,56 https://www.tinko.ru/catalog/product/21

9834/ 

30 https://www.dkc2.ru/shop_show_23252

9.html 

25,72 https://anlan.ru/catalog/7508 

 

23 

 
Соединение на стык 
25х17 GM (00591) 
 

 

 

44,71 

44,90 https://www.tinko.ru/catalog/product/23

3052/ 

43,23 https://www.layta.ru/dkc-00591.html 

46 https://www.dkc2.ru/shop_show_23

2575.html 

 

24 

 
Проходной зажим 2,5 

кв.мм DKC арт. 

ZCBC02GR 

 

27,11 

25,03 https://www.tinko.ru/catalog/product/21

6180/ 

32,21 http://www.dkcmarket.ru/zcbc02gr.html 

24,10 https://www.layta.ru/dks-

zcbc02gr.html 

 

25 

 

КПСЭнг(А)-

FRLSLTx 1х2х1,5 

Кабель для систем 

ОПС и СОУЭ 

 

42,60 

 

45,49 https://www.tinko.ru/catalog/product/24

1881/ 

40,92 https://atlastpk.ru/catalog/kpseng-a-

frlsltx/kpseng-a-frlsltx-1kh2kh1-5/ 

https://www.tinko.ru/catalog/product/241881/
https://www.tinko.ru/catalog/product/241881/
https://atlastpk.ru/catalog/kpseng-a-frlsltx/kpseng-a-frlsltx-1kh2kh1-5/
https://atlastpk.ru/catalog/kpseng-a-frlsltx/kpseng-a-frlsltx-1kh2kh1-5/


огнестойкий, не 

поддерживающий 

горения, 

экранированный 

 

 

41,40 https://bsbmarket.ru/katalog/kabel-i-

komplektuyuschie-dlya-

montazha/kpse-nga-frlsltx/kpsenga-

frlsltx-1h2h1-5/ 

 

 

 

Парковые 

светодиодные 

светильники ДТУ-02-

90-001/002 

прозрачный/матовы

й 90Вт IP65 
 

 

11250 

11400 http://www.dizar.ru/catalog/view_goods

/2967 

10600 http://lazar-

led.ru/catalog/view_goods/1280 

11750 https://astraled.ru/magazin/product/s

vetodiodnyy-svetilnik-dtu-02-90-

002-matovyy 

 

 

 

 

 

Шаровой кран 

латунный 1" ВР-НР 

со сгоном, ручка-

"бабочка" (098 ) Itap 

 

1151,84 

1536,52 http://neoair.ru/broen/category_517/cate

gory_518/36353/ 

1029 https://kv-i.ru/sharovye-krany/latunnye-

sharovye-krany-itap/kran-sharovoj-

latunnyj-polnoproxodnoj-nr-vr-so-

sgonom-ruchka-babochka-du-15-20-ru-

50-ideal-098-itap 

890 https://diskont-

portal.ru/plumbing/shut-off-

valve/brass-ballvalve/s-19725 

 

 

 

Насос Wilo-Drain 

TMT 32H102/7.5 Ci 

 

91758,67 

84923 https://mosfilter.ru/item/nasos--

drenazhnyy-wilo-drain-tmt-32-h-10275-

cl_5693.html 

101073 http://www.rimos.ru/catalog/pump/3437

9 

89280 https://www.water-

pumps.ru/tovary/nasos-drenazhnyy-

wilo-tmt32h102-7-5-ci_15485.html 

 

 

 

Светильник 

Армстронг 36W-

3240Lm Эконом 

 

 

550 

550 https://vsesvetodiody.ru/svetilnik-

armstrong-36w-3240lm-super-ekonom/ 

550 http://sector-

sb.ru/catalog/osveschenie/svetilniki-

dlya-pomeschenij/potolochnye/36w-

3240lm 

550 https://astraled.ru/magazin/product/s

vetodiodnyy-svetilnik-armstrong-

36w-3240lm-ekonom-universalnyy 

 

 

 

Светильник мини-

кристалл 20W 

2500Lm 

 

 

1126,33 

1029 http://www.svetilium.ru/product/svetilni

k-mini-kristall-20w-2500lm 

1300 https://astraled.ru/magazin/product/svet

odiodnyy-svetilnik-mini-kristall-zhk-

20-vt-2500-lm 

1050 https://ledpremium.ru/catalog/svetil

niki_kristall/svetodiodnyy_svetilnik

_mini_kristall_zhk_20vt_2500_lm/ 

 

 

 

Уличный 

светодиодный 

светильник (UL-

 

2506,99 

2605 https://www.vamsvet.ru/catalog/product

/ulichnyy_svetodiodnyy_svetilnik_ul_0

0004144_uniel_ulv_r23h_70w_4000k_i

p65_black/ 

https://bsbmarket.ru/katalog/kabel-i-komplektuyuschie-dlya-montazha/kpse-nga-frlsltx/kpsenga-frlsltx-1h2h1-5/
https://bsbmarket.ru/katalog/kabel-i-komplektuyuschie-dlya-montazha/kpse-nga-frlsltx/kpsenga-frlsltx-1h2h1-5/
https://bsbmarket.ru/katalog/kabel-i-komplektuyuschie-dlya-montazha/kpse-nga-frlsltx/kpsenga-frlsltx-1h2h1-5/
https://bsbmarket.ru/katalog/kabel-i-komplektuyuschie-dlya-montazha/kpse-nga-frlsltx/kpsenga-frlsltx-1h2h1-5/
http://www.dizar.ru/catalog/view_goods/2967
http://www.dizar.ru/catalog/view_goods/2967
http://lazar-led.ru/catalog/view_goods/1280
http://lazar-led.ru/catalog/view_goods/1280
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-dtu-02-90-002-matovyy
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-dtu-02-90-002-matovyy
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-dtu-02-90-002-matovyy
http://neoair.ru/broen/category_517/category_518/36353/
http://neoair.ru/broen/category_517/category_518/36353/
https://kv-i.ru/sharovye-krany/latunnye-sharovye-krany-itap/kran-sharovoj-latunnyj-polnoproxodnoj-nr-vr-so-sgonom-ruchka-babochka-du-15-20-ru-50-ideal-098-itap
https://kv-i.ru/sharovye-krany/latunnye-sharovye-krany-itap/kran-sharovoj-latunnyj-polnoproxodnoj-nr-vr-so-sgonom-ruchka-babochka-du-15-20-ru-50-ideal-098-itap
https://kv-i.ru/sharovye-krany/latunnye-sharovye-krany-itap/kran-sharovoj-latunnyj-polnoproxodnoj-nr-vr-so-sgonom-ruchka-babochka-du-15-20-ru-50-ideal-098-itap
https://kv-i.ru/sharovye-krany/latunnye-sharovye-krany-itap/kran-sharovoj-latunnyj-polnoproxodnoj-nr-vr-so-sgonom-ruchka-babochka-du-15-20-ru-50-ideal-098-itap
https://kv-i.ru/sharovye-krany/latunnye-sharovye-krany-itap/kran-sharovoj-latunnyj-polnoproxodnoj-nr-vr-so-sgonom-ruchka-babochka-du-15-20-ru-50-ideal-098-itap
https://diskont-portal.ru/plumbing/shut-off-valve/brass-ballvalve/s-19725
https://diskont-portal.ru/plumbing/shut-off-valve/brass-ballvalve/s-19725
https://diskont-portal.ru/plumbing/shut-off-valve/brass-ballvalve/s-19725
https://mosfilter.ru/item/nasos--drenazhnyy-wilo-drain-tmt-32-h-10275-cl_5693.html
https://mosfilter.ru/item/nasos--drenazhnyy-wilo-drain-tmt-32-h-10275-cl_5693.html
https://mosfilter.ru/item/nasos--drenazhnyy-wilo-drain-tmt-32-h-10275-cl_5693.html
http://www.rimos.ru/catalog/pump/34379
http://www.rimos.ru/catalog/pump/34379
https://www.water-pumps.ru/tovary/nasos-drenazhnyy-wilo-tmt32h102-7-5-ci_15485.html
https://www.water-pumps.ru/tovary/nasos-drenazhnyy-wilo-tmt32h102-7-5-ci_15485.html
https://www.water-pumps.ru/tovary/nasos-drenazhnyy-wilo-tmt32h102-7-5-ci_15485.html
https://vsesvetodiody.ru/svetilnik-armstrong-36w-3240lm-super-ekonom/
https://vsesvetodiody.ru/svetilnik-armstrong-36w-3240lm-super-ekonom/
http://sector-sb.ru/catalog/osveschenie/svetilniki-dlya-pomeschenij/potolochnye/36w-3240lm
http://sector-sb.ru/catalog/osveschenie/svetilniki-dlya-pomeschenij/potolochnye/36w-3240lm
http://sector-sb.ru/catalog/osveschenie/svetilniki-dlya-pomeschenij/potolochnye/36w-3240lm
http://sector-sb.ru/catalog/osveschenie/svetilniki-dlya-pomeschenij/potolochnye/36w-3240lm
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-armstrong-36w-3240lm-ekonom-universalnyy
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-armstrong-36w-3240lm-ekonom-universalnyy
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-armstrong-36w-3240lm-ekonom-universalnyy
http://www.svetilium.ru/product/svetilnik-mini-kristall-20w-2500lm
http://www.svetilium.ru/product/svetilnik-mini-kristall-20w-2500lm
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-mini-kristall-zhk-20-vt-2500-lm
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-mini-kristall-zhk-20-vt-2500-lm
https://astraled.ru/magazin/product/svetodiodnyy-svetilnik-mini-kristall-zhk-20-vt-2500-lm
https://ledpremium.ru/catalog/svetilniki_kristall/svetodiodnyy_svetilnik_mini_kristall_zhk_20vt_2500_lm/
https://ledpremium.ru/catalog/svetilniki_kristall/svetodiodnyy_svetilnik_mini_kristall_zhk_20vt_2500_lm/
https://ledpremium.ru/catalog/svetilniki_kristall/svetodiodnyy_svetilnik_mini_kristall_zhk_20vt_2500_lm/
https://www.vamsvet.ru/catalog/product/ulichnyy_svetodiodnyy_svetilnik_ul_00004144_uniel_ulv_r23h_70w_4000k_ip65_black/
https://www.vamsvet.ru/catalog/product/ulichnyy_svetodiodnyy_svetilnik_ul_00004144_uniel_ulv_r23h_70w_4000k_ip65_black/
https://www.vamsvet.ru/catalog/product/ulichnyy_svetodiodnyy_svetilnik_ul_00004144_uniel_ulv_r23h_70w_4000k_ip65_black/
https://www.vamsvet.ru/catalog/product/ulichnyy_svetodiodnyy_svetilnik_ul_00004144_uniel_ulv_r23h_70w_4000k_ip65_black/
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1 Адрес объекта 

2 Время проведения обследования 

3 Организация, проводившая обследование 

Сведения об организации, проводившей обследование, приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Сведения об организации 

Наименование организации ООО «ДЕПАРТАМЕНТ» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Генеральный директор Будаков Евгений Романович 

Юридический адрес 
109386, город Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 

1, пом. I, комн. 1  

Фактический адрес 
109386, город Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 

1, пом. I, комн. 1 

Телефон / факс + 7 (499) 380 - 88 - 58  

Эл. Почта exp.pgs@gmail.com  

4 Статус объекта 

Объект обследования не является памятником архитектуры. 

5 Проектная организация, реконструировавшая объект  

Информация не предоставлена. 

6 Строительная организация, возводившая объект 

Информация не предоставлена. 

7 Год возведения объекта 

1965 г. (принято по представленным данным из технического задания – приложение №5 к 

Контракту № 2019/17/ЕП-6-ИТО от «20» июня 2019 г). 

8 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

Капитальный ремонт и реконструкция не выполнялись 

9 Заказчик объекта 
Т а б л и ц а 2 – Сведения о Заказчике 

Наименование организации 

140185, Московская область, г. Жуковский

Инженерно-технического обследования строительных конструкций на капитальный ремонт

 здания МДОУ Детский сад № ХХ, выполнено в июле 2019 г. 

Заведующий 

Фактический адрес  Московская область, г. Жуковский

Телефон / факс 

E-mail 
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10 Основание для проведения обследования 

правовых актов: 

 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

 Федеральной закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 

384-ФЗ от 30.12.2009 г. (с изменениями от 02.07.2013 г.); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

10.1 Цель обследования 

Проведение обследования для оценки фактического состояния строительных конструкций 

здания сада. 

    Состав и очередность работ по техническому обследованию: 

1. Предварительная (визуальное) обследование и оценка технического состояния 

конструкций. 

2. Выявление дефектов и повреждений конструкций, по внешним признакам. 

3. Определение технического состояния строительных конструкций. 

4. Проверка возможности использования объекта по своему функциональному назначению 

5. Рекомендации по выполнению ремонтно-восстановительных работ. 

10.2 Характер обследования 

Обследование включало: 

 изучение технической документации, представленной Заказчиком; осмотр строительных 

конструкций Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № 17; 

 обмерные работы; 

 составление ведомости дефектов и повреждений; 

 детальное обследование для определения состояния конструкций; 

 анализ результатов обследования и установление вероятных причин дефектов и 

повреждений; 

 составление и оформление технического отчета по результатам обследования. 

 

Для реализации поставленных целей произведено техническое обследование конструкций 

10.3 Использованные методики и нормативные документы 

[1] Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 

30 декабря 2009 года, №384-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02 июля 2013 №185-ФЗ). 

[2] ГОСТ 31937-2011. Правила обследования и мониторинга технического состояния 

зданий и сооружений. 

[3] РД 03-610-03 Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных 

промышленных труб. 

Основание для проведения инженерно-технического обследования капитальный ремонт 

здания МДОУ Детский сад № ХХ, по адресу: 140185, Московская область, г. Жуковский:

  Муниципальный контракт № 2019/17/ЕП-6-ИТО на проведение инженерно-технического 

обследования между организацией-заказчиком Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №ХХ и ООО «ДЕПАРТАМЕНТ». 

Техническое обследование проведено в соответствии с положениями нормативных 

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ. 
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[4] ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статические параметры 

климатических факторов для технических целей. 

[5] ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

[6] ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 

[7] ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

[8] СП 22.13330.2011 Правила надзора, обследования, проведения технического 

обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб. 

[9] СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*. 

[10] СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 

[11] СП 63.13330.2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 

[12] СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87. 

[13] СП 131.13330.2012 Строительная климатология Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*. 

[14]  СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, технического обслуживания и 

ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб». 

[15] Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 

(ОРГРЭС. Москва. 2003). 

[16] СО-153-34.21.322-2003 Методические указания по организации и проведению 

наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и 

эксплуатируемых тепловых электростанций. 

[17] ГОСТ Р 53292-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности. 

10.4 Сведения об используемых приборах и оборудовании, примененных при 

обследовании 
Т а б л и ц а  3 – Сведения об использованных инструментах и приборах 

№ 

п/п 

Наименование и 

тип (обозначение) 
Назначение 

Владелец 

оборудования 

Дата и срок действия 

свидетельства о 

метрологической поверке 

(аттестации) или отметка о 

техническом состоянии 

   1 

Базовый комплект 

для визуального 

контроля ВИК 

Проведение 

визуально-

измерительного 

контроля 

ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 

Сертификат о 

калибровке 

№ 0557/R 

до 19.10.2020 

исправен 

2 

Лазерный 

дальномер Leica 

Disto D210 

Определение 

линейных 

размеров 

ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 

Св-во о поверке 

№ 3888/17, до 

12.07.2019 

исправен 

3 

Цифровой 

фотоаппарат 

NIKON D 3100 

Фотофиксация 
ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 
- 

исправен 

 

4 

Измеритель 

прочности 

удароимпульсный  

ОНИКС –2 

Измерение 

прочности, 

однородности и 

определения 

класса бетона  

ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 

свидетельство о 

поверке до 

08.08.2020 г 

исправен 
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11 Конструктивный тип объекта 
Т а б л и ц а  4 – Краткая характеристика и назначение объекта 

Наименование параметров Характеристика объекта 

Год и характер выполнения последнего 

капитального ремонта или реконструкции 
Сведения не представлены (отсутствуют) 

Назначение объекта 
Здание общественного назначения, учреждение 

повседневного обслуживания, детский сад 

Конструктивная схема объекта 

Здание с наружными кирпичными стенами, площадью 1 

013,9 м
2
.
.
Пространственная жесткость здания 

обеспечивается, плитами перекрытия и наружными 

стенами. 

Объемно-планировочное и конструктивное 

решение 

Уровень ответственности здания – нормальный, 

принято в соответствии со статьей 4 п.7 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений". 

Здание одинаковой конфигурации, двухэтажное в плане 

сложное. С разнотипными помещениями в пределах 

этажа 

Число этажей, подвал 

Здание детского сада является нежилым отдельно 

стоящим двухэтажным зданием. В подвале размещается 

ввод инженерных коммуникаций: электричества, 

водопровода. А также разнотипные помещения, часть 

из них с оконными проемами. 

Число помещений 

75 помещений здания детского сада: приемных, 

игральных, спален, туалетных (принято по 

техническому паспорту, инв. №038:016-406 

составленный по состоянию на 20 июня 2017 г) 

Основные строительные конструкции: 

Фундамент 

Бутовый (принято по техническому паспорту БТИ, 

инв. №038:016-406 составленный по состоянию на 20 

июня 2017 г) 

Стеновое ограждение 

Наружные и внутренние стены выполнены из кирпича, 

внутренняя поверхность стен оштукатуренная, фасад 

здания оштукатурен. Цоколь - кирпичный 

Перекрытия  Многопустотные сборные плиты 

Крыша Многоскатная, деревянная стропильная система 

Кровля Металлическая фальцевая по деревянной обрешетке 

Полы 

Бетонное основание, выполнены в зависимости от 

назначения помещения (цементная стяжка, напольная 

плитка, линолеум) 

Обследуемые строительные 

конструкции объекта 

Настоящему обследованию подлежат следующие строительные 

конструкции здания: фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, 

узлы опирания несущих конструкций (панели и др.), 

крыша и стропильные конструкции, полы, лестницы, карнизы, 

входы. 

Инженерно-техническое обеспечение объекта: 

вентиляция Естественная организованная и приточная вентиляция. 

система освещения Естественная и искусственная 

Адрес объекта 
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отопление Центральное отопление, чугунные радиаторы 

водоснабжение, 

водоотведение 

Здание снабжено холодным, горячим водоснабжением и 

канализацией 

Система электроснабжения 

и средства связи 

Электроосвещением, слаботочными устройствами (радиофикацией, 

телефонизацией). 

12 Период основного тона собственных колебаний 

Определение периода основного тона не входит в объем работ по обследованию. 

13 Установленная категория технического состояния объекта 
В процессе обследования с целью установления категории технического состояния объекта 

выполнен комплекс следующих работ: 

 сбор и анализ технической документации; 

 визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций; 

 выявление конструктивной схемы; 

 выявление дефектов и повреждений, инструментальное определение их параметров; 

 составление ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций; 

 анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования. 

13.1 Результаты обследования 

13.1.1 Анализ технической документации 

Перечень предоставленной Заказчиком документации приведен в таблице 5. 

Т а б л и ц а  5 – Проектно-техническая документация 

Наименование документа 
Организация-разработчик 

документа, дата выпуска 

Шифр/номер 

документа 

инв. №038:016-406 

Рабочий проект. Система пожарной 

сигнализации. Система оповещения и 

управления эвакуацией 

13.1.2 Результаты обмерных работ 

Результаты обмерных работ представлены в графической части отчета.  

13.1.3 Результаты визуального и измерительного контроля 

В результате визуального и измерительного контроля выявлены дефекты и повреждения 

строительных конструкций объекта, проанализированы причины их возникновения, выполнена 

фотофиксация дефектов и повреждений. 

В результате обследования выявлены дефекты категории «Б».  

13.2 Оценка технического состояния конструкций 
Установленные в результате обследования категории технического состояния 

строительных конструкций приведены в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6 – Категория технического состояния строительных конструкций 

Наименование конструкций Категория технического состояния* 

 Технический паспорт 
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Наименование конструкций Категория технического состояния* 

Фундамент Ограничено-работоспособное 

Стеновое ограждение Ограничено-работоспособное 

Перегородки Ограниченно-работоспособное 

Крыша Работоспособное 

Напольное покрытие - 

Оконные проемы - 

Дверные проемы - 

Инженерное оборудование - 
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13.3 Выводы 

Состав причин возникновения выявленных дефектов и повреждений: 

Фундаменты. 

- воздействие грунтовых вод. Они имеют тенденцию к движению, а это влечет за собой 

создание избыточной нагрузки на фундамент и заглубленные части здания. Со временем риск 

локальных разрушений и последующего проникновения влаги внутрь конструкции, а затем и 

прямо в подвал, многократно возрастает; 

- нарушение работы дренажной системы, из-за чего сточные воды могут оказаться не там, 

где им положено быть. Это создается риск повреждения гидроизоляции в процессе 

продолжительного контакта с довольно агрессивной средой; 

- износ оригинальной изоляции; 

- некачественная реализация или полное отсутствие внутренней гидроизоляции 

подвального помещения. 

Выявлено, что конструкции фундамента находятся в ограничено-работоспособном 

техническом состоянии. 

Стены и потолки.            

Стены имеют дефекты от последствия устраненного повреждения инженерных сетей, 

отсутствия планово-предупредительных работ, а так же стены и потолки в подвальной части 

имеют намокание и разрушение облицовочной части от износа оригинальной изоляции в 

результате воздействия грунтовых вод. 

Выявлено, что конструкции стен находятся в ограничено-работоспособном техническом 

состоянии. 

Полы. 

Покрытие из линолеума в результате истертости и деформации деревянной фанеры 

основания имеет неровную поверхность, которая нуждается в ремонте. 

Выявлено, что конструкции напольного покрытия находятся в ограничено-

работоспособном техническом состоянии. 

Кровля. 

Покрытие кровли имеет коррозию и деформации, полученные в результате схода 

залежавшегося снега. Водосточная система местами отсутствует, что приводит к замачиванию 

стен фасада и фундамента. 

На основании результатов обследования строительных конструкций, дальнейшая 

безопасная эксплуатация объекта обследования возможна при устранении выявленных дефектов.  

13.4 Рекомендации 

Выявлено, что конструкции кровли находятся в работоспособном техническом 

состоянии. 

            На основании результатов обследования и выявленных дефектов строительные 

конструкции Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ,  расположенной по 

адресу: Московская область, г. Жуковский. в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в 

ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Дефекты категории опасности «А», 

свидетельствующие о наличии аварийного технического состояния, не выявлены. 

Допускается дальнейшая эксплуатация Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад 

№  ХХ  на  установленных  параметрах  при  условии  устранения  дефектов,  указанных  в 

Приложении Б данного заключения.  
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Для дальнейшей безопасной эксплуатации и повышения надежности строительных 

конструкций необходимо выполнить следующие рекомендации по устранению дефектов 

строительных конструкций:  

Подвал. 

Полы. 

В помещении 5 произвести ремонт пола с демонтажом существующих бетонных 

оснований оборудования размерами 1000х1000х200 мм, 2 шт. 

В помещении 7 установить трап и создать 4-х скатный уклон  к трапу. 

Во всех помещениях подвала произвести ремонт полов с демонтажом старой плитки, с 

последующей подготовкой основания и укладку керамогранитной плитки. 

Стены. 

Произвести демонтаж старой облицовочной плитки с последующим монтажом новой 

облицовочной плитки на высоту 1,7 м в помещениях: 5, 6, 7. 

Произвести ремонт стен во всех помещениях с подготовкой поверхности и дальнейшей 

покраской акриловой водоэмульсионной краской. 

Потолки. 

Произвести ремонт всех потолков подвала с подготовкой поверхности к покраске 

акриловой краской.  

Двери. 

Заменить дверь с коробкой на металлическую противопожарную (ЕI 60) между 

помещением 9 и запасным выходом. 

Заменить двери с коробкой на деревянные противопожарные с приточной решеткой в 

помещениях: 5, 6, 7. 

Заменить двери с коробкой на деревянные противопожарные (ЕI 60) в помещениях: 

1,2,3,8,10,11,14. 

Лестница. 

Произвести ремонт железобетонной лестницы с заделкой выбоин быстротвердеющей 

сухой бетонной смесью тиксотропного типа, с дальнейшей заливкой быстротвердеющей 

наливной смесью и окраской полимерным покрытием. 

Инженерное оборудование. 

Перенести трассу ХГВ от плана установки ВРУ и произвести вставку в существующую 

трассу ВГП сегмента из PPR. 

Произвести ремонт и покраску поверхностей всех труб и конструкций ОВиК, и ХГВ в 

помещениях: 3,7,16. 

Заменить вытяжные вентиляционные решетки в помещении 5. 

1 этаж. 

Полы. 

Произвести ремонт полов с демонтажом старой плитки, с последующей подготовкой 

основания и укладку керамогранитной плитки в помещениях: 

18,19,20,21,22,23,24,27,28,34,36,37,38,39,41,42,43,46,47. 

Произвести ремонт полов с заменой фанеры и линолеума на коммерческий с последующей 

установкой деревянного плинтуса в помещениях: 17,25,26,29,30,31,32,33,35,40,44,45,48,49,50. 

В помещении 22 (кухня) устроить монолитное железобетонное основание под плиту и 

духовой шкаф. 
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Стены. 

Произвести демонтаж старой облицовочной плитки с последующим монтажом новой 

облицовочной плитки на высоту 1,5 м в помещениях: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 36,37,38,39, 

41,42,43. 

Произвести демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в помещениях: 17, 

35. 

Произвести ремонт стен во всех помещениях с подготовкой поверхности и дальнейшей 

покраской акриловой водоэмульсионной краской. 

Потолки. 

Произвести замену потолка "Армстронг" в помещениях: 25,29, 31, 35. 

Произвести ремонт потолков с последующей подготовкой поверхности к покраске 

акриловой краской в помещениях: 

17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50. 

Двери. 

Произвести очистку и покраску металлических противопожарных дверей 1200*2100 

между помещениями: 27-47; 25-27; 29-27 и в помещениях: 17, 28, 42, 35, 46. 

Заменить межкомнатные двери на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ в 

помещениях: 17, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 50, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 

37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

Окна. 

Произвести закладку оконного проема керамическим полнотелым кирпичем в осях Д/7-8 

и заштукатурить с двух сторон. 

Заменить все окна в наружной стене на пластиковые, белые, двухкамерные из ПВХ 

профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных).  

Заменить окна на пластиковые, белые, однокамерные из ПВХ профилей поворотных 

между помещениями: 50 и 17, 35 и 40, 23 и 43. 

Инженерное оборудование. 

Замена вентиляционных решеток на пластиковые. 

Произвести демонтаж металлической трубы (Ø 60 мм) обрезанной в пределах помещения 

31. 

Заменить все деревянные экраны чугунных радиаторов на металлические панели для 

радиаторов. 

2 этаж. 

Полы. 

Произвести ремонт полов с демонтажом старой плитки, с последующей подготовкой 

основания, укладку керамогранитной плитки в помещениях: 52,53,55,63,64,65,67,70,75. 

Произвести ремонт полов с заменой фанеры и линолеума на коммерческий с 

последующей установкой деревянного плинтуса в помещениях: 

51,54,56,57,58,59,60,61,62,66,68,69,71,72,73,74. 

Стены. 

Произвести демонтаж старой облицовочной плитки с последующим монтажом новой 

облицовочной плитки на высоту 1,5 м в помещениях: 52, 53, 55, 70, 63, 64, 65, 67. 

            Произвести ремонт стен во всех помещениях с подготовкой поверхности и дальнейшей 

покраской акриловой водоэмульсионной краской. 

Произвести демонтаж деревянных стоек (380*600*1700) между окон в помещениях: 17, 35. 
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Потолок. 

Произвести замену потолка "Армстронг" в помещениях: 56,60. 

Произвести ремонт потолков с последующей подготовкой поверхности к покраске 

акриловой краской в помещениях: 51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75. 

Заменить выходной люк (лаз) в подкровельное помещение на противопожарный люк (Люк 

противопожарный ЛПМ-01/60) 

Двери. 

Заменить межкомнатные двери на прозрачную, двупольную деревянную дверь между 

помещениями: 66 и 69, 51 и 68. 

Замена эвакуационных дверей на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ, 

однопольная глухая дверь деревянная между помещениями: 54 и 75, 60 и 75. 

Заменить межкомнатные двери на легкие с классом огнестойкости по нормам ПБ во всех 

остальных помещениях. 

Окна. 

Заменить все окна в наружной стене на пластиковые, белые, двухкамерные из ПВХ 

профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных).  

Заменить окна на пластиковые, белые, однокамерные из ПВХ профилей поворотных 

между помещениями: 51 и 68, 66 и 69. 

Заменить все подоконники на этаже на пластиковые. 

Инженерное оборудование. 

Заменить все деревянные экраны чугунных радиаторов на металлические панели для 

радиаторов. 

Наружные работы. 

Ремонт асфальтового покрытия 

Произвести ремонт асфальтового покрытия дорог: 

- Демонтаж асфальтового покрытия дорог h=50мм 

- Демонтаж бортового камня дорог 

- Укладка асфальтового покрытие дорог мелкозернистый II – марка 

- Монтаж бортового камня 100.30.15 

- Демонтаж асфальтового покрытия тротуаров h=30мм 

- Демонтаж бортового камня тротуаров 

- Укладка асфальтового покрытия тротуаров мелкозернистый II – марка h=30мм 

- Монтаж бортового камня 100.20.8 

- Демонтаж асфальтового покрытия h=30мм 

- Укладка асфальтового покрытия площадки мелкозернистый II – марка h=30мм 

- Монтаж бортового камня на площадке 100.20.8 

- Монтаж резинового покрытия площадок EcoRez-40, толщина 40 мм 

Опоры освещения ОГК – 5 

Бурение скважин Ø250мм буровой установки УБР-51 на глубину 2м 

Монтаж в грунт и последующее бетонирование закладной детали бетоном В15 

Монтаж опоры ОГК-5 краном г/п до 10тн 

Парковый светодиодный светильник ДТУ-02-90-002 (матовый) 

Укладка кабеля ВБбШв 3х1,5 

Монтаж трубы ПНД под кабель 
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Наружные работы по ремонту здания 

На запасных выходах замена металлических дверей на металлические противопожарные 

2100х1500 

Замена бетонной лестницы в осях Д/3-4 из помещения 42 на металлическую 

Монтаж металлической лестницы в осях Д/3-4 из помещения 42  

Демонтаж бетонной лестницы в осях А/3 

Установить перила (перегородку) в осях А/3 

Замена входной утеплённой двери в осях 4-5/Д 

Замена на крыльце главного входа тротуарной плитки  

Замена козырьков над подвальными окнами 

Установка воронки с трубами в осях: В/2; В-7. 

Замена кровли над выходом из подвала на фальцевую 

Замена вентиляционного выхода 0,2*0,2*2,5 на круглый в осях А/7 

Демонтаж металлических цветников в осях: А/2-3; А/6-7 

Монтаж пандуса в осях А/6-7 

Демонтаж консольной, железобетонной плиты на уровне второго этажа 

Демонтаж 2-х железобетонных вазонов диаметром 0,7 м, h= 0,4 м 

Покраска козырька над главным выходом 

Очистка старой краски; 

Покраска молотковой краской. 

Демонтаж и монтаж козырьков над пожарными выходами 

Демонтаж и монтаж металлических лестниц в осях: Д/2, Д/7. 

Ремонт фасада 

Произвести утепление наружных стен зданий по системе"Шуба-Глимс" с применением 

пенополистирольных плит толщиной 70 мм с нанесением финишного слоя (фактурная 

штукатурка «короед» на акриловой основе) 

Произвести дизайнерскую окраску фасада по эскизу 

Ремонт кровли. 

Произвести замену кровли 

Произвести частичный демонтаж обрешетки, пострадавшая от гниения 

Произвести устройство листового кровельного покрытия на фальцевый замок 

(оцинкованный лист) 

Установить водосточную систему 

Усилить стропильную систему 

Произвести устройство козырьков подвальных окон 

Произвести устройство кровли над подвальным выходом 

Произвести устройство козырьков 

Произвести устройство пожарных лестниц 

Произвести устройство пандуса 

Произвести установку у конька страховочного троса 

Произвести монтаж металлической кровельной лестницы 

Водопровод и канализация. 

Произвести монтаж рукомойников настенных 

Произвести монтаж смесителей шаровых 

Произвести монтаж канализации из пластиковых труб Ø50мм 
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Произвести монтаж гибких подводок 

Произвести монтаж полипропиленового водопровода на 3/8 дюйма настенного крепления 

на клипсах 

Благоустройство прилегающей территории. 

Надворное строение 1. 

Произвести демонтаж кирпичного строения 2,3*3,5 

Произвести монтаж легкого металлического навеса под два мусорных контейнера, вместо 

демонтируемого. 

Надворное строение 2. 

Произвести косметический ремонт фасада с грунтовкой основания и покраской 

атмосферостойкой фасадной краской. 

Произвести замену кровли вместе с конструкцией. 

Произвести замену деревянных дверей. 

Ремонт асфальтового покрытия дорог 

Произвести разделку трещин алмазным инструментом или фрезой с твердосплавной 

наплавкой 

Произвести демонтаж асфальтобетона пневмоинструментом и компрессором 

Выполнить заполнение полости трещины битумной мастикой из плавильно-заливочной 

машины и присыпать песком 

Капитальный ремонт тропиночной сети. 

Выполнить асфальтовое покрытие тротуаров с демонтажом старого покрытия дорожек, 

установкой бетонных бортовых камней, засыпкой и уплотнением песчаного подстилающего 

слоя, засыпкой щебнем и покрытием из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. 

Покрытие детских площадок. 

Произвести снятие растительного слоя грунта 

Произвести установку бетонных бортовых камней БР 100.20.8 

Произвести засыпку и уплотнение песчаного подстилающего слоя h=0,2 м 

Произвести засыпку щебнем М600 h=0,15 м 

Произвести проливку битумом 

Произвести укладку асфальта 40-50 мм 

Произвести грунтовку поверхности 

Произвести нанесение полиуретанового связующего (полиуретанового клея) 

Произвести укладку двухцветного резинового покрытия 10 мм 

Теневые навесы. 

Произвести монтаж четырех металлических теневых навесов из металлического каркаса. 

Трибуны.  

Произвести установку двух сборно-разборных трибун на 15 человек.  

Площадка для батута. 

Произвести демонтаж бетонной чаши фонтана, выравнивание под новую площадку 

Произвести демонтаж существующего асфальтного покрытия 

Произвести отрывку площадки для основания h=0,35 

Произвести засыпку и уплотнение песчаного подстилающего слоя h=0,2 м  

Произвести засыпку щебнем М600 h=0,15 м 

Произвести проливку битумом 

Произвести укладку асфальта 40-50 мм мелкозернистый класс 2 
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Произвести грунтование поверхности 

Произвести нанесение полиуретанового связующего 

Укладка двухцветного резинового покрытия 10 мм 

Укладка интернет кабеля. 

Произвести рытьё траншеи параллельно центральной тропинке на глубину 50 см под 

бордюром дорожек 

Произвести подсыпку выравнивающего слоя песком на 0,2-0,1 м  

Произвести укладку сигнальной предупредительной ленты ЛСС-50 

Произвести укладку трубы ПНД на дно траншеи с кабелем внутри 

Произвести засыпку траншеи с уплотнением грунта 

 

 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310до 15.07.19    А. А. Свирин 
(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 
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Приложение А  

 
СхемаА.1 – Климатические условия 

Климат района умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология», характеризуется следующими основными показателями: 

− средняя годовая температура воздуха: плюс 5,4ºС; 

− абсолютный минимум: минус 43ºС; 

− абсолютный максимум: плюс 38ºС; 

− количество осадков за год: 644 мм; 

− продолжительность безморозного периода: 220 суток; 

− расчетные температуры наружного воздуха; 

− наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – минус 35ºС, 

обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 28ºС; 

− наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29ºС, обеспеченностью 

92% – минус 25ºС; 

− средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 

минус 5,4ºС. 

Сейсмичность района работ – менее 6 баллов (СНиП 11-7-81 и ОСР-97). 

  

Описание окружающей местности 

 Участок нахождения Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № ХХ расположен 

по адресу: 140185, Московская область, г. Жуковский, 

Климатические условия, в которых эксплуатируется здание, представлены на схеме А. 1. 
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Приложение Б  
Ведомость дефектов и повреждений 

№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

1 

Расположение 

в осях А-В/1-4 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Следы намокания 

конструкции 

фундамента, 

отслоение 

защитного 

покрытия, высолы.  

 

Систематическое 

замачивание 

конструкции, отсутствие 

планово-

предупредительных 

работ, 

неудовлетворительное 

состояние 

гидроизоляционного 

покрытия. 

 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

по восстановлению 

горизонтальной и 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундамента.  
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

2 

Расположение 

в осях А-В/1-4 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Следы намокания 

конструкции, 

отслоение 

защитного 

покрытия, высолы. 

 

 Систематическое 

замачивание 

конструкции, отсутствие 

планово-

предупредительных 

работ, 

неудовлетворительное 

состояние 

гидроизоляционного 

покрытия. 

 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

по восстановлению 

горизонтальной и 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундамента.  
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

3 

Расположение 

в осях А-В/1-4 

(см. в 

графической 

части отчета) 

 

Следы намокания 

конструкции, 

отслоение 

защитного 

покрытия, высолы. 

 
 

Систематическое 

замачивание 

конструкции, отсутствие 

планово-

предупредительных 

работ, 

неудовлетворительное 

состояние 

гидроизоляционного 

покрытия, Некорректная 

работа системы 

водоотвода. 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

по восстановлению 

горизонтальной и 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундамента.  
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 

4 

Расположение 

в осях А-В/1-4 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Следы намокания 

конструкции, 

отслоение 

защитного 

покрытия, высолы. 

 

Систематическое 

замачивание 

конструкции, отсутствие 

планово-

предупредительных 

работ, 

неудовлетворительное 

состояние 

гидроизоляционного 

покрытия. 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

по восстановлению 

горизонтальной и 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундамента.  
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

5 

Помещение № 

5 (см. в 

графической 

части отчета) 

Следы намокания 

конструкции, 

отслоение 

защитного 

покрытия, высолы. 

 

Систематическое 

замачивание 

конструкции, отсутствие 

планово-

предупредительных 

работ, 

неудовлетворительное 

состояние 

гидроизоляционного 

покрытия. 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

по восстановлению 

горизонтальной и 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундамента. (См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

6 

Помещение № 

7 (см. в 

графической 

части отчета) 

Следы намокания 

конструкции, 

отслоение 

защитного 

покрытия. 

 

Последствия 

устраненного 

повреждения 

инженерных сетей. 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. 

Проведение комплекса 

ремонтных работ по 

замене защитного 

покрытия.  
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

7 

Помещение № 

6 (см. в 

графической 

части отчета) 

Следы намокания 

конструкции, 

отслоение 

защитного 

покрытия, высолы 

 

Износ. Последствия 

устраненного 

повреждения 

инженерных сетей. 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. 

Проведение комплекса 

ремонтных работ по 

замене защитного 

покрытия.  
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

8 

Помещение № 

30 (см. в 

графической 

части отчета) 

Трещина в 

перегородке. 

Отслоение 

защитного 

покрытия. Следы 

намокания. 

 
 

 
 

Механическое 

воздействие. Износ. 

Последствия 

устраненного 

повреждения 

инженерных сетей. 

Проведение комплекса 

ремонтных работ по 

восстановлению 

целостности конструкции 

и 

замене защитного 

покрытия. 

(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 

. 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

9 

Помещение № 

30 (см. в 

графической 

части отчета) 

Отслоение 

защитного 

покрытия. 

 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. Износ. 

Проведение комплекса 

ремонтных работ по 

замене защитного 

покрытия. (См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

10 

Расположение 

в осях А-Г/6-7 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Отслоение, 

«вздутие» 

напольного 

покрытия 

 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. Износ. 

Проведение комплекса 

работ по замене 

напольного покрытия.  
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

11 

Помещение в 

здании 

детского сада 

Отслоение, 

шелушение 

защитного 

покрытия. 

 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 

12 

Помещение № 

16 (см. в 

графической 

части отчета) 

Многочисленные 

каверны, раковины в 

железобетонной 

плите перекрытия 

тех. канала 

 

Низкое качество работ 

по производству 

монолитной 

железобетонной 

конструкции  

Мониторинг за 

состоянием конструкции 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

13 

Расположение 

в осях А-Б/3-4 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Частичное 

обрушение, 

отслоение 

защитного 

покрытия. 

 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. Износ. 

Систематическое 

намокание. 

Проведение комплекса 

ремонтно-

восстановительных работ. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

14 

Расположение 

в осях А-Б/3 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Повреждение 

металлического 

покрытия козырька. 

 

Механическое 

воздействие. 

К металлической 

конструкции козырька 

приварить 2 детали 

профильной трубы, 

расположить симметрично 

на верхней плоскости, для 

распределения 

дальнейших снеговых 

нагрузок. Проведение 

работ по замене 

кровельного покрытия. 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

15 

Расположение 

в осях Б/3-6 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Диагональная 

трещина. 

 

Неравномерные 

деформации 

фундамента.  

Устройство маяков с 

последующим 

мониторингом динамики 

раскрытия трещины. В 

случае дальнейшего 

распространения и 

раскрытия обратиться в 

специализированную 

организацию для 

разработки проекта по 

усилению фундамента. 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

16 

Расположение 

в осях А/3-6 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Трещины, отслоение 

защитного 

покрытия. 

 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. Износ. 

Систематическое 

намокание. 

Проведение комплекса 

ремонтно-

восстановительных работ. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

17 

Расположение 

в осях А-Б/6 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Частичное 

обрушение 

защитного 

покрытия, 

замачивание 

кирпичной кладки, 

биопоражение. 

 

Непроработанное 

устройство 

организованного 

водоотвода, как 

следствие - постоянное 

замачивание 

конструкции. 

Доработка системы 

водоотведения с 

исключением замачивания 

конструкций. Зачистка 

кладки от растительности. 

Ремонтно-

восстановительные 

работы. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

18 

Расположение 

в осях А-Б/5-7 

(см. в 

графической 

части отчета) 

«Высолы» на 

поверхности 

кирпичной кладки. 

 

Систематическое 

намокание конструкций. 

Проведение комплекса 

работ по зачистке 

поверхности и обработкой 

специальным 

гидрофобным составом.  
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

19 

Расположение 

в осях А/3-6 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Трещины, отслоение 

защитного 

покрытия, частичное 

обрушение. 

 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. Износ. 

Систематическое 

намокание. 

Проведение комплекса 

ремонтно-

восстановительных работ. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

20 

Расположение 

в осях А-В/7-

8(см. в 

графической 

части отчета) 

«Высолы» на 

поверхности 

кирпичной кладки. 

 

Систематическое 

намокание конструкций 

Проведение комплекса 

работ по зачистке 

поверхности и обработкой 

специальным 

гидрофобным составом. 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

21 

Расположение 

в осях А-В/7-

8(см. в 

графической 

части отчета) 

Диагональная 

трещина. 

 

Неравномерные 

деформации 

фундамента. 

Устройство маяков с 

последующим 

мониторингом динамики 

раскрытия трещины. В 

случае дальнейшего 

распространения и 

раскрытия обратиться в 

специализированную 

организацию для 

разработки проекта по 

усилению фундамента.  
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

22 

Расположение 

в осях Д/3-5 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Замачивание 

кирпичной кладки, 

биопоражение. 

 

Непроработанное 

устройство 

организованного 

водоотвода, как 

следствие - постоянное 

замачивание 

конструкции. 

Доработка системы 

водоотведения с 

исключением замачивания 

конструкций. Зачистка 

кладки от поражения 

(обработка специальным 

составом). Ремонтно-

восстановительные 

работы. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 

23 

Расположение 

в осях Д/3-4 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Замачивание 

кирпичной кладки, 

биопоражение. 

 

Непроработанное 

устройство 

организованного 

водоотвода, как 

следствие - постоянное 

замачивание 

конструкции. 

Доработка системы 

водоотведения с 

исключением замачивания 

конструкций. Зачистка от 

поражения (обработка 

специальным составом). 

Ремонтно-

восстановительные 

работы. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

24 

Расположение 

в осях Д/1-2 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Трещина с шириной 

раскрытия 3-5 мм. 

 

Результат проведения 

работ по устройству 

козырька над дверью. 

Приложение сезонных 

нагрузок (большое 

количество снега). 

Механическое 

воздействие в результате 

схода снега с кровли 

здания.  

Проведение ремонтно-

восстановительных работ. 

Устройство маяков с 

последующим 

мониторингом динамики 

раскрытия трещины. 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

25 

Расположение 

в осях Д/7-8 

(см. в 

графической 

части отчета) 

Непроработанное 

устройство 

организованного 

водоотвода. 

Постоянное 

замачивание 

конструкций и 

распространение 

воды далее по 

элементам цоколя, 

что является одной 

из причин 

появление дефектов 

на поверхности стен 

в подвале. 

Биопоражение.  

 

Не обеспечение отвода 

воды от конструкций 

при монтаже системы. 

Доработка системы 

водоотведения с 

исключением замачивания 

конструкций. Зачистка от 

поражения (обработка 

специальным составом). 

Ремонтно-

восстановительные 

работы. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

26 

Помещение в 

здании 

детского сада 

Частичное 

обрушение 

штукатурного 

покрытия. 

Шелушение и 

отслоение 

защитного слоя. 

 

Отсутствие планово-

предупредительных 

работ. Износ. 

Механическое 

воздействие. 

Проведение ремонтно-

восстановительных работ 

по устройству 

штукатурного покрытия с 

нанесением защитного 

слоя. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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№ 

п/п 
Расположение 

Дефекты и (или) 

повреждения 
Фото 

Причины возникновения 

дефектов и (или) 

повреждений 

Рекомендации и 

мероприятия по 

устранению дефектов и 

повреждений  

27 

Помещение в 

здании 

детского сада 

Частичное 

обрушение кладки, 

штукатурного 

покрытия.  

 

Механическое 

воздействие. Отсутствие 

планово-

предупредительных 

работ.  

Проведение комплекса 

ремонтных работ. 

Восстановление 

целостности конструкции, 

нанесение штукатурного 

слоя и защитного 

покрытия. 
(См. пункт 13.4 

Рекомендации.) 
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Приложение Г   
Протокол визуального и измерительного контроля 

Объект контроля: Строительные конструкции Капитальный ремонт здания МДОУ Детский 

цифровой фотоаппарат NIKON D 3100 (Зав. № 5643390), лазерный 

дальномер Leica Disto D210 (Зав. № 0842361661) 

 

Работы по визуальному и измерительному контролю выполнялись в соответствии с 

ГОСТ 31937-2011. Оценка технического состояния строительных конструкций по внешним 

признакам производилась на основе: 

 определения геометрических размеров конструкций и их сечений; 

 сопоставления фактических размеров конструкций с проектными размерами; 

 наличия трещин, механических повреждений, отколов и разрушений; 

 состояния защитных покрытий; 

Вывод: В результате обследования строительных конструкций Капитальный ремонт 

Установлена категория – ограниченно-работоспособная. 

 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310до 15.07.19    А. А. Свирин 
(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сад № ХХ  

Дата контроля: 08.07.2019 

Основание: Муниципальный контракт № 2019/17/ЕП-6-ИТО 

Нормативные документы: ГОСТ 31937-2011 

Использованные приборы: Экспертный комплект для визуального контроля ВИК (Зав. № 137), 

здания МДОУ Детский сад № ХХ были выявлены дефекты и повреждения, указанные в

 Приложение Б и даны рекомендации по их устранению.  
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Приложение Д  
Протокол измерения прочностных характеристик железобетонных конструкций 

Объект контроля: Железобетонные фундаментные блоки Капитальный ремонт здания 

 

ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и определения прочности 

бетона». 

Использованные приборы: ОНИКС – 2 30252-10, свидетельство о поверки до 08.08.2019 г. 
 

 

 

Метод 

контроля 

Способ 

контроля 

Параметры 

контроля 

Тип и номер 

прибора 

УИ Ударноимпульсный 

Тип 

преобразователя: 

Rm, MПа 

ОНИКС - 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ УДАРНОИМПУЛЬСНОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 

точки 

Объект  

контроля 

Прочность 

бетона в 

контролируемом 

участке, 

Rm, МПа 

Средняя 

прочность 

бетона в 

конструкции 

Rm, МПа 

Фактический 

класс бетона, 

Вф 

1 
Конструкция в 

осях Д/1-2 

20,8 

19,6 В 15 19,0 

18,9 

2 
Конструкция в 

осях Г-Д/1-2 

19,1 

20,7 В 15 21,1 

21,9 

3 
Конструкция в 

осях Г-Д/4 

19,5 

19,5 В 15 20,2 

18,8 

  4 
Конструкция в 

осях Г-Д/1-2 

20,7 

20,4 В 15 19,2 

21,3 

Вывод: Фактический класс бетона конструкции принимается равным В 15. 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310до 15.07.19    А. А. Свирин 
(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

МДОУ Детский сад № ХХ
  Дата контроля: 08.07.2019 

Нормативные документы: 
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Приложение Е  
Протокол измерения прочностных характеристик железобетонных конструкций 

Объект контроля: Железобетонные плиты перекрытия тех. канала Капитальный ремонт 

 

ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и определения прочности 

бетона». 

Использованные приборы: ОНИКС – 2 30252-10, свидетельство о поверки до 08.08.2019 г. 
 

 

 

Метод 

контроля 

Способ 

контроля 

Параметры 

контроля 

Тип и номер 

прибора 

УИ Ударноимпульсный 

Тип 

преобразователя: 

Rm, MПа 

ОНИКС - 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ УДАРНОИМПУЛЬСНОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 

точки 

Объект  

контроля 

Прочность 

бетона в 

контролируемом 

участке, 

Rm, МПа 

Средняя 

прочность 

бетона в 

конструкции 

Rm, МПа 

Фактический 

класс бетона, 

Вф 

1 
Конструкция в 

осях Г-Д/1-2 

26,8 

26,5 В 20 25,4 

27,2 

2 
Конструкция в 

осях Г-Д/4 

24,9 

26,6 В 20 27,7 

27,1 

3 
Конструкция в 

осях Г-Д/1-2 

28,3 

27,3 В 20 25,9 

27,6 

  4 
Конструкция в 

осях Д/1-2 

26,7 

27,5 В 20 27,3 

28,6 

Вывод: Фактический класс бетона конструкции принимается равным В 20. 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310до 15.07.19    А. А. Свирин 
(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

здания МДОУ Детский сад № ХХ
  Дата контроля: 08.07.2019 

Нормативные документы: 
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Приложение Ж  
Фотографические материалы 

 

 
№1 Общий вид обследуемого объекта 

 
№2 Общий вид обследуемого объекта 
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№3 Общий вид обследуемого объекта 

 

№4 Щит ввода 

 

 

 

 

 

№5 Инженерные сети объекта 
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№6 Определение прочностных характеристик материала фундаментного блока 
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