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1. INTRODUÇÃO 

 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) tem por objetivo registrar, para um período 

determinado, a estratégia de Tecnologia da Informação do órgão, os projetos, investimentos, riscos e a 
orientação de governança da área de TI e deve ser elaborado de acordo com as normas expedidas pelo 
Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), da Secretaria de Governo Digital 
(SGD) da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. 

O PDTI tem, assim, a função de suportar o plano estratégico da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), tendo sido elaborado em conformidade com o Mapa Estratégico da instituição.  

Cada objetivo do plano estratégico da ANP, agrupados nas perspectivas SOCIEDADE, PROCESSOS 
INTERNOS, FINANCEIRO, APRENDIZADO E CRESCIMENTO – CAPITAL INFORMACIONAL e GESTÃO DE PESSOAS 
– foi derivado em objetivos estratégicos de TI, que por sua vez foram derivados em metas e ações de TI e no 
plano de gestão de pessoas, garantindo que toda ação de TI esteja suportada por um objetivo estratégico da 
ANP, e que o PDTI espelhe a estratégia de negócio da ANP. 

O Plano Diretor, portanto, organiza a apresentação das demandas de negócio traduzidas em metas e 
ações de TI, os planos de gestão de pessoas e visão de prazos, investimentos, custeio e riscos nas ações da 
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), visando à melhoria contínua de sua operação. Engloba 
todas as operações da STI que envolvem processos de negócio da ANP, e contempla geograficamente o Banco 
de Dados de Exploração e Produção (BDEP), a Sede em Brasília, o Escritório Central no Rio de Janeiro, as 
Regionais e os Pontos de Apoio.  

Dentro de sua competência administrativa, a ANP determinou que o próximo ciclo do PDTI será trienal, 
cobrindo o período 2020/2022. Definiu também a periodicidade anual para que sejam feitas revisões sobre 
objetivos detalhados e mensurados. Estabeleceu ainda um grupo de trabalho para elaboração do presente 
PDTI.  

Todos os processos da ANP, virtualmente “do poço ao posto”, utilizam recursos de Tecnologia da 
Informação , sejam equipamentos, sistemas de fiscalização, exploração e produção, logística, relatórios, 
consultas na Internet, sistemas administrativos, cobrindo toda a operação da Autarquia, desde a prospecção 
e definição de blocos exploratórios, passando pelas licitações, fiscalização, divulgação para a Sociedade, 
controle de fluxos internos e documentos e zelo pela qualidade dos produtos fiscalizados. 

O documento encontra-se estruturado da seguinte forma: O capítulo 2 trata do processo de elaboração, 
monitoramento e revisão do PDTI; O capítulo 3 trata do referencial estratégico e desdobramento da 
estratégia institucional para a STI; O capítulo 4 e seus respectivos anexos tratam de metodologias aplicadas 
para levantamento das necessidades de TI e de seu ordenamento por meio de critérios de priorização; O 
capítulo 5, Critérios de Priorização, apresenta o Fluxo de Admissão de Demandas e respectivas planilhas de 
pontuação; O capítulo 6, Plano de Ações e Metas, constitui a parte central do PDTI na qual se encontram as 
ações e projetos que a ANP deverá desenvolver no ciclo; O capítulo 7 traz o Plano Orçamentário para 
viabilizar financeiramente este Plano; O capítulo 8 traz o Plano de Gestão de Riscos. 

 

  



                          ANP/STI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2020/2022        

 

 

Pag. 6 de 109 

2. METODOLOGIA APLICADA E PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI 

 

2.1 METODOLOGIA: 

A metodologia de admissão e priorização de demandas foi implementada ao longo do processo de 
construção do PDTI 2014/2016 e estabeleceu métricas e parâmetros para a avaliação das ações demandadas. 
Esta metodologia, detalhada no ANEXO VI deste documento, resulta em uma listagem ordenada por 
prioridade que é analisada e validada pelos Diretores da ANP.   

As atualizações dos projetos em andamento, dos prazos de implementação e dos custos estimados foram 
feitas pela STI em consulta realizada no âmbito da construção deste PDTI.  

A base formal para compor o documento foi obtida no “Guia de Elaboração de PDTI do SISP”, versão 1.0, 
de 2012, bem como a versão 2.0 beta de 2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

Também foram avaliados com a STI os resultados do PDTI anterior (2017/2019), de forma a reportar as 
metas atingidas por completo, as metas executadas parcialmente ou não alcançadas, as metas de serviço 
continuado e demais metas que deverão ser mantidas neste PDTI. 

 

2.2 MONITORAMENTO E REPORTE: 

 
O PDTI abrange o triênio 2020-2022. No Plano são traçadas diretrizes que orientarão a utilização dos 

recursos de Tecnologia da Informação para o alcance dos objetivos estratégicos da ANP e o aprimoramento 
de seus processos. 

Contudo, a execução de planos, em particular na esfera da Administração Pública, tem que enfrentar no 
seu dia a dia uma série de contingências, como disponibilidade de recursos, mudanças de cenário e exigências 
legais, que exigem dos gestores e tomadores de decisão o acompanhamento e a revisão dos planos 
aprovados. 

Diante disso, dois processos distintos precisam ser estabelecidos: o processo de monitoramento do PDTI 
e o processo de revisão. 

O processo de monitoramento deve ser entendido como o acompanhamento dos resultados, 
cumprimento de metas, andamento e entregas dos projetos de TI, a evolução de indicadores associados aos 
objetivos, estratégicos ou da própria STI e dos processos da ANP. 

O monitoramento será realizado mediante a apresentação de um relatório trimestral, elaborado pela 
STI, contendo as seguintes informações, em conformidade com Portaria ANP nº 369, de 3 de agosto de 2017 
que instituiu o Comitê de TI: 

• Demonstração e análise das ações e projetos visando o alcance dos objetivos; 

• Resultados e evolução dos indicadores; 

• Andamento dos projetos; 

• Principais entregas; 

• Execução e evolução das despesas de TI; 

• Pontos críticos; 

• Principais problemas enfrentados; 

• Adoção de medidas de correção. 
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O relatório de monitoramento deve ser apresentado ao Comitê de Tecnologia da Informação para 
discussão e proposição de ações de correção de caráter corporativo a serem encaminhadas à Diretoria 
Colegiada. 

 

2.3 REVISÃO: 

O monitoramento do status das ações e projetos do PDTI, bem como o monitoramento dos riscos 
associados poderão fornecer subsídios ao processo de revisão do PDTI, que deverá ocorrer anualmente, em 
conformidade com a Portaria n° 778, de 4 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério 
da Economia. 

 
Diversas variáveis podem implicar na necessidade de atualização do PDTI, entre as quais destacam-se: 

• Atualização do Referencial Estratégico: pode decorrer da atualização da estratégia institucional, 
implicando em ajustes nos objetivos de TI, da definição de novas atribuições à área de Tecnologia 
da Informação, etc. 

• Atualização do Inventário de Necessidades: apesar de o PDTI ser trienal, há a possibilidade de 
surgirem novas necessidades ao longo de sua vigência. Também é a oportunidade de validar a 
prioridade das ações e projetos em andamento ou já planejados, frente às novas necessidades 
identificadas; 

• Atualização do Plano Orçamentário: frequentemente os órgãos da Administração Pública 
sofrem com o contingenciamento orçamentário. Isso implica necessariamente no 
replanejamento das ações e projetos do PDTI; 

• Monitoramento de Riscos: a materialização de um risco ou a identificação de novos riscos 
podem afetar o alcance dos objetivos estabelecidos no PDTI, podendo ensejar replanejamento 
ou repriorização das ações ou projetos do PDTI; 

• Plano de Gestão de Pessoas: a descontinuidade de um contrato de prestação de serviços 
terceirizados, por exemplo, pode impactar no andamento e até inviabilizar a conclusão de uma 
ação ou projeto, implicando na necessidade de replanejar nesse novo cenário; 

• Melhoria de processos: o processo de revisão do PDTI é uma oportunidade para implementar 
melhoria nos processos e metodologias aplicadas, como no processo de elaboração, 
monitoramento, revisão do PDTI, processo de priorização, etc. 

A revisão ficará a cargo do subcomitê do PDTI, criado pelo Comitê de TI, que a realizará com o apoio das 
coordenações da STI. O Comitê deverá analisar e se manifestar previamente sobre a proposta de PDTI e, 
encaminhá-lo para aprovação da Diretoria Colegiada. A aprovação final deve ocorrer até dezembro de cada 
ano. 

 

3. REFERENCIAL ESTRATÉGICO 

 
A Estratégia de Governança Digital (EGD), publicada pelo Ministério do Planejamento em 2016, 

estabeleceu que os Planos Estratégicos Institucionais (PEI) e Planos Diretores de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PDTIC) dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional devem se 
alinhar aos objetivos e às iniciativas constantes na EGD. Para tanto, devem ser incluídas no PDTI, metas, ações 
e iniciativas relativas à governança digital que contribuam para o alcance dos objetivos da EGD e propiciem 
o aprimoramento de suas práticas de governança digital. Na figura abaixo, ilustram-se os objetivos da EGD, 
o mapa estratégico da ANP e a relação entre eles. 
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O Mapa Estratégico institucional atualizado aponta (Figura 1), no objetivo estratégico de Tecnologia da 
Informação, quais são os desafios que devem ser enfrentados pela Agência nesta temática nos próximos 
anos.  O PDTI foi construído alinhado as diretrizes apresentadas no objetivo estratégico específico de TI, 
refletindo quais são os esforços que devem ser empreendidos para que o objetivo estratégico seja atingido, 
a missão institucional seja cumprida e a visão de futuro seja alcançada.  Também foram observados os 
Objetivos Estratégicos estabelecidos na EGD (e seus eixos), conforme apresentados a seguir. Ressalte-se que 
no presente PDTI foram inseridas iniciativas estratégicas lideradas pela Secretaria Executiva relacionadas a 
estes objetivos. 

 

EIXO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS da EGD 2016-2019 

Acesso à 
Informação 

OE.01 – Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos 

OE.02 – Promover a transparência por meio do uso de TIC 

Prestação 
de Serviços 

OE.03 – Ampliar a oferta e aprimorar os serviços públicos por meio da transformação 
digital 

OE.04 – Compartilhar e integrar infraestruturas, dados, processos, sistemas e serviços 

Participação 
Social 

OE.05 – Ampliar a participação social no ciclo de vida das políticas e serviços públicos 

Tabela 1: Objetivos Estratégicos da EGD 2016-2019 
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Figura 1: Mapa Estratégico da ANP 
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3.1 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 

Foram identificados os seguintes princípios e diretrizes, aplicáveis e relacionados à TI, que nortearão a 
elaboração do PDTI e que poderão ser utilizados como critério de priorização:  

• Atendimento aos projetos estratégicos – Origem: Planejamento Estratégico da ANP;  

• Atendimento ao arcabouço legal, como, por exemplo, resoluções e determinações de órgãos de 
controle (vinculadas às necessidades mais prioritárias das áreas que não necessariamente são 
estratégicas); 

• Atualização tecnológica (evitar a obsolescência); 

• Digitalização de processos (grande vetor de integração de sistemas); 

• Fomento do recebimento de dados do mercado via processo eletrônico;  

• Fomento da entrega de informações integradas/consolidadas para as áreas (BI + integração de 
sistemas); 

• Fomento da simplificação e inovação de processos de trabalho, com consequente reflexo nos 
sistemas. 

 
Além destes, a ANP busca orientar-se também pelos princípios estabelecidos pela Estratégia de 

Governança Digital (EGD), a qual visa nortear a implantação da Política de Governança Digital, instituída pelo 
Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. 

Princípios da EGD: 

• Foco nas necessidades da sociedade; 

• Abertura e transparência; 

• Compartilhamento da capacidade de serviço; 

• Simplicidade; 

• Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital; 

• Segurança e privacidade; 

• Participação e controle social; 

• Governo como plataforma; 

• Inovação. 

  



                          ANP/STI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2020/2022        

 

 

Pag. 11 de 109 

3.2 MISSÃO, VISÃO e VALORES - STI 

 
 

Visão: "Ser reconhecida como parceira estratégica e pela excelência nas soluções de TI.” 

Missão: "Prover soluções de TI alinhadas à estratégia, que promovam a integração dos processos e 
contribuam para o cumprimento da missão institucional." 

Valores: "Simplificação, Eficiência, Inovação, Transparência, Ética, Parceria e Profissionalismo." 

 

 

3.2.1 Mapa Estratégico STI 

Os objetivos estratégicos de tecnologia, num total de 10, foram divididos nas seguintes dimensões: 
Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Na leitura de baixo para cima temos essas dimensões com 
seus respectivos objetivos contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos da ANP.  

 

 
Figura 2: Mapa Estratégico da STI 
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3.2.2 Objetivos Estratégicos STI 

ESTRATÉGIA DA ANP 

• Utilizar soluções de TI e inovação como promotoras de produtividade nas atividades da ANP: 
Aplicar inovação e soluções de TI para o fornecimento de informações confiáveis nas tomadas 
de decisão e na integração das atividades. 
 

PROCESSOS INTERNOS 

• Garantir a transparência das ações de TI: fortalecer a gestão transparente dos processos e 
projetos de TI, especialmente no que se refere a custos, cronogramas, escopo e priorização; 

• Promover a efetividade e a integração das soluções de TI: prover soluções efetivas de tecnologia 
da informação, agregando valor ao processo de trabalho da Agência; e integrar os sistemas de 
informação capazes de subsidiar a tomada de decisão; 
 

• Padronizar e garantir o uso da metodologia de gestão de projetos na STI: assegurar a gestão 
dos projetos de TI baseada na metodologia de gestão de projetos da ANP e medir seu uso e 
aderência; 

• Alinhar a TI à estratégia da ANP: contribuir para o alinhamento entre as ações de TI e as 
demandas estratégicas da ANP, promovendo a conscientização das partes interessadas quanto 
aos seus papéis e responsabilidades; 

• Criar e aprimorar instrumentos de planejamento:  construir e institucionalizar os instrumentos 
de planejamento capazes de garantir a gestão efetiva das ações da STI; 

• Planejar a capacidade de execução de demandas: identificar e planejar a capacidade de 
execução da STI, adequando a capacidade de atendimento da unidade às demandas da ANP; 

• Aprimorar o processo de levantamento de requisitos: aprimorar a metodologia de 
levantamento de requisitos, buscando a especialização técnica e o maior conhecimento dos 
processos finalísticos e administrativos da Agência, tanto para o analista de requisito, quanto 
para o usuário. 
 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

• Promover a retenção do conhecimento, minimizando a rotatividade de mão de obra: 
Implementar ações que promovam um ambiente que estimule o crescimento profissional e a 
retenção do conhecimento que agrega valor à ANP; 

• Capacitar e qualificar de forma contínua a força de trabalho da STI: buscar capacitação contínua 
para os servidores da STI, atualizando conhecimentos técnicos, de gestão e sobre as atividades 
finalísticas e regulatórias da Agência; 

• Buscar a integração das equipes de trabalho na STI e a transversalidade com as demais UORGs: 
promover o trânsito de informações de forma ágil e objetiva, permitindo a sinergia e a interação 
entre as equipes da STI e com as demais UORGs. 
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3.3 FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PDTI 

Abaixo elencamos os fatores que podem ser considerados determinantes para o êxito do PDTI, bem 
como listamos os mecanismos de acompanhamento para garantir que cada item seja sucesso ou mitigar as 
chances de insucesso. 
 

FATOR CRÍTICO DE 
SUCESSO 

DESCRIÇÃO AÇÃO DE ACOMPANHAMENTO 

Orçamento 
O contingenciamento orçamentário atrasa ou até 
mesmo impede a aquisição de recursos para a 
realização das metas. 

Definir prioridades. Otimizar demandas. Pesquisar 
alternativas. 

Capacitação dos 
servidores 

O reforço de novos servidores dá mais capacidade 
à ANP para gerir suas ações e atender aos objetivos 
de negócio. 

Investir no treinamento "on the job" e formal para os 
servidores. Em especial em treinamentos de 
liderança, gestão de TI e de pessoas. 

Excelência técnica 
dos prestadores 

A STI apoia-se fortemente em terceirização para a 
execução de suas atribuições, necessitando ter as 
melhores empresas nos contratos. 

Garantir periodicamente que os terceiros estejam 
capacitados a cumprir os contratos com excelência de 
serviço. Aprimorar os editais das contratações. 

Acompanhamento de 
cronograma 

A STI possui um grande número de projetos de 
sistemas e infraestrutura, necessitando um 
acompanhamento preciso de cada um.  

Fortalecer a atuação do escritório de projetos (EP), 
aprimorar e atualizar suas práticas e fazer as reuniões 
de resultados periódicas, acompanhar o cronograma, 
reportar avanço ao Comitê de TI. 

Licitações 

Processo licitatório atrasar devido a 
questionamentos e impugnações. Empresa 
contratada não atender os níveis de serviços 
durante a execução contratual. 

Participação ativa dos integrantes da Equipe de 
Planejamento da Contratação na elaboração dos 
documentos, principalmente o Estudo Técnico 
Preliminar da Contratação e o Termo de Referência. 

Pagamento dos 
fornecedores 

Alguns fornecedores não possuem fluxo de caixa 
suficiente para suportar longos períodos sem 
pagamento. 

Monitorar os pagamentos pendentes e informar a 
SFA sobre possíveis problemas. 
Melhorar os termos de referência. 

Comunicação Interna 
e externa 

Divulgação das ações da STI, resultados e projetos 
futuros. 

Realização de reuniões periódicas entre coordenações 
da STI e implementação de modelo de divulgação dos 
resultados da STI apoiado pelo SCI. 

Pensar a TI como 
área promotora de 
Inovação 

A área de TI deve ser propositora de soluções e não 
apenas uma área que entrega sistemas, sem 
análise real do valor público que estes produtos 
geram. 

Os servidores devem participar com mais frequência 
de congressos nos quais organizações que fomentam 
a inovação estejam presentes. Melhorar o 
entendimento do que é entrega de valor público. 

Retenção da equipe 
técnica terceirizada 

A rotatividade da mão de obra terceirizada tem 
grande impacto no andamento dos projetos. 

Aperfeiçoar contratos que garantam melhor 
qualidade e remuneração da mão de obra. 

Retenção dos 
servidores 

Ainda que a TI tenha sua mão de obra fortemente 
apoiada pela terceirização, existem atividades cuja 
execução é exclusiva de servidores (ex.: fiscalização 
contratual). O número reduzido de servidores 
paralisa a TI, pois impede que processos de 
contratações sejam realizados. 

Oferecer melhores condições de trabalho para os 
servidores alocados na STI para que se sintam 
apoiados pela ANP e queiram permanecer na área. 
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4. NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO 

 
O levantamento das necessidades de informação da ANP para o ciclo de 2020 a 2022 foi realizado em 

duas etapas: uma considerando as necessidades apontadas pelas diversas UORGs e outra considerando as 
necessidades internas da STI.  

Os membros do Comitê de TI colheram as necessidades de informação junto às áreas subordinadas a sua 
Diretoria ao longo de 2019, conforme processo de admissão de demandas descrito no capítulo 5. 

Estas necessidades de informação, tanto das UORGs, como da STI, foram analisadas, agrupadas, 
priorizadas e submetidas ao Comitê de TI para aprovação do escopo do PDTI e compuseram o Anexo V – 
Inventário de Necessidades de Informação da ANP. 

De posse do inventário, foi realizada a priorização das necessidades, em conformidade com o Processo 
de Admissão de Demandas, capítulo 5. Como resultado deste processo, foi elaborado o Plano de Ações e 
Metas, Capítulo 6.  
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5. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO 

 
Em 23/11/2017 o Comitê de TI aprovou o processo de admissão de demandas, o qual estabelece os 

critérios de admissão e priorização de demandas, considerando a capacidade de execução da STI. 

Considera-se como demandas todos os tipos de solicitações e necessidades encaminhadas à STI que 
poderão se tornar projetos ou processos de aquisição e que não possam ser atendidas diretamente pelas 
equipes permanentes de Sustentação (sistemas, infraestrutura, atendimento e aquisições). 

  
Foram definidas as seguintes filas de atendimento: 

• BI (Business Intelligence): refere-se aos processos de organização, coleta, análise, 
monitoramento e compartilhamento das informações que são à base da gestão de negócios, tais 
como informações sobre agentes econômicos e fornecedores;  
 

• Desenvolvimento de Carga: recepção e visualização de dados enviados pelos agentes regulados 
(Ex.: Boletim Mensal da Produção – BMP – e Demonstrativo de Produção e Movimentação de 
Produtos – DPMP); 
 

• Projetos de Desenvolvimento de Sistemas: desenvolvimento de novos sistemas ou grandes 
melhorias em sistemas já existentes. Prevê a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica (EVT), 
elaborado pela equipe interna, bem como contratação para execução, caso necessário; 
 

• Projetos de Infraestrutura: adoção de nova tecnologia ou grandes melhorias de tecnologias já 
existentes na ANP (hardware, tecnologias de gestão de dados, tecnologias de rede e 
telecomunicações, etc.). Prevê a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica (EVT), elaborado 
pela equipe interna, bem como contratação para execução, caso necessário; 
 

• Projetos de Aquisições: realizam planejamento e gerenciamento das aquisições, documentando 
as decisões de compras da demanda, identificando fornecedores em potencial, conduzindo as 
aquisições para obter as respostas dos fornecedores, selecionando um fornecedor e redigindo o 
contrato, controlando o desempenho do contrato, realizando as mudanças, correções e 
renovações conforme necessário. Os projetos de aquisições, em geral, têm uma equipe técnica 
de apoio (sistemas, infraestrutura, BI, Atendimento). Prevê a elaboração de Estudo de 
Viabilidade Técnica (EVT), elaborado pela equipe interna, bem como contratação para execução, 
caso necessário; 
 

• Projetos de Atendimento (Service Desk): realizam o atendimento telefônico e suporte local a 
todos os usuários. São tratados como projetos novas tecnologias ou mudanças/melhorias que 
impactem muitos usuários da ANP (exemplo a adoção de um novo sistema operacional). Prevê a 
elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica (EVT), elaborado pela equipe interna, bem como 
contratação para execução, caso necessário. 
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A figura a seguir ilustra o processo de determinação de filas e análise pelo Comitê de TI. 

 
Figura 3: processo de determinação de filas e análise pelo Comitê de TI 

As filas das demandas, que são objeto de priorização pelo Comitê, serão revistas a cada reunião Ordinária 
do Comitê de TI, realizada trimestralmente. Na revisão poderão surgir demandas não mapeadas no PDTI 

atual.  

A capacidade estimada de paralelismo de projetos é de até dois projetos em uma mesma fase. 
Considerando-se que as fases pelas quais a maioria dos projetos passam são: Estudo de Viabilidade Técnica 
(EVT), contratação e execução do projeto, conclui-se que a capacidade de execução da STI é de até 6 (seis) 
projetos simultaneamente (em fases diferentes). 

 

5.1 FLUXO DE ADMISSÃO DE DEMANDAS DE TI DA ANP 

 

Resumidamente, o fluxo inicia-se pelo preenchimento do questionário de admissão de demandas pela 
UORG requisitante. Em seguida, a STI analisa a completude do questionário recebido e classifica a demanda 
pelas filas de atendimento. A Secretaria Executiva da ANP (SEC) avalia o alinhamento à Estratégia Institucional 
e o Comitê de TI decide pela elaboração ou não do Estudo de Viabilidade Técnica (EVT). O EVT é então 
elaborado pela STI com o apoio da UORG solicitante. Nesse momento a STI também preenche a Planilha de 
Pontuação Técnica do EVT. Ambos documentos são então submetidos ao Comitê de TI para priorização da 
demanda. A figura a seguir apresenta o processo global descrito: 
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Figura 4: Fluxo de admissão de demandas de TI 

Já o subprocesso de priorização contempla a análise dos documentos recebidos (EVT e Planilha de 
Pontuação Técnica) pelo Comitê de TI, a apresentação dos benefícios do projeto e preenchimento da Planilha 
de Pontuação de benefícios da solução, realizados pela UORG solicitante, e, por fim, o encaixe da demanda 
na respectiva fila de atendimento e definição de sua prioridade pelo Comitê de TI. 
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Figura 5: processo de priorização de demandas 

5.2 PLANILHA DE PONTUAÇÃO TÉCNICA DO EVT 

 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

Maturidade do 
processo 

O processo de negócio está mapeado? Sabemos 
quais as respostas esperadas? O conceito é pontuar 
mais aquelas demandas mais maduras, categorizadas 
em níveis, conforme a seguir: 
   - Nível 1 - Não mapeado e com baixo 
conhecimento/desconhecido; 
   - Nível 2 - Não mapeado, porém com respostas 
esperadas conhecidas; 
   - Nível 3 - Mapeado; 
   - Nível 4 - Mapeado e com diagnóstico de 
problemas; e 
  - Nível 5 - Mapeado, com diagnósticos de problemas 
e proposta de melhorias.  
  

Nível 1 0 

Nível 2 0 

Nível 3 10 

Nível 4 12 

Nível 5 15 

Abrangência 
Interna 
(UORGs) 

Avaliar quantidade de UORGs beneficiadas pela 
solução. Esta solução irá atender ou melhorar 
atividades de quantas UORG? 

Apenas 1 UORG 1 

De 2 a 3 UORGs 5 

Mais de 3 UORGs 10 

Tipo de 
Usuário 

Avaliar tipo de usuário: 
  - Interno: apenas usuários internos; 
  - Externo: usuários externos; 
  - Interno e Externo: combina as opções anteriores. 

Interno 1 

Externo 5 

Interno e Externo 10 

Quantidade de 
usuários 
Internos 

Avaliar a quantidade de usuários diretos da solução.  

Até 10 1 

De 11 a 50 5 

Mais que 50 10 

Quantidade de 
usuários 
Externos 

Avaliar a quantidade de usuários externos (agentes 
regulados, sociedade, outros órgãos de governo) 

Até 100 10 

De 100 a 500 20 
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CRITÉRIOS DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

Mais que 500 30 

Marco legal 
O NÃO desenvolvimento da solução de TI impede a 
entrada em vigor de um marco legal? 

Não 0 

Sim 5 

Tamanho da 
demanda  

O conceito é que demandas menores, mais rápidas e 
simples de desenvolver, ganham mais pontos. 
Definições de tamanhos: 
 
   - Manutenção: Até 48hh (P) / De 49 a 80hh (M) /  Maior 
que 80hh (G) 
   - Projeto: Até 100 ppf (P) / De 101 a 300 ppf (M) / Maior 
que 300 ppf (G) 
   - Aquisição: Até R$80 mil (P) / De 80 a R$650mil (M) / 
Maior que R$650mil (G)  

Pequena 15 

Média 10 

Grande 5 

Possibilidade 
de substituição 
de sistemas / 
tecnologia / 
soluções 
legadas 

A entrada da demanda solicitada propiciará a 
descontinuidade de sistema ou tecnologia legada 
(antigos). 
Sistemas/tecnologias legadas antigas aumentam os 
custos de manutenção e, muitas vezes, já não contam 
com o suporte do fabricante. 

1 legado 10 

2 legado 15 

mais de 3 20 

Avanço 
Tecnológico  

O conceito é que soluções que integrem informações 
ou promovam avanços tecnológicos ganhem mais 
pontos.  

Não 0 

Sim 5 

 

 

5.3 PLANILHA DE PONTUAÇÃO DE BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO 

 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

Produtividade 

Avaliar se a solução propiciará aumento de 
produtividade, estimada em número de horas 
trabalhadas liberadas por mês para desempenho de 
outras funções. 

0 h/mês 0 

De 1 a 80 h/mês 4 

81 a 160 h/mês 7 

Mais que 160 h/mês 10 
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CRITÉRIOS DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

Risco de Não 
Execução 

Analisa qual será o risco enfrentado pela ANP caso a 
iniciativa não seja implementada. 

Não  0 

Sim 10 

Benefício 
Quanto à 
Imagem 

O atendimento da demanda traz benefícios diretos à 
imagem da ANP perante a sociedade. Exemplo:  
  - Indireto: processos internos que darão agilidade ao 
atendimento ou proporcionará avanços qualitativos 
nas atividades e trabalhos desenvolvidos. 
  - Direto: a sociedade ou agentes regulados terão 
acesso direto à solução implementada. 

Não 0 

Indireto 5 

Direto 10 

Expansão da 
Atuação  

O conceito é que soluções de TI que possam ampliar 
o escopo de atuação e agregar novas informações do 
mercado regulado (as quais a ANP ainda não possui) 
pontuem mais.  

Não 0 

Sim 10 

Características 
de Inovação 

Analisa se a iniciativa traz alguma metodologia ou 
tecnologia nova que mude considerável ou 
totalmente o funcionamento da ANP e/ou a forma de 
execução de seus processos organizacionais. 

Não 0 

Sim 10 
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6. PLANO DE AÇÕES E METAS 

 
As demandas a seguir foram pré-aprovadas para execução em 2020 pelo Comitê de TI, a depender do Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) elaborado no 

fluxo de admissão e priorização de demandas. Elas estão agrupadas por filas de atendimento, conforme apresentado no Capítulo 5 – Critérios de Priorização. 

 

6.1 BUSINESS INTELLIGENCE (BI) 

 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.239 
Automatização dos controles e 

relatórios gerenciais  
Automatização dos controles e relatórios gerenciais da SDL\Revenda no uso dos 

sistemas SRD/PR e SRD/GLP 
SDL 

P.2020.300 
Relatórios faltantes na versão 
preliminar do SIGAF usando a 

ferramenta de BI da casa  

Entregar todos os relatórios previstos para o SIGAF que permitam a consulta às 
informações que são armazenadas pela versão preliminar disponibilizada. (SFI ABRE 

MÃO DE SUA PRÓXIMA ENTRADA NA FILA DE BI, UMA VEZ QUE TODOS OS VETORES DE 
FISCALIZAÇÃO ESTARÃO ATENDIDOS E TAMBÉM A SFI SE COMPROMETE A INFORMAR 

PLANEJAMENTO PARA DESLIGAMENTO DO SISPLAN APÓS A CONSTRUÇÃO PELA SFI DOS 
RELATÓRIOS CORRESPONDENTES NO BI, CONFORME DELIBERAÇÃO DA ATA DA 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02/10/2019). 

SFI 

P.2020.237 
Relatório de Combustíveis e 

Solventes - BI 

Geração automática e confiável dos relatórios de combustíveis e solventes gerados pela 
SPC e disponibilizados na internet, assim como automação na verificação da qualidade 

dos dados declarados pelos agentes regulados.  
SPC 

P.2020.279 
Relatórios de Gestão - Sistema 

RenovaBio 

Para atender às atribuições previstas na Resolução ANP nº 758/2018, na Lei nº 
13.576/2017, no Decreto nº 9.308/2018 e na Resolução CNPE n° 05/2018, a SBQ/CGR 

necessita que seja implementado Relatórios de Gestão que acessem a base de dados do 
sistema RenovaBio que será desenvolvido durante o ano de 2019. 

SBQ 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.251 
Relatórios BI sobre os dados dos 
processos de credenciamentos 

de instituições de PD&I 

As unidades de pesquisa que desejam se habilitar a executar projetos de pesquisa e 
desenvolvimento com recursos decorrentes da Cláusula de Investimento em P&D 

presentes nos contratos para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e 
Gás Natural devem realizar credenciamento junto à ANP, o qual é realizado por meio do 
sistema SIPED.  Todas as informações referentes ao processo de credenciamento, como 

dados cadastrais, informações de contato, características das unidades de pesquisa e 
das unidades laboratoriais, membros da equipe técnica, trâmites processuais da análise, 
como exigências, pareceres e prazos, atualizações realizadas, entre outros, encontram-

se no banco de dados do SIPED. Uma vez que o SIPED não dispõe de relatórios 
gerenciais, o acesso diretamente a esses dados se dá por meio de Gerenciadores de 
Recursos de Excel (GREs). Tendo em vista a quantidade e complexidade dos dados 

armazenados, a ferramenta GRE mostra-se inadequada para obter e trabalhar tais dados 
de forma a compilar informações úteis à coordenação. Atualmente, o banco de dados do 

SIPED conta com 850 unidades de pesquisa cadastradas, com cerca de 3.500 linhas de 
pesquisas e cerca de 10.000 profissionais cadastrados. Com a utilização de ferramentas 

de B.I., espera-se criar e automatizar relatórios para análise e monitoramento dos 
processos de credenciamento, bem como agilizar a compilação de estatísticas. 

SPD 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.252 
Relatórios BI sobre os dados de 

investimentos em PD&I 

As empresas petrolíferas encaminham à ANP, via I-ENGINE, formamulários de excel 
contendo os Planos de Trabalho (PTR) e Relatórios Finais (REF-RTC) dos projetos 

executados em cumprimento à obrigação de investimentos em PD&I. As informações 
técnicas e financeiras relativas a esses projetos são armazenadas nos bancos de dados 

da ANP. A SPD tem acesso a esses dados via Gerenciadores de Recursos de Excel (GREs). 
Ocorre que os GRE tem se mostrado uma ferramenta insuficiente e ineficiente para 

gerenciar o enorme volume de dados que vem sendo carregado. Atualmente, apenas 2 
anos após a efetiva implantação da nova regulamentação de PD&I, existem mais de 

2.500 formularíos carregados no banco da ANP, que são compilados por 30 GREs, que 
contém até 100.000 linhas. Para se ter uma idéia da limitção dos GREs, os filtros do Excel 
só suportam 10.000 linhas. Com o implemento dos Relatórios BI, espera-se automatizar 
e agilizar os processos de autorização, fiscalização e gestão dos investimentos em PD&I 

das empresas petrolíferas. 

SPD 
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6.2 DESENVOLVIMENTO DE CARGA 

 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.229 
Alteração na carga do Boletim 

Mensal de Produção (BMP) no i-
ENGINE. 

Melhorar o nível das informações recebidas no BMP pelo i-ENGINE, a fim de possibilitar 
melhor acompanhamento, pela SDP, do comportamento dos reservatórios produtores. 
Pretende-se que a informação de produção por zona passe a ser a informação básica, 

facilitando a carga de produção de AIPs, por exemplo. Além disso, pretendem-se 
implementar outras demandas esparsas abertas pela SDP, como a injeção por zona e a 

produção e movimentação de contaminantes (CO2, por exemplo). Por fim, serão 
incorporadas algumas informações sobre pressão, não recebidas atualmente pela ANP 

de forma regular, durante a vida produtiva do campo. 

SDP 

P.2020.230 
Carga XML - Inativação de Ponto 

de Medição 
Receber informações das concessionárias sobre a inativação e reativação de sistemas de 

medição de petróleo e gás natural. 
NFP 

P.2020.250 

Ferramenta de Carga em Banco 
de Dados de informações relativa 

aos investimentos em PD&I 
geradas pela SPD 

As empresas petrolíferas encaminham à ANP, via I-ENGINE, formulários padrão relativos 
aos dos projetos executados em cumprimento à obrigação de investimentos em PD&I. 
As informações técnicas e financeiras desses projetos são armazenadas nos bancos de 

dados da ANP. Ocorre que os dados gerados pela SPD a partir da análise dos formularios 
padrãoencaminhados via -I-ENGINE são armazenados em planilhas de Excel no drive G 
da SPD. Espera-se o desenvolvimento de uma ferramenta que permita a carga desses 

dados no Banco de Dados da ANP. Com o implemento dessa ferramenta os processos de 
autorização, fiscalização e gestão dos investimentos em PD&I das empresas petrolíferas 

seriam otimizados e os dados gerados teriam maior confiabilidade. 

SPD 

P.2020.235 
Comunicação de Inicio de 
Perfuração de Poço - CIPP 

A forma de entrega e agilidade no cadastro das informações de CIPP no SIGEP, que são 
informações definitivas do Poço recebidas até 6 h após o inicio da perfuração. Essas 

informações geram automaticamente o nome do Poço ANP e número de cadastro no 
sistema, após isso o sistema também realiza a comunicação das informações geradas ao 

operador após comando do usuário.  

SEP 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.320 Carga do RCA no I-ENGINE 

O Relatório Consolidado Anual - RCA é utilizado pelas empresas petrolíferas para 
reportar à ANP seus investimentos anuais em PD&I, que estão na ordem de 1 (um) 

bilhão de reais. Atualmente essas informações são enviadas por e-mail, em arquivo de 
Excel, e armazenadas no drive G: da SPD. Com o implemento da carga do RCA no banco 

de dados da ANP, via I-ENGINE, espera-se automatizar e agilizar o processo de prestação 
de contas anual das petrolíferas, além de aumentar a confiabilidade dos dados 

armazenados. 

SPD 

P.2020.236 Carga de Plano de Avaliação 

A forma de entrega das informações referentes ao Plano de Avaliação pelo operador à 
ANP, com as informações designadas em contratos de E&P e Resolução 30/2014 (em 

revisão). E gerenciamento das informações previstas e realizadas e respectivos 
resultados encontrados pelo sistema ANP para prover rápidas informações de consulta 

para pareceres e tomadas de decisão. 

SEP 

P.2020.228 

Migrar as cargas do Programa 
Anual de Trabalho e Orçamento 
(BMP) e do Programa Anual de 

Produção (PAP) para o i-ENGINE 

Racionalização de Recursos - Parar de receber o Programa Anual de Produção e o 
Programa Anual de Trabalho e Orçamento em meio físico, passando a recebê-los 

somente em meio digital. 
SDP 

P.2018.150 
Modificação da Notificação de 

Perfuração de Poço (NPP) 

Verificação do alinhamento dos conjuntos solidários de barreira de segurança dos poços 
ainda na fase de projeto com o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de 

Integridade de Poços, exigido a partir da publicação da Resolução ANP n° 46/2016. 
SSM 

P.2018.151 
Modificação do Relatório Final de 

Perfuração (RFP) 

Verificação do alinhamento dos conjuntos solidários de barreira de segurança dos poços 
ainda na fase de projeto com o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de 

Integridade de Poços, exigido a partir da publicação da Resolução ANP n° 46/2016. 
SSM 

P.2018.153 
Modificação do Relatório de 
Completação de Poço (RCP) 

Verificação do alinhamento dos conjuntos solidários de barreira de segurança dos poços 
ainda na fase de projeto com o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de 

Integridade de Poços, exigido a partir da publicação da Resolução ANP n° 46/2016. 
SSM 

P.2018.152 
Modificação da carga de Situação 

Operacional de Poços (SOP) 

Verificação do alinhamento dos conjuntos solidários de barreira de segurança dos poços 
ainda na fase de projeto com o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de 

Integridade de Poços, exigido a partir da publicação da Resolução ANP n° 46/2016 
SSM 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2018.160 
SCCL - Sistema de Cargas de 

Conteúdo Local 
Insegurança e não conformidade do banco de dados da ANP em relação a confiabilidade 

dos dados e informações sobre conteúdo local recebidos dos concessionários. 
CCL 

P.2020.321 PAT/OAT Carga SEP SEP 

P.2020.240 
Carga Solicitação de abatimento 

de PEM 

A forma de entrega das informações referentes a compra de dados e solicitação de 
abatimento de PEM pelo operador à ANP, com as informações designadas em contrato 
de E&P, conforme formulário existente. E gerenciamento das informações pelo sistema 
ANP para prover rápidas informações de consulta para pareceres e tomadas de decisão. 

SEP 
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6.3 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

 
P.2020.322  

ANP no Posto Fornecer transparência de preços ao consumidor final DG 

P.2020.297 DF Eletrônico (app para celular) 
Facilitar a elaboração do documento de fiscalização (DF) pelo servidor na instalação do 
agente econômico. 

SFI 

P.2020.256 Integração de Sistemas com o SEI 
Desenvolvimento de integração de sistemas diversos da ANP em produção com o 

Sistema Eletrônico de Informações - SEI 
SGA 

P.2020.259 
Atualização de licenças do 

software Petrel 
Prover continuidade das soluções de software Petrel e Studio Manager SDB 

P.2020.262 
Serviços de suporte onsite para o 

software Petrel 
Prover serviços técnicos de suporte onsite para as soluções de software Petrel e Studio 

Manager. 
SDB 

P.2020.270 
Desenvolvimento de Sistema para 

Cadastro de Agente Regulado e 
de Instalações via Web  

Necessidade de organização, verificação e controle dos dados cadastrais das empresas 
reguladas e de suas instalações. Demanda atendida pela demanda P.2017.01 (NOVO 

SIMP) 
SIM 

P.2020.284 CMCP (atualização tecnológica) 

A intermitência do funcionamento do sistema. O sistema CMCP foi construído com 
tecnologia hoje obsoleta, de modo que, havendo necessidade, não será possível corrigir 

falhas, e o sistema não funcionará mais. Atualmente existe dificuldade de acesso por 
parte dos agentes externos que o abastecem com as informações da marcação, 

fazendo com que se tenha defasagem severa acerca dos dados da marcação. 

SBQ 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.285 Desenvolvimento de Sistema BID 

Manutenção dos sistemas BID, utilizados para a realização das rodadas de licitações da 
ANP e nos processos de cessão de contratos: Sistema de Análise de Ofertas (SAOF), 
Programa Gerador de Ofertas (GEOF), BID TELA, Sistema Leitor de Código de Barras 

(SLCB), Formulário de inscrição on-line e Sistema Gerador de Boleto; e manutenção dos 
módulos pertinentes às atribuições da SPL do Sistema de Informações Gerenciais de 
Exploração e Produção (SIGEP). Demanda atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO 

SIGEP) 

SPL 

P.2020.231 SFP-Validação  

Implementação de um sistema corporativo que realize a validação dos BMPs (Boletins 
mensais de produção) enviados pelas concessionárias através da consolidação dos 
dados de produção diária de óleo e gás enviados à ANP. Demanda atendida pela 

demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

NFP 

P.2020.232 SFP-Falhas de Medição  
Realizar a gestão das notificações de falha de medição recebidas pela ANP das 

concessionárias através de sistema corporativo. Demanda atendida pela demanda 
P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

NFP 

P.2020.233 SFP-Cadastro Web Service  

Facilitar o cadastro de pontos de medição fiscais, de transferência de custódia e de 
apropriação por parte das empresas concessionárias, através da disponibilização de um 
web service que permita o gerenciamento de permissões de acesso, cadastramento e 
manutenção dos dados. Demanda atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

NFP 



                          ANP/STI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2020/2022        

 

 

Pag. 29 de 109 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.246 DSO Dinâmica  

1) A SSM valida dados de instalações do E&P em processos físicos (papel) e mantém 
planilhas de cadastro paralelas ao cadastro oficial da ANP (SIGEP).  Apesar de receber 

os dados muito antes das demais áreas na ANP, não há local para que a SSM inclua esse 
fluxo de trabalho em benefício do cadastro de instalações de E&P. 

2) Há desconexão e algumas duplicidades do cadastro de instalações do E&P por 
limitações do SIGEP; 

3) Não há cadastro de instalações não integrantes de contratos; 
4)Os fluxos de aprovação de Documentação de Segurança Operacional (DSO) não são 

informatizados, gerando falta de padronização na validação de dados; 
5) A priorização e análises estratégicas da SSM se baseiam em dados em planilha em 

rede, podendo ser corrompíveis. 
6) Duplicação de verificação de dados entre as áreas do E&P.  O dado que a SSM vê e 

aprova é o mesmo que a SEP e a SDP recebem (e não necessariamente valida) 
7) O cadastro do DPP é incompleto; 

8) As empresas não conseguem manter as DSOs em papel atualizadas e informações 
críticas não são prontamente auditadas ou fiscalizadas pela equipe da SSM. Demanda 

atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

SSM 

P.2020.247 SISO II  

A demanda de especificação deste sistema partiu da STI em 18/02/2016 por 
descontinuidade de contrato com a empresa Módulo.  A solução foi pensada em 
conjunto com o planejamento estratégico ora vigente, sob tutela da DIR-3, que 

pretendia implementar o sistema também no downstream. Demanda atendida pela 
demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

SSM 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.248 SISO Auditoria  

1) O fluxo principal de trabalho da SSM é complexo e gera/consome diversos 
documentos e cadastros 

2) Os cadastros de denúncias, recomendações, não conformidades, auditorias é feito 
por planilhas em excel 

3) Diferentes coordenações mantém diferentes cadastros em excel pelo número 
excessivo de itens.  Isso dificulta a padronização 

4) A SSM realiza 100 auditorias anuais e cada auditoria gera um processo físico em 
papel. 

5) Grande parte do trabalho de técnicos acaba por ser consumido pela necessidade da 
produção de documentos que poderiam ser substuídos por fluxos em sistemas. 

Demanda atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

SSM 

P.2020.249 
Software para análise de 

conjunto solidário de barreiras  
Facilitar a visualização e análise dos conjuntos solidários de barreira para integridade 

de poços. Demanda atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 
SSM 

P.2020.254 
SIPED Credenciamento 

(atualização tecnológica)  

Segundo a própria STI o sistema foi desenvolvido em uma plataforma obsoleta e 
encontra-se em situação de risco tecnológico. Correções no SIPED requerem um grande 
esforço por parte dos profissionais de TI, já que qualquer alteração no código gera um 
risco real de indisponibilidade do sistema por um período prolongado, o que inclusive 
já ocorreu algumas vezes. Aprimoramentos não são mais suportados pela plataforma 

atual, que a qualquer momento pode tornar a utilização do SIPED inviável. 
Pouquíssimas pessoas na STI dominam o funcionamento do SIPED, o que o torna ainda 

mais vulnerável, dada a histórica rotatividade dos profissionais de TI na Agência. 
Demanda atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

SPD 

P.2020.255 
Novo Sistema Plano de Ação 

Anual - PAA 

O Sistema PAA é um sistema para elaboração do Plano de Ação Anual de modo a 
fornecer subsídios à SFO para elaboração de uma proposta orçamentária a ser 

submetida à Diretoria Colegiada e posterior envio ao MME/MP. 
SFO 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.298 SIGAF 2.0 
Terminar o desenvolvimento do Sistema de Gestão das Ações de Fiscalização (SIGAF), 

pois muitas funcionalidades importantes para o Planejamento das ações de fiscalização 
ainda estão por desenvolver. 

SFI 

P.2017.01  SIMP 

Desenvolvimento de uma nova versão do sistema SIMP em uma tecnologia atual, pois 
foi desenvolvido na linguaguem de programação Microsoft Visual Basic 6.0 que perdeu 
o suporte em 08 de abril de 2008(ref.1). Por ser uma linguagem de programação antiga 
e não aderente aos novos paradigmas de aplicações distribuídas e escaláveis, limita o 

desenvolvimento de soluções, tornando os produtos menos funcionais e amigáveis aos 
usuários, e não acessível aos deficientes visuais. Além disso, por ser uma linguagem 

antiga e obsoleta, e sem recursos disponíveis atualmente no mercado, não existe 
motivação entre os profissionais de TI em trabalhar com esta tecnologia, 

consequentemente dificulta a contratação de profissionais interessados em 
oportunidades para manutenção em sistemas desenvolvidos nesta linguagem de 

programação. Adicionalmente, ainda existe um alto risco de rotatividade de 
profissionais em busca de novas tendências. ref.1. [https://docs.microsoft.com/en-

us/visualstudio/vb6/vb6-support] 

SFI 

P.2017.05 SIGEP 

O SIGEP atual foi construído em uma linguaguem de desenvolvimento antiga (Visual 
Basic) com DLL do Windows 2007, as quais perderão o suporte da Microsoft em 

janeiro/2020. Também, devido a liguagem de desenvolvimento estar defasada no 
mercado há uma dificuldade em encontrar profissionais com conhecimento no 

mercado de trabalho e que queiram permanecer nessa tecnologia. A linguagem não 
facilita a reuitilização de código e componentização o que garantiria maior otimização e 

velocidade no desenvolvimento do código, reduzindo custos e aumentando a 
velocidade da implantação de melhorias para atender às áreas de negócio. Outro 

obstáculo é a dificulade de integração do Visual Basic com os demais sistemas da ANP 
com tecnologia baseadas em serviços web (webservice). Além do código do sistema, 

sua base de dados precisa ser adequada para as necessidades que foram sendo 
apresentadas ao longo de sua existência (mais de 10 anos). 

SFI 
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6.4 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA/AQUISIÇÕES 

 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.264 
Aquisição ou expansão de 

solução de armazenamento de 
dados (storage)  

Expandir o espaço de armazenamento de dados utilizado pela Superintendência de 
Definição de Blocos – SDB – em no mínimo 300TB (terabytes) brutos de forma a 

permitir a execução das atividades relacionadas aos estudos de bacias sedimentares 
com vistas às rodadas de licitações. Para o estudo de cada bacia é elaborado um 

projeto de interpretação, composto por vários levantamentos sísmicos 2D e 3D e sua 
respectiva integração com os dados de poços. Por sua vez, cada levantamento sísmico, 

2D ou 3D, é composto por inúmeras linhas sísmicas identificadas na solução de 
armazenamento como arquivos do tipo SGY. Recentemente, com o imageamento de 

porções mais profundas e com maior resolução, o tamanho de tais arquivos aumentou 
consideravelmente. Por exemplo, um único dado sísmico 3D pode facilmente alcançar 

1TB. O espaço de armazenamento de dados atualmente disponível atende aos 
projetos de interpretação da SDB relacionados à 16ª Rodada de  Licitações (Resolução 

n°17/2018 do CNPE) e à 6ª Rodada do Pré-Sal (Resolução nº 18/2018 do CNPE), e é 
insuficiente para atender às demandas relacionadas à Rodada Permanente (Resolução 
n°17/2017 do CNPE) e às Rodadas autorizadas para o biênio 2020/2021. Recomenda-

se que, dada à natureza da Rodada Permanente, os projetos de interpretação 
permaneçam armazenados e à disposição para novas avaliações conforme o interesse 
da indústria pelas áreas. Em paralelo ao aumento de espaço, devido tanto ao aumento 

considerável no tamanho dos arquivos sísmicos e à evolução e às premissas para 
suporte aos softwares de interpretação sísmica, tal aquisição ou expansão deverá 

incorporar discos rápidos, minimamente discos do tipo SAS com velocidades de 10 à 
15K RPM e idealmente discos SSD ou Flash, em razão da performance exigida para as 

tarefas usuais realizadas durante as avaliações geológicas.  

SDB 

P.2020.275 Link_Petrobras PERMITIR A ENTREGA DE DADOS POR LINK DEDICADO SDT 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.323  
Ferramentas/serviço de 

monitoramento 
Aquisição/subscrição de ferramenta (ou suíte de ferramentas) de monitoramento 

de Infraestrutura. 
STI 

P.2020.310 Novas ferramentas segurança 
Novas ferramentas/serviços para reforçar a Segurança da Informação na Agência 

(ex: ferramenta/serviço SIEM, atender à LGPD, melhorar a inteligência de análise de 
acessos a sistemas e serviços, proteção de identidade, etc) 

STI 

P.2020.311 Nova solução de backup 
Aquisição de equipamentos para atualização da solução de backup (migrando para 

um padrão LTO superior) 
STI 

P.2020.317 
Switches de usuários 

(Fases 1 e 2) 

Após a conclusão da Fase 1 (cabeamento dos locais que receberão os novos 
switches), cujo processo de planejamento da aquisição já se encontra em andamento, 

é necessário prosseguir na implantação da Fase 2 do projeto, a saber: a aquisição e 
instalação de novos switches de usuários. 

STI 

P.2020.314 Colocation/Housing 
Estudo de viabilidade de contratação de aluguel de espaço de hospedagem para 

ativos de data center, web, serviço conhecido no mercado como "colocation" ou 
"housing". 

STI 

P.2020.313 
Assessment/Novo serviço de 

Segurança da Informação 
Contratação de serviço de assessment, mentoring e escritório virtual de Segurança 

da Informação 
STI 

P.2020.315 
Serviço de wi-fi corporativo com 

gestão de acesso de usuário 
Contratação de serviço de wi-fi corporativo. STI 

P.2020.316 Política de backup corporative* 

Revisão multinível da política de backup corporativa para endereçar a nova 
infraestrutura em nuvem (MS Office 365), avaliando questões de classificação da 
informação e, se o caso, definindo subpolíticas à parte para tratar dos dados de 

sistemas/serviços de missão crítica. 

STI 

P.2020.318 Plano de migração para nuvem* Elaborar plano de migração/roadmap do parque tecnológico para a nuvem STI 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.319 Migração do Portal ANP* 

Em ação conjunta com a SCI, apoiar o projeto de migração do domínio do Portal 
ANP para a nova estrutura central de portal do Governo Federal, em atendimento ao 

Decreto 9756 de 11 de abril de 2019 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/decreto/D9756.htm) 

STI 

P.2017.117 
P.2020.312 

Hiperconvergência 

Substituição dos atuais storages em operação na ANP que atendem toda a 
demanda corporativa e de backup, e também a substituição dos atuais equipamentos 
que proveem infraestrutura para o ambiente virtual, servidores locais e de banco de 

dados da ANP e suas regionais promovendo o aumento da capacidade de atendimento 
para as soluções tecnológicas.   

STI 

P.2018.221 Escritório Virtual – Office 365 
Atender com a licença office as demandas de: troca de serviço de email (notes 

para exchange), Project, solução de video conferência, além do pacote normal office 
(word, excel, acces). 

STI 

 
*Ações que independem de orçamento. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9756.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9756.htm
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6.5 PROJETOS DE ATENDIMENTO/AQUISIÇÕES 

 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.265 
Compra de licença para software 

ADOBE ACROBAT PRO DC 
Necessidade de edição de documentos no formato PDF a partir de documentos de 

outros formatos de forma segura. 
SIM 

P.2020.241 Vídeo Wall 
Aquisição de equipamento AudioVisual de altadefinição para Visualição de 

Apresentações no Auditório da ANP 
STI 

P.2018.163 Aquisição de desktops Aquisição decorrente da obsolescência do parque STI 

P.2018.179 Aquisição de 4 computadores Aquisição de 4 computadores para edição de video e tratamento de imagens SCI 

P.2018.166 
Modernização de salas de 

reunião 
Modernização de salas de reunião - melhorar e modernizar o ambiente das salas de 

reunião 
STI/SGA 

P.2018.168 
Projetor para o auditório (13º 

andar)  
Disponibilizar um projetor de melhor capacidade para atender às reuniões e eventos da 

Agência 
STI/SGA 

P.2020.324 Notebooks Aquisição de 80 notebooks para utlização da Agência. STI 

P.2020.266 
Compra de Hard Disk (HD) 

externo de 4TB 
Necessidade de armazenamento de dados georrefenciados das instalações com 

segurança e acesso rápido. 
SIM 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.323 
Aquisição de 360 Novos 

Desktops 
Aquisição de 360 Novos Desktops para substituição de equipamentos antigos da DELL 

modelo 790, pois esses equipamentos não possuem manutenção. 
STI 

P.2020.308 

Cameras HD microsoft (50?) - 
atualmente temos 5 para 

emprestimo e 200 licenças de 
real presence para falar com 

ministerio 

30 cameras (10 para regionais e 20 para centro), condicionada a avaliação da 
demanda em 2019. Divulgar para as secretarias que fazem a reserva das salas, que 

existe solução para realizar na sala do superintendente (ou outra grande) 
STI 

P.2020.326 
Equipamentos de Insumo para o 

BID 
Compra de hardware necessários para a realização dos leilões (BID), promovidos pala 

Agência. 
STI 

P.2020.327 
Aquisição de (2) dois Iphones e 

(2) dois Mac Books (laptop) 
Proporcionar aos usuários internos e externos da Agência uma visualização e interface 

visando a plena utilização dos sistemas desenvolvidos pela ANP nesta plataforma. 
STI 
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7. PLANO ORÇAMENTÁRIO 

7.1 PLANO ORÇAMENTÁRIO 2020-2022: 

Considerando o montante mínimo e o montante desejável para as ações previstas no Plano de Ação 
Anual (PAA) 2020, temos: 

8.1.1 PLANO ORÇAMENTÁRIO - MONTANTE MÍNIMO - EM REAIS 

AÇÃO INVESTIMENTO CUSTEIO TOTAL GERAL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.223.860,00 - 4.223.860,00 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - - - 

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - 13.134.605,00 13.134.605,00 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 5.152.183,00 5.152.183,00 

SERVIÇOS DE TI - 28.871.852,00 28.871.852,00 

TOTAL MONTANTE MÍNIMO 4.223.860,00 47.158.640,00 51.382.500,00 

 

8.1.2 PLANO ORÇAMENTÁRIO - MONTANTE DESEJÁVEL - EM REAIS 

AÇÃO INVESTIMENTO CUSTEIO TOTAL GERAL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.223.860,00 - 4.223.860,00 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - - - 

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - 13.134.605,00 13.134.605,00 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 5.152.183,00 5.152.183,00 

SERVIÇOS DE TI 5.000.004,00 28.871.852,00 33.871.856,00 

TOTAL MONTANTE DESEJÁVEL 9.223.864,00 47.158.640,00 56.382.504,00 
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AÇÃO 2019 2020 2021 

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO CUSTEIO INVESTIMENTO CUSTEIO INVESTIMENTO CUSTEIO 

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

R$ 
17.422740,30 
R$ 937.125,00 

 4.223.860,00 -   

AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE 

R$ 906.562,65  - -   

ATUALIZAÇÃO DE 
SOFTWARE 

 R$ 12.078.870,3 - 13.134.605,00   

MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

 R$ 4.443.525,45 - 5.152.183,00   

PROJETOS DE 
SISTEMAS 

  - -   

SERVIÇOS DE TI  R$ 38.907.177,75 5.000.004,00 28.871.852,00   

TOTAL R$ 17.422740,30 R$ 55.429.573,50 R$ 9.223.864,00 R$ 47.158.640,00 R$ 17.422740,30 R$ 55.429.573,50 

TOTAL (%) 24% 76% 16% 84% 24% 76% 

A tabela a acima foi atualizada com o montante desejável, de acordo com o PAA 2020. 

  

Dentro da classificação de SERVIÇOS DE TI, que totaliza R$ 33.871.856,00, destacam-se os Serviços 
Técnicos Terceirizados, que totalizam R$ 31.546.584,00, representando mais de 93% desse total. 

SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS 
MONTANTE DESEJÁVEL 

(PAA 2020) 

Serviços de apoio a contratações e gestão de contratos R$ 974.196,00 

Serviços de gerenciamento de projetos R$ 2.373.312,00 

Serviços de qualidade de sistemas R$ 4.118.472,00 

Suporte e atendimento a usuários (Service Desk) R$ 3.839.004,00 

Fábrica de software R$ 5.000.004,00 

Sustentação de sistemas de informação R11.441.592,00 

Serviços de manutenção e operacionalização de infraestrutura R$ 3.800.004,00 

Observações: 

a) Há demandas em diferentes fases de maturidade, impedindo a precificação de todas.  

 
 

7.2 ORÇAMENTO HISTÓRICO: 

O quadro abaixo apresenta o histórico de alocação do orçamento da ANP nas iniciativas de TI nos últimos 
anos. Foram considerados os valores executados no ano de 2019 até julho de 2019.  

ANO 
PAA MÍNIMO PAA DESEJÁVEL EXECUTADO 

CUSTEIO INVESTIM. TOTAL CUSTEIO INVESTIM. TOTAL CUSTEIO INVESTIM. TOTAL 

2011 39.880.068  7.081.031  46.961.099  55.733.298  22.278.401  78.011.699  18.985.741 4.401.809 23.387.550 

2012 75.504.865  53.178.300  128.683.165  83.464.865  80.882.461  164.347.326  22.259.375 5.013.556 27.272.931 

2013 24.696.884  5.999.430  30.696.314  39.179.493  99.451.076  138.630.569  26.018.221 27.329.683 53.347.904 

2014 34.406.654  96.000  34.502.654  34.406.654  20.388.564  54.795.218  33.293.582 5.078.886 38.372.468 
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ANO 
PAA MÍNIMO PAA DESEJÁVEL EXECUTADO 

CUSTEIO INVESTIM. TOTAL CUSTEIO INVESTIM. TOTAL CUSTEIO INVESTIM. TOTAL 

2015 44.771.832  -    44.771.832  44.771.832  29.660.774  74.432.606  36.966.708 1.990.050 38.956.758 

2016 40.488.851  -    40.488.851  40.488.851  19.641.239  60.130.090  33.477.002    422.104   33.899.106          

2017 47.018.720  -    47.018.720  52.446.780  11.662.946  64.109.726  22.891.277    756.437    23.647.714 

2018 50.147.326 - 50.147.326 52.790.070 17.456.479 70.246.549 24.254.234 107.835 24.362.069 

2019 52.573.202 7.500.000 60.073.202 52.573.202 18.876.086 71.449.288 21.405.494 803.437 22.208.931 

*Os montantes executados de 2019 foram atualizados até o mês de Outubro. 

 
Observa-se no quadro acima que há diferenças grandes entre os valores planejados e executados. 

Entende-se que diversos fatores influenciam esta divergência, entre eles: demandas não maduras que 
impedem a especificação de uma contratação; dilatação dos prazos para conclusão dos processos de 
contratação; custos levantados de forma mais abrangente.  

Entende-se que uma vez definida a dotação orçamentária para a STI em 2019, poderão ocorrer ajustes 
no planejamento das ações visando adequar as necessidades ao orçamento, que poderão ensejar na 
transferência de ações para o ano seguinte, dilatando os prazos de entrega; ou ainda, como visto em 2013, 
a ANP poderá solicitar junto ao Ministério de Minas e Energia aprovação de crédito adicional/suplementar 
visando o atendimento das necessidades dentro do exercício financeiro de 2019. 
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8. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS  

 
O plano de gestão de riscos foi elaborado com base nas boas práticas de Gestão de Riscos, contemplando suas principais atividades. A presente análise 

aborda apenas os aspectos globais de riscos que possam resultar na inexecução total ou parcial deste PDTI. Ela se complementa pelo planejamento específico 
de cada ação ou projeto. 

 
ID DESCRIÇÃO DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO CLASSIFICAÇÃO TIPO DA AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSÁVEL 

1 
Capacidade de atendimento menor que as 

demandas 
MÉDIA  ALTO ALTO 

Mitigar Definir critérios de aceitação da demanda Comitê de TI 

Mitigar Ampliar o corpo técnico da STI STI 

2 Restrições Orçamentárias MÉDIA ALTO ALTO 
Mitigar 

Buscar alternativas mais baratas e/ou reavaliar 
escopo e prioridade 

STI / Comitê 
de TI 

Mitigar Realocar orçamento entre UORGs Alta ADM 

3 Perda de patrocínio da Alta ADM MÉDIA ALTO ALTO Evitar 
Conscientizar a Alta ADM da responsabilidade 

pela Governança de TI 
STI, Comitê de 

TI 

4 
Processos de negócio não definidos, falta de 

maturidade das demandas, mudanças 
constantes de escopo, etc. 

BAIXA  ALTO MÉDIO 

Mitigar Aplicar critérios de aceitação de demandas STI 

Evitar 
Definir processos e capacitar servidores da área 
de negócio, priorizar etapa de planejamento da 

demanda 

SEC, SGP e 
demais 
UORGs 

5 Dependência da terceirização ALTA ALTO ALTO Mitigar 
Ampliar qualitativa e quantitativamente o 

corpo de servidores de TI 
STI, Alta ADM 

6 Cultura de planejamento incipiente MÉDIA ALTO ALTO Mitigar 

Fomentar a cultura de planejamento; 
desenvolver competências requeridas; 

patrocinar e incentivar iniciativas voltadas ao 
aprimoramento do planejamento 

STI /Alta 
Administração 

7 
Ausência de monitoramento do PDTI, incluindo 

transparência sobre as ações 
BAIXA ALTO MÉDIO Mitigar 

Definir mecanismo de acompanhamento; 
atribuir responsabilidades; dar amplo 
conhecimento às partes interessadas 

Comitê de TI 

8 Critérios de priorização inadequados BAIXA MÉDIO BAIXO Aceitar   

9 
Não adoção de boas práticas no planejamento, 

execução, monitoramento e revisão dos 
projetos e ações do PDTI 

MÉDIA ALTO ALTO Mitigar 
Definir padrões, políticas e processos e garantir 

sua aplicação 
STI 

10 Evasão de capital intelectual ALTA ALTO ALTO Mitigar 

Evitar concentração de processos críticos sobre 
um único recurso; Garantir documentação e 

repasse de conhecimento; Melhoria do 
ambiente de trabalho 

STI / Alta 
Administração 

/ SGP 
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ID DESCRIÇÃO DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO CLASSIFICAÇÃO TIPO DA AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSÁVEL 

11 
Interrupção dos Serviços de TI ocasionada por 

força maior 
BAIXA ALTO MÉDIO Mitigar Instituir plano de continuidade dos negócios 

Comitê de 
Segurança da 
Informação / 

Alta ADM 

12 
Grande quantidade de sistemas legados que 

necessitarão de adequações 
BAIXA ALTO MÉDIO Mitigar 

 
Definir plano de tratamento dos sistemas 

legados. 

STI e Comitê 
de TI 

 
 
Quantitativo de Riscos: 
 

IMPACTO 
PROBABILIDADE 

BAIXO MÉDIO ALTO 

BAIXA  1 2 

MÉDIA   4 

ALTA   5 

 
De modo a garantir a efetividade da gestão de riscos, o tema compõe a pauta fixa das reuniões ordinárias do Comitê de TI. 

Assim, a cada reunião, o Comitê revisa o mapa de riscos a fim de avaliar a efetividade das ações planejadas ou mesmo identificar novos riscos a serem 
gerenciados. 
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9. CONCLUSÃO 

 
Para o próximo ciclo, de 2020 a 2022, a STI buscará avançar no atendimento e na execução dos projetos 

estratégicos que estão relacionados com o Planejamento Estratégico da ANP. 

Assim, para este ciclo, a STI intensificará sua aproximação com a Secretaria de Governo Digital do 
Ministério de Economia, como fez no ciclo anterior, utilizando os serviços por eles disponibilizados para o 
desenvolvimento de soluções transversais para a Adminitração Pública Federal, tais como os projetos de 
Registro de Produtos Lubrificantes (SBQ) e ARCO – Gestão de Créditos da Dívida Ativa (NGC/SFO). 

 Continuará a fomentar o recebimento de dados do mercado via processo eletrônico, a partir do 
desenvolvimento de cargas, tais como, alteração na carga do Boletim Mensal de Produção (BMP) no i-
ENGINE, carga de Plano de Avaliação, ferramenta de Carga em Banco de Dados de informações relativa aos 
investimentos em PD&I geradas pela SPD, Comunicação de Início de Perfuração de Poço - CIPP e Carga 
Solicitação de abatimento de PEM. 

Por conseguinte, a STI patrocinará a entrega de informações integradas consolidadas para as áreas via 
Business Intelligence (BI) integrado com o Sistemas. Essas integrações são automatização dos controles e 
relatórios gerenciais, relatórios faltantes na versão preliminar do SIGAF, relatório de Combustíveis e 
Solventes e relatórios de Gestão - Sistema RenovaBio, todos usando a ferramenta do BI. 

A STI procurará atender aos projetos de novos sistemas, que se destacam, SIMP, SIGEP, alteração na 
carga do Boletim Mensal de Produção (BMP) no i-ENGINE, DF Eletrônico, integração de Sistemas com o SEI, 
Desenvolvimento de Sistema para Cadastro de Agente Regulado e de Instalações via Web e Desenvolvimento 
de Sistema BID.  

Num cenário de maior amadurecimento da Governança de TI da ANP,  neste ciclo há um melhor 
balanceamento nos tipos de projetos que deixam de ser em grande quantidade de desenvolvimento de 
sistemas, como no ciclo anterior e passam a estar distribuídos pelas disciplinas de tecnologia, direcionando 
a estratégia da Agência para um modelo mais data driven e focado no cidadão. 

A STI manterá atualizado seu parque tecnológico, onde se realçam, a aquisição ou expansão de solução 
de armazenamento de dados (storage), aquisição de ferramentas de segurança e de ferramentas de backup, 
aquisição de switches e a migração do portal da ANP, conforme Decreto 9756 de 11 de abril de 2019. 

Logo, os desafios são muitos e requerem desdobramentos deste plano em ações planejadas e 
monitoradas visando atender, de forma criteriosa, às necessidades da ANP ora identificadas. O 
resultado destas ações permitirá que a ANP preste novos serviços relevantes, ou entregue serviços de 
maneiras diferentes à sociedade, que por sua vez espera do Governo serviços cada vez mais digitais, impondo 
parcerias mais fortes entre a TI e as áreas de negócio da Agência, patrocinadas pela Diretoria. 

 
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019. 

 

   

 
  

 
 

Rafael Salgado 
Membro do GT 

 Willy Patrick de 
Feitas Torriani 

Membro do GT 
 

De acordo. À consideração da Diretoria Colegiada. 
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__________________________________________ 

Adriana Marcílio 
Superintendente Interina de Tecnologia da Informação 
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10. ANEXOS: 

10.1 ANEXO I – TERMOS E ABREVIAÇÕES 

10.1.1 Anti-malware: software que protege contra qualquer software malicioso que busca 
infectar um computador ou qualquer dispositivo móvel. 

10.1.2 Serviço de web security: Serviço de proteção que detem ameaças cibernéticas na 
internet. 

10.1.3 Appliance: dispositivo de hardware com software integrado projetado para 
desempenhar uma função específica de computação. 

10.1.4 Business Intelligence (BI): pode ser traduzido como inteligência de negócios, ou 
inteligência empresarial. Pode ser descrito como um conjunto de técnicas e ferramentas 
para a aquisição e transformação de dados brutos em informações significativas e úteis 
para fins de análise de negócios e suporte à decisão. 

10.1.5 Catálogo de Serviços: disciplina ITIL que dispõe sobre a composição de um portfólio de 
serviços a serem oferecidos em uma prestação.  

10.1.6 COBIT: sigla para Common Objectives for Information and related Technology – guia para 
governança de TI adotado como melhor prática de mercado. Baseia-se na administração 
da TI a partir de objetivos de negócio que derivam para objetivos de TI e controle da 
operação. 

10.1.7 Endpoint: software que atende a requisitos de segurança da informação para proteção 
dos dados através de recursos de prevenção de invasão, compreendendo rede, arquivos, 
análise de aplicações e reparo de danos em arquivos.  

10.1.8 Firewall: recurso de software e/ou hardware que atende a requisitos de segurança de 
informação para evitar acessos indevidos à rede tanto externos (entrada) como internos 
(saída), protegendo a rede corporativa de ataques. 

10.1.9 ITIL: sigla para Information Technology Infrastructure Library – guia para gestão de 
serviços de TI compreendendo infraestrutura, operação e manutenção, adotado como 
melhor prática de mercado. Baseia-se na definição dos serviços de TI, seu catálogo e 
portfólio, e na determinação de níveis de serviço e indicadores para o bom 
funcionamento da TI. Baseia-se no ciclo PDCA (“Plan/Do/Check/Act“ ) – 
planejar/fazer/verificar/agir. 

10.1.10 ICTI: sigla para Índice de Custos de Tecnologia da Informação, mantido pela 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e, conforme INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019, de uso obrigatório  nas contratações de 
serviços de Tecnologia da Informação em que haja previsão de reajuste de preços por 
aplicação de índice de correção monetária. 

10.1.11 Plano de Ação Anual (PAA): é o processo que visa captar as necessidades 
operacionais para o planejamento (operacional) anual orçamentário das 
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unidades/áreas da ANP, e sua função é oferecer subsídios para a elaboração da proposta 
orçamentária anual da agência.  

10.1.12 Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 
(SISP): instituído pelo Decreto nº 1.048 de 21 de janeiro de 1994 e atualizado pelo 
Decreto n° 7.579 de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de organizar a operação, 
controle, supervisão e coordenação dos recursos de informação e informática da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. 

10.1.13 Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Desenvolvido pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4), disponibilizado como Software de Governo, para gestão de 
processos e documentos eletrônicos. 

10.1.14 Secretaria Executiva (SEC): unidade de apoio à gestão estratégica e à 
implementação das ações das áreas de competência da Agência; incumbe-se da gestão 
interna. 
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10.2 ANEXO II – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

10.2.1 Guia de Elaboração de PDTI do SISP – MPOG, versão 1.0 de 2012 e versão 2.0 beta de 
2015. 

10.2.2 Planejamento Estratégico 2014/2018 ANP. 

10.2.3 Portaria ANP n° 69, de 6 de abril de 2011. 

10.2.4 Portarias ANP nº 59 e nº 64, de 2009. 

10.2.5 Portaria nº 172, de 14 de julho de 2011. 

10.2.6 Portaria ANP nº 369, de 3 de agosto de 2017. 

10.2.7 PDTI 2014/2016 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) - 
Revisão de Julho de 2016. 

10.2.8 EGTI 2013/2015 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

10.2.9 Estratégia de Governança Digital (EGD) versão 1.0. 

10.2.10 PDTI 2014/2015 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

10.2.11 PDTI 2016/2017 Controladoria Geral da União (CGU). 

10.2.12 PDTI 2014/2016 Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

10.2.13 PDTI 2014/2016 Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

10.2.14 PDTI 2014/2016 Banco Central do Brasil (Bacen). 

10.2.15 PDTI 2015/2016 e PETI 2012/2020 Ministério Público Federal (MPF). 

10.2.16 Instrução Normativa MP/SLTI nº 04 de 2014. 

10.2.17 COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology). 

10.2.18 NBR ISO/IEC Série 27.000 (Gestão de Segurança da Informação). 

10.2.19 Portaria n° 778, de 4 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do 
Ministério da Economia. 

10.2.20 Formulário de Encerramento do Dimensionamento da Força de Trabalho  
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10.3 ANEXO III – ORGANIZAÇÃO DA TI 

A Tecnologia da Informação se insere na estrutura da Agência por meio da Superintendência de Tecnologia 
da Informação (STI), vinculada à Diretoria Geral, conforme organograma a seguir:

 
Fonte: Intranet da ANP, em 14/08/2019 . 

10.3.1 COMPETÊNCIAS 

As competências da STI estão definidas no Art. 33-A da Portaria n° 69, de 6 de abril de 2011 (Portaria que 
aprova o Regimento Interno da ANP), posteriormente atualizada pela Portaria n° 304, de 20 de agosto de 
2014 (Reestruturação do antigo Núcleo de Informática (NIN) em Superintendência). 

 
Assim, compete à STI, conforme Portaria supracitada:  
 

I - propor normas e regulamentos relativos à utilização da tecnologia da informação e 
de telecomunicações na ANP; 

II - propor ao Comitê de Transparência e Segurança da Informação e Comunicações a 
política de segurança da informação relativa aos recursos de TI e executá-la; 

III - propor e implantar plano de contingência para garantir o funcionamento 
ininterrupto dos recursos de tecnologia da informação imprescindíveis para o 
funcionamento da ANP; 
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IV - definir padrões e soluções de tecnologia da informação para a ANP, no que se refere 
a equipamentos, programas de informática, redes de comunicação, ambientes 
operacionais, bancos de dados, comunicação e segurança da informação; 

V - prover soluções de tecnologia da informação e de telecomunicações para a ANP, 
incumbindo-se do planejamento, projeto, aquisição, desenvolvimento, 
operacionalização, manutenção, suporte técnico, apoio e administração de 
equipamentos, programas, sistemas e serviços de tecnologia da informação e de 
telecomunicações; 

VI - administrar as informações de interesse da ANP, disponíveis em mídias digitais 
corporativas, assegurando sua guarda, integridade, disponibilidade tempestiva, fluxo e 
recuperação; 

VII - responder por todo o ambiente computacional da ANP, gerindo os recursos de 
tecnologia da informação e de telecomunicações da Agência; 

VIII - aprovar tecnicamente a compra e aceite dos recursos de tecnologia da informação 
com relação a equipamentos, programas e serviços; 

IX - propor e executar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da ANP; 

X - manter permanente articulação com o Comitê de Tecnologia da Informação da ANP 
e as demais Unidades Organizacionais, de forma a promover o alinhamento das ações 
de tecnologia da informação às diretrizes estratégicas da ANP e produzir contínua 
atualização das normas, regulamentos, planos, padrões e soluções de tecnologia da 
informação e de telecomunicações adotadas pela ANP. 

Fonte: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=49&data=21/08/2014 

 
 
 
 

 
 
 

  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=49&data=21/08/2014
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10.4 ANEXO IV – PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

10.4.1 PESSOAL DE TI: 

 
O quantitativo atual de servidores e prestadores de serviço está distribuído conforme quadro a seguir: 

ÁREA SERVIDORES 
SERVIDORES 

(%) 
PRESTADORES 

DE SERVIÇO 
PRESTADORES 

DE SERVIÇO (%) 
TOTAL 

Superintendência 2 100% 0 0% 2 

Apoio superintendência 0 0% 5 100% 5 

Coordenação de 
infraestrutura e Operação 

3 10% 28 90% 31 

Coordenação de Sistemas 6 15% 35 85% 41 

Coordenação de 
Planejamento 

8 41% 10 59% 17 

Coordenação de 
Atendimento 

1 2% 48 98% 49 

TOTAL 20 14% 126 86% 146 

 

Esse quantitativo foi levantado em julho de 2019. O quadro a seguir mostra a evolução do quantitativo 
de servidores e prestadores de serviço da STI desde 2010. 

 
 EVOLUÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO  

PESSOAL DE TI 2010 2014 2015 2016 2017 2019 

Servidores STI 10 22 23 21 17 20 

Prestadores de Serviço 167 247 135 175 133 126 

Total 177 269 158 196 150 146 

Servidores (%) 6% 8% 15% 11% 11% 14% 

Prestadores de Serviço (%) 94% 92% 85% 89% 89% 86% 

 
Nota-se que o percentual de servidores é muito baixo, o que expõe a organização a diversos riscos como 

elevada dependência da terceirização, perda capital intelectual, sobrecarga nos servidores, descontinuidade 
na prestação de serviços, dificuldades para uma adequada fiscalização de contratos, atrasos nas entregas, 
entre outros. 

O resultado do projeto da SGP de diagnóstico do dimensionamento da força de trabalho (DFT), Anexo 
VII, indicou a necessidade de alocação de mais que o dobro do número de servidores atualmente trabalhando 
na STI, o que já dá uma boa ideia da defasagem do número de pessoas presentes atualmente na área e a 
gravidade da situação que expõe a Agência aos riscos acima mencionados. 
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10.4.2 CAPACITAÇÃO: 

 
Atualmente o planejamento de capacitação ocorre conjuntamente com a elaboração o plano trabalho 

individual do servidor, realizado anualmente. O plano de trabalho visa estabelecer as metas de cada servidor 
a fim de avaliar seu desempenho. Para cada meta estabelecida, há a possibilidade de indicar a necessidade 
de capacitação correspondente. O Plano de Trabalho e a Avaliação de Desempenho estão definidos na 
Portaria nº 172, de 14 de julho de 2011. Assim, o planejamento de capacitação está em conformidade com 
a referida Portaria e alinhada às metas de cada servidor definidas para o ciclo avaliativo. 

 
Além disso, a SGP, por meio do Programa de Fortalecimento da Gestão de Pessoas, iniciou em 2016 um 

projeto para implantação da Gestão por Competências, do Dimensionamento da Força de Trabalho e da 
Sistematização da Gestão do Conhecimento. Essa ação está alinhada às políticas e diretrizes para o 
Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal, bem como ao Planejamento Estratégico da 
ANP e suas atribuições regimentais. 

 
Com abrangência em todas as UORGs da ANP, esse projeto busca aprimorar o processo seletivo de novos 

servidores, a remoção entre UORGs, a capacitação, a avaliação de desempenho, a ocupação de cargos 
comissionados, o processo de sucessão de postos chave, o desenvolvimento da carreira dos servidores, o 
dimensionamento da força de trabalho, o mapeamento das competências requeridas para o cumprimento 
da missão institucional e a sistematização da Gestão do Conhecimento. 

 
Após a realização da Avaliação Simulada do Diagnóstico das Competências, realizada em 2017, a 

metodologia para realização do Plano Anual de Capacitação está sendo aprimorada de forma que as 
capacitações estejam alinhadas com as competências definidas para a ANP. 

 
Em novembro de 2018 a SGP publicou o Relatório Concolidado das Competências por Unidade 

Organizacional (UORG). 
 
As competências da STI foram organizadas no Eixo “Gestão da Tecnologia da Informação”, agrupados da 

seguinte forma: 
 
- Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas: Desenvolvimento e manutenção de sistemas, segundo 

necessidades das áreas, metodologia e objetivos da organização, assegurando entrega na qualidade, prazo e 
custos acordados. 

 
- Infraestrutura de TI e Segurança da Informação: Projeto, desenvolvimento e orientação de soluções 

de infraestrutura de TI e de segurança da informação, mantendo-as atualizadas e garantindo confiabilidade, 
integridade, disponibilidade e autenticidade. 

 
- Atendimento em Serviços de TI: Planejamento e implantação de processos de qualidade na prestação 

de serviços de atendimento de TI fornecendo subsídios e seguindo as boas práticas e necessidades da ANP. 
 
- Governança de TI: Garantia do gerenciamento da oferta e da demanda dos recursos de TI, propondo e 

disciplinando a utilização de equipamentos e de soluções tecnológicas. 
 
Cada área possui o desdobramento da competência agrupado pelos seguintes níveis de complexidade: 

Gestão, Coordenação, Assessoramento e Equipe. Desta forma, tem-se o detalhamento das competências por 
nível de complexidade, por area, dentro do Eixo “Gestão da Tecnologia da Informação”, como exemplificado 
a seguir: 
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Eixo Área 
Nível de 

Competência 
Desdobramento da Competência 

Gestão da 
Tecnologia da 

Informação 

Desenvolvimento 
e Manutenção de 

Sistemas 

Gestão 
 

Avalia e aprova a necessidade de contratação de 
serviços e soluções para o desenvolvimento e 
manutenção de sistemas, considerando estudos, 
notas e pareceres técnicos. 

 
Importante mencionar que historicamente a Tecnologia da Informação é vista como área do 

conhecimento que incentiva as ações de inovação nas organizações e não seria diferente na ANP. Neste 
sentido, todas as coordenações da STI se afetam com questões que envolvem inovações e é função dos 
servidores pensar o futuro. Para tanto a participação em eventos e cursos que tragam novos conhecimentos, 
e não necessariamente cursos e eventos estritamente da área de tecnologia, é fundamental para alimentar 
a dinâmica de inovar. Cursos relacionados a outras áreas do saber são necessários, uma vez que a tecnologia 
isoladamente não traz valor a cadeia das atividades da Agência, é o entendimento sobre como a tecnologia 
pode ou não trazer mais conhecimento para a regulação na indústria de óleo e gás que tem potencial para 
gerar inovação. 

 
Já com relação às ações de capacitação, no biênio 2018-2019, até junho de 2019 foram realizadas 111 

ações de capacitação de curto prazo, totalizando mais de 1800 horas de capacitação, incluindo cursos 
técnicos, de gestão e de negócios. 
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10.5 ANEXO V – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 

10.5.1 DEMANDAS DAS ÁREAS VIA PROCESSO DE ADMISSÃO DE DEMANDAS 

 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.227 
Aquisição de um Iphone e um Mac 

Book (laptop) 
Proporcionar aos usuários internos e externos da Agência uma visualização e interface 

visando a plena utilização dos sistemas desenvolvidos pela ANP nesta plataforma. 
STI 

P.2020.228 

Migrar as cargas do Programa Anual 
de Trabalho e Orçamento (BMP) e 
do Programa Anual de Produção 

(PAP) para o i-ENGINE, com 
exigência de assinatura digital, com 

alteração do modelo de carga, a 
depender de quando a demanda seja 

executada 

Racionalização de Recursos - Parar de receber o Programa Anual de Produção e o 
Programa Anual de Trabalho e Orçamento em meio físico, passando a recebê-los 

somente em meio digital. 
Atualmente, as operadoras carregam as informações no i-SIGEP, que gera um arquivo 
pdf com os dados. Depois imprimem e enviam para a SDP, via SEI, sem necessidade, 

pois os dados já constam no sistema. 

SDP 

P.2020.229 
Alteração na carga do Boletim 

Mensal de Produção (BMP) no i-
ENGINE. 

Melhorar o nível das informações recebidas no BMP pelo i-ENGINE, a fim de possibilitar 
melhor acompanhamento, pela SDP, do comportamento dos reservatórios produtores. 
Pretende-se que a informação de produção por zona passe a ser a informação básica, 

facilitando a carga de produção de AIPs, por exemplo. Além disso, pretendem-se 
implementar outras demandas esparsas abertas pela SDP, como a injeção por zona e a 

produção e movimentação de contaminantes (CO2, por exemplo). Por fim, serão 
incorporadas algumas informações sobre pressão, não recebidas atualmente pela ANP 

de forma regular, durante a vida produtiva do campo. 

SDP 

P.2020.230 
Carga XML - Inativação de Ponto de 

Medição 
Receber informações das concessionárias sobre a inativação e reativação de sistemas 

de medição de petróleo e gás natural. 
NFP 

P.2020.231 SFP-Validação 

Implementação de um sistema corporativo que realize a validação dos BMPs (Boletins 
mensais de produção) enviados pelas concessionárias através da consolidação dos 
dados de produção diária de óleo e gás enviados à ANP. Demanda atendida pela 

demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

NFP 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.232 SFP-Falhas de Medição 
Realizar a gestão das notificações de falha de medição recebidas pela ANP das 

concessionárias através de sistema corporativo. Demanda atendida pela demanda 
P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

NFP 

P.2020.233 SFP-Cadastro Web Service 

Facilitar o cadastro de pontos de medição fiscais, de transferência de custódia e de 
apropriação por parte das empresas concessionárias, através da disponibilização de um 
web service que permita o gerenciamento de permissões de acesso, cadastramento e 
manutenção dos dados. Demanda atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

NFP 

P.2020.235 
Comunicação de Inicio de Perfuração 

de Poço - CIPP 

A forma de entrega e agilidade no cadastro das informações de CIPP no SIGEP, que são 
informações definitivas do Poço recebidas até 6 h após o inicio da perfuração. Essas 

informações geram automaticamente o nome do Poço ANP e número de cadastro no 
sistema, após isso o sistema também realiza a comunicação das informações geradas 

ao operador após comando do usuário. Demanda atendida pela demanda. 

SEP 

P.2020.236 Carga de Plano de Avaliação 

A forma de entrega das informações referentes ao Plano de Avaliação pelo operador à 
ANP, com as informações designadas em contratos de E&P e Resolução 30/2014 (em 

revisão). E gerenciamento das informações previstas e realizadas e respectivos 
resultados encontrados pelo sistema ANP para prover rápidas informações de consulta 

para pareceres e tomadas de decisão. 

SEP 

P.2020.237 
Relatório de Combustíveis e 

Solventes - BI 

Geração automática e confiável dos relatórios de combustíveis e solventes gerados 
pela SPC e disponibilizados na internet, assim como automação na verificação da 

qualidade dos dados declarados pelos agentes regulados.  
SPC 

P.2020.238 
Compra de monitores em função da 
facilidade de utilização do SEI com 

um 2º monitor 

É importante que o Comitê de TI avalie a questão de aquisição de novos monitores para 
a ANP, tendo em vista o ganho de produtividade no SEI gerado pela utilização de um 2º 

monitor. Isso porque, considerando que não há mais processo físico, a leitura de 
documentos em uma tela e a elaboração de análise (relatório) em outra gera maior 
produtividade, eficiência e economia de papel, além de outros recursos associados. 

SPC 

P.2020.239 
Automatização dos controles e 

relatórios gerenciais  
Automatização dos controles e relatórios gerenciais da SDL\Revenda no uso dos 

sistemas SRD/PR e SRD/GLP 
SDL 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.240 
Carga Solicitação de abatimento de 

PEM 

A forma de entrega das informações referentes a compra de dados e solicitação de 
abatimento de PEM pelo operador à ANP, com as informações designadas em contrato 
de E&P, conforme formulário existente. E gerenciamento das informações pelo sistema 

ANP para prover rápidas informações de consulta para pareceres e tomadas de 
decisão. 

SEP 

P.2020.241 Video Wall 
Aquisição de equipamento AudioVisual de altadefinição para Visualição de 

Apresentações no Auditório da ANP 
STI 

P.2020.242 BI -SSM 

Dificuldade no levantamento de dados, informações e visões de incidentes, dados de 
produção/operação, indicadores de priorização. 

Dificuldade e atraso na produção dos seguintes relatórios: i) de atividades (com rotina 
mensal),  Relatórios de incidentes (com rotina semanal), Relatórios de Segurança 
Operacional e Meio Ambiente (com rotina anual) e demais dados e informações a 
serem disponibilizadas no site da ANP ou respondidas a agentes externos à SSM 

(demais áreas e sociedade) 

SSM 

P.2020.245 
1 scanner/impressora de alta 

capacidade 

O scanner de alta capacidade é uma necessidade para digitalização dos processos 
físicos da SSM para apoio e suporte as ações de fiscalização e a aderência ao SEI.  

Também é necesário para apoio ao IBAMA e SPPI para a realização de estudos para 
aprimoramento dos processos de licenciamento ambiental das atividades de E&P.  

Além disso, a SSM é a maior área do upstream com mais de 60 colaboradores, 
demandando um equipamento dedicado 

SSM 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.246 DSO Dinâmica 

1) A SSM valida dados de instalações do E&P em processos físicos (papel) e mantém 
planilhas de cadastro paralelas ao cadastro oficial da ANP (SIGEP).  Apesar de receber 

os dados muito antes das demais áreas na ANP, não há local para que a SSM inclua esse 
fluxo de trabalho em benefício do cadastro de instalações de E&P. 

2) Há desconexão e algumas duplicidades do cadastro de instalações do E&P por 
limitações do SIGEP; 

3) Não há cadastro de instalações não integrantes de contratos; 
4)Os fluxos de aprovação de Documentação de Segurança Operacional (DSO) não são 

informatizados, gerando falta de padronização na validação de dados; 
5) A priorização e análises estratégicas da SSM se baseiam em dados em planilha em 

rede, podendo ser corrompíveis. 
6) Duplicação de verificação de dados entre as áreas do E&P.  O dado que a SSM vê e 

aprova é o mesmo que a SEP e a SDP recebem (e não necessariamente valida) 
7) O cadastro do DPP é incompleto; 

8) As empresas não conseguem manter as DSOs em papel atualizadas e informações 
críticas não são prontamente auditadas ou fiscalizadas pela equipe da SSM. Demanda 

atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

SSM 

P.2020.247 SISO II 

A demanda de especificação deste sistema partiu da STI em 18/02/2016 por 
descontinuidade de contrato com a empresa Módulo.  A solução foi pensada em 
conjunto com o planejamento estratégico ora vigente, sob tutela da DIR-3, que 

pretendia implementar o sistema também no downstream. Demanda atendida pela 
demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

SSM 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.248 SISO Auditoria 

1) O fluxo principal de trabalho da SSM é complexo e gera/consome diversos 
documentos e cadastros 

2) Os cadastros de denúncias, recomendações, não conformidades, auditorias é feito 
por planilhas em excel 

3) Diferentes coordenações mantém diferentes cadastros em excel pelo número 
excessivo de itens.  Isso dificulta a padronização 

4) A SSM realiza 100 auditorias anuais e cada auditoria gera um processo físico em 
papel. 

5) Grande parte do trabalho de técnicos acaba por ser consumido pela necessidade da 
produção de documentos que poderiam ser substuídos por fluxos em sistemas. 

Demanda atendida pela demanda P.2017.05 

SSM 

P.2020.249 
Sofwtare para análise de conjunto 

solidário de barreiras 
Facilitar a visualização e análise dos conjuntos solidários de barreira para integridade de 
poços. Demanda atendida pela demanda P.2017.05 

SSM 

P.2020.250 

Ferramenta de Carga em Banco de 
Dados de informações relativa aos 

investimentos em PD&I geradas pela 
SPD 

As empresas petrolíferas encaminham à ANP, via I-ENGINE, formulários padrão relativos 
aos dos projetos executados em cumprimento à obrigação de investimentos em PD&I. 
As informações técnicas e financeiras desses projetos são armazenadas nos bancos de 
dados da ANP. Ocorre que os dados gerados pela SPD a partir da análise dos formularios 
padrãoencaminhados via -I-ENGINE são armazenados em planilhas de Excel no drive G 
da SPD. Espera-se o desenvolvimento de uma ferramenta que permita a carga desses 
dados no Banco de Dados da ANP. Com o implemento dessa ferramenta os processos de 
autorização, fiscalização e gestão dos investimentos em PD&I das empresas petrolíferas 
seriam otimizados e os dados gerados teriam maior confiabilidade. 

SPD 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.251 
Relatórios BI sobre os dados dos 

processos de credenciamentos de 
instituições de PD&I 

As unidades de pesquisa que desejam se habilitar a executar projetos de pesquisa e 
desenvolvimento com recursos decorrentes da Cláusula de Investimento em P&D 
presentes nos contratos para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e 
Gás Natural devem realizar credenciamento junto à ANP, o qual é realizado por meio do 
sistema SIPED.  Todas as informações referentes ao processo de credenciamento, como 
dados cadastrais, informações de contato, características das unidades de pesquisa e das 
unidades laboratoriais, membros da equipe técnica, trâmites processuais da análise, 
como exigências, pareceres e prazos, atualizações realizadas, entre outros, encontram-
se no banco de dados do SIPED. Uma vez que o SIPED não dispõe de relatórios gerenciais, 
o acesso diretamente a esses dados se dá por meio de Gerenciadores de Recursos de 
Excel (GREs). Tendo em vista a quantidade e complexidade dos dados armazenados, a 
ferramenta GRE mostra-se inadequada para obter e trabalhar tais dados de forma a 
compilar informações úteis à coordenação. Atualmente, o banco de dados do SIPED 
conta com 850 unidades de pesquisa cadastradas, com cerca de 3.500 linhas de 
pesquisas e cerca de 10.000 profissionais cadastrados. Com a utilização de ferramentas 
de B.I., espera-se criar e automatizar relatórios para análise e monitoramento dos 
processos de credenciamento, bem como agilizar a compilação de estatísticas. 

SPD 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.252 
Relatórios BI sobre os dados de 

investimentos em PD&I 

As empresas petrolíferas encaminham à ANP, via I-ENGINE, formamulários de excel 
contendo os Planos de Trabalho (PTR) e Relatórios Finais (REF-RTC) dos projetos 
executados em cumprimento à obrigação de investimentos em PD&I. As informações 
técnicas e financeiras relativas a esses projetos são armazenadas no bancos de dados da 
ANP. A SPD tem acesso a esses dados via Gerenciadores de Recursos de Excel (GREs). 
Ocorre que os GRE tem se mostrado uma ferramenta insuficiente e ineficiente para 
gerenciar o enorme volume de dados que vem sendo carregado. Atualmente, apenas 2 
anos após a efetiva implantação da nova regulamentação de PD&I, existem mais de 
2.500 formularíos carregados no banco da ANP, que são compilados por 30 GREs, que 
contém até 100.000 linhas. Para se ter uma idéia da limitção dos GREs, os filtros do Excel 
só suportam 10.000 linhas. Com o implemento dos Relatórios BI , espera-se automatizar 
e agilizar os processos de autorização, fiscalização e gestão dos investimentos  em PD&I 
das empresas petrolíferas. 

SPD 

P.2020.254 
SIPED Credenciamento (atualização 

tecnológica) 

Segundo a própria STI o sistema foi desenvolvido em uma plataforma obsoleta e 
encontra-se em situação de risco tecnológico. Correções no SIPED requerem um grande 
esforço por parte dos profissionais de TI, já que qualquer alteração no código gera um 
risco real de indisponibilidade do sistema por um período prolongado, o que inclusive já 
ocorreu algumas vezes. Aprimoramentos não são mais suportados pela plataforma atual, 
que a qualquer momento pode tornar a utilização do SIPED inviável. Pouquíssimas 
pessoas na STI dominam o funcionamento do SIPED, o que o torna ainda mais vulnerável, 
dada a histórica rotatividade dos profissionais de TI na Agência. Demanda atendida pela 
demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP) 

SPD 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.255 
Novo Sistema Plano de Ação Anual - 

PAA 

O Sistema PAA é um sistema para elaboração do Plano de Ação Anual de modo a fornecer 
subsídios à SFO para elaboração de uma proposta orçamentária a ser submetida à 
Diretoria Colegiada e posterior envio ao MME/MP.  A proposta deve ser preparada 
contendo as prioridades e os recursos necessários para o cumprimento da missão 
institucional da ANP.  O sistema para captação deve ser capaz de facilitar o planejamento 
orçamentário anual, traduzindo o esforço que a unidades pretendem fazer para o 
cumprimento de suas atribuições.  O sistema utilizado atualmente é muito antigo, não é 
modernizado há mais de 10 anos e nem conta com manutenção evolutiva de qualquer 
tipo.  Tem uma interface difícil para o usuário, não permite a geração de relatórios 
gerenciais de fácil utilização, implica em trabalhos manuais excessivos para a SFO e esses 
manuseios representam um grande risco à integridade dos dados e consomem muito 
tempo dos servidores envolvidos.   

SFO 

P.2020.256 
Integração de sistemas diversos da 

ANP com o SEI 
Desenvolvimento de integração de sistemas diversos da ANP em produção com o 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI 

SGA 

P.2020.257 
Controle de contratos 

administrativos 
desenvolvimento, implantação ou aquisição de sistema para planejamento e controle de 
contratos administrativos 

SGA 

P.2020.258 
Contratação do  Sistema Integrado 

de Administração de Serviços - SIADS 

Contratação do  Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, um sistema da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para a realização das atividades de administração 
de estoque, patrimônio e transporte em uma ferramenta que permite executar os 
recursos econômico-financeiros de forma integrada com o Sistema de Informações de 
Custo da União. 

SGA 
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P.2020.259 
Atualização de licenças do software 

Petrel 

Prover continuidade das soluções de software Petrel e Studio Manager, incluindo a 
atualização das licenças e os serviços de suporte técnico remoto através de e-mail, 
contato telefônico e/ou portal web. O software de interpretação Petrel é a principal 
ferramenta de trabalho da SDB, sendo utilizado diariamente pela equipe técnica desta 
Superintendência para a interpretação de dados sísmicos bidimensionais e 
tridimensionais das bacias sedimentares brasileiras. A solução encontra-se em utilização 
desde a assinatura do Contrato n.º 5.065/00-ANP-003.905, celebrado entre a ANP e a 
empresa Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. em 2000, tendo se tornado 
imprescindível para o desenvolvimento das atividades rotineiras e finalísticas de 
geólogos e geofísicos, incluindo àquelas relacionadas à avaliação do potencial petrolífero 
das bacias sedimentares com vistas às rodadas de licitações de blocos. Com relação às 
rodadas de licitações, tem-se que a interpretação sísmica dos horizontes estratigráficos, 
o rastreamento das falhas geológicas, correlação de poços, e o mapeamento de 
estruturas constituem o principal meio de avaliação do potencial petrolífero das bacias 
sedimentares brasileiras. Essa avaliação permite a realização de estimativas do volume 
de petróleo e/ou gás natural potencialmente contido nas estruturas mapeadas. Essa 
avaliação geológica fornece subsídios para a quantificação do bônus de assinatura dos 
blocos exploratórios e, em última instância, permite a valoração dos ativos da União. No 
que se refere à oferta permanente de áreas, é necessário reavaliar o potencial 
exploratório dos blocos, utilizando os novos levantamentos sísmicos e dados de poços 
disponíveis à luz dos novos modelos de acumulação de hidrocarbonetos e conceitos 
modernos de estratigrafia de sequencias. Ademais, a exemplo de como ocorre nas 
rodadas de licitações, é necessário interpretar falhas, horizontes estratigráficos, 
confeccionar mapas estruturais, definir cozinhas de geração e identificar possíveis 
oportunidades exploratórias. Estes estudos são essenciais para dar subsidio à definição 
do bônus de assinatura, valorando de forma adequada os bens da União. Quanto à 
solução de software Studio Manager, recentemente implantada, a mesma permite a 
gestão eficiente dos dados sísmicos e das interpretações, que são o produto dos estudos 
e avaliações geológicas realizados para as Rodadas; além de permitir a gestão eficiente 
e a integração dos dados de poços e dos dados culturais. O uso dessa solução de software 
possibilitou a criação de repositórios de dados e interpretações centralizados de forma 

SDB 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

a evitar retrabalho, sobretudo para avaliação geológica e para definição de novos fluxos 
de trabalho, aumentando a colaboração, a produtividade, a eficiência e a efetividade dos 
fluxos de trabalho da SDB, bem como garantindo a manutenção do patrimônio 
intelectual gerado por esta Superintendência. 

P.2020.260 Aquisição de workstations 

Manter o parque de estações de trabalho utilizadas pela Superintendência de Definição 
de Blocos – SDB - atualizadas tecnologicamente, evitando sua obsolescência. Os 
componentes de hardware das estações de trabalho em uso, especialmente a memória 
e as placas de vídeo, não atendem aos requisitos para interpretação dos dados sísmicos 
e respectiva integração com dados de poços em virtude do maior volume de dados 
disponíveis e das premissas para análise dos mesmos. Tal fato é mais latente durante a 
interpretação dos levantamentos sísmicos 3D do Pré-sal devido ao imageamento de 
porções mais profundas e com maior resolução. Como consequência, os softwares de 
intepretação sísmica possuem premissas de sistema e hardware aquém do disponível 
atualmente, tendo a evolução das ferramentas de interpretação de dados utilizadas 
(Petrel e IHS Kingdom) tornado praticamente inviável a utilização de parte do parque 
disponível. Algumas das workstations recondicionadas possuem capacidade de 
processamento e memória inferiores a um smartphone atual; e mesmo as estações de 
trabalho adquiridas em 2011 e 2014 possuem características, tais como, drives e placas 
de rede e de vídeo, não mais suportadas e atualizadas pelos fabricantes. 

SDB 
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P.2020.261 Suporte as Workstations 

Manter as estações de trabalho utilizadas pela Superintendência de Definição de Blocos 
– SDB em adequado funcionamento através da contratação de serviços continuados de 
suporte e manutenção, incluindo fornecimento de peças, prestados de forma remota e 
on-site. O suporte e a manutenção das estações de trabalho tem como intuito garantir a 
continuidade e a disponibilidade da infraestrutura computacional criada para uso dos  
softwares de intepretação de dados geofísicos e geológicos Petrel e IHS Kingdom, os 
quais necessitam de ambiente computacional diferenciado e possibilitam os estudos das 
bacias sedimentares brasileiras. 

SDB 
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P.2020.262 
Serviços de suporte onsite para o 

software Petrel 

Prover serviços técnicos de suporte onsite para as soluções de software Petrel e Studio 
Manager. O software de interpretação Petrel é uma das principais ferramentas de 
trabalho da SDB, sendo utilizado diariamente pela equipe técnica desta 
Superintendência para a interpretação de dados sísmicos bidimensionais e 
tridimensionais das bacias sedimentares brasileiras com vistas às Rodadas de Licitações 
(Resoluções n°17/2018,  n°18/2018 e n°19/2018 do CNPE) e ao processo de oferta 
permanente de áreas (Resolução n°17/2017 do CNPE). O software Studio Manager 
complementa e aprimora o uso do Petrel, provendo o gerenciamento eficiente dos 
projetos e dos dados sísmicos e não sísmicos e assegurando a guarda do patrimônio 
intelectual gerado pelos estudos e avaliações realizados por esta Superintendência. Com 
relação às rodadas de licitações, tem-se que a interpretação sísmica dos horizontes 
estratigráficos, o rastreamento das falhas geológicas, correlação de poços, e o 
mapeamento de estruturas constituem o principal meio de avaliação do potencial 
petrolífero das bacias sedimentares brasileiras. Essa avaliação permite a realização de 
estimativas do volume de petróleo e/ou gás natural potencialmente contido nas 
estruturas mapeadas. Essa avaliação geológica fornece subsídios para a quantificação do 
bônus de assinatura dos blocos exploratórios e, em última instância, permite a valoração 
dos ativos da União. No que se refere à oferta permanente de áreas, é necessário 
reavaliar o potencial exploratório dos blocos, utilizando os novos levantamentos sísmicos 
e dados de poços disponíveis à luz dos novos modelos de acumulação de 
hidrocarbonetos e conceitos modernos de estratigrafia de sequências. Ademais, a 
exemplo de como ocorre nos estudos para as rodadas de licitações, é necessário 
interpretar falhas, horizontes estratigráficos, confeccionar mapas estruturais, definir 
cozinhas de geração e identificar possíveis oportunidades exploratórias. Estes estudos 
são essenciais para dar subsídio à definição do bônus de assinatura, valorando de forma 
adequada os bens da União. Diante do cenário de ampla utilização do software Petrel e 
devido à variedade de módulos e à necessidade de gerenciar o conhecimento advindo 
dos estudos realizados, além da complexidade dos fluxos multidisciplinares, o suporte 
técnico onsite é primordial para o bom andamento dos trabalhos e cumprimento dos 
prazos. 

SDB 
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REQUISITANTE 

P.2020.263 
Aquisição de solução de software de 

Petrofísica 

 A aquisição de solução de software de Petrofísica tem como intuito ampliar os fluxos de 
trabalho da SDB com o uso de ferramentas de interpretação avançadas que permitam o 
uso de cálculos matemáticos acurados para análise dos dados de poços. Tais análises 
auxiliarão na determinação das características do reservatório e nas estimativas dos 
volumes de hidrocarbonetos. 

SDB 

P.2020.264 
Aquisição ou expansão de solução de 
armazenamento de dados (storage)  

Expandir o espaço de armazenamento de dados utilizado pela Superintendência de 
Definição de Blocos – SDB – em no mínimo 300TB (terabytes) brutos de forma a permitir 
a execução das atividades relacionadas aos estudos de bacias sedimentares com vistas 
às rodadas de licitações. Para o estudo de cada bacia é elaborado um projeto de 
interpretação, composto por vários levantamentos sísmicos 2D e 3D e sua respectiva 
integração com os dados de poços. Por sua vez, cada levantamento sísmico, 2D ou 3D, é 
composto por inúmeras linhas sísmicas identificadas na solução de armazenamento 
como arquivos do tipo SGY. Recentemente, com o imageamento de porções mais 
profundas e com maior resolução, o tamanho de tais arquivos aumentou 
consideravelmente. Por exemplo, um único dado sísmico 3D pode facilmente alcançar 
1TB. O espaço de armazenamento de dados atualmente disponível atende aos projetos 
de interpretação da SDB relacionados à 16ª Rodada de  Licitações (Resolução n°17/2018 
do CNPE) e à 6ª Rodada do Pré-Sal (Resolução nº 18/2018 do CNPE), e é insuficiente para 
atender às demandas relacionadas à Rodada Permanente (Resolução n°17/2017 do 
CNPE) e às Rodadas autorizadas para o biênio 2020/2021. Recomenda-se que, dada à 
natureza da Rodada Permanente, os projetos de interpretação permaneçam 
armazenados e à disposição para novas avaliações conforme o interesse da indústria 
pelas áreas. Em paralelo ao aumento de espaço, devido tanto ao aumento considerável 
no tamanho dos arquivos sísmicos e à evolução e às premissas para suporte aos 
softwares de interpretação sísmica, tal aquisição ou expansão deverá incorporar discos 
rápidos, minimamente discos do tipo SAS com velocidades de 10 à 15K RPM e idealmente 
discos SSD ou Flash, em razão da performance exigida para as tarefas usuais realizadas 
durante as avaliações geológicas.  

SDB 



                          ANP/STI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2020/2022        

 

 

Pag. 66 de 109 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.265 
Compra de licença para software 

ADOBE ACROBAT PRO DC 
Necessidade de edição de documentos no formato PDF a partir de documentos de outros 
formatos de forma segura. 

SIM 

P.2020.266 
Compra de Hard Disk (HD) externo 

de 4TB  
Necessidade de armazenamento de dados georrefenciados das instalações com 
segurança e acesso rápido. 

SIM 

P.2020.267 
Necessidade de impressão de 

Documentos de Fiscalização durante 
as vistoria e fiscalizações. 

Vistorias são necessárias para a outorga de Autorização de Operação para as instalações 
reguladas pela Resolução ANP nº 52/2015 e as ações de fiscalização são correntemente 
realizadas para a verificação das condições operacionais e de segurança das instalações 
autorizadas. 

SIM 

P.2020.268 Compra de 12 monitores Dificuldade em efetuar análise de múltiplos documentos simultaneamente via SEI. SIM 

P.2020.269 
Compra de licença para software 

MS-PROJECT 
Necessidade de organização e controle de cronogramas de chamada pública para 
contratação de capacidade em gasodutos de transporte. 

SIM 

P.2020.270 
Desenvolvimento de Sistema para 
Cadastro de Agente Regulado e de 

Instalações via Web 

Necessidade de organização, verificação e controle dos dados cadastrais das empresas 
reguladas e de suas instalações. Demanda atendida pela demanda P.2017.01 (NOVO 
SIMP) 

SIM 

P.2020.271 Sofwtare de Otimização 
Otimização de redes de gasodutos para identificação do caminho mais curto em uma 
rede de transporte, fluxo máximo de uma rede de transporte, fluxo de custo mínimo, 
monimização de tarifas, dentre outros. 

SIM 

P.2020.272 Compra de 04 tablets Necessidade de registro e elaboração de relatórios de vistoria e fiscalizações. SIM 

P.2020.273 
Sistema de Localização de Processos 

Administrativos Físicos 

Pretende-se resolver problemas futuros com o sistema utilizado pela PRG/DF, o qual não 
possui suporte pela STI, e foi elaborado por servidores há mais de 10 anos e que já se 
desligaram. 

PRG 

P.2020.274 Demandas Capgemini Nessecidade de possível aditamento do contrato. SDT 

P.2020.275 Link_Petrobras PERMITIR A ENTREGA DE DADOS POR LINK DEDICADO SDT 

P.2020.276 
PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DE 

DADOS TÉCNICOS - PMDT 

ATUALIZAR PARQUE TECNOLÓGICO DO BDEP PARA SUPORTAR VOLUME DE DADOS E 
INFORMAÇÕES GERADAS NO SETOR DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 
NATURAL. PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA E QUALIDADE NO 
ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS. 

SDT 

P.2020.277 Robo Necessidade de possíveis aditamentos no contrato. SDT 
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P.2020.278 
Solução em Bancos de Dados para 

Gestão de dados Geológicos e 
Geofísicos 

Gestão de dados geofísicos e de amostra de rochas e fluidos SDT 

P.2020.279 
Relatórios de Gestão - Sistema 

RenovaBio 

Para atender às atribuições previstas na Resolução ANP nº 758/2018, na Lei nº 
13.576/2017, no Decreto nº 9.308/2018 e na Resolução CNPE n° 05/2018, a SBQ/CGR 
necessita que seja implementado Relatórios de Gestão que acessem a base de dados do 
sistema RenovaBio que será desenvolvido durante o ano de 2019. 

SBQ 

P.2020.280 
istema de Informação para 

Determinação da Quantidade de 
Créditos de Descarbonização (CBIO 

Para atender às atribuições previstas na Resolução ANP nº 758/2018, na Lei nº 
13.576/2017, no Decreto nº 9.308/2018 e na Resolução CNPE n° 05/2018, a SBQ/CGR 
necessita que seja desenvolvido um Sistema de Informação para determinação da 
quantidade de Créditos de Descarbonização (CBIOs) por emissor primário e controle do 
cumprimento das metas compulsórias de aquisição de Créditos de Descarbonização 
(CBIOs) pelas distribuidoras de combustíveis . 

SBQ 

P.2020.281 Compra de 2 Desktops  
A aquisição de computadores mais robustos permitirá o uso de recursos computacionais 
mais apropriados para manipular grandes massas de dados, que é a realidade vigente no 
âmbito da SBQ.  

SBQ 

P.2020.282 
Compra de 5 Kits de 04 módulos de 

8gb de ram ddr3 1600-MHZ  

A aquisição de kits de memória permitirá o uso de recursos computacionais mais 
apropriados para manipular grandes massas de dados, que é a realidade vigente no 
âmbito da SBQ.  

SBQ 

P.2020.283 
Compra de 20 Unidades de monitor 

widescreen 24” 

A aquisição de novos monitores permitirá aos servidores fazerem uso de uma segunda 
tela em seus computadores, recurso este que possibilitará um incremento na 
produtividade destes. Além do que, a configuração da estação de trabalho em múltiplas 
telas é mais apropriada para uma rotina de trabalho em que múltiplos softwares são 
usados concomitantemente. 

SBQ 

P.2020.284 CMCP (atualização tecnológica) 

A intermitência do funcionamento do sistema. O sistema CMCP foi construído com 
tecnologia hoje obsoleta, de modo que, havendo necessidade, não será possível corrigir 
falhas, e o sistema não funcionará mais. Atualmente existe dificuldade de acesso por 
parte dos agentes externos que o abastecem com as informações da marcação, fazendo 
com que se tenha defasagem severa acerca dos dados da marcação. 

SBQ 
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P.2020.285 Desenvolvimento de Sistema BID 

Manutenção dos sitemas BID, utilizados para a realização das rodadas de licitações da 
ANP e nos processos de cessão de contratos: Sistema de Análise de Ofertas (SAOF), 
Programa Gerador de Ofertas (GEOF), BID TELA, Sistema Leitor de Código de Barras 
(SLCB), Formulário de inscrição on-line e Sistema Gerador de Boleto; e manutenção dos 
módulos pertinentes às atribuições da SPL do Sistema de Informações Gerenciais de 
Exploração e Produção. Demanda atendida pela demanda P.2017.05 (NOVO SIGEP). 

SPL 

P.2020.286 Compra de TV 42" ou superior 
Aprimorar as discussões acerca das atividades desempenhadas pela SPL. O recurso será 
utilizado na sala da Superintendente onde são realizadas reuniões com a equipe. 

SPL 

P.2020.287 Compra de 21 monitores 
A utilização do SEI enseja que sejam disponibilizados um monitor adicional para cada 
servidor.  

SPL 

P.2020.288 Compra de 4 computadores Aquisição de computadores para recebimento de novos servidores e estagiários.  SPL 

P.2020.289 
Aquisição de 01 (uma) licença da 

ferramenta IHS Vantage. 

A ferramenta será utilizada para definição dos parâmetros econômicos dos editais e 
contratos das rodadas de licitações da ANP. Trata-se de aplicação robusta de valuation 
de ativos de óleo e gás. 

SPL 

P.2020.290 
Aquisição de 03 (três) licenças do 

software Office Timelime Plus 
Edition. 

Uma das principais etapas das rodadas de licitações é a de planejamento, que envolve, 
entre outras atividades, a elaboração de cronogramas. Os cronogramas das rodadas de 
licitações são exaustivamente discutidos no âmbito da ANP e com agentes externos. O 
software Office Timeline Plus Edition, que se comunica com o MS Project, será utilizado 
para elaboração de gráficos de gantt e linhas do tempo para apresentação e discussão 
dos cronogramas. 

SPL 

P.2020.291 
Aquisição de 03 (três) licenças do 
software Adobe Acrobat Pro DC. 

O acervo documental sob a responsabilidade da SPL é integralmente digitalizado. O 
software Adobe Acrobat Pro DC será utilizado para modificar estes documentos, de 
modo a suprimir trechos sigilosos e permitir sua publicidade. A ferramenta também será 
utilizada para transformar documentos digitalizados em pesquisáveis, o que agilizará a 
consulta a processos administrativos extensos. Finalmente, o software permitirá a 
criação de formulários e comparação de arquivos. 

SPL 
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P.2020.292 
Análise do mercado nacional de 

combustíveis com KNIME e 
Greenplum  

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando 
técnicas de aprendizado de máquina e, também, detectar desvios, inconsistências e 
anomalias de comportamento 

SFI 

P.2020.293 

Análise de mercado nacional de 
combustíveis usando técnicas 

machine learning em big data com 
AirFlow, Talend Open Studio e 

Hadoop  

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando 
técnicas de aprendizado de máquina e, também, detectar desvios, inconsistências e 
anomalias de comportamento 

SFI  

P.2020.294 

Revisão do método de determinação 
de mercado relevante na detecção 
de cartéis usando técnicas machine 

learning em big data com 
PostgreSQL/PostGIS e GeoMesa – ou 

similar. 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando 
técnicas de aprendizado de máquina e, também, detectar desvios, inconsistências e 
anomalias de comportamento 

SFI  

P.2020.296 

Georreferenciamento de Instalações 
- Recebimento de informações na 
ANP usando o ODK Aggregate com 
PostgreSQL  [Foram feitas diversas 

estimativas na solicitação da 
demanda sem um único 

demonstrativo de estudo técnico 
realizado. ] 

O Projeto de Georreferenciamento de Instalações, antigo Projeto de 
Georreferenciamento do Downstream, é um projeto estabecido na casa e conta com a 
participação da SFI, SDL, SIM e SPC. Além de seu propósito, o projeto contribui com a 
manutenção do cadastro de agentes regulados. Os dados, no entanto, são recebidos "por 
favor" pela Universidade de Harvard / Amazon desde o teste piloto no início de 2016.  

SFI 

P.2020.297 DF Eletrônico (app para celular) 
Facilitar a elaboração do documento de fiscalização (DF) pelo servidor na instalação do 
agente econômico. 

SFI 

P.2020.298 SIGAF 2.0 
Terminar o desenvolvimento do Sistema de Gestão das Ações de Fiscalização (SIGAF), 
pois muitas funcionalidades importantes para o Planejamento das ações de fiscalização 
ainda estão por desenvolver. 

SFI 

P.2020.299 
ULTRABOOK – Caso não seja 

aprovado o DF Eletrônico 
Facilitar a elaboração do documento de fiscalização (DF) pelo servidor na instalação do 
agente econômico. 

SFI 
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P.2020.300 
Relatórios faltantes na versão 
preliminar do SIGAF usando a 

ferramenta de BI da casa  

Entregar todos os relatórios previstos para o SIGAF que permitam a consulta às 
informações que são armazenadas pela versão preliminar disponibilizada.  

SFI 

P.2020.301 Impressora portátil 
Manter impressoras portáteis em condição de uso. 
 
A impressora mais nova disponível aos agentes de campo terá 05 anos em 2020. 

SFI 

P.2020.302 
Consultoria para Seleção de Sistema 
de Gestão e Controle Administrativo 

A SFI é a maior superintendencia da ANP em unidades e número de servidores. Sua 
atividade fim, fiscalização/auditoria de agentes regulados, demanda uma estrutura 
administrativa de médio porte e necessita de um sistema para suportar a área 
administrativa, o controle da execução de contratos e a elaboração de relatórios 
gerenciais. 

SFI 

P.2020.303 

Revisão do método de determinação 
de mercado relevante na detecção 
de cartéis usando técnicas machine 

learning em big data com 
PostgreSQL/PostGIS e GeoMesa – ou 

similar. 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando 
técnicas de aprendizado de máquina e, também, detectar possíveis indícios de conduta 
anticompetitiva. 

SDR 

P.2020.304 

Otimização de equipes, modais e 
rotas sobre a malha viária nas ações 
de fiscalização usando GraphHopper 

e PostgreSQL - ou similar. 

Dimensionar equipes e estabelecer um percurso que minimize gastos com transporte 
aéreo e viário nas ações de fiscalização 

SFI 

P.2020.305 

Georreferenciamento de Instalações 
- Recebimento de informações na 
ANP usando o ODK Aggregate com 
PostgreSQL  [Foram feitas diversas 

estimativas na solicitação da 
demanda sem um único 

demonstrativo de estudo técnico 
realizado. ] 

O Projeto de Georreferenciamento de Instalações, antigo Projeto de 
Georreferenciamento do Downstream, é um projeto estabelecido na casa e conta com a 
participação da SFI, SDL, SIM e SPC. O projeto contribuirá com a revisão da metodologia 
de detecção de indícios de cartel na revenda e o êxito do Aplicativo do Downstream.  

SDR 
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P.2020.323 Aquisição de 360 Novos Desktops 
Análise do mercado nacional de combustíveis usando técnicas machine learning em big 
data com KNIME e Greenplum 

STI 

P.2020.306 
Análise do mercado nacional de 

combustíveis com KNIME e 
Greenplum 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando 
técnicas de aprendizado de máquina e, também, detectar desvios, inconsistências e 
anomalias de comportamento 

SDR 

P.2020.307 

Análise de mercado nacional de 
combustíveis usando técnicas 

machine learning em big data com 
AirFlow, Talend Open Studio e 

Hadoop 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando 
técnicas de aprendizado de máquina e, também, detectar desvios, inconsistências e 
anomalias de comportamento 

SDR 

P.2020.309 

Otimização de equipes, modais e 
rotas sobre a malha viária nas ações 
de fiscalização usando GraphHopper 

e PostgreSQL - ou similar. 

Dimensionar equipes e estabelecer um percurso que minimize gastos com transporte 
aéreo e viário nas ações de fiscalização 

SDR 

P.2020.308 Cameras HD microsoft (50) 
30 cameras (10 para regionais e 20 para centro), condicionada a avaliação da demanda 
em 2019. Divulgar para as secretarias que fazem a reserva das salas, que existe solução 
para realizar na sala do superintendente (ou outra grande) 

STI 

P.2020.312 Hiperconvergência 

substituição dos atuais storages em operação na ANP que atendem toda a demanda 
corporativa e de backup, e também a substituição dos atuais equipamentos que 
proveem infraestrutura para o ambiente virtual, servidores locais e de banco de dados 
da ANP e suas regionais promovendo o aumento da capacidade de atendimento para as 
soluções tecnológicas.   

STI 

P.2020.310 Novas ferramentas segurança 
Novas ferramentas/serviços para reforçar a Segurança da Informação na Agência (ex: 
ferramenta/serviço SIEM, atender à LGPD, melhorar a inteligência de análise de acessos 
a sistemas e serviços, proteção de identidade, etc) 

STI 

P.2020.311 Nova solução de backup 
Aquisição de equipamentos para atualização da solução de backup (migrando para um 
padrão LTO superior) 

STI 
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P.2020.317 
Switches de usuários 

(Fases 1 e 2) 

Após a conclusão da Fase 1  (cabeamento dos locais que receberão os novos switches), 
cujo processo de planejamento da aquisição já se encontra em andamento, é necessário 
prosseguir na implantação da Fase 2 do projeto, a saber: a aquisição e instalação de 
novos switches de usuários. 

STI 

P.2020.314 Colocation/Housing 
Estudo de viabilidade de contratação de aluguel de espaço de hospedagem para ativos 
de data center, web, serviço conhecido no mercado como "colocation" ou "housing". 

STI 

P.2020.313 
Assessment/Novo serviço de 

Segurança da Informação 
Contratação de serviço de assessment, mentoring e escritório virtual de Segurança da 
Informação 

STI 

P.2020.315 
Serviço de wi-fi corporativo com 

gestão de acesso de usuário 
Contratação de serviço de wi-fi corporativo. STI 

P.2020.316 Política de backup corporative* 

Revisão multinível da política de backup corporativa para endereçar a nova 
infraestrutura em nuvem (MS Office 365), avaliando questões de classificação da 
informação e, se o caso, definindo subpolíticas à parte para tratar dos dados de 
sistemas/serviços de missão crítica. 

STI 

P.2020.318 Plano de migração para nuvem* Elaborar plano de migração/roadmap do parque tecnológico para a nuvem STI 

P.2020.319 Migração do Portal ANP* 

Em ação conjunta com a SCI, apoiar o projeto de migração do domínio do Portal 
ANP para a nova estrutura central de portal do Governo Federal, em atendimento ao 

Decreto 9756 de 11 de abril de 2019 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/decreto/D9756.htm) 

STI 

P.2020.322 ANP no Posto Fornecer transparência de preços ao consumidor final DG 

P.2020.321 Carga (PAT/OAT) Carga (PAT/OAT) SEP 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9756.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9756.htm
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO 
ÁREA 

REQUISITANTE 

P.2020.320 Carga do RCA no I-ENGINE 

O Relatório Consolidado Anual - RCA é utilizado pelas empresas petrolíferas para 
reportar à ANP seus investimentos anuais em P,D&I, que estão na ordem de 1 (um) bilhão 
de reais. Atualmente essas informações são enviadas por e-mail, em arquivo de Excel, e 
armazenadas no drive G: da SPD. Com o implemento da carga do RCA no banco de dados 
da ANP, via I-ENGINE, espera-se automatizar e agilizar o processo de prestação de contas 
anual das petrolíferas, além de aumentar a confiabilidade dos dados armazenados. 

SPD 

P.2020.324 Aquisição de 80 notebooks  Aquisição de 80 notebooks para utlização da Agência. STI 

P.2020.326 Equipamentos de Insumo para o BID 
Compra de hardware necessários para a realização dos leilões (BID), promovidos pala 

Agência. 
STI 

P.2020.327 
Aquisição de (2) dois Iphones e (2) dois 

Mac Books (laptop) 
Proporcionar aos usuários internos e externos da Agência uma visualização e interface visando a 

plena utilização dos sistemas desenvolvidos pela ANP nesta plataforma. 
STI 
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10.5.2 PLANO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES (PGC 2020) 

 

TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

20710 

Instalação / Manutenção / 
Montagem - Sala Cofre / 

Sala Tele-presença / Vídeo 
Conferência 

Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento 
depeças da sala cofre 
instalada no Escritório Sede 
(DF) da ANP. 

Alta 26/08/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

20710 

Instalação / Manutenção / 
Montagem - Sala Cofre / 

Sala Tele-presença / Vídeo 
Conferência 

Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento 
depeças da sala cofre 
instaladas no Banco de Dados 
de Exploração e Petróleo (RJ) 
da ANP 

Alta 26/08/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

20710 

Instalação / Manutenção / 
Montagem - Sala Cofre / 

Sala Tele-presença / Vídeo 
Conferência 

Prestação de serviços sob 
demanda da sala cofre 
instalada no Escritório Sede 
(DF) da ANP, conforme 
descrito no Edital. 

Alta 26/08/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

20710 

Instalação / Manutenção / 
Montagem - Sala Cofre / 

Sala Tele-presença / Vídeo 
Conferência 

Prestação de serviços sob 
demanda da sala cofre 
instaladas no Banco de Dados 
de Exploração e Petróleo (RJ) 
da ANP, conforme descrito 
no Edital. 

Alta 26/08/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

1295 

Informática - 
Administração e Operação 

em Processamento de 
Dados 

Prestação de serviços de 
processamento de dados, 
que consiste na 
disponibilização de 
acesso/consulta às bases de 
dados dos sistemas 
CPF/CNPJ, da Receita Federal 
(INFOCONV). 

Alta 30/06/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

1260 
Informática - 

Manutenção/Instalação 
Sistemas/Periféricos 

Serviços de suporte e 
manutenção para 84 
switches e 23 módulos do 
fabricante Cisco. 

Alta 31/07/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

1260 
Informática - 

Manutenção/Instalação 
Sistemas/Periféricos 

Serviços de suporte e 
manutenção de 11 switches 
do fabricante Extreme 

Alta 31/07/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
Informática - Suporte 
Técnico (Software / 

Equipamentos) 

Assinatura anual de serviços 
de suporte técnico e 
atualização para a solução de 
firewall da ANP. 

Alta 16/07/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 

SYMC ENDPOINT 
PROTECTION 12.1 PER USER 
RENEWAL ESSENTIAL 
12 MONTHS GOV BAND H 

Alta 23/03/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 

Control Compliance Suite 
Vulnerability Manager, Initial 
Subscription License with 
Support, 1,000-2,499 Devices 
1 YR 

Alta 23/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 

Messaging Gateway, Initial 
Subscription License with 
Support, ACD-GOV 1,000- 
2,499 Users 1 YR 

Alta 23/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 

Data Center Security Server 
Advanced, Initial 
Subscription License with 
Support, ACD-GOV 25-49 
Servers 1 YR 

Alta 23/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 
Premium Support Customer 
Success Manager, Renewal. 

Alta 23/03/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 

WEB SECURITY (WSGYCM-
AA) + WEB REPORTER 
(WRPYCM-AA) 

Alta 23/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 
ANTI-MALWARE (WAMYCM-
AA) 

Alta 23/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
Informática - Suporte 
Técnico (Software / 

Equipamentos) 

Contratação de serviços de 
suporte estendido técnico e 
manutenção; serviços 
deimplementação e 
consultoria; e treinamentos, 
para o Laboratory 
Information Management 
Systems (LIMS). 

Alta 21/06/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24333 
Serviço de Licença pelo Uso 

de Software 

Serviço de suporte e 
atualização para licença CA 
ARCserve Backup r16.5 for 
Open Files on Windows. 

Alta 30/05/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
Informática - Suporte 
Técnico (Software / 

Equipamentos) 

Suporte on site para os 
softwares Geoframe, Petrel, 
Eclipse, Pipesim e Avocet. 

Alta 07/07/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
Informática - Suporte 
Técnico (Software / 

Equipamentos) 

Suporte on site para os 
softwares Geoframe, Petrel, 
Eclipse, Pipesim e Avocet. 

Alta 07/07/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

1260 
Informática - 

Manutenção/Instalação 
Sistemas/Periféricos 

Serviços de suporte e 
manutenção on-site para 14 
drives de fita IBM - modelo 
3590, por 12 (doze) meses, 
com atendimento 24 x 7 
(vinte e quatro horas por dia, 
sete dias por semana, 
incluindo sábados, domingos 
e feriados). 

Alta 17/11/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

5398 
Prestação de Serviços de 

Informática 

Serviços continuados de 
suporte técnico e de 
manutenção corretiva e 
eventual, com fornecimento 
de peças on-site, 24 horas 
por dia e 7 dias por semana, 
paraequipamento do tipo 
storage, modelo NETAPP 
FAS2240-4, com 02 (duas) 
gavetas ecapacidade total 
aproximada de 96TB. 

Alta 20/03/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22128 
Manutenção / Instalação / 
Desenvolvimento Software 

Suporte e manutenção de 
licenças Power Designer 

Alta 11/05/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22128 
Manutenção / Instalação / 
Desenvolvimento Software 

Contratação de subscrições 
dos softwares Red Hat Linux 
Enterprise, Red Hat JBoss e 
Red Hat Network Satellite: 1-
Subscrição Red Hat 
Enterprise Linux Phisicalor 
Virtual Nodes Premium; 2- 
Subscrição Red Hat 
Enterprise Linux Premium 
Virtual Datacenter; 3- 
Renovação de subscrição de 
Red Hat Satellite;4-
Renovação de subscrição 
Smart Management; 5-
Renovação de Subscrição 
Smart Management 
unlimited guests; 6-
Renovação de Subscrição red 
Hat Jboss Enterprise 
application platform with 
management, Premium 16 
cores. 

Alta 11/07/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
Informática - Suporte 
Técnico (Software / 

Equipamentos) 

Contratação dos serviços de 
suporte e manutenção on-
site para equipamentos 
dofabricante IBM, em uso no 
escritório ANP/URCA, pelo 
período de 12 meses (Lote 1). 

Alta 01/09/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

1260 
Informática - 

Manutenção/Instalação 
Sistemas/Periféricos 

Serviços de suporte e 
manutenção de 7 
workstations Dell Precision 
T7500 

Alta 03/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

1260 
Informática - 

Manutenção/Instalação 
Sistemas/Periféricos 

Serviços de suporte e 
manutenção de 6 
Workstations HP Z820 

Alta 03/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26174 
Acesso a Internet (Banda 

Larga) 

2 x 100 Mbps Dedicado 
Escritório Central - Rio de 
Janeiro 

Alta 09/07/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26174 
Acesso a Internet (Banda 

Larga) 

2 x 34 Mbps Dedicado 
Escritório Sede da 
CONTRATANTE - Brasília 

Alta 09/07/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26174 
Acesso a Internet (Banda 

Larga) 

2 x 200 Mbps Dedicado - 
Escritório ANP/Urca - Rio de 
Janeiro 

Alta 09/07/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26174 
Acesso a Internet (Banda 

Larga) 

1 Gbps dedicado entre o 
Escritório Central ANP no 
Centro do Rio de Janeiro eo 
Escritório ANP/Urca no Rio 
de Janeiro. 

Alta 09/07/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

25852 
Desenvolvimento de Novo 

Software - Java 

Contratação de serviços de 
suporte e 
atualização/manutenção do 
parque de licenças ORACLE. 

Alta 19/04/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

27014 

Serviços de Gerenciamento 
de Infraestrutura de 

Tecnologia daInformação e 
Comunicação (TIC) 

Contratação de serviços de 
suporte técnico e 
manutenção corretiva para 
servidores DELL e IBM, com 
fornecimento de peças, 
prestados na forma remota e 
on-site no regime 8 horas por 
dia e 5 dias por semana, por 
24 (vinte e quatro) meses. 

Alta 27/08/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

5380 
Prestação de Serviços de 

Apoio Administrativo 

Prestação de SERVIÇOS 
CONTINUADOS, COM 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MÃO DE OBRA, de 
apoio aos processos de 
planejamento e fiscalização 
das Soluções de Tecnologia 
da Informação, nas 
dependências do Escritório 
Central da ANP, situado no 
Centro do Rio de Janeiro. 

Alta 21/10/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26980 Central de Serviços de TIC 

Serviços continuados de 
apoio técnico especializado, 
suporte e atendimento aos 
usuários dos recursos de 
Tecnologia da Informação 

Alta 19/10/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

27260 
Serviços Auxiliares de 

Tecnologia Informação e 
Comunicação 

Serviços especializados de 
suporte à Infraestrutura e 
Operações de Tecnologiada 
Informação e Comunicação 
(TIC) conforme condições, 
quantidades e 
exigênciasestabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

Alta 09/11/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

5398 
PRESTACAO DE SERVICOS 

DE INFORMATICA 

Contratação de serviços em 
tecnologia da informação, 
relativos ao Grupo de 
Especificação, Processos, 
Arquitetura e Testes de 
Sistemas (Lote 1). 

Alta 01/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

5398 
PRESTACAO DE SERVICOS 

DE INFORMATICA 

Contratação de serviços em 
tecnologia da informação, 
relativos ao Grupo de 
Especificação, Processos, 
Arquitetura e Testes de 
Sistemas (Lote 2). 

Alta 01/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

5398 
PRESTACAO DE SERVICOS 

DE INFORMATICA 

Serviços presenciais de 
suporte e manutenção de 
sistemas de informação. 

Alta 01/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO (SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS) 

Serviços continuados de 
extensão de garantia, com 
fornecimento de peças, 
prestados na forma remoto e 
on-site para os 
equipamentos pertencentes 
aos dois datacenters da ANP. 

Alta 12/12/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO (SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS) 

Suporte e manutenção de 
softwares Geoquest. 

Alta 18/06/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Suporte e manutenção de 
licenças Kingdom. 

Alta 06/12/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Suporte e Manutenção SID - 
Gerenciador Eletrônico de 

Documentos. 
Alta 01/12/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Subscrição de licenças 
VmWare 

Alta 19/12/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Suporte e manutenção 
Netbackup 

Alta 28/12/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

25135 
SERVICO REDE 

COMUNICACAO DADOS E 
IMAGEM 

Serviços de links de MPLS 
(RJ, DF, SP, BA, MG, AM, RS). 

Alta 10/04/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

27189 
EMISSAO DE CERTIFICADO 
DIGITAL A3, COM TOKEN 

PESSOA FISICA 

Emissão de certificado digital 
A3, com Token - para Pessoa 

Física 
Alta 04/10/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

27219 
EMISSAO DE CERTIFICADO 
DIGITAL A3, SEM TOKEN 

PESSOA FISICA 

Emissão de certificado digital 
A3, sem Token - para Pessoa 

Física 
Alta 04/10/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

1295 

INFORMATICA - 
ADMINISTRACAO E 

OPERACAO EM 
PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

Acesso CPF/CNPJ e SISBACEN 
via HOD 

Alta 13/09/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Suporte e atualização de 
licenças Geomedia 

Alta 10/01/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

27170 
EMISSAO DE CERTIFICADO 

DIGITAL A1 PARA 
EQUIPAMENTO SERVIDOR 

Emissão de certificado digital 
do tipo Wildcard, padrão 

estabelecido pelo ICP- Brasil 
Alta 12/07/2020 NÃO STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Suporte e manutenção de 03 
bibliotecas automatizadas de 

fitas 
Alta 16/09/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Aquisição e renovação de 
licenças de uso perpétuas de 

software Microsoft para 
estações de trabalho e 

equipamentos servidores na 
modalidade Enterprise 

Agreement (EA). 

Alta 01/03/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26972 

SERVICOS DE INSTALACAO, 
TRANSICAO E 

CONFIGURACAO 
PARAMETRIZACAO DE 

SOFTWARE 

Fornecimento de suporte 
técnico on-site aos produtos 
Microsoft: Serviços 
referentes à consultoria 
técnica e suporte do 
fabricante – Microsoft 
Premier 

Alta 01/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26972 

SERVICOS DE INSTALACAO, 
TRANSICAO E 

CONFIGURACAO 
PARAMETRIZACAO DE 

SOFTWARE 

Fornecimento de suporte 
técnico on-site aos produtos 
Microsoft: Serviços 
referentes à implantação de 
projetos – 
Exchange/Outlook, 
Sharepoint e Power BI. 

Alta 01/03/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

MATERIAIS 
DE TIC 

451910 NOTEBOOK 
P.2020.227 - Aquisição de um 
MacBook (laptop) 

Alta 01/03/2020 NÃO STI 

Solução 
de TIC 

MATERIAIS 
DE TIC 

150478 
APARELHO TELEFÔNICO 

CELULAR 
P.2020.227 - Aquisição de um 
Iphone 

Alta 01/03/2020 NÃO STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

5398 
PRESTACAO DE SERVICOS 

DE INFORMATICA 

Serviços técnicos na área de 
gerenciamento de projetos 
de TI 

Alta 01/06/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22993 
INFORMATICA - SUPORTE 

TECNICO ( SOFTWARE 
EQUIPAMENTOS ) 

Serviços de suporte técnico e 
manutenção corretiva e 
preventiva de Biblioteca e 
unidades de fita. 

Alta 01/06/2020 SIM STI 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

26816 

OUTSOURCING DE 
IMPRESSAO - LOCACAO 
PAGINAS IMPRESSAS A4 

SEMPAPEL 

Contratação de serviço de 
impressão prestado por 
empresa especializada em 
reprodução de documentos 
(outsourcing de impressão). 

Alta 15/11/2020 SIM STI 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

111490 
SISTEMA (EQUIPAMENTO / 

SOFTWARE) 
GERENCIAMENTO 

SISTEMA (EQUIPAMENTO / 
SOFTWARE) 
GERENCIAMENTO, NOME 
SISTEMA (EQUIPAMENTO / 
SOFTWARE) GERE 

Alta 01/01/2020 SIM SDT 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

350507 ´SERVIDOR DE REDE´ 

Manutenção e suporte de 
equipamentos que compõem 
a Solução de gerenciamento 
de dados técnicos da ANP. 

Alta 01/01/2020 SIM SDT 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22128 

MANUTENCAO 
INSTALACAO 

DESENVOLVIMENTO 
SOFTWARE 

Fornecimento e manutenção 
de Solução para operação e 
gerenciamento do acervo de 
dados técnicos da ANP. 

Alta 01/01/2020 SIM SDT 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24970 

SERVICOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO E APOIO 
TECNICO DE ATIVIDADES 

DE INFORMATICA 

Contratação de serviços 
técnicos especializados 
auxiliares à operação do 
Banco de Dados de 
Exploração - BDEP. 

Alta 15/04/2020 SIM SDT 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

27065 
SERVICOS DE 

HOSPEDAGEM DE 
SISTEMAS 

Serviços de disponibilização 
de dados técnicos em nuvem. 

Alta 01/01/2020 SIM SDT 
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TIPO 
DO 

ITEM 
SUBITEM 

CÓDIGO 
DO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO 
OBJETO 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

DA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

DATA 
DESEJADA 

PARA 
CONTRATAÇÃO 
OU AQUISIÇÃO 

RENOVAÇÃO 
DE CONTRATO 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

5576 
BANCO DE DADOS - 

PROGRAMA (SOFTWARE) 
DE GERENCIAMENTO 

Serviços de integração para 
criação do Banco de Dados 
Ambientais da ANP. 

Média 01/01/2020 NÃO SDT 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

24970 

SERVICOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO E APOIO 
TECNICO DE ATIVIDADES 

DE INFORMATICA 

Serviços de remasterização 
de dados técnicos. 

Alta 01/01/2020 SIM SDT 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

22128 

MANUTENCAO 
INSTALACAO 

DESENVOLVIMENTO 
SOFTWARE 

Aquisição de Sistema 
Integrado de Gestão de 
Pessoas 

Alta 01/01/2020 NÃO SGP 

Solução 
de TIC 

SERVIÇOS 
DE TIC 

25992 
MANUTENCAO DE 

SOFTWARE (CORRETIVA, 
PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 

Valor mensal de manutenção 
do Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (TOTVS). 

Alta 01/01/2020 NÃO SGP 
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10.5.3 DEMANDAS DAS ÁREAS QUE FORAM CANCELADAS APÓS APRECIAÇÃO DO COMITE DE TI 

 

ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.227 
Aquisição de um Iphone e um 

Mac Book (laptop) 
Proporcionar aos usuários internos e externos da Agência uma visualização e interface visando 

a plena utilização dos sistemas desenvolvidos pela ANP nesta plataforma. 
STI 

P.2020.238 
Compra de monitores em função 
da facilidade de utilização do SEI 

com um 2º monitor 

É importante que o Comitê de TI avalie a questão de aquisição de novos monitores para a ANP, 
tendo em vista o ganho de produtividade no SEI gerado pela utilização de um 2º monitor. Isso 
porque, considerando que não há mais processo físico, a leitura de documentos em uma tela e 
a elaboração de análise (relatório) em outra gera maior produtividade, eficiência e economia 

de papel, além de outros recursos associados. 

SPC 

P.2020.245 
1 scanner/impressora de alta 

capacidade 

O scanner de alta capacidade é uma necessidade para digitalização dos processos físicos da 
SSM para apoio e suporte as ações de fiscalização e a aderência ao SEI.  Também é necesário 
para apoio ao IBAMA e SPPI para a realização de estudos para aprimoramento dos processos 

de licenciamento ambiental das atividades de E&P.  Além disso, a SSM é a maior área do 
upstream com mais de 60 colaboradores, demandando um equipamento dedicado 

SSM 

P.2020.266 
Compra de Hard Disk (HD) 

externo de 4TB  
Necessidade de armazenamento de dados georrefenciados das instalações com segurança e 

acesso rápido. 
SIM 

P.2020.269 
Compra de licença para software 

MS-PROJECT 
Necessidade de organização e controle de cronogramas de chamada pública para contratação 

de capacidade em gasodutos de transporte. 
SIM 

P.2020.272 Compra de 04 tablets Necessidade de registro e elaboração de relatórios de vistoria e fiscalizações. SIM 

P.2020.274 Demandas Capigemini Nessecidade de possível aditamento do contrato. SDT 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.277 Robo Necessidade de possíveis aditamentos no contrato. SDT 

P.2020.281 Compra de 2 Desktops  
A aquisição de computadores mais robustos permitirá o uso de recursos computacionais mais 
apropriados para manipular grandes massas de dados, que é a realidade vigente no âmbito da 

SBQ.  
SBQ 

P.2020.282 
Compra de 5 Kits de 04 módulos 
de 8gb de ram ddr3 1600-MHZ  

A aquisição de kits de memória permitirá o uso de recursos computacionais mais apropriados 
para manipular grandes massas de dados, que é a realidade vigente no âmbito da SBQ.  

SBQ 

P.2020.283 
Compra de 20 Unidades de 

monitor widescreen 24” 

A aquisição de novos monitores permitirá aos servidores fazerem uso de uma segunda tela em 
seus computadores, recurso este que possibilitará um incremento na produtividade destes. 

Além do que, a configuração da estação de trabalho em múltiplas telas é mais apropriada para 
uma rotina de trabalho em que múltiplos softwares são usados concomitantemente. 

SBQ 

P.2020.287 Compra de 21 monitores A utilização do SEI enseja que sejam disponibilizados um monitor adicional para cada servidor.  SPL 

P.2020.290 
Aquisição de 03 (três) licenças do 

software Office Timelime Plus 
Edition. 

Uma das principais etapas das rodadas de licitações é a de planejamento, que envolve, entre 
outras atividades, a elaboração de cronogramas. Os cronogramas das rodadas de licitações são 

exaustivamente discutidos no âmbito da ANP e com agentes externos. O software Office 
Timeline Plus Edition, que se comunica com o MS Project, será utilizado para elaboração de 

gráficos de gantt e linhas do tempo para apresentação e discussão dos cronogramas. 

SPL 

P.2020.291 
Aquisição de 03 (três) licenças do 
software Adobe Acrobat Pro DC. 

O acervo documental sob a responsabilidade da SPL é integralmente digitalizado. O software 
Adobe Acrobat Pro DC será utilizado para modificar estes documentos, de modo a suprimir 

trechos sigilosos e permitir sua publicidade. A ferramenta também será utilizada para 
transformar documentos digitalizados em pesquisáveis, o que agilizará a consulta a processos 

administrativos extensos. Finalmente, o software permitirá a criação de formulários e 
comparação de arquivos. 

SPL 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.292  
Análise do mercado nacional de 

combustíveis com KNIME e 
Greenplum 

Análise do mercado nacional de combustíveis usando técnicas machine learning em big data 
com KNIME e Greenplum 

SFI 

P.2020.306 
Análise do mercado nacional de 

combustíveis com KNIME e 
Greenplum 

Análise do mercado nacional de combustíveis usando técnicas machine learning em big data 
com KNIME e Greenplum 

SDR 

P.2020.293 

Análise de mercado nacional de 
combustíveis usando técnicas 
machine learning em big data 

com AirFlow, Talend Open 
Studio e Hadoop 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando técnicas 
de aprendizado de máquina e, também, detectar desvios, inconsistências e anomalias de 

comportamento 
SFI 

P.2020.294  

Revisão do método de 
determinação de mercado 

relevante na detecção de cartéis 
usando técnicas machine 
learning em big data com 

PostgreSQL/PostGIS e GeoMesa 
– ou similar. 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando técnicas 
de aprendizado de máquina e, também, detectar possíveis indícios de conduta 

anticompetitiva. 
SFI 

P.2020.296 

Georreferenciamento de 
Instalações - Recebimento de 
informações na ANP usando o 

ODK Aggregate com PostgreSQL   

O Projeto de Georreferenciamento de Instalações, antigo Projeto de Georreferenciamento do 
Downstream, é um projeto estabecido na casa e conta com a participação da SFI, SDL, SIM e 
SPC. Além de seu propósito, o projeto contribui com a manutenção do cadastro de agentes 
regulados. Os dados, no entanto, são recebidos "por favor" pela Universidade de Harvard / 

Amazon desde o teste piloto no início de 2016. 

SFI 

P.2020.298 SIGAF 2.0 
Terminar o desenvolvimento do Sistema de Gestão das Ações de Fiscalização (SIGAF), pois 

muitas funcionalidades importantes para o Planejamento das ações de fiscalização ainda estão 
por desenvolver. 

SFI 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.299 
ULTRABOOK – Caso não seja 
aprovado o DF Eletrônico (50 

unidades) 

Facilitar a elaboração do documento de fiscalização (DF) pelo servidor na instalação do agente 
econômico. 

SFI 

P.2020.301 Impressora portátil 
Manter impressoras portáteis em condição de uso. 

 
A impressora mais nova disponível aos agentes de campo terá 05 anos em 2020. 

SFI 

P.2020.302 
Consultoria para Seleção de 

Sistema de Gestão e Controle 
Administrativo 

A SFI é a maior superintendencia da ANP em unidades e número de servidores. Sua atividade 
fim, fiscalização/auditoria de agentes regulados, demanda uma estrutura administrativa de 
médio porte e necessita de um sistema para suportar a área administrativa, o controle da 

execução de contratos e a elaboração de relatórios gerenciais. 

SFI 

P.2020.303 

Revisão do método de 
determinação de mercado 

relevante na detecção de cartéis 
usando técnicas machine 
learning em big data com 

PostgreSQL/PostGIS e GeoMesa 
– ou similar. 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando técnicas 
de aprendizado de máquina e, também, detectar possíveis indícios de conduta 

anticompetitiva. 
SDR 

P.2020.304  

Otimização de equipes, modais e 
rotas sobre a malha viária nas 
ações de fiscalização usando 

GraphHopper e PostgreSQL - ou 
similar. 

Dimensionar equipes e estabelecer um percurso que minimize gastos com transporte aéreo e 
viário nas ações de fiscalização 

SFI 

P.2020.305  

Georreferenciamento de 
Instalações - Recebimento de 
informações na ANP usando o 

ODK Aggregate com PostgreSQL   

Suporte ao Georreferenciamento  SDR 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.323 
Aquisição de 360 Novos 

Desktops 
Aquisição de 360 Novos Desktops para substituição de equipamentos antigos da DELL modelo 

790, pois esses equipamentos não possuem manutenção. 
STI 

P.2020.308 

Cameras HD microsoft (50?) - 
atualmente temos 5 para 

emprestimo e 200 licenças de 
real presence para falar com 

ministerio 

30 cameras (10 para regionais e 20 para centro), condicionada a avaliação da demanda em 
2019. Divulgar para as secretarias que fazem a reserva das salas, que existe solução para 

realizar na sala do superintendente (ou outra grande) 
STI 

P.2020.309 

Otimização de equipes, modais e 
rotas sobre a malha viária nas 
ações de fiscalização usando 

GraphHopper e PostgreSQL - ou 
similar. 

Dimensionar equipes e estabelecer um percurso que minimize gastos com transporte aéreo e 
viário nas ações de fiscalização 

SDR 

P.2020.268 Compra de 12 monitores Dificuldade em efetuar análise de múltiplos documentos simultaneamente via SEI. SIM 

P.2020.286 Compra de TV 42" ou superior 
Aprimorar as discussões acerca das atividades desempenhadas pela SPL. O recurso será 

utilizado na sala da Superintendente onde são realizadas reuniões com a equipe. 
SPL 

P.2020.288 Compra de 4 computadores Aquisição de computadores para recebimento de novos servidores e estagiários. SPL 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.264 
Aquisição ou expansão de 

solução de armazenamento de 
dados (storage) 

Expandir o espaço de armazenamento de dados utilizado pela Superintendência de Definição 
de Blocos – SDB – em no mínimo 300TB (terabytes) brutos de forma a permitir a execução das 

atividades relacionadas aos estudos de bacias sedimentares com vistas às rodadas de 
licitações. Para o estudo de cada bacia é elaborado um projeto de interpretação, composto por 
vários levantamentos sísmicos 2D e 3D e sua respectiva integração com os dados de poços. Por 

sua vez, cada levantamento sísmico, 2D ou 3D, é composto por inúmeras linhas sísmicas 
identificadas na solução de armazenamento como arquivos do tipo SGY. Recentemente, com o 
imageamento de porções mais profundas e com maior resolução, o tamanho de tais arquivos 

aumentou consideravelmente. Por exemplo, um único dado sísmico 3D pode facilmente 
alcançar 1TB. 

SDB 

P.2020.257 
Controle de contratos 

administrativos 
Controle de contratos administrativos SGA 

P.2020.258 
Contratação do  Sistema 

Integrado de Administração de 
Serviços - SIADS 

Contratação do  Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS, um sistema da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para a realização das atividades de administração de 

estoque, patrimônio e transporte em uma ferramenta que permite executar os recursos 
econômico-financeiros de forma integrada com o Sistema de Informações de Custo da União. 

SGA 

P.2020.260 Aquisição de workstations 

Manter o parque de estações de trabalho utilizadas pela Superintendência de Definição de 
Blocos – SDB - atualizadas tecnologicamente, evitando sua obsolescência. Os componentes de 

hardware das estações de trabalho em uso, especialmente a memória e as placas de vídeo, 
não atendem aos requisitos para interpretação dos dados sísmicos e respectiva integração 

com dados de poços em virtude do maior volume de dados disponíveis e das premissas para 
análise dos mesmos. 

SDB 

P.2020.261 Suporte as Workstations 
Manter as estações de trabalho utilizadas pela Superintendência de Definição de Blocos – SDB 

em adequado funcionamento através da contratação de serviços continuados de suporte e 
manutenção, incluindo fornecimento de peças, prestados de forma remota e on-site. 

SDB 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.289 
Aquisição de 01 (uma) licença da 

ferramenta IHS Vantage. 

A ferramenta será utilizada para definição dos parâmetros econômicos dos editais e contratos 
das rodadas de licitações da ANP. Trata-se de aplicação robusta de valuation de ativos de óleo 

e gás. 
SPL 

P.2020.263 
Aquisição de solução de 
software de Petrofísica 

A aquisição de solução de software da Petrofísica tem como intuito ampliar os fluxos de 
trabalho da SDB com o uso de ferramentas de interpretação avançadas que permitam o uso de 

cálculos matemáticos acurados para análise dos dados de poços. Tais análises auxiliarão na 
determinação das características do reservatório e nas estimativas dos volumes de 

hidrocarbonetos. 

SDB 

P.2020.271 
Software  

de Otimização 

Otimização de redes de gasodutos para identificação do caminho mais curto em uma rede de 
transporte, fluxo máximo de uma rede de transporte, fluxo de custo mínimo, minimização de 

tarifas, dentre outros. 
SIM 

P.2020.273 
Sistema de Localização de 

Processos Administrativos Físicos 

Pretende-se resolver problemas futuros com o sistema utilizado pela PRG/DF, o qual não 
possui suporte pela STI, e foi elaborado por servidores há mais de 10 anos e que já se 

desligaram 
PRG 

P.2020.276 
Projeto De Modernização De 

Dados Técnicos - PMDT 

Atualizar parque tecnológico do BDEP para suportar volume de dados e informações geradas 
no setor de exploração e produção de petróleo e gás natural. Propiciar maior transparência, 

eficiência e qualidade no armazenamento e disponibilização de dados técnicos. Trata-se de um 
programa composto por grandes projetos reestruturantes. 

SDT 

P.2020.278 
Solução em Bancos de Dados 

para Gestão de dados Geológicos 
e Geofísicos 

Gestão de dados geofísicos e de amostra de rochas e fluidos. Esta demanda é também objeto 
do pedido P.2020.276 

SDT 

P.2020.280 

Sistema de Informação para 
Determinação da Quantidade de 

Créditos de Descarbonização 
(CBIO) 

Para atender às atribuições previstas na Resolução ANP nº 758/2018, na Lei nº 13.576/2017, 
no Decreto nº 9.308/2018 e na Resolução CNPE n° 05/2018, a SBQ/CGR necessita que seja 
desenvolvido um Sistema de Informação para determinação da quantidade de Créditos de 

Descarbonização (CBIOs) por emissor primário e controle do cumprimento das metas 
compulsórias de aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOs) pelas distribuidoras de 

combustíveis . 

SBQ 
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ID NOME DA DEMANDA BREVE DESCRIÇÃO FILA 

P.2020.324 Aquisição de 80 notebooks  Aquisição de 80 notebooks para utlização da Agência. STI 

P.2020.307 

Análise de mercado nacional de 
combustíveis usando técnicas 
machine learning em big data 

com AirFlow, Talend Open 
Studio e Hadoop 

Modelar o comportamento dos agentes econômicos do mercado nacional utilizando técnicas 
de aprendizado de máquina e, também, detectar desvios, inconsistências e anomalias de 

comportamento 
 SDR 
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10.6 ANEXO VI – PROJETOS EM ANDAMENTO 

Data da atualização: AGOSTO/2019 
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10.7 ANEXO VII – DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO (DFT) 

Data da atualização: 28/11/2018 
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