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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento é parte integrante do Anteprojeto de píer com área 

para atendimento ao turista a ser implantado em Novo Airão/AM, e tem como 

objetivo apresentar a sua orçamentação, considerando os dados de concepção do 

empreendimento nesta etapa de projeto. O referido anteprojeto é composto pelos 

seguintes materiais:  

» Volume I – Relatórios de projeto 

» Volume II – Pranchas de projeto 

» Volume III – Orçamento e cronograma 

» Volume IV – Documentação. 

Diante do exposto, o Volume III traz, inicialmente, as considerações e as 

premissas adotadas na elaboração do orçamento para execução da obra de píer com 

área para atendimento ao turista. Na sequência, apresenta suas planilhas 

orçamentárias e a curva ABC dos serviços. Além disso, a orçamentação do anteprojeto 

contemplou os custos relacionados à elaboração dos projetos básico e executivo. Por 

fim, abrange o cronograma físico-financeiro para a execução do empreendimento. 

Cabe salientar que no decorrer do desenvolvimento dos projetos básico e 

executivo a obtenção de novas informações pode implicar na necessidade de revisão 

dos projetos desenvolvidos para o empreendimento nesta etapa de anteprojeto. 

Nesse sentido, verificando-se quaisquer necessidades de atualizações nos projetos, 

estas devem ser acompanhadas das devidas justificativas técnico-econômicas.  
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2 ORÇAMENTAÇÃO 

A elaboração do orçamento inerente à fase de anteprojeto de píer com área 

para atendimento ao turista a ser implantado em Novo Airão priorizou a utilização 

de bases de dados nacionais reconhecidas, atreladas ao detalhamento dos serviços 

de execução do empreendimento, uma vez que outros parâmetros comumente 

utilizados em orçamentos de anteprojetos não se adequariam ao empreendimento, 

dada a particularidade do tipo de obra prevista. As principais bases de dados 

utilizadas foram: 

» Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 
(CAIXA, [202-]). 

» Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) (DNIT, 2023b). 

A consulta das bases adotou como parâmetros o estado do Amazonas e o 

mês de referência de janeiro de 2023, este devido à última publicação do SICRO 

disponível. No que concerne a alguns serviços, não foram encontradas referências de 

precificação nas duas bases supracitadas, de modo que foi realizada uma busca em 

outros sistemas de custos, que resultou na utilização do Sistema de Orçamento de 

Obras de Sergipe (ORSE) para alguns itens, também fazendo uso dos valores para o 

mês de janeiro de 2023, contudo para o Estado de Sergipe (SERGIPE, [2023]).  

Para serviços e materiais não constantes nos sistemas oficiais de custos, 

foram efetuadas pesquisas de mercado, a partir de cotações, relativas aos itens 

descritos no Quadro 1.  

ITENS COTADOS 

Módulos flutuantes de tubos de PEAD1 com diâmetro externo de 40 cm (9,3 m x 3,0 m) com estrutura de suporte do 
deck e com deck em madeira plástica. 

Passarelas de acesso confeccionadas em alumínio e dimensões aproximadas de 1,5 m x 22,0 m. Inclui guarda-corpo 
triplo em estrutura tubular de alumínio com 1,10 m de altura. 

Projetor LED2 solar 360 LED 3000 k. 

Lixeiras duplas de madeira plástica com tampa e com capacidade de 94 litros cada uma, apoiadas em suporte H de 
madeira plástica. 

Mini estação de tratamento de esgoto residencial 8.900 litros/dia 

Quadro 1 – Descrição dos itens cotados para o anteprojeto de píer em Novo Airão 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  

                                                         

1 Polietileno de alta densidade. 
2 Do inglês – Light-emitting diode. 
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Para a administração local na obra foi dimensionado um engenheiro 

ambiental júnior para acompanhar as demandas ambientais e um técnico de 

construção civil para atuar durante todo o período, sob supervisão de um engenheiro, 

que poderá ser da própria prefeitura ou contratado juntamente com a execução da 

obra (neste caso, haveria a necessidade de adicionar essa mão de obra no orçamento). 

Outro parâmetro adotado para o orçamento nesta fase de anteprojeto foi o 

percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), considerado 27,48%, em 

consonância com o percentual estipulado pelo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de 

Contas da União (TCU) (BRASIL, 2013), que preconiza um valor médio para o caso de 

obras portuárias, marítimas e fluviais. Ressalta-se que o Manual de Metodologias e 

Conceitos do SINAPI (CAIXA, 2023), referência mais utilizada para custos no 

orçamento, indica o uso do BDI conforme o referido acórdão. 

Também cabe mencionar que alguns componentes relativos aos anteprojetos 

estrutural, de iluminação e instalações elétricas, e hidrossanitário foram estimados para 

fins de orçamento, contudo, devem ser reavaliados nas próximas etapas de projeto. 

Com base nas premissas citadas, foram elaboradas as planilhas 

orçamentárias, as quais são apresentadas na sequência. Antes disso, a Tabela 1 expõe 

o orçamento–resumo, que demonstra os valores totais para as etapas consideradas 

na execução do empreendimento. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA 

Item Descrição Total (R$) Peso (%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 98.653,18 2,74  

2 ACESSO AO EMPREENDIMENTO 24.827,68 0,69 

3 PÍER  FLUTUANTE 2.426.872,98 67,36 

4 ÁREA DE ESPERA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE 722.367,11 20,05 

5 EDIFICAÇÃO 329.975,47 9,16 

Total sem BD 2.826.151,11 

Total do BDI 776.545,31 

Total geral 3.602.696,42 

Tabela 1 – Planilha orçamentária resumida para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  

O orçamento sintético, disposto na Tabela 2, corresponde à planilha 

orçamentária, na qual são apresentados os serviços necessários para a execução da 

obra, com suas respectivas informações sobre unidade de medida, quantidade, valor 

unitário, com e sem o BDI, e valor total da composição, com seu percentual em relação 

ao valor total da obra.  
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. 
Valor 
Unit 

Valor Unit 
c/ BDI Total Peso (%) 

 1    SERVIÇOS PRELIMINARES       98.653,18 2,74 % 

 1.1    Canteiro de obras       96.462,68 2,68 % 

 1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 397,54 506,78 1.520,34 0,04 % 

 1.1.2  73847/001 SINAPI 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M  ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL  

mês 8 619,53 789,77 6.318,16 0,18 % 

 1.1.3  98461 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 
CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P und. 1 4.648,88 5.926,39 5.926,39 0,16 % 

 1.1.4  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 
OBRA  BRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV  und. 1 2.515,37 3.206,59 3.206,59 0,09 % 

 1.1.5  000005 Próprio Administração local da obra mês 8 6.056,78 7.721,18 61.769,44 1,71 % 

 1.1.6  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

und. 1 2.563,90 3.268,45 3.268,45 0,09 % 

 1.1.7  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 87 127,39 162,39 14.127,93 0,39 % 

 1.1.8  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 87 2,94 3,74 325,38 0,01 % 

 1.2    Plantio para compensação ambiental       2.190,50 0,06 % 

 1.2.1  4413989 SICRO3 Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m und. 50 34,37 43,81 2.190,50 0,06 % 

 2    ACESSO AO EMPREENDIMENTO       24.827,68 0,69 % 

 2.1    Terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização       24.827,68 0,69 % 

 2.1.1  101115 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 

m³ 13,35 3,49 4,44 59,27 0,00 % 

 2.1.2  100978 SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 42 7,00 8,92 374,64 0,01 % 

 2.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 5 km M3XKM 210 2,49 3,17 665,70 0,02 % 

 2.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.  m³ 55,35 1,41 1,79 99,07 0,00 % 

 2.1.4  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 

m² 108,02 1,22 1,55 167,43 0,00 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. 
Valor 
Unit 

Valor Unit 
c/ BDI Total Peso (%) 

 2.1.5  96399 SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 11,54 257,16 327,82 3.783,04 0,11 % 

 2.1.5  96396 SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 16,5 375,91 479,21 7.906,96 0,22 % 

 2.1.6  93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT: 100 KM 

M3XKM 2804 0,98 1,24 3.476,96 0,10 % 

 2.1.7  4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 4,53 255,32 325,48 1.474,42 0,04 % 

 2.1.8  1106139 SICRO3 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 
m³/h - areia e brita comerciais 

m³ 2,34 479,64 611,44 1.430,76 0,04 % 

 2.1.9  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 

KG 91,1 16,83 21,45 1.954,09 0,05 % 

 2.1.9  2003939 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e 
concreto usinado - areia e brita comerciais 

m 17,16 86,13 109,79 1.883,99 0,05 % 

 2.1.11  12039 ORSE 

Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base 

m² 8,9 136,74 174,31 1.551,35 0,04 % 

 3    PÍER  FLUTUANTE       2.426.872,98 67,36 % 

 3.1    Infraestrutura       617.687,30 17,15 % 

 3.1.1  2306000 SICRO3 
Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e 
cravação 

m 598 391,33 498,86 298.318,28 8,28 % 

 3.1.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de estaca m 598 120,04 153,02 91.505,96 2,54 % 

 3.1.3  CPU17003 Próprio Frete marítimo estacas - Porto de Belém - Porto de Novo Airão - 
Hidrovia  Solimões 

t 140,52 131,18 167,22 23.497,75 0,65 % 

 3.1.4  5915015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m 

t 140,52 22,93 29,23 4.107,39 0,11 % 

 3.1.5  92454 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 228,66 285,20 363,57 83.133,91 2,31 % 

 3.1.6  1107932 SICRO3 Concreto com 10% de micros sílica fck = 50 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais 

m³ 38,04 1.122,51 1.430,97 54.434,09 1,51 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. 
Valor 
Unit 

Valor Unit 
c/ BDI Total Peso (%) 

 3.1.8  92763 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 3804 12,93 16,48 62.689,92 1,74 % 

 3.2    Plataformas flutuantes e passarelas       1.798.742,80 49,93 % 

 3.2.1  CPU24609 Próprio 
Píer flutuante com deck de madeira angelim e flutuantes em 
PEAD (6 m x 9,3 m ) e 5 passarelas de acesso com guarda-corpo und. 1 1.411.000,00 1.798.742,80 1.798.742,80 49,93 % 

 3.3    Elétrico       10.442,88 0,29 % 

 3.3.1  CPU24614 Próprio Projetor Led solar demi Preto 360 Led 3000k Ip65 Com Sensor und. 42 195,05 248,64 10.442,88 0,29 % 

 4    ÁREA DE ESPERA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE       722.367,11 20,05 % 

 4.1    Infraestrutura e mesoestrutura       585.743,19 16,26 % 

 4.1.1  2306000 SICRO3 
Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e 
cravação 

m 650 391,33 498,86 324.259,00 9,00 % 

 4.1.2  CPU17003 Próprio Frete marítimo das estacas - Porto de Belém - Porto de Novo 
Airão - Hidrovia  Solimões 

t 152,75 131,18 167,22 25.542,85 0,71 % 

 4.1.3  5915015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m 

t 152,75 22,93 29,23 4.464,88 0,12 % 

 4.1.4  96537 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 32,55 173,63 221,34 7.204,61 0,20 % 

 4.1.5  92452 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 168,62 158,23 201,71 34.012,34 0,94 % 

 4.1.6  1107932 SICRO3 Concreto com 10% de micros sílica fck = 50 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 16,6 1.122,51 1.430,97 23.754,10 0,66 % 

 4.1.7  1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de 
mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 8,58 687,54 876,47 7.520,11 0,21 % 

 4.1.8  CPU24610 Próprio 
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020_PA 

m² 283,38 300,53 383,11 108.565,71 3,01 % 

 4.1.9  5915014 SICRO3 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m -Manaus tkm 10252,2 1,53 1,95 19.991,79 0,55 % 

 4.1.10  96547 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1660 14,38 18,33 30.427,80 0,84 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. 
Valor 
Unit 

Valor Unit 
c/ BDI Total Peso (%) 

 4.2    Deck e mobiliário       114.234,23 3,17 % 

 4.2.4  11616 ORSE 
Deck em madeira 10 cm x 2cm, protegidas duas demãos de 
sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do 
assentamento, 

m² 118,56 454,58 579,49 68.704,33 1,91 % 

 4.2.5  10414 ORSE Banco em prancha de madeira  e mourão de madeira un 2 2.233,51 2.847,27 5.694,54 0,16 % 

 4.2.7  CPU17004 Próprio Instalação de lixeira dupla capacidade 94 l em madeira plástica und. 2 1.710,38 2.180,39 4.360,78 0,12 % 

 4.2.8  7209 ORSE 
Guarda-corpo em peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm, alt 
= 1,00m, espaçamento entre as colunas de 1,00m e peça vertical 
de 10 x 10 cm 

m² 47,67 583,76 744,17 35.474,58 0,98 % 

 4.3    Sinalização       3.176,79 0,09 % 

 4.3.1  CPU24578 Próprio Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação 
(SICRO 5213571) 

m² 0,96 627,77 800,28 768,26 0,02 % 

 4.3.2  CPU24578 Próprio Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação 
(SICRO 5213571) 

m² 1,05 627,77 800,28 840,29 0,02 % 

 4.3.3  CPU24578 Próprio Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação 
(SICRO 5213571) 

m² 0,53 627,77 800,28 424,14 0,01 % 

 4.3.4  5213863 SICRO3 
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 
implantação 

und. 2 448,74 572,05 1.144,10 0,03 % 

 4.4    Elétrico       19.212,90 0,53 % 

 4.4.1  91927 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2,55 5,68 7,24 18,46 0,00 % 

 4.4.2  91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 2 22,18 28,27 56,54 0,00 % 

 4.4.3  101875 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 476,22 607,08 607,08 0,02 % 

 4.4.4  91864 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 59 20,27 25,84 1.524,56 0,04 % 

 4.4.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 16,81 21,42 21,42 0,00 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. 
Valor 
Unit 

Valor Unit 
c/ BDI Total Peso (%) 

 4.4.6  96986 SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 130,06 165,80 165,80 0,00 % 

 4.4.7  8014 ORSE Luminária de embutir Tecnolux ou similar, c/lâmpada PL 15w un 28 450,30 574,04 16.073,12 0,45 % 

 4.4.8  CPU24614 Próprio Projetor Led solar demi Preto 360 Led 3000k Ip65 Com Sensor und. 3 195,05 248,64 745,92 0,02 % 

 5    EDIFICAÇÃO       329.975,47 9,16 % 

 5.1    Infraestrutura e mesoestrutura       55.941,47 1,55 % 

 5.1.1  92763 SINAPI 
ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 141,876 12,93 16,48 2.338,11 0,06 % 

 5.1.2  92446 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

m² 48,81 242,16 308,70 15.067,64 0,42 % 

 5.1.3  92417 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 49,73 151,79 193,50 9.622,75 0,27 % 

 5.1.4  92763 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 142 12,93 16,48 2.340,16 0,06 % 

 5.1.5  1106139 SICRO3 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 
m³/h - areia e brita comerciais 

m³ 4,055 479,64 611,44 2.479,38 0,07 % 

 5.1.6  134 ORSE 
Pilar de madeira, seção 20x20cm, em massaranduba, angelin ou 
similar da região m³ 1,7 7.185,02 9.159,46 15.571,08 0,43 % 

 5.1.7  9779 ORSE 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 
38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento 4cm. 

m² 27,88 239,79 305,68 8.522,35 0,24 % 

 5.2    Elementos de vedação, parede e pintura       38.999,76 1,08 % 

 5.2.1  103332 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 127,4 117,15 149,34 19.025,91 0,53 % 

 5.2.2  87904 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_10/2022 

m² 254,8 8,86 11,29 2.876,69 0,08 % 
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Item Código Banco Descrição Und. Quant. 
Valor 
Unit 

Valor Unit 
c/ BDI Total Peso (%) 

 5.2.3  87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m² 254,8 45,97 58,60 14.931,28 0,41 % 

 5.2.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 139 10,90 13,89 1.930,71 0,05 % 

 5.2.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 14,34 12,87 16,40 235,17 0,01 % 

 5.3    Revestimento interno, externo e piso       20.214,89 0,56 % 

 5.3.1  87620 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

m² 50,33 39,69 50,59 2.546,19 0,07 % 

 5.3.2  101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 22,95 321,54 409,89 9.406,97 0,26 % 

 5.3.3  12441 ORSE 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, 
porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello 
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço 

m² 27,38 197,38 251,62 6.889,35 0,19 % 

 5.3.4  CPU24613 Próprio LAMBRI EM MADEIRA RIPADA (DIVERSOS) m² 19,24 55,96 71,33 1.372,38 0,04 % 

 5.4    Esquadrias       48.877,35 1,36 % 

 5.4.1  100668 SINAPI 

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO 
MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 6,96 1.612,45 2.055,55 14.306,62 0,40 % 

 5.4.2  CPU24613 Próprio JANELA EM MADEIRA RIPADA (DIVERSOS) m² 23,73 55,96 71,33 1.692,66 0,05 % 

 5.4.4  100669 SINAPI 

JANELA DE MADEIRA FIXA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) PARA 
VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 6,36 920,49 1.173,44 7.463,07 0,21 % 

 5.4.5  100667 SINAPI 

JANELA DE MADEIRA CAMARÃO (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.)  
COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 12,56 1.301,04 1.658,56 20.831,51 0,58 % 

 5.4.6  CPU24613 Próprio PAINEL EM MADEIRA RIPADA (DIVERSOS) m² 6,65 55,96 71,33 474,34 0,01 % 
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 5.4.7  84875 SINAPI 
PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER 
P/VIDRO, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS m² 3,52 405,70 517,18 1.820,47 0,05 % 

 5.4.8  90822 SINAPI 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 407,33 519,26 1.038,52 0,03 % 

 5.4.9  90823 SINAPI 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 2 490,34 625,08 1.250,16 0,03 % 

 5.5    Cobertura       73.819,50 2,05 % 

 5.5.1  CPU24612 Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 137,7 97,71 124,56 17.151,91 0,48 % 

 5.5.2  96117 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 

m² 137,7 151,17 192,71 26.536,16 0,74 % 

 5.5.3  101966 SINAPI GRANITO OU MÁRMORE PARA PINGADEIRA, L = 25 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

M 16,65 216,73 276,28 4.600,06 0,13 % 

 5.5.4  98546 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 

m² 22,65 116,65 148,70 3.368,05 0,09 % 

 5.5.5  00034549 SINAPI ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 m³ 1,44 730,33 931,02 1.340,66 0,04 % 

 5.5.6  98563 SINAPI 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 

m² 18,32 42,16 53,74 984,51 0,03 % 

 5.5.7  98564 SINAPI 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018 

m² 4,33 57,99 73,92 320,07 0,01 % 

 5.5.8  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. m³ 18,74 817,01 1.041,52 19.518,08 0,54 % 

 5.6    Hidrossanitário e pluvial       77.743,83 2,16 % 

 5.6.2  102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 2 1.047,07 1.334,80 2.669,60 0,07 % 

 5.6.3  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 4 85,51 109,00 436,00 0,01 % 

 5.6.4  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 16 6,11 7,78 124,48 0,00 % 

 5.6.5  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 13 20,96 26,71 347,23 0,01 % 
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 5.6.6 103039 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4 111,59 142,25 569,00 0,02 % 

 5.6.7 95675 SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 140,11 178,61 178,61 0,00 % 

 5.6.8 89362 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 6 8,98 11,44 68,64 0,00 % 

 5.6.9 103984 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4 19,37 24,69 98,76 0,00 % 

5.6.10 
89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 4 7,39 9,42 37,68 0,00 % 

 5.6.11 95472 SINAPI 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 746,24 951,30 1.902,60 0,05 % 

 5.6.12 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 20 36,24 46,19 923,80 0,03 % 

 5.6.13 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 12 20,36 25,95 311,40 0,01 % 

5.6.14 89713 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

M 3 32,49 41,41 124,23 0,00 % 

 5.6.15 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6 11,98 15,27 91,62 0,00 % 

 5.6.16 89724 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 12 9,73 12,40 148,80 0,00 % 

 5.6.17 89578 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

M 7 32,81 41,82 292,74 0,01 % 

5.6.18 
89750 SINAPI 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 78,62 100,22 100,22 0,00 % 
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 5.6.19  100878 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2 631,04 804,44 1.608,88 0,04 % 

 
5.6.20  86911 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6 83,10 105,93 635,58 0,02 % 

 5.6.21  CPU17005 Próprio MINI ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO RESIDENCIAL 
8.900 L/DIA - BIOSMART 8900 (ENTERRADO) 

und. 1 52.510,00 66.939,74 66.939,74 1,86 % 

 
5.6.22  89797 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 2 52,65 67,11 134,22 0,00 % 

 5.7    Elétrico       14.378,67 0,40 % 

 5.7.1  92035 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO 
(1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 4 93,36 119,01 476,04 0,01 % 

 5.7.2  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 19 37,73 48,09 913,71 0,03 % 

 5.7.3  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 56,63 72,19 144,38 0,00 % 

 5.7.4  91868 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 16 18,65 23,77 380,32 0,01 % 

 5.7.5  91857 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 87 21,20 27,02 2.350,74 0,07 % 

 5.7.7  92980 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 141 11,73 14,95 2.107,95 0,06 % 

 5.7.8  91931 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 234 11,59 14,77 3.456,18 0,10 % 

 5.7.9  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 1 53,64 68,38 68,38 0,00 % 

 
5.7.10  

83388 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 11 17,22 21,95 241,45 0,01 % 

 5.7.11  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3 18,47 23,54 70,62 0,00 % 
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 5.7.12 93659 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 34,01 43,35 43,35 0,00 % 

 5.7.13 93658 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3 29,80 37,98 113,94 0,00 % 

5.7.14 101895 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 586,26 747,36 747,36 0,02 % 

 5.7.15 92982 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 24 18,58 23,68 568,32 0,02 % 

 5.7.16 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 1 130,06 165,80 165,80 0,00 % 

 5.7.17 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 26 22,18 28,27 735,02 0,02 % 

5.7.18 
8312 ORSE Disjuntor monopolar DR 40 A  - Dispositivo residual diferencial, 

tipo AC, Siemens ou similar 
un 3 238,44 303,96 911,88 0,03 % 

 5.7.19 101875 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 476,22 607,08 607,08 0,02 % 

5.7.20 7997 ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo 
AC, 30MA un 1 216,63 276,15 276,15 0,01 % 

Total sem BDI 2.826.151,11 

Total do BDI 776.545,31 

Total geral 3.602.696,42 

Tabela 2 – Planilha orçamentária sintética para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023) 
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Outro produto elaborado foi a planilha de orçamento analítico, na qual são 

detalhadas as composições de custo unitário para cada um dos serviços apresentados 

na planilha orçamentária. As composições de custo unitário definem o valor 

necessário para executar uma unidade do serviço e se baseiam em coeficientes de 

consumo e aproveitamento de materiais, assim como coeficientes de produtividade 

de mão de obra e equipamentos. Ademais, dependendo da natureza das 

composições, é possível que existam custos operativos e improdutivos para 

equipamentos, bem como composições auxiliares dentro das composições de custo. 

A Tabela 3 exibe a planilha orçamentária analítica considerada para a execução do 

píer com área para atendimento ao turista em Novo Airão. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 98.653,18 

1.1 Canteiro de obras 96.462,68 

 1.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,000 397,54 397,54 

Composição 
Auxiliar 

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,000 25,63 25,63 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,000 21,18 42,36 

Composição 
Auxiliar 

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,010 574,36 5,74 

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  
BRUTA 

Material M 1,000 5,44 5,44 

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

Material M 4,000 4,02 16,08 

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO) 

Material m² 1,000 300,00 300,00 

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

Material KG 0,110 20,85 2,29 

MO sem LS 44,440 MO com LS 44,44 

Valor do BDI 109,240 Valor com BDI 506,78 

Quant. 3,000 Preço Total 1.520,34 

 1.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL 
INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOL 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,000 619,53 619,53 
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TERMO/ACUSTICO         CHASSIS 
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA 

Insumo  00010776  SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 
M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

Equipamento MES 1,000 619,53 619,53 

        MO sem LS  0,000 MO com LS  0,00 

        Valor do BDI  170,240 Valor com BDI  789,77 

          Quant.  8,000 Preço Total  6.318,16 

                  

 1.1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98461  SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA 
PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 
CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 
LITROS. AF_05/2018_P 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,000 4.648,88 4.648,88 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,643 21,06 55,66 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 7,030 25,63 180,16 

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,129 38,87 5,01 

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,563 37,48 21,11 

Insumo  00003992  SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 89,100 23,20 2.067,12 

Insumo  00003993  SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material m² 2,640 91,34 241,13 

Insumo  
00004433  

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 
7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA 

Material M 25,960 19,55 507,51 
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Insumo  00005061  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material KG 1,181 20,50 24,21 

Insumo  00021138  SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA 
TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO (PARA CERCA) 

Material M 59,400 8,68 515,59 

Insumo  00034492  SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

Material m³ 0,829 760,00 630,11 

Insumo  00043681  SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 
1100 MM, E = 8 A 12 MM 

Material m² 10,164 39,48 401,27 

        MO sem LS  178,960 MO com LS  178,96 

        Valor do BDI  1.277,510 Valor com BDI  5.926,39 

          Quant.  1,000 Preço Total  5.926,39 

                  

 1.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  73960/001  SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA 
ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 
OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A 
CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN 
MEDIDOR 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,000 2.515,37 2.515,37 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,000 38,82 931,68 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 24,000 21,18 508,32 

Insumo  00000392  SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA 
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE 
FIXACAO 

Material UN 1,000 1,84 1,84 

Insumo  
00000979  

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 
4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 
450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 

Material M 20,000 16,13 322,60 
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Insumo  00001875  SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC 
RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO 

Material UN 2,000 8,60 17,20 

Insumo  00002673  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 

Material M 12,000 4,81 57,72 

Insumo  
00003406  

SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO 
PINO MONOCORPO, PARA TENSAO 
DE *15* KV 

Material UN 4,000 35,28 141,12 

Insumo  00004481  SINAPI VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

Material M 6,000 40,88 245,28 

Insumo  00007701  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E 
= *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 
5580) 

Material M 2,000 103,20 206,40 

Insumo  00012056  SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, 
TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" 

Material M 1,000 25,95 25,95 

Insumo  00012344  SINAPI FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 
50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, 
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V 

Material UN 3,000 2,91 8,73 

Insumo  00012092  SINAPI CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE 
ARDOSIA/MARMORE 100A/250V 

Material UN 1,000 48,53 48,53 

        MO sem LS  1.049,280 MO com LS  1.049,28 

        Valor do BDI  691,220   3.206,59 

          Quant.  1,000 Preço Total  3.206,59 

                  

 1.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 00000005  Próprio Administração local da obra CANT - CANTEIRO DE OBRAS mes 1,000 6.056,78 6.056,78 

Composição 
Auxiliar 

 100534  SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 1,000 6.056,78 6.056,78 

Insumo 00000008  Próprio Conta de água e luz Outros mês 1,000 0,00 0,00 

        MO sem LS  5.677,040 MO com LS  5.677,04 

        Valor do BDI  1.664,400   7.721,18 

          Quant.  8,000 Preço Total  61.769,44 

                  

 1.1.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  41598  SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 2.563,90 2.563,90 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,000 38,82 310,56 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,000 21,18 169,44 

Insumo 00000406  SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, 
L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 

Material UN 0,133 85,65 11,41 

Insumo  
00000420  

SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO 
GALVANIZADO DE 150 MM DE 
DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E 
PORCAS 

Material UN 2,000 38,02 76,04 

Insumo 00000857  SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-
DURO 

Material M 3,000 19,53 58,59 

Insumo  00000937  SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 
10 MM2 

Material M 27,000 9,97 269,19 

Insumo  00001062  SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE 
MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA 
DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

Material UN 1,000 322,62 322,62 

Insumo  00001096  SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E 
CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 
ESTRIBOS E 4 ISOLADORES 

Material UN 2,000 126,17 252,34 

Insumo  00001539  SINAPI CONECTOR METALICO TIPO 
PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
PARA CABOS ATE 16 MM2 

Material UN 8,000 7,85 62,80 

Insumo  00001892  SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 
1", PARA ELETRODUTO 

Material UN 4,000 2,51 10,04 

Insumo  00002392  SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  
ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V 

Material UN 1,000 107,67 107,67 

Insumo  00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 

Material M 8,000 9,36 74,88 

Insumo  00002731  SINAPI POSTE ROLICO DE MADEIRA 
TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

Material M 7,960 91,21 726,03 
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Insumo  00003379  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,000 68,63 68,63 

Insumo  
00004346  

SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, 
SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", 
COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA 

Material UN 2,000 10,77 21,54 

Insumo  00011267  SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO 
POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM 

Material UN 2,000 1,49 2,98 

Insumo  00012034  SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO 

Material UN 2,000 7,13 14,26 

Insumo  00039176  SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 
DE 1", PARA ELETRODUTO 

Material UN 2,000 1,40 2,80 

Insumo  00039210  SINAPI ARRUELA EM ALUMINIO, COM 
ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 

Material UN 2,000 1,04 2,08 

        MO sem LS  349,760 MO com LS  349,76 

        Valor do BDI  704,550 Valor com BDI  3.268,45 

          Quant.  1,000 Preço Total  3.268,45 

                  

 1.1.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98458  SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_05/2018 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,000 127,39 127,39 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,204 21,06 4,30 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,613 25,63 15,70 

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,004 38,87 0,17 

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,019 37,48 0,71 
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Composição 
Auxiliar 

 94974  SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 0,002 629,82 0,94 

Insumo  00003992  SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 1,692 23,20 39,26 

Insumo  
00004433  

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 
7,5* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA 

Material M 1,227 19,55 23,99 

Insumo  00005061  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material KG 0,043 20,50 0,87 

Insumo  00043681  SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 
1100 MM, E = 8 A 12 MM 

Material m² 1,050 39,48 41,45 

        MO sem LS  14,240 MO com LS  14,24 

        Valor do BDI  35,000   162,39 

          Quant.  87,000 Preço Total  14.127,93 

                  

 1.1.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  97637  SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1,000 2,94 2,94 

Composição 
Auxiliar 

 88278  SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA 
METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,041 30,84 1,25 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,080 21,18 1,69 

        MO sem LS  2,020 MO com LS  2,02 

        Valor do BDI  0,800   3,74 

          Quant.  87,000 Preço Total  325,38 

                  

 1.2      Plantio para compensação ambiental         2.190,50 
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 1.2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  4413989  SICRO3 Plantio de muda de árvore com altura 
de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 
0,60 x 0,60 m 

  un 1,000 34,37 34,37 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9815 SICRO3 Jardineiro 1,000     22,5178 22,5178 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

22,5178 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  22,5178 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  4,0000 

            Custo Unitário de Execução  5,6295 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e 
potássio (NPK) 

0,270   kg 4,3171 1,1656 

Insumo SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto 2,250   kg 0,2493 0,5609 

Insumo SICRO3 M0217 Enxofre 0,014   kg 4,9938 0,0674 

Insumo SICRO3 M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H 
= 2 m 

0,500   un 12,0982 6,0491 

Insumo SICRO3 M0073 Muda de árvore com altura de 0,30 a 
0,80 m 

1,000   un 10,6292 10,6292 

Insumo SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico 0,338   kg 0,1480 0,0500 

            Custo Total do Material  18,5222 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m 

0,216   m³ 44,5500 9,6228 

            Custo Total das Atividades  9,6228 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 
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Tempo Fixo SICRO3 M0220 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0002700 t 35,0500 0,0095 

Tempo Fixo SICRO3 M0225 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0022500 t 35,0500 0,0789 

Tempo Fixo SICRO3 M0217 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0000100 t 35,0500 0,0004 

Tempo Fixo SICRO3 M1787 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0020000 t 35,0500 0,0701 

Tempo Fixo SICRO3 M0073 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0120000 t 35,0500 0,4206 

Tempo Fixo SICRO3 M1755 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0003400 t 35,0500 0,0119 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

0,5914 

        MO sem LS  14,923 MO com LS  14,92 

        Valor do BDI  9,440   43,81 

          Quant.  50,000 Preço Total  2.190,50 

                  

 2      ACESSO AO EMPREENDIMENTO         24.827,68 

 2.1      Terraplenagem, pavimentação, 
drenagem e sinalização 

        24.827,68 

 2.1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  101115  SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 
AF_07/2020 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,000 3,49 3,49 

Composição 
Auxiliar 

 5851  SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 
HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,008 252,50 1,99 
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RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 
3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

Composição 
Auxiliar 

 5853  SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 
HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 
RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 
3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,013 78,46 1,05 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,021 21,18 0,45 

        MO sem LS  0,730 MO com LS  0,73 

        Valor do BDI  0,950   4,44 

          Quant.  13,350 Preço Total  59,27 

                  

 2.1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100978  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS 

m³ 1,000 7,00 7,00 

Composição 
Auxiliar 

 88907  SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 
155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,004 260,45 1,09 

Composição 
Auxiliar 

 88908  SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 
155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,009 96,57 0,84 

Composição 
Auxiliar 

 91386  SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,016 272,10 4,27 

Composição 
Auxiliar 

 91387  SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,012 67,44 0,80 
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INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

        MO sem LS  1,000 MO com LS  1,00 

        Valor do BDI  1,920   8,92 

          Quant.  42,000 Preço Total  374,64 

                  

 2.1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  95875  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT 5 km 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS 

M3XKM 1,000 2,49 2,49 

Composição 
Auxiliar 

 91386  SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,008 272,10 2,25 

Composição 
Auxiliar 

 91387  SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,004 67,44 0,24 

        MO sem LS  0,270 MO com LS  0,27 

        Valor do BDI  0,680   3,17 

          Quant.  210,000 Preço Total  665,70 

                  

 2.1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100574  SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1,000 1,41 1,41 

Composição 
Auxiliar 

 5851  SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 
HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 
RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 
3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,003 252,50 0,75 

Composição 
Auxiliar 

 5853  SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 
HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,006 78,46 0,47 
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RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 
3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,009 21,18 0,19 

        MO sem LS  0,300 MO com LS  0,30 

        Valor do BDI  0,380   1,79 

          Quant.  55,350 Preço Total  99,07 

                  

 2.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100577  SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,000 1,22 1,22 

Composição 
Auxiliar 

 5901  SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,001 328,54 0,32 

Composição 
Auxiliar 

 5903  SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,002 69,11 0,13 

Composição 
Auxiliar 

 5932  SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA 
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,000 257,09 0,02 

Composição 
Auxiliar 

 5934  SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA 
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,003 93,73 0,28 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,003 21,18 0,06 
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Composição 
Auxiliar 

 96463  SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,001 232,68 0,23 

Composição 
Auxiliar 

 96464  SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.  

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,002 92,39 0,18 

        MO sem LS  0,250 MO com LS  0,25 

        Valor do BDI  0,330   1,55 

          Quant.  108,020 Preço Total  167,43 

                  

 2.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96399  SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO 
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1,000 257,16 257,16 

Composição 
Auxiliar 

 5631  SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,015 219,94 3,29 

Composição 
Auxiliar 

 5632  SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,036 90,53 3,25 

Composição 
Auxiliar 

 5684  SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,003 171,79 0,51 

Composição 
Auxiliar 

 5685  SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,048 66,86 3,20 
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POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

Composição 
Auxiliar 

 73436  SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 
/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHP DIURNO. AF_02/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,004 231,28 0,92 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,051 21,18 1,08 

Composição 
Auxiliar 

 93244  SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 
/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHI DIURNO. AF_02/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,047 68,40 3,21 

Insumo  
00004730  

SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO 
PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 

Material m³ 1,100 219,73 241,70 

        MO sem LS  4,480 MO com LS  4,48 

        Valor do BDI  70,660   327,82 

          Quant.  11,540 Preço Total  3.783,04 

                  

 2.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96396  SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1,000 375,91 375,91 

Composição 
Auxiliar 

 5684  SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,009 171,79 1,54 
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Composição 
Auxiliar 

 5685  SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,021 66,86 1,40 

Composição 
Auxiliar 

 5901  SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,002 328,54 0,65 

Composição 
Auxiliar 

 5903  SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,028 69,11 1,93 

Composição 
Auxiliar 

 5932  SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA 
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,008 257,09 2,05 

Composição 
Auxiliar 

 5934  SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA 
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,022 93,73 2,06 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,030 21,18 0,63 

Composição 
Auxiliar 

 96393  SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES. AF_03/2020 

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1,000 362,32 362,32 

Composição 
Auxiliar 

 96463  SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,004 232,68 0,93 

Composição 
Auxiliar 

 96464  SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,026 92,39 2,40 
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POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2017 

        MO sem LS  4,970 MO com LS  4,97 

        Valor do BDI  103,300   479,21 

          Quant.  16,500 Preço Total  7.906,96 

                  

 2.1.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  93590  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). DMT: 100 KM 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS 

M3XKM 1,000 0,98 0,98 

Composição 
Auxiliar 

 91386  SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,003 272,10 0,89 

Composição 
Auxiliar 

 91387  SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,001 67,44 0,09 

        MO sem LS  0,100 MO com LS  0,10 

        Valor do BDI  0,260   1,24 

          Quant.  2.804,000 Preço Total  3.476,96 

                  

 2.1.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  4011459  SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e 
brita comerciais 

  t 1,000 255,32 255,32 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 
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            Operativa Operativa   

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus 
autopropelido de 27 t - 85 kW 

1,000   0,710 259,0655 218,4101 

Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem 
vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 
kW 

1,000   0,820 288,8534 254,1616 

Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre 
esteiras - 82 kW 

1,000   1,000 379,2278 379,2278 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

851,7995 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,000     21,0956 168,7648 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

168,7648 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  1.020,5643 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0093 

            Custo do FIC  0,0953 

            Produção de Equipe  99,6000 

            Custo Unitário de Execução  10,2466 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa 
B - areia e brita comerciais 

1,020   t 232,2400 236,8848 

            Custo Total das Atividades  236,8848 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 6416143 Carga, manobra e descarga de 
mistura betuminosa a quente em 
caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto100/140 t/h e 
descarga em vibroacabadora 

5914649,0 1,0200000 t 7,9300 8,0886 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

8,0886 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.     Unidade Custo 
Horário 
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Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa 
B - areia e brita comerciais - 
Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW 

1,020     tkm 0,0000 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

0,0000 

        MO sem LS  2,559 MO com LS  2,56 

        Valor do BDI  70,160   325,48 

          Quant.  4,530 Preço Total  1.474,42 

                  

 2.1.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  1106139  SICRO3 Concreto fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m³/h - areia e 
brita comerciais 

  m³ 1,000 479,64 479,64 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização   Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

          Operativa   Operativa   

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com 
capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 

1,000 0,45   211,3451 149,6590 

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade 
de 40 m³/h - dosadora fixa 

1,000 1,00   91,2658 91,2658 

Insumo E9754 SICRO3 Grupo gerador - 68 kVA 1,000 1,00   76,7283 76,7283 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

317,6531 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,000     21,0956 21,0956 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

21,0956 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  338,7487 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  33,2000 
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            Custo Unitário de Execução  10,2033 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 
pega para concreto e argamassa 

0,982   kg 6,1291 6,0209 

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,608   m³ 167,6445 101,8809 

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,368   m³ 232,3109 85,3835 

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,368   m³ 207,7519 76,3571 

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 327,450   kg 0,5798 189,8555 

            Custo Total do Material  459,4979 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0009800 t 35,0500 0,0343 

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,9115800 t 1,8000 1,6408 

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,5513100 t 1,8000 0,9924 

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,5513100 t 1,8000 0,9924 

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de 
cimento ou cal hidratada a granel em 
caminhão silo de 30 m³ 

5914363,000 0,3274500 t 19,1600 6,2739 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

9,9338 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.     Unidade Custo 
Horário 
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Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 
pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW 

0,001     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ 
- 188 kW 

0,912     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW 

0,551     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW 

0,551     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel - 
Caminhão silo com capacidade de 30 
m³ - 265 kW 

0,327     tkm 0,0000 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

0,0000 

        MO sem LS  0,646 MO com LS  0,65 

        Valor do BDI  131,800   611,44 

          Quant.  2,340 Preço Total  1.430,76 

                  

 2.1.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  97090  SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-138. AF_09/2021 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 16,83 16,83 

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,011 21,20 0,23 

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,031 25,81 0,80 

Insumo  00007155  SINAPI TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 
DA MALHA = 10  X 10 CM 

Material m² 0,555 21,95 12,18 

Insumo  
00042407  

SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), 
ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 

Material M 0,455 7,19 3,27 
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6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 
4,2 MM 

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,011 32,35 0,35 

        MO sem LS  0,680 MO com LS  0,68 

        Valor do BDI  4,620   21,45 

          Quant.  91,100 Preço Total  1.954,09 

                  

 2.1.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  2003939  SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 01 
moldado no local com extrusora e 
concreto usinado - areia e brita 
comerciais 

  m 1,000 86,13 86,13 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização   Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

          Operativa   Operativa   

Insumo E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 
10,44 kW 

1,000 1,00   44,9571 44,9571 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

44,9571 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,000     25,7954 25,7954 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

67,9866 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  112,9437 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  30,3700 

            Custo Unitário de Execução  3,7189 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 
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Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais 

0,103   m³ 506,6400 51,9306 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto 
com argamassa asfáltica de 
densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 
1 cm 

0,145   kg 66,2600 9,6210 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m 

0,098   m³ 44,5500 4,3436 

            Custo Total das Atividades  65,8952 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de 
concreto com caminhão betoneira - 
carga em central de concreto de 30 
m³/h e descarga emextrusora de 
meio-fio 

5919533,000 0,2460000 t 67,1400 16,5164 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

16,5164 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.   Unidade (DMT) Custo 
Horário 

                  

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais - Caminhão betoneira 
com capacidade de 8 m³ - 188 kW 

0,246   tkm   0,0000 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

0,0000 

        MO sem LS  12,955 MO com LS  12,96 

        Valor do BDI  23,660   109,79 

          Quant.  17,160 Preço Total  1.883,99 

                  

 2.1.11  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  12039  ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta de 
concreto, na cor natural, p/deficientes 
visuais, dimensões 40x40cm, aplicado 
com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de 
base 

Azulejos e Cerâmicas m² 1,000 136,74 136,74 
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Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,200 3,71 4,45 

Composição 
Auxiliar 

 10550  ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,500 3,57 1,78 

Insumo  2540  ORSE Rejunte colorido flexivel  para 
revestimentos cerâmicos kg 

Material kg 0,330 3,50 1,15 

Insumo  2684  ORSE Argamassa industrializada Votomassa 
AC-II, ou similar kg 

Material kg 4,000 1,41 5,64 

Insumo  
00004750  

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,500 17,37 8,68 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,200 12,84 15,40 

Insumo  00036178  SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - 
DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM 

Material UN 6,560 15,19 99,64 

        MO sem LS  24,080 MO com LS  24,08 

        Valor do BDI  37,570   174,31 

          Quant.  8,900 Preço Total  1.551,35 

                  

 3      PÍER  FLUTUANTE         2.426.872,98 

 3.1      Infraestrutura         617.687,30 

 3.1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  2306000  SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t - sem 
emenda - fornecimento ecravação 

  m 1,000 391,33 391,33 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização Custo 
Operacional 

  Custo 
Horário 

          Operativa Operativa Improdutiva   

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 
kW 

1,000 1,00 243,160 103,0191 243,1601 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

243,1601 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,000     21,5443 43,0886 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

43,0886 
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            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  286,2487 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  5,6025 

            Custo Unitário de Execução  51,0930 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M0722 Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t 

1,100   m 304,0844 334,4928 

            Custo Total do Material  334,4928 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 M0722 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m 

5915015,000 0,2349900 t 22,9300 5,3883 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

5,3883 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.   Unidade Distância 
Média de 
Transporte 
(DMT) 

Custo 
Horário 

              P   

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0722 Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t - 
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

0,235   tkm 5915014 
1,000 

R$  1,53 

0,3595 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

0,3595 

        MO sem LS  8,172 MO com LS  8,17 

        Valor do BDI  107,530   498,86 

          Quant.  598,000 Preço Total  298.318,28 

                  



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – NOVO AIRÃO/AM (VOLUME III) 41 

 3.1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  2306726  SICRO3 Apoio náutico para a execução da 
cravação de estaca 

  m 1,000 120,04 120,04 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização   Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

          Operativa   Operativa   

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal 
e apoio logístico - 130 kW 

1,000 0,50   293,0901 169,2566 

Insumo E9603 SICRO3 Embarcação empurradora 
multipropósito com guindaste 
hidráulico de 74 kN.m - 165 kW 

1,000 0,50   435,1780 304,7144 

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m 
com capacidade de 150 t 

1,000 1,00   42,8101 42,8101 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

516,7811 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,000     32,8842 32,8842 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

32,8842 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  549,6653 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  4,5792 

            Custo Unitário de Execução  120,0360 

        MO sem LS  7,181 MO com LS  7,18 

        Valor do BDI  32,980   153,02 

          Quant.  598,000 Preço Total  91.505,96 

                  

  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo  CPU17003  Próprio Frete marítimo estacas - Porto de 
Belém - Porto de Novo Airão - 
Hidrovia  Solimões 

Serviços t 1,000 131,18 131,18 
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        MO sem LS  0,000 MO com LS  0,00 

        Valor do BDI  36,040   167,22 

          Quant.  140,520 Preço Total  23.497,75 

                  

 3.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  5915015  SICRO3 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m 

  t 1,000 22,93 22,93 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização   Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

          Operativa   Operativa   

Insumo E9041 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

1,000 1,00   430,3401 430,3401 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

430,3401 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

42,1912 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  472,5313 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  20,6100 

            Custo Unitário de Execução  22,9273 

        MO sem LS  2,047 MO com LS  2,05 

        Valor do BDI  6,300   29,23 

          Quant.  140,520 Preço Total  4.107,39 

                  

 3.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  92454  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 1,000 285,20 285,20 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,400 21,06 8,42 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,179 25,63 55,84 

Composição 
Auxiliar 

 92265  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 0,414 123,91 51,29 

Insumo  00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,010 11,56 0,11 

Insumo  00040275  SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE 
METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA 
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M 

Equipamento MES 1,739 19,25 33,47 

Insumo  
00040287  

SINAPI LOCACAO DE BARRA DE 
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", 
INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Equipamento MES 0,474 4,81 2,27 

Insumo  00040291  SINAPI LOCACAO DE TORRE METALICA 
COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 
TF (80 KN)  E PE DIREITO DE 6 M, 
INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, 
SAPATAS E FORCADOS 

Equipamento MES 0,198 671,52 132,96 

Insumo  
00040304  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,033 25,74 0,84 

        MO sem LS  54,810 MO com LS  54,81 

        Valor do BDI  78,370   363,57 

          Quant.  228,660 Preço Total  83.133,91 

                  

 3.1.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  1107932  SICRO3 Concreto com 10% de microssílica fck 
= 50 MPa - confecção em central 

  m³ 1,000 1.122,51 1.122,51 
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dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização   Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

          Operativa   Operativa   

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com 
capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 

1,000 0,32   211,3451 135,0786 

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade 
de 30 m³/h - dosadora RS 

1,000 1,00   73,5898 73,5898 

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,000 1,00   120,8772 120,8772 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

329,5456 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

42,1912 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  371,7368 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  24,9000 

            Custo Unitário de Execução  14,9292 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M0010 Aditivo superplastificante para 
concreto e argamassa 

2,377   kg 12,2177 29,0442 

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,583   m³ 167,6445 97,7166 

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,688   m³ 232,3109 159,8601 

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 432,222   kg 0,7449 321,9620 

Insumo SICRO3 M0029 Sílica ativa para concreto e argamassa 
(microssílica) 

43,222   kg 2,1417 92,5689 

            Custo Total do Material  701,1518 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0023800 t 35,0500 0,0834 

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,8743200 t 1,8000 1,5738 

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 1,0322000 t 1,8000 1,8580 

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,4322200 t 35,0500 15,1493 

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0432200 t 35,0500 1,5149 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

20,1794 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.   Unidade Distância 
Média de 
Transporte 
(DMT) 

Custo 
Horário 

              P   

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0010 Aditivo superplastificante para 
concreto e argamassa - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW 

0,002   tkm 5914479 
200,000 
R$  0,77 

0,3665 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ 
- 188 kW 

0,874   tkm 5914389 
200,000 
R$  0,82 

143,3885 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW 

1,032   tkm 5914389 
200,000 
R$  0,82 

169,2808 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW 

0,432   tkm 5914479 
200,000 
R$  0,77 

66,5619 
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Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0029 Sílica ativa para concreto e argamassa 
(microssílica) - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW 

0,043   tkm 5914479 
200,000 
R$  0,77 

6,6559 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

386,2536 

        MO sem LS  6,802 MO com LS  6,80 

        Valor do BDI  308,460   1.430,97 

          Quant.  38,040 Preço Total  54.434,09 

                  

 3.1.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92763  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 12,93 12,93 

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,004 21,20 0,08 

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,026 25,81 0,66 

Composição 
Auxiliar 

 92804  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 11,31 11,31 

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,367 0,22 0,08 

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,025 32,35 0,80 

        MO sem LS  0,590 MO com LS  0,59 

        Valor do BDI  3,550   16,48 

          Quant.  3.804,000 Preço Total  62.689,92 

                  

 3.2      Plataformas flutuantes e passarelas         1.798.742,80 

 3.2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
CPU24609  

Próprio Píer flutuante com deck de madeira 
angelim e flutuantes em PEAD (6 m x 

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS und. 1,000 1.411.000,00 1.411.000,00 
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9,3 m ) e 5 passarelas de acesso com 
guarda-corpo 

Insumo  CPU16997  Próprio Flutuante modelo DF-28 (9,3 m x 3,0 
m) de tubos de PEAD com diâmetro 
40 cm 

Material und. 10,000 45.600,00 456.000,00 

Insumo  CPU16998  Próprio Mão de obra para instalação do 
flutuante e passarela 

Mão de Obra und. 1,000 12.000,00 12.000,00 

Insumo  CPU16999  Próprio Transporte dos flutuantes e passarelas Serviços und. 1,000 60.000,00 60.000,00 

Insumo  
CPU17000  

Próprio Estrutura suporte (frame inferior de 
apoio) do deck em caibros de madeira 
angelim pedra e deck em madeira de 
reflorestamento (pinus tratado) ou 
similar da região 

Material und. 10,000 6.300,00 63.000,00 

Insumo  CPU17001  Próprio Passarela para acesso do pier 
flutuante para outro píer flutuante 
confeccionada em aluminio com piso 
idêntico ao deck do flutuante. 
Dimensões da passarela: 25,0 m de 
comprimento e 2,5 m de largura 

Material und. 4,000 180.000,00 720.000,00 

Insumo  CPU17002  Próprio Passarela para acesso do pier fixo para 
o pier flutuante confeccionada em 
aluminio com piso idêntico ao deck 
do flutuante. Dimensões da passarela: 
5,0 m de comprimento e 6,0 m de 
largura 

Material und. 1,000 100.000,00 100.000,00 

        MO sem LS  12.000,000 MO com LS  12.000,00 

        Valor do BDI  387.742,800   1.798.742,80 

          Quant.  1,000 Preço Total  1.798.742,80 

                  

 3.3      Elétrico         10.442,88 

 3.3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  CPU24614  Próprio Projetor Led solar demi Preto 360 Led 
3000k Ip65 Com Sensor 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

und. 1,000 195,05 195,05 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,500 38,82 19,41 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,500 33,29 16,64 
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Insumo  
CPU17006  

Próprio Projetor Led Solar Demi Preto 360 Led 
3000k Ip65 Com Sensor 

Material und. 1,000 159,00 159,00 

        MO sem LS  27,830 MO com LS  27,83 

        Valor do BDI  53,590   248,64 

          Quant.  42,000 Preço Total  10.442,88 

                  

 4      ÁREA DE ESPERA PARA EMBARQUE 
E DESEMBARQUE 

        722.367,11 

 4.1      Infraestrutura e mesoestrutura         585.743,19 

 4.1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  2306000  SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t - sem 
emenda - fornecimento ecravação 

  m 1,000 391,33 391,33 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

            Operativa Operativa   

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 
kW 

1,000   1,000 243,1601 243,1601 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

243,1601 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,000     21,5443 43,0886 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

43,0886 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  286,2487 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  5,6025 

            Custo Unitário de Execução  51,0930 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 
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Insumo SICRO3 M0722 Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t 

1,100   m 304,0844 334,4928 

            Custo Total do Material  334,4928 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 M0722 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m 

5915015,000 0,23499 t 22,93 5,3883 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

5,3883 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.   Unidade Distância 
Média de 
Transporte 
(DMT) 

Custo 
Horário 

              P   

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0722 Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t - 
Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

0,235   tkm 5915014 
1,000 

R$  1,53 

0,3595 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

0,3595 

        MO sem LS  8,172 MO com LS  8,17 

        Valor do BDI  107,530   498,86 

          Quant.  650,000 Preço Total  324.259,00 

                  

  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo  CPU17003  Próprio Frete marítimo das estacas - Porto de 
Belém - Porto de Novo Airão - 
Hidrovia  Solimões 

Serviços t 1,000 131,18 131,18 

        MO sem LS  0,000 MO com LS  0,00 

        Valor do BDI  36,040   167,22 

          Quant.  152,750 Preço Total  25.542,85 

                  

 4.1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  5915015  SICRO3 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m 

  t 1,000 22,93 22,93 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização   Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

          Operativa   Operativa   

Insumo E9041 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

1,000 1,00   430,3401 430,3401 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

430,3401 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

42,1912 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  472,5313 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  20,6100 

            Custo Unitário de Execução  22,9273 

        MO sem LS  2,047 MO com LS  2,05 

        Valor do BDI  6,300   29,23 

          Quant.  152,750 Preço Total  4.464,88 

                  

 4.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96537  SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 1,000 173,63 173,63 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,954 21,06 20,09 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – NOVO AIRÃO/AM (VOLUME III) 51 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,574 25,63 65,97 

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,044 38,87 1,71 

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,112 37,48 4,19 

Insumo  00001358  SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 
1100 MM, E = 17 MM 

Material m² 0,629 62,66 39,41 

Insumo  00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,010 11,56 0,11 

Insumo  00004491  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 2,925 4,02 11,75 

Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 3,270 1,40 4,57 

Insumo  00005073  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 

Material KG 0,064 21,25 1,36 

Insumo  00006189  SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 1,130 20,62 23,30 

Insumo  00020247  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 

Material KG 0,021 23,09 0,48 

Insumo  
00040304  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,027 25,74 0,69 

        MO sem LS  62,380 MO com LS  62,38 

        Valor do BDI  47,710   221,34 

          Quant.  32,550 Preço Total  7.204,61 

                  

 4.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  92452  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 1,000 158,23 158,23 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,324 21,06 6,82 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,769 25,63 45,33 

Composição 
Auxiliar 

 92265  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 0,621 123,91 76,94 

Insumo  00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,010 11,56 0,11 

Insumo  00004491  SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 0,726 4,02 2,91 

Insumo  00010749  SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA 
TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM 
CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO 
TRIPE E FORCADO 

Equipamento MES 1,186 8,82 10,46 

Insumo  00040275  SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE 
METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA 
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M 

Equipamento MES 0,356 19,25 6,85 

Insumo  
00040287  

SINAPI LOCACAO DE BARRA DE 
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", 
INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Equipamento MES 0,474 4,81 2,27 

Insumo  
00040304  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,033 25,74 0,84 

Insumo  00040339  SINAPI LOCACAO DE CRUZETA PARA 
ESCORA METALICA 

Equipamento MES 1,186 4,81 5,70 

        MO sem LS  52,270 MO com LS  52,27 

        Valor do BDI  43,480   201,71 

          Quant.  168,620 Preço Total  34.012,34 
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 4.1.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  1107932  SICRO3 Concreto com 10% de microssílica fck 
= 50 MPa - confecção em central 
dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

  m³ 1,000 1.122,51 1.122,51 

A Código Banco Equipamentos Quant. Utilização   Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

          Operativa   Operativa   

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com 
capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 

1,000 0,32   211,3451 135,0786 

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade 
de 30 m³/h - dosadora RS 

1,000 1,00   73,5898 73,5898 

Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,000 1,00   120,8772 120,8772 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

329,5456 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

42,1912 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  371,7368 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  24,9000 

            Custo Unitário de Execução  14,9292 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M0010 Aditivo superplastificante para 
concreto e argamassa 

2,377   kg 12,2177 29,0442 

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,583   m³ 167,6445 97,7166 

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,688   m³ 232,3109 159,8601 

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 432,222   kg 0,7449 321,9620 
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Insumo SICRO3 M0029 Sílica ativa para concreto e argamassa 
(microssílica) 

43,222   kg 2,1417 92,5689 

            Custo Total do Material  701,1518 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0023800 t 35,0500 0,0834 

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,8743200 t 1,8000 1,5738 

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 1,0322000 t 1,8000 1,8580 

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,4322200 t 35,0500 15,1493 

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0432200 t 35,0500 1,5149 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

20,1794 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.   Unidade Distância 
Média de 
Transporte 
(DMT) 

Custo 
Horário 

              P   

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0010 Aditivo superplastificante para 
concreto e argamassa - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW 

0,002   tkm 5914479 
200,000 
R$  0,77 

0,3665 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ 
- 188 kW 

0,874   tkm 5914389 
200,000 
R$  0,82 

143,3885 
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Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW 

1,032   tkm 5914389 
200,000 
R$  0,82 

169,2808 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW 

0,432   tkm 5914479 
200,000 
R$  0,77 

66,5619 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0029 Sílica ativa para concreto e argamassa 
(microssílica) - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW 

0,043   tkm 5914479 
200,000 
R$  0,77 

6,6559 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

386,2536 

        MO sem LS  6,802 MO com LS  6,80 

        Valor do BDI  308,460   1.430,97 

          Quant.  16,600 Preço Total  23.754,10 

                  

 4.1.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  1506055  SICRO3 Pedra argamassada com cimento e 
areia 1:3 - areia e pedra de mão 
comercial - fornecimento e 
assentamento 

  m³ 1,000 687,54 687,54 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,000     25,7954 25,7954 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,000     21,0956 84,3824 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

110,1778 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  110,1778 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  1,0000 

            Custo Unitário de Execução  110,1778 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão 1,200   m³ 200,9497 241,1396 
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            Custo Total do Material  241,1396 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial 

0,316   m³ 587,4000 185,3776 

            Custo Total das Atividades  185,3776 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 M1097 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 1,8000000 t 1,8000 3,2400 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

3,2400 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.   Unidade Distância 
Média de 
Transporte 
(DMT) 

Custo 
Horário 

              P   

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ 
- 188 kW 

1,800   tkm 5914389 
100,000 
R$  0,82 

147,6000 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

147,6000 

        MO sem LS  126,272 MO com LS  126,27 

        Valor do BDI  188,930   876,47 

          Quant.  8,580 Preço Total  7.520,11 

                  

 4.1.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  CPU24610  Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA 
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). 
AF_11/2020_PA 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 1,000 300,53 300,53 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,368 25,63 9,43 
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,260 21,18 5,50 

Composição 
Auxiliar 

 101793  SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO DUPLO, INCLUSO 
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m³ 4,000 18,00 72,00 

Composição 
Auxiliar 

 92768  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,185 17,16 20,33 

Composição 
Auxiliar 

 1107932  SICRO3 Concreto com 10% de microssílica fck 
= 50 MPa - confecção em central 
dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

  m³ 0,073 1.122,51 81,94 

Insumo  
00040304  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,034 25,74 0,87 

Insumo  00003738  SINAPI LAJE PRE-MOLDADA 
CONVENCIONAL (LAJOTAS + 
VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 
350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM 
COLOCACAO) 

Material m² 1,000 110,46 110,46 

        MO sem LS  39,960 MO com LS  39,96 

        Valor do BDI  82,580   383,11 

          Quant.  283,380 Preço Total  108.565,71 

                  

 4.1.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  5915014  SICRO3 Transporte com caminhão carroceria 
com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m -Manaus 

  tkm 1,000 1,53 1,53 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

            Operativa Operativa   

Insumo E9041 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

1,000   1,000 430,3401 430,3401 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

430,3401 

            Custo Horário de Execução  430,3401 
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            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  281,8700 

            Custo Unitário de Execução  1,5267 

        MO sem LS  0,000 MO com LS  0,00 

        Valor do BDI  0,420   1,95 

          Quant.  10.252,200 Preço Total  19.991,79 

                  

 4.1.10  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96547  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 14,38 14,38 

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,022 21,20 0,46 

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,068 25,81 1,75 

Composição 
Auxiliar 

 92804  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 11,31 11,31 

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,306 0,22 0,06 

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,025 32,35 0,80 

        MO sem LS  1,560 MO com LS  1,56 

        Valor do BDI  3,950   18,33 

          Quant.  1.660,000 Preço Total  30.427,80 

                  

 4.2      Deck e mobiliário         114.234,23 

 4.2.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  11616  ORSE Deck em madeira 10 cm x 2cm, 
protegidas duas demãos de sparlack 

Pisos de Madeira m² 1,000 454,58 454,58 
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cetol deck semi-brilho, em todas as 
faces, antes do assentamento, 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,430 3,71 5,30 

Composição 
Auxiliar 

 10551  ORSE Encargos Complementares - 
Carpinteiro 

Provisórios h 1,430 3,61 5,16 

Insumo  1565  ORSE Madeira massaranduba serrada 
(barrote/pontalete) 7cm x 5cm (0,0035 
m³/m) m 

Material m 1,100 23,55 25,90 

Insumo  3071  ORSE Verniz SPARLACK CETOL DECK 
antiderrapante, p/proteção de 
superfícies externas de madeira, 
inclusive decks de piscinas e similar l 

Material gl 0,576 99,88 57,53 

Insumo  12512  ORSE Deck em madeira - régua de pau d' 
arco 10 x 2 cm, cantos abaulados m 

Material m 11,000 26,90 295,90 

Insumo  12513  ORSE Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça 
chata e fenda un 

Material cx 10,000 2,16 21,60 

Insumo  00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,430 17,37 24,83 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,430 12,84 18,36 

        MO sem LS  43,190 MO com LS  43,19 

        Valor do BDI  124,910   579,49 

          Quant.  118,560 Preço Total  68.704,33 

                  

 4.2.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  10414  ORSE Banco em prancha de madeira  e 
mourão de madeira 

Urbanização de Parques e Praças un 1,000 2.233,51 2.233,51 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,000 3,71 7,42 

Composição 
Auxiliar 

 10551  ORSE Encargos Complementares - 
Carpinteiro 

Provisórios h 2,000 3,61 7,22 

Composição 
Auxiliar 

 2497  ORSE Escavação manual de vala ou cava em 
material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m 

Escavação Manual em Área Urbana m³ 0,130 49,65 6,45 

Composição 
Auxiliar 

 95  ORSE Concreto simples fabricado na obra, 
fck=13,5 mpa, lançado e adensado 

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações 

m³ 0,050 753,65 37,68 

Insumo  11191  ORSE Madeira angelim vermelho (peça) 5 x 
10cm (0,005 m³/m) m 

Material m 3,400 22,60 76,84 

Insumo  11192  ORSE Madeira angelim vermelho serrada 20 
x 20cm - Preço obtido por volume 

Material m 14,200 137,13 1.947,24 
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convertido em "m" - fator [1/25]+15% = 
21,74 > 22 m 

Insumo  11190  ORSE Madeira angelim vermelho (peça) 3 x 
10cm (0,003 m³/m) m 

Material m 7,700 11,72 90,24 

Insumo  00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 2,000 17,37 34,74 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,000 12,84 25,68 

        MO sem LS  71,090 MO com LS  71,09 

        Valor do BDI  613,760   2.847,27 

          Quant.  2,000 Preço Total  5.694,54 

                  

  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo  
CPU17004  

Próprio Instalação de lixeira dupla capacidade 
94 l em madeira plastica 

Material und. 1,000 1.710,38 1.710,38 

        MO sem LS  0,000 MO com LS  0,00 

        Valor do BDI  470,010   2.180,39 

          Quant.  2,000 Preço Total  4.360,78 

                  

 4.2.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  7209  ORSE Guarda-corpo em peça de madeira 
massaranduba 10 x 10 cm, alt = 1,00m, 
espaçamento entre as colunas de 
1,00m e peça vertical de 10 x 10 cm 

Esquadrias de Madeira m² 1,000 583,76 583,76 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,000 3,71 3,71 

Composição 
Auxiliar 

 10551  ORSE Encargos Complementares - 
Carpinteiro 

Provisórios h 1,000 3,61 3,61 

Insumo  1689  ORSE Parafuso de fixação com bucha 
plástica 8 mm cj 

Material cj 6,000 0,96 5,76 

Insumo  6744  ORSE Peça de madeira massaranduba 10 x 
10 cm m 

Material m 7,000 77,21 540,47 

Insumo  00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,000 17,37 17,37 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,000 12,84 12,84 

        MO sem LS  30,210 MO com LS  30,21 

        Valor do BDI  160,410   744,17 
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          Quant.  47,670 Preço Total  35.474,58 

                  

 4.3      Sinalização         3.176,79 

 4.3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
CPU24578  

Próprio Placa em aço - película I + SI - 
fornecimento e implantação (SICRO 
5213571) 

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

m² 1,000 627,77 627,77 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

            Operativa Operativa   

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 
de 5 t - 115 kW 

1,000   0,300 155,8210 85,9681 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

85,9681 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,000     26,3394 26,3394 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

68,5306 

            Custo Horário de Execução  154,4987 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  3,0000 

            Custo Unitário de Execução  51,4996 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção 

1,000   m² 576,2700 576,2700 

            Custo Total das Atividades  576,2700 

        MO sem LS  61,240 MO com LS  61,24 

        Valor do BDI  172,510   800,28 

          Quant.  0,960 Preço Total  768,26 
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 4.3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
CPU24578  

Próprio Placa em aço - película I + SI - 
fornecimento e implantação (SICRO 
5213571) 

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

m² 1,000 627,77 627,77 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

            Operativa Operativa   

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 
de 5 t - 115 kW 

1,000   0,300 155,8210 85,9681 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

85,9681 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,000     26,3394 26,3394 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

68,5306 

            Custo Horário de Execução  154,4987 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  3,0000 

            Custo Unitário de Execução  51,4996 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção 

1,000   m² 576,2700 576,2700 

            Custo Total das Atividades  576,2700 

        MO sem LS  61,240 MO com LS  61,24 

        Valor do BDI  172,510   800,28 

          Quant.  1,050 Preço Total  840,29 

                  

 4.3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  
CPU24578  

Próprio Placa em aço - película I + SI - 
fornecimento e implantação (SICRO 
5213571) 

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

m² 1,000 627,77 627,77 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

            Operativa Operativa   

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 
de 5 t - 115 kW 

1,000   0,300 155,8210 85,9681 

              Custo Horário 
de 
Equipamentos  

85,9681 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,000     26,3394 26,3394 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,000     21,0956 42,1912 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

68,5306 

            Custo Horário de Execução  154,4987 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  3,0000 

            Custo Unitário de Execução  51,4996 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção 

1,000   m² 576,2700 576,2700 

            Custo Total das Atividades  576,2700 

        MO sem LS  61,240 MO com LS  61,24 

        Valor do BDI  172,510   800,28 

          Quant.  0,530 Preço Total  424,14 

                  

 4.3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  5213863  SICRO3 Suporte metálico galvanizado para 
placa de advertência ou 

  un 1,000 448,74 448,74 
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regulamentação - lado ou diâmetro 
de 0,60 m - fornecimento 
eimplantação 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

            Operativa Operativa   

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade 
de 5 t - 115 kW 

1,000   0,300 155,8210 85,9681 

              Custo Horário 
de 
Equipamentos  

85,9681 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,000     26,3394 26,3394 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,000     21,0956 21,0956 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

47,4350 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  133,4031 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  4,1000 

            Custo Unitário de Execução  32,5373 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em 
aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, 

0,697   kg 24,8576 17,3257 

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado 
tipo perfil C para placa de sinalização 

12,717   kg 28,9132 367,6892 

            Custo Total do Material  385,0149 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

0,050   m³ 566,2000 28,4799 
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Atividade 
Auxiliar 

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de até 1 m 

0,050   m³ 44,5500 2,2409 

            Custo Total das Atividades  30,7208 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0007000 t 35,0500 0,0245 

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0127200 t 35,0500 0,4458 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

0,4703 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.     Unidade Custo 
Horário 

                  

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em 
aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW 

0,001     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado 
tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW 

0,013     tkm 0,0000 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

0,0000 

        MO sem LS  16,748 MO com LS  16,75 

        Valor do BDI  123,310   572,05 

          Quant.  2,000 Preço Total  1.144,10 

                  

 4.4      Elétrico         19.212,90 

 4.4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91927  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,000 5,68 5,68 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,030 33,29 0,99 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,030 38,82 1,16 

Insumo  00001022  SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 
4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2 

Material M 1,190 2,94 3,49 

Insumo  00021127  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M 

Material UN 0,009 5,10 0,04 

        MO sem LS  1,660 MO com LS  1,66 

        Valor do BDI  1,560   7,24 

          Quant.  2,550 Preço Total  18,46 

                  

 4.4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91940  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 22,18 22,18 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,247 33,29 8,22 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,247 38,82 9,58 

Composição 
Auxiliar 

 88629  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,001 898,14 0,80 

Insumo  00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" 
X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

Material UN 1,000 3,58 3,58 

        MO sem LS  13,840 MO com LS  13,84 

        Valor do BDI  6,090   28,27 

          Quant.  2,000 Preço Total  56,54 
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 4.4.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  101875  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 476,22 476,22 

Composição 
Auxiliar 

 87367  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM 
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,012 889,02 10,40 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,481 33,29 16,01 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,481 38,82 18,67 

Insumo  00013393  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

Material UN 1,000 431,14 431,14 

        MO sem LS  28,500 MO com LS  28,50 

        Valor do BDI  130,860   607,08 

          Quant.  1,000 Preço Total  607,08 

                  

 4.4.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91864  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,000 20,27 20,27 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,106 33,29 3,52 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,106 38,82 4,11 

Composição 
Auxiliar 

 91170  SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS 
DE PVC, CPVC OU COBRE 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,000 3,13 3,13 
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DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO 
EM LAJE. AF_05/2015 

Insumo  00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 

Material M 1,017 9,36 9,51 

        MO sem LS  7,240 MO com LS  7,24 

        Valor do BDI  5,570   25,84 

          Quant.  59,000 Preço Total  1.524,56 

                  

 4.4.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  93654  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 16,81 16,81 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,048 33,29 1,58 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,048 38,82 1,84 

Insumo  00001570  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5 

Material UN 1,000 1,01 1,01 

Insumo  00034653  SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 
MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 

Material UN 1,000 12,38 12,38 

        MO sem LS  2,640 MO com LS  2,64 

        Valor do BDI  4,610   21,42 

          Quant.  1,000 Preço Total  21,42 

                  

 4.4.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96986  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 130,06 130,06 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,396 33,29 13,16 
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Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,396 38,82 15,35 

Insumo  00003378  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,000 101,55 101,55 

        MO sem LS  22,010 MO com LS  22,01 

        Valor do BDI  35,740   165,80 

          Quant.  1,000 Preço Total  165,80 

                  

 4.4.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  8014  ORSE Luminária de embutir Tecnolux ou 
similar, c/lâmpada PL 15w 

Luminárias Internas un 1,000 450,30 450,30 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,000 3,71 3,71 

Composição 
Auxiliar 

 10552  ORSE Encargos Complementares - 
Eletricista 

Provisórios h 1,000 3,57 3,57 

Insumo  4675  ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  
15W / 127v (compacta integrada) un 

Material un 1,000 7,60 7,60 

Insumo  7953  ORSE Luminária de embutir em gramados 
ou jardins, ref.BW-544, em aluminio 
fundido, com vidro temperado, 
Tecnolux ou similar un 

Material un 1,000 393,13 393,13 

Insumo  00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,000 29,45 29,45 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,000 12,84 12,84 

        MO sem LS  42,290 MO com LS  42,29 

        Valor do BDI  123,740   574,04 

          Quant.  28,000 Preço Total  16.073,12 

                  

 4.4.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  CPU24614  Próprio Projetor Led solar demi Preto 360 Led 
3000k Ip65 Com Sensor 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

und. 1,000 195,05 195,05 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,500 38,82 19,41 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,500 33,29 16,64 
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Insumo  
CPU17006  

Próprio Projetor Led Solar Demi Preto 360 Led 
3000k Ip65 Com Sensor 

Material und. 1,000 159,00 159,00 

        MO sem LS  27,830 MO com LS  27,83 

        Valor do BDI  53,590   248,64 

          Quant.  3,000 Preço Total  745,92 

                  

 5      EDIFICAÇÃO         329.975,47 

 5.1      Infraestrutura e mesoestrutura         55.941,47 

 5.1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92763  SINAPI ARMAÇÃO DE  VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 12,93 12,93 

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,004 21,20 0,08 

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,026 25,81 0,66 

Composição 
Auxiliar 

 92804  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 11,31 11,31 

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,367 0,22 0,08 

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,025 32,35 0,80 

        MO sem LS  0,590 MO com LS  0,59 

        Valor do BDI  3,550   16,48 

          Quant.  141,876 Preço Total  2.338,11 

                  

 5.1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92446  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 1,000 242,16 242,16 
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Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,455 21,06 9,58 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,482 25,63 63,61 

Composição 
Auxiliar 

 92270  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 1,020 134,89 137,58 

Composição 
Auxiliar 

 92273  SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 
PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

M 1,680 9,89 16,61 

Insumo  00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,017 11,56 0,19 

Insumo  00006193  SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 0,913 14,13 12,90 

Insumo  
00040304  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,066 25,74 1,69 

        MO sem LS  79,750 MO com LS  79,75 

        Valor do BDI  66,540   308,70 

          Quant.  48,810 Preço Total  15.067,64 

                  

 5.1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92417  SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 1,000 151,79 151,79 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,340 21,06 7,16 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,852 25,63 47,46 

Composição 
Auxiliar 

 92263  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m² 0,525 157,73 82,80 
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Insumo  00002692  SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,010 11,56 0,11 

Insumo  00040271  SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR 
METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 
*1,50* A *2,80* M 

Equipamento MES 0,196 12,51 2,45 

Insumo  00040275  SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE 
METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA 
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M 

Equipamento MES 0,393 19,25 7,56 

Insumo  
00040287  

SINAPI LOCACAO DE BARRA DE 
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", 
INCLUINDO PORCA E FLANGE 

Equipamento MES 0,785 4,81 3,77 

Insumo  
00040304  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,019 25,74 0,48 

        MO sem LS  54,620 MO com LS  54,62 

        Valor do BDI  41,710   193,50 

          Quant.  49,730 Preço Total  9.622,75 

                  

 5.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92763  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 12,93 12,93 

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,004 21,20 0,08 

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,026 25,81 0,66 

Composição 
Auxiliar 

 92804  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 1,000 11,31 11,31 

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,367 0,22 0,08 

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,025 32,35 0,80 
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        MO sem LS  0,590 MO com LS  0,59 

        Valor do BDI  3,550   16,48 

          Quant.  142,000 Preço Total  2.340,16 

                  

 5.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  1106139  SICRO3 Concreto fck = 30 MPa - confecção em 
central dosadora de 40 m³/h - areia e 
brita comerciais 

  m³ 1,000 479,64 479,64 

A Código Banco Equipamentos Quant.   Utilização Custo 
Operacional 

Custo 
Horário 

            Operativa Operativa   

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com 
capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 

1,000   0,450 211,3451 149,6590 

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade 
de 40 m³/h - dosadora fixa 

1,000   1,000 91,2658 91,2658 

Insumo E9754 SICRO3 Grupo gerador - 68 kVA 1,000   1,000 76,7283 76,7283 

            Custo Horário de 
Equipamentos  

317,6531 

B Código Banco Mão de Obra Quant.     Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,000     21,0956 21,0956 

            Custo Horário da Mão de 
Obra  

21,0956 

            Adc.M.O. - Ferramentas 
(0,0%)  

0,0000 

            Custo Horário de Execução  338,7487 

            Fator de Influência da Chuva 
- FIC  

0,0000 

            Custo do FIC  0,0000 

            Produção de Equipe  33,2000 

            Custo Unitário de Execução  10,2033 

C Banco Código Material Quant.   Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 
pega para concreto e argamassa 

0,982   kg 6,1291 6,0209 

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,608   m³ 167,6445 101,8809 
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Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,368   m³ 232,3109 85,3835 

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,368   m³ 207,7519 76,3571 

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel 327,450   kg 0,5798 189,8555 

            Custo Total do Material  459,4979 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quant. Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga 
manuais 

5914655,000 0,0009800 t 35,0500 0,0343 

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,9115800 t 1,8000 1,6408 

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,5513100 t 1,8000 0,9924 

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de 
agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e 
descarga livre 

5914647,000 0,5513100 t 1,8000 0,9924 

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de 
cimento ou cal hidratada a granel em 
caminhão silo de 30 m³ 

5914363,000 0,3274500 t 19,1600 6,2739 

            Custo Total dos Tempos 
Fixos  

9,9338 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quant.     Unidade Custo 
Horário 

                  

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de 
pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW 

0,001     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ 
- 188 kW 

0,912     tkm 0,0000 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – NOVO AIRÃO/AM (VOLUME III) 75 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW 

0,551     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 188 kW 

0,551     tkm 0,0000 

Momento 
de 
Transporte 

SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 - a granel - 
Caminhão silo com capacidade de 30 
m³ - 265 kW 

0,327     tkm 0,0000 

            Custo total dos Momentos 
de Transportes  

0,0000 

        MO sem LS  0,646 MO com LS  0,65 

        Valor do BDI  131,800   611,44 

          Quant.  4,055 Preço Total  2.479,38 

                  

 5.1.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  134  ORSE Pilar de madeira, seção 20x20cm, em 
massaranduba, angelin ou similar da 
região 

Escoramento em Edificações m³ 1,000 7.185,02 7.185,02 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,330 3,71 12,35 

Composição 
Auxiliar 

 10551  ORSE Encargos Complementares - 
Carpinteiro 

Provisórios h 6,670 3,61 24,07 

Insumo  3130  ORSE Pilar e vigas de madeira, em 
massaranduba ou angelin, seção 
10x18cm a 20x20cm m3 

Material m³ 1,000 6.990,00 6.990,00 

Insumo  00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 6,670 17,37 115,85 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,330 12,84 42,75 

        MO sem LS  158,600 MO com LS  158,60 

        Valor do BDI  1.974,440   9.159,46 

          Quant.  1,700 Preço Total  15.571,08 

                  

 5.1.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  9779  ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso 
ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, 
enchimento em bloco ceramico 

Estruturas Pre-Moldadas de 
Concreto 

m² 1,000 239,79 239,79 
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h=12cm, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm. 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,100 3,71 7,79 

Composição 
Auxiliar 

 10550  ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,470 3,57 1,67 

Composição 
Auxiliar 

 10551  ORSE Encargos Complementares - 
Carpinteiro 

Provisórios h 0,810 3,61 2,92 

Composição 
Auxiliar 

 10555  ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios h 0,150 3,54 0,53 

Insumo  81  ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg Material kg 1,890 10,35 19,56 

Insumo  1569  ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 
6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 

Material m 1,860 9,89 18,39 

Insumo  10149  ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso 
ou cobertura, h=16cm, enchimento 
em bloco ceramico h=12cm m² 

Material m² 1,000 80,37 80,37 

Insumo  00000367  SINAPI AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,060 88,64 5,31 

Insumo  
00000378  

SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,150 17,37 2,60 

Insumo  00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,810 17,37 14,06 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 
II-32 

Material KG 18,000 1,29 23,22 

Insumo  
00004509  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 1,030 2,04 2,10 

Insumo  00004718  SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material m³ 0,041 235,00 9,58 

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material m³ 0,014 233,77 3,17 

Insumo  
00004750  

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,470 17,37 8,16 

Insumo  00005075  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 

Material KG 0,030 20,85 0,62 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2,100 12,84 26,96 

Insumo  00006189  SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

Material M 0,620 20,62 12,78 
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OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

        MO sem LS  51,780 MO com LS  51,78 

        Valor do BDI  65,890   305,68 

          Quant.  27,880 Preço Total  8.522,35 

                  

 5.2      Elementos de vedação, parede e 
pintura 

        38.999,76 

 5.2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  103332  SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,000 117,15 117,15 

Composição 
Auxiliar 

 87292  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM 
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,011 801,85 8,41 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,200 25,98 57,15 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,100 21,18 23,29 

Insumo  00007267  SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO 
PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 
CM (L X A X C) 

Material UN 37,740 0,70 26,41 

Insumo  00034557  SINAPI TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* 
CM 

Material M 0,580 2,79 1,61 

Insumo  00037395  SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 
MM (ACAO DIRETA) 

Material CENTO 0,007 41,52 0,28 

        MO sem LS  54,480 MO com LS  54,48 
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        Valor do BDI  32,190   149,34 

          Quant.  127,400 Preço Total  19.025,91 

                  

 5.2.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  87904  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,000 8,86 8,86 

Composição 
Auxiliar 

 87377  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,004 861,91 3,18 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,172 25,98 4,47 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,058 21,18 1,21 

        MO sem LS  4,340 MO com LS  4,34 

        Valor do BDI  2,430   11,29 

          Quant.  254,800 Preço Total  2.876,69 

                  

 5.2.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  87529  SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,000 45,97 45,97 

Composição 
Auxiliar 

 87292  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM 
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,038 801,85 30,14 
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MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,470 25,98 12,21 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,171 21,18 3,62 

        MO sem LS  14,170 MO com LS  14,17 

        Valor do BDI  12,630   58,60 

          Quant.  254,800 Preço Total  14.931,28 

                  

 5.2.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88489  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,000 10,90 10,90 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,187 27,21 5,08 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,069 21,18 1,46 

Insumo  00007356  SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, 
COR BRANCO FOSCO 

Material L 0,330 13,23 4,36 

        MO sem LS  4,190 MO com LS  4,19 

        Valor do BDI  2,990   13,89 

          Quant.  139,000 Preço Total  1.930,71 

                  

 5.2.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88488  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS m² 1,000 12,87 12,87 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,244 27,21 6,63 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,089 21,18 1,88 

Insumo  00007356  SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, 
COR BRANCO FOSCO 

Material L 0,330 13,23 4,36 

        MO sem LS  5,460 MO com LS  5,46 

        Valor do BDI  3,530   16,40 
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          Quant.  14,340 Preço Total  235,17 

                  

 5.3      Revestimento interno, externo e piso         20.214,89 

 5.3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  87620  SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

PISO - PISOS m² 1,000 39,69 39,69 

Composição 
Auxiliar 

 87301  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,031 853,20 26,44 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,214 25,98 5,55 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,107 21,18 2,26 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 
II-32 

Material KG 0,500 1,29 0,64 

Insumo  00007334  SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS 

Material L 0,210 22,89 4,80 

        MO sem LS  8,380 MO com LS  8,38 

        Valor do BDI  10,900   50,59 

          Quant.  50,330 Preço Total  2.546,19 

                  

 5.3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  101746  SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 PISO - PISOS m² 1,000 321,54 321,54 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,193 21,18 4,07 

Composição 
Auxiliar 

 88320  SINAPI TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,462 29,48 13,63 

Insumo  00005065  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 

Material KG 0,008 39,67 0,32 
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Insumo  00006178  SINAPI TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, 
CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 
MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM 

Material m² 1,075 267,77 287,85 

Insumo  00044396  SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material KG 0,575 27,26 15,67 

        MO sem LS  12,420 MO com LS  12,42 

        Valor do BDI  88,350   409,89 

          Quant.  22,950 Preço Total  9.406,97 

                  

 5.3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  12441  ORSE Revestimento cerâmico para piso ou 
parede, 90 x 90 cm, porcelanato, 
natural, retificado, linha bianco 
carrara, Portobello ou similar, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de 
base ou emboço 

Azulejos e Cerâmicas m² 1,000 197,38 197,38 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,450 3,71 1,66 

Composição 
Auxiliar 

 10550  ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,550 3,57 1,96 

Composição 
Auxiliar 

 4303  ORSE Argamassa industrializada AC-III, 
Votomassa ou similar 

Argamassas kg 4,500 2,05 9,22 

Insumo  2540  ORSE Rejunte colorido flexivel  para 
revestimentos cerâmicos kg 

Material kg 0,380 3,50 1,33 

Insumo  13240  ORSE Cerâmica 90 x 90 cm, porcelanato, 
natural, retificado, Portobello, linha 
bianco carrara  ou similar m2 

Material m² 1,050 159,90 167,89 

Insumo  
00004750  

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,550 17,37 9,55 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,450 12,84 5,77 

        MO sem LS  15,680 MO com LS  15,68 

        Valor do BDI  54,240   251,62 

          Quant.  27,380 Preço Total  6.889,35 

                  

 5.3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  CPU24613  Próprio LAMBRI EM MADEIRA RIPADA 
(DIVERSOS) 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,000 55,96 55,96 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,535 21,06 11,27 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,606 25,63 41,15 

Insumo  00004512  SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 3,300 0,97 3,20 

Insumo  00005066  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 12 X 12 

Material KG 0,013 27,48 0,34 

        MO sem LS  35,180 MO com LS  35,18 

        Valor do BDI  15,370   71,33 

          Quant.  19,240 Preço Total  1.372,38 

                  

 5.4      Esquadrias         48.877,35 

 5.4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100668  SINAPI JANELA DE MADEIRA 
(CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) 
TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,000 1.612,45 1.612,45 

Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,898 24,65 96,09 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,949 21,18 41,28 

Insumo  00000142  SINAPI SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material 310ML 3,340 57,69 192,70 

Insumo  00003423  SINAPI JANELA MAXIM AR EM MADEIRA 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ 
CURUPIXA/ CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO 
BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  
PARA VIDRO, COM 
GUARNICAO/ALIZAR, COM 

Material m² 1,000 1.239,54 1.239,54 
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FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM 
ACABAMENTO) 

Insumo  
00004430  

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  
BRUTA 

Material M 3,903 10,00 39,03 

Insumo  00005067  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 

Material KG 0,171 22,22 3,81 

        MO sem LS  90,280 MO com LS  90,28 

        Valor do BDI  443,100   2.055,55 

          Quant.  6,960 Preço Total  14.306,62 

                  

 5.4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  CPU24613  Próprio JANELA EM MADEIRA RIPADA 
(DIVERSOS) 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,000 55,96 55,96 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,535 21,06 11,27 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,606 25,63 41,15 

Insumo  00004512  SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 3,300 0,97 3,20 

Insumo  00005066  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 12 X 12 

Material KG 0,013 27,48 0,34 

        MO sem LS  35,180 MO com LS  35,18 

        Valor do BDI  15,370   71,33 

          Quant.  23,730 Preço Total  1.692,66 

                  

 5.4.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100669  SINAPI JANELA DE MADEIRA FIXA 
(PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) PARA 
VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,000 920,49 920,49 

Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,496 24,65 61,51 
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,248 21,18 26,42 

Insumo  00000142  SINAPI SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material 310ML 0,433 57,69 24,97 

Insumo  00003437  SINAPI JANELA BASCULANTE EM MADEIRA 
PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA 
DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* 
FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, 
COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR E SEM 
ACABAMENTO) 

Material m² 1,000 791,20 791,20 

Insumo  
00004430  

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  
BRUTA 

Material M 0,895 10,00 8,94 

Insumo  00005067  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 

Material KG 0,022 22,22 0,49 

Insumo  00020017  SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM 
MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = 
*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / 
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ 
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 2,400 2,90 6,96 

        MO sem LS  57,790 MO com LS  57,79 

        Valor do BDI  252,950   1.173,44 

          Quant.  6,360 Preço Total  7.463,07 

                  

 5.4.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100667  SINAPI JANELA DE MADEIRA CAMARÃO 
(IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.)  COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,000 1.301,04 1.301,04 

Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,733 24,65 42,71 
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,867 21,18 18,35 

Insumo  00000142  SINAPI SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material 310ML 0,835 57,69 48,17 

Insumo  00003428  SINAPI JANELA DE ABRIR EM MADEIRA 
IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA 
DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 
FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA 
E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, 
COM GUARNICAO/ALIZAR, COM 
FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM 
ACABAMENTO) 

Material m² 1,000 1.173,61 1.173,61 

Insumo  
00004430  

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  
BRUTA 

Material M 1,726 10,00 17,25 

Insumo  00005067  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 

Material KG 0,043 22,22 0,95 

        MO sem LS  40,120 MO com LS  40,12 

        Valor do BDI  357,520   1.658,56 

          Quant.  12,560 Preço Total  20.831,51 

                  

 5.4.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  CPU24613  Próprio PAINEL EM MADEIRA RIPADA 
(DIVERSOS) 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,000 55,96 55,96 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,535 21,06 11,27 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,606 25,63 41,15 

Insumo  00004512  SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 3,300 0,97 3,20 

Insumo  00005066  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 12 X 12 

Material KG 0,013 27,48 0,34 

        MO sem LS  35,180 MO com LS  35,18 

        Valor do BDI  15,370   71,33 
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          Quant.  6,650 Preço Total  474,34 

                  

 5.4.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  84875  SINAPI PORTA DE MADEIRA MACICA 
REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, 
COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, 
TRILHO E RODIZIOS 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

m² 1,000 405,70 405,70 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,000 21,06 21,06 

Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,000 24,65 24,65 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,680 25,98 17,66 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,680 21,18 14,40 

Composição 
Auxiliar 

 88627  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM 
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,006 860,28 5,16 

Insumo  00000184  SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / 
MARCO EM MADEIRA MACICA COM 
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, 
PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 
120* CM  X *210* CM, PINUS / 
EUCALIPTO / VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO 
INCLUI ALIZARES) 

Material JG 0,550 49,48 27,21 

Insumo  00005028  SINAPI PORTA DE MADEIRA-DE-LEI 
QUADRICULADA PARA VIDRO, DE 
CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE 
REGIONAL), E = *3,5* CM 

Material m² 1,000 247,02 247,02 

Insumo  00005067  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 

Material KG 0,150 22,22 3,33 

Insumo  00011573  SINAPI RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA 
JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, 
COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, 
COM ROLAMENTO EM ACO 

Material UN 2,000 7,14 14,28 

Insumo  00011580  SINAPI TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA 
RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM 

Material M 1,200 10,14 12,16 
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ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 
6* MM 

Insumo  00020017  SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM 
MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = 
*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / 
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ 
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 5,960 2,90 17,28 

Insumo  00004419  SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 
PECA DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material UN 3,570 0,42 1,49 

        MO sem LS  51,290 MO com LS  51,29 

        Valor do BDI  111,480   517,18 

          Quant.  3,520 Preço Total  1.820,47 

                  

 5.4.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  90822  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

UN 1,000 407,33 407,33 

Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,546 24,65 38,10 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,773 21,18 16,37 

Insumo  00002432  SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  
3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS 

Material UN 3,000 37,73 113,19 

Insumo  00010555  SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA 
(NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA 
PINTURA 

Material UN 1,000 237,69 237,69 
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Insumo  00011055  SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA 
ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

Material UN 19,800 0,10 1,98 

        MO sem LS  35,800 MO com LS  35,80 

        Valor do BDI  111,930   519,26 

          Quant.  2,000 Preço Total  1.038,52 

                  

 5.4.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  90823  SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 

UN 1,000 490,34 490,34 

Composição 
Auxiliar 

 88261  SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,678 24,65 41,36 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,839 21,18 17,77 

Insumo  00002432  SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  
3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS 

Material UN 3,000 37,73 113,19 

Insumo  00010556  SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA 
(NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA 
PINTURA 

Material UN 1,000 316,04 316,04 

Insumo  00011055  SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA 
ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

Material UN 19,800 0,10 1,98 

        MO sem LS  38,850 MO com LS  38,85 

        Valor do BDI  134,740   625,08 

          Quant.  2,000 Preço Total  1.250,16 

                  

 5.5      Cobertura         73.819,50 
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 5.5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  CPU24612  Próprio TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

COBE - COBERTURA m² 1,000 97,71 97,71 

Composição 
Auxiliar 

 93281  SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,001 26,43 0,02 

Composição 
Auxiliar 

 93282  SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 
CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,001 25,38 0,03 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,062 21,18 1,31 

Composição 
Auxiliar 

 88323  SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,056 25,41 1,42 

Insumo  00011029  SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE 
FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE 
TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO 

Material CJ 4,150 2,47 10,25 

Insumo  9165  ORSE Telha termoacústica em aço 
galvanizado sem pintura 0,50mm,esp. 
painel=30mm, isolamento poliuretano 
= 30mm com filme branco, 
Isocobertura Panisol ou similar m2 

Serviços m² 1,146 73,90 84,68 

        MO sem LS  1,810 MO com LS  1,81 

        Valor do BDI  26,850   124,56 

          Quant.  137,700 Preço Total  17.151,91 

                  

 5.5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96117  SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

m² 1,000 151,17 151,17 

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,535 21,06 11,27 

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,606 25,63 41,15 
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Insumo  00003283  SINAPI FORRO DE MADEIRA PINUS OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 
MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* 
CM (SEM COLOCACAO) 

Material m² 1,124 25,62 28,78 

Insumo  00004512  SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 3,300 0,97 3,20 

Insumo  00005066  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 12 X 12 

Material KG 0,013 27,48 0,34 

Insumo  00020212  SINAPI CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 3,890 17,08 66,43 

        MO sem LS  35,180 MO com LS  35,18 

        Valor do BDI  41,540   192,71 

          Quant.  137,700 Preço Total  26.536,16 

                  

 5.5.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  101966  SINAPI GRANITO OU MÁRMORE PARA 
PINGADEIRA, L = 25 CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020 

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 

M 1,000 216,73 216,73 

Composição 
Auxiliar 

 87283  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE 
PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,006 604,74 3,62 

Composição 
Auxiliar 

 88274  SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,189 26,97 5,09 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,094 21,18 1,99 

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,009 38,87 0,34 

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 0,179 37,48 6,70 
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COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

Insumo  00004825  SINAPI PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, 
POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* 
CM, E=  *3* CM, CORTE RETO 

Material M 1,040 191,34 198,99 

        MO sem LS  11,020 MO com LS  11,02 

        Valor do BDI  59,550   276,28 

          Quant.  16,650 Preço Total  4.600,06 

                  

 5.5.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98546  SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,000 116,65 116,65 

Composição 
Auxiliar 

 88243  SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,192 24,49 4,70 

Composição 
Auxiliar 

 88270  SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,948 25,98 24,62 

Insumo  00000511  SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A 
BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO 
A FRIO 

Material L 0,615 28,21 17,34 

Insumo  00004014  SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA 
EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE 
B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

Material m² 1,125 60,05 67,55 

Insumo  00004226  SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 0,260 9,39 2,44 

        MO sem LS  19,970 MO com LS  19,97 

        Valor do BDI  32,050   148,70 

          Quant.  22,650 Preço Total  3.368,05 

                  

  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo  00034549  SINAPI ARGILA EXPANDIDA, 
GRANULOMETRIA 2215 

Material m³ 1,000 730,33 730,33 

        MO sem LS  0,000 MO com LS  0,00 

        Valor do BDI  200,690   931,02 
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          Quant.  1,440 Preço Total  1.340,66 

                  

 5.5.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98563  SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE 
SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,000 42,16 42,16 

Composição 
Auxiliar 

 87372  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,025 1.083,14 27,07 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,419 25,98 10,88 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,085 21,18 1,80 

Insumo  00038365  SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 
POLIETILENO 20 A 25 MICRA 

Material m² 1,040 2,32 2,41 

        MO sem LS  12,360 MO com LS  12,36 

        Valor do BDI  11,580   53,74 

          Quant.  18,320 Preço Total  984,51 

                  

 5.5.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98564  SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE 
SUPERFÍCIE VERTICAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS 

m² 1,000 57,99 57,99 

Composição 
Auxiliar 

 87372  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,025 1.083,14 27,07 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,467 25,98 12,13 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,094 21,18 1,99 

Insumo  00010931  SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, 
HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M 

Material m² 1,050 16,00 16,80 

        MO sem LS  13,330 MO com LS  13,33 
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        Valor do BDI  15,930   73,92 

          Quant.  4,330 Preço Total  320,07 

                  

 5.5.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88628  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 1,000 817,01 817,01 

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,420 28,30 96,78 

Composição 
Auxiliar 

 88830  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 
DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHP 0,800 2,01 1,60 

Composição 
Auxiliar 

 88831  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 
DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

CHI 2,620 0,40 1,04 

Insumo  
00000370  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 1,070 87,50 93,62 

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 
II-32 

Material KG 483,700 1,29 623,97 

        MO sem LS  72,670 MO com LS  72,67 

        Valor do BDI  224,510   1.041,52 

          Quant.  18,740 Preço Total  19.518,08 

                  

 5.6      Hidrossanitário e pluvial         77.743,83 

 5.6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  102608  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 1.047,07 1.047,07 
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Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,201 20,61 4,13 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,201 25,24 5,06 

Insumo  00034639  SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 
LITROS, COM TAMPA 

Material UN 1,000 1.037,88 1.037,88 

        MO sem LS  6,170 MO com LS  6,17 

        Valor do BDI  287,730   1.334,80 

          Quant.  2,000 Preço Total  2.669,60 

                  

 5.6.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94497  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 85,51 85,51 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,263 20,61 5,42 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,263 25,24 6,64 

Insumo  00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 
MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,019 10,69 0,20 

Insumo  00006010  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 
FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) 

Material UN 1,000 73,25 73,25 

        MO sem LS  8,080 MO com LS  8,08 

        Valor do BDI  23,490   109,00 

          Quant.  4,000 Preço Total  436,00 

                  

 5.6.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89446  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,000 6,11 6,11 
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Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,020 20,61 0,40 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,020 25,24 0,49 

Insumo  
00009868  

SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, 
AGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 1,049 4,97 5,21 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,005 2,52 0,01 

        MO sem LS  0,590 MO com LS  0,59 

        Valor do BDI  1,670   7,78 

          Quant.  16,000 Preço Total  124,48 

                  

 5.6.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89449  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,000 20,96 20,96 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,034 20,61 0,70 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,034 25,24 0,86 

Insumo  00009875  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, 
AGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 1,049 18,47 19,38 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,008 2,52 0,02 

        MO sem LS  1,040 MO com LS  1,04 

        Valor do BDI  5,750   26,71 

          Quant.  13,000 Preço Total  347,23 

                  

 5.6.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  103039  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 111,59 111,59 
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Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,263 20,61 5,42 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,263 25,24 6,64 

Insumo  00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 
MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,019 10,69 0,20 

Insumo  00011672  SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 
VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", 
COM CORPO DIVIDIDO 

Material UN 1,000 99,33 99,33 

        MO sem LS  8,080 MO com LS  8,08 

        Valor do BDI  30,660   142,25 

          Quant.  4,000 Preço Total  569,00 

                  

 5.6.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  95675  SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 140,11 140,11 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,526 20,61 10,83 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,526 25,24 13,27 

Insumo  00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 
MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,020 10,69 0,21 

Insumo  00012774  SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR 
DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA 
DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL 
FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, 

Material UN 1,000 115,80 115,80 

        MO sem LS  16,160 MO com LS  16,16 

        Valor do BDI  38,500   178,61 

          Quant.  1,000 Preço Total  178,61 

                  

 5.6.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  89362  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 8,98 8,98 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,152 20,61 3,13 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,152 25,24 3,83 

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM *850* GR 

Material UN 0,007 66,94 0,47 

Insumo  00003529  SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 
25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 1,000 0,87 0,87 

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / 
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

Material UN 0,008 75,84 0,60 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,034 2,52 0,08 

        MO sem LS  4,660 MO com LS  4,66 

        Valor do BDI  2,460   11,44 

          Quant.  6,000 Preço Total  68,64 

                  

 5.6.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  103984  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 19,37 19,37 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,229 20,61 4,72 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,229 25,24 5,79 

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM *850* GR 

Material UN 0,017 66,94 1,10 
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Insumo  
00003540  

SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 
50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 1,000 5,98 5,98 

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / 
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

Material UN 0,022 75,84 1,66 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,051 2,52 0,12 

        MO sem LS  7,040 MO com LS  7,04 

        Valor do BDI  5,320   24,69 

          Quant.  4,000 Preço Total  98,76 

                  

 5.6.10  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89617  SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 7,39 7,39 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,094 20,61 1,93 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,094 25,24 2,37 

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM *850* GR 

Material UN 0,011 66,94 0,70 

Insumo  00007139  SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648) 

Material UN 1,000 1,44 1,44 

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / 
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

Material UN 0,012 75,84 0,91 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,016 2,52 0,04 

        MO sem LS  2,880 MO com LS  2,88 

        Valor do BDI  2,030   9,42 

          Quant.  4,000 Preço Total  37,68 

                  

 5.6.11  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  95472  SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 746,24 746,24 

Composição 
Auxiliar 

 95471  SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 736,90 736,90 

Insumo  00006142  SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA 
SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E 
ESPUDE 

Material UN 1,000 9,34 9,34 

        MO sem LS  27,710 MO com LS  27,71 

        Valor do BDI  205,060   951,30 

          Quant.  2,000 Preço Total  1.902,60 

                  

 5.6.12  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89714  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,000 36,24 36,24 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,444 20,61 9,15 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,444 25,24 11,21 

Insumo  00009836  SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 
MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688) 

Material M 1,055 15,00 15,82 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,025 2,52 0,06 

        MO sem LS  13,660 MO com LS  13,66 
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        Valor do BDI  9,950   46,19 

          Quant.  20,000 Preço Total  923,80 

                  

 5.6.13  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89711  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,000 20,36 20,36 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,293 20,61 6,03 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,293 25,24 7,39 

Insumo  00009835  SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 
MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688) 

Material M 1,055 6,55 6,90 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,016 2,52 0,04 

        MO sem LS  9,000 MO com LS  9,00 

        Valor do BDI  5,590   25,95 

          Quant.  12,000 Preço Total  311,40 

                  

 5.6.14  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89713  SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,000 32,49 32,49 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,381 20,61 7,85 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,381 25,24 9,62 

Insumo  00009837  SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 
MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) 

Material M 1,055 14,20 14,97 
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Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,021 2,52 0,05 

        MO sem LS  11,710 MO com LS  11,71 

        Valor do BDI  8,920   41,41 

          Quant.  3,000 Preço Total  124,23 

                  

 5.6.15  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  86883  SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 
1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 11,98 11,98 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,085 25,24 2,13 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,027 21,18 0,56 

Insumo  00003146  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 
MM X 10 M (L X C) 

Material UN 0,033 2,90 0,09 

Insumo  
00044945  

SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO 
EXTENSIVEL/SANFONADO, 
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 
70* CM, DE PLASTICO BRANCO 

Material UN 1,000 9,20 9,20 

        MO sem LS  1,830 MO com LS  1,83 

        Valor do BDI  3,290   15,27 

          Quant.  6,000 Preço Total  91,62 

                  

 5.6.16  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89724  SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 9,73 9,73 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,127 20,61 2,61 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,127 25,24 3,20 
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Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM *850* GR 

Material UN 0,010 66,94 0,66 

Insumo  00003517  SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 
GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO 

Material UN 1,000 2,12 2,12 

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / 
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

Material UN 0,015 75,84 1,13 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,007 2,52 0,01 

        MO sem LS  3,890 MO com LS  3,89 

        Valor do BDI  2,670   12,40 

          Quant.  12,000 Preço Total  148,80 

                  

 5.6.17  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89578  SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,000 32,81 32,81 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,076 20,61 1,56 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,076 25,24 1,91 

Insumo  00009841  SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688) 

Material M 1,035 28,25 29,24 

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,042 2,52 0,10 

        MO sem LS  2,320 MO com LS  2,32 

        Valor do BDI  9,010   41,82 

          Quant.  7,000 Preço Total  292,74 

                  

 5.6.18  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89750  SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 78,62 78,62 
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INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,193 20,61 3,96 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,193 25,24 4,86 

Insumo  00000301  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

Material UN 2,000 3,98 7,96 

Insumo  00001970  SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

Material UN 1,000 58,67 58,67 

Insumo  
00020078  

SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 

Material UN 0,115 27,62 3,17 

        MO sem LS  5,910 MO com LS  5,91 

        Valor do BDI  21,600   100,22 

          Quant.  1,000 Preço Total  100,22 

                  

 5.6.19  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100878  SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 631,04 631,04 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,312 25,24 33,11 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,606 21,18 12,84 

Insumo  
00004384  

SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM 
ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-10 

Material UN 2,000 23,89 47,78 

Insumo  00006138  SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 
100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO 

Material UN 1,000 11,82 11,82 
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Insumo  00037329  SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,088 133,56 11,76 

Insumo  00044019  SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA 
ACOPLADA, SIFAO OCULTO / 
CARENADO, DE LOUCA BRANCA 
(SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO 

Material UN 1,000 513,73 513,73 

        MO sem LS  31,160 MO com LS  31,16 

        Valor do BDI  173,400   804,44 

          Quant.  2,000 Preço Total  1.608,88 

                  

 5.6.20  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  86911  SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 83,10 83,10 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,116 25,24 2,93 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,037 21,18 0,77 

Insumo  00003146  SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 
MM X 10 M (L X C) 

Material UN 0,021 2,90 0,06 

Insumo  00013416  SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, 
RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 
SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) 

Material UN 1,000 79,34 79,34 

        MO sem LS  2,530 MO com LS  2,53 

        Valor do BDI  22,830   105,93 

          Quant.  6,000 Preço Total  635,58 

                  

  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo  CPU17005  Próprio MINI ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO RESIDENCIAL 8.900 L/DIA - 
BIOSMART 8900 (ENTERRADO) 

Material und. 1,000 52.510,00 52.510,00 

        MO sem LS  0,000 MO com LS  0,00 

        Valor do BDI  14.429,740   66.939,74 
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          Quant.  1,000 Preço Total  66.939,74 

                  

 5.6.22  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  89797  SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 52,65 52,65 

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,257 20,61 5,29 

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,257 25,24 6,48 

Insumo  00000301  SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

Material UN 3,000 3,98 11,94 

Insumo  00003670  SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, 
DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL 

Material UN 1,000 24,18 24,18 

Insumo  
00020078  

SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM 
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 

Material UN 0,173 27,62 4,76 

        MO sem LS  7,890 MO com LS  7,89 

        Valor do BDI  14,460   67,11 

          Quant.  2,000 Preço Total  134,22 

                  

 5.7      Elétrico         14.378,67 

 5.7.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92035  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 93,36 93,36 
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Composição 
Auxiliar 

 91946  SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 10,58 10,58 

Composição 
Auxiliar 

 92034  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 82,78 82,78 

        MO sem LS  43,870 MO com LS  43,87 

        Valor do BDI  25,650   119,01 

          Quant.  4,000 Preço Total  476,04 

                  

 5.7.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92000  SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 37,73 37,73 

Composição 
Auxiliar 

 91946  SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 10,58 10,58 

Composição 
Auxiliar 

 91998  SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 27,15 27,15 

        MO sem LS  16,870 MO com LS  16,87 

        Valor do BDI  10,360   48,09 

          Quant.  19,000 Preço Total  913,71 

                  

 5.7.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91959  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 56,63 56,63 
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Composição 
Auxiliar 

 91946  SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 10,58 10,58 

Composição 
Auxiliar 

 91958  SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 46,05 46,05 

        MO sem LS  25,490 MO com LS  25,49 

        Valor do BDI  15,560   72,19 

          Quant.  2,000 Preço Total  144,38 

                  

 5.7.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91868  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,000 18,65 18,65 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,126 33,29 4,19 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,126 38,82 4,89 

Insumo  00002685  SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 

Material M 1,017 9,36 9,51 

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,002 32,35 0,06 

        MO sem LS  7,000 MO com LS  7,00 

        Valor do BDI  5,120   23,77 

          Quant.  16,000 Preço Total  380,32 

                  

 5.7.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91857  SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,000 21,20 21,20 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,164 33,29 5,45 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,164 38,82 6,36 

Insumo  00039245  SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO, REFORCADO, COR 
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E 
PISOS 

Material M 1,017 9,24 9,39 

        MO sem LS  9,120 MO com LS  9,12 

        Valor do BDI  5,820   27,02 

          Quant.  87,000 Preço Total  2.350,74 

                  

 5.7.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92980  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,000 11,73 11,73 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,009 33,29 0,29 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,009 38,82 0,34 

Insumo  00001020  SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 
4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 10 MM2 

Material M 1,027 10,76 11,05 

Insumo  00021127  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M 

Material UN 0,010 5,10 0,05 

        MO sem LS  0,490 MO com LS  0,49 

        Valor do BDI  3,220   14,95 

          Quant.  141,000 Preço Total  2.107,95 

                  

 5.7.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  91931  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,000 11,59 11,59 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,052 33,29 1,73 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,052 38,82 2,01 

Insumo  
00000994  

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 
4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 6 MM2 

Material M 1,190 6,57 7,81 

Insumo  00021127  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M 

Material UN 0,009 5,10 0,04 

        MO sem LS  2,890 MO com LS  2,89 

        Valor do BDI  3,180   14,77 

          Quant.  234,000 Preço Total  3.456,18 

                  

 5.7.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  98111  SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,000 53,64 53,64 

Composição 
Auxiliar 

 101618  SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF_08/2020 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 0,014 218,72 3,08 

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,138 25,98 3,59 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,109 21,18 2,30 

Insumo  00034643  SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 
MM X ALTURA = 400 MM 

Material UN 1,000 44,67 44,67 

        MO sem LS  4,990 MO com LS  4,99 
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        Valor do BDI  14,740   68,38 

          Quant.  1,000 Preço Total  68,38 

                  

 5.7.10  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  83388  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" 
OCTOGONAL 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 17,22 17,22 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,150 33,29 4,99 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,150 38,82 5,82 

Insumo  00001871  SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO 
MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

Material UN 1,000 6,41 6,41 

        MO sem LS  8,350 MO com LS  8,35 

        Valor do BDI  4,730   21,95 

          Quant.  11,000 Preço Total  241,45 

                  

 5.7.11  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  93656  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 18,47 18,47 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,066 33,29 2,20 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,066 38,82 2,57 

Insumo  00001571  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5 

Material UN 1,000 1,32 1,32 

Insumo  00034653  SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, 
MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 

Material UN 1,000 12,38 12,38 

        MO sem LS  3,680 MO com LS  3,68 

        Valor do BDI  5,070   23,54 

          Quant.  3,000 Preço Total  70,62 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – NOVO AIRÃO/AM (VOLUME III) 111 

                  

 5.7.12  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  93659  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 34,01 34,01 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,189 33,29 6,29 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,189 38,82 7,34 

Insumo  00001575  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M6 

Material UN 1,000 2,02 2,02 

Insumo  00034686  SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, 
MONOPOLAR DE 40  ATE 50A 

Material UN 1,000 18,36 18,36 

        MO sem LS  10,520 MO com LS  10,52 

        Valor do BDI  9,340   43,35 

          Quant.  1,000 Preço Total  43,35 

                  

 5.7.13  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  93658  SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 29,80 29,80 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,135 33,29 4,50 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,135 38,82 5,24 

Insumo  00001574  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M6 

Material UN 1,000 1,70 1,70 

Insumo  00034686  SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, 
MONOPOLAR DE 40  ATE 50A 

Material UN 1,000 18,36 18,36 

        MO sem LS  7,510 MO com LS  7,51 

        Valor do BDI  8,180   37,98 

          Quant.  3,000 Preço Total  113,94 
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 5.7.14  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  101895  SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 586,26 586,26 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,323 33,29 44,04 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,323 38,82 51,36 

Insumo  00001578  SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM 
COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M8 

Material UN 3,000 5,48 16,44 

Insumo  00002391  SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR 125A 

Material UN 1,000 474,42 474,42 

        MO sem LS  73,650 MO com LS  73,65 

        Valor do BDI  161,100   747,36 

          Quant.  1,000 Preço Total  747,36 

                  

 5.7.15  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92982  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1,000 18,58 18,58 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,013 33,29 0,43 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,013 38,82 0,50 

Insumo  00000995  SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 
4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 
NOMINAL 16 MM2 

Material M 1,027 17,14 17,60 

Insumo  00021127  SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M 

Material UN 0,010 5,10 0,05 
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        MO sem LS  0,710 MO com LS  0,71 

        Valor do BDI  5,100   23,68 

          Quant.  24,000 Preço Total  568,32 

                  

 5.7.16  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  96986  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 130,06 130,06 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,396 33,29 13,16 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,396 38,82 15,35 

Insumo  00003378  SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,000 101,55 101,55 

        MO sem LS  22,010 MO com LS  22,01 

        Valor do BDI  35,740   165,80 

          Quant.  1,000 Preço Total  165,80 

                  

 5.7.17  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  91940  SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 22,18 22,18 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,247 33,29 8,22 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,247 38,82 9,58 

Composição 
Auxiliar 

 88629  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,001 898,14 0,80 

Insumo  00001872  SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" 
X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

Material UN 1,000 3,58 3,58 

        MO sem LS  13,840 MO com LS  13,84 

        Valor do BDI  6,090   28,27 
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          Quant.  26,000 Preço Total  735,02 

                  

 5.7.18  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  8312  ORSE Disjuntor monopolar DR 40 A  - 
Dispositivo residual diferencial, tipo 
AC, Siemens ou similar 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,000 238,44 238,44 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,600 3,71 2,22 

Composição 
Auxiliar 

 10552  ORSE Encargos Complementares - 
Eletricista 

Provisórios h 0,600 3,57 2,14 

Insumo  8389  ORSE Disjuntor monopolar DR 40 A, 
dispositivo residual diferencial un 

Material un 1,000 208,71 208,71 

Insumo  00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,600 29,45 17,67 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,600 12,84 7,70 

        MO sem LS  25,370 MO com LS  25,37 

        Valor do BDI  65,520   303,96 

          Quant.  3,000 Preço Total  911,88 

                  

 5.7.19  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  101875  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,000 476,22 476,22 

Composição 
Auxiliar 

 87367  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM 
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,012 889,02 10,40 

Composição 
Auxiliar 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,481 33,29 16,01 

Composição 
Auxiliar 

 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,481 38,82 18,67 
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Insumo  00013393  SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

Material UN 1,000 431,14 431,14 

        MO sem LS  28,500 MO com LS  28,50 

        Valor do BDI  130,860   607,08 

          Quant.  1,000 Preço Total  607,08 

                  

 5.7.20  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  7997  ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo 
residual diferencial, tipo AC, 30MA 

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,000 216,63 216,63 

Composição 
Auxiliar 

 10549  ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,600 3,71 2,22 

Composição 
Auxiliar 

 10552  ORSE Encargos Complementares - 
Eletricista 

Provisórios h 0,600 3,57 2,14 

Insumo  7944  ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A, dispositivo 
residual diferencial, tipo AC, 30mA un 

Material un 1,000 186,90 186,90 

Insumo  00002436  SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,600 29,45 17,67 

Insumo  00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,600 12,84 7,70 

        MO sem LS  25,370 MO com LS  25,37 

        Valor do BDI  59,520   276,15 

          Quant.  1,000 Preço Total  276,15 

                  

                  

          Total sem BDI   2.826.151,11 

          Total do BDI   776.545,31 

           Total geral   3.602.696,42 

 

Tabela 3 – Planilha orçamentária analítica para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  
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Salienta-se que alguns insumos considerados neste anteprojeto geram 

despesas de transporte que foram incluídas no orçamento, uma vez que a aquisição 

desses produtos ocorre em municípios vizinhos ao empreendimento. Contudo, nas 

próximas etapas de projeto, recomenda-se reavaliar os custos de transporte de alguns 

insumos ou a Distância Média de Transporte (DMT) considerada.  

A partir do orçamento elaborado na etapa de anteprojeto, foi gerada a curva 

ABC dos serviços relativos à execução do píer com área para atendimento ao turista, 

com a representatividade do custo de cada um deles em relação ao custo total. 

Como resultado, obteve-se que a seção “A” da curva abarca os itens apresentados 

na Tabela 4. 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit. Total 

CPU24609 Próprio 
Píer flutuante com deck de madeira 

angelim e flutuantes em PEAD (6 m x 9,3 m) 
e 5 passarelas de acesso com guarda-corpo 

und. 1,0 1.798.742,80 1.798.742,80 

2306000 SICRO3 

Estaca pré-moldada de concreto armado 
centrifugado com compressão admissível de 

125 t - sem emenda - fornecimento e 
cravação 

m 1.248,0 498,86 622.577,28 

CPU24610 Próprio 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). 

m² 283,38 383,11 108.565,71 

2306726 SICRO3 
Apoio náutico para a execução da cravação 

de estaca m 598,0 153,02 91.505,96 

92454 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

m² 228,66 363,57 83.133,91 

1107932 SICRO3 
Concreto com 10% de micros sílica fck = 50 

MPa - confecção em central dosadora de 30 
m³/h - areia e brita comerciais 

m³ 54,64 1.430,97 78.188,20 

11616 ORSE 

Deck em madeira 10 cm x 2cm, protegidas 
duas demãos de sparlack cetol deck semi-

brilho, em todas as faces, antes do 
assentamento, 

m² 118,56 579,49 68.704,33 

92763 SINAPI 

ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM.  

KG 4087,87 16,48 67.368,19 

CPU17005 Próprio 
MINI ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO RESIDENCIAL 8.900 L/DIA und. 1,0 66.939,74 66.939,74 

00005 Próprio Administração local da obra mês 8,0 7.721,18 61.769,44 

CPU17003 Próprio 
Frete marítimo estacas - Porto de Belém - 
Porto de Novo Airão - Hidrovia  Solimões t 293,27 167,22 49.040,60 

7209 ORSE 

Guarda-corpo em peça de madeira 
massaranduba 10 x 10 cm, alt = 1,00m, 

espaçamento entre as colunas de 1,00m e 
peça vertical de 10 x 10 cm 

m² 47,67 744,17 35.474,58 

92452 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.  

m² 168,62 201,71 34.012,34 

96547 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 

- MONTAGEM.  
KG 1660,0 18,33 30.427,80 

96117 SINAPI 
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.  

m² 137,7 192,71 26.536,16 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. 
Valor 
Unit. Total 

100667 SINAPI 

JANELA DE MADEIRA CAMARÃO 
(IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.)  COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

m² 12,56 1.658,56 20.831,51 

5915014 SICRO3 
Transporte com caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 
45 t.m -Manaus 

tkm 10252,2 1,95 19.991,79 

88628 SINAPI 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  

m³ 18,74 1.041,52 19.518,08 

103332 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.  

m² 127,4 149,34 19.025,91 

CPU24612 Próprio 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.  

m² 137,7 124,56 17.151,91 

8014 ORSE Luminária de embutir Tecnolux ou similar, 
c/lâmpada PL 15w 

un 28,0 574,04 16.073,12 

134 ORSE Pilar de madeira, seção 20x20cm, em 
massaranduba, angelin ou similar da região 

m³ 1,7 9.159,46 15.571,08 

92446 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.  

m² 48,81 308,70 15.067,64 

87529 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM.  

m² 254,8 58,60 14.931,28 

100668 SINAPI 

JANELA DE MADEIRA TIPO MAXIM-AR, 
PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

m² 6,96 2.055,55 14.306,62 

98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. m² 87,0 162,39 14.127,93 

CPU24614 Próprio Projetor Led solar demi Preto 360 Led 3000k 
Ip65 Com Sensor 

und. 45,0 248,64 11.188,80 

92417 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

m² 49,73 193,50 9.622,75 

101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA.  m² 22,95 409,89 9.406,97 

5915015 SICRO3 

Carga, manobra e descarga de materiais 
diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 
t.m 

t 293,27 29,23 8.572,28 

9779 ORSE 

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou 
cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, 

enchimento em bloco cerâmico h=12cm, 
inclusive escoramento em madeira e 

capeamento 4cm. 

m² 27,88 305,68 8.522,35 

96396 SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 16,5 479,21 7.906,96 

1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 
- areia e pedra de mão comercial  m³ 8,58 876,47 7.520,11 

100669 SINAPI 

JANELA DE MADEIRA FIXA 
(PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) PARA 

VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

m² 6,36 1.173,44 7.463,07 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. 
Valor 
Unit. Total 

96537 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES.  

m² 32,55 221,34 7.204,61 

12441 ORSE 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 
90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, 
linha bianco carrara, Portobello ou similar, 

aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base 

ou emboço 

m² 27,38 251,62 6.889,35 

73847/001 SINAPI 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST 
ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 

CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO 

MES 8,0 789,77 6.318,16 

98461 SINAPI 
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA 

PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA 
ELEVADA DE 1000 LITROS.  

UN 1,0 5.926,39 5.926,39 

10414 ORSE 
Banco em prancha de madeira  e mourão de 

madeira un 2,0 2.847,27 5.694,54 

101966 SINAPI 
GRANITO OU MÁRMORE PARA 

PINGADEIRA, L = 25 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.  

M 16,65 276,28 4.600,06 

CPU17004 Próprio Instalação de lixeira dupla capacidade 94 l 
em madeira plástica und. 2,0 2.180,39 4.360,78 

1106139 SICRO3 
Concreto fck = 30 MPa - confecção em 

central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 
comerciais 

m³ 6,395 611,44 3.910,15 

96399 SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 11,54 327,82 3.783,04 

CPU24613 Próprio JANELA EM MADEIRA RIPADA (DIVERSOS) m² 49,62 71,33 3.539,39 

93590 SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
DMT: 100 KM 

M3XK
M 2.804,0 1,24 3.476,96 

91931 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

M 234,0 14,77 3.456,18 

98546 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM.  

m² 22,65 148,70 3.368,05 

41598 SINAPI 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 

ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA 

UN 1,0 3.268,45 3.268,45 

73960 SINAPI 
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA 
BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-

CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV  
UN 1,0 3.206,59 3.206,59 

87904 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL.  

m² 254,8 11,29 2.876,69 

102608 SINAPI 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN 2,0 1.334,80 2.669,60 

87620 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. 

m² 50,33 50,59 2.546,19 

91857 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M 87,0 27,02 2.350,74 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. 
Valor 
Unit. Total 

4413989 SICRO3 
Plantio de muda de árvore com altura de 

0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 
0,60 m 

un 50,0 43,81 2.190,50 

92980 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

M 141,0 14,95 2.107,95 

CPU24578 Próprio Placa em aço - película I + SI - fornecimento 
e implantação (SICRO 5213571) 

m² 2,54 800,28 2.032,71 

97090 SINAPI 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138.  

KG 91,1 21,45 1.954,09 

88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.  

m² 139,0 13,89 1.930,71 

95472 SINAPI 

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 2,0 951,30 1.902,60 

2003939 SICRO3 
Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no 
local com extrusora e concreto usinado - 

areia e brita comerciais 
m 17,16 109,79 1.883,99 

84875 SINAPI 
PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, 

DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E 
ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS 

m² 3,52 517,18 1.820,47 

100878 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 2,0 804,44 1.608,88 

12039 ORSE 

Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto, 
na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 40x40cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base 

m² 8,9 174,31 1.551,35 

91864 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

M 59,0 25,84 1.524,56 

74209 SINAPI 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO m² 3,0 506,78 1.520,34 

4011459 SICRO3 
Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita 

comerciais t 4,53 325,48 1.474,42 

0034549 SINAPI ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 m³ 1,44 931,02 1.340,66 

90823 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UN 2,0 625,08 1.250,16 

101875 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 2,0 607,08 1.214,16 

5213863 SICRO3 

Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 
implantação 

un 2,0 572,05 1.144,10 

90822 SINAPI 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UN 2,0 519,26 1.038,52 

98563 SINAPI 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  

m² 18,32 53,74 984,51 

89714 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 20,0 46,19 923,80 
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Código Banco Descrição Und Quant. 
Valor 
Unit. Total 

92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
UN 19,0 48,09 913,71 

8312 ORSE 
Disjuntor monopolar DR 40 A  - Dispositivo 

residual diferencial, tipo AC, Siemens ou 
similar 

un 3,0 303,96 911,88 

91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 28,0 28,27 791,56 

101895 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 

CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,0 747,36 747,36 

95875 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT 5 km 

M3XK
M 210,0 3,17 665,70 

86911 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UN 6,0 105,93 635,58 

103039 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 

COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UN 4,0 142,25 569,00 

92982 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

M 24,0 23,68 568,32 

92035 SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 4,0 119,01 476,04 

94497 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  
UN 4,0 109,00 436,00 

91868 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

M 16,0 23,77 380,32 

100978 SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3).  

m³ 42,0 8,92 374,64 

89449 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M 13,0 26,71 347,23 

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,0 165,80 331,60 

97637 SINAPI 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 

METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

m² 87,0 3,74 325,38 

98564 SINAPI 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.  

m² 4,33 73,92 320,07 

89711 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 12,0 25,95 311,40 

89578 SINAPI 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS.  

M 7,0 41,82 292,74 

7997 ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo 
residual diferencial, tipo AC, 30MA 

un 1,0 276,15 276,15 

83388 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 11,0 21,95 241,45 

88488 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS.  
m² 14,34 16,40 235,17 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. 
Valor 
Unit. Total 

95675 SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN 1,0 178,61 178,61 

100577 SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.  

m² 108,02 1,55 167,43 

89724 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 12,0 12,40 148,80 

91959 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 2,0 72,19 144,38 

89797 SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 2,0 67,11 134,22 

89446 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M 16,0 7,78 124,48 

89713 SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

M 3,0 41,41 124,23 

93658 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 3,0 37,98 113,94 

89750 SINAPI 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

UN 1,0 100,22 100,22 

100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 
TRATOR DE ESTEIRAS.  m³ 55,35 1,79 99,07 

103984 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.  

UN 4,0 24,69 98,76 

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,0 15,27 91,62 

93656 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 3,0 23,54 70,62 

89362 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

UN 6,0 11,44 68,64 

98111 SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M.  

UN 1,0 68,38 68,38 

101115 SINAPI 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3).  

m³ 13,35 4,44 59,27 

93659 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 1,0 43,35 43,35 

89617 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.  
UN 4,0 9,42 37,68 

93654 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 1,0 21,42 21,42 

91927 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

M 2,55 7,24 18,46 

Tabela 4 – Curva ABC de serviços para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  
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Além das planilhas com os valores para a execução da obra, obtidos a 

partir das bases e das cotações mencionadas anteriormente, o orçamento do 

anteprojeto considerou os custos relacionados à elaboração dos projetos básico e 

executivo, incluindo os estudos e levantamentos de campo complementares, bem 

como o projeto as built, etapa final de atualização conforme a execução do 

empreendimento. Para tanto, foram dimensionados os prazos para o 

desenvolvimento dos projetos nas próximas etapas e utilizados os preços de mão 

de obra constantes no Relatório de Consolidação dos Custos de Mão de obra, 

disponibilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT, 2023a), também referente ao mês de janeiro de 2023. A Tabela 5 exibe a 

planilha orçamentária sintética com os custos relacionados à elaboração dos 

projetos básico e executivo, além do projeto as built. 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL TOTAL C/ BDI PESO (%) 

1 
PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E AS 

BUILT   160.531,06 100,00 

1.1 PROJETO BÁSICO   103.071,27 63,07 

1.1.1 ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE CAMPO 14.885,89     18.976,53  11,61 

1.1.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 65.967,01 84.094,74 51,46 

1.2 PROJETO EXECUTIVO       39.386,38    50.209,76  30,72 

1.2.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 39.386,38 50.209,76 30,72 

1.3 PROJETO AS BUILT   10.371,65 6,21 

1.3.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO AS BUILT 7.962,08  10.150,05  6,21 

  
Total geral R$ 160.531,06 

Tabela 5 – Planilha orçamentária sintética para a elaboração dos projetos básico, executivo e as built 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  

Salienta-se que os custos referentes aos levantamentos topográficos e 

batimétricos não foram considerados nos estudos e levantamentos de campo, pois já 

foram realizados neste anteprojeto. Sendo assim, a necessidade de atualização da 

topografia e da batimetria realizadas deve ser reavaliada, levando em conta o período 

entre a data de execução dos referidos levantamentos no âmbito deste anteprojeto e 

a data de elaboração do projeto básico. 
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3 CRONOGRAMA 

Por fim, foi elaborado o cronograma físico-financeiro relativo à implantação 

do empreendimento, com as despesas mensais previstas a serem incorridas durante 

o período de execução da obra. O cronograma visa auxiliar a estimativa dos recursos 

orçamentários necessários ao longo de cada exercício financeiro e deverá ser 

aprimorado, juntamente com o próprio orçamento, ao longo das próximas etapas de 

projeto, perante os detalhamentos a serem realizados. A Tabela 6 apresenta o 

cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Total por 
etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 98.653,18         

1.1 Canteiro de obras  37,90% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 8,82% 9,16% 
  96.462,68 36.560,65 8.510,95 8.510,95 8.510,95 8.510,95 8.510,95 8.510,95 8.836,33 

1.2 Compensação ambiental  100,0%        

  2.190,50 2.190,50        

2 ACESSO AO 
EMPREENDIMENTO 

24.827,68         

2.1 
Terraplenagem, 
pavimentação, drenagem e 
sinalização 

   5,50% 47,25% 47,25%    

  24.827,68   1.366,11 11.730,79 11.730,79    

3 PÍER  FLUTUANTE 2.426.872,98         

3.1 Infraestrutura  3,80% 31,56% 42,37% 22,27%     

  617.687,30 23.497,75 194.912,12 261.709,43 137.568,00     

3.2 Plataformas flutuantes e 
passarelas 

      50,00% 50,00%  

  1.798.742,80      899.371,40 899.371,40  

3.3 Elétrico         100,00% 
  10.442,88        10.442,88 

4 
ÁREA DE ESPERA PARA 
EMBARQUE E 
DESEMBARQUE 

722.367,11         

4.1 Infraestrutura e mesoestrutura  4,36% 33,26% 31,58% 8,86% 21,95%    

  585.743,19 25.542,85 194.789,74 184.970,42 51.882,69 128.557,50    

4.2 Deck e mobiliário       91,20%  8,80% 
  114.234,23      104.178,91  10.055,32 

4.3 Sinalização         100,00% 
  3.176,79        3.176,79 

4.4 Elétrico         100,00% 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Total por 
etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 

  19.212,90        19.212,90 

5 EDIFICAÇÃO 329.975,47         

5.1 Infraestrutura e mesoestrutura     52,50% 4,43% 43,07%   

  55.941,47    29.368,66 2.479,38 24.093,43   

5.2 Elementos de vedação, parede 
e pintura 

      94,45%  5,55% 

  38.999,76      36.833,88  2.165,88 

5.3 Revestimento interno, externo 
e piso 

       12,60% 87,40% 

  20.214,89       2.546,19 17.668,70 

5.4 Esquadrias        100,00%  

  48.877,35       48.877,35  

5.5 Cobertura       40,82% 23,23% 35,95% 
  73.819,50      30.131,43 17.151,91 26.536,16 

5.6 Hidrossanitário e pluvial         100,00% 
  77.743,83        77.743,83 

5.7 Elétrico         100,00% 
  14.378,67        14.378,67 
           

Total execução da obra       R$   3.602.696,42            
Porcentagem  2,44% 11,05% 12,67% 6,64% 4,20% 30,62% 27,10% 5,28% 

Custo  87.791,75 398.212,81 456.556,91 239.061,08 151.278,62 1.103.120,00 976.457,80 190.217,46 

Porcentagem acumulado  2,44% 13,49% 26,16% 32,80% 37,00% 67,62% 94,72% 100,00% 

Custo acumulado  87.791,75 486.004,56 942.561,47 1.181.622,55 1.332.901,16 2.436.021,16 3.412.478,96 3.602.696,42 
          

 

Tabela 6 – Cronograma físico-financeiro para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  
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Ao verificar o cronograma, constata-se que para a execução do píer com área 

para atendimento ao turista são necessários 240 dias, sendo as atividades de 

construção da edificação e da área de espera para embarque e desembarque os 

serviços com maiores tempos de execução. Contudo, salienta-se que tanto a 

estratégia adotada para a implantação do empreendimento, quanto o tempo para a 

sua conclusão, dependem das variações de nível do Rio Negro, que impactam 

diretamente no Igarapé da Freguesia – braço do Rio Negro onde o empreendimento 

será implantado – e da disponibilidade dos insumos considerados no projeto. 
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4 PRÓXIMOS PASSOS 

As informações apresentadas neste volume se referem ao orçamento do 

empreendimento a ser implantado em Novo Airão, considerando a etapa de 

anteprojeto. Para as próximas fases de projeto, com os aprimoramentos dos estudos 

e o detalhamento dos projetos, serão obtidas informações mais precisas a fim de obter 

o orçamento da obra, conforme abordam os itens seguintes.  

4.1 PROJETO BÁSICO 

Na fase de projeto básico, segundo a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (BRASIL, 2021), o orçamento deve ser elaborado com o detalhamento 

do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados. Além disso, a Orientação Técnica (OT) nº 01/2006, do Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP, 2006), informa que o orçamento 

na etapa de projeto básico deve estabelecer com precisão todas as características, 

dimensões, especificações e as quantidades de serviços e de materiais, custos e 

tempo necessários para a execução da obra, de forma a evitar alterações e 

adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras. 

No caso de obras públicas, a OT-004/2013-IBEC, do Instituto Brasileiro de 

Engenharia de Custos (IBEC, 2103), que trata da elaboração de estimativas de custos 

de referências de obras públicas, e o manual de Orientações para Elaboração de 

Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (BRASIL, 2014) recomendam que o 

orçamento detalhado contenha, além dos itens abarcados neste anteprojeto, as 

seguintes peças:  

» Composição do percentual das taxas de encargos sociais (horista e mensalista), 
com demonstrativo detalhado das taxas utilizadas, inclusive dos custos com 
alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva, 
bem como de outros encargos sociais complementares e dos demais gastos com 
higiene e segurança dos trabalhadores.  

» Memória de cálculo do levantamento de quantidades. 

» Composição do BDI, com demonstrativo das variáveis de cálculo utilizadas.  

» Curva ABC de insumos da planilha orçamentária.  

» Cálculo da produção horária das equipes mecânicas, no caso dos serviços de 
terraplenagem, pavimentação e outros serviços executados com o uso de 
equipamentos. 
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» Memória das premissas utilizadas, justificativas e cálculos estimativos dos 
coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários, 
quando estas diferirem dos presentes nos sistemas referenciais de custos.  

» Memória contendo as DMTs dos diversos materiais utilizados na obra.  

» Demonstrativo detalhado dos custos com mobilização/desmobilização, 
administração local da obra, instalação e manutenção do canteiro de obras, 
baseados em histogramas de mão de obra e de equipamentos.  

» Cotações de preços de insumos a serem utilizados na obra, realizadas com os 
fornecedores, e das pesquisas efetuadas em sistemas referenciais de custos ou 
publicações especializadas, contendo a descrição do tratamento estatístico dos 
dados, se houver. 

4.2 PROJETO EXECUTIVO 

Segundo a OT - IBR 08/2020, do IBRAOP (2020), a etapa de projeto executivo 

constitui-se de projeto básico (conforme a OT IBR 001/2006) acrescido de detalhes 

construtivos necessários e suficientes para a perfeita instalação, montagem e 

execução dos serviços e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas 

pertinentes e sem alterar o projeto básico. Ademais, o manual de Orientação para 

Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (BRASIL, 2014) acrescenta 

que o projeto executivo não deve trazer alterações significativas nos quantitativos dos 

serviços mais relevantes, em termos financeiros, estimados pelo projeto básico e nas 

principais soluções técnicas nele adotadas. 
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