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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento é parte integrante do Anteprojeto de píer com local 

de convivência para os usuários em São Lourenço do Sul/RS, e tem como objetivo 

apresentar a sua orçamentação, considerando os dados de concepção do 

empreendimento nesta etapa de projeto. O referido anteprojeto é composto pelos 

seguintes materiais: 

» Volume I – Relatórios de projeto. 

» Volume II – Pranchas de projeto. 

» Volume III – Orçamento e cronograma. 

» Volume IV – Documentação. 

Diante do exposto, o Volume III traz, inicialmente, as considerações e 

premissas adotadas na elaboração do orçamento para execução da obra do píer com 

local de convivência para os usuários e, na sequência, apresenta suas planilhas 

orçamentárias e a curva ABC dos serviços. Além disso, a orçamentação do anteprojeto 

contemplou os custos relacionados à elaboração dos projetos básico e executivo. Por 

fim, abrange o cronograma físico-financeiro para a execução do empreendimento. 

Cabe salientar que, no decorrer do desenvolvimento dos projetos básico e 

executivo, a obtenção de novas informações pode implicar na necessidade de revisão 

dos projetos desenvolvidos para o empreendimento nesta etapa de anteprojeto. 

Nesse sentido, verificando-se quaisquer necessidades de atualizações nos projetos, 

estas devem ser acompanhadas das devidas justificativas técnico-econômicas.
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2 ORÇAMENTAÇÃO 

A elaboração do orçamento inerente à fase de anteprojeto do píer com local 

de convivência para os usuários, a ser implantado em São Lourenço do Sul, priorizou 

a utilização de bases de dados nacionais reconhecidas atreladas ao detalhamento 

dos serviços de execução do empreendimento, uma vez que outros parâmetros 

comumente utilizados em orçamentos de anteprojetos não se adequariam ao 

empreendimento, dada a particularidade do tipo de obra prevista. As principais 

bases de dados utilizadas foram: 

» Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 
(CAIXA, [20--]). 

» Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) (DNIT, 2023). 

A consulta das bases adotou como parâmetros o estado do Rio Grande do Sul 

e o mês de referência de janeiro de 2023, este devido à última publicação do SICRO 

disponível. No que concerne a alguns serviços, não foram encontradas referências de 

precificação nas duas bases supracitadas, de modo que foi realizada uma busca em 

outros sistemas de custos, que resultou na utilização do Sistema de Orçamento de 

Obras de Sergipe (ORSE) para alguns itens, também fazendo uso dos valores para o 

mês de janeiro de 2023, contudo para o estado de Sergipe (SERGIPE, 2023).  

Para serviços e materiais não constantes nos sistemas oficiais de custos, 

foram efetuadas pesquisas de mercado, a partir de cotações, relativas aos itens 

descritos no Quadro 1.  

ITENS COTADOS 

Módulos flutuantes de tubos de PEAD com diâmetro externo de 40 cm (9,3 m x 3,0 m) com estrutura 
de suporte do deck e deck em madeira plástica 

Passarelas de acesso confeccionada em alumínio e dimensões aproximadas de 1,5 m x 22,0 m. Inclui 
guarda-corpo triplo em estrutura tubular de alumínio com 1,10 m de altura. 

Deck cor ipê (150 mm x 32 mm) com barrotes, acabamento lateral, divisores e parafusos 

Lixeiras duplas de madeira plástica com tampa e capacidade de 94 litros cada uma, apoiadas em 
suporte H de madeira plástica 

Madeira plástica 

Quadro 1 – Descrição dos itens cotados para o anteprojeto de píer em São Lourenço do Sul 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  
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Para a administração local na obra, foi dimensionado um engenheiro 

ambiental júnior para acompanhar as demandas ambientais e um técnico de 

construção civil atuando durante todo período, sob supervisão de um engenheiro, 

que poderá ser da própria prefeitura ou a ser contratado juntamente com a execução 

da obra (neste caso, haveria a necessidade de adicionar essa mão de obra no 

orçamento). 

Outro parâmetro adotado para o orçamento nesta fase de anteprojeto foi o 

percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), considerado 27,48%, em 

consonância com o percentual estipulado pelo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de 

Contas da União (TCU) (BRASIL, 2013), que preconiza um valor médio para o caso de 

obras portuárias, marítimas e fluviais. Ressalta-se que o Manual de Metodologias e 

Conceitos do SINAPI (CAIXA, 2023), referência mais utilizada para custos no 

orçamento, indica o uso do BDI conforme o referido acórdão. 

Com base nas premissas citadas, foram elaboradas as planilhas 

orçamentárias, as quais são apresentadas na sequência. Antes disso, a Tabela 1 expõe 

o orçamento–resumo, que demonstra os valores totais para as etapas consideradas 

na execução do empreendimento. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA 

Item Descrição Total (R$) Peso (%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 142.832,02 5,27% 

2 PÍER FIXO E PLATAFORMAS FLUTUANTES 1.941.259,74 71,66% 

3 OBRAS COMPLEMENTARES 460.517,87 17,00% 

4 SINALIZAÇÃO 6.943,09 0,26% 

5 VEGETAÇÃO 3.289,73 0,12% 

6 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELÉTRICO 150.753,41 5,56% 

7 HIDRAÚLICO 3.401,92 0,13% 

Total sem BDI 
Total do BDI 

2.125.079,35 
583.918,43 

Total geral 2.708.997,78 

Tabela 1 – Planilha orçamentária resumida para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  

O orçamento sintético, disposto na Tabela 2, corresponde à planilha 

orçamentária, na qual são apresentados todos os serviços necessários para a execução 

da obra, com suas respectivas informações sobre unidade de medida, quantidade, 

valor unitário com e sem o BDI e valor total da composição, com seu percentual em 

relação ao valor total da obra. 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor 
Unit 

Valor 
com BDI Total Peso 

(%) 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES         142.832,02 5,27 % 

1.1   Canteiro de obras         108.525,08 4,01 % 

1.1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00 404,14 515,19 1.545,57 0,06 % 

1.1.2 73847/001 SINAPI 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M/ALT=2,50M CHAPA ACO COMNERV TRAPEZ FORRO 
COMISOL TERMO/ACUSTICO  

MES 6,00 705,85 899,81 5.398,86 0,20 % 

1.1.3 98461 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA 
D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. 

und. 1,00 4.284,45 5.461,81 5.461,81 0,20 % 

1.1.3 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 
OBRA - CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV und. 1,00 2.124,39 2.708,17 2.708,17 0,10 % 

1.1.4 00000005 Próprio Administração local da obra mês 6,00 7.412,29 9.449,18 56.695,08 2,09 % 

1.1.5 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 
40A EM POSTE MADEIRA 

und. 1,00 2.874,89 3.664,90 3.664,90 0,14 % 

1.1.6 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m² 197,00 128,87 164,28 32.363,16 1,19 % 

1.1.7 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m² 197,00 2,74 3,49 687,53 0,03 % 

1.2   Canteiro de peças pré-moldadas         31.742,54 1,17 % 

1.2.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m² 148,00 128,87 164,28 24.313,44 0,90 % 

1.2.2 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

m² 148,00 2,74 3,49 516,52 0,02 % 

1.2.4 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m² 288,00 1,13 1,44 414,72 0,02 % 

1.2.5 87299 SINAPI 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L 

m³ 7,20 444,72 566,92 4.081,82 0,15 % 

1.2.6 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA 

m³ 5,20 56,79 72,39 376,42 0,01 % 

1.2.7 4415684 SICRO3 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas m² 288,00 4,24 5,40 1.555,20 0,06 % 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (VOLUME III) 7 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor 
Unit 

Valor 
com BDI Total Peso 

(%) 

1.2.8 CPU16995 Próprio Coletora de entulhos de engenharia - SLS und. 2,00 190,00 242,21 484,42 0,02 % 

1.3   Plantio para compensação ambiental         2.564,40 0,09 % 

1.3.1 4413989 SICRO3 Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m und. 60,00 33,53 42,74 2.564,40 0,09 % 

2   PÍER FIXO E PLATAFORMAS FLUTUANTES         1.941.259,74 71,66 % 

2.1   Primeiro segmento (sobre fundação direta)         22.122,17 0,82 % 

2.1.1 100978 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  E DESCARGA LIVRE 

m³ 18,63 6,67 8,50 158,35 0,01 % 

2.1.2 97084 SINAPI 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO PISO DE 
CONCRETO SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 

PLACA VIBRATÓRIA 
m² 70,90 0,67 0,85 60,26 0,00 % 

2.1.3 1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão 
comercial - fornecimento e assentamento 

m³ 15,00 388,58 495,36 7.430,40 0,27 % 

2.1.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 

m³ 0,93 113,27 144,39 134,28 0,00 % 

2.1.5 1107912 SICRO3 Concreto auto adensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 10,91 720,17 918,07 10.016,14 0,37 % 

2.1.6 97090 SINAPI 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA  KG 156,00 17,14 21,85 3.408,60 0,13 % 

2.1.7 97086 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA 

m² 6,35 112,93 143,96 914,14 0,03 % 

2.2   Segundo segmento (com execução em peças pré-moldadas)         1.107.500,20 40,88 % 

2.2.1   Infraestrutura do píer fixo         598.258,51 22,08 % 

2.2.1.1 96520 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

m³ 23,21 104,12 132,73 3.080,66 0,11 % 

2.2.1.2 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA m³ 16,59 34,11 43,48 721,33 0,03 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor 
Unit 

Valor 
com BDI Total Peso 

(%) 

2.2.1.3 96538 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM 

m² 45,58 283,78 361,76 16.489,02 0,61 % 

2.2.1.4 1107912 SICRO3 Concreto auto adensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 20,37 720,17 918,07 18.701,08 0,69 % 

2.2.1.5 96547 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM kg 2037,00 11,52 14,68 29.903,16 1,10 % 

2.2.1.6 2306002 SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 230 t - fornecimento e cravação 

m 226,00 748,77 954,53 215.723,78 7,96 % 

2.2.1.7 2306000 SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t -  fornecimento e cravação 

m 397,00 449,39 572,88 227.433,36 8,40 % 

2.2.1.8 2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de estacas armadas 
centrifugadas - ADAPTADA m 572,00 118,23 150,71 86.206,12 3,18 % 

2.2.2   Meso e superestrutura do píer fixo         509.241,69 18,80 % 

2.2.2.1 CPU24598 Próprio PRÉ-LAJE RETANGULAR PRÉ-MOLDADA FCK=50 MPA E FORMA 
COM 4 UTILIZAÇÕES(700 x 350 cm)  

m³ 70,02 2.686,71 3.425,01 239.819,20 8,85 % 

2.2.2.2 CPU24599 Próprio VIGA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA FCK= 50 MPA (80 x 50 x 350 cm) m³ 22,35 3.392,58 4.324,86 96.660,62 3,57 % 

2.2.2.3 CPU24600 Próprio VIGA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA FCK= 50 MPA (100 x 70 x 590 cm) m³ 30,78 3.283,71 4.186,07 128.847,23 4,76 % 

2.2.2.4 12800 ORSE Junta serrada seca m 63,00 9,71 12,37 779,31 0,03 % 

2.2.2.5 1107912 SICRO3 Concreto auto adensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais 

m³ 1,23 720,17 918,07 1.129,22 0,04 % 

2.2.2.6 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA  

kg 53,90 17,14 21,85 1.177,71 0,04 % 

2.2.2.7 5915015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t t 46,76 20,75 26,45 1.236,80 0,05 % 

2.2.2.8 5915014 SICRO3 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t. - rodovia pavimentada tkm 232,52 1,37 1,74 404,58 0,01 % 

2.2.2.9 CPU16949 Próprio CALÇO DE BORRACHA G6 KIT 6 PÇS und. 2,00 439,90 560,78 1.121,56 0,04 % 

2.2.2.10 2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da estrutura do píer - ADAPTADA m³ 128,73 231,96 295,70 38.065,46 1,41 % 

2.3   Drenagem do píer fixo         351,21 0,01 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor 
Unit 

Valor 
com BDI Total Peso 

(%) 

2.3.1 89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

M 14,40 19,14 24,39 351,21 0,01 % 

2.4   Plataformas flutuantes         811.286,16 29,95 % 

2.4.1 CPU24604 Próprio 
Plataforma flutuante com deck de madeira plástica e estruturas 

flutuantes em PEAD com passarela de acesso  und. 2,00 318.201,35 405.643,08 811.286,16 29,95 % 

3   OBRAS COMPLEMENTARES         460.517,87 17,00 % 

3.1   Calçadas e decks de madeira         177.575,56 6,56 % 

3.1.1 90082 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA MINIESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 m EM 

SOLO DE 1a CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA 

m³ 79,25 8,18 10,42 825,78 0,03 % 

3.1.2 96396 SINAPI 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE 
m³ 59,07 125,47 159,94 9.447,65 0,35 % 

3.1.3 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT = 25,4 KM  

M³XKM 1500,38 0,90 1,14 1.710,43 0,06 % 

3.1.4 100978 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE 

m³ 59,07 6,67 8,50 502,09 0,02 % 

3.1.5 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM m² 241,93 70,77 90,21 21.824,50 0,81 % 

3.1.6 94279 SINAPI 
ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES (39X6,5X6,5X19 CM) PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS 
M 331,67 48,21 61,45 20.381,12 0,75 % 

3.1.7 87299 SINAPI 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. 

m³ 10,48 444,72 566,92 5.941,32 0,22 % 

3.1.8 73994/001 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA ACO CA-60, 
4,2MM 

kg 348,38 8,64 11,01 3.835,66 0,14 % 

3.1.9 CPU16994 Próprio Deck cor ipê (150 mm x 32 mm) com barrotes, acabamento lateral, 
divisores e parafusos. m² 174,72 500,62 638,19 111.504,55 4,12 % 

3.1.11 CPU24607 Próprio Escada em alvenaria para acesso ao Píer und. 2,00 628,52 801,23 1.602,46 0,06 % 

3.2   Mobiliário urbano         282.942,31 10,44 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor 
Unit 

Valor 
com BDI Total Peso 

(%) 

3.2.1 7967 ORSE Guarda-corpo e corrimão em tubo de aço inox ø=1 1/2" m 229,00 742,71 946,80 216.817,20 8,00 % 

3.2.2 CPU24602 Próprio Bancos de concreto e madeira plástica (6,0 m x 0,5 m) e  (3 m x 0,5 m) m³ 5,34 4.794,78 6.112,38 32.640,10 1,20 % 

3.2.3 CPU16517 Próprio Fixação e Instalação de Lixeira Dupla und.. 10,00 1.831,86 2.335,25 23.352,50 0,86 % 

3.2.4 4797 ORSE Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e verticais 
de DN 1/2" 

m² 24,48 324,69 413,91 10.132,51 0,37 % 

4   SINALIZAÇÃO         6.943,09 0,26 % 

4.1   Sinalização vertical         4.070,04 0,15 % 

4.1.1 CPU24578 Próprio 
Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 

5213571) m² 1,05 587,89 749,44 786,91 0,03 % 

4.1.2 CPU24578 Próprio Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 
5213571) 

m² 0,96 587,89 749,44 719,46 0,03 % 

4.1.3 CPU24578 Próprio Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 
5213571) 

m² 0,50 587,89 749,44 374,72 0,01 % 

4.1.4 CPU24578 Próprio Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação (SICRO 
5213571) m² 0,53 587,89 749,44 397,20 0,01 % 

4.1.6 5213864 SICRO3 
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento 
implantação 

und. 3,00 468,51 597,25 1.791,75 0,07 % 

4.2   Sinalização tátil         2.873,05 0,11 % 

4.2.1 12039 ORSE Piso tátil direcional na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 
40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado 

m² 6,40 122,82 156,57 1.002,04 0,04 % 

4.2.2 12039 ORSE 
Piso tátil alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado 

m² 11,95 122,82 156,57 1.871,01 0,07 % 

5   VEGETAÇÃO         3.289,73 0,12 % 

5.1 4415684 SICRO3 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas m² 609,21 4,24 5,40 3.289,73 0,12 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor 
Unit 

Valor 
com BDI Total Peso 

(%) 

6   ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELÉTRICO         150.753,41 5,56 % 

6.1 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 und. 8,00 617,15 786,74 6.293,92 0,23 % 

6.2 101656 SINAPI 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 und. 21,00 524,63 668,79 14.044,59 0,52 % 

6.3 CPU16198 Próprio Poste decorativo em aço galvanizado h=4m - flangeado com base 
de concreto 

und. 21,00 2.204,26 2.809,99 59.009,79 2,18 % 

6.4 CPU16197 Próprio Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, h=6.00m - 
flangeado com base de concreto 

und. 8,00 3.353,33 4.274,82 34.198,56 1,26 % 

6.5 92007 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 5,00 45,91 58,52 292,60 0,01 % 

6.6 101632 SINAPI 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 29,00 45,38 57,85 1.677,65 0,06 % 

6.7 91868 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 120,00 17,01 21,68 2.601,60 0,10 % 

6.8 97893 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

und. 21,00 520,69 663,77 13.939,17 0,51 % 

6.9 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO und. 24,00 173,96 221,76 5.322,24 0,20 % 

6.10 91929 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 290,00 6,48 8,26 2.395,40 0,09 % 

6.11 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 290,00 6,48 8,26 2.395,40 0,09 % 

6.12 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 290,00 6,48 8,26 2.395,40 0,09 % 

6.13 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 7,00 13,47 17,17 120,19 0,00 % 

6.15 97893 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.  

und. 2,00 520,69 663,77 1.327,54 0,05 % 

6.16 101875 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
und. 1,00 452,46 576,79 576,79 0,02 % 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor 
Unit 

Valor 
com BDI Total Peso 

(%) 

6.17 101489 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A  

und. 1,00 1.443,00 1.839,53 1.839,53 0,07 % 

6.18 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 1,00 72,36 92,24 92,24 0,00 % 

6.19 97667 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 156,00 11,22 14,30 2.230,80 0,08 % 

7   HIDRAÚLICO         3.401,92 0,13 % 

7.1 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

und. 5,00 125,48 159,96 799,80 0,03 % 

7.2 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 165,00 11,70 14,91 2.460,15 0,09 % 

7.3 89438 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und. 4,00 10,67 13,60 54,40 0,00 % 

7.4 89404 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

und. 9,00 7,64 9,73 87,57 0,00 % 

      Total sem BDI 2.125.079,35 

      Total do BDI 583.918,43 

      Total Geral 2.708.997,78 

Tabela 2 – Planilha orçamentária sintética para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023) 
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Conforme observado na Tabela 2, os serviços preliminares abrangem, além do 

canteiro de obras e do plantio para compensação ambiental, o canteiro para as peças 

pré-moldadas, destinado à execução das formas, das armaduras e das concretagens das 

pré-lajes e vigas. Após a conclusão dos serviços, considerou-se a contratação de uma 

empresa terceirizada local para a destinação adequada dos materiais excedentes. 

Outro produto elaborado foi a planilha de orçamento analítico, na qual são 

detalhadas as composições de custo unitário para cada um dos serviços apresentados 

na planilha orçamentária. As composições de custo unitário definem o valor 

necessário para executar uma unidade do serviço e baseiam-se em coeficientes de 

consumo e aproveitamento de materiais, assim como coeficientes de produtividade 

de mão de obra e equipamentos. Ademais, dependendo da natureza das 

composições, é possível que existam custos operativos e improdutivos para 

equipamentos, bem como composições auxiliares dentro das composições de custo. 

 A Tabela 3 exibe a planilha orçamentária analítica considerada para a execução 

do píer fixo com local de convivência para os usuários em São Lourenço do Sul. 
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PLANILHA ORÇAMENÁRIA ANALÍTICA 

 1     SERVIÇOS PRELIMINARES     142.832,02 

 1.1     Canteiro de obras     108.525,08 

 1.1.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  74209 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS m² 1,0000 404,14 404,14 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 1,0000 25,43 25,43 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 2,0000 21,30 42,60 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  94962  
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 0,0100 376,50 3,76 

Insumo SINAPI  04417  
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  Material M 1,0000 4,32 4,32 

Insumo SINAPI  04491  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA Material M 4,0000 6,53 26,12 

Insumo SINAPI 004813  
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000 300,00 300,00 

Insumo SINAPI 05075  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100 17,39 1,91 

       MO sem LS  52,68 MO com LS 52,68 

       Valor do BDI 111,05 Valor com BDI 515,19 

        Quant.  3,00 Preço Total 1.545,57 

            

 1.1.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  73847 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M   ALT=2,50M  
CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS MES 1,0000 705,85 705,85 

Insumo SINAPI  010776  
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO Equipamento MES 1,0000 705,85 705,85 

       MO sem LS 0,00 MO com LS  0,00 

       Valor do BDI 193,96 Valor com BDI 899,81 

        Quant.  6,00 Preço Total  5.398,86 

            

 1.1.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição SINAPI  98461  ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 
CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.  

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS 

UN 1,0000 4.284,45 4.284,45 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 2,6432 22,40 59,20 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 7,0296 25,43 178,76 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91692  
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,1289 31,12 4,01 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91693  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,5634 29,90 16,84 

Insumo SINAPI  
003992  

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 89,1000 18,44 1.643,00 

Insumo SINAPI  
003993  

TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material m² 2,6400 72,61 191,69 

Insumo SINAPI  04433  
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  Material M 25,9600 15,54 403,41 

Insumo SINAPI  005061  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 1,1811 17,10 20,19 

Insumo SINAPI  021138  MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 
2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 59,4000 13,97 829,81 

Insumo SINAPI  34492  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM 

Material m³ 0,8291 472,50 391,74 

Insumo SINAPI  043681  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM 

Material m² 10,1640 53,70 545,80 

       MO sem LS   203,93 MO com  LS  203,93 

       Valor do BDI   1.177,36 Valor com  BDI 5.461,81 

        Quant.  1,00 Preço Total  5.461,81 

            

 1.1.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  73960  
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 

P/CANT OBRA  
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES UN 1,0000 2.124,39 2.124,39 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 24,0000 27,47 659,28 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 24,0000 21,30 511,20 

Insumo SINAPI  00392  
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000 1,45 1,45 
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Insumo SINAPI 000979  
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVCOMA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 16 MM2 

Material M 20,0000 13,27 265,40 

Insumo SINAPI  001875  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 
1/2", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000 6,63 13,26 

Insumo SINAPI  02673  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA Material M 12,0000 5,30 63,60 

Insumo SINAPI 03406  
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA 

TENSAO DE *15* KV Material UN 4,0000 26,13 104,52 

Insumo SINAPI 004481  
VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA Material M 6,0000 32,50 195,00 

Insumo SINAPI  007701  
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) Material M 2,0000 93,51 187,02 

Insumo SINAPI  012056  ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO 
DE 1 1/2" Material M 1,0000 48,57 48,57 

Insumo SINAPI  012344  
FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE 

INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO 
NOMIMNAL DE 500 V 

Material UN 3,0000 3,75 11,25 

Insumo SINAPI  012092  
CHAVE FACA TRIPOLAR COMBASE DE ARDOSIA/MARMORE 

100A/250V Material UN 1,0000 63,84 63,84 

       MO sem LS  909,84 MO com  LS  909,84 

       Valor do BDI  583,78 Valor com BDI 2.708,17 

        Quant.  1,00 Preço Total  2.708,17 

            

 1.1.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 000005  Administração local da obra CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS 

mês 1,0000 7.412,29 7.412,29 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  100534  TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

MES 1,0000 5.536,97 5.536,97 

Insumo Próprio  00008  Conta de água e luz Outros mês 1,0000 500,00 500,00 

Insumo Próprio 
 

CPU169
88  

Engenheiro ambiental júnior Mão de Obra H 12,0000 114,61 1.375,32 

       MO sem LS  6.532,55 MO com LS  6.532,55 

       Valor do BDI  2.036,89 Valor com BDI 9.449,18 

        Quant.  6,00 Preço Total  56.695,08 

            

 1.1.5  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  41598  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

UN 1,0000 2.874,89 2.874,89 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (VOLUME III) 17 

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 
Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 8,0000 27,47 219,76 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 8,0000 21,30 170,40 

Insumo SINAPI 00406  FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 
(ROLO DE 30M) 

Material UN 0,1333 105,13 14,01 

Insumo SINAPI 00420  
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE 

DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI 
PARAFUSOS E PORCAS 

Material UN 2,0000 38,99 77,98 

Insumo SINAPI 000857  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 3,0000 16,06 48,18 

Insumo SINAPI 000937  
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCOMA, 

ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 Material M 27,0000 8,20 221,40 

Insumo SINAPI  001062  
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 

TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO 
DA CONCESSIONARIA LOCAL) 

Material UN 1,0000 314,36 314,36 

Insumo SINAPI 001096  
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 
ISOLADORES 

Material UN 2,0000 129,39 258,78 

Insumo SINAPI  001539  CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 
BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 Material UN 8,0000 9,11 72,88 

Insumo SINAPI 001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4,0000 1,94 7,76 

Insumo SINAPI  02392  
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V Material UN 1,0000 74,17 74,17 

Insumo SINAPI 002685  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 8,0000 10,31 82,48 

Insumo SINAPI  002731  POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 
12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 7,9600 146,80 1.168,52 

Insumo SINAPI 003379  
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 
DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,0000 103,79 103,79 

Insumo SINAPI 04346  
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA 

Material UN 2,0000 10,77 21,54 

Insumo SINAPI  011267  
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 

NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM 

Material UN 2,0000 1,49 2,98 

Insumo SINAPI 012034  
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO Material UN 2,0000 5,49 10,98 

Insumo SINAPI  039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000 1,41 2,82 

Insumo SINAPI  039210  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA 
ELETRODUTO 

Material UN 2,0000 1,05 2,10 

       MO sem LS  303,28 MO com LS  303,28 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (VOLUME III) 18 

       Valor do BDI  790,01 Valor com BDI 3.664,90 

        Quant.  1,000 Preço Total  3.664,90 

            

 1.1.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  98458  TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS 

m² 1,0000 128,87 128,87 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,2042 22,40 4,57 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,6127 25,43 15,58 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91692  
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0044 31,12 0,13 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91693  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0191 29,90 0,57 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  94974  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 0,0015 429,84 0,64 

Insumo SINAPI  03992  TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material M 1,6923 18,44 31,20 

Insumo SINAPI 004433  
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO  Material M 1,2273 15,54 19,07 

Insumo SINAPI 005061  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0428 17,10 0,73 

Insumo SINAPI 043681  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM 

Material m² 1,0500 53,70 56,38 

       MO sem LS  16,52 MO com LS  16,52 

       Valor do BDI  35,41 Valor com BDI 164,28 

        Quant.  197,0000 Preço Total  32.363,16 

            

 1.1.7  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97637  REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

m² 1,0000 2,74 2,74 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88278  MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0408 25,67 1,04 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,0801 21,30 1,70 

       MO sem LS  2,14 MO com LS  2,14 
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       Valor do BDI  0,75 Valor com BDI 3,49 

        Quant.  197,00 Preço Total  687,53 

            

 1.2     Canteiro de peças pré-moldadas     31.742,54 

 1.2.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  98458  TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 
CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS m² 1,0000 128,87 128,87 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,2042 22,40 4,57 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,6127 25,43 15,58 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91692  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0044 31,12 0,13 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91693  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0191 29,90 0,57 

Composição 
Auxiliar SINAPI  94974  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  
FUES - FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURAS m³ 0,0015 429,84 0,64 

Insumo SINAPI 003992  TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,6923 18,44 31,20 

Insumo SINAPI 004433  CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 1,2273 15,54 19,07 

Insumo SINAPI  005061  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0428 17,10 0,73 

Insumo SINAPI  043681  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM 

Material m² 1,0500 53,70 56,38 

       MO sem LS  16,52 MO com LS  16,52 

       Valor do BDI  35,41 Valor com BDI 164,28 

        Quant.  148,00 Preço Total  24.313,44 

            

 1.2.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97637  REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES m² 1,0000 2,74 2,74 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88278  MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0408 25,67 1,04 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0801 21,30 1,70 
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       MO sem LS  2,14 MO com LS  2,14 

       Valor do BDI  0,75 Valor com BDI 3,49 

        Quant.  148,000 Preço Total  516,52 

            

 1.2.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  100577  
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 
PAVI - 

PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000 1,13 1,13 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5901  

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0010 303,33 0,30 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5903  

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0020 62,71 0,12 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  5932  
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0001 259,07 0,02 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5934  

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0030 95,76 0,28 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,0030 21,30 0,06 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  96463  
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0010 203,58 0,20 

Composição 
Auxiliar SINAPI  96464  

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0020 79,43 0,15 

       MO sem LS  0,26 MO com LS  0,26 

       Valor do BDI  0,31 Valor com BDI 1,44 

        Quant.  288,000 Preço Total  414,72 

            

 1.2.5  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  87299  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L.  

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

m³ 1,0000 444,72 444,72 
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Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,7900 21,30 16,82 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88377  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 3,3000 25,94 85,60 

Composição 
Auxiliar SINAPI  89225  

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,7700 4,96 3,81 

Composição 
Auxiliar SINAPI  89226  

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 2,5300 1,42 3,59 

Insumo SINAPI 000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 1,2700 85,00 107,95 

Insumo SINAPI  001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 273,4400 0,83 226,95 

       MO sem LS  83,88 MO com LS  83,88 

       Valor do BDI  122,20 Valor com BDI 566,92 

        Quant.  7,2000 Preço Total  4.081,82 

            

 1.2.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97625  
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 

BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES m³ 1,0000 56,79 56,79 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5940  

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2400 192,53 46,20 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  5942  
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1394 76,03 10,59 

       MO sem LS  10,35 MO com LS  10,35 

       Valor do BDI  15,60 Valor com BDI 72,39 

        Quant.  5,2000 Preço Total  376,42 

            

 1.2.7  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3  415684  
Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies 

planas 
 m² 1,0000 4,24 4,24 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (VOLUME III) 22 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 4,000   20,3829 81,5316 

         Custo Horário da Mão de Obra  81,5316 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  81,5316 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

         Custo do FIC  0,0000 

         Produção de Equipe  25,0000 

         Custo Unitário de Execução  3,2613 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0220 SICRO3 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600  kg 3,8480 0,2309 

Insumo M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto 0,2000  kg 0,2222 0,0444 

Insumo M0217 SICRO3 Enxofre 0,0030  kg 4,4190 0,0133 

Insumo M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico 0,1750  kg 0,1000 0,0175 

         Custo Total do Material 0,3061 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 4413995 SICRO3 Obtenção de grama para replantio 0,2000  m² 2,5700 0,5140 

         Custo Total das Atividades 0,5140 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo 4413995 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0046 t 32,0500 0,1474 

Tempo Fixo M0220 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0001 t 32,0500 0,0019 

Tempo Fixo M0225 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0002 t 32,0500 0,0064 

Tempo Fixo M1755 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0002 t 32,0500 0,0058 

         Custo Total dos Tempos Fixos 0,1615 

F Insumo Banco Momento de Transporte Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) 

          LN RP P 

Momento de 
Transporte 4413995 SICRO3 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria com 

capacidade de 5 t - 115 kW 0,0046 tkm 
5915322 
0,000 

R$  1,73 

5915323 
0,000 

R$  1,38 

5915324 
0,000 
R$  1,11 
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Momento de 
Transporte M0220 SICRO3 

Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0001 tkm 

5914449 
0,000 

R$  1,07 

5914464 
0,000 

R$  0,86 

5914479 
0,000 

R$  0,69 

Momento de 
Transporte 

M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW 

0,0002 tkm 
5914449 

0,000 
R$  1,07 

5914464 
0,000 

R$  0,86 

5914479 
0,000 

R$  0,69 

Momento de 
Transporte M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW 0,0002 tkm 
5914449 

0,000 
R$  1,07 

5914464 
0,000 

R$  0,86 

5914479 
0,000 

R$  0,69 

        Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000 

       MO sem LS  3,72 MO com LS  3,72 

       Valor do BDI  1,16 Valor com BDI 5,40 

        Quant.  288,000 Preço Total  1.555,20 

            

  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo Próprio 
 

CPU699
5  

Coletora de entulho de engenharia - SLS Serviços und. 1,0000 190,00 190,00 

       MO sem LS  0,00 MO com LS  0,00 

       Valor do BDI  52,21 Valor com BDI 242,21 

        Quant.  2,0000 Preço Total  484,42 

            

 1.3     Plantio para compensação ambiental     2.564,40 

 1.3.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3  413989  Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em 
cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m 

 un 1,0000 33,53 33,53 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9815 Jardineiro 1,00000   22,1646 22,1646 

         Custo Horário da Mão de Obra  22,1646 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  22,1646 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

         Custo do FIC  0,0000 
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         Produção de Equipe  4,0000 

         Custo Unitário de Execução  5,5412 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0220 SICRO3 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,2700  kg 3,8480 1,0390 

Insumo M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto 2,2500  kg 0,2222 0,5000 

Insumo M0217 SICRO3 Enxofre 0,0135  kg 4,4190 0,0597 

Insumo M1787 SICRO3 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m 0,5000  un 12,1500 6,0750 

Insumo M0073 SICRO3 Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m 1,0000  un 10,6292 10,6292 

Insumo M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico 0,3375  kg 0,1000 0,0338 

         Custo Total do Material 18,3367 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 4805750 SICRO3 

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 
de até 1 m 0,2160  m³ 42,1900 9,1130 

         Custo Total das Atividades 9,1130 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo M0220 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0003 t 32,0500 0,0087 

Tempo Fixo M0225 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0023 t 32,0500 0,0721 

Tempo Fixo M0217 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0000 t 32,0500 0,0003 

Tempo Fixo M1787 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0020 t 32,0500 0,0641 

Tempo Fixo M0073 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0120 t 32,0500 0,3846 

Tempo Fixo M1755 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0003 t 32,0500 0,0109 

         Custo Total dos Tempos Fixos 0,5407 

       MO sem LS  14,52 MO com LS  14,52 

       Valor do BDI  9,21 Valor com BDI 42,74 

        Quant.  60,0000 Preço Total  2.564,40 

            

 2     PÍER FIXO E PLATAFORMAS FLUTUANTES     1.941.259,74 
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 2.1     Primeiro segmento (sobre fundação direta)     22.122,17 

 2.1.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  100978  

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 

CARGAS E 
DESCARGAS 

m³ 1,0000 6,67 6,67 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88907  
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 

M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0042 268,49 1,12 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88908  

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0087 102,18 0,88 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91386  

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0157 251,43 3,94 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91387  

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0120 61,51 0,73 

       MO sem LS  1,02 MO com LS  1,02 

       Valor do BDI  1,83 Valor com BDI 8,50 

        Quant.  18,6300 Preço Total  158,35 

            

 2.1.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97084  
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO PISO 

DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m² 1,0000 0,67 0,67 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,0090 25,81 0,23 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,0190 21,30 0,40 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91277  
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0050 8,79 0,04 

       MO sem LS  0,48 MO com LS  0,48 

       Valor do BDI  0,18 Valor com BDI 0,85 

        Quant.  70,9000 Preço Total  60,26 
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 2.1.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3 150605
5  

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de 
mão comercial - fornecimento e assentamento 

 m³ 1,0000 388,58 388,58 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9821 Pedreiro 1,0000000   23,5431 23,5431 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 4,0000000   20,3829 81,5316 

         Custo Horário da Mão de Obra  105,0747 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  105,0747 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

         Custo do FIC  0,0000 

         Produção de Equipe  1,0000 

         Custo Unitário de Execução  105,0747 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 1,2000  m³ 107,6967 129,2360 

         Custo Total do Material 129,2360 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 

1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia comercial 

0,3156  m³ 479,6000 151,3570 

         Custo Total das Atividades 151,3570 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo M1097 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 1,8000 t 1,6200 2,9160 

         Custo Total dos Tempos Fixos 2,9160 

F Insumo Banco Momento de Transporte Quantidade Unidade Distância Média de Transporte (DMT) 

          LN RP P 

Momento de 
Transporte M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com 

capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,8000 tkm 
5914359 

0,000 
R$  1,14 

5914374 
0,000 

R$  0,91 

5914389 
0,000 

R$  0,73 

        Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000 
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       MO sem LS  120,52 MO com LS  120,52 

       Valor do BDI  106,78 Valor com BDI 495,36 

        Quant.  15,0000 Preço Total  7.430,40 

            

 2.1.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  100324  
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS m³ 1,0000 113,27 113,27 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 1,0300 25,81 26,58 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,3430 21,30 7,30 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91277  
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0320 8,79 0,28 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91278  

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0300 0,77 0,02 

Insumo SINAPI 
 

000047
18  

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,5650 70,18 39,65 

Insumo SINAPI 
 

000047
21  

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m³ 0,5650 69,81 39,44 

       MO sem LS  26,36 MO com LS  26,36 

       Valor do BDI  31,12 Valor com BDI 144,39 

        Quant.  0,9300 Preço Total  134,28 

            

 2.1.5  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3  1107912  
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 

confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

 m³ 1,0000 720,17 720,17 

A Banco Código Equipamentos Quantidade  Utilização Custo Operacional Custo Horário 

         Operativa Operativa  

Insumo SICRO3 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000  0,27 196,2672 122,6525 

Insumo SICRO3 E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000  1,00 67,6702 67,6702 
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Insumo SICRO3 E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000000  1,00 103,8097 103,8097 

         Custo Horário de Equipamentos  294,1324 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade  Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  40,7658 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  334,8982 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

         Custo do FIC  0,0000 

         Produção de Equipe  24,9000 

         Custo Unitário de Execução  13,4497 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0011 SICRO3 Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa 1,3983  kg 7,8501 10,9768 

Insumo M0010 SICRO3 Aditivo superplastificante para concreto e argamassa 3,4958  kg 11,7961 41,2363 

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5191  m³ 128,4960 66,7023 

Insumo M0005 SICRO3 Brita 0 0,2884  m³ 124,0530 35,7744 

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,2884  m³ 115,6867 33,3617 

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 636  kg 0,6050 384,5334 

Insumo M0012 SICRO3 Silicato de alumínio 64  kg 1,7135 108,9087 

         Custo Total do Material 681,4936 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo M0011 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0014 t 32,0500 0,0449 

Tempo Fixo M0010 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0035 t 32,0500 0,1122 

Tempo Fixo M0082 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,7787 t 1,6200 1,2614 

Tempo Fixo M0005 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,4326 t 1,6200 0,7008 
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Tempo Fixo M0191 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,4326 t 1,6200 0,7008 

Tempo Fixo M0424 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,6356 t 32,0500 20,3707 

Tempo Fixo M0012 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0636 t 32,0500 2,0371 

         Custo Total dos Tempos Fixos 25,2279 

       MO sem LS  8,91 MO com LS  8,91 

       Valor do BDI  197,90 Valor com BDI 918,07 

        Quant.  10,9100 Preço Total  10.016,14 

            

 2.1.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97090  ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

KG 1,0000 17,14 17,14 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0110 21,29 0,23 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0310 25,61 0,79 

Insumo SINAPI 
 

000071
55  

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM 

Material m² 0,5550 22,53 12,50 

Insumo SINAPI 
 

000424
07  

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM 

Material M 0,4550 7,37 3,35 

Insumo SINAPI 
 

000431
32  

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0110 24,82 0,27 

       MO sem LS  0,79 MO com LS  0,79 

       Valor do BDI  4,71 Valor com BDI 21,85 

        Quant.  156,0000 Preço Total  3.408,60 

            

 2.1.7  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97086  
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS m² 1,0000 112,93 112,93 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 1,4440 22,40 32,34 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 2,3570 25,43 59,93 
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Insumo SINAPI  02692  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,0170 6,92 0,11 

Insumo SINAPI 004491  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 

Material M 0,3700 6,53 2,41 

Insumo SINAPI 004517  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 

Material M 0,4400 2,28 1,00 

Insumo SINAPI 005068  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0950 17,39 1,65 

Insumo SINAPI  006193  
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 1,3800 11,23 15,49 

       MO sem LS  71,98 MO com LS  71,98 

       Valor do BDI  31,03 Valor com BDI 143,96 

        Quant.  6,3500 Preço Total  914,14 

            

 2.2     Segundo segmento (com execução em peças pré-moldadas)     1.107.500,20 

 2.2.1     Infraestrutura do píer fixo     598.258,51 

 2.2.1.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  96520  
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA m³ 1,0000 104,12 104,12 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5678  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2840 154,01 43,73 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5679  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1160 66,62 7,72 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 1,2840 25,81 33,14 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,9170 21,30 19,53 

       MO sem LS  52,78 MO com LS  52,78 

       Valor do BDI  28,61 Valor com BDI 132,73 

        Quant.  23,2100 Preço Total  3.080,66 
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 2.2.1.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA 

m³ 1,0000 34,11 34,11 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,6500 21,30 13,84 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91533  

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2740 37,34 10,23 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91534  

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,2540 30,96 7,86 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  95606  UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO 
PIPA 10000L. AF_11/2016 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA 

m³ 1,0000 2,18 2,18 

       MO sem LS  24,14 MO com LS  24,14 

       Valor do BDI  9,37 Valor com BDI 43,48 

        Quant.  16,5900 Preço Total  721,33 

            

 2.2.1.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  96538  
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m² 1,0000 283,78 283,78 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88239  

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 1,6110 22,40 36,08 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88262  

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 4,7270 25,43 120,20 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91692  
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,1350 31,12 4,20 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91693  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,2650 29,90 7,92 

Insumo SINAPI  001358  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM 

Material m² 0,7910 85,23 67,41 

Insumo SINAPI 002692  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material L 0,0100 6,92 0,06 

Insumo SINAPI 004491  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 

Material M 1,7260 6,53 11,27 
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Insumo SINAPI 004517  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 

Material M 14,3780 2,28 32,78 

Insumo SINAPI 005073  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,1300 17,73 2,30 

Insumo SINAPI 005074  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0240 19,49 0,46 

Insumo SINAPI 020247  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0310 19,26 0,59 

Insumo SINAPI 40304  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27  Material KG 0,0240 21,47 0,51 

       MO sem LS  132,61 MO com LS  132,61 

       Valor do BDI  77,98 Valor com BDI 361,76 

        Quant.  45,5800 Preço Total  16.489,02 

            

 2.2.1.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3  1107912  
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 

confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

 m³ 1,0000 720,17 720,17 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,27 196,2672 95,4252 122,6525 

Insumo SICRO3 E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 67,6702 56,1257 67,6702 

Insumo SICRO3 E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000000 1,00 103,8097 8,0072 103,8097 

         Custo Horário de Equipamentos 294,1324 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  40,7658 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  334,8982 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  24,9000 

         Custo Unitário de Execução  13,4497 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 
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Insumo M0011 SICRO3 Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa 1,3983  kg 7,8501 10,9768 

Insumo M0010 SICRO3 Aditivo superplastificante para concreto e argamassa 3,4958  kg 11,7961 41,2363 

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5191  m³ 128,4960 66,7023 

Insumo M0005 SICRO3 Brita 0 0,2884  m³ 124,0530 35,7744 

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,2884  m³ 115,6867 33,3617 

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 636  kg 0,6050 384,5334 

Insumo M0012 SICRO3 Silicato de alumínio 64  kg 1,7135 108,9087 

         Custo Total do Material 681,4936 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo M0011 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0014 t 32,0500 0,0449 

Tempo Fixo M0010 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0035 t 32,0500 0,1122 

Tempo Fixo M0082 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,7787 t 1,6200 1,2614 

Tempo Fixo M0005 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,4326 t 1,6200 0,7008 

Tempo Fixo M0191 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,4326 t 1,6200 0,7008 

Tempo Fixo M0424 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,6356 t 32,0500 20,3707 

Tempo Fixo M0012 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0636 t 32,0500 2,0371 

         Custo Total dos Tempos Fixos 25,2279 

       MO sem LS  8,91 MO com LS  8,91 

       Valor do BDI  197,90 Valor com BDI 918,07 

        Quant.  20,3700 Preço Total  18.701,08 

            

 2.2.1.5  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  96547  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS KG 1,0000 11,52 11,52 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0220 21,29 0,46 
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Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0680 25,61 1,74 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  92804  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 
AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

KG 1,0000 8,67 8,67 

Insumo SINAPI 039017  
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,3060 0,12 0,03 

Insumo SINAPI 043132  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250 24,82 0,62 

       MO sem LS  1,80 MO com LS  1,80 

       Valor do BDI  3,16 Valor com BDI 14,68 

        Quant.  2037,00 Preço Total  29.903,16 

            

 2.2.1.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3 
 

230600
2  

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 230 t - fornecimento e cravação  m 1,0000 748,77 748,77 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9502 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,0000000 1,00 226,8539 102,1536 226,8539 

         Custo Horário de Equipamentos  226,8539 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 2,0000000   21,3380 42,6760 

         Custo Horário da Mão de Obra  42,6760 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  269,5299 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  3,9425 

         Custo Unitário de Execução  68,3652 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0755 SICRO3 
Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 

compressão admissível de 230 t 1,1000  m 502,8020 553,0822 

         Custo Total do Material  553,0822 
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E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo M0755 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m 

5.915.015 0,4320 t 20,7500 8,9634 

         Custo Total dos Tempos Fixos 8,9634 

F Insumo Banco Momento de Transporte Quantidade  Unidade Distância Média de 
Transporte (DMT) 

Custo Horário 

           P  

Momento de 
Transporte 

M0755 SICRO3 
Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 

compressão admissível de 230 t - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

0,4320  tkm 
5915014 
200,000 
R$  1,37 

118,3598 

        Custo total dos Momentos de Transportes 118,3598 

       MO sem LS  11,68 MO com LS  11,68 

       Valor do BDI  205,76 Valor com BDI 954,53 

        Quant.  226,0000 Preço Total  215.723,78 

            

 2.2.1.7  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3 
 

230600
0  

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t -  fornecimento e cravação  m 1,0000 449,39 449,39 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9502 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,0000000 1,00 226,8539 102,1536 226,8539 

         Custo Horário de Equipamentos  226,8539 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9801 Ajudante 2,0000000   21,3380 42,6760 

         Custo Horário da Mão de Obra  42,6760 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  269,5299 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  5,6025 

         Custo Unitário de Execução  48,1089 
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C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0722 SICRO3 Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t 

1,1000  m 301,8372 332,0209 

         Custo Total do Material 332,0209 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo M0722 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m 5.915.015 0,2350 t 20,7500 4,8760 

         Custo Total dos Tempos Fixos 4,8760 

F Insumo Banco Momento de Transporte Quantidade  Unidade  DMT - P Custo Horário 

Momento de 
Transporte M0722 SICRO3 

Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t - Caminhão carroceria com 
guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 

0,2350  tkm 
5915014 
200,000 
R$  1,37 

64,3873 

        Custo total dos Momentos de Transportes 64,3873 

       MO sem LS  8,08 MO com LS  8,08 

       Valor do BDI  123,49 Valor com BDI 572,88 

        Quant.  397,0000 Preço Total  227.433,36 

            

 2.2.1.8  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3 
 

230672
6  

Apoio náutico para a execução da cravação de estacas armadas 
centrifugadas - ADAPTADA  m 1,0000 118,23 118,23 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa/ 
Improdutiva 

Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9601 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW 1,0000000 0,50/0,50 308,5185 45,4231 176,9708 

Insumo SICRO3 E9603 Embarcação empurradora multipropósito com guindaste 
hidráulico de 74 kN.m - 165 kW 1,0000000 0,50/0,50 403,8875 174,2507 289,0691 

Insumo SICRO3 E9058 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00/0,00 42,8101 33,5471 42,8101 

         Custo Horário de Equipamentos  508,8500 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9807 Bombeiro hidráulico 1,0000000   32,5240 32,5240 

         Custo Horário da Mão de Obra  32,5240 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (VOLUME III) 37 

         Custo Horário de Execução  541,3740 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  4,5792 

         Custo Unitário de Execução  118,2254 

       MO sem LS  7,10 MO com LS  7,10 

       Valor do BDI  32,48 Valor com BDI 150,71 

        Quant.  572,0000 Preço Total  86.206,12 

            

 2.2.2     Meso e superestrutura do píer fixo     509.241,69 

 2.2.2.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU245
98  

PRÉ-LAJE RETANGULAR PRÉ-MOLDADA FCK=50 MPA E 
FORMA COM 4 UTILIZAÇÕES(700x350) CM (Ref. SINAPI 97737) 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS m³ 1,0000 2.686,71 2.686,71 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88239  

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,5452 22,40 12,21 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88261  

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 2,7250 24,30 66,21 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 15,0000 25,81 387,15 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 15,0000 21,30 319,50 

Composição 
Auxiliar SINAPI  90586  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 5,5307 1,27 7,02 

Composição 
Auxiliar SINAPI  90587  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 15,2093 0,49 7,45 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91692  
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2165 31,12 6,73 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91693  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,3286 29,90 9,82 

Composição 
Auxiliar SINAPI  92806  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. 
AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS KG 70,0000 10,15 710,50 
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Composição 
Auxiliar SICRO3  1107912  

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

 m³ 1,2000 720,17 864,20 

Insumo SINAPI 002692  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 0,1222 6,92 0,84 

Insumo SINAPI  004517  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA Material M 4,4230 2,28 10,08 

Insumo SINAPI 020247  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,3056 19,26 5,88 

Insumo SINAPI 001345  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 
2200 x 1100 MM, E = *17* MM 

Material m² 1,9338 144,34 279,12 

       MO sem LS  630,52 MO com LS  630,52 

       Valor do BDI  738,30 Valor com BDI 3.425,01 

        Quant.  70,020 Preço Total  239.819,20 

            

 2.2.2.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU245
99  

VIGA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA FCK= 50 MPA (80X50X350) 
CM  

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 1,0000 3.392,58 3.392,58 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88239  

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,8178 22,40 18,31 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88261  

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 4,0888 24,30 99,35 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 25,9051 25,81 668,61 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 25,9051 21,30 551,77 

Composição 
Auxiliar SINAPI  90586  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 5,5307 1,27 7,02 

Composição 
Auxiliar SINAPI  90587  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 15,2093 0,49 7,45 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91692  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,3248 31,12 10,10 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91693  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,4929 29,90 14,73 
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Composição 
Auxiliar SICRO3  1107912  

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

 m³ 1,2000 720,17 864,20 

Composição 
Auxiliar SINAPI  92806  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. 

AF_06/2022 
FUES - FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURAS KG 70,0000 10,15 710,50 

Insumo SINAPI 002692  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 0,1222 6,92 0,84 

Insumo SINAPI  004517  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 

Material M 6,6348 2,28 15,12 

Insumo SINAPI 020247  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,3056 19,26 5,88 

Insumo SINAPI 001345  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 
2200 x 1100 MM, E = *17* MM 

Material m² 2,9008 144,34 418,70 

       MO sem LS  1.063,17 MO com LS  1.063,17 

       Valor do BDI  932,28 Valor com BDI 4.324,86 

        Quant.  22,3500 Preço Total  96.660,62 

            

 2.2.2.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU246
00  

VIGA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA FCK=50 MPA (100X70X590) 
CM 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 1,0000 3.283,71 3.283,71 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88239  

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,6648 22,40 14,89 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88261  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 3,3242 24,30 80,77 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 25,9051 25,81 668,61 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 25,9051 21,30 551,77 

Composição 
Auxiliar SINAPI  90586  

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 5,5307 1,27 7,02 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  90587  
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 15,2093 0,49 7,45 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91692  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,3248 31,12 10,10 
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Composição 
Auxiliar SINAPI  91693  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,4929 29,90 14,73 

Composição 
Auxiliar SINAPI  92806  

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. 
AF_06/2022 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS KG 70,0000 10,15 710,50 

Composição 
Auxiliar SICRO3  1107912  

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

 m³ 1,2000 720,17 864,20 

Insumo SINAPI 002692  
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 0,1222 6,92 0,84 

Insumo SINAPI  004517  
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA Material M 5,3070 2,28 12,09 

Insumo SINAPI 020247  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,3056 19,26 5,88 

Insumo SINAPI  001345  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 
2200 x 1100 MM, E = *17* MM 

Material m² 2,3200 144,34 334,86 

       MO sem LS  1.046,06 MO com LS  1.046,06 

       Valor do BDI  902,36 Valor com BDI 4.186,07 

        Quant.  30,7800 Preço Total  128.847,23 

            

 2.2.2.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ORSE  12800  Junta serrada seca Pavimentações 
Externas 

m 1,0000 9,71 9,71 

Composição 
Auxiliar ORSE  10550  Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,2500 3,55 0,88 

Composição 
Auxiliar ORSE  10594  

Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de 
Equipamento Leve Provisórios h 0,1250 3,52 0,44 

Insumo ORSE  12749  
Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando 

disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco) d Equipamento d 0,0156 80,00 1,24 

Insumo ORSE  12750  
Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 

350mm (utilização 1.000,0m) un Material un 0,0010 390,65 0,39 

Insumo ORSE  12950  Operador de equipamento leve - SICRO h Mão de Obra h 0,1250 14,45 1,80 

Insumo SINAPI 
 

000047
50  

PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,2500 19,85 4,96 

       MO sem LS  6,76 MO com LS  6,76 

       Valor do BDI  2,66 Valor com BDI 12,37 

        Quant.  63,0000 Preço Total  779,31 
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 2.2.2.5  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3  1107912  
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - 

confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 
comerciais 

 m³ 1,0000 720,17 720,17 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,27 196,2672 95,4252 122,6525 

Insumo SICRO3 E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 67,6702 56,1257 67,6702 

Insumo SICRO3 E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,0000000 1,00 103,8097 8,0072 103,8097 

         Custo Horário de Equipamentos 294,1324 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  40,7658 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  334,8982 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  24,9000 

         Custo Unitário de Execução  13,4497 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0011 SICRO3 Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa 1,3983  kg 7,8501 10,9768 

Insumo M0010 SICRO3 Aditivo superplastificante para concreto e argamassa 3,4958  kg 11,7961 41,2363 

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5191  m³ 128,4960 66,7023 

Insumo M0005 SICRO3 Brita 0 0,2884  m³ 124,0530 35,7744 

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,2884  m³ 115,6867 33,3617 

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 635,5923  kg 0,6050 384,5334 

Insumo M0012 SICRO3 Silicato de alumínio 63,5592  kg 1,7135 108,9087 

         Custo Total do Material 681,4936 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 
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Tempo Fixo M0011 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0014000 t 32,0500 0,0449 

Tempo Fixo M0010 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0035000 t 32,0500 0,1122 

Tempo Fixo M0082 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,7786500 t 1,6200 1,2614 

Tempo Fixo M0005 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,4325700 t 1,6200 0,7008 

Tempo Fixo M0191 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³(exclusa) e descarga livre 

5.914.647 0,4325700 t 1,6200 0,7008 

Tempo Fixo M0424 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,6355900 t 32,0500 20,3707 

Tempo Fixo M0012 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0635600 t 32,0500 2,0371 

         Custo Total dos Tempos Fixos 25,2279 

       MO sem LS  8,91 MO com LS  8,91 

       Valor do BDI  197,90 Valor com BDI 918,07 

        Quant.  1,2300 Preço Total  1.129,22 

            

 2.2.2.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97090  ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS KG 1,0000 17,14 17,14 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88238  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0110 21,29 0,23 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0310 25,61 0,79 

Insumo SINAPI  007155  
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM 

Material m² 0,5550 22,53 12,50 

Insumo SINAPI 042407  
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 

DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM 

Material M 0,4550 7,37 3,35 

Insumo SINAPI  043132  
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0,0110 24,82 0,27 

       MO sem LS  0,79 MO com LS  0,79 

       Valor do BDI  4,71 Valor com BDI 21,85 

        Quant.  53,9000 Preço Total  1.177,71 
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 2.2.2.7  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3  915015  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m 

 t 1,0000 20,75 20,75 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 
t.m - 188 kW 

1,0000000 1,00 386,9354 128,1221 386,9354 

         Custo Horário de Equipamentos 386,9354 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  40,7658 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  427,7012 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  20,6100 

         Custo Unitário de Execução  20,7521 

       MO sem LS  1,98 MO com LS  1,98 

       Valor do BDI  5,70 Valor com BDI 26,45 

        Quant.  46,7600 Preço Total  1.236,80 

            

 2.2.2.8  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3  915014  Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada 

 tkm 1,0000 1,37 1,37 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9041 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 

t.m - 188 kW 1,0000000 1,00 386,9354 128,1221 386,9354 

         Custo Horário de Equipamentos  386,9354 

         Custo Horário de Execução  386,9354 
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         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  281,8700 

         Custo Unitário de Execução  1,3727 

       MO sem LS  0,00 MO com LS  0,00 

       Valor do BDI  0,37 Valor com BDI 1,74 

        Quant.  232,5200 Preço Total  404,58 

            

  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo Próprio 
 

CPU169
49  

CALÇO DE BORRACHA G6 KIT 6 PÇS Material und. 1,0000 439,90 439,90 

       MO sem LS  0,00 MO com LS  0,00 

       Valor do BDI  120,88 Valor com BDI 560,78 

        Quant.  2,0000 Preço Total  1.121,56 

            

 2.2.2.10  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3 
 

230673
0  

Apoio náutico para a execução da estrutura do píer - 
ADAPTADA 

 m³ 1,0000 231,96 231,96 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9601 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW 1,0000000 0,50 308,5185 45,4231 176,9708 

Insumo SICRO3 E9603 Embarcação empurradora multipropósito com guindaste 
hidráulico de 74 kN.m - 165 kW 

1,0000000 0,50 403,8875 174,2507 289,0691 

Insumo SICRO3 E9058 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 42,8101 33,5471 42,8101 

         Custo Horário de Equipamentos  508,8500 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9807 Bombeiro hidráulico 1,0000000   32,5240 32,5240 

         Custo Horário da Mão de Obra  32,5240 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 
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         Custo Horário de Execução  541,3740 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  8,8536 

         Custo Unitário de Execução  61,1476 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 89272 SINAPI 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 
97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 

0,6200000  CHP 205,0700 127,1434 

Atividade 
Auxiliar 89273 SINAPI 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 
97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 

0,4560000  CHI 95,7700 43,6711 

          Custo Total das 
Atividades 

170,8145 

       MO sem LS  31,58 MO com LS  31,58 

       Valor do BDI  63,74 Valor com BDI 295,70 

        Quant.  128,7300 Preço Total  38.065,46 

            

 2.3     Drenagem do píer fixo     351,21 

 2.3.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  89508  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS 

M 1,0000 19,14 19,14 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1483 23,95 3,55 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88267  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,1483 27,39 4,06 

Insumo SINAPI 020067  
TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0353 11,12 11,51 

Insumo SINAPI 038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0082 2,46 0,02 

       MO sem LS  6,17 MO com LS  6,17 

       Valor do BDI  5,25 Valor com BDI 24,39 

        Quant.  14,4000 Preço Total  351,21 

            

 2.4     Plataformas flutuantes     811.286,16 
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 2.4.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU246
04  

Plataforma flutuante com deck de madeira e estruturas 
flutuantes em PEAD com passarela de acesso 

SEES - SERVIÇOS 
ESPECIAIS und. 1,0000 318.201,35 318.201,35 

Insumo Próprio 
 

CPU169
82  

Flutuante modelo DF-28 (9,3 m x 3,0 m) de tubos de PEAD com 
diâmetro 40 cm Material und. 3,0000 46.752,12 140.256,36 

Insumo Próprio 
 

CPU169
83  

Estruturas laterais de fixação do flutuante Material und. 9,0000 1.995,82 17.962,38 

Insumo Próprio 
 

CPU169
89  

Mão de obra para instalação do flutuante e passarela Mão de Obra und. 0,5000 11.974,93 5.987,46 

Insumo Próprio 
 

CPU169
90  

Transporte do flutuante e passarela Mão de Obra und. 0,5000 11.974,93 5.987,46 

Insumo Próprio 
 

CPU169
85  

Passarelas de acesso confeccionada em alumínio e dimensões 
aproximadas de  1,5 m x 22,0 m. Inclui guarda-corpo triplo em 
estrutura tubular de alumínio com 1,1 m de altura. 

Material und. 1,0000 109.770,19 109.770,19 

Insumo Próprio 
 

CPU168
98  

Madeira plástica Material m² 83,7000 456,84 38.237,50 

       MO sem LS  11.974,92 MO com LS  11.974,92 

       Valor do BDI  87.441,73 Valor com BDI 405.643,08 

        Quant.  2,0000 Preço Total  811.286,16 

            

 3     OBRAS COMPLEMENTARES     460.517,87 

 3.1     Calçadas e decks de madeira     177.575,56 

 3.1.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  90082  
ESCAVAÇÃO MECANIZADA MINIESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 m 

EM SOLO DE 1a CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA m³ 1,0000 8,18 8,18 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0671 21,30 1,42 

Composição 
Auxiliar SINAPI  96245  MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 

*30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0322 131,53 4,23 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  96246  MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 
*30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0350 72,29 2,53 
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       MO sem LS  3,10 MO com LS  3,10 

       Valor do BDI  2,24 Valor com BDI 10,42 

        Quant.  79,2500 Preço Total  825,78 

            

 3.1.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  96396  
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO m³ 1,0000 125,47 125,47 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  5684  

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0090 152,07 1,36 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5685  

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0210 58,16 1,22 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5901  

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0020 303,33 0,60 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  5903  

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0280 62,71 1,75 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5932  

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0080 259,07 2,07 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  5934  
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA 
DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0220 95,76 2,10 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0300 21,30 0,63 

Composição 
Auxiliar SINAPI  96393  USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 PAVI - 

PAVIMENTAÇÃO m³ 1,0000 112,87 112,87 

Composição 
Auxiliar SINAPI  96463  

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0040 203,58 0,81 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  96464  
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO 

VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0260 79,43 2,06 
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       MO sem LS  5,31 MO com LS  5,31 

       Valor do BDI  34,47 Valor com BDI 159,94 

        Quant.  59,0700 Preço Total  9.447,65 

            

 3.1.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  93590  
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT = 25,4 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 

CARGAS E 
DESCARGAS 

M3XKM 1,0000 0,90 0,90 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91386  

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0033 251,43 0,82 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91387  

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0014 61,51 0,08 

       MO sem LS  0,10 MO com LS  0,10 

       Valor do BDI  0,24 Valor com BDI 1,14 

        Quant.  1500,3800 Preço Total  1.710,43 

            

 3.1.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  100978  

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 

CARGAS E 
DESCARGAS 

m³ 1,0000 6,67 6,67 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88907  

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0042 268,49 1,12 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88908  

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0087 102,18 0,88 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91386  

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0157 251,43 3,94 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91387  CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 

CHI 0,0120 61,51 0,73 
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DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

       MO sem LS  1,02 MO com LS  1,02 

       Valor do BDI  1,83 Valor com BDI 8,50 

        Quant.  59,0700 Preço Total  502,09 

            

 3.1.5  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  92396  
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

PAVI - 
PAVIMENTAÇÃO 

m² 1,0000 70,77 70,77 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88260  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,3725 22,65 8,43 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,3725 21,30 7,93 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91277  
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0041 8,79 0,03 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91278  

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1821 0,77 0,14 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91283  

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0491 9,13 0,44 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91285  

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,1371 0,90 0,12 

Insumo SINAPI 000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,0568 85,00 4,82 

Insumo SINAPI 004741  PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,0098 65,94 0,64 

Insumo SINAPI  036155  
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELORETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALE
LEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA  

Material m² 1,0300 46,82 48,22 

       MO sem LS  12,32 MO com LS  12,32 

       Valor do BDI  19,44 Valor com BDI 90,21 

        Quant.  241,9300 Preço Total  21.824,50 
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 3.1.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  94279  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 
DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 

DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS 

M 1,0000 48,21 48,21 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,3050 25,81 7,87 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,3050 21,30 6,49 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88629  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS m³ 0,0010 674,34 0,67 

Insumo SINAPI 000370  
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m³ 0,0070 85,00 0,59 

Insumo SINAPI 041680  
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* 

CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) Material UN 2,5770 12,65 32,59 

       MO sem LS  11,17 MO com LS  11,17 

       Valor do BDI  13,24 Valor com BDI 61,45 

        Quant.  331,6700 Preço Total  20.381,12 

            

 3.1.7  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  87299  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS m³ 1,0000 444,72 444,72 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,7900 21,30 16,82 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88377  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 3,3000 25,94 85,60 

Composição 
Auxiliar SINAPI  89225  

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,7700 4,96 3,81 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  89226  
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 
4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 2,5300 1,42 3,59 

Insumo SINAPI 000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m³ 1,2700 85,00 107,95 

Insumo SINAPI 001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 273,4400 0,83 226,95 

       MO sem LS  83,88 MO com LS  83,88 

       Valor do BDI  122,20 Valor com BDI 566,92 
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        Quant.  10,4800 Preço Total  5.941,32 

            

 3.1.8  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  73994  
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
FUES - FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURAS KG 1,0000 8,64 8,64 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0200 25,61 0,51 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0400 21,30 0,85 

Insumo SINAPI 000337  ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0,0103 10,80 0,11 

Insumo SINAPI  007154  
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M 
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

Material KG 1,0300 6,97 7,17 

       MO sem LS  1,03 MO com LS  1,03 

       Valor do BDI  2,37 Valor com BDI 11,01 

        Quant.  348,3800 Preço Total  3.835,66 

            

  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Insumo Próprio 
 

CPU169
94  

Deck cor ipê (150 mm x 32 mm) com barrotes, acabamento 
lateral, divisores e parafusos. Material m² 1,0000 500,62 500,62 

       MO sem LS  0,00 MO com LS  0,00 

       Valor do BDI  137,57 Valor com BDI 638,19 

        Quant.  174,7200 Preço Total  111.504,55 

            

 3.1.11  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU246
07  

Escada em alvenaria para acesso ao Píer PARE - 
PAREDES/PAINEIS 

und. 1,0000 628,52 628,52 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  103334  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

PARE - 
PAREDES/PAINEIS 

m² 2,3400 138,65 324,44 

Composição 
Auxiliar SINAPI  87287  

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS m³ 0,5850 519,80 304,08 
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       MO sem LS  204,33 MO com LS  204,33 

       Valor do BDI  172,71 Valor com BDI 801,23 

        Quant.  2,0000 Preço Total  1.602,46 

            

 3.2     Mobiliário urbano     282.942,31 

 3.2.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ORSE  7967  
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com 

montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, com 
acabamento polido, p/fixação em piso 

Esquadrias de Ferro m 1,0000 742,71 742,71 

Composição 
Auxiliar ORSE  10549  Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000 3,69 3,69 

Composição 
Auxiliar ORSE  10550  Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000 3,55 3,55 

Insumo ORSE  1689  Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj Material cj 8,0000 0,96 7,68 

Insumo ORSE  7938  
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e 

fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, com acabamento polido, 
p/fixação em piso m 

Material m 1,0000 692,33 692,33 

Insumo SINAPI 004750  PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000 19,85 19,85 

Insumo SINAPI  006111  SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000 15,61 15,61 

       MO sem LS  35,46 MO com LS  35,46 

       Valor do BDI  204,09 Valor com BDI 946,80 

        Quant.  229,0000 Preço Total  216.817,20 

            

 3.2.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU246
02  

Bancos de concreto e madeira plástica (6,0 m x 0,5 m) e  (3 m x 
0,5 m) 

URBA - 
URBANIZAÇÃO 

m³ 1,0000 4.794,78 4.794,78 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88239  

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,7356 22,40 16,47 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88261  

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 3,6780 24,30 89,37 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 22,8884 25,81 590,74 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 22,8884 21,30 487,52 
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Composição 
Auxiliar SINAPI  91692  

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,3130 31,12 9,74 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91693  
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,4226 29,90 12,63 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  94972  
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 1,1000 504,52 554,97 

Composição 
Auxiliar SINAPI  92801  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022 
FUES - FUNDAÇÕES 

E ESTRUTURAS KG 31,0000 10,92 338,52 

Insumo SINAPI  001358  
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM 

Material m² 1,3112 85,23 111,75 

Insumo SINAPI 002692  
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 0,0567 6,92 0,39 

Insumo SINAPI 004517  
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA Material M 4,4770 2,28 10,20 

Insumo SINAPI 020247  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,2619 19,26 5,04 

Insumo Próprio 
 

CPU168
98  

Madeira plástica Material m² 5,6200 456,84 2.567,44 

       MO sem LS  1.016,05 MO com LS  1.016,05 

       Valor do BDI  1.317,60 Valor com BDI 6.112,38 

        Quant.  5,3400 Preço Total  32.640,10 

            

 3.2.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU165
17  

Fixação e Instalação de Lixeira Dupla INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS Un. 1,0000 1.831,86 1.831,86 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA 

m³ 0,0340 84,26 2,86 

Composição 
Auxiliar SINAPI  94963  

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS m³ 0,0300 424,70 12,74 

Insumo Próprio 
 

CPU169
50  

Lixeiras duplas de madeira plástica com tampa e capacidade 
de  94 litros cada uma, apoiadas em suporte H de madeira 
plástica 

Material und. 1,0000 1.816,26 1.816,26 

       MO sem LS  4,20 MO com LS  4,20 

       Valor do BDI  503,39 Valor com BDI 2.335,25 
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        Quant.  10,0000 Preço Total  23.352,50 

            

 3.2.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ORSE  4797  
Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e 

verticais de DN 1/2" Esquadrias de Ferro m² 1,0000 324,69 324,69 

Composição 
Auxiliar ORSE  10549  Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,5000 3,69 1,84 

Composição 
Auxiliar ORSE  10550  Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000 3,55 3,55 

Composição 
Auxiliar ORSE  10594  Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de 

Equipamento Leve Provisórios h 2,0000 3,52 7,04 

Composição 
Auxiliar ORSE  10603  Encargos Complementares - Soldador Provisórios h 2,0000 4,16 8,32 

Composição 
Auxiliar 

ORSE  12032  Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e 
transporte 

Conversão 
InfoWOrca 

m³ 0,0008 322,52 0,25 

Insumo ORSE  2310  Tubo de aço galvanizado leve com costura com rosca BSP Ø = 
33,7mm (1"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580 m 

Material barra 2,8400 35,77 101,58 

Insumo ORSE  2311  Tubo de aço galvanizado leve com costura com rosca BSP Ø =  
21,3mm (1/2"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580 m 

Material barra 2,8000 20,46 57,28 

Insumo SINAPI 004750  PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000 19,85 19,85 

Insumo SINAPI  006110  SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000 19,85 39,70 

Insumo SINAPI 0006111  SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,5000 15,61 7,80 

Insumo SINAPI 006160  SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 2,0000 26,83 53,66 

Insumo SINAPI 010997  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, diâmetro 4,0 mm Material KG 0,4200 56,72 23,82 

       MO sem LS  121,05 MO com LS  121,05 

       Valor do BDI  89,22 Valor com BDI 413,91 

        Quant.  24,4800 Preço Total  10.132,51 

            

 4     SINALIZAÇÃO     6.943,09 

 4.1     Sinalização vertical     4.070,04 

 4.1.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU245
78  

Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação 
(SICRO 5213571) "Píer" 

FOMA - 
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

m² 1,0000 587,89 587,89 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (VOLUME III) 55 

        Operativa/Im
produtiva 

Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30/0,70 139,8182 52,2613 78,5284 

         Custo Horário de Equipamentos 78,5284 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9830 Montador 1,0000000   28,4200 28,4200 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  69,1858 

         Custo Horário de Execução  147,7142 

         Fator de Influencia da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  3,0000 

         Custo Unitário de Execução 49,2381 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 

5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + SI - confecção 

1,0000  m² 538,6500 538,6500 

          Custo Total das 
Atividades 

538,6500 

       MO sem LS  61,16 MO com LS  61,16 

       Valor do BDI  161,55 Valor com BDI 749,44 

        Quant.  1,0500 Preço Total  786,91 

            

 4.1.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU245
78  

Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação 
(SICRO 5213571) 

FOMA - 
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

m² 1,0000 587,89 587,89 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa/Im
produtiva Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30/0,70 139,8182 52,2613 78,5284 

         Custo Horário de Equipamentos  78,5284 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 
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Insumo SICRO3 P9830 Montador 1,0000000   28,4200 28,4200 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  69,1858 

         Custo Horário de Execução  147,7142 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  3,0000 

         Custo Unitário de Execução 49,2381 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 

5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + SI - confecção 

1,0000  m² 538,6500 538,6500 

         Custo Total das Atividades 538,6500 

       MO sem LS  61,16 MO com LS  61,16 

       Valor do BDI  161,55 Valor com BDI 749,44 

        Quant.  0,9600 Preço Total  719,46 

            

 4.1.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU245
78  

Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação 
(SICRO 5213571) 

FOMA - 
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

m² 1,0000 587,89 587,89 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa/Im
produtiva 

Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30/0,70 139,8182 52,2613 78,5284 

         Custo Horário de Equipamentos  78,5284 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9830 Montador 1,0000000   28,4200 28,4200 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  69,1858 

         Custo Horário de Execução  147,7142 
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         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  3,0000 

         Custo Unitário de Execução  49,2381 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 

5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + SI - confecção 

1,0000  m² 538,6500 538,6500 

          Custo Total das 
Atividades 

538,6500 

       MO sem LS  61,16 MO com LS  61,16 

       Valor do BDI  161,55 Valor com BDI 749,44 

        Quant.  0,5000 Preço Total  374,72 

            

 4.1.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU245
78  

Placa em aço - película I + SI - fornecimento e implantação 
(SICRO 5213571) 

FOMA - 
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

m² 1,0000 587,89 587,89 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        Operativa/Im
produtiva Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30/0,70 139,8182 52,2613 78,5284 

         Custo Horário de Equipamentos  78,5284 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9830 Montador 1,0000000   28,4200 28,4200 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 2,0000000   20,3829 40,7658 

         Custo Horário da Mão de Obra  69,1858 

         Custo Horário de Execução  147,7142 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  3,0000 

         Custo Unitário de Execução  49,2381 
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D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 

5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 
I + SI - confecção 

1,0000  m² 538,6500 538,6500 

         Custo Total das Atividades 538,6500 

       MO sem LS  61,16 MO com LS  61,16 

       Valor do BDI  161,55 Valor com BDI 749,44 

        Quant.  0,5300 Preço Total  397,20 

            

 4.1.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3 
521386

4  

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e 
implantação 

 und 1,0000 468,51 468,51 

A Banco Código Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário 

        
Operativa/Im

produtiva Operativa Improdutiva  

Insumo SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30/0,70 139,8182 52,2613 78,5284 

         Custo Horário de Equipamentos  78,5284 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9830 Montador 1,0000000   28,4200 28,4200 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 1,0000000   20,3829 20,3829 

         Custo Horário da Mão de Obra  48,8029 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  127,3313 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  3,9000 

         Custo Unitário de Execução  32,6491 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 
por barra chata, abraçadeira, parafusos, 

0,6970  kg 24,7825 17,2734 

Insumo M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização 

13,6590  kg 28,9132 394,9254 
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         Custo Total do Material 412,1988 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 1107892 SICRO3 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais 0,0503  m³ 418,9900 21,0752 

Atividade 
Auxiliar 4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 

de até 1 m 0,0503  m³ 42,1900 2,1222 

         Custo Total das Atividades 23,1974 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo M0789 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 

5.914.655 0,0007000 t 32,0500 0,0224 

Tempo Fixo M0787 SICRO3 
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0136600 t 32,0500 0,4378 

         Custo Total dos Tempos Fixos 0,4602 

F Insumo Banco Momento de Transporte Quantidade  Unidade DMT - P Custo Horário 

Momento de 
Transporte 

M0789 SICRO3 
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 

por barra chata, abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria 
com capacidade de 15 t - 188 kW 

0,0007  tkm 
5914479 

0,000 
R$  0,69 

0,0000 

Momento de 
Transporte 

M0787 SICRO3 
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW 

0,0137  tkm 
5914479 

0,000 
R$  0,69 

0,0000 

        Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000 

       MO sem LS  17,51 MO com LS  17,51 

       Valor do BDI  128,74 Valor com BDI 597,25 

        Quant.  3,0000 Preço Total  1.791,75 

            

 4.2     Sinalização tátil     2.873,05 

 4.2.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ORSE  12039  
Piso tátil direcional na cor natural, p/deficientes visuais, 

dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada 
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base 

Azulejos e Cerâmicas m² 1,0000 122,82 122,82 

Composição 
Auxiliar ORSE  10549  Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,2000 3,69 4,42 

Composição 
Auxiliar ORSE  10550  Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,5000 3,55 1,77 

Insumo ORSE  2540  Rejunte colorido flexível  para revestimentos cerâmicos kg Material kg 0,3300 3,50 1,15 

Insumo ORSE  2684  Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg Material kg 4,0000 1,39 5,56 
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Insumo SINAPI 004750  PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000 19,85 9,92 

Insumo SINAPI 0006111  SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,2000 15,61 18,73 

Insumo SINAPI 036178  PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 
X 40 X 2,5* CM 

Material UN 6,5600 12,39 81,27 

       MO sem LS  28,65 MO com LS  28,65 

       Valor do BDI  33,75 Valor com BDI 156,57 

        Quant.  6,4000 Preço Total  1.002,04 

            

 4.2.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição ORSE  12039  
Piso tátil alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes 

visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base 

Azulejos e Cerâmicas m² 1,0000 122,82 122,82 

Composição 
Auxiliar ORSE  10549  Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,2000 3,69 4,42 

Composição 
Auxiliar ORSE  10550  Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,5000 3,55 1,77 

Insumo ORSE  2540  Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg Material kg 0,3300 3,50 1,15 

Insumo ORSE  2684  Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg Material kg 4,0000 1,39 5,56 

Insumo SINAPI 004750  PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000 19,85 9,92 

Insumo SINAPI 0006111  SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,2000 15,61 18,73 

Insumo SINAPI  036178  
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 

X 40 X 2,5* CM Material UN 6,5600 12,39 81,27 

       MO sem LS  28,65 MO com LS  28,65 

       Valor do BDI  33,75 Valor com BDI 156,57 

        Quant.  11,9500 Preço Total  1.871,01 

            

 5     VEGETAÇÃO     3.289,73 

 5.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SICRO3 
 

441568
4  

Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies 
planas 

 m² 1,0000 4,24 4,24 

B Banco Código Mão de Obra Quantidade   Salário Hora Custo Horário 

Insumo SICRO3 P9824 Servente 4,0000000   20,3829 81,5316 
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         Custo Horário da Mão de Obra  81,5316 

         Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%)  0,0000 

         Custo Horário de Execução  81,5316 

         Fator de Influência da Chuva - FIC  0,0000 

          Custo do FIC  0,0000 

          Produção de Equipe  25,0000 

         Custo Unitário de Execução  3,2613 

C Código Banco Material Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Insumo M0220 SICRO3 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) 0,0600  kg 3,8480 0,2309 

Insumo M0225 SICRO3 Adubo orgânico composto 0,2000  kg 0,2222 0,0444 

Insumo M0217 SICRO3 Enxofre 0,0030  kg 4,4190 0,0133 

Insumo M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico 0,1750  kg 0,1000 0,0175 

         Custo Total do Material 0,3061 

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade  Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Atividade 
Auxiliar 

4413995 SICRO3 Obtenção de grama para replantio 0,2000  m² 2,5700 0,5140 

         Custo Total das Atividades  0,5140 

E Insumo Banco Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 

Tempo Fixo 4413995 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0046000 t 32,0500 0,1474 

Tempo Fixo M0220 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0000600 t 32,0500 0,0019 

Tempo Fixo M0225 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0002000 t 32,0500 0,0064 

Tempo Fixo M1755 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 5.914.655 0,0001800 t 32,0500 0,0058 

         Custo Total dos Tempos Fixos 0,1615 

F Insumo Banco Momento de Transporte Quantidade  Unidade  DMT - P Custo Horário 

Momento de 
Transporte 4413995 SICRO3 Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria com 

capacidade de 5 t - 115 kW 0,0046    
5915324 
0,000 
R$  1,11 

0,0000 

Momento de 
Transporte M0220 SICRO3 

Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0001  tkm 

5914479 
0,000 

R$  0,69 
0,0000 
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Momento de 
Transporte M0225 SICRO3 

Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW 0,0002  tkm 

5914479 
0,000 

R$  0,69 
0,0000 

Momento de 
Transporte 

M1755 SICRO3 Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW 

0,0002  tkm 
5914479 

0,000 
R$  0,69 

0,0000 

        Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000 

       MO sem LS  3,72 MO com LS  3,72 

       Valor do BDI  1,16 Valor com BDI 5,40 

        Quant.  609,2100 Preço Total  3.289,73 

            

 6     ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELÉTRICO     150.753,41 

 6.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  101657  LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W 
ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 617,15 617,15 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5928  

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2388 262,90 62,78 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88247  

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,2381 24,12 5,74 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,2381 27,47 6,54 

Insumo SINAPI 0021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,0140 3,02 0,04 

Insumo SINAPI 042243  LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W 
ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX Material UN 1,0000 542,05 542,05 

       MO sem LS  15,76 MO com LS  15,76 

       Valor do BDI  169,59 Valor com BDI  786,74 

        Quant.  8,0000 Preço Total  6.293,92 

            

 6.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  101656  LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W 
ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
UN 1,0000 524,63 524,63 
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ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5928  

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,2388 262,90 62,78 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88247  

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,2381 24,12 5,74 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,2381 27,47 6,54 

Insumo SINAPI  021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,0140 3,02 0,04 

Insumo SINAPI 042246  LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 
ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX Material UN 1,0000 449,53 449,53 

       MO sem LS  15,76 MO com LS  15,76 

       Valor do BDI  144,16 Valor com BDI 668,79 

        Quant.  21,0000 Preço Total  14.044,59 

            

 6.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU161
98  

Poste decorativo em aço galvanizado h=4m - flangeado com 
base de concreto 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

Un. 1,0000 2.204,26 2.204,26 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88247  

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,9310 24,12 22,45 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 3,0250 27,47 83,09 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  94963  
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 0,1250 424,70 53,08 

Composição 
Auxiliar SINAPI  93358  

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA m³ 0,1200 84,26 10,11 

Insumo SINAPI 
 

000008
63  

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000 33,72 303,48 

Insumo SINAPI 039746  CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO 
COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA 

Material UN 4,0000 277,95 1.111,80 

Insumo ORSE  13668  
Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, 

altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm un Material un 1,0000 620,25 620,25 

       MO sem LS  99,91 MO com LS  99,91 

       Valor do BDI  605,73 Valor com BDI 2.809,99 
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        Quant.  21,0000 Preço Total  59.009,79 

            

 6.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição Próprio 
 

CPU161
97  

Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, h=6.00m - 
flangeado com base de concreto 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

Un. 1,0000 3.353,33 3.353,33 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5928  

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,1800 262,90 47,32 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,9310 24,12 22,45 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 3,0250 27,47 83,09 

Composição 
Auxiliar SINAPI  94963  

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS m³ 0,1250 424,70 53,08 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA 

m³ 0,1200 84,26 10,11 

Insumo SINAPI 000863  CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000 33,72 303,48 

Insumo SINAPI 039746  
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO 

COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA Material UN 4,0000 277,95 1.111,80 

Insumo ORSE  1872  
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, 

contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm 
(topo)ref.1006/B un 

Material und 1,0000 1.722,00 1.722,00 

       MO sem LS  104,52 MO com LS  104,52 

       Valor do BDI  921,49 Valor com BDI 4.274,82 

        Quant.  8,0000 Preço Total  34.198,56 

            

 6.5  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  92007  
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 45,91 45,91 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,4090 24,12 9,86 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,4090 27,47 11,23 
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Insumo SINAPI  038102  TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN 2,0000 12,41 24,82 

       MO sem LS  16,59 MO com LS  16,59 

       Valor do BDI  12,61 Valor com BDI 58,52 

        Quant.  5,0000 Preço Total  292,60 

            

 6.6  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  101632  RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 45,38 45,38 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0168 24,12 0,40 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0168 27,47 0,46 

Insumo SINAPI  002510  
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE Material UN 1,0000 44,46 44,46 

Insumo SINAPI  021127  
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,0210 3,02 0,06 

       MO sem LS  0,67 MO com LS  0,67 

       Valor do BDI  12,47 Valor com BDI 57,85 

        Quant.  29,0000 Preço Total  1.677,65 

            

 6.7  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  91868  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 1,0000 17,01 17,01 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1260 24,12 3,03 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1260 27,47 3,46 

Insumo SINAPI  
002685  

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA Material M 1,0170 10,31 10,48 

Insumo SINAPI 
 

0043132  
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 0,0020 24,82 0,04 

       MO sem LS  5,10 MO com LS  5,10 
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       Valor do BDI  4,67 Valor com BDI 21,68 

        Quant.  120,0000 Preço Total  2.601,60 

            

 6.8  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97893  
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 520,69 520,69 

Composição 
Auxiliar SINAPI  100475  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS m³ 0,0748 734,90 54,97 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  101619  
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA 

m³ 0,1210 237,43 28,72 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5678  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0136 154,01 2,09 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5679  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0276 66,62 1,83 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  87316  
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

m³ 0,0173 496,41 8,58 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 3,8569 25,81 99,54 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 3,0305 21,30 64,54 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  97735  
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS 

m³ 0,0700 2.406,00 168,42 

Insumo SINAPI 
 

000006
50  

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C 
- NBR 6136) Material UN 27,0615 3,40 92,00 

       MO sem LS  228,44 MO com LS  228,44 

       Valor do BDI  143,08 Valor com BDI 663,77 

        Quant.  21,0000 Preço Total  13.939,17 

            



LABTRANS/UFSC  MTUR – MINISTÉRIO DO TURISMO 
  

ANTEPROJETO DE PÍER – SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (VOLUME III) 67 

 6.9  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  96986  HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 173,96 173,96 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,3955 24,12 9,53 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,3955 27,47 10,86 

Insumo SINAPI 003378  
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 
DE COBRE, SEM CONECTOR 

Material UN 1,0000 153,57 153,57 

       MO sem LS  16,04 MO com LS  16,04 

       Valor do BDI  47,80 Valor com BDI 221,76 

        Quant.  24,0000 Preço Total  5.322,24 

            

 6.10  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  91929  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 1,0000 6,48 6,48 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0400 24,12 0,96 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0400 27,47 1,09 

Insumo SINAPI 001021  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVCOMA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

Material M 1,1900 3,71 4,41 

Insumo SINAPI  021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN 0,0090 3,02 0,02 

       MO sem LS  1,61 MO com LS  1,61 

       Valor do BDI  1,78 Valor com BDI 8,26 

        Quant.  290,0000 Preço Total  2.395,40 

            

 6.11  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição SINAPI  91929  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 1,0000 6,48 6,48 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0400 24,12 0,96 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0400 27,47 1,09 

Insumo SINAPI 001021  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVCOMA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

Material M 1,1900 3,71 4,41 

Insumo SINAPI  021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 0,0090 3,02 0,02 

       MO sem LS  1,61 MO com LS  1,61 

       Valor do BDI  1,78 Valor com BDI 8,26 

        Quant.  290,0000 Preço Total  2.395,40 

            

 6.12  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  91929  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 1,0000 6,48 6,48 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88247  

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,0400 24,12 0,96 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,0400 27,47 1,09 

Insumo SINAPI 001021  

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVCOMA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

Material M 1,1900 3,71 4,41 

Insumo SINAPI 0021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M 

Material UN 0,0090 3,02 0,02 

       MO sem LS  1,61 MO com LS  1,61 

       Valor do BDI  1,78 Valor com BDI 8,26 

        Quant.  290,0000 Preço Total  2.395,40 

            

 6.13  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição SINAPI  93655  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 13,47 13,47 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0663 24,12 1,59 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,0663 27,47 1,82 

Insumo SINAPI 001571  
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M5 

Material UN 1,0000 1,53 1,53 

Insumo SINAPI 034653  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A Material UN 1,0000 8,53 8,53 

       MO sem LS  2,68 MO com LS  2,68 

       Valor do BDI  3,70 Valor com BDI 17,17 

        Quant.  7,0000 Preço Total  120,19 

            

 6.15  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97893  
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 520,69 520,69 

Composição 
Auxiliar SINAPI  100475  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS m³ 0,0748 734,90 54,97 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  101619  
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020 

MOVT - MOVIMENTO 
DE TERRA 

m³ 0,1210 237,43 28,72 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5678  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHP 0,0136 154,01 2,09 

Composição 
Auxiliar SINAPI  5679  

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

CHI 0,0276 66,62 1,83 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  87316  
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

m³ 0,0173 496,41 8,58 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 3,8569 25,81 99,54 
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Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 3,0305 21,30 64,54 

Composição 
Auxiliar SINAPI  97735  

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018 

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS m³ 0,0700 2.406,00 168,42 

Insumo SINAPI 00650  BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C 
- NBR 6136) Material UN 27,0615 3,40 92,00 

       MO sem LS  228,44 MO com LS  228,44 

       Valor do BDI  143,08 Valor com BDI 663,77 

        Quant.  2,0000 Preço Total  1.327,54 

            

 6.16  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  101875  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 452,46 452,46 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  87367  

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

m³ 0,0117 645,94 7,55 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,4811 24,12 11,60 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,4811 27,47 13,21 

Insumo SINAPI 013393  
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, 

DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

Material UN 1,0000 420,10 420,10 

       MO sem LS  21,60 MO com LS  21,60 

       Valor do BDI  124,33 Valor com BDI 576,79 

        Quant.  1,0000 Preço Total  576,79 

            

 6.17  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  101489  
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 1.443,00 1.443,00 

Composição 
Auxiliar SINAPI  100578  

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC UN 1,0000 463,54 463,54 
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OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 
Composição 
Auxiliar SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,3897 24,12 9,39 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 3,5078 27,47 96,35 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91872  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 6,0500 20,47 123,84 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91885  
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 11,31 11,31 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91917  
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 18,92 18,92 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  91919  
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 21,25 21,25 

Composição 
Auxiliar SINAPI  91933  

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 11,0000 14,51 159,61 

Composição 
Auxiliar SINAPI  93659  

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 24,75 24,75 

Composição 
Auxiliar SINAPI  96977  

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 1,9500 54,56 106,39 

Composição 
Auxiliar SINAPI  96986  

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 173,96 173,96 
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Insumo SINAPI 001094  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR 

Material UN 1,0000 26,15 26,15 

Insumo SINAPI 003398  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO 

Material UN 1,0000 5,24 5,24 

Insumo SINAPI 04346  
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA 

Material UN 3,0000 10,77 32,31 

Insumo SINAPI 0011267  
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 

NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM 

Material UN 2,0000 1,49 2,98 

Insumo SINAPI 011864  CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 Material UN 1,0000 38,01 38,01 

Insumo SINAPI 011950  
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS 

Material UN 4,0000 0,41 1,64 

Insumo SINAPI 014153  
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, 

CARGA RECOMENDADA = *30* KGF Material UN 0,0600 57,11 3,42 

Insumo SINAPI 034643  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN 1,0000 47,39 47,39 

Insumo SINAPI 039808  
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

Material UN 1,0000 75,08 75,08 

Insumo SINAPI 039996  VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 0,1664 5,03 0,83 

Insumo SINAPI 039997  PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000 0,32 0,64 

       MO sem LS  335,00 MO com LS  335,00 

       Valor do BDI  396,53 Valor com BDI 1.839,53 

        Quant.  1,0000 Preço Total  1.839,53 

            

 6.18  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  93666  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

UN 1,0000 72,36 72,36 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,3784 24,12 9,12 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,3784 27,47 10,39 

Insumo SINAPI 001575  
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6 

Material UN 2,0000 2,35 4,70 

Insumo SINAPI 034623  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A Material UN 1,0000 48,15 48,15 
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       MO sem LS  15,34 MO com LS  15,34 

       Valor do BDI  19,88 Valor com BDI 92,24 

        Quant.  1,0000 Preço Total  92,24 

            

 6.19  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  97667  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

M 1,0000 11,22 11,22 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0672 24,12 1,62 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,0672 27,47 1,84 

Insumo SINAPI 039246  
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", 
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) 

Material M 1,1000 7,06 7,76 

       MO sem LS  2,72 MO com LS  2,72 

       Valor do BDI  3,08 Valor com BDI 14,30 

        Quant.  156,0000 Preço Total  2.230,80 

            

 7     HIDRAÚLICO     3.401,92 

 7.1  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  86911  
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0000 125,48 125,48 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88267  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,1164 27,39 3,18 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,0367 21,30 0,78 

Insumo SINAPI  003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210 4,40 0,09 

Insumo SINAPI 013416  
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA 

COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1158) 

Material UN 1,0000 121,43 121,43 

       MO sem LS  3,20 MO com LS  3,20 

       Valor do BDI  34,48 Valor com BDI 159,96 

        Quant.  5,0000 Preço Total  799,80 
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 7.2  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  89401  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS M 1,0000 11,70 11,70 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,1367 23,95 3,27 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,1367 27,39 3,74 

Insumo SINAPI  09867  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493 4,41 4,62 

Insumo SINAPI 038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0319 2,46 0,07 

       MO sem LS  5,69 MO com LS  5,69 

       Valor do BDI  3,21 Valor com BDI 14,91 

        Quant.  165,000 Preço Total  2.460,15 

            

 7.3  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição SINAPI  89438  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0000 10,67 10,67 

Composição 
Auxiliar 

SINAPI  88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

H 0,1563 23,95 3,74 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88267  

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS H 0,1563 27,39 4,28 

Insumo SINAPI  000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071 75,40 0,53 

Insumo SINAPI  007138  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,0000 1,27 1,27 

Insumo SINAPI 020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

Material UN 0,0090 85,43 0,76 

Insumo SINAPI 038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0390 2,46 0,09 

       MO sem LS  6,50 MO com LS  6,50 

       Valor do BDI  2,93 Valor com BDI 13,60 

        Quant.  4,000 Preço Total  54,40 

            

 7.4  Banco Código Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição SINAPI  89404  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0000 7,64 7,64 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,1172 23,95 2,80 

Composição 
Auxiliar SINAPI  88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS H 0,1172 27,39 3,21 

Insumo SINAPI  000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0047 75,40 0,35 

Insumo SINAPI 003542  
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000 0,71 0,71 

Insumo SINAPI 020083  
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3 Material UN 0,0060 85,43 0,51 

Insumo SINAPI 038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0260 2,46 0,06 

       MO sem LS  4,87 MO com LS  4,87 

       Valor do BDI  2,09 Valor com BDI 9,73 

        Quant.  9,0000 Preço Total  87,57 

            

            

         Total sem BDI R$   2.125.079,35 

         Total do BDI R$      583.918,43 

         Total Geral R$  2.708.997,78 

Tabela 3 – Planilha orçamentária analítica para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023) 
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A partir do orçamento elaborado na etapa de anteprojeto, foi gerada a curva 

ABC dos serviços relativos à execução do píer com local de convivência para os 

usuários em São Lourenço do Sul, com a representatividade do custo de cada um 

deles em relação ao custo total. Como resultado, obteve-se que a seção “A” da curva 

abarca os itens apresentados na Tabela 4. 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total 

CPU24604 Próprio 

Plataforma flutuante com deck de 
madeira plástica e estruturas 
flutuantes em PEAD com passarela de 
acesso  

und. 2,0 405.643,08 811.286,16 

CPU24598 Próprio 
PRÉ-LAJE RETANGULAR PRÉ-
MOLDADA FCK= 50 MPA E FORMA 
COM 4 UTILIZAÇÕES(700 x 350 cm) 

m³ 70,02 3.425,01 239.819,20 

2306000 SICRO3 

Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 125 t -  
fornecimento e cravação 

m 397,0 572,88 227.433,36 

7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 
1/2" 

m 229,0 946,80 216.817,20 

2306002 SICRO3 

Estaca pré-moldada de concreto 
armado centrifugado com 
compressão admissível de 230 t - 
fornecimento e cravação 

m 226,0 954,53 215.723,78 

CPU24600 Próprio VIGA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA 
FCK= 50 MPA (100 x 70 x 590 cm)  m³ 30,78 4.186,07 128.847,23 

CPU16994 Próprio 
Deck cor ipê (150 mm x 32 mm) com 
barrotes, acabamento lateral, divisores 
e parafusos. 

m² 174,72 638,19 111.504,55 

CPU24599 Próprio 
VIGA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA 
FCK= 50 MPA (80 x 50 x 350 cm)  m³ 22,35 4.324,86 96.660,62 

2306726 SICRO3 
Apoio náutico para a execução da 
cravação de estacas armadas 
centrifugadas - ADAPTADA 

m 572,0 150,71 86.206,12 

CPU16198 Próprio 
Poste decorativo em aço galvanizado 
h=4m - flangeado c/ base de concreto und. 21,0 2.809,99 59.009,79 

000005 Próprio Administração local da obra mês 6,0 9.449,18 56.695,08 

98458 SINAPI 
TAPUME COM COMPENSADO DE 
MADEIRA m² 345,0 164,28 56.676,60 

2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da 
estrutura do píer - ADAPTADA m³ 128,73 295,70 38.065,46 

CPU16197 Próprio 
Poste em aço galvanizado, para 
iluminação pública, h=6.00m - 
flangeado c/ base de concreto 

Un. 8,0 4.274,82 34.198,56 

CPU24602 Próprio 
Bancos de concreto e madeira plástica 
(6,0 m x 0,5 m) e  (3 m x 0,5 m) m³ 5,34 6.112,38 32.640,10 

96547 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM 

kg 2.037,0 14,68 29.903,16 

1107912 SICRO3 

Concreto autoadensável com silicato 
de alumínio fck = 50 MPa - confecção 
em central dosadora de 30 m³/h - areia 
e brita comerciais 

m³ 32,51 918,07 29.846,45 

CPU16517 Próprio Fixação e Instalação de Lixeira Dupla und. 10,0 2.335,25 23.352,50 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total 

92396 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM 

m² 241,93 90,21 21.824,50 

94279 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (39 x 
6,5 x 6,5 x 19 cm), PARA DELIMITAÇÃO 
DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.  

M 331,67 61,45 20.381,12 

96538 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM 

m² 45,58 361,76 16.489,02 

97893 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 m 

und. 23,0 663,77 15.266,71 

101656 SINAPI 

LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 
97 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

und. 21,0 668,79 14.044,59 

4797 ORSE 
Portão em tubo de aço galvanizado 
com quadro de DN 1", e verticais de DN 
1/2" 

m² 24,48 413,91 10.132,51 

87299 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

m³ 17,68 566,92 10.023,14 

96396 SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES  

m³ 59,07 159,94 9.447,65 

1506055 SICRO3 

Pedra argamassada com cimento e 
areia 1:3 - areia e pedra de mão 
comercial - fornecimento e 
assentamento 

m³ 15,0 495,36 7.430,40 

91929 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M 870,0 8,26 7.186,20 

101657 SINAPI 

LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 
137 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

und. 8,0 786,74 6.293,92 

98461 SINAPI 

ESTRUTURA DE MADEIRA 
PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 
CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 
LITROS. AF_05/2018_P 

und. 1,0 5.461,81 5.461,81 

73847/001 SINAPI 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL 
INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M  

mês 6,0 899,81 5.398,86 

96986 SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

und. 24,0 221,76 5.322,24 

4415684 SICRO3 Revestimento vegetal com grama em 
mudas em superfícies planas 

m² 897,21 5,40 4.844,93 

97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

kg 209,9 21,85 4.586,31 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
138.  

73994/001 SINAPI 
ARMACAO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO 
CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 

kg 348,38 11,01 3.835,66 

41598 SINAPI 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA 

und. 1,0 3.664,90 3.664,90 

96520 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

m³ 23,21 132,73 3.080,66 

12039 ORSE 

Piso tátil direcional na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 
40x40cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base 

m² 18,35 156,57 2.873,05 

73960/001 SINAPI 
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA 
ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 
OBRA  

und. 1,0 2.708,17 2.708,17 

91868 SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M 120,0 21,68 2.601,60 

4413989 SICRO3 
Plantio de muda de árvore com altura 
de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 
0,60 x 0,60 m 

und. 60,0 42,74 2.564,40 

89401 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M 165,0 14,91 2.460,15 

CPU24578 Próprio 
Placa em aço - película I + SI - 
fornecimento e implantação (SICRO 
5213571)  

m² 3,04 749,44 2.278,29 

97667 SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M 156,0 14,30 2.230,80 

101489 SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS 

und. 1,0 1.839,53 1.839,53 

5213864 SICRO3 

Suporte metálico galvanizado para 
placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 
0,80 m - fornecimento e implantação 

und. 3,0 597,25 1.791,75 

93590 SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT = 25,4 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M³XKM 1.500,38 1,14 1.710,43 

101632 SINAPI 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 
1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

und. 29,0 57,85 1.677,65 

CPU24607 Próprio Escada em alvenaria para acesso ao 
Píer und. 2,0 801,23 1.602,46 

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO m² 3,0 515,19 1.545,57 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total 

5915015 SICRO3 

Carga, manobra e descarga de 
materiais diversos em caminhão 
carroceria com capacidade de 11 t e 
com guindauto de 45 t.m 

t 46,76 26,45 1.236,80 

97637 SINAPI 

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m² 345,0 3,49 1.204,05 

CPU16949 Próprio CALÇO DE BORRACHA G6 KIT 6 PÇS und. 2,0 560,78 1.121,56 

97086 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

m² 6,35 143,96 914,14 

90082 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 
MINIESCAVADEIRA, LARG. DE 1,5 m 
EM SOLO DE 1a CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA 

m³ 79,25 10,42 825,78 

86911 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

und. 5,0 159,96 799,80 

12800 ORSE Junta serrada seca m 63,0 12,37 779,31 

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.  m³ 16,59 43,48 721,33 

100978 SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE  

m³ 77,7 8,50 660,45 

101875 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und. 1,0 576,79 576,79 

CPU16995 Próprio Coletora de entulho de engenharia - 
SLS 

und. 2,0 242,21 484,42 

100577 SINAPI 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.  

m² 288,0 1,44 414,72 

5915014 SICRO3 

Transporte com caminhão carroceria 
com capacidade de 11 t e com 
guindauto de 45 t.m - rodovia 
pavimentada 

tkm 232,52 1,74 404,58 

97625 SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO.  

m³ 5,2 72,39 376,42 

89508 SINAPI 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  

M 14,4 24,39 351,21 

92007 SINAPI 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UN 5,0 58,52 292,60 
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CURVA ABC DE SERVIÇOS 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total 

100324 SINAPI 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO  

m³ 0,93 144,39 134,28 

93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

und. 7,0 17,17 120,19 

93666 SINAPI 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

und. 1,0 92,24 92,24 

89404 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

und. 9,0 9,73 87,57 

97084 SINAPI 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 
PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.  

m² 70,9 0,85 60,26 

89438 SINAPI 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

und. 4,0 13,60 54,40 

Tabela 4 – Curva ABC de serviços para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  

Ao analisar a curva ABC de serviços, constata-se que o serviço inserido na 

curva A e com maior custo é a “Plataforma flutuante com deck de madeira plástica 

e estruturas flutuantes em PEAD com passarela de acesso”. O referido item diz 

respeito às duas plataformas flutuantes dispostas lateralmente e conectadas ao 

píer fixo por meio de passarelas metálicas. Para fins de orçamento, e em 

conformidade com os anteprojetos arquitetônico e estrutural, considerou-se que 

cada plataforma flutuante é composta por três módulos de 9,3 m x 3 m, totalizando 

83,7 m². Contudo, caso a prefeitura ou o responsável pela obra almeje reduzir os 

custos do empreendimento ou, ainda, reduzir seu dimensionamento, o número de 

módulos que compõem cada plataforma pode ser alterado na planilha orçamentária. 

Além das planilhas com os valores para a execução da obra, obtidos a 

partir das bases e das cotações mencionadas anteriormente, o orçamento do 

anteprojeto considerou os custos relacionados à elaboração dos projetos básico e 

executivo, incluindo os levantamentos de campo complementares, bem como o 

as built, etapa final de atualização dos projetos conforme a execução do 

empreendimento. Para tanto, foram dimensionados os prazos para 

desenvolvimento dos projetos nas próximas etapas e utilizados os preços de mão 

de obra constantes no Relatório de Consolidação dos Custos de Mão-de-obra, 

disponibilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
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(DNIT, 2023) – também referente ao mês de janeiro de 2023. A Tabela 5 exibe a 

planilha orçamentária sintética com os custos relacionados à elaboração dos 

projetos básico e executivo, além do projeto as built. 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DOS PROJETOS DAS PRÓXIMAS ETAPAS 

Item Descrição Total Total com BDI Peso (%) 

1 PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E AS BUILT   97.566,16 100,00 % 

1.1 PROJETO BÁSICO   62.351,23 63,91 % 

1.1.1 ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE CAMPO 16.025,73 20.429,60 15,51%  

1.1.2 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 32.884,87 41.921,63 45,98% 

1.2 PROJETO EXECUTIVO   26.324,94 26,98%  

1.2.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 20.650,25 20.650,25 26,98%  

1.3 PROJETO AS BUILT   8.889,99 9,11%  

1.3.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO AS BUILT 6.973,63 8.889,99 9,11%  

  
Total geral R$ 97.566,16 

 

Tabela 5 – Planilha orçamentária sintética para a elaboração dos projetos básico, executivo e as built 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  

Salienta-se que os custos referentes aos levantamentos topográficos e 

batimétricos não foram considerados nos levantamentos de campo, pois já foram 

realizados neste anteprojeto. Sendo assim, a necessidade de atualização da topografia 

e da batimetria realizadas deve ser reavaliada, levando em conta o período entre a 

data de execução dos referidos levantamentos no âmbito deste anteprojeto e a data 

de elaboração do projeto básico.
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3 CRONOGRAMA 

Por fim, foi elaborado o cronograma físico-financeiro relativo à implantação 

do empreendimento, com as despesas mensais previstas a serem incorridas durante 

o período de execução da obra. O cronograma visa auxiliar a estimativa dos recursos 

orçamentários necessários ao longo de cada exercício financeiro e deverá ser 

aprimorado, juntamente com o próprio orçamento, ao longo das próximas etapas de 

projeto, perante os detalhamentos a serem realizados. A Tabela 6 apresenta o 

cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Total por Etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 142.832,02       

1.1 Canteiro de obras  51,69% 9,54% 9,54% 9,54% 9,54% 10,17% 

    108.525,08 56.092,60 10.348,99 10.348,99 10.348,99 10.348,99 11.036,52 

1.2 Canteiro de pré-moldados  90,8%     9,24% 

    31.742,54 28.809,98     2.932,56 

1.3 Compensação ambiental  100,0%      

    2.564,40 2.564,40      

2 PÍER FIXO E PLATAFORMAS FLUTUANTES 1.941.259,74       

2.1 Primeiro segmento (sobre fundação direta)      35,18% 64,82% 

    22.122,17     7.783,29 14.338,88 

 2.2  Segundo segmento (com execução em peças pré-
moldadas) 

 10,91% 10,91% 60,59% 17,21% 0,38%  

    1.107.500,20 120.846,48 120.846,48 671.038,58 190.560.86 4.207,79  

2.3 Drenagem do píer fixo  25,93% 25,93% 25,93% 22,22%   

  351,21 91,05 91,05 91,05 78,05   

 2.4  Plataformas flutuantes      49,06% 50,94% 

    811.286,16     398.010,27 413.275,89 

3 OBRAS COMPLEMENTARES      55,82% 44,18% 

3.1 Calçadas e decks de madeira plástica 177.575,56     99.118,02 78.457,54 

       11,54% 88,46% 

 3.2 Mobiliário urbano 282.942,31     32.640,10 250.302,21 

4 SINALIZAÇÃO 6.943,09       

4.1 Sinalização vertical       100,00% 

  4.070,04      4.070,04 

4.2 Sinalização tátil      50,00% 50,00% 

  2.873,05     1.436,53 1.436,53 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Total por Etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 

6 VEGETAÇÃO 3.289,73      100,00% 

          3.289,73 

7  ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELÉTRICO 150.753,41     16,86% 83,14% 

       25.421,35 125.332,06 

9 HIDRAÚLICO 3.401,92     76,49% 23,51% 

         2.602,12 799,80 

                 

Total Execução da Obra             2.708.997.78 

Porcentagem   7,69% 4,85% 25,16% 7,42% 21,47% 33,42% 

Custo   208.404,52 131.286,53 681.478,63 200.987,90 581.568,45 905.271,76 

Porcentagem Acumulado   7,69% 12,54% 37,70% 45,12% 66,58% 100,00% 

Custo Acumulado   208.404,52 339.691,04 1.021.169,67 1.222.157,57 1.803.726,02 2.708.997.78 

Tabela 6 – Cronograma físico-financeiro para execução do empreendimento 

Elaboração: LabTrans/UFSC (2023)  
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Ao verificar o cronograma, constata-se que, para a execução do píer fixo com 

local de convivência para os usuários em São Lourenço do Sul, são necessários 180 

dias, sendo a execução do píer fixo e das plataformas flutuantes o serviço com maior 

tempo de execução. Salienta-se que a elaboração do cronograma físico-financeiro 

adotou como premissas: a utilização de uma área próxima ao empreendimento como 

canteiro de execução das peças pré-moldadas e o fornecimento das estacas pré-

moldadas de concreto armado centrifugado por uma empresa especializada.  
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4 PRÓXIMOS PASSOS 

As informações apresentadas neste volume referem-se ao orçamento do 

empreendimento a ser implantado em São Lourenço do Sul, considerando a etapa de 

anteprojeto. Para as próximas fases de projeto, com os aprimoramentos dos estudos 

e o detalhamento dos projetos, serão obtidas informações mais precisas a fim de obter 

o orçamento da obra, conforme abordam os itens seguintes. 

4.1 PROJETO BÁSICO 

Na fase de projeto básico, segundo a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (nº 14.133/2021), o orçamento deve ser elaborado com o detalhamento 

do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 

propriamente avaliados. Além disso, a Orientação Técnica (OT) nº 01/2206 do Instituto 

Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP, 2006) informa que o orçamento na etapa de 

projeto básico deve estabelecer com precisão todas as características, dimensões, 

especificações, e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo 

necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante 

a elaboração do projeto executivo e realização das obras. 

No caso de obras públicas, a OT-004/2013 (IBEC, 2103), que trata da elaboração 

de estimativas de custos de referências de obras públicas, e o manual de Orientações 

para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (BRASIL, 2014) 

recomendam que o orçamento detalhado contenha, além dos itens abarcados neste 

anteprojeto, as seguintes peças: 

» Composição do percentual das taxas de encargos sociais (horista e mensalista), 
com demonstrativo detalhado das taxas utilizadas, inclusive dos custos com 
alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva, 
bem como de outros encargos sociais complementares e dos demais gastos com 
higiene e segurança dos trabalhadores. 

» Memória de cálculo do levantamento de quantidades. 

» Composição do BDI, com demonstrativo das variáveis de cálculo utilizadas. 

» Curva ABC de insumos da planilha orçamentária. 

» Cálculo da produção horária das equipes mecânicas, no caso dos serviços de 
terraplenagem, pavimentação e outros serviços executados com o uso de 
equipamentos. 

» Memória das premissas utilizadas, justificativas e cálculos estimativos dos 
coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários, 
quando estas diferirem dos presentes nos sistemas referenciais de custos. 
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» Memória contendo as DMTs dos diversos materiais utilizados na obra. 

» Demonstrativo detalhado dos custos com mobilização/desmobilização, 
administração local da obra, instalação e manutenção do canteiro de obras, 
baseados em histogramas de mão de obra e de equipamentos. 

» Cotações de preços de insumos a serem utilizados na obra, realizadas com os 
fornecedores, e das pesquisas efetuadas em sistemas referenciais de custos ou 
publicações especializadas, contendo a descrição do tratamento estatístico dos 
dados, se houver. 

4.2 PROJETO EXECUTIVO 

Segundo a OT nº 08/2020 do IBRAOP (2020), a etapa de projeto executivo 

constitui-se de projeto básico (conforme a OT IBR 001/2006) acrescido de detalhes 

construtivos necessários e suficientes para a perfeita instalação, montagem e 

execução dos serviços e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas 

pertinentes e sem alterar o projeto básico. Ademais, o manual de Orientação para 

Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (BRASIL, 2014) acrescenta 

que o projeto executivo não deve trazer alterações significativas nos quantitativos dos 

serviços mais relevantes, em termos financeiros, estimados pelo projeto básico e nas 

principais soluções técnicas nele adotadas.
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